
  Roční plán výluk 2017 až 2019

Plán výluk pro rok 2025„REKONSTRUKCE TZZ PŘELOUČ - PRACHOVICE“ 

Pol. Kol. Výluka plánována na měsíc Poznámka
čís. Traťový úsek - ŽST čís. Důvod výluky Poč. Délka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Výl.rameno:  517 OŘ Hradec Králové 

1
Přelouč (mimo) - 

Prachovice

celý úsek Přelouč - 
Prachovice

přípravné práce, kabelizace, výstavba technologických 
objektů,  kácení 31 20 bez výluk

2
Přelouč (mimo) - 

Prachovice

celý úsek Přelouč - 
Prachovice

přípravné práce, kabelizace, zemní práce 10 10 10
TÚ + žst

NAD v úseku Přelouč - Heřmanův Městec

3 ŽST Přelouč SZZ Přelouč ,SK 101, 102, 104, 105, 107, 113 2 pomalá jízda - provádění protlaků????

4 ŽST Přelouč SK č. 109 a 111 Startovací jámy, kabelizace mezi SK 109 a 111 7 N 7

5
Přelouč (mimo) - 

Prachovice

celý úsek Přelouč - 
Prachovice

ŽST Choltice - rekonstrukce přeloučského zhlaví, nové 
nástupiště Choltice, přejezd P5028, ŽST Heřmanův 

Městec - Trhání kolejí č. 11, 11a, 11b, trhání výhybek č. 
4, 10, 11, 12, 13, 14 (stávající číslování), rekonstrukce 
kosteleckého zhlaví, vložení nových výhybek č. 2, 3 , 4 

(nové číslování) + náhrada výhybky č. 22 (stáv) 
kol.polem, ŽST Kostelec u HM - posun nástupiště , ŽST 
Prachovice - náhrada LIS v koleji č. 1b, 1c, 3, 3b, 

náhrada výhybek č. 2, 6 , 7 kolejových polem, práce v 
mezistaničních úsecích (přejezdy, propustky)

16 N 16
Nákladní i osobní doprava vyloučena, NAD 

Přelouč - Heřmanův Městec 

6
Přelouč (mimo) - 

Prachovice

SZZ Choltice + TZZ (AB) 

Přelouč - Choltice + TZZ 
Heřmanův Městec - Choltice

ŽST Choltice - úprava SZZ na novou konfiguraci 
kolejiště, ŽST Heřmanův Městec - výstavba 

provizorního SZZ, ŽST Kostelce u HM - výstavba 
nového SZZ, ŽST Prachovice - nový technologický 

objekt, kabelizace v celém řešeném úseku, výstavba 
nového TZZ Přelouč - Prachovice včetně 

technologických objektů, výstavba GSM-R

16 N 16

v zákrytu s položkou č.5, TÚ + žst 
(kolejová výluka) + výluka 

zabezpečovacího zařízení (SZZ Choltice, 
TZZ, PZZ)

 na konci etapy aktivace SZZ Choltice + 

stávající TZZ Heřmanův Městec - Choltice 
a stávající TZZ (AB) Choltice - Přelouč

7
ŽST  Heřmanův Městec, 

ŽST Prachovice

ŽST Heřmanův Městec - SK 
5, 7, 9, 9a, 11 (původní 

číslování) + kostelecké zhlaví 
po námezníky výhybek č. 3, 8 
, 9  + na choltickém zhlaví po 
námezník výhybky č. 26, ŽST 

Prachovice - celé kolejiště 
dráhy regionální  za 

námezníkem výhybky č. 101

 ŽST Heřmanův Městec - Trhání kolejí č. 11, 11a, 11b, 
trhání výhybek č. 4, 10, 11, 12, 13, 14 (stávající 

číslování), rekonstrukce kosteleckého zhlaví, vložení 
nových výhybek č. 2, 3 , 4 (nové číslování) + náhrada 

výhybky č. 22 (stáv) kol.polem, ŽST Prachovice - 

náhrada LIS v koleji č. 1b, 1c, 3, 3b, náhrada výhybek č. 
2, 6 , 7 kolejových polem

31 N 15 16

nákladní doprava v provozu - dělení vlaků 
v ŽST Choltice, v ŽST Heřmanův Městec 

průjezdná kolej č. 3, osobní doprava 
vyloučena - 

NAD Přelouč - Heřmanův Městec

8 žst. Heřmanův Městec ŽST Heřmanův Městec - SZZ 
v rozsahu kolejové výluky  ŽST Heřmanův Městec - výstavba provizorního SZZ, 31 N 15 16

v zákrytu s položkou č.7, v ŽST Heřmanův 
Městec a v ŽST Kostelec u HM v provozu 
stávající SZZ , v ŽST Heřmanův Městec 

výstavba provizorního SZZ

9
Přelouč (mimo) - 

Prachovice

celý úsek Přelouč - 
Prachovice

 ŽST Heřmanův Městec - Trhání kolejí č. 2, trhání 
výhybek č. 3, 8, 9, 26, 27 (stávající číslování), vložení 

nových výhybek č. 1, 14, 15 (nové číslování) + náhrada 
výhybky č. 16, 23 (stáv) kol.polem, práce v 

mezistaničních úsecích (přejezdy, propustky, práce na 
železničním svršku)

16 N 14 2
Nákladní i osobní doprava vyloučena, NAD 

Přelouč - Heřmanův Městec 

10
Přelouč (mimo) - 

Prachovice

SZZ Heřmanův Městec + 
Kostelec u Hm + TZZ (AB) 

Heřmanův Městec - Kostelec 
u HM + TZZ Heřmanův 
Městec - Choltice, SZZ 
Prachovice (CEMEX)

ŽST Heřmanův Městec - výstavba provizorního SZZ, 
ŽST Kostelce u HM - výstavba nového SZZ, ŽST 

Prachovice - nový technologický objekt, kabelizace v 
celém řešeném úseku, vlečka CEMEX - úpravy 

vlečkového SZZ, výstavba nového TZZ Přelouč - 
Prachovice včetně technologických objektů, výstavba 

GSM-R

16 N 14 2

v zákrytu s položkou č. 9, Na konci SP 
aktivace provizorního SZZ pro koleje č. 

1,3,5 v H. Městci+ TZZ H.Městec-Kostelec 
u HM (včetně PZZ)  a finálního SZZ v 

Kostelci u HM (včetně obvodu Prachovice) 
+ aktivace SZZ vlečky CEMEX, zapnutí 

stávajícího TZZ HM - Choltice s provizorní 
úvazkou v HM, Ovládání úseku Choltice - 

Kostelec u HM z Heřmanova Městce

11 žst. Heřmanův Městec ŽST Heřmanův Městec - SK 
1, 2, 4

 ŽST Heřmanův Městec - výstavba  definitivního SZZ 42 N 29 13

nákladní doprava v provozu -  v ŽST 
Heřmanův Městec (provizorní SZZ) po 

kolejích č. 3, 5 ,7, osobní doprava 
vyloučena - 

NAD Přelouč - Heřmanův Městec

12
Přelouč (mimo) - 

Prachovice

celý úsek Přelouč - 
Prachovice

 ŽST Heřmanův Městec - výstavba  definitivního SZZ, 
práce v mezistaničních úsecích (přejezdy, propustky, 
práce na železničním svršku), výstavba nového TZZ 

Přelouč - Prachovice včetně technologických objektů, 
výstavba GSM-R

16 N 16
Nákladní i osobní doprava vyloučena, NAD 

Přelouč - Heřmanův Městec 

13
Přelouč (mimo) - 

Prachovice

SZZ Heřmanův Městec +  
TZZ  Heřmanův Městec - 

Kostelec u HM + TZZ 

Heřmanův Městec - Choltice - 
SZZ Choltice + TZZ Přelouč - 

Choltice

Rekonstrukce SZZ + TZZ 16 N 16

v zákrytu s položkou č. 12, během SP 
aktivace nového SZZ  v H. Městci+včetně 
úvazky nového TZZ H.Městec-Kostelec u 

HM, zavázání nového SZZ v Kostelci u HM 
do H. Městce, přepojení stávajícího TZZ 
HM - Choltice na nové SZZ v H. Městci, 

aktivace všech PZZ, aktivace nového TZZ 
Přelouč - Choltice

Vypracoval: M. Mikulec, 

Český Těšín 18.1.2017 1 stranka z 2. listů



Pol. Kol. Výluka plánována na měsíc Poznámka
čís. Traťový úsek - ŽST čís. Důvod výluky Poč. Délka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

14
Přelouč (mimo) - 

Prachovice

celý úsek Přelouč - 
Prachovice

Přesun ovládání na RDP Pardubice 16 N 16 v zákrytu s položkou č. 12

15 ŽST Přelouč SZZ Přelouč SZZ - software 2 4 2

 v zákrytu s položkou č. 12, Přehrání 
software -  SZZ Přelouč (nutné pro aktivaci 

nového TZZ Přelouč - Choltice)

Pozn:1. Osobní doprava vyloučena v období 21.4.-29.8.2025, 

2 stranka z 2. listů



  Roční plán výluk 2017 až 2019

Plán výluk pro rok 2026„REKONSTRUKCE TZZ PŘELOUČ - PRACHOVICE“ 

Pol. Kol. Výluka plánována na měsíc Poznámka
čís. Traťový úsek - ŽST čís. Důvod výluky Poč. Délka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Výl.rameno:  517 OŘ Hradec Králové 

1
Přelouč - Heřmanův 
Městec-Prachovice

celý úsek Přelouč - 
Prachovice

aktivace ETCS L1 LS, GSM-R 7 N 7

Nákladní doprava vyloučena, osobní 
doprava vyloučena, NAD v úseku Přelouč - 

Hermanův Městec

2 RBC Řečany na Labem RBC - upgrade 

jaké generuje omezení pro žel. provoz? 1 N 1 V zákrytu s položkou 1

3
Přelouč - Heřmanův 
Městec-Prachovice

celý úsek Přelouč - 
Prachovice

následná úprava GPK (3. podbití) 7 N 7 V zákrytu s položkou 1

Pozn:1. Osobní doprava vyloučena v období 11. -17.8.2026, 

Vypracoval: M. Mikulec, 

Český Těšín 18.1.2017 1 stranka z 1. listů


