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LEGENDA POV:

— REALIZACE INZENYRSKYCH SITI PRI JIZNI A VYCHODNI FASADE VYPRAVNI
BUDOVY, NAPOJENI DESTOVE KANALIZACE NA IS. PRESTUPNIHO TERMINALU,
NOVA PRIPOJKA VODY, PRIPRAVA PRO CYKLODUM

— VYMISTENI ZAZEMI PRO CESTUJICI DO PROVIZORNICH KONTEJNERU MIMO VB

— REALIZACE VYPRAVNI BUDOVY, Y ADMIN. KRIDLE REALIZACE NOVE
ELEKTROROZVODNY (POSTUPNE PREPOJOVANI ZREKONSTRUOVANYCH CASTI);

V RAMCI FAZE 0 BUDOU PROBIHAT PRIPRAVNE A ODSTROJOVACI PRACE

~ VYMISTENI ZAZEMI PRO CESTUJICI DO PROVIZORNICH KONTEUNERU MIMO VB

) — VESTAVBA VWTAHU V4 (NA 2. OSTROVNI NASTUPISTE)
" FAZE 1a  _ SiAvEBNi PRACE V SEVEROVYCHODNI CASTI VB Vv MISTE PRUCHODU NA

1.NASTUPISTE A DO PODCHODU

i — VESTAVBA VSTAHU V4 (NA 2. OSTROVNI NASTUPISTE)
" FAZE 1a-1 _ SiavesNi GPRAVY 2. OSTROVNIHO NASTUPKSTE V MISTE VESTAVBY

~ REKONSTRUKCE 1/2 PODCHODU PO 2. OSTROVNI NASTUPISTE VEETNE
L . — VYSKOVA GPRAVA STUPNU STAVAJICIHO SCHODISTE (NA 2. OSTROVNI
FAZE 1a-2 \isrypirt)
~ REKONSTRUKCE PODCHODU Y MISTE STAVAJICIHO SCHODISTE

. — STAVEBNI UPRAVY 3. OSTROVNIHO NASTUPISTE

® FAZE 1b  (7pRoyoZNEN PODCHOD 7 VB NA 2. OSTROVNI NASTUPISTE)

— VESTAVBA VSTAHU V2 Z VB DO PODCHODU

— DOKONCENI REKONSTRUKCE PODCHOD (0D 2. NASTUPKSTE PO 3. NASTUPISTE)

, — REKONSTRUKCE BYTOVEHO KRIDLA
" FAZE 2

- — ADMINISTRATIVNI KRIDLO: REKONSTRUKCE MISTNOSTI PRO PRESUN
FAZE 3a  noppayN| TECHNOLOGIE

— PRESUN A UMISTENI NOWCH ANTEN TRS A MRS

— ZAZEMI DK ZRIZENO V RAMCI PRIZEMNI BYTOVE JEDNOTKY
(NOCLEZNY)

— PRESUN ORDINACE PRAKTICKEHO LEKARE A ADMINISTRATIVY SZ DO
ZREKONSTRUOVANE CENTRALNI GASTI VB

~ REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNIHO KRIDLA

~ REKONSTRUKCE CASTI 1.NASTUPISTE (PODEL VB + SMER PLZEN)
~ REKONSTRUKCE ZASTRESENI 1.NASTUPISTE

— NOVA SDELOVACI MISTNOST (PREDPOKLAD PLNEHO VYMISTEN
STAVAJICI ELEKTROROZVODNY)

" FAZE 3b

) ~ REKONSTRUKCE ZBYVAJICI CASTI 1.NASTUPISTE SMER ZELEZNA RUDA
" FAZE 4

— MANIPULACNI DVUR (ODSTRANENI A POLOZENI NOVYCH
INZENYRSKYCH SITI, NOVE ZPEVNENE PLOCHY
— TERENNI OPRAVY A ZPEVNENA PLOCHA OKOLO JIZNI FASADY VB

~ PRIJEZDOVA KOMUNIKACE (POLOZENI INZ. SITI, NOVE ZPEVNENE PLOCHY,
UMISTENI VJEZDOVE 7AVORY)
— TERENNI A SADOVE UPRAVY

" FAZEG6

PR EEE L AZE — NOVOSTAVBA CYKLODOMU VCETNE TERENNICH UPRAV, KOMUNIKAC,

CYKLOD. INJENYRSKYCH SITI A SADOVYCH UPRAV
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