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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

ASP  ............  automatická strojní podbíječka 

ZKPP  ..........  zesílená konstrukce pražcového podloží 

BK  ..............  bezstyková kolej 

SZZ  ............  staniční zabezpečovací zařízení 

RDS ............  realizační dokumentace stavby 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla je zhotovení souboru staveb „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst 
Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“ (dále jen „Stavba 1“) 
a „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy 
zatížení D4“ (dále jen „Stavba 2“), jejichž cílem je rekonstrukce části železničního 
svršku a spodku a s tím spojené úpravy na ostatních částech staveb a zařízení v ŽST 
Obrnice. 

1.1.2 Rozsah jednotlivých staveb Díla, tj. Stavby 1 a Stavby 2 je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.1.3 Evidence, vedení stavby a fakturace bude pro každou stavbu probíhat samostatně. 

1.1.4 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena i v dalších částech 
zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavby budou probíhat na trati 531D Žatec západ – Most 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300008; S632300006 

Kraj Ústecký 

Okres CZ0426-Most 

Katastrální území 708755 - Obrnice 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Stavba 1: Projektová dokumentace „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro 
zajištění traťové třídy zatížení D4“, zpracovatel Tým dopravního inženýrství, s.r.o., 
11/2024. 

2.1.2 Stavba 2: Projektová dokumentace „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro 
zajištění traťové třídy zatížení D4“, zpracovatel Tým dopravního inženýrství, s.r.o., 
11/2024. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice (mimo) (Správa železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ“), předpoklad realizace 2024–2027) 

b) Stavba 1 – Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy 
zatížení D4 (SŽ, předpoklad realizace 30.06.–05.09.2026) 
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c) Stavba 2 – Rekonstrukce počeradského zhlaví žst Obrnice pro zajištění traťové třídy 
zatížení D4 (SŽ, předpoklad realizace 30.06.–05.09.2026) 

d) Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy 
zatížení D4 (SŽ, předpoklad realizace 30.06.–05.09.2026) 

e) Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) – České Zlatníky (mimo) (SŽ, předpoklad 
realizace 18.07.–25.09.2025) 

f) Oprava mostních objektů v úseku Počerady – České Zlatníky, úsek Obrnice – České 
Zlatníky, 2. etapa (SŽ, předpoklad realizace opravy návěstních lávek 30.06.-
17.07.2025, předpoklad realizace mostních objektů 18.07.-25.9.2025) 

g) Výměna návěstidel a předvěstí na návěstních lávkách (SŽ, předpoklad realizace 
30.06.-17.07.2025) 

3.1.3 Stavby b), c), d) jsou součástí souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Obrnice pro TTZ D4“, 
v dokumentaci byla předpokládána realizace těchto tří staveb v jedné stavební sezóně. 
Z důvodu realizace pouze dvou staveb v nesouvislém úseku kolejiště bude nutné v RDS 
stanovit místa a podmínky napojení stávajícího a nového svršku a spodku. 

3.1.4 Stavby b), c) jsou součástí zadání této akce. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 
veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ (viz 
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 
na celou dobu povinnosti vést stavební deník. 

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci: 

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v předstihu před převzetím části Díla, Sekce 
nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice 
SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 
B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné zprávy 
a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy 
a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Správce stavby Závěrečnou 
zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez 
zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 
následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.4 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 
stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 
infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 
provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 
efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 
SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 
smluvní ceny. Opatření budou spočívat v kombinaci fyzické přítomností 
bezpečnostní služby a preventivních bezpečnostních elektronických systémů. 
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4.1.5 Po vytýčení kabelových tras (včetně povinnosti aktualizace stanovisek k jejich existenci) 
a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za účasti TDS, 
Dozoru projektanta a správců místních sítí. Budou upřesněny a zkoordinovány jednotlivé 
trasy a zkoordinováno provádění výkopových prací s pracemi na železničním spodku. 
Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen v předstihu informovat majitele nemovitostí situované 
v bezprostřední blízkosti hlavních tras staveništní těžké dopravy o plánovaném využití 
komunikace pro přepravu hmot a materiálů. 

4.1.7 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo. Tyto odborné stavební práce 
bude provádět pouze kvalifikovaná osoba Zhotovitele s potřebným oprávněním 
a zkouškami. 

4.1.8 V rámci výkopových prací bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní 
mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových vedení. 

4.1.9 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.10 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS k dispozici. Cílem je 
vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 
aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.11 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 
koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle odstavce (b) Pod-článku 6.7 
[Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] Smluvních podmínek je povinen při 
práci na koleji vedle provozované koleje použít pouze takové 
stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující 
otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. 
omezovačem zdvihu. Tyto omezovače musí být při práci vždy správně 
naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. O funkčnosti, nastavení a použití 
je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou 
konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může 
zasáhnout. 

4.1.12 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. těchto ZTP je porušením 
BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce. 

4.1.13 Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 
tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 
a 1289 (OTSKP). Kategorie 1 je skupina měření s označením „G“ - položka je měřena 
geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 
05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf). Tzn., že se u těchto položek měření 
skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené Metodiky. 
Zhotovitel si u uvedených položek zahrne cenu měření do jednotkové ceny. 

4.1.14 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 
Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 
vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 
vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.1.15 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 
projektanta podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Dozor projektanta je 
průběžný dozor zhotovitele dokumentace nad souladem realizace dokumentace pro 
provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) 
v souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS). 
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4.1.16 Pro práce na železničním svršku, před samotným zahájením demontáží kolejnicových 
pasů, ověří Zhotovitel místa rozřezu. Bude provedeno rozbrušovačkou ve smyslu 
předpisu S3/5. Dělení kolejnic možno i kyslíkem (dle dohody se zadavatelem). 

4.1.17 Pro práce na železničním svršku ověří Zhotovitel před samotným zahájením prací 
souvislosti se zřízením BK ve smyslu předpisu S3/2. 

4.1.18 Před zahájením výlukové činnosti ověří Zhotovitel správnost a funkčnost zpětné cesty, 
bude-li to vyžadovat provozní stav. Před zahájením prací musí být schváleno KSU a TP. 

4.1.19 Ve vazbě na zahájení provozu technologie ETCS od 1.1.2025 zpracuje Zhotovitel dle 
metodického pokynu Objednatele plán prací v blízkosti kabelizace technologie 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, toto platí i pro práce na tomto zařízení, před 
jejích zahájením. 

4.2 Zeměměřická činnost Zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 
Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 
uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště. AZI Objednatele: Ing. Jiří Vančura, tel.: +420724064069, e-mail: 
Vancura@spravazeleznic.cz 

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS, 
tak i souborného zpracování, si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 
podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených 
v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 
formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 
stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.5 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se 
předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ. 

4.2.6 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.7 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

4.3 Doklady předkládané Zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 



Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 a 
Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4

Příloha č. 2 c)
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 7/14

 

4.4 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti 
konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek 
Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). 

4.4.2 RDS bude zpracována pro každou stavbu (Stavba 1 a Stavba 2) samostatně a bude 
respektovat rozdělení akce „Rekonstrukce ŽST Obrnice pro TTZ D4“ na jednotlivé stavby 
a dvě stavební sezóny dle požadavků Objednatele. 

4.4.3 RDS pro jednotlivé stavby bude předložena Správci stavby 2 měsíce od Data zahájení 
prací. Čistopis RDS po zapracování všech požadavků a připomínek Objednatele bude 
odevzdán Zhotovitelem před zahájením realizace ve výluce. 

4.4.4 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení. 

4.4.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.6 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách souboru staveb (především v plánované 
výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.7 Zhotovitel zpracuje a předloží platný a odsouhlasený KSU/TP pro činnost ve výlukové 
činnosti pro jednotlivé stavební etapy/postupy a pro definitivní stav. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla, a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.3 K zavedení zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité výluky bude doloženo 
měření prostorové polohy koleje, které bude vztaženo k bodovému poli SŽ. 

4.5.4 Součástí DSPS bude geodetické zaměření nového objektu se zakreslením do katastrální 
mapy s využitím bodového pole SŽ. Geodetické zaměření železničního svršku a polohy 
kabelových tras bude předáno správci bodového pole SŽG. 

4.5.5 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk. 

4.6 Železniční svršek 

4.6.1 U výhybky č. 89 bude provedena kompletní výměna dřevěných pražců, které dodá ST 
Most (jedná se o pražce pro provozní ověřování, nezaměňovat se standartními). Dlouhé 
společné pražce za KV89, vyjma prvního dřevěného, jsou betonové. Dále budou 
vyměněny jazyky a opornice se změnou na čelisťové závěry. 

4.6.2 Přechod z S49 na UIC 60 je těsně za propustkem v km 232,085. 

4.6.3 Napojení svršku bude provedeno vhodných staničeních tak, aby bylo možné realizovat 
ucelené části svršku, spodku a odvodnění ŽST Obrnice. 

4.6.4 Kolejnice 60 E2 (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 11-10-01 a SO 12-10-01 dle 
technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí 
dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Materiál zajistí 
Objednatel, místem předání je ŽST Oldřichov u Duchcova. Součástí činnosti Zhotovitele 
je veškerá manipulace a přeprava Materiálu z místa předání až do místa na stavbě 
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určeného Projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto 
činnosti. Zhotovitel si ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava 
z místa předání je na náklady Zhotovitele. 

4.6.5 Dodání výhybek pro soubor staveb Rekonstrukce ŽST Obrnice pro TTZ D4 dle specifikace 
a ceníku je zajištěno předobjednávkou materiálu č. 650_098_24 s termínem dodání 
20.03.2025 do ŽST Obrnice. Zhotovitel je povinen tuto předobjednávku převzít. 

v.č.14 - J60 1:9-300-zlp-Pl-b-ČZP-KS-ZPTZ-K2 

v.č.21B – J60 1:9-300-zlp-Pl-b-ČZP-KS-ZPTZ-K2 

spojka 14-21B JKS 60E2 1:9-300-b 

v.č.21A – J60 1:9-300-zlp-Pp-b-ČZP-KS-ZPTZ-K2 

v.č.57 - J60 1:9-300-zlp-Pp-b-ČZP-KS-ZPTZ-K2 

v.č.75ab – C60 1:11-300-zl-PHS-b-ČZP-ZPTZ-K1 

v.č.82 - J60 1:9-300-zlp-Lp-b-ČZP-KS-ZPTZ-K2 

v.č.85 - Oo60 1:9-190(1500/217)-zlp-Ll-b-ČZP-KS-ZPTZ-K1 

v.č.87 - J60 1:9-300-zlp-Lp-b-ČZP-KS-ZPTZ-K2 

v.č.54 J60 1:11-300-zlp-Lp-b-ČZP užitá výhybka pražce za 

v.č.79 J60 1:9-300-zlp-Pp-b-ČZP užitá výhybka pražce za 

v.č.89 JS49 1:9-190-Pp-d-ČZ-K1 užitá výhybka – jaz + opornice 

 
4.6.6 Bude provedeno zřízení bezstykové koleje v souladu s předpisem SŽDC S3 Železniční 

svršek, díl XI Uspořádání stykované a bezstykové koleje, předpisy S3/2 Bezstyková kolej 
a S3/5 Svářečské práce na železničním svršku, včetně dodržení předepsané upínací 
teploty dle typu koleje a lože. Bezstyková kolej bude zřízena z kolejnic různého tvaru. 

4.6.7 U směrového řešení došlo k maximalizaci možných užitných délek kolejí a zlepšení 
konfigurace ŽST Obrnice při zachování rychlostí v kolejích. GPK bylo navrženo pro 
souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Obrnice pro TTZ D4“. Návrh sklonových poměrů 
v RDS bude vycházet ze stávajícího stavu a z projektu PPK. 

4.6.8 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku s ostatními profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ním spojené zásahy do vybudované zemní pláně by měla 
být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní páně a jejím hutnění. 
Pokud to není možné, musí být výkopové rýhy upraveny tak, aby byla dodržena 
předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 
nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby 
chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp hutněn, a až 
pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové 
zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.6.9 Materiál kolejového lože je majetkem Objednatele, který preferuje jeho maximální 
opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s Projektovou dokumentací 
Zhotovitel zabezpečí maximální využití vytěžených materiálů kolejového lože 
a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. 
U recyklovatelných materiálů (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další) musí 
Zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby. Materiál 
těžený ze stavby je nutné předat k dalšímu zpracování právnické osobě, která má k tomu 
oprávnění. 

4.6.10 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění PPK včetně zpracování 
příslušné dokumentace. Provedení bude konzultováno s příslušným správcem bodového 
pole SŽG. 
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4.7 Železniční spodek 

4.7.1 Z důvodu odložení realizace SO 13-11-01, ŽST Obrnice – staniční koleje, železniční 
spodek je předpokládána úprava rozsahu SO 11-11-01, ŽST Obrnice – mostecké zhlaví, 
železniční spodek a SO 12-11-01, ŽST Obrnice – počeradské zhlaví, železniční spodek 
tak, aby byly zajištěny požadované parametry podloží pod rekonstruovanými částmi 
svršku. 

4.7.2 Odvodnění jednotlivých zhlaví bude posouzeno s ohledem na odložení realizace 
odvodnění zřizovaného v rámci související stavby a případně v nezbytném rozsahu 
navrženy jeho úpravy. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 P1935 v ev. km 233,394 nebude stavbou dotčen. Je součástí stavby Oprava traťového 
úseku Obrnice (včetně) – České Zlatníky (mimo). 

4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Propustek v km 232,085 není součástí stavby. 

4.10 Trakční a energická zařízení 

4.10.1 Trakční soustava bude posouzena s ohledem na odložení realizace související stavby 
a případně v nezbytném rozsahu navrženy úpravy. 

4.11 Zabezpečovací zařízení 

4.11.1 Bude vypracována nová závěrová tabulka, včetně všech jejích příloh, pro zařízení 
1. kategorie na St.2 se zapracováním vazeb na zařízení TEST v DK ŽST Obrnice. 

4.11.2 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.11.2.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.11.2.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle Pod-čl. 
8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek u příslušných PS zapracovat 
konkrétní časové požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení 
zařízení, kterého se bude účastnit odborná komise. Dále je nutné respektovat 
požadavky Odborné komise na fyzickou volnost kolejových a výhybkových 
úseků při přezkušování zabezpečovacího zařízení (odstranění časových kolizí 
zkoušení zab. zař a dokončovacích prací jiných zhotovitelů pomocí kolejové 
techniky). 

4.11.2.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 
a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.11.2.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 
jedné směny 8 hodin. 

4.12 Kabelovody, kolektory 

4.12.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 
generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.12.2 Ochrana sítí SŽ 
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a) Přeložky a ochrana sítí bude provedena dle SO 11-30-01, ŽST Obrnice – mostecké 
zhlaví, přeložky a ochrana sítí a dle SO 12-30-01, ŽST Obrnice – počeradské zhlaví, 
přeložky a ochrana sítí. 

b) Přeložky a ochrana sítí ve správě SSZT OŘ Ústí nad Labem je navržena v PS 12-01-
10 ŽST Obrnice – počeradské zhlaví, zabezpečovací zařízení. 

c) Bude zaměřena skutečná poloha kabelových vedení ve správě SEE OŘ Ústí nad 
Labem a ověřena hloubka jejich uložení kopanými sondami včetně identifikace počtu 
kabelů v určených a koncových bodech trasy dle SO 11-30-01 (kopané sondy). 

d) V rozsahu stavby se nachází kabelizace SŽ – SŽT: 

- sdělovací kabel 5XN0,8 mezi ŽST Most a ŽST Obrnice 

- v trase jsou 3x HDPE 40/33 a DOK 72 vláken. 

e) V rozsahu stavby se nachází GSM-R položená v rámci stavby GSM-R Chomutov – 
Cheb. Před zahájením stavby bude zajištěno vytýčení kabelových tras u servisní 
společnosti ČD-Telematika. Po dobu rekonstrukce kolejiště bude kabelizace 
provizorně přeložena bez přerušení a zajištěna proti poškození a krádeži. Ke kontrole 
správnosti provizorního přeložení bude přizván odpovědný zaměstnanec ČD-
Telematiky. 

f) Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, 
jejichž platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu 
odevzdání a převzetí tohoto zařízení (nebo SO, které toto zařízení obsahuje), nebo 
zařízení musí vyhovovat platné legislativě pro uvádění sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení do trvalého provozu. 

g) V rámci předání stavby budou opraveny dle skutečného stavu kabelové knihy plánů 
sdělovacích kabelů (KKP) zakreslením, okótováním a vložením do stávajících knih 
umístěných u ČD-Telematiky a SŽ, SŽT 

4.13 Ostatní inženýrské objekty 

4.13.1 V místě stavby se nachází podzemní trasy inženýrských sítí, které jsou v dokumentaci 
uvedené, a proto je nutné s časovým předstihem před zahájením realizace stavby 
požádat dané správce o vytýčení jejich sítí a ověření shody polohy s projektovou 
dokumentací. 

4.13.2 Přeložky a ochrana sítí bude provedena dle SO 11-30-01, ŽST Obrnice – mostecké zhlaví, 
přeložky a ochrana sítí a dle SO 12-30-01, ŽST Obrnice – počeradské zhlaví, přeložky 
a ochrana sítí. 

4.13.3 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 
generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.14 Vyzískaný materiál 

4.14.1 Veškerý výzisk bude předán správcům OŘ Ústí nad Labem podle směrnice SŽDC č. 42 
Hospodaření s vyzískaným materiálem. 

4.15 Životní prostředí 

4.15.1 Zhotovitel zodpovídá za dodržení limitů hluku pro výstavbu stanovených dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Zhotovitel v případě překročení hygienických limitů zajistí dostatečná protihluková 
opatření, případně zajistí vydání časově omezeného povolení na nezbytnou dobu. 
Zhotovitel s dostatečným předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní 
obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.15.2 V případě, že bude třeba kácet nad rámec projektové dokumentace, je nutno neprodleně 
informovat Specialistu ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 
větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2). 
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4.15.3 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 
vegetačních úprav v krajině. 

4.15.4 Zhotovitel předloží aktualizovaný havarijní plán ke schválení Povodí Ohře, s. p. a poté na 
příslušný vodoprávní úřad. Zhotovitel bude dodržovat havarijní plán včetně všech příloh. 

4.15.5 Zhotovitel zajistí platné povolení provozu recyklační linky pro Ústecký kraj. Pokud bude 
při provádění prací instalovaná další technologie emitující škodliviny do ovzduší a bude 
se jednat o zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 výše uvedeného zákona, 
požádá provozovatel o vydání závazného stanoviska k provedení stavby. 

4.15.6 Nakládání s odpady 

4.15.6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady. 

4.15.6.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební a demoliční 
odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. 
Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do procesu výpočtu pro recyklaci 
stavebního a demoličního odpadu. V rámci Odpadového hospodářství je 
v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace 
odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem 
(s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 
Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 
Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina 
a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního 
svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na 
bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) 
nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. 
Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 
odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě 
k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 
k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 
Rozhodnutí o zřízení místní recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra 
bude vždy provedeno na základě ekonomické efektivnosti a bude 
odsouhlaseno Správcem stavby. Přehled recyklačních center v rámci České 
republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů v jednotlivých SO s výše uvedenými 
katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 
místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel 
povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 
likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 
k přípravě pro opětovné použití.  

4.15.6.3 Zhotovitel předloží Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 
vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 
v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 
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postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
garanta za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.15.6.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.15.6.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů, 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.15.6.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na Zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

4.16 Publicita stavby 

4.16.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Michaela Kovařovič, 
601 078 222, kovarovicm@spravazeleznic.cz). 

4.16.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu jednotného 
vizuálního stylu označení a prezentace staveb (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb). 

4.16.3 Typy informačních materiálů: 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 30 cm, v počtu 2 ks, 
dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 m × výška 
2 m v počtu 6 ks, dle možnosti umístění. 

4.16.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 
realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 
poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály. 

4.16.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 
odsouhlasení Objednatelem. V případě umístění loga Zhotovitele, bude ve stejném 
rozsahu umístěno logo Objednatele. Umístění a výrobu zajišťuje Zhotovitel. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu realizační dokumentace je nutné vycházet z jednotlivých 
stavebních postupů uvedených v ZOV dokumentace souboru staveb „Rekonstrukce ŽST 
Obrnice pro TTZ D4“a navrhnout minimální množství a délku požadovaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 
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5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami souvisejících staveb. 

5.1.4 Maximální rozsah kolejové výluky v roce 2025 pro realizaci staveb v Souboru je 
předpokládán v termínu 30.06.–05.09.2025 v následujícím členění: 

• 30.06.–17.07.2025 Stavební postup č.1 dle HMG 

• 18.07.–16.08.2025 Stavební postup č.2 dle HMG 

• 17.08.–05.09.2025 Stavební postup č.3 dle HMG 

5.1.5 Musí být koordinováno a umožněno provedení všech stavebních prací na této trati, tedy 
i stavební práce souvisejících staveb. Zejména, ale nikoliv výhradně: 

• Oprava mostu v km 233,492 a propustků km 233,968 a 234,515 

• Oprava návěstních lávek v km 230,698 a 231,717 

• Výměna návěstidel a předvěstí na návěstních lávkách 

• Oprava traťového úseku Obrnice – České Zlatníky 

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou následující Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28): 

Postupné závazné milníky  

Milník Popis Termín milníku 

Milník č. 1 Předložení realizační dokumentace Správci stavby 2 měsíce od Data zahájení prací 

Milník č. 2 
Předání čistopisu realizační dokumentace Správci 
stavby 

4 měsíce od Data zahájení prací, 
nejpozději před začátkem výluky 
V-006932/24 

Milník č. 3 
Zahájení Zkušebního provozu na konci výluky číslo 
V-006932/24 (konec Stavebního postupu č. 1) 

17.07.2025 

Milník č. 4 
Zahájení Zkušebního provozu na konci výluky číslo 
V-006940/24 (konec Stavebního postupu č. 2) 

16.08.2025 

Milník č. 5 
Zahájení Zkušebního provozu na konci výluky číslo 
V-006941/24 (konec Stavebního postupu č. 3) 

05.09.2025 

 

5.1.7 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny uvedené v následující tabulce: 

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti 
Typ 

výluky 
Doba pro dokončení 

Sekce 1 
stavební  

Všechny objekty (SO/PS) kromě položek 
č. 1, 2, 3 objektu SO 98-98  
Stavební postup č.1, č.2, č.3 dle ZOV 

70N 
6 měsíců od Data zahájení prací 
(předpoklad zahájení 04/2025) 

Dokončení 
díla 

SO 98-98 kromě položek č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
které budou provedeny v Sekci 1 stavební 

 
12 měsíců od Data zahájení prací 
(viz smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.8 Podbíjení ASP a stabilizace kolejového lože je plánováno ve výlukovém čase přiděleném 
pro stavební práce v tomto úseku. 

5.1.9 Bude provedeno sejmutí humózních vrstev v místě přístupové komunikace a v místě 
montážní plochy, plochy pro jeřáb a zařízení staveniště. 

5.1.10 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 
zahájením provádění prací podle předpokládaných termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně stejný 
rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD. 

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující 
zhotovení Díla. 
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• Maximální doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, 
že s ohledem na jiné datum zahájení prací není nutné využít další, v původní ZD 
nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 
dokončení Díla nebo jeho části prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

• Úprava/změna termínu přidělených výluk není důvodem pro předložení Claimu 
zhotovitele ve smyslu OP „FIDIC“ - uznání nároku na finanční navýšení zakázky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 
č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 
typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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