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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 

CEF .............  Nástroj pro propojení Evropy 

CPK .............  Centralny Port Komunikacyjny 

DOSS ..........  Dotčené orgány státní správy 

ESG .............  Environmental, Social and Governance 

ESRS ...........  Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 

RS ...............  Rychlá spojení 

ŘSD ............  Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

SIF ..............  Schéma des installations ferroviaires (koordinační schéma trati) 

SPP .............  Strategický průmyslový park 

STEŚ ...........  Technicko-ekonomická studie s dopadem na prostředí (ekvivalent Studie proveditelnosti) 

ZÚR .............  Zásady územního rozvoje 

ŽP ...............  Životní prostředí 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „RS 1 VRT Ostrava – st. hr.“; zpracování ZP + EIA + DPS je:  

a) Zhotovení dopravně – provozní analýzy formou technické zprávy.  

b) Zhotovení Záměru projektu (dále jen „ZP“) podle dokumentu Ministerstva dopravy 

"Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním 

fondem dopravní infrastruktury“, čj. MD-46506/2024-910/1, 08/2024. (dále jen 

„Pravidla MD“). 

c) Zhotovení Doprovodné dokumentace k ZP (dále jen „DD“), která bude 

zpracována dle požadavků uvedených v těchto ZTP, konceptu technického řešení 

a dokumentace EIA po vydání závazného stanoviska. V rámci konceptu technického 

řešení budou rozpracovány jednotlivé složky do takové podrobnosti, aby se dal 

zpracovat odst. 1.1.1 písmeno d) těchto ZTP a zároveň aby nedošlo v dalším stupni 

projektové přípravy ke změně / nutnosti aktualizovat získaná rozhodnutí, či 

aktualizovat technické řešení, které by vyvolalo opakování procesu EIA.  

d) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) 

a dokumentace EIA (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů včetně zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA, předložení 

Objednatelem schválené dokumentace EIA orgánu příslušnému k vydání závazného 

stanoviska EIA, zajištění činností souvisejících s procesem posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí ve smyslu citovaného zákona a získání pravomocného kladného 

stanoviska EIA. Závěr z procesu EIA bude zapracován do projektové dokumentace 

pro povolení stavby. 

e) Vypracování projektu inženýrskogeologického průzkumu (dále jen projekt 

„IGP“) (podle vyhlášky 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocovaní 

geologických prací, oznamovaní rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 

výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů a dále dle normy ČSN EN 1997-1 

a 2 Navrhování geotechnických konstrukcí, normy ČSN P 731005 

Inženýrskogeologický průzkum a podle směrnice SŽ S4 Železniční spodek) v rozsahu 

předběžného průzkumu. 

f) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (dále jen „DPS“), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, 

aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení 

záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), včetně zpracování 

Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při práci na 

staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu 

údržby. 

g) Zpracování žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, včetně 

všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru 

(povolení stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

h) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle Smlouvy 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součástí 

Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními 

části Díla dle Harmonogramu plnění dle čl. 5.5 těchto ZTP. 

i) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení Projektové dokumentace pro provádění 

stavby (dále jen „PDPS“) (dále celkově jen „výkon Dozoru projektanta“). 

j) Zpracování posouzení RAMS pro Etapy 1 až 5 a vybrané části Etapy 6 dle ČSN EN 

50126-1 ed. 2. Předmětem Díla nebudou činnosti spojené s RAMS pro Etapy 6 a vyšší 

dle citované normy s výjimkou analýzy RAM a aktualizace plánu RAM. Návrh dle 
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Manuálu pro projektování vysokorychlostních tratí ve stupni dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí (dále jen „Manuál VRT“) garantuje splnění životnosti, 

udržitelnosti a provozního využití dílčích prvků infrastruktury. Nezbytné parametry 

pro zapracování RAMS poskytne Zadavatel dodavateli na základě výzvy. 

k) Tvorba dat pro potřeby provozu GIS portálu (systém pro veřejnost), průběžná 

správa a aktualizace dat portálu na základě požadavků Objednatele, nebo připomínek 

veřejnosti. 

l) Zpracování prezentace stavby (3D animace/vizualizace), kterou bude možno 

využít pro informování veřejnosti o připravované investici. 

m) Zajištění všech průzkumných prací pro projektovou přípravu včetně korozního 

průzkumu s komplexním návrhem řešení protikorozní ochrany pro potřebnou 

odolnost a zabezpečení stavby. 

n) Součástí plnění bude provedení komplexních hydrologických posudků 

vyhodnocující všechny možné dopady a rizika. 

o) Zhotovitel zajistí provedení všech prací a činností nezbytných k řádnému provedení 

předmětu plnění této veřejné zakázky podle těchto ZTP a dalších zadávacích 

podmínek této veřejné zakázky jako celku, o kterých účastník podle svých odborných 

znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu 

veřejné zakázky nezbytné. 

p) Součástí Díla jsou také veškeré další vyvolané úpravy dotčené infrastruktury, 

do které se výše uvedené úpravy napojují nebo do nich jinak zasahují, a to ve všech 

subsystémech. 

q) Součástí plnění je i zajištění dodatečné geodetické dokumentace stavby, 

geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných 

dodatečných průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.  

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem Díla je navrhnout v rámci konceptu Rychlých spojení proveditelné řešení pro 

uspokojení budoucí přepravní poptávky mezi Ostravou a Katovicemi tak, aby v dalším 

stupni projektové přípravy nedošlo ke změně / nutnosti aktualizovat získaná rozhodnutí.  

Řešením budou tratě s parametry pro smíšený provoz vlaků osobní i nákladní dopravy.  

• Realizací vznikne dílčí část tratě RS 1 Praha — Brno — Ostrava — hranice PL.  

• Dokumentace kompletně navrhne novostavbu tratě v úseku Bohumín (mimo) – Dolní 

Lutyně – státní hranice s Polskem. 

• Dokumentace zhodnotí potřebu a navrhne úpravy stávajících tratí v úseku Ostrava 

hl. n. – Bohumín – Dolní Lutyně. 

• Předpokládaný rozsah Díla je 5 km novostavby tratě a úpravy stávajících tratí v délce 

přibližně 6 km. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace Dopravně – provozní analýzy bude vyhotovena v intencích příloh P1 

a P2 směrnice SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“). Podrobnější požadavky jsou uvedeny v odst. 1.2.1, 4.1.18, případně 4.6 

těchto ZTP. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna podle „Pravidel MD“ včetně všech 

stanovených příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011. Dokumentace ZP bude 

zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke 

stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 
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https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.2.3 Dokumentace ZP zhodnotí dosavadní stávající dokumentace jiných staveb a pro každou 

zvlášť stanoví nutný rozsah jejich změn. Změny budou vypracovány pro každou 

dokumentaci zvlášť včetně vyhodnocení dopadu na jejich dosavadní povolovací proces. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů těchto ZTP) a mapových podkladů, 

nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2.5 Rozsah a členění DD je uveden v článku 5.2 těchto ZTP.  

1.2.6 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné resortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.7 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace DPS odpovídat 

podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice SŽ SM011 s tím, že souhrnné části 

budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS“ (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP). 

Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu 

dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.4 těchto ZTP, který nahrazuje 

přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.8 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel DPS poskytne součinnost při 

zpracování PDPS (např. účast při projednávání a připomínkování Dokumentace) a pro 

zhotovitele PDPS vydává stanovisko Dozoru projektanta při zhotovení PDPS o souladu 

návrhu technického řešení DPS s dokumentací PDPS na základě žádosti zhotovitele PDPS. 

1.2.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.3.1 Hlavní stavbou bude novostavba tratě odbočující z tratě 320, (001, 272) severovýchodně 

ke státní hranici. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631700048 

Kraj Moravskoslezský 

Okres Karviná, Ostrava – město 

Katastrální území Přívoz, Hrušov, Vrbice nad Odrou, Pudlov, Nový 

Bohumín, Skřečoň, Dolní Lutyně, Veřňovice 

Správce  

 

Údaje o trati – novostavba RS1 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze Novostavba – není přiděleno 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu Novostavba – není přiděleno 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu Novostavba – není přiděleno 

Číslo traťového a definičního úseku Novostavba – není přiděleno 

Traťová třída zatížení D2 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu
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Maximální traťová rychlost až 320 km/h 

Trakční soustava 1x25 kV AC, příp. 2x25 kV AC 

Počet traťových kolejí 2 

 

Údaje o trati 320 (příp. 001, 272) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní  

Kategorie dráhy podle TSI INF P2 / F1 

Součást sítě TEN-T Ano  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 860 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 301  

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 320, 001, 272 

Číslo traťového a definičního úseku 1891  

Traťová třída zatížení D4  

Maximální traťová rychlost 140  

Trakční soustava 3 kV DC, s výhledovou konverzí na 25 kV AC 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Studie technickoekonomická s dopadem na prostředí (zkr. STEŚ) „Výstavba železniční 

trati na úseku Katowice – státní hranice – Ostrava“ (dále jen „studie“), zpracoval 

Centralny Port Komunikacyjny – Polsko, 01/2023 

Studie je k dispozici na webovém odkaze: 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/jmn9VEuUvkywuHH  

2.1.2 Manuál pro projektování vysokorychlostních tratí ve stupni dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí, Správa železnic, státní organizace, v aktuální verzi (Manuál VRT). 

Úvodní kapitoly Manuálu VRT, tj. kapitoly Obsah a Úvod (proces vzniku, zdroje, 

požadavky, cíle, působnost atd.) a Vzorový příčný řez jsou přílohou 7.1.3 těchto ZTP, 

a to včetně anglické verze. Kompletní Manuál VRT bude poskytnut Zhotoviteli po podpisu 

Přílohy č. 11 SOD „Dohoda o mlčenlivosti“. 

Aktuální verze podkladu bude předána Zhotoviteli po podpisu Smlouvy. Další použití 

viz odst. 4.1.12 těchto ZTP. 

2.1.3 RS1 VRT Slezsko situace, zpracovala Správa železnic – Česko, 11/2024 

Příloha 7.1.1 těchto ZTP. 

2.1.4 XX. Díl – Dopravní modely, Vypracování projektové dokumentace pro projekt „Výstavba 

železniční trati č. 170 v úseku Katowice – státní hranice”, zpracovala Dohwa Engeneering 

Co., Ltd. – Korejská republika, 09/2024.  

Úplný podklad bude předán Zhotoviteli po podpisu Smlouvy. 

2.1.5 Studie proveditelnosti VRT (Brno -) Přerov – Ostrava, zpracoval SUDOP PRAHA a.s. 

a EGIS RAIL SA – Česko 02/2021 

Studie je k dispozici na webovém odkaze: 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/mPGm4c7JqRi7Ncu  

2.1.6 Doplňkové projekční činnosti pro stavbu s názvem „RS1 VRT Ostrava – st. hr.“, zpracoval 

Valbek s. r. o. – Česko, 09/2024  

Úplný podklad bude předán Zhotoviteli po podpisu Smlouvy. 

2.1.7 Dostupné podklady prostorové polohy koleje, Správa železniční geodézie (SŽG) 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/jmn9VEuUvkywuHH
https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/mPGm4c7JqRi7Ncu
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Podklad bude předán na základě žádosti na SŽG (vyjma podkladů dle odst. 2.2.1 

těchto ZTP). 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady v TU 1891 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG.  

Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady 

pro zpracování Dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

2.2.2 Dostupné podklady, které Zhotoviteli poskytne SŽG: 

a) Mapové podklady TU 1891 pořízené v letech 2022–2024 v rozsahu obvodu dráhy 

ve formátu žxml. 

b) Mapové podklady zájmového území mimo obvod dráhy v rozsahu cca 100 m 

na každou stranu od projektované osy koleje v km 279,1 – 283,4 (kilometráž dle TU 

1891 v místě novostavby tratě) – předpokládaný termín dodání 25.2.2025. 

c) Železniční bodové pole v místě stávající tratě TU 1891. 

d) Projekty PPK kolejí č. 1 a 2 v místě stávající tratě TU 1891. 

2.2.3 STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Dolní Lutyně – Strategický průmyslový park, zpracoval 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – Česko, 06/2024,  

Příloha 7.1.9 těchto ZTP. 

2.2.4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO 

UZLU OSTRAVA“, zpracovatel SŽ,  

Dokumentace bude předána Zhotoviteli po podpisu Smlouvy. 

2.2.5 Koncept Záměru projektu – „Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice 

a traťové koleje Bohumín Vrbice – Chalupki“. 

Koncept bude předán Zhotoviteli po podpisu Smlouvy. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Součástí plnění předmětu Díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) VRT – přeshraniční most a pokračující úsek v Polsku  

Investice SŽ (SS VRT) a CPK. Podle dosavadních mezistátních jednání bude tato část 

projektována, povolována i realizována polskou stranou prostřednictvím organizace 

CPK. Mezistátní smlouva, která bude kompetence definovat je teprve v přípravě. 

Pro potřeby koordinace s touto stavbou budou akceptovány podklady obdržené od 

polské strany v polském jazyce. 

b) Modernizace železničního uzlu Ostrava – S621500578 

vč. 0. etapy – rekonstrukce mostu v evid. km 267,935 

Investice SŽ (SS Východ). Na akci bylo vydáno územní rozhodnutí a je připravována 

dokumentace pro stavební povolení. 

c) Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje 

Bohumín Vrbice – Chalupki – S621900069 

Investice SŽ (SS Východ). Je vyhotoven koncept ZP. Součástí předmětu díla je 

stanovení nových podmínek pro úpravu stávajícího ZP. 

d) Přeložka silnice I/67 (ŘSD) 

Investice ŘSD. Aktuálně je zpracovávána DPS. 
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e) Železniční napojení SPP Dolní Lutyně 

Investiční záměr SŽ (SS Východ).  

e) Strategický podnikatelský park Lutyně 

Investiční záměr Státní investiční a rozvojové společnosti, a. s. 

f) Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m 

Investice SŽ (SS Západ). Studie je rozpracována.  

g) Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Ostravsko a Přerovsko" 

Investice SŽ (SS Východ). 

h) Oprava TV v úseku Bohumín – Chalupki 

Investice SŽ (OŘ Ostrava).  

i) Oprava TV v úseku ŽST Bohumín-Vrbice – státní hranice 

Investice SŽ (OŘ Ostrava).  

j) Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka 

nad Odrou 

Investice SŽ (SS Východ). Probíhá vyhotovení DUSL podle zákona č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších 

předpisů 

k) Petrovice u Karviné ON – optimalizace a rekonstrukce výpravní budovy 

Investice SŽ (SS Východ). Projekt po realizaci. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle předložené studie STEŚ, která je pro tento projekt 

ekvivalentem Studie proveditelnosti. Všechny stupně dokumentace dle těchto ZTP budou 

zpracovány tak, aby respektovaly platné a účinné ZÚR Moravskoslezského kraje. 

4.1.3 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9 a 9.3.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší 

a nahrazují se následujícími odstavci:  

„3.2.8  Majetkoprávní vypořádání stavby v rozsahu výkupů a zatížení nemovitých věcí 

(smlouvy o převodu nemovitých věcí, smlouvy prokazující právo provést stavbu 

a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene), dočasných záborů 

(smlouvy o umístění a provedení stavby, budoucí smlouvy nájemní) a smlouvy 

o právu ke stavebním úpravám nebo demolicím cizích objektů (dále jen 

„Majetkoprávní vypořádání“) není předmětem plnění Zhotovitele dle této 

Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel. 

3.3.2 Součástí Díla bude také smluvní zajištění investic vyvolaných stavbou, tedy 

projednání a uzavření: 

• smluv o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického 

zákona [16], sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických 

komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní 

infrastruktury, 

• smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené s vlastníky/provozovateli 

dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí 
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těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě 

přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob a podmínky 

převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví 

nebo užívání příslušných subjektů dle zákona o pozemních komunikacích 

[20]. 

Výše uvedené smlouvy budou vyhotovení v souladu s platnými právními 

předpisy a dle pokynů a podkladů Objednatele (viz 3.3.12 těchto VTP). 

3.3.3 NEOBSAZENO 

3.3.4 Pro účely budoucího sledování postupu Majetkoprávního vypořádání 

v majetkoprávní aplikaci, které bude zajišťovat Objednatel, je Zhotovitel 

povinen zpracovat a do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy předat Objednateli 

přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (dále jen „Tabulka 

záborů“) v rozsahu dle dokumentace pro povolení stavby. Tabulka záborů bude 

obsahovat seznam dotčených pozemků a staveb v členění dle jednotlivých 

vlastníků. U každého dotčeného pozemku bude dále uvedeno katastrální území, 

druh pozemku a způsob jeho využití, celková výměra, druh záboru, velikost 

záboru, specifikaci SO nebo PS, který zábor vyvolává a jeho budoucího 

vlastníka.  

V případě, že na základě rozpracovaného technického řešení dojde ke změnám 

předpokládaných záborů, je Zhotovitel povinen Tabulku záborů průběžně 

aktualizovat a Objednateli na jeho žádost bezodkladně předat v elektronické 

editovatelné podobě.  

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, který 

bude zajišťovat Majetkoprávní vypořádání, řádnou a včasnou součinnost 

nezbytnou pro vedení Majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci 

zajišťované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen průběžně 

předkládat Objednateli a/nebo dodavateli, který bude zajišťovat Majetkoprávní 

vypořádání, veškeré aktualizované údaje majetkoprávní části dokumentace či 

geodetických podkladů, které se mohou dotýkat či jakkoli ovlivnit Majetkoprávní 

vypořádání, jako např. informace ze souboru popisných informací katastru 

nemovitostí, seznamy vlastníků a dotčených nemovitostí či geodetické 

a mapové podklady ve formátech potřebných pro účely Majetkoprávního 

vypořádání a pro účely vedení těchto podkladů v majetkoprávní aplikaci. 

3.3.8 NEOBSAZENO 

3.3.9 NEOBSAZENO 

9.3.8.1 Předmětem plnění Zhotovitel není vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání. Bude-li Objednatel požadovat vypracování 

geometrického plánu podle článku 9.3.6.11 těchto VTP, platí pro zpracování 

geometrického plánu podmínky stanovené v článku 9.3.8 přiměřeně. 

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání, řádnou a včasnou součinnost nezbytnou pro 

jejich vyhotovení. Tato součinnost zahrnuje i předání veškerých podkladů 

nezbytných pro vyhotovení geometrických plánů v potřebných formátech.“ 

4.1.5 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů apod.) 

4.1.6 Průběžně bude Objednatel Dokumentace předávat Zhotoviteli vyjádření dotčených 

účastníků řízení o povolení záměru a orgánů státní správy s komentářem o návrhu řešení 

tak, aby mohlo být včas reagováno na podmínky a případná negativní vyjádření. Případné 

doklady o projednání s vlastníky dotčených pozemků a staveb nebo jinými oprávněnými 
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budou doplněny komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky v čistopisu Dokumentace. 

Vzor dopisu k obeslání vlastníků dotčených nemovitostí bude předložen Objednateli 

k odsouhlasení. 

4.1.7 Prezentace s 3D animací je určena pro seznamování veřejnosti se záměrem. 

Videokompozice bude použita pro urychlení přípravy, projednávání projektu, pro 

prezentaci stavby veřejnosti, městským částem a obcím v okolí připravované stavby. V 

budoucnu bude prezentace použita pro veřejné projednání stavebního řízení. 

4.1.8 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií 

a videokompozice VTP/DOKUMENTACE v minimálním rozsahu: 

4.1.8.1 Videokompozice (zákres 3D animace do reálného videa) celé stavby včetně 

relevantních částí koordinovaných staveb bude zpracována v takovém detailu, aby 

co nejvíce odpovídala realitě dosud nerealizovaného záměru. Zvýšená pozornost 

bude kladena především na animace významných lokalit stavby a na dominantní 

objekty (terminál, mosty, tunely). Dále bude prezentace obsahovat zpracování okolí 

a animace dopravy. Pohledy kamer budou přesně definovány v průběhu realizace po 

souhlasu Objednatele a Zhotovitel si musí závazně schválit scénář – na vzájemné 

schůzce se domluví „významné lokality“. 

4.1.8.2 Součástí prezentace projektu bude fotodokumentace a videodokumentace celé 

stavby formou leteckých a pozemních záběrů, která bude provedena na základě 

stávající projektové dokumentace a která již má stabilizované směrové a výškové 

uspořádání a následných obhlídek stavby. Video bude pořízeno minimálně ve FULL 

HD (1920x1080 bodů) kvalitě. 

4.1.8.3 Finální prezentace projektu bude realizována na základě podkladů z posledního 

stupně projektové dokumentace, odsouhlaseného komentáře a pořízené 

fotodokumentace a videodokumentace. Výsledným produktem bude prezentace, 

dodaná na flash USB disku v minimální kvalitě FULL HD (1920x1080) a zároveň 

upravena pro použití na internetové stránky ve formátu MP4 (rozlišení dle potřeb 

internetových prohlížečů). O distribuci či zveřejňování animací rozhoduje výhradně 

Správa železnic. 

4.1.8.4 Budou zřízeny i zkrácené verze pro potřeby např. sociálních sítí dle požadavku 

Objednatele. 

4.1.8.5 Ukázková animace v obdobném formátu (vizualizace/animace pro úsek Výstaviště – 

Veleslavín): https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8 nebo a úsek odbočka 

Berounka – Karlštejn viz https://youtu.be/bFAUHacORcE?si=pbvwMhHw0mQBCxyf  

Pro zpracování zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení 

dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.1.8.6 Ze zpracovaného videosnímku bude zřejmé umístění stavby do terénu a na dotčené 

pozemky. Prezentace bude sloužit pro průběžné projednání s vlastníky pozemků 

a s dotčenými orgány státní správy. 

4.1.8.7 Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů budou v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného 

vizuálního stylu SŽ (viz VTP/DOKUMENTACE).  

4.1.9 Zhotovitel zajistí data pro webové GIS služby pro veřejnost, obsahující zákres 

navrženého půdorysného a výškového řešení stavby a výstupů z hlukové studie. Součástí 

plnění budou tři aktualizace dat.  

4.1.10 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 

knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://sfdi.gov.cz/wp-

content/uploads/2024/06/2019-5-metodika-mereni.pdf) označení do položek, které 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - položka je měřena geodeticky). 

Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 

1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude provedeno dle výše zmíněné Metodiky 

v technické specifikaci položky. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8
https://youtu.be/bFAUHacORcE?si=pbvwMhHw0mQBCxyf
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4.1.11 Pro potřeby zpracování Díla je závazná trasa VRT v rozsahu úseku dle přílohy 7.1.1 těchto 

ZTP, s možností dílčích úprav na základě dalšího projednání záměru a v limitech 

aktualizace ZÚR Moravskoslezského dle odst. 4.1.2 těchto ZTP. 

4.1.12 Technické řešení bude zpracováno dle Manuálu VRT (viz odst. 2.1.2 těchto ZTP), který 

vznikl na základě Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Správou železnic, státní organizací, 

a společností SNCF International, a to včetně relevantních bezpečnostních analýz 

a studií.  

4.1.13 Pro napojení a dalších zásahů do konvenční železniční sítě je třeba respektovat Podmínky 

pro zřizování trvalých odboček v traťových úsecích, které jsou předmětem Dopisu 

Ředitele O13 uvedeného v příloze 7.1.7 těchto ZTP. 

4.1.14 Objednatel předpokládá zpracování návrhu Díla obsahujícího prokazatelně funkční 

a prověřená technická a technologická řešení. 

4.1.15 Zhotovitel zpracuje přehledné koordinační schéma trati (obdoba francouzského SIF – 

Schéma des installations ferroviaires (dále jen „SIF“). Bude obsahovat znázornění 

a kilometrickou polohu zejména: 

a) předpokládaných technologických zařízení;  

b) schéma kolejiště pro daný úsek se znázorněním výškového a směrového řešení; 

c) schématický zákres stavebních objektů a provozních souborů a jejich základní popis; 

d) a další informace potřebné pro zajištění přehledného informování o postupu přípravy. 

4.1.16 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.17 Zhotovitel v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 

subjektu ve fázi vydání povolení záměru, jehož obsah je uveden ve VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.18 Povaha předmětu veřejné zakázky předpokládá součinnost Zhotovitele také v případě 

projednávání připravovaného záměru (nad běžný rámec projednávání veřejné zakázky; 

v rámci komunikační, prezentační a propagační činnosti Objednatele) zejména 

s veřejností, zájmovými spolky a sdruženími, samosprávou nebo státní správou, zejména 

při poskytování podkladů a případnou účastí na jednotlivých jednáních a akcích. 

4.2 Dopravně-provozní analýza 

4.2.1 Dokumentace vyhodnotí požadavky na kapacitu a dosažení nejvyšší traťové rychlosti a 

na základě vyhodnocení stanoví požadavky na úpravu všech částí tratí – nutné počty 

traťových kolejí, řešení odboček, mimoúrovňových přesmyků, provedení 

zabezpečovacího, zařízení, případně dalších opatření. 

4.2.2 Dopravní technologie bude zpracována v rozsahu definovaném přílohou P1.5, konkrétně 

článku B.2 směrnice SM011.  

4.2.3 Zhotovitel prověří celou oblast s výhledem k roku nejméně 2055 na základě všech 

požadavků. Výstupy budou: 

a) Požadavky na projekt nové tratě 

b) Návrh technických opatření na trati 271 (Přerov – Bohumín) v úseku Ostrava hl. n. – 

Bohumín 

c)  Návrh úprav odbočení trati 272 v úseku Bohumín-Vrbice – Chałupki 

4.2.4 Je předpoklad, že dopravně-provozní analýza poslouží jako předstupeň Záměru projektu. 

Dopravně-technologické výpočty z Dopravně-provozní analýzy může Zhotovitel využít i 

při zpracování Záměru projektu. 
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4.3 Záměr projektu 

4.3.1 Dokumentace bude zpracována v souladu s předloženou studií STEŚ na rozsah tratě 

v úseku Ostrava hl. n. – Dolní Lutyně – začátek přeshraničního mostu. Dokumentace 

bude respektovat variantu W72 a „Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje“.  

4.3.2 Do ZP budou zahrnuty náklady českého podílu na výstavbu přeshraničního mostu.   

4.3.3 ZP bude také řešit nutné úpravy stávajících tratí podle výsledků Dopravně – technické 

analýzy.  

4.3.4 V ZP bude uvedeno, při jakých okolnostech absorbuje infrastruktura SŽ počty vlaků 

předpokládané v mezistátním provozu organizací CPK v dokumentu: ˝XX. Díl – Dopravní 

modely“. 

4.3.5 Bude vyhotovena jedna Dokumentace, jejíž cílem je projekt nové tratě zahrnující všechny 

ostatní potřebné stavby a stavební úpravy. Součástí Dokumentace budou výstupy pro 

navazující a vyvolané investice: 

a) Požadavky na úpravu stávající dokumentace projektu Modernizace železničního Uzlu 

Ostrava, které lze provést bez nároku na změnu územního rozhodnutí – bude předáno 

jako podněty ke zapracování. 

b) Požadavky a nové podmínky pro úpravy stávající dokumentace projektu 

Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje 

Bohumín Vrbice – Chalupki. Výstupy z dokumentace budou zpracovány v takové 

kvalitě, aby mohly sloužit jako podklad pro zpracování ZP Rekonstrukce 

chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice 

– Chalupki. 

c) Požadavky na infrastrukturní opatření na traťovém úseku Ostrava hl. n. (mimo) – 

Bohumín (vč.). 

d) Podmínky pro koordinaci projektu přeložky silnice I/67. 

e) Podmínky pro koordinaci investičního záměru Železničního napojení SPP Dolní 

Lutyně. 

4.4 Dokumentace povolení stavby  

4.4.1 Dokumentace bude řešit výstavbu nové tratě v úseku odb. Bezdínek – státní hranice 

na českém území specifikované ve studii STEŚ jako varianta W72. 

4.4.2 Součástí Dokumentace bude řešení nutných úprav stávajících tratí 320 (001, 272) 

související zejména se zaústěním nové tratě do již existující podle výsledků Dopravně – 

technické analýzy.  

4.4.3 Výstupem Dokumentace budou: 

a) Projekt nové tratě zahrnující všechny ostatní potřebné stavby a stavební úpravy 

b) Podmínky pro koordinaci projektu přeložky silnice I/67 

c) Podmínky pro koordinaci investičního záměru Železničního napojení SPP Dolní Lutyně 

4.5 Geodetická dokumentace 

4.5.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.5.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech, si alespoň 1 

měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.5.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML. 

4.5.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve 

formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 
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4.5.5 Územní rozsah dostupných geodetických a mapových podkladů je v digitální podobě 

součástí zadávací dokumentace jako příloha 7.1.2 těchto ZTP. Zmíněné geodetické 

podklady budou Zhotoviteli předávány v digitální podobě po podpisu Smlouvy. 

4.5.6 V průběhu zpracování budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny veškeré 

geodetické práce a doplněny mapové podklady v rozsahu potřebném pro zpracování 

Dokumentace. 

4.6 Dopravní technologie 

4.6.1 Dopravní technologie pro potřeby Dopravně-provozní analýzy a pro fázi ZP vč. 

doprovodné dokumentace bude zpracována dle příloh P1 a P2 směrnice SŽ SM011. 

4.6.2 Dopravní technologie pro fázi DPS bude zpracována dle přílohy P4 směrnice SŽ SM011. 

4.6.3 Dopravní technologie návrhového stavu bude vztažena k časovému horizontu 2055, a to 

při zohlednění veškerých požadavků. Výstupem dopravní technologie z pohledu 

dopravně-technologického posouzení bude: 

• specifikování požadavků na technické řešení nové VRT Slezsko v úseku Bohumín 

(mimo) – Dolní Lutyně – státní hranice s Polskem, 

• specifikování požadavků na úpravu technického řešení na trati 305B (Přerov – 

Petrovice u Karviné st.hr.) v úseku Ostrava hl. n. – Bohumín, na trati 305C Bohumín-

Vrbice – Chałupki a na trati 305A Bohumín – Chałupki ve formě přidání další traťové 

koleje, zřízení mimoúrovňového přesmyku v oblasti Bohumína-Vrbic, doplnění 

kolejových propojení, úprav zabezpečovacího zařízení apod.  

4.6.4 Dopravní technologie bude zpracována pro 2 stavové horizonty, a to: 

• po realizaci VRT Slezsko bez úprav tratí 305A, 305B a 305C, 

• po realizaci VRT Slezsko a úprav tratí 305A, 305B a 305C. 

4.6.5 Bude provedena koordinace předpokládaného linkového vedení a předpokládaných 

časových poloh v rámci jednotlivých směrů konvenčních spojení i plánovaných linek RS. 

4.6.5.1 Výhledový rozsah osobní dopravy bude sestaven zpracovatelem na základě vyjádření 

objednatelů veřejné drážní osobní dopravy a odsouhlasen objednatelem.  

4.6.5.2 Výhledový rozsah nákladní dopravy bude konzultován za účasti zástupců objednatele 

s ŽESNAD. Výsledný rozsah dopravy bude odsouhlasen, popř. verifikován Správou 

železnic. 

4.6.6 Součástí dopravní technologie bude zpracování dopravně-technologického posouzení 

uzlu Ostrava (minimálně v rozsahu úseku Polanka nad Odrou – Bohumín) a to:  

• po realizaci VRT Slezsko bez úprav tratí 305A, 305B a 305C, 

• po realizaci VRT Slezsko a úprav tratí 305A, 305B a 305C. 

4.6.7 Návrh místa styku soustav a případné umístění neutrálního pole budou doloženy 

dopravně-technologickým posouzením. 

4.7 Ekonomické hodnocení 

4.7.1 Ekonomické hodnocení ZP – kromě kompletních výsledků odpovídajících této etapě 

budou do ZP implementovány i náklady českého podílu na výstavbu přeshraničního 

mostu. Vyčíslení nákladů vznikne spoluprací s organizací CPK (příp. dalších institucí 

Polské republiky) a jeho převzetím do ZP. 

4.7.2 Ekonomická hodnocení dalších fází (DPS) již přeshraniční most zahrnovat nebudou. 

4.7.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné Resortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů Ministerstva dopravy a Správy železnic. 
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4.7.4 Oceňování stavby bude provedeno v souladu se Sborníkem pro oceňování železničních 

staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí dle verze pro rok 2022 

(www.sfdi.cz), případně dle pokynů zadavatele. 

4.8 Obecný popis a upřesnění rozsahu stavby 

Novostavba úseku trati Dolní Lutyně – přeshraniční most 

4.8.1 Konec stavby řešený touto dokumentací bude koordinován do bodu daného mezistátní 

smlouvou. 

4.8.2 Předmětem Díla bude návrh VRT v úseku Dolní Lutyně – státní hranice na základě studie 

STEŚ, Dopravně-provozní analýzy a Záměru projektu. 

4.8.3 Traťový úsek je koncipovaný jako dvoukolejný v rozsahu a konfiguraci dle přílohy 7.1.1 

těchto ZTP. Maximální provozní rychlost se předpokládá 250 km/h (geometrie trati 

neznemožní v dlouhodobém výhledu zvýšení rychlosti) a minimální provozní rychlost pro 

vlaky osobní dopravy se předpokládá 160 km/h. Trať musí být dimenzována pro provoz 

vlakových jednotek i souprav složených z lokomotivy a vozů interoperabilních dle TSI. 

Předpokládá se provoz vlaků osobní i nákladní dopravy. 

4.8.4 Geometrická poloha koleje bude optimalizována tak, aby byl minimalizován dopad VRT 

na okolí. 

4.8.5 Niveleta koleje bude optimalizována v návaznosti na okolní koordinované stavby, 

přeshraniční most a minimalizaci dopadů na krajinu. 

4.8.6 Návrh technického řešení trati i návazností na okolí musí zajistit minimalizaci negativního 

ovlivnění okolí vč. minimalizace vlivu na krajinný ráz. 

4.8.7 Součástí Díla jsou také veškeré další vyvolané úpravy dotčené infrastruktury, do které 

se výše uvedené úpravy napojují nebo do nich jinak zasahují, a to ve všech 

subsystémech. 

4.9 Zabezpečovací zařízení 

4.9.1 Požadavky na nový stav 

4.9.1.1 Trať bude navržena s výhradním provozem pod dohledem systému ETCS Level 2, dle 

metodického pokynu Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě 

s výhradním provozem ETCS – SŽ TSI CCS/MP1.  

4.9.1.2 Zabezpečovací zařízení nové trati VRT, založené na architektuře objektových 

kontrolérů, bude ovládáno dálkově. Pracoviště dálkového řízení bude situováno 

v místě Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Přerov – nová budova. 

4.9.1.3 Zabezpečovací zařízení vysokorychlostních tratí musí být provedeno v souladu 

s příslušnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) subsystému 

„Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému a dalšími 

navazujícími předpisy a normami. 

4.9.1.4 Na pracovišti CDP Přerov bude zřízeno nebo upraveno RBC pro celý řešený úsek. Mezi 

nově navrhovanými i stávajícími RBC bude zřízen handover. Součástí stavby budou 

automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivých přípojných tratí. 

4.9.1.5 Rozhraní technologií CKP a SŽ bude definováno na základě jednání, předpokládá se 

v úrovni hlavních návěstidel (Stop značek ETCS).   

4.9.1.6 Hranice mezi oblastmi RBC CPK a RBC na české straně bude vyznačena na vjezdových 

návěstidlech stanice Godów-Skrzyszów na km ~49,415. 

4.9.1.7 Ve společném přeshraničním úseku bude navržena instalace zařízení pro diagnostiku 

závad jedoucích železničních vozidel minimálně v rozsahu indikátorů horkoběžnosti 

ložisek, indikátorů horkých obručí a brzd. 

4.9.1.8 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí 

vycházet z přepisů SŽ TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

http://www.sfdi.cz/
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4.9.1.9 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, 

vyhotovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou rozmístěny 

optimálně ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii. 

4.9.1.10 Zároveň nutno uvažovat se SW-upgrade cvičného sálu CDP. 

4.9.1.11 Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení. 

4.9.1.12 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, 

tj. s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních 

inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.9.1.13 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky 

bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné 

stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.9.1.14 S ohledem na délku úseku novostavby tratě se neuvažuje o zřízení samostatného 

RBC pro tuto trať. Trať bude součástí řízené oblasti RBC 30, která umožňuje 

v současné době provoz 60 vlaků. Zhotovitel prověří, zda tato kapacita je dostatečná 

i pro VRT Slezsko (včetně výhledové intenzity dopravy). Jestliže rozšíření není 

v kapacitních možnostech původní RBC, zhotovitel prověří možnost upgrade 

původního RBC na vyšší kapacitu. Se zřízením nové řízené oblasti se zde nepočítá. 

4.10 Sdělovací zařízení 

4.10.1 Požadavky na nový stav 

4.10.1.1 Bude navržené moderní sdělovací zařízení pro vzdálený dohled a řízení provozu 

z CDP. Propojení jednotlivých technologií bude v co největší míře zajištěné pomocí 

optické kabelizace (TOK, DOK, SuperDOK). Trať bude pokrytá technologií 5G/FRMCS 

umožňující využití ETCS úrovně 2 případně ATO. Pro potřebu servisu budou zřízené 

údržbové základny, do kterých budou zasílány online diagnostické informace 

jednotlivých technologií sdělovacího zařízení. Součástí sdělovacího zařízení budou též 

technologie kamer, informačního zařízení, rozhlasového zařízení, telekomunikačního 

zařízení, automatického hašení požáru, zabezpečení budov i technologií, detekci 

požáru příp. vybrané detektory zajišťující bezpečnost provozu. Veškeré sdělovací 

zařízení bude začleněno do dálkové diagnostiky 

4.10.1.2 Sdělovací zařízení musí být vypracováno v souladu s platnými technickými normami, 

vnitřními předpisy SŽ a Manuálem VRT. 

4.10.1.3 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky 

bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné 

stavy sdělovacích zařízení. 

4.11 Nástupiště 

4.11.1 Požadavky na nový stav 

4.11.1.1 Úpravy nástupišť a přístupu k nim budou koordinovány nejen s přestavbou tratě, ale 

také s výstavbou přemostění silnice III/46812 přes stávající železniční trať 320 (001, 

272), plánovanou VRT a připravovanou přeložku silnice I/67 a souvisejícími úpravami 

parkování a přístupu k zastávce Dolní Lutyně. 

4.12 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.12.1 Požadavky na nový stav 

4.12.1.1 Zhotovitel provede podrobný výpočet trakční spotřeby pro daný úsek, a to 

v podrobnosti a rozsahu potřebném pro návrh napájecích stanic a prověří možnosti 

spolehlivého a bezpečného napájení silnoproudé technologie včetně DŘT a trakčních 

a energetických zařízení. 
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4.13 Mosty, propustky, zdi 

4.13.1 Požadavky na nový stav  

4.13.1.1 U všech mostních objektů konvenční železnice musí být stanovena zatížitelnost podle 

předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 

objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021). V případě zásahu do 

mostního objektu, se požaduje prokázání traťové třídy D4/140 a D2/160, příp. 

D2/200.  

4.13.1.2 Z hlediska mostů je konvenční trať 320 (001, 272) zařazena dle změny ČSN EN 1991-

2 ed. 2 do 1. třídy tratí. 

4.13.1.3 Na nové trati od odbočení z koridorové tratě v Dolní Lutyni ke státní hranici se 

předpokládá několik mostních objektů, které mají umožnit: 

(a) Mimoúrovňový přesmyk a napojení na stávající trať 320 (001, 272) 

(b) Mimoúrovňové křížení s připravovanou přeložkou silnice I/67 

(c) Náhrada železničního přejezdu P6511 – Přemostění silnice III/46812 přes 

stávající železniční trať 320 (001, 272), plánovanou VRT a připravovanou 

přeložku silnice I/67 

(d) Mimoúrovňové křížení se železniční vlečkou, pro kterou je zpracováván 

investiční záměr Železniční napojení SPP Dolní Lutyně 

(e) Mimoúrovňové křížení s předpokládanou účelovou pozemní komunikací, která 

bude sloužit k obsluze východní části areálu SPP Dolní Lutyně 

(f) Přechod Evropsky Významné Lokality Niva Olše na estakádě – minimalizace 

dlouhodobých negativních vlivů na životní prostředí – předpokládá se estakáda 

dlouhá cca 700 metrů.  

4.13.1.4 Ukončení estakády se předpokládá jako plynulý přechod na přeshraniční most přes 

řeku Olši, která tvoří státní hranici. Most bude řešen samostatnou mezinárodní 

smlouvou. 

4.13.1.5 U objektů na vysokorychlostní železnici jsou parametry stanoveny dle Manuálu VRT. 

4.13.1.6 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny 

ve VTP/DOKUMENTACE. 

4.13.1.7 Pro mostní objekty a zdi bude pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 

směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace rozpracována. 

4.14 Ostatní objekty 

4.14.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.14.2 Zhotovitel zpracuje stavební úpravy pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 

Sb.“); prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; Manuálu VRT a dle příslušných norem pro 

projektování pozemních komunikací v aktuálním znění. Součástí projektu dle § 18g 

zákona č. 13/1997 Sb. Je také posouzení stavby a její dokumentace z hlediska 

bezpečnosti (audit bezpečnosti pozemních komunikací). Účelové komunikace budou 

navrženy převážně jako nezpevněné (nestmelené). Jako zpevněné, netuhé budou 

navrženy v případě nevyhovujících podélných sklonů nebo jako přístup pro složky IZS 

nebo na mostních objektech. 
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4.15 Pozemní stavební objekty 

4.15.1 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, které jsou 

součástí projektových prací u Objednatele (Odbor bezpečnosti a krizového řízení 

(dále jen „O30“) ve spolupráci se Stavební správou vysokorychlostních tratí (SSVRT)) 

nebo u příslušné stavební správy) a to v okamžiku ustáleného dispozičního řešení 

objektu. Zhotovitel zapracuje nejpozději v DPS požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající 

do bezpečnostní kategorie I až III. 

b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 ve spolupráci se SSVRT) prověří 

dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní 

zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení 

v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné 

přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy 

železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem na vyžádání).  

c) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III a bude zapracován do 

jednotlivých profesních částí nejpozději ve stupni DPS. Bezpečnostní projekt 

projekční bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 

v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 

implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických 

opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je 

Přílohou P16 Směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad do změny 

bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy bezpečnostní zóny/zón 

v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů 

zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní 

projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro 

jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 a opět musí 

ve spolupráci s O30 a se SSVRT určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

d) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný 

O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do 

podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně dokumentace 

4.15.2 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem 

na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií a 

obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné 

bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude 

prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.  

4.16 Zásady organizace výstavby 

4.16.1 Bude zpracován detailní návrh organizace výstavby (stavební postupy a jejich 

harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). Součástí 

harmonogramu bude také cyklogram a ganttův diagram. Celková doba výstavby bude 

směřovat k pěti letům plus jeden rok zkušebního provozu. S tím souvisí i plánování 

kritických aspektů inženýrských staveb jako jsou konsolidace násypů, výstavba estakád, 

tunelů, ropovodů, návozy štěrků apod. 

4.16.2 Návrh postupu výstavby bude minimalizovat omezení provozu na tratích č. 272, 320 

a příp. 001. 

4.16.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí: 

• délka trvání výluky v kalendářních dnech;  

• vymezení vylučovaných kolejí, výhybek, spojek (návěstidlem / kilometricky); 
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• vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovými odpojovači / děliči); 

• činnost zabezpečovacího zařízení; 

• vymezení oblastí s výlukou systému ETCS;  

• stručný rozsah prací; 

• počet vlaků, které je třeba odklonit; 

• přístup mechanizace na staveniště. 

4.16.4 Součástí dokumentace bude souhrnná tabulka s popisem vyloučených prvků 

infrastruktury a příslušným harmonogramem, sloužící jako podklad výlukového plánování 

4.16.5 Pro jednotlivé stavební postupy budou dle požadavku Objednatele doloženy situační 

a výšková řešení včetně ověření průjezdného průřezu, které prokážou jejich 

realizovatelnost 

4.16.6 Při návrhu stavebních postupů je nutné mimo krátkodobé noční výluky zachovat alespoň 

jednokolejný provoz, zajištění průjezdného průřezu a stability koleje v úsecích dotčených 

výlukovou činností. V kritických místech budou doloženy i příčné řezy. 

4.16.7 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 

na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 

koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 

v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek: 

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 

návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se 

v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku); 

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 

neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 

bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ 

viz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);  

c) Pro práce/pohyb strojních mechanismů, které svým konstrukčním řešením mohou 

zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 

musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 

O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam. 

4.16.8 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 

v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 

bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností 

Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování 

pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště atp.).   

4.16.9 Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost 

v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h:  

a) nebyla z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná; 

b) představovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvýšení finančních nákladů na 

realizaci akce z důvodu odlišného technického řešení, a to více než 7 %, nebo pokud 

by se stavba z důvodu zvýšených nákladů stala ekonomicky neefektivní;  

4.17 Životní prostředí 

4.17.1 Akustická studie bude doplněna o samostatnou část s posouzením možnosti vzniku 

a případné eliminace šíření specifických vibrací způsobujících strukturální hluk. 

4.17.2 Akustické studie a rozsah protihlukových opatření budou zpracovány pro úsek 

vysokorychlostní trati Dolní Lutyně – st. hr. a zároveň pro úsek existujícího koridoru, trať 

320 (272) v km od 277,9 do 280,0. 

4.17.3 Rozptylová studie bude obsahovat mimo jiné grafické znázornění větrných růžic. 
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4.17.4 Dokladová část bude obsahovat mj. samostatnou kapitolu Životní prostředí, kde se budou 

nacházet vyjádření příslušných orgánů, např. stanovisko k lokalitám NATURA 2000, 

vyjádření k EIA, stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do významného krajinného 

prvku, výjimky atp. 

4.17.5 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zpracováno v takové podrobnosti, aby bylo možné 

na základě odevzdané dokumentace rovněž vydat JES.  

4.17.6 Při identifikaci blízkosti lokality soustavy Natura 2000, Zhotovitel zažádá příslušný orgán 

ochrany přírody o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které bude ihned po obdržení předáno 

Objednateli. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit NATURA 2000 

v okolí stavby a textový popis lokalit NATURA 2000, včetně uvedení jejich vzdálenosti 

od stavby. 

4.17.7 Stavba se nachází v záplavové oblasti. Při projektování bude železniční spodek navržen 

min. 1,5 m nad Qmax (také v souladu s Manuálem VRT). 

4.17.8 Upozorňujeme, že navržená novostavba trati prochází v části trasy evropsky významnou 

lokalitu Niva Olše – Věřňovice, ptačí oblastí Heřmanský stav – Odra – Poolší, přírodní 

památkou Niva Olše – Věřňovice a záplavovým územím Q100 vodního toku Olše. 

4.17.9 Upozorňujeme, že případně zásahy do dřevin je nutné konzultovat s ekology SŽ (OŘ 

Ostrava). Kontaktní osobou je Ing. František Závěšický. 

4.18 Požadavky na průzkumy a rešerše 

4.18.1 Projekt IGP bude zpracován a předložen Objednateli tak, aby byl splněn Harmonogram 

prací dle článku 5.5 těchto ZTP. Jedná se zejména o úpravu postupu prací, odevzdávání 

průběžných výstupů a vyhodnocení, potřebných zejména pro milníky v odst. 5.5.2 g), 

5.5.5 b) a 5.5.7 a) těchto ZTP. 

4.18.2 Vypracování projektu předběžného inženýrskogeologického průzkumu (podle vyhlášky 

369/2004 Sb., Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocovaní geologických prací, 

oznamovaní rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních nerostů, 

ve znění pozdějších předpisů a dále dle normy ČSN EN 1997-1 a 2 Navrhování 

geotechnických konstrukcí, normy ČSN P 731005 Inženýrskogeologický průzkum a podle 

směrnice SŽ S4 Železniční spodek) pro úsek odb. Bezdínek – státní hranice, a to včetně 

zajištění úplné dokladové části pro povolení záměru vč. zapracování případných 

podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících: 

• Projekt nastaví rozsah průzkumných prací potřebných pro získání informací 

o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech území v nově navržené 

trase železniční tratě a přilehlého okolí a k ověření fyzikálně mechanických vlastností 

dotčených zemin a hornin; 

• Projekt IGP bude sledovat dotčené území v rozsahu ochranného pásma nově 

navržené tratě, v případě sesuvného území se rozsah rozšíří na území zasažené 

předmětným sesuvem. Projekt průzkumu bude v rozsahu nezbytném pro návrh 

vedení trati včetně souvisejících objektů železničního spodku, inženýrských objektů, 

pozemních objektů a komunikací a ostatních staveb souvisejících s návrhem VRT; 

• Projekt bude určovat rozsah průzkumných prací, rozsah vzorkovacích a laboratorních 

prací; 

• Budou navržena místa pro kopané sondy, vrty, statické zatěžovací zkoušky, 

dynamické penetrace, odběr vzorků v určených místech; 

• Projekt bude obsahovat rešerši poddolovaných území; 

• Součástí projektu IGP bude projekt hydrogeologického průzkumu (dále jen „HGP“), 

kterým se stanoví požadavky, na které má být průzkum zaměřen, a závěry, které 

má průzkum ve vztahu k podzemním vodám ověřit, resp. zjistit. V projektu HGP 

budou navrženy průzkumné práce tak, aby bylo možné ověřit hydrogeologické 

poměry v trase a dotčeném okolí trasy, zejména pak stanovit obecné 

hydrogeologické poměry a vodní režim v podloží zemních těles, posoudit vliv a rizika 
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navrhované stavby na hydrogeologické poměry v trase a dotčeném okolí trasy včetně 

vlivu na chráněná území a ochranná pásma vodních zdrojů. V projektu HGP bude 

požadavek na pasportizaci hydrogeologických objektů (stávající domovní studny, 

vrty, jímací objekty, vodní díla) v trase a dotčeném okolí trasy,   

• Přílohou projektu IGP bude slepý a naceněný položkový rozpočet projektovaných 

prací v otevřeném formátu; 

• Projekt bude Zhotovitelem předložen dotčeným orgánům státní správy k vyjádření, 

resp. vydání stanovisek. 

4.18.3 Fyzická realizace a provedení terénních prací (např. realizace a vystrojení vrtů, karotáž, 

odběry vzorků a terénní měření apod.), laboratorních (geomechanických, 

geotechnických, chemických zkoušek) a dalších technických prací dle projektu IGP není 

součástí tohoto zadání a bude provedena třetí stranou, vyjma provedení povrchové 

geofyziky. Výsledky budou předány Zhotoviteli průběžně po vysoutěžení zhotovitele výše 

zmíněných prací. Výsledky výše uvedených budou Zhotovitelem zapracovány v rámci Díla. 

4.18.4 Přírodovědný průzkum je součástí samostatné zakázky. V průběhu zpracování projektové 

dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny veškeré další průzkumné 

práce a doplněny podklady v rozsahu potřebném pro zpracování projektové 

dokumentace. Zhotovitel poskytne součinnost zpracovateli přírodovědného průzkumu 

mj. při poskytování průběžných výstupů z technického navrhování. 

4.18.5 Zhotovitel provede rešerši obsahu veřejných databází s archeologickými komponentami 

(AMČR – Archeologická mapa České republiky, SAS – Státní archeologický seznam) 

a vytvoří tabelární přehled archeologických lokalit všech kategorií dle SAS (ÚAN I – IV) 

spadajících do plochy budoucí stavby. 

4.18.6 Zpracovaná rešerše bude součástí dokumentace EIA. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Další požadavky na zpracování Díla 

5.1.1 Součástí Díla jsou prověření variantních technických řešení pro účely projednání Díla 

nebo aktualizace technického řešení v případě nově zjištěných skutečností přímo 

souvisejících s výstavbou a provozem VRT a negativními vlivy na okolí. 

5.1.2 Součástí Díla bude zapracování požadavků třetích stran, zejména dotčené veřejnosti 

a samosprávy, přímo souvisejících s přípravou, výstavbou a provozem VRT a negativními 

vlivy na okolí, a to po schválení Objednatelem. 

5.1.3 Dílo bude vypracováno v českém jazyce. 

5.1.4 Zhotovitel zajistí spolupráci oznámeného subjektu na Díle a zajistí posouzení v rozsahu 

odpovídajícím podrobnosti dokumentace. 

5.1.5 Výluky pro provedení inženýrskogeologického průzkumu je nutné nárokovat dle pravidel 

pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železnic nejméně 

5 měsíců před měsícem, v němž jsou průzkumy požadovány. 

5.1.6 Harmonogram Díla bude minimálně jednou měsíčně aktualizován vč. vyznačení plnění 

jednotlivých kroků a odůvodnění případných změn termínů. 

5.1.7 Do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy bude vypracován a odsouhlasen podrobný 

harmonogram (dále jen „HMG“), který zobrazí plán pořizování dílčích průzkumů, jejich 

zpracování a předání objednateli. 

5.2 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace 

5.2.1 Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována v rozsahu 

čl. 2.4 přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

5.2.2 V rámci DD dále budou prověřena možná nebezpečí související se změnou klimatu 

vhodná ke zvážení pro návrh technického řešení. Vyplněná tabulka bude součástí 

Dokladové části: 
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Nebezpečí související se změnou klimatu 

Riziko Popis Ano/Ne 

Rostoucí průměrná teplota 

vzduchu 
Průběžný nárůst průměrných teplot  

Extrémní nárůsty teplot 

a vlny veder 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami, včetně 

vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími 

teplotami) 
 

Změny v průměrném 

množství dešťových srážek 

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť, 

sníh, kroupy apod.) 
 

Změny v extrémním 

množství dešťových srážek 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými 

nebo jinými srážkami  
 

Povodně  Změny ve frekvenci a intenzitě povodní  

Půdní eroze 

Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením 

povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků, 

ledovců, vln, větru a podzemních vod  
 

Nestabilita půdy / sesuvy 

půdy / laviny 

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením 

gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy 

vodou 
 

Průměrná rychlost větru Postupné změny v průměrné rychlosti větru  

Sucho 
Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových 

srážek  
 

Mrazy Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami  

Škody vlivem mrznutí a tání 
Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů 

vlivem napětí, jako např. u betonu 
 

 

5.2.3 Doprovodná dokumentace bude dále obsahovat: 

a) Přehlednou situaci 1: 10 000 a situace dopraven 1: 1 000 dle čl. 2.5 Přílohy P2 

směrnice SM011. 

b) Graf dynamického průběhu rychlosti a tabulku oblouků s přepočtem GPK. 

c) Rámcový návrh postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického hodnocení 

a stanovení investičních nákladů (rámcové stavební postupy a jejich harmonogram, 

doba trvání výstavby rozhodujících objektů, odhad rozsahu NAD apod.). 

d) Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu záměru na soustavu 

NATURA 2000 a vyjádření příslušného úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, dle čl. 2.7 přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

5.3 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání 

Díla 

5.3.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel bude 

při projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele 

a dalšími dotčenými osobami a orgány vždy prostřednictvím, případně v součinnosti 

se zástupcem Objednatele ve věcech technických dle příslušné Smlouvy. Části Díla musí 

být projednány s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele. 

Objednatel si vyhrazuje právo určit další osoby a orgány k projednání. 

5.4 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla 

5.4.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 

po stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 

Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 

projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 

Objednatele. 

5.4.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad, a to prezenční i online formou 

s elektronickým přístupem (MS Teams). 
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5.4.3 Porady budou svolávány podle potřeby Objednatele nebo Zhotovitele, vždy však před 

dílčími odevzdáními.  

a) Okruh účastníků porad bude stanoven podle projednávané tematiky a podléhá 

odsouhlasení Objednatelem. 

b) Podkladem pro každé jednání bude aktuální podoba SIF dle 4.1.15 těchto ZTP. 

c) Po dokončení druhé dílčí etapy se SIF stává závazným, zobrazuje schválenou 

podobou stavby a je udržován Objednatelem. 

d) Po dokončení druhé dílčí etapy je SIF oprávněn upravovat jen Objednatel na základě 

žádosti Zhotovitele o uplatnění změn v Dokumentaci.  

e) Změny v Dokumentaci budou povoleny Dodavateli předáním upraveného SIF. 

5.4.4 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzatého 

Díla v souladu se Smlouvou. 

5.4.5 Součástí Díla bude dokladová část obsahující záznamy z jednání pořízené Zhotovitelem, 

doručená vyjádření a stanoviska, doručené podklady, reakce projektanta na doručené 

námitky, připomínky a stanoviska apod. 

5.4.6 Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z projednání nezamítnuté Objednatelem, 

pokud nevybočují z tohoto zadání. 

5.4.7 Veškerá jednání s Objednatelem budou vedena v českém jazyce (nebo budou tlumočena 

na náklady Zhotovitele). 

5.4.8 Všechny vstupy a výpočty prováděné při zpracování Díla budou podrobně a průkazně 

dokumentovány a doloženy. 

5.5 Základní harmonogram zpracování Díla 

5.5.1 1. dílčí etapa – do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde: 

a) k předání Dopravně provozní analýzy (čistopis po zapracování připomínek SŽ) 

dle odst. 1.1.1 písm. a) těchto ZTP 

b) zajištění mapových podkladů; 

c) optimalizace geometrické polohy koleje – výšková a směrová; 

d) zajištění společného datového prostředí CDE 

e) zajištění školení na CDE vč. licencí dle cíle 1.6 EIR 

e) odevzdání schválené struktury a koncepce BEP, dle požadavků BIM Protokolu 

s projednanými a odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 (Adresářová struktura CDE) 

a č. 3 (Harmonogram cílů BIM) 

f) Předložení testovacího vzorku DiMS dle Harmonogramu plnění před začátkem 

modelovacích prací – cíl 3.5 EIR 

g) k uskutečnění průběžného projednávání jednotlivých bodů z 2. dílčí etapy 

Fakturace 5 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.2 2. dílčí etapa – do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde k předání, resp. 

uskutečnění: 

a) Odevzdání Záměru projektu k připomínkám Objednateli; 

b) konceptu technického řešení včetně napojení do stávající tratí a v místech souběhů;  

c) zpracování a vyhodnocení způsobů mimoúrovňových křížení a koordinací s okolními 

stavbami;  

f) provedení a vyhodnocení archivních průzkumů a zahájení všech ostatních průzkumů; 

g) hydrologického posouzení vč. identifikace dopadů a zhodnocení možných rizik; 

h) koncept přehledného schématu trati (SIF) dle 4.1.15 těchto ZTP; 
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i) návrhu konceptu Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM dle požadavků 

BIM protokolu k připomínkám, předání rozpracovaného dokumentu BEP, dle BIM 

protokolu a postupu provádění díla v návaznosti na výstupy 1. dílčí etapy. 

Fakturace 5 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.3 3. dílčí etapa – do 6 týdnů od rozeslání Souhrnného stanoviska SŽ dle bodu 3.2 

VTP zadavatelem s předpokladem do 3 měsíců od předchozí etapy dojde k: 

a) odevzdání ZP a DD; pro účely Objednatele pro předložení na Centrální komisi MD. 

Fakturace 5 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.4 4. dílčí etapa – s předpokladem do 2 měsíců od předchozí etapy dojde ke: 

a) poskytnutí součinnosti při projednávání ZP na Centrální komisi MD 

b) schválení ZP na Centrální komisi Ministerstva dopravy 

Fakturace 5 % z ceny díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupení od Smlouvy po 4. dílčí etapě 

5.5.5 5. dílčí etapa – do 4 měsíců od ukončení předchozí dílčí etapy dojde k uskutečnění, 

resp. předání (k připomínkám Objednatele): 

a) konceptu technického řešení Díla k projednání (včetně projektů předběžného 

inženýrskogeologického průzkumu dle čl. 4.18 těchto ZTP), a to zejména návrhu 

v režimu BIM: 

i) kolejového řešení (situace, podélné a příčné profily); 

ii) řešení železničního spodku; 

iii) mostních objektů (situace, podélné a příčné profily); 

iv) řešení napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení; 

v) řešení souvisejících pozemních objektů (půdorys, výškové řešení); 

vi) řešení přístupových komunikací a ploch; 

vii) protihlukových a kompenzačních opatření; 

b) průběžných výstupů průzkumů; 

c) posouzení vlivů záměru na předměty ochrany přírody 

d) základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu 

pro prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti vč. předběžné videokompozice 

(průletu) dle odst. 4.1.8 těchto ZTP; 

e) aktualizace dopravní technologie vč. simulací dle čl. 4.6 těchto ZTP; 

f) posouzení RAMS pro Etapy 1 až 3; 

g) zpracování kontrolního propočtu nákladů stavby v podrobnosti Studie 

proveditelnosti; 

h) přehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15 těchto ZTP v aktuálním znění; 

i) GIS portál – data potřebná pro spuštění; 

j) předání rozpracovaného dokumentu BEP, dle BIM Protokolu a postupu provádění Díla 

v návaznosti na výstupy z 2. dílčí etapy. 

k) Oznámení dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), v aktuálním znění; k připomínkám a projednání s Objednatelem. 

Fakturace 10 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.6 6. dílčí etapa – do 3 měsíců od předchozí dílčí etapy dojde k: 

a) odevzdání a podání Oznámení dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
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(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v aktuálním znění vč. zapracování 

připomínek Objednatele a GIS z 2. dílčí etapy. 

Fakturace 5 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.7 7. dílčí etapa – do 5 měsíců od předchozí dílčí etapy dojde k uskutečnění, resp. 

předání (k připomínkám Objednatele): 

a) konečných výstupů z průzkumů dle čl. 4.18 těchto ZTP a jejich vyhodnocení; 

b) odevzdání dokumentace EIA dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním 

znění k připomínkám a projednání s Objednatelem; 

c) předběžný záborový elaborát; 

d) GIS portál – průběžná správa a aktualizace dat dle odst. 1.1.1 písm. k) těchto ZTP; 

zapracování z 5. dílčí etapy 

e) výpočtu celkových investičních nákladů stavby, resp. rozpočtu a aktualizace 

ekonomického hodnocení stavby vč. kontrolního přepočtu dle čl. 4.7 těchto ZTP; 

f) posouzení RAMS pro Etapy 4 až 6; 

g) dopracovaného dokumentu BEP, dle BIM Protokolu a požadavků vycházejících 

z 2. dílčí etapy; 

h) přehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15 těchto ZTP v aktuálním znění; 

i) veškerých dalších relevantních výstupů k projednání s Objednatelem. 

Fakturace 10 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.8 8. dílčí etapa – do 2 měsíců od předchozí dílčí etapy dojde k předání, resp. 

uskutečnění:  

a) Objednatelem odsouhlaseného konceptu technického řešení v rozsahu a podrobnosti 

dle odst. 1.1.1 písm. c) těchto ZTP, a to zejména po projednání a vypořádání, resp. 

zapracování připomínek Objednatele, a po projednání s vlastníky veřejné dopravní 

a technické infrastruktury, resp. po zapracování jejich požadavků; 

b) zapracování připomínek, dokončení a podání dokumentace EIA dle Přílohy č. 4 

k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

v aktuálním znění. 

c) GIS portál – průběžná správa a aktualizace dat dle odst. 1.1.1 písm. k) těchto ZTP; 

zapracování ze 7. dílčí etapy; 

d) přehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15 těchto ZTP v aktuálním znění; 

e) videokompozice v rozsahu dle 4.1.8 těchto ZTP. 

Fakturace 10 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.9 9. dílčí etapa – s předpokladem do 6 měsíců od předchozí dílčí etapy, dojde k: 

a) získání pravomocného kladného závazného stanoviska EIA. 

Fakturace 5 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.10 10. dílčí etapa – do 4 měsíců od ukončení předchozí dílčí etapy dojde k předání, 

resp. uskutečnění: 

a) dokončení konceptu technického řešení dle 1.1.1 c) těchto ZTP vč. zajištění úplné 

dokladové části vč. zapracování případných podmínek a dalších závěrů z těchto 

dokladů vyplývajících v režimu BIM; 

b) aktualizace dříve zpracovaných částí Díla na základě finální verze konceptu 

technického řešení dle 1.1.1 c) těchto ZTP (zejména výpočtu celkových investičních 

nákladů stavby, resp. rozpočtu a aktualizace ekonomického hodnocení stavby 

a posouzení RAMS pro Etapu 1 až 6) a jejich projednání s Objednatelem; 
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c) projednání finální verze konceptu technického řešení dle odst. 1.1.1 písm. c) těchto 

ZTP s Objednatelem vč. zpracování žádosti o vydání povolení stavby; 

d) na základě Digitálního modelu stavby stávajícího stavu, zpracovávaného předání 3D 

modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro prezentaci záměru 

samosprávě a veřejnosti; 

e) přípravy finální Objednatelem odsouhlasené verze konceptu technického řešení dle 

odst. 1.1.1 písm. c) těchto ZTP k předložení orgánu příslušnému k vydání povolení 

stavby. (o povolení stavby žádá Objednatel); 

f) Aktualizovaná videokompozice v rozsahu dle 4.1.8 těchto ZTP; 

g) Zajištění školení na CDE vč licencí dle cíle 1,7 EIR. 

h) předání záborového elaborátu; 

i) přehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15 těchto ZTP v aktuálním znění. 

Fakturace 15 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.11 11. dílčí etapa – do 6 měsíců od předchozí dílčí etapy dojde k předání, resp. 

uskutečnění: 

a) odevzdání dokumentace v podrobnosti DPS (vč. režimu BIM), k připomínkám 

a projednání s objednavatelem; 

b) aktualizace záborového elaborátu; 

c) přípravě žádosti o získání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby; žádost 

podává Objednatel; 

d) přehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15těchto ZTP v aktuálním znění. 

e) předání návrhu Závěrečné hodnotící zprávy zpracování díla v režimu BIM 

k připomínkám dle cíle 4.1 EIR   

Fakturace 10 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.12 12. dílčí etapa – do 2 měsíců od předchozí dílčí etapy dojde k: 

a) odevzdání dokumentace v podrobnosti DPS (vč. režimu BIM), po zapracování 

požadavků Objednatele; 

b) předání kompletního Informačního modelu stavby; 

c) předání finální verze Závěrečné hodnotící zprávy o implementaci procesu BIM se 

zapracovanými připomínkami, dle požadavků BIM Protokolu + Návrh na doplnění 

datových standardů o zatím nedefinované typy elementů stavby jako příloha BEP dle 

cíle 4.2. EIR; 

d) předání protokolu o provedení Díla. 

Fakturace 3 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.13 13. dílčí etapa – s předpokladem do 6 měsíců od předchozí dílčí etapy dojde k 

předání, resp. uskutečnění: 

a) získání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby. 

Fakturace 12 % z ceny Díla (bez položky č. 25 – Dozor projektanta). 

5.5.14 14. dílčí etapa – s předpokladem do podpisu smlouvy o dílo v následujícím 

stupni, nebo do 3 let od uskutečnění předchozí etapy, podle toho, která 

skutečnost nastane dříve, dojde k uskutečnění: 

a) výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS; 

f) zajištění monitorování a aktualizace řízení rizik. 

Fakturace měsíčně na základě hodinové sazby Položky č. 25 Dozor projektanta 

uvedené v příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a objednatelem schválených 

výkonů. 
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5.6 Pokyny pro odevzdání Díla 

5.6.1 Dle požadavku Smlouvy bude provedeno odevzdání v elektronické podobě v dílčích 

termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 

5.6.2 Definitivní odevzdání Díla, bude provedeno v listinné podobě v počtu čtyř souprav, 

se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele 

a dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek. 

5.6.3 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž odevzdání 

bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 

souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 

složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

5.6.4 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání dokumentace 

Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností, 

rozsahu plnění a splnění termínů dle Smlouvy. 

5.6.5 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele. 

5.6.6 Samostatně budou Objednateli pouze digitálně odevzdány soubory prostorových dat, 

které budou předány ve formátu „shapefile (SHP)“ a budou opatřeny metadaty. Zároveň 

musejí být v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské 

infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny 

(Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především 

pak s: 

• Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat; 

• Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde interoperabilitu sad 

prostorových dat a služeb prostorových dat; 

• Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových 

dat. 

5.7 Všeobecně 

5.7.1 Smluvní strany se zavazují v případě, že projektová dokumentace/stavba bude 

spolufinancována z Nástroje pro propojení Evropy (CEF), zajistit dodržení povinnosti 

publicity EU v souladu s přílohou 7.1.6 těchto ZTP. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 RS1 VRT Slezsko situace 

7.1.2 Digitální zákres územního rozsahu mapových podkladů 

7.1.3 „Manuál pro projektování vysokorychlostních tratí ve stupni dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí“, kapitoly Obsah a Úvod (vč. anglické verze) a Vzorový příčný řez, 

Správa železnic, státní organizace, verze z 1. 5. 2024; 

7.1.4 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, Verze 05.1, 13. 8. 2024, včetně 

přílohy – Objektová skladba;  

7.1.5 Rozdílový dokument DPS;  

7.1.6 Pravidla publicity pro projekty spolufinancované Evropskou unií z Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF) 

7.1.7 Dopis Ředitele O13, čj. 85304/2020-SŽ-GŘ-O13, Podmínky pro zřizování trvalých 

odboček v traťových úsecích, ze dne 8. 12. 2020 

7.1.8 Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných akcí 

7.1.9 STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Dolní Lutyně 


