Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

HARMONOGRAM PLNENÍ
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	Část Díla
	Doba plnění
	Popis činností prováděných v Dílčí etapě
	Podmínky dokončení Dílčí etapy

	Termín zahájení prací
	ihned po podpisu Smlouvy
	-
	-

	1. Dílčí etapa
	do 10 týdnů
od podpisu Smlouvy
	Provedení stavebně technických průzkumů a návrh vzorových technických řešení konstrukcí a jejich skladeb/umístění k připomínkovému řízení
	Předávací protokol
(pro Část Díla)

	1. Dílčí etapa
	do 3 měsíců
od podpisu Smlouvy
	Předání kompletní výkresové části Projekt se značením prvků se zapracovanými připomínkami
	Protokol o provedení Díla

	1. Dílčí etapa
	do 5 měsíců
od podpisu Smlouvy
	Provedení a předložení kompletního vstupního restaurátorského záměru pro jednotlivé prvky vč. jejich kompletní pasportizace k připomínkovému řízení
	Protokol o provedení Díla

	1. Dílčí etapa
	do 6 měsíců
od podpisu Smlouvy
	Zahájení veřejnoprávního projednání Projektu
	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu či orgány státní památkové péče

	1. Dílčí etapa
	do 8 měsíců
od podpisu Smlouvy
	Nabytí právní moci veškerých veřejnoprávních povolení k Projektu
	Originály  povolení v právní moci, předané Objednateli

	1. Dílčí etapa
	48 měsíců
(předpoklad 2018 – 2021)
	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 48 měsíců
	Výkaz poskytnutých služeb
(1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

	Termín dokončení Díla
	předpoklad do 31. 12. 2021
(v závislosti na zahájení
6. Dílčí etapy)
	-
	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



