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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ  ............  Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 
2024 

MAJA  .........  Aplikace pro majetkoprávní přípravu staveb 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov 

(mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)“, jejímž cílem je zlepšení infrastruktury, které 

povede k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, ke snížení provozních nákladů, 

ke splnění parametrů dané národní a evropskou technickou legislativou (zejména 

technické specifikace pro interoperabilitu) a ke snížení vlivu stavby na životní prostředí 

(zejména snížení hlukové zátěže). Především pak zavedení traťové třídy zatížení D4 

v celém úseku stavby. A rovněž zvýšení komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti 

cestujících výstavbou zabezpečených přechodů a zvýšení nástupní hrany nástupišť 

na 550 mm nad TK. 

1.1.2 Dílo bude zpracované v režimu BIM, dle BIM Protokolu včetně příloh. 

1.1.3 Stavba svým rozsahem řeší ucelenou část trati včetně výstavby technologického zařízení, 

které musí splňovat současnou platnou legislativu a jednotlivé požadavky pro možnost 

zapojení do systému dálkového řízení a systémů ERTMS. Jednotlivé provozní soubory 

řeší komplexní modernizace technologie zabezpečovacího zařízení s výše uvedenými 

předpoklady. Zároveň jednotlivé provozní soubory předpokládají, že dojde 

v samostatných stavbách i k modernizaci počátečních a koncových bodů, ve kterých je 

stavba ukončena a svým řešením musí být i tento výhled umožněn. 

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov 

(včetně)“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Chomutov – Cheb, v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov 

na dvoukolejné elektrifikované trati zařazené do systému TEN-T tratí.  

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631600410 

Kraj Ústecký 

Okres Chomutov 

Katastrální území Spořice, Droužkovice, Černovice u Chomutova, Krbice, Ahníkov, 

Kralupy u Chomutova, Místo, Prunéřov, Vernéřov 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-

Prunéřov (včetně)“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 10/2024 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení čj.: DESU/001/011789/24 ze dne 31. 7. 2024, NPM 10. 9. 2024  
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov a GSM-R Chomutov – Cheb, PD+ZP, investor: 

SŽ, zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s., 06/2018 (dále jen GSM-R) 

b) Sanace železničního spodku Březno u Chomutova – Chomutov, investor: SŽ, 

zhotovitel: STRABAG Rail a.s.,  

c) Rekonstrukce ŽST Chomutov – zpracován ZP, investor: SŽ, zhotovitel: SUDOP EU 

a.s. 

d) Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň, stavba v realizaci – SKANSKA a.s. 

e) Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Přunéřov (mimo) – Perštejn (mimo) – 

zpracován ZP – zhotovitel SAGASTA a.s. 

f) Dokumentace „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické 

výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“ – zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizi stavebních prací pracovníky 

SFDI uzamykatelnou místnost o minimální ploše 13 m2, která se bude nacházet na 

staveništi nebo v jeho blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude 

vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 2× stůl, 3× židle, 3× skříň na 

dokumenty, 1× šatní skříň. Součástí zajištění místnosti bude také připojení k elektrické 

síti, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu 1× týdně, případně dle 

možností i připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci 

tohoto zázemí jsou součástí ceny za Dílo. 

4.1.2 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 

na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.3 Odstavce 2.2.1 a 2.2.7 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazují následujícími odstavci:  

„2.2.1 Majetkové vypořádání je vedeno v Majetkoprávní aplikaci (webová aplikace 

MAJA – majetkoprávní příprava staveb), kterou zajišťuje, provozuje a spravuje 

Objednatel. Zhotovitel po podpisu SOD obdrží přístupová práva k této aplikaci, 

kde jsou evidovány všechny uzavřené smlouvy dle záborového elaborátu 

z Projektové dokumentace, které jsou nebo budou v průběhu předávání 

Staveniště uzavřeny. 

2.2.7  Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a součinnost při majetkoprávním 

vypořádání. Objednatel předá Zhotoviteli uzavřené smlouvy o smlouvách 

budoucích prostřednictvím Majetkoprávní aplikace.“ 

4.1.4 V odstavci 2.2.9 ve VTP/R-F/14/22 se nahrazuje text „Uzavřené smlouvy, 

vč. geometrických plánů, se zavazuje předat určenému pracovníkovi Objednatele 
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v listinné i elektronické podobě (sken), a dále …“ nahrazen následujícím textem: 

„Uzavřené smlouvy, vč. geometrických plánů, se zavazuje předat Objednateli v listinné 

i elektronické podobě (sken), který bude nahrán do Majetkoprávní aplikace, a dále …“ 

4.1.5 Všechny odkazy na „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ ve VTP/R-F/14/22 

se ruší a nahrazují odkazem na „Majetkoprávní aplikaci“  

4.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat všechny informace o majetkoprávních jednáních 

v Majetkoprávní aplikaci. 

4.1.7 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v předstihu před převzetím části Díla, Sekce 

nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice 

SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Správce stavby Závěrečnou 

zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez 

zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.8 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.9 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny. Opatření budou spočívat v kombinaci fyzické přítomností 

bezpečnostní služby a preventivních bezpečnostních elektronických systémů.  

4.1.10 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 

míře zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst 80 km/h (není-li 

stávající rychlost v provozovaných kolejích nižší a je-li to technicky možné). 

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků budou proti neúmyslnému vstupu 

do prostoru provozované koleje instalovány Zhotovitelem schválené 

mechanické bezpečnostní zábrany (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy) a příp. budou Zhotovitelem 

stavby přijata další bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti 

železničního provozu. 

4.1.11 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 

koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle odstavce (b) Pod-článku 6.7 

[Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] Smluvních podmínek je povinen při 

práci na koleji vedle provozované koleje použít pouze takové 

stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující 

otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. 

omezovačem zdvihu. Tyto omezovače musí být při práci vždy správně 

naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. O funkčnosti, nastavení a použití 

je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou 

konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může 

zasáhnout.  

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy
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4.1.12 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.10 a 4.1.11 

těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši uvedené v Příloze k nabídce. 

4.1.13 Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 

tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 

a 1289 (OTSKP).  Kategorie 1 je skupina měření s označením „G“ - položka je měřena 

geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 

05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://sfdi.gov.cz/wp-

content/uploads/2024/06/2019-5-metodika-mereni.pdf. Tzn., že se u těchto položek 

měření skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené 

Metodiky. Zhotovitel si u uvedených položek zahrne cenu měření do jednotkové ceny. 

4.1.14 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.15 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.16 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.17 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.18 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.1.19 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 

pro povolení záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro 

provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) 

v souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS). 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky jsou 

umístěny na portálu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-

dtmz-technicke-specifikace. 

4.2.4 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.5 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML.  

https://sfdi.gov.cz/wp-content/uploads/2024/06/2019-5-metodika-mereni.pdf
https://sfdi.gov.cz/wp-content/uploads/2024/06/2019-5-metodika-mereni.pdf
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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4.2.6 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.7 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 

formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.8 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se 

předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ. 

4.2.9 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 

ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 

na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat 

4.2.10 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční 

dopravní cestě předloží prosté kopie dokladů: 

a) Odborná způsobilost výrobce montážní organizace pro OK. Ve smyslu Kap. 19 

TKP (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č. 1) výrobce konstrukčních ocelových 

dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji 

způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (ocelové 

mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), který vydává 

Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu Kap. 

19 TKP (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č. 1) Zhotovitel prokazuje 

oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní 

konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), samostatným certifikátem 

způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem 

s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na 

provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-

2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži 

a Kap. 19 TKP, nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

c) Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

- T-05 c);  

- K-06; 

- E-07; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
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- M-02; 

- Z-06 c). 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) vyhotovení výrobní a montážní dokumentace OK, zábradlí, apod; 

b) PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností 

na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů 

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV; 

c) PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů; 

d) PS silnoproudé technologie a dálkové ovládání; 

e) bourací práce; 

f) zařízení staveniště. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 

RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 

zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 

zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 

před objednáním a vlastní montáží. 

4.4.4 Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.3 těchto ZTP. Vzorkovány budou všechny 

viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny 

použité materiály budou Správcem stavby schváleny a vzorky budou Zhotovitelem 

vedeny v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor 

pro vyjádření Správce stavby a jím pověřených osob. 

4.4.5 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 

vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 

na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování. 

4.4.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.7 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 
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4.5.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.5.4 Geodetická část DSPS musí být v souladu s pravidly pro DTMŽ. Technické specifikace 

k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky jsou umístěny na portálu 

SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace  

4.5.5 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.5.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES prohlášení o ověření 

subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému 

oznámeným subjektem jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému.  

4.5.5.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému oznámeným 

subjektem. 

4.5.5.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku 

do stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.5.5.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem.  

4.5.5.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska oznámeného subjektu. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod-čl. 

8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek u příslušných PS zapracovat 

konkrétní časové požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení 

zařízení, kterého se bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.6.2 Zabezpečovací zařízení bude dle schválené projektové dokumentace. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Rozsah sdělovacího zařízení je dán schválenou projektovou dokumentací. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Rozsah elektrizace je dán schválenou projektovou dokumentací. U zastávky Málkov 

vznikne neutrální pole mezi napájecí soustavou AC 25 kV/50 Hz a DC 3 kV. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 V rámci zpracovávání dokumentace RDS bude nutné dopracovat půdorysy přístřešků 

sdružených s technologickými objekty – zastávka Málkov – dle platné SM009 (verze 

sdruženého objektu S). 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Rozsah rekonstrukce je dán schválenou projektovou dokumentací. Bude provedena 

rekonstrukce železničního svršku v celém rozsahu stavby.  

4.10.2 Zhotovitel bude přednostně využívat materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového.  

4.10.3 Recyklaci výzisku z kolejového lože je Zhotovitel povinen realizovat v souladu se svou 

nabídkou, Projektovou dokumentací stavby a ostatními povinnostmi vyplývajícími ze 

Smlouvy. Kolejové lože z míst zřetelně znečištěných ropnými látkami (výhybky a místa 

stání lokomotiv) je nutno odtěžit z preventivních důvodů přednostně a s tímto materiálem 

nakládat jako s nebezpečným odpadem. Při recyklaci štěrkového lože je také nutno 

provádět z důvodu výskytu kameniva kontaminovaného vápencem selekci, zejména 

s ohledem na výsledky průzkumu pro Projektovou dokumentaci. Před odtěžením 

štěrkového lože budou z daného úseku komisionálně odebrány vzorky pro stanovení míry 

kontaminace a upřesnění následného nakládání se štěrkovým ložem. Před zahájením 

provozu recyklační základny předloží Zhotovitel souhlas s provozováním zařízení dle § 4 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, §17 zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší, 

provozní řád a bude vedena průběžná evidence s odběry vzorků na vstupu a výstupu ze 

zařízení. Budou splněny podmínky závazného stanoviska KÚÚK – čj. KUUK/091079/2024 

(viz Příloha 7.1.4 těchto ZTP). 

4.10.4 Všechny výhybky budou od výrobce vybaveny náležitostmi dle Směrnice č. 77 Technické 

specifikace nových výhybek soustavy UIC 60 a S 49 2. generace. Je nutné důsledně trvat 

na tvarech výhybek a jejich transformacích, které jsou uvedeny v Projektové 

dokumentaci tak, aby na stavbu byly dodávány výhybky jednoznačně určené Projektovou 

dokumentací. Namáhané součásti výhybek, u nichž je to Projektovou dokumentací 

předepsáno, budou navržené s pojížděnými plochami zpevněnými tepelným zpracováním 

(JPP). Všechny nové a regenerované výhybky budou vybaveny válečkovými stoličkami. 

Směrové a výškové zaměření koleje do zajišťovacích značek vyhotovených před 

zahájením zřizování bezstykové koleje.  

4.10.5 Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může provádět pouze 

Zhotovitel dle OTP čj. 21240/07-OP, schválené 25. 7. 2007.  

4.10.6 Stavební objekty SO 02-00-01, SO 03-00-01, SO 04-00-01 a SO 05-00-01 obsahují 

položku – Následná směrová a výšková úprava koleje, které bude realizováno v rámci 

zakázky akce nejdéle do ukončení Zkušebního provozu. Tyto položky budou oceněny 

uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Železniční spodek bude dle nového předpisu SŽ S4 Železniční spodek a dle schválené 

projektové dokumentace. 

4.11.2 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na žel. spodku s ostatními profesemi. Zejména 

pak s pokládkou kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně! 

Výkopy, rýhy musí být, dle možnosti, prováděny ještě před úpravou zemní pláně! 

Dodatečně prováděné výkopy, rýhy a následné osazovaní chrániček do hotové zemní 

pláně nebo konstrukční vrstvy jsou nepřípustné. 
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4.12 Nástupiště 

4.12.1 Nástupiště budou s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK, jak je zpracováno 

ve schválené projektové dokumentaci. 

4.12.2 Zhotovitel je povinen v rámci zpracování RDS postupovat dle dokumentu Typové 

dokumentace – Vodící linie a prvky OSPOO:  

(https://modernizace.spravazeleznic.cz/stanice_zastavky). 

4.12.3 Betonové výrobky (zvláště nástupištní prefabrikáty) budou na stavbu dodány nejdříve 7 

dní od data výroby z důvodu vyzrání materiálu a dosažení potřebné pevnosti. Při dodání 

nástupištních prefabrikátů Zhotovitel provede důkladnou kontrolu. Poškozené 

prefabrikáty nebudou převzaty.  

4.12.4 Vzorkovány budou všechny viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy 

stavebních konstrukcí. Všechny použité materiály budou Správcem stavby schváleny.  

4.12.5 Vodící linie s funkcí varovného pásu bude (myšleno žlutý pruh) bude proveden 

protiskluzovým nástřikem v barvě RAL 6200. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Dle schválené projektové dokumentace budou oba železniční přejezdy, nacházející se 

v dotčeném úseku stavby, zrušeny a nahrazeny jedním nadchodem a jedním silničním 

nadjezdem. 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Všechny dotčené mosty a propustky budou rekonstruovány v takovém rozsahu, jak je 

uvedeno ve schválené projektové dokumentaci. 

4.14.2 Zhotovitel zajistí u nosných železobetonových konstrukcí v (SO 02-20-01, SO 03-20-01, 

SO 04-22-01 a SO 04-22-02 ) kritérium 28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým 

zatížením kolejovými vozidly. V případě, že nebude možno tento zásadní požadavek ČSN 

EN 1992-2 (Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty – 

Navrhování a konstrukční zásady) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem 

není nedodržení časového HMG stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas 

Autorského dozoru se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně 

statického posouzení betonové konstrukce a nové tabulky zatížitelnosti dle předpisu SŽ 

S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů. 

4.14.3 Zhotovitel provede korozní měření z hlediska ochrany proti bludným proudům 

(před a po ukončení prací) na spodní straně mostů a výztuže všech mostů, včetně 

protokolu o korozním měření dle předpisu SR 5/7 Ochrana železničních mostních objektů 

proti účinkům bludných proudů a u betonových opěrných zdí a dalších částí Díla, kde 

mají bludné proudy negativní vliv na vodivé konstrukce. Náklady ocení Zhotovitel 

v položce v SO 98-98 Všeobecný objekt. 

4.14.4 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí 

mostních staveb v kvalitě pohledového betonu min.PB2 dle přílohy F Kapitoly 17 TKP. 

4.14.5 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 

a vyznačen letopočet provedení stavby. 

4.14.6 Zatěžovací zkouška mostu (SO 03-20-01) bude provedena před zahájením hlavní 

prohlídky dle ČSN 73 6209. Účinnost zkušebního zatížení pro ověření statického působení 

nosné konstrukce musí dosáhnout min. 50% účinnosti zkušebního zatížení. Účinnost 

zkušebního zatížení menší než 50 % při použití nejúčinnější zátěže, která se vyskytuje 

v provozu, lze připustit jen se souhlasem zástupce Objednatele (vedoucího hlavní 

prohlídky).  

4.14.7 Na závěr ukončení nepřetržité výluky se provede hlavní prohlídka mostů pro zavedení 

zkušebního provozu ve smyslu vyhl. č. 177/1995 Sb. 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/stanice_zastavky
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4.14.8 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky mostů 

včetně aktualizované tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. Stavební 

a technický řád drah. 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrany inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům jako náhrada za rušené žel. přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie, obsažené ve schválené 

projektové dokumentaci. 

4.15.2 Před zahájením přeložek sítí provede Zhotovitel vytýčení všech stávajících podzemních 

sítí.  

4.15.3 Stavbou jsou vyvolány přeložky inženýrských sítí ve vlastnictví nedrážních správců, 

v tomto případě společnosti ČEZ a.s., CETIN a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Nutnost provedení přeložek bylo vyvoláno v rámci projednání dokumentace. Technické 

řešení přeložek vedení a jejich realizaci bude Zhotovitel průběžně koordinovat. Je nutná 

časová koordinace přepínání do nové TS.  

4.15.4 Zhotovitel zabezpečí odpojení veškerých přípojek inženýrských sítí k pozemním stavbám, 

které jsou projektovou dokumentací určeny k demolici a zajistí jejich zaslepení či jiné 

vyvolané technické úpravy dle požadavků majetkových správců, a to včetně jejich 

odstranění. 

4.16 Pozemní komunikace 

4.16.1 Bude provedeno dle schválené projektové dokumentace PDPS. 

4.17 Kabelovody, kolektory 

4.17.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.18 Pozemní stavební objekty 

4.18.1 V rámci stavby vzniknou tři nové technologické objekty, nahrazující stávající, které jsou 

v současné době nejen v havarijním stavu, ale svojí prostorovou rozlohu neodpovídají 

požadavkům a potřebám na doplnění nebo výstavbu nové technologie. Nové 

technologické objekty budou vystavěny dle schválené projektové dokumentace. 

4.19 Trakční a energická zařízení 

4.19.1 V rámci stavby dojde k výstavbě nového trakčního vedení nahrazujícího stávající, 

konkrétně to znamená, že bude vystavěno trakční vedení střídavé trakce 25 kV 50 Hz, 

které plně nahradí stávající trakční vedení stejnosměrné 3kV v předmětném úseku 

stavby. 

4.20 Vyzískaný materiál 

4.20.1 Zhotovitel provede likvidace materiálu a zařízení Objednatele, které brání realizaci díla a 

které nelze dále využít. U demolic je provedení včetně odstranění základových 

konstrukcí, odpojení veškerých sítí, úpravy terénu a odvozu suti na recyklaci příp. 

druhotné využití.  

4.20.2 Veškeré procesy spojené s vyzískaným materiálem (odvoz i dovoz vyzískaného materiálu 

na určené skládky, montážní a demontážní základny) budou řešeny dle směrnice SŽDC 

č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Vyzískané kolejnice, pražce, výhybky, 

drobný materiál (svrškový materiál) určený komisí pro užitý materiál k regeneraci 

Zhotovitel uloží po předešlém jednání se zástupci OŘ na určené místo a protokolárně ho 

předá Objednateli.  
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4.21 Životní prostředí  

4.21.1 Zhotovitel s dostatečným předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní 

obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.21.2 V případě, že bude třeba kácet nad rámec Projektové dokumentace je nutno neprodleně 

informovat garanta za ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 

větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2). 

4.21.3 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 

vegetačních úprav v krajině. 

4.21.4 Zhotovitel v průběhu realizace stavby zajistí odborný biologický dozor, který bude 

monitorovat a chránit zájmy ochrany přírody dle zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny. V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

specialistu životního prostředí Objednatele (Ing. Dvořáková, tel.: 702 185 725). 

4.21.5 Nakládání s odpady  

4.21.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.21.5.2 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 

povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 

exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů 

před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, 

které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového 

prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. O těchto 

skutečnostech bude Zhotovitel informovat Správce stavby a garanta za ŽP 

Objednatele v náležitém předstihu. 

4.21.5.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá 

do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 

Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi 

nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně 

jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 

považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 
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recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno 

na základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Správcem stavby. 

Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. 

na webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-

recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 

s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 

recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je 

Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 

tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 

popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.21.5.4 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 

MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 

Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu 

bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat 

materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady 

a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se 

dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat 

příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 

je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby 

byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci 

nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá Správci 

stavby a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se 

způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 

recyklace pro předmětné objekty. 

4.21.5.5 Zhotovitel předloží Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 

vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 

v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 

postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

garanta za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.21.5.6 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.21.5.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.21.5.8 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.21.5.9 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.21.5.10 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20 %. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20 %, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.21.5.11 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 

si vícepráce nad 20 %, každé jedné kategorii odpadu – položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.21.5.12 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie 

až o 20 % vyšší.  

4.21.5.13 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.22 Publicita stavby 

4.22.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Zuzana Mansfeldová, 

mail:zuzanamansfeldova@spravazeleznic.cz, tel. +420 606 644 423).  

4.22.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb).  

4.22.3 Typy informačních materiálů: 

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) 

ve velikosti šíře 15 m × výška 2 m v počtu 3 ks, dle rozsahu stavby; 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 6 ks, 

dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 m × výška 

2 m v počtu 30 ks, dle možnosti umístění. Po zahájení stavby zhotovitel dodá rozměry 

plotových dílců pro instalaci propagačních materiálů. 

• Dočasný Stožár výšky 8 m s vlajkami SŽ (dle logomanuálu) včetně provizorních 

základů v počtu 4ks 

• Všechny stavební buňky na zařízení staveniště budou nést logo SŽ 

4.22.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.22.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.22.6 Zhotovitel zajistí 1x za 3 měsíce pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou 

odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v počtu 20 ks, a zdroj RAW s minimálním 

rozlišením 4000x3000p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní objednatel. Fotografie 

budou zpracovány dle grafického manuálu a budou opatřeny logem. Výsledný produkt je 

majetkem Objednatele.  1. sada fotografií bude před začátkem stavby. 

4.22.7 Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu a časosběrných kamer v počtu 2ks (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 

záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do 

dvou propagačních videí. První verze v délce 2–5 minut pro kanál na Youtube a druhá 

verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem 

SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 

pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 

stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15 pracovních 

dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 

předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 
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4.22.8 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké 

video cca 2–5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 

grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá 

povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně 

povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen 

„ÚCL“). 

4.22.9 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 

konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je 

nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení 

od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace. 

4.22.10 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt, který má povinnost provádět 

letecké práce na základě videodokumentace, která je definována v odstavci 4.22.7 

těchto ZTP, a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které 

nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, 

požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. 

Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je 

evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba 

povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní 

systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci 

u Úřadu civilního letectví. 

4.22.11 Novinářské dny a odborné exkurze stavby (2x), budou realizovány na základě požadavku 

SŽ. Součástí exkurze je zajištění prezentace stavby, informační letáky stavby (ILS) 

v počtu 200 ks včetně jejich výroby-aktualizace dat-tisku a dále drobné propagační 
předměty pro účastníky akce v hodnotě maximálně 20% z nákladů na novinářský den 

s logem SŽ. 

4.23 Centrální nákup materiálu – Mobiliář  

4.23.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek 

do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 

stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“).  

4.23.2 Mobiliář v objektech: SO 04-12-01, položka č. 40 a SO 05-12-01, položkách č. 24 a 25 

není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.  

4.23.3 Zhotovitel připraví v místech umístění Mobiliáře přípravu pro montáž (instalaci) dle 

„Požadavků na stavební připravenost“, která jsou Přílohou 7.1.2 těchto ZTP, a to 

v SO 04-12-01, položka č. 40 a SO 05-12-01, položky č. 24 a 25, Stavební připravenost 

pro montáž Mobiliáře je součástí stavby a je součástí nákladů stavby. 

4.23.4 Plánování čerpání odběru Mobiliáře: součástí počátečního Harmonogramu dle Pod-

článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů 

dodávek, typu a požadovaného množství Mobiliáře – Tabulka CNM-MB. Předložená 

Tabulka CNM-MB odběru Mobiliáře s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 

předpokládaných odběrů. 

4.23.5 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře: při předložení aktualizovaného harmonogramu 

Zhotovitelem dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí být vždy součástí tohoto 

aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů 

dodávek požadovaného typu a množství Mobiliáře, a to ve stejném rozčlenění jaké je 

požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře.  

4.23.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného Mobiliáře 

ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře, Objednatel bez dohody se 

Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře v množství a typu, které Zhotovitel 

avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném 

harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.  
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4.23.7 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře: Zhotovitel stavby je povinen určit Správci 

stavby minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou specifikaci 

typu a požadované množství Mobiliáře s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu 

pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních a logistických instrukcí). 

Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je přílohou 7.1.1 těchto ZTP. 

4.23.8 Součástí každé dodávky Mobiliáře budou doklady o jakosti dodávky.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

• Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 

stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných 

výluk  

• Zhotovitel je povinen již v počátečním harmonogramu (dle Pod-čl. 8.3 

[Harmonogram]) zohlednit koordinaci výstavby se stavbou: Rekonstrukce traťového 

úseku Kyjice – Chomutov. 

• Rozhodujícími postupnými závaznými milníky (dle Pod-čl. 4.28 ZOP) jsou stavební 

postupy SP 1A a SP 2A  uvedené v dokumentu B.08 Zásady organizace výstavby 

(příloha B.8.03, řádek č. 176 a řádek č. 227). 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou následující Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28): 

Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28) 

Milník Popis Termín milníku 

Milník č. 1 Zahájení zkušebního provozu v Stavebním postupu SP 1A (viz ZOV B.8 

projektové dokumentace – Přezkoušení ZZ před uvedením do provozu) 

13 měsíců od Data 

zahájení prací 

Milník č. 2 Zahájení zkušebního provozu v Stavebním postupu SP 2 (viz ZOV B.8 

projektové dokumentace – Přezkoušení ZZ před uvedením do provozu) 

17 měsíců od Data 

zahájení prací 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  

Všechny objekty SO a PS kromě položek č. 1, 2, 

3 a 5 objektu SO 98-98 Všeobecný objekt  

Různé (viz 

Harmonogra

m) 

17 měsíců od Data zahájení 

prací (předpoklad zahájení 

06/2025) 

Dokončení 

díla 
SO 98-98, položky č. 1, 2, 3 a 5  

23 měsíců od Data zahájení 

prací (viz smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.6 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 
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• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.  

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB  

7.1.2 Požadavky na stavební připravenost  

7.1.3 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace 

7.1.4 Závazné stanovisko KÚÚK – č.j. 091079/2024 


