
Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc - Blatec _REALIZACE
Olomouc (mimo) - Blatec (včetně)

2025-07-09 - 2025-08-18
DEN DATUM KOL 92,200 93,000 94,000 95,000 96,000 97,000 98,000 99,000 100,000 100,855
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PROPUSTEK v km 99,157PROPUSTEK v km 95,474 P7596 v km 96,103PROPUSTEK v km 94,879 MOST v km 98,732P7595 v km 92,510 PROPUSTEK v km 98,359MOST v km 94,406ŽST Blatec P6522 v km 100,060PROPUSTEK v km 98,041PROPUSTEK v km 97,673 P7599 v km 99,184MOST v km 97,117Kožušany P7598 v km 98,416MOST v km 96,789 P7597 v km 97,545 PROPUSTEK v km 100,238

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

REKONSTRUKCE KABELOVÝCH ROZVODŮ
NN, EOV A OSVĚTLENÍ

SANACE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, ROZVOZ KOLEJNICVYPNUTÍ TRAKČNÍHO VEDENÍ, DEMONTÁŽE ZAŘÍZENÍ TRAKČNÍHO VEDENÍ A UKOLEJNĚNÍ; DEMONTÁŽE LAN SSZT

SANACE

ČIŠTĚNÍ KAMENIVA KL, KONTINUÁLNÍ VÝMĚNA KOLEJOVÉHO ROŠTU V OSE, PŘEVOZ MATERIÁLU (REZERVA 1 DEN)

UKONČENÍ VÝLUKY

!

MONTÁŽ NOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE; ASFALTOVÁNÍ

ÚPRAVA HLAVIČEK ZÁKLADŮ TP; REKONSTRUKCE VODIČŮ A PRŮRAZEK

VÝKOPY A BETONÁŽ TP č. 14

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, ROZVOZ KOLEJNIC,
POVOLENÍ UPEVŇOVADEL v KOL. č. 3

ÚPRAVA HLAVIČEK ZÁKLADŮ TP; REKONSTRUKCE VODIČŮ A PRŮRAZEK

OSAZENÍ NOVÉ
VÝHYBKY č. 6

ZAPNUTÍ TRAKČNÍHO VEDENÍ, KONTROLA SJÍZDNOSTI 

ZAHÁJENÍ VÝLUKY

!

DEMONTÁŽ NÁSTUPIŠTĚ A PŘÍSTŘEŠKU; ODVOZ MATERIÁLU

IZ
O

LA
C
E 

A
 R

O
Z
Š
ÍŘ

EN
Í 

N
O

S
N

É 
K
O

N
S
TR

U
K
C
E,

 S
A
N

A
C
E 

S
PO

D
N

Í 
S
TA

V
B
Y

NOVÉ OSVĚTLENÍ, KABELOVÉ ROZVODY, ROZVADĚČ

DOKONČOVACÍ PRÁCE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ NÁSTUPIŠTĚ A PŘÍSTŘEŠEK, PŘÍSTUPOVÉ CESTY

SVAŘOVÁNÍ, ZŘÍZENÍ BK V KOL. č. 3 A VÝH. č. 6

SVAHOVÁNÍ, SNÍŽENÍ KL PO PATOU KOLEJNICE

DOKONČOVACÍ PRÁCE

SANACE

NOVÁ NASAZENÁ ŽB DESKA, SANACE A ZESÍLENÍ SPODNÍ STAVBY
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SANACE

SVAŘOVÁNÍ, ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE

IZOLACE, SANACE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

MONTÁŽ NOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE; ASFALTOVÁNÍ

SVAHOVÁNÍ, SNÍŽENÍ KL PO PATOU KOLEJNICE, ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPOVÝCH CEST

VYJMUTÍ VÝHYBKY č. 6,
DEMONTÁŽ,

ODVOZ MATERIÁLU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

MONTÁŽ NOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE; ASFALTOVÁNÍ

NOVÁ IZOLACE, SANACE SPODNÍ STAVBY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ
PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

MONTÁŽ NOVÉ PŘEJEZDOVÉ
KONSTRUKCE; ASFALTOVÁNÍ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

MONTÁŽ NOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE; ASFALTOVÁNÍ

OPRAVA OK A LOŽISEK

MONTÁŽ NOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE; ASFALTOVÁNÍ

ZRUŠENÍ - ZASYPÁNÍ, PROLITÍ

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE, ÚPRAVA KL, STABILIZACE (REZERVA 1 DEN)

STAVBA A PŘEVĚŠENÍ TP č. 14

ČIŠTĚNÍ KAMENIVA KL, VÝMĚNA KOLEJOVÉHO
ROŠTU V OSE v KOL. č. 3 (REZERVA)

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE A VÝHYBEK,
ÚPRAVA KL, STABILIZACE v KOL. č. 3

REGULACE TV

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE VLEČKY
A VÝHYBKY 1A, ÚPRAVA KL, STABILIZACE

MONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ, PRÁCE SSZT

REGULACE TV, MONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ, 
PRÁCE SSZT NA VÝH. č. 6 A KOLEJI č. 3
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