
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku  

Ohníč – Bílina, 2. etapa“ 

 
Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  

       na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019. 

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-3088/2024, č. j.: 10457/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

 

a 

 

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

spisová značka C 1805 

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně) 

Korespondenční adresa:  

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice  

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 38/24-24181 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava 

mostních objektů v úseku Ohníč – Bílina, 2. etapa“, evidenční číslo 65024048 uzavřely 

dne 12. 06. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 

1 (dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím 

znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 

Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  12 138 945,29 Kč 

slovy:  dvanáct miliónů sto třicet osm tisíc devět set čtyřicet pět korun a dvacet 

devět haléřů českých 
  
Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu 

č. 1 tohoto Dodatku.“ 

2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/S/S/1/23 

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3:  Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění  

Příloha č. 6: Oprávněné osoby  

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele  

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: Změnový list č. 1 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze 

změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem 

uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní 

stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona 

č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 
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3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v 

registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 

identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 

Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.   

3.5 Součást tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

     

 

 

 Elektronicky podepsáno dne 18.04.2025   Elektronicky podepsáno dne 17.04.2025 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

 Ing. Martin Kašpar     Ing. Tomáš Novák  

 ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti  

Správa železnic, státní organizace   N+N – Konstrukce a dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 10188/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: Oprava mostních objektů v úseku Ohníč – Bílina, 2. etapa 
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024048 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3088/2024 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 

 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
 
SO 02 Propustek v km 20,137, 001 km 20,137 – propustek 
SO 01 Propustek v km 19,827, 001 km 19,827 – propustek  

SO 01 Propustek v km 19,827, 002 km 19,827 – svršek 
SO 02 Propustek v km 20,137, 002 km 20,137 – svršek 
SO 03 Propustek v km 21,333, 002 km 21,333 – svršek 
 

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa mostů a tunelů, Správa tratí Most 

 

Předběžný souhlas (kdy/kým): průběžně srpen–listopad 2024, Vladimír Růžička, DiS. 

 

Stručný popis změny:  

ZBV č. 1 – SO 02 Propustek v km 20,137/002 – km 20,137 – propustek – úprava kabelů (prodloužení) 
SSZT nutná pro provedení ŽB výtokové jímky, ZBV č.1 

ZBV č. 2 – SO 01 Propustek v km 19,827/001 – km 19,827 – propustek – provedení ŽB dobetonávky 
mezi vtokovou jímkou a patkovou troubou DN 800, ZBV č.2 

ZBV č. 3 – SO 01 Propustek v km 19,827/002 – km 19,827 – svršek – neprovedení svarů a úpravy 
GPK koleje, ZBV č.3 

ZBV č. 4 – SO 02 Propustek v km 20,137/001 – km 20,137 – svršek – neprovedení svarů a úpravy 
GPK koleje, ZBV č.4 

ZBV č. 5 – SO 03 Propustek v km 21,333/002 – km 21,333 – svršek – neprovedení svarů a úpravy 

GPK koleje, ZBV č.5 
 
 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
 
 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 12 297 202,57 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) ---- 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 12 138 945,29 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 148 204,60 1,21  

MÉNĚPRÁCE 306 461,88 0,24 2,25 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              0,97   

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 2,25 

 



 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 

minimis [%] 
(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)   

Hodnota změn tohoto ZL 0,97 2,25 

CELKEM 0,97 2,25 

 

ZBV je:       ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

 

Navržený způsob zatřídění víceprací: 222/4,6 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
 

Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 1 
 

 
 
 

 

 

 
 

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

 
 SO 01-002 km 19,827 

propustek 
502 000,00 0,00 0,00 502 000,00 

 
SO 02-002 VRN km 20,137 

propustek 
579 000,00 0,00 0,00 579 000,00 

 
SO 03-001 km 21,333 - 

propustek 
2 441 557,96 0,00 0,00 2 441 557,96 

 
SO 03-002 VRN km 21,333 

propustek 
562 000,00 0,00 0,00 562 000,00 

1 
SO 02 - km 20,137 

propustek 
5 025 334,76 129 858,60 0,00 5 155 193,36 

2 
SO 01 - km 19,827 

propustek 
2 190 088,92 18 346,00 29 318,68 2 179 116,24 

3 SO 01 - km 19,827 svršek 320 460,52 0,00 128 532,80 191 927,72 

4 SO 02 - km 20,137 svršek 387 739,75 0,00 59 719,20 328 020,55 

5 SO 03 - km 21,333 svršek 289 020,66 0,00 88 891,20 200 129,46 

Celkem  12 297 202,57 148 204,60 306 461,88 12 138 945,29 



1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu 

 

 
 
 
 
Jméno:  xxx    Datum:  04.04.2025 Podpis xxx 
 

 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 

 
 
 
 
 
Jméno:  xxx    Datum: 04.04.2025 Podpis xxx 
 

 

 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 

 
 
 
 

 
Jméno:  xxx    Datum: 04.04.2025 Podpis xxx 
 
 

 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 

 
 

 
 
 
Jméno: xxx   Datum: 07.04.2025  Podpis xxx 
 

 
 

 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 

 

 
 
 
 
Jméno: xxx   Datum: 07.04.2025 Podpis xxx 
 

 

 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 

 
 
 
Jméno:  xxx   Datum: 08.04.2025 Podpis XXX 


