
   

   

 
 

 

 
 

 

 

 

Technická specifikace 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby 

 

Modernizace ŽST Rakovník  

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  23. dubna 2025  

  



2/14 

Modernizace ŽST Rakovník 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .................................................................................. 3 
1.2 Umístění stavby .................................................................................................... 3 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 3 
2.1 Projektová dokumentace ....................................................................................... 3 
2.2 Související dokumentace ....................................................................................... 3 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 3 
4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA ......................................... 4 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 4 
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele ........................................................................... 5 
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem ......................................................................... 5 
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu ...................................................................... 6 
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby ............................................................ 7 
4.6 Železniční svršek .................................................................................................. 8 
4.7 Železniční spodek.................................................................................................. 8 
4.8 Železniční přejezdy ............................................................................................... 8 
4.9 Kabelovody, kolektory ........................................................................................... 8 
4.10 Životní prostředí ................................................................................................... 9 
4.11 Publicita stavby ................................................................................................... 10 
4.12 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ ........................................................... 11 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY ............................................................................ 12 
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 13 
7. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 14 
 

SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

ESD  ............  elektronický stavební deník 

CNM MB ......  centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

ZZVZ ...........  zákon o zadávání veřejných zakázek 

Specialista 
ŽP  ..............  

specialista životního prostředí – zaměstnanec SŽ zajišťující oblast ŽP v rámci všech činností 
SŽ 

GAD  ...........  Geodetická aktualizační dokumentace  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace ŽST Rakovník“, jejímž cílem je 

zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry pro 

provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 

cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy 

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz čl. 4.11 ).  

1.1.3 Dílo bude zpracované v režimu BIM, dle BIM Protokolu včetně příloh. 

1.1.4 Rozsah Díla „Modernizace ŽST Rakovník“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby v režimu BIM včetně 

geodetické části a doklady pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro povolení 

stavby s vyznačením odchylek, viz 4.5.4). 

1.1.5 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati: 

• TUDU: 0761 16 Lašovice – Rakovník km 36,276 – km 41,881 

• TUDU: 0761 I1 žst. Rakovník km 41,881 – km 42,971 

• TUDU: 0171 06 RKZ Rakovník – Rakovník km 4,716 – km 8,707 

• TUDU: 0762 02 Rakovník – TOS Rakovník km 0,650 – km 1,406 

• TUDU: 0391 02 Rakovník – Rakona km 0,650 – km 1,265 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631500849 

Kraj Středočeský 

Okres Rakovník 

Katastrální území Rakovník (okres Rakovník); 739081 

Správce  OŘ Praha 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Modernizace ŽST Rakovník“, zpracovatel Valbek, spol. s r.o, 

datum: 11/2024 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu projektové dokumentace 

(PDPS) včetně dokumentace na základě, které bylo vydáno povolení záměru v otevřené 

formě.  

2.2 Související dokumentace 

Povolení záměru bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 

vítěznému uchazeči, stejně tak schvalovací a posuzovací protokol projektu. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
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nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník (SŽ, R 2025–2027) 

b) Úpravy přednádražního prostoru v ŽST Rakovník (Město Rakovník, R 2026–2027) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné 

technické podmínky – VTP/R-F/17/25 (dále jen „VTP/R-F“). 

4.1.2 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 

do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 

zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 

na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon.  

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.4 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny. Opatření budou spočívat v kombinaci fyzické přítomností 

bezpečnostní služby a preventivních bezpečnostních elektronických systémů.  

4.1.5 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 

koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle odstavce (b) Pod-článku 6.7 

[Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] Smluvních podmínek a nad rámec 

článku 19 odst. 12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci na koleji vedle 

provozované koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. 

Tyto omezovače musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté 

a plně funkční. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný 

záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící 

atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout.  

4.1.6 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedeného odst. 4.1.5 

je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

uvedené v Příloze k nabídce. 

4.1.7 Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 

tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 

a 1289 (OTSKP).  Kategorie 1 je skupina měření s označením „G“ - položka je měřena 

geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 

05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
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clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf). Tzn., že se u těchto položek měření 

skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené Metodiky.  

4.1.8 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.9 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moci použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.10 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.11 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS k dispozici. Cílem je 

vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.12 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové 

technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ 

a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. 

Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.2.3 V případě vrácení GAD AZI Objednatele z důvodu chyb ze strany informačního systému 

DTMŽ a také po kontrole dat správci ŽMP, ŽBP, TI podlého GAD novému ověření AZI. 

4.2.4 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 

na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.3 ), který stanovuje pro účel zajištění 

PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje postupy 

a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci zajištění 

PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým pokynem SŽ 

M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce, doklad o tom, že má pověření 

nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení 

§ 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, pro všechny druhy „Určených 

technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1: 
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• T-05 c);  

• K-06; 

• E-04a; 

• M-02; 

• Z-06 c). 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) vyhotovení výrobní a montážní dokumentace OK, zábradlí, apod; 

b) PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností 

na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů 

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV; 

c) PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů; 

d) PS silnoproudé technologie a dálkové ovládání; 

e) bourací práce; 

f) zařízení staveniště. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 

RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 

zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 

zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 

před objednáním a vlastní montáží. 

4.4.4 Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.5 . Vzorkovány budou všechny viditelné prvky 

konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny použité 

materiály budou Správcem stavby schváleny a vzorky budou Zhotovitelem vedeny 

v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor pro vyjádření 

Správce stavby a jím pověřených osob. 

4.4.5 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 

vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 

na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování. 

4.4.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.7 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.8 Zpracování procesu ERTMS Trackside Approval 

4.4.8.1 Součástí RDS je také spolupráce Zhotovitele při dokončení zpracování procesu ERTMS 

Trackside Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro 

železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. Zhotovitel 
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poskytne Objednateli součinnost ve formě formulace odpovědí na dotazy technického 

charakteru. Dotazy musí být dále podloženy relevantní technickou dokumentací 

předanou ERA prostřednictvím Objednatele (viz list Issues Log 

https://www.era.europa.eu/system/files/2022-

11/appendix_a_functions_and_issues_list_en.xlsx?t=1742205032).  

4.4.8.2 Zhotovitel, v případě potřeby, aktualizuje jednotlivé položky schvalovacího seznamu 

Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby v příloze 

7.1.4 a které musí být předány společně s DSPS. 

4.4.8.3 Náklady na zpracování tohoto procesu jsou uvedeny v objektu SO 98-98. 

4.4.8.4 Spolupráce Zhotovitele na procesu ERTMS Trackside Approval končí vydáním 

kladného stanoviska ERA. 

4.4.8.5 Požadovaná verze specifikací dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1694 ze dne 10. 

srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení 

a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii ve znění dle Prováděcího 

nařízení Komise (EU) 2019/776, Prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/387 

a Prováděcího nařízení komise (EU) 2020/420 je sada specifikací 3, dokument 

Subset-026 v 3.6.0., systémová verze (M_Version) 1.1. 

4.4.8.6 Zhotovitel při návrhu vezmu v úvahu následující dokumenty: Baseline Compatibility 

Assessments (BCA1 B3MR1 a BCA B3R2 CCS TSI (OPI-2020-2). 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011 v režimu BIM 

dle Přílohy č. 10 SOD – BIM Protokol. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.3 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.3.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES prohlášení o ověření subsystému 

nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem 

jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.3.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření subsystému, 

které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES certifikát o ověření 

subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření subsystému doplněný 

o Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem. 

4.5.3.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho geografické 

ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do stávajícího RBC). Mezi 

takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku interoperability 

za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna systémové verze SW).  

4.5.3.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze použít 

při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii 

kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom 

Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci 

stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním Posouzení změny 

subsystému oznámeným subjektem.  

4.5.3.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel postupovat 

podle stanoviska oznámeného subjektu. 
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4.5.4 Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá 

Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci 

pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce 

oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) 

písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.  

4.5.5 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD / USB flash 

disk.  

4.6 Železniční svršek  

4.6.1 Délka záruční doby na opravy srdcovek navařením po záruční době srdcovky je upravena 

pokynem SŽ PO-23/2024-GŘ ze dne 23. 1. 2025, pod čj. 156/2025-SŽ-CTD-ÚDT. 

4.6.2 Zhotovitel předá nejpozději jeden měsíc po předání části Díla nebo Díla (pro každý 

stavební objekt nebo Sekci) doklady o kvalitě použitých součástí či sestav železničního 

svršku (tj. předepsané dokumenty kontroly výrobce, popř. doklady o ověření kvality ze 

strany SŽ v souladu s příslušnými TPD) podle čl. 1.8.2 odst. (6) e) Kapitoly 1 TKP (dále 

jen „doklady o kvalitě“). Doklady o kvalitě budou zaslány v elektronické podobě na 

e-mailovou adresu CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz. Z předmětu nebo průvodního 

textu e-mailu musí být zřejmá jednoznačná identifikace akce a objektu stavební části 

tak, aby dokladovaný materiál mohl být s příslušným místem/úsekem železniční dráhy 

SŽ evidenčně propojen. 

4.7 Železniční spodek 

4.7.1 Objednatel upozorňuje Zhotovitele na nové vydání předpisu S4, Železniční spodek 

s účinností od 15. 3. 2025. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Před zahájením stavebních prací bude provedeno podrobné vytyčení stavby oprávněným 

geodetem Zhotovitele. Součástí vytyčení bude i kontrola a potvrzení projektovaného 

řešení v místě napojení na stávající stav. V případě zjištěných odchylek mezi 

projektovaným řešením a skutečností bude projektové řešení Dozorem projektanta 

upraveno.  

4.8.2 Před zahájením Zkušebního provozu bude v rámci technickobezpečnostní zkoušky 

provedeno zaměření skutečného stavu pozemní komunikace v oblasti železničního 

přejezdu a prokázán soulad provedených prací a PDPS. Jako průkaz bude doložen soutisk 

navrženého podélného profilu pozemní komunikace z PDPS se zákresem skutečného 

provedení ze zaměření a příčný řez v rovině kolmé na osu koleje, pokud byl v PDPS 

zpracován dle požadavku čl. 5.3.1 ČSN 73 6380.  

4.8.3 Podélný profil pozemní komunikace musí vyhovovat ČSN 73 6380 a přesnost povrchu 

vozovek musí vyhovovat čl. 4.4 kapitoly 1TKP staveb pozemních komunikací. Na základě 

zaměření skutečného stavu pozemní komunikace bude zpracována DSPS dle Přílohy P9 

SŽ SM011. Zaměření pro účel geodetické části DSPS přejezdů se provádí dle 

metodického pokynu SŽ M20/MP010, přílohy E. Součástí DSPS bude podélný profil 

pozemní komunikace sestrojený dle zaměření definitivního stavu vozovky, ze kterého 

bude patrné splnění požadavků ČSN 73 6380. Příloha vyhodnocení nivelety pozemní 

komunikace v oblasti železničního přejezdu bude dle závazného vzoru Objednatele (viz 

příloha 7.1.6 ). U železničních přejezdů, které jsou posuzovány dle čl. 5.3.1 ČSN 73 6380 

bude doloženo splnění požadovaných kritérií v rovině kolmé na osu koleje. 

4.9 Kabelovody, kolektory 

4.9.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 
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4.10 Životní prostředí  

4.10.1 Zhotovitel s dostatečným předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní 

obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.10.2 V případě, že bude třeba kácet nad rámec Projektové dokumentace je nutno neprodleně 

informovat garanta za ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 

větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2). 

4.10.3 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 

vegetačních úprav v krajině. 

4.10.4 Upozorňujeme na přítomnost zvláště chráněného území dle zák. č. 114/1992 Sb. (CHKO 

Křivoklátsko) a blízkost EVL Rakovník-za koupalištěm. 

4.10.5 Zhotovitel v průběhu realizace stavby zajistí odborný biologický dozor, který bude 

monitorovat a chránit zájmy ochrany přírody dle zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny.  

4.10.6 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

Specialistu ŽP (Ing. Dvořáková, tel.: 702 185 725). 

4.10.7 Nakládání s odpady  

4.10.7.1 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel povinen 

práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni 

azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce 

a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou 

mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které 

azbest obsahují. O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat Správce stavby 

a Specialistu ŽP v náležitém předstihu. 

4.10.7.2 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP 

při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 

2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole Správci 

stavby a Specialistovi ŽP. Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby 

s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo 

recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a 

množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou 

postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi 

samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad 

odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 

k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá Správci 

stavby a Specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem 

nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro 

předmětné objekty. 

4.10.7.3 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá navýšení 

množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství v kategorii v součtu 

všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.10.7.4 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20 %. V případě, kdy množství odpadu v daném 

druhu odpadu překročí 20 %, má Objednatel možnost požadovat po Zhotoviteli 

individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.10.7.5 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce nad 

20 %, každé jedné kategorii odpadu – položce SO 90-90, vztahující se k „Likvidaci 

odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.10.7.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center a možnost 

ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný 

celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude 
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při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být 

v rámci každé kategorie až o 20 % vyšší.  

4.10.7.7 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.11 Publicita stavby 

4.11.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Zuzana Mansfeldová, 

telefon +420606644423 e-mail MansfeldovaZ@spravazeleznic.cz). 

4.11.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb ).  

4.11.3 Typy informačních materiálů: 

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) 

ve velikosti šíře 15 m × výška 10 m v počtu 2 ks, dle rozsahu stavby; 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 3 m s oky po 50 cm, v počtu 12 ks, 

dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti 3 m × 2 m v počtu 

30 ks, dle možnosti umístění;  

• kapa desky o velikosti A1 s vizualizacemi projektu v počtu 12 ks;  

• dočasný stožár výšky 8 m s vlajkami SŽ včetně provizorních základů v počtu 2x4 ks; 

• informační článek do regionálního periodika v počtu 2 ks/rok s aktuálními 

informacemi o průběhu stavby s vizualizacemi nebo fotografiemi;  

• všechny stavební buňky na zařízení staveniště budou nést pouze logo SŽ (označení, 

např. instalace polepu nebo plachty, včetně vytvoření přesného grafického návrhu 

dle zadání Objednatele, zajistí Zhotovitel). 

4.11.3.1 Typ oplocení stavby: Městské plné oplocení s žárově pozinkovaným rámem 

s profilovanou výplní z tvarovaného pozinkovaného plechu. Vzpěry upevněné zemní 

kotvou nebo pomocí trojúhelníkové vzpěry s protizávažím. Přebaly na oplocení – 

Bannery s grafikou a vizuály dle logomanuálu. Rozměr pole: 2,2 x 2,0 m 

4.11.3.2 Informační leták k uzavírkám silnic a výluk (ve spolupráci s městem Rakovník) 

v počtu 1000 ks; 

4.11.3.3 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými 

materiály.  

4.11.4 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. V případě umístění loga Zhotovitele, bude ve stejném 

rozsahu umístěno logo Objednatele. Umístění a výrobu zajišťuje Zhotovitel. 

4.11.5 Zhotovitel zajistí 1x za 2 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu a časosběrných kamer v počtu 3 ks (přesné umístění bude specifikováno 

Objednatelem), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou 

propagačních videí. První verze v délce 3–5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze 

pro sociální sítě, zkrácená verze do 1-2 min. Tato videa budou opatřena logem SŽ, 

případně doplněna mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 

pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 

stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15 pracovních 
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dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 

předmětného propagačního videa. Referenční video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wGyJ4K21D9g. Výsledný produkt je majetkem 

Objednatele. 

4.11.6 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké 

video cca 2 až 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 

grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá 

povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně 

povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen 

„ÚCL“). 

4.11.7 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 

konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je 

nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení 

od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace. 

4.11.8 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt, který má povinnost provádět 

letecké práce na základě fotodokumentace nebo videodokumentace, která je definována 

v odstavci 4.11.5 a 4.11.6, a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma 

dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních 

poměrů, požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku 

SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je 

evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba 

povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní 

systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci 

u Úřadu civilního letectví. 

4.11.9 Součástí díla bude slavnostní zahájení a ukončení stavby (počet 80 lidí). Toto bude 

realizováno na základě požadavku SŽ. Součástí zahájení a ukončení je výroba bannerů 

na zadní část podia (2 ks), stuhy/pásky (2 ks), kladívka (10 ks) a zajištění akce 

(produkční činnost, pódium s ozvučením, catering pro 80 lidí, mobiliář, personál).  

4.11.10 Novinářské dny a odborné exkurze stavby (2x rok), budou realizovány na základě 

požadavku SŽ. Součástí novinářských dnů a odborných exkurzí je zajištění prezentace 

stavby, informační letáky stavby (ILS) v počtu 200 ks včetně jejich výroby-aktualizace 

dat-tisku a dále menší občerstvení pro 50 lidí. 

4.11.11 Den otevřené stavby (DOS) pro cca 2000 lidí bude realizován na základě požadavku SŽ. 

Součástí DOS je zajištění prezentace stavby, produkční činnost, zajištění stanu 

s ozvučením, hygienické zázemí, a zajištění reklamních předmětů s logem SŽ. Zhotovitel 

zajistí výrobu těchto reklamních předmětů: textilní klíčenky na krk (1000 ks), plastové 

píšťalky (1000 ks), bonbony (1000 ks), reflexní pásky (1000 ks), obyčejné tužky 

(2000 ks).  

4.11.12 Zhotovitel zajistí 1x za 3 měsíce pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou 

odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v počtu 30 ks, a zdroj RAW s minimálním 

rozlišením 4000x3000p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní objednatel. Fotografie 

budou zpracovány dle grafického manuálu a budou opatřeny logem. Výsledný produkt je 

majetkem Objednatele. 1. fotografie budou před započetím stavby. 

4.12 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

4.12.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek 

do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 

stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup 

a výběr poplatku (automaty dveřních zámků – dále jen „ADZ“).  

4.12.2 Mobiliář a ADZ v následujících objektech není součástí dodávky na zhotovení stavby 

a není součástí nákladů stavby. Zhotovitel v rámci RDS upraví stavební připravenost dle 

https://www.youtube.com/watch?v=wGyJ4K21D9g
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přílohy 7.1.2 těchto ZTP tak, aby bylo možné použít tyto typy mobiliáře z Katalogu 

vybraných prvků. 

Tabulka mobiliáře 

Stavební objekt Položka Typ mobiliáře 

SO 11-12-01 34 A2 

SO 11-12-01 35 B2 

SO 11-51-03 47 C1 

 

4.12.3 Plánování čerpání odběru Mobiliáře a ADZ: součástí počátečního Harmonogramu dle 

Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů 

dodávek, typu a požadovaného množství Mobiliáře a ADZ – Tabulka CNM-MB. Předložená 

Tabulka CNM-MB odběru Mobiliáře/ADZ s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn 

dle předpokládaných odběrů. 

4.12.4 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře a ADZ: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí být vždy 

součástí tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB 

s přehledem termínů dodávek požadovaného typu a množství Mobiliáře/ADZ, a to 

ve stejném rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání 

odběru Mobiliáře/ADZ.  

4.12.5 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného 

Mobiliáře/ADZ ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře/ADZ, 

Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře/ADZ 

v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací 

nebo aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.  

4.12.6 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen určit 

Správci stavby minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 

specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře a ADZ s ohledem na postup výstavby 

dle Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních 

a logistických instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je 

přílohou 7.1.1 . 

4.12.7 Součástí každé dodávky Mobiliáře a ADZ budou doklady o jakosti dodávky.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

• Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 

stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných 

výluk  

5.1.2 Závazné Postupné závazné milníky (dle Pod-čl. 4.28) nejsou. 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a koordinace s výlukami sousedních staveb. 
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5.1.5 Plánování, koordinace výluk a jejich projednání musí probíhat v souladu s k tomu 

určenými platnými předpisy SŽ, především pak s předpisem SŽ D7/2, kde jsou mimo 

jiného uvedené i závazné termíny pro všechny potřebné administrativní úkony spojené 

s výlukovou činností, které je nutné dodržet. Ve věcech výlukové činnosti (výlukové 

požadavky – na úrovni ročního, měsíčního a týdenního plánování) se Zhotovitel zavazuje 

k elektronickému předkládání podkladů určenému zástupci Objednavatele pro výlukovou 

činnost v předpisy stanovených termínech. Podklady by měly obsahovat souhrn 

požadovaných výluk doplněných o další potřebné informace (výluka 

denní/noční/nepřetržitá, čas výluky, účel atd.) v podobě ucelené tabulky s přiložením 

potřebných žádostí o Rozkaz o výluce a v případě složitějších stavebních postupů a etap 

pak i grafické znázornění v kolejovém plánu nebo schématu trakčního vedení. 

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  

Všechny objekty (SO/PS) kromě položek č. 1, 

2, 3, 22 objektu SO 98-98 Všeobecný objekt a 

položky č. 10 SO 11-10-01 

10 od Data zahájení prací (předpoklad 

zahájení 12/2025) 

Dokončení díla 
SO 98-98, položky 1, 2, 3, 22 a SO 11-10-01 

položka č. 10. 

16 měsíců od Data zahájení prací (viz 

smlouva) 

 

5.1.7 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.  

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB  

7.1.2 Požadavky na stavební připravenost  

7.1.3 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.4 Seznam požadavků Implementace ERTMS – Položky TA 

7.1.5 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace 

7.1.6 Požadavky na přejezdech VZOR-příloha.pdf 


