
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část

B.12 Organizace výstavby

Příloha

Řádkový harmonogram

Úsek

číslo a název číslo Název postupu Poznámka od do délka 1 2 1 2

10 Stavební postup 10 16.03.2020 30.03.2020 14

11 Stavební postup 11 30.03.2020 12.10.2020 196 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

12 Stavební postup 12 14.09.2020 23.11.2020 70

13 Stavební postup 13 01.03.2021 15.03.2021 14

14 Stavební postup 14 15.03.2021 25.10.2021 224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

15 Stavební postup 15 25.10.2021 01.11.2021 7

16 Stavební postup 16 01.11.2021 15.11.2021 14

17 Stavební postup 17 15.11.2021 29.11.2021 14

20 Stavební postup 20 28.04.2020 12.05.2020 14

21 Stavební postup 21 12.05.2020 23.06.2020 42

22 Stavební postup 22 23.06.2020 21.07.2020 28

23 Stavební postup 23 21.07.2020 04.08.2020 14

24 Stavební postup 24 04.08.2020 25.08.2020 21

25 Stavební postup 25 25.08.2020 29.09.2020 35

26 Stavební postup 26 29.09.2020 13.10.2020 14

1 Stavební postup 101 01.04.2020 22.04.2020 21

2a Stavební postup 102 22.04.2020 24.04.2020 2

2b Stavební postup 102 24.04.2020 26.04.2020 2

2c Stavební postup 102 26.04.2020 28.04.2020 2

2d Stavební postup 102 28.04.2020 30.04.2020 2

3 Stavební postup 103 30.04.2020 21.05.2020 21

4 Stavební postup 104 26.08.2020 09.09.2020 14

5 Stavební postup 105 09.09.2020 27.08.2021 352

6 Stavební postup 106 27.08.2021 10.09.2021 14

Odstávka v závodě ŠKODA AUTO a.s.
Stavební postupy dle POV
Možnost zkrácení stavebních postupů

9 10 113 4 5 6 7 8
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