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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 

LDSž ...........  Lokální distribuční soustava železnice 

PPLDS .........  Pravidla provozování lokální distribuční soustavy 

PPDS ...........  Pravidla provozování distribuční soustavy 

  

  



„Rekonstrukce areálu TO Opava“ 
Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE 3/12 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce areálu TO Opava“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 
možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 
(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 
zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 
zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 

včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 
záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) která 
rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět 
Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 
stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či 
ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

d) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí 
dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále 
jen „Pravidla MD“). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku 
ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel 
realizovat na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných 
investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby. 

V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně 
provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se 
nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Jedná se o 
položku č. 20 v části Dodatečné služby Přílohy č. 4 Smlouvy nazvané Rozpis Ceny 
Díla. Lhůty pro dokončení a fakturaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 Smlouvy 

Harmonogram plnění.  

e) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby 

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace. 

1.1.3 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.4 Cílem díla je zajistit vyhovující stavebně technický stav objektů, upravit dispoziční řešení 
a kapacitu objektů tak, aby vyhovovaly vykonávaným činnostem a plánovanému počtu 
pracovníků. Cílem je také, aby nové objekty odpovídaly standardům pro výkon 
pracovních činností, hygienickým předpisům a předpisům v oblasti bezpečnosti práce. 
Dojde k úpravě dispozičního řešení tak, aby byly vyhovující pro umístění plánovaného 
počtu dopravních prostředků, MUV a techniky. Dojde ke snížení nároků na energie 
prostřednictvím využití alternativních zdrojů energie – tepelná čerpadla a FVE. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen 
„SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 
směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 
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„SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 
DPS“ (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude 
zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz 

příloha 7.1.1 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle 

přílohy P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 
dokumentu PDPS“ (viz příloha 7.1.3 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba 
bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, 

viz příloha 7.1.1 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.3 Dokumentace AZP bude členěna podle „Pravidel MD“ včetně všech stanovených příloh. 
Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011. 
Dokumentace AZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona 

dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 
https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání AZP na Centrální komisi MD. 

1.2.4 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 
Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 
návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DPS a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.2.6 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.3.1 Stavba bude probíhat na objektech TO Opava na adrese Anenská, 746 01 Opava. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622000528 

Kraj Moravskoslezský kraj 

Okres 3806 - Opava 

Katastrální území 711578 – Opava – Předměstí 

Správce trati/mostu/budovy OŘ Ostrava 

Součástí sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 795 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 301a 

Traťový úsek 2251 

Definiční úsek F1 

 

1.3.2 Údaje k areálu TO Opava a výpis objektů ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ 

Ostrava: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 
číslo 

Označení Zastavěná 
plocha [m2] 

Obestavěný 
prostor [m3] 

Katastrální 
území 

Parcelní 
číslo 

IC6000315424 
„Opava-Východ-TO-Sídlo (sklad, 
útulek, kancel.)“ 340 5605 

711578 – 

Opava – 

Předměstí 
752/41 

IC6000315412 
„Opava – Východ – TO – sklady 

+ sklad hořlavin“ 244 1368 

711578 – 

Opava – 

Předměstí 
752/42 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu


„Rekonstrukce areálu TO Opava“ 
Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE 5/12 

 

IC6000315408 
„Opava – Východ – TO – soc. 

zařízení + garáž“ 120 833 

711578 – 

Opava – 

Předměstí 
752/43 

IC6000315422 
„Opava – Východ – TO – dílny + 
garáž 

284 1184 

711578 – 

Opava – 

Předměstí 
752/44 

IC6000315426 
„Opava – Východ – TO – sklad + 

garáže“ 396 1729 

711578 – 

Opava – 

Předměstí 
752/40 

IC6000315427 
„Opava – Východ – TO – garáž 
MUV“ 192 960 

711578 – 

Opava – 

Předměstí 
752/39 

IC6000325749 
„Opava – Východ – TO – sklad 

tech. Plynu MS“ 8 27 

711578 – 

Opava – 

Předměstí 
3036/2 

 

1.3.3 Stavba také bude probíhat na kolejích, žst. Opava – Východ, číslo 18,18a ST Ostrava, 

u kterých dojde ke zrušení. Dále bude stavba probíhat na koleji, žst Opava – Východ, 
číslo 20a, na které dojde k vložení výhybky pro zavedení koleje do krytého stání MUV. 
Kolej 20a bude ukončena betonovým zarážedlem před oplocením areálu (u východní 
hranice areálu), dále bude zrušena, min. poloměr oblouku 150 m, max. rychlost 20 km/h. 

Kolej číslo 20 bude nově zaústěna do areálu TO Opava. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce areálu TO Opava“, zpracovatel JM YARD service s.r.o., 

Suderova 2024/08, Ostrava, 709 00 IČO: 286 33 202, 11/2024 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 
ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 
investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov 

3.1.3 Případné nutné koordinace prověří zpracovatel. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 
VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru.  

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE se text „datový předpis XDC 
(viz xdc.spravazeleznic.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 
https://www.xc4.cz/)“  

4.1.5 Součástí Dokumentace je vedení majetkoprávního vypořádání v přehledné “Tabulce 
pozemků a staveb dotčených stavbou“, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7.1.4 těchto ZTP. 

4.1.6 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 2x z perspektivy pozorovatele (1x čelní 
pohled zachycující areál, 1x boční pohled zachycující areál), 3D zákresy vizualizací do 
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fotografií v rozsahu 2x z ptačí perspektivy, dle kapitoly 8. Vizualizace  

VTP/DOKUMENTACE. Zhotovitel připraví tiskový výstup v kvalitě:) Standardní tisky 
(plakáty, kapa desky atd.) – rozlišení 300 dpi Rozměry cca 8 000 × 5 000 px. 

4.1.7 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 
knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://sfdi.gov.cz/wp-

content/uploads/2024/06/2019-5-metodika-mereni.pdf) označení do položek, které 
spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - položka je měřena geodeticky). 
Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 
1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude provedeno dle výše zmíněné Metodiky 

v technické specifikaci položky. 

4.1.8 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.9 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 
médiu: USB flash disk 

4.1.10 Zhotovitel v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 
subjektu ve fázi vydání povolení záměru, jehož obsah je uveden 

ve VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.11 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 
pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 
Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 
útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po 
registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 
nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na 
tuto skutečnost na profesní poradě.  

4.1.12 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 
kovovým obalem typu TCEPKPFLEZE, včetně posouzení ostatních inženýrských sítí 
z hlediska vlivu střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.1.13 V souladu s identifikací legislativních požadavků v oblasti hospodaření s energií u SŽ při 
naplňování povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, zákona 
č. 458/2000 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek a v návaznosti na systém 
managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 je nutné navrhnout 
a realizovat vhodná energeticky úsporná opatření v následujících oblastech:  

• použití stavebně technických prvků a výplní,  

• vypracování stavebně energetické koncepce,  

• využití alternativních zdrojů energii, např. FVE, solárních kolektorů, TČ, efektivní 
využití střešních ploch nebo využití srážkových vod 

• měření a regulace spotřeby. 

4.1.14 V průběhu zpracování Projektové dokumentace budou provedeny průzkumy a měření 
v rozsahu potřebném pro zpracování DPS+PDPS:  

• Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, které mohou být dotčeny touto stavbou  

• Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 
k nevyhnutnému zásahu mimo hranici pozemku. 

• Další průzkumy nezbytné pro zpracování DPS: (např. stavebně – technický, statický) 

• Zhotovitel díla provede geodetické doměření pro potřeby stavby 

4.2 Sdělovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu: 

4.2.1.1 V současné době se v objektu nenachází sdělovací zařízení ve správě SSZT. 
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4.2.1.2 V uvedeném objektu TO Opava se nachází kabelové sítě ve správě ČD-Telematiky 

a.s., proto je třeba požádat Servis kabelových sítí (SKS Ostrava, p. Pavel Filipský 972 
765 427) o vyjádření k existenci sítí. 

4.2.2 Požadavky na nový stav: 

4.2.2.1 Nové sdělovací zařízení bude navrženo a realizováno dle platných norem, technických 
specifikací, předpisů a směrnic SŽ. 

4.2.2.2 Pokud v rámci stavby je řešeno, nebo bude provedena jen příprava prostoru pro 
výdejní místo PHM-pohonných hmot (umístění kontejneru pro čerpání PHM) je nutné 
v rámci této stavby realizovat kamerový systém, ve kterém budou osazeny kamery 
monitorující prostor umístění kontejneru na PHM a monitorující prostor samotného 
výdejního místa.  

4.2.2.3 Pokud v rámci stavby v objektu TO Opava bude realizován kamerový systém, 
požadujeme zřízení klientského pracoviště pro vzdálený přístup pro potřeby údržby 
SSZT na okrsku SZO Opava. V rámci stavby je nutné řešit jak samotné klientské 
pracoviště kamerového systému, tak i přenosovou cestu pro jeho připojení. 

4.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.3.1 Vnitřní rozvody  

4.3.1.1 Kabelové rozvody pro běžnou elektroinstalaci v objektu budou provedeny kabely typu 
CYKY. Všechny prostupy stěnami do venkovního prostředí musí být utěsněny proti 
vniknutí vody. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52, edice 2. 

Veškeré kabelové prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny 
certifikovanou požární ucpávkou s odolností dle PBŘ.  

4.3.2 Světelně technický návrh  

4.3.2.1 Návrh osvětlení vnitřních a venkovních bude proveden dle platné legislativy ČR.  

4.3.3 Uzemnění a hromosvod  

4.3.3.1 V rámci stavby bude zřízena nová uzemňovací soustava, která bude sloužit pro 
správnou funkci všech napěťových soustav i pro připojení nové ochrany před 
atmosférickým přepětím.  

4.3.3.2 Dále bude potřeba navrhnout ochranu stávajících inženýrských sítí. 

4.4 Ostatní objekty 

4.4.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace. 

4.5 Pozemní stavební objekty 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Objekt 1 – Opava TO – sídlo (č. p. 752/41) 

• Objekt, který je využíván pro hygienické zázemí pracovníků a kancelářské 
prostory TO Opava. Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu, podsklepenou, se 
sedlovou střešní konstrukcí. Na fasádě se objevují praskliny a vzlínající vlhkost. 

• V objektu se nachází kabelové sítě ve správě ČD – Telematiky a.s. 

4.5.1.2 Objekt 2 – Opava TO – sklad+ sklad hořlavin (č. p. 752/42) 

• Objekt, ve kterém se nachází kancelářské prostory, sklady a kalibrační místnost 
TO Opava a kancelář a dílny OE Opava. Jedná se o jednopodlažní zděnou 
budovu, částečně podsklepená, se sedlovou střešní konstrukcí. 

4.5.1.3 Objekt 3 – Opava TO – hygienické zázemí dílen + garáže (č. p. 752/43) 
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• Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je využíván Správou trati. Zděná budova 
z CP pálených, nepodsklepená, s plochou střechou a střešní krytinou 
z asfaltových pásů. 

4.5.1.4 Objekt 4 – Opava TO – dílny + garáže (č. p. 752/44) 

• Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu z CP pálených, s plochou střechou 
a střešní krytinou z asfaltových pásů. Prostory jsou využity převážně pracovníky 
údržby a opravy trati. 

4.5.1.5 Objekt 5 – Opava – TO – sklad + garáže (č. p. 752/40) 

• Jednopodlažní zděná budova se sedlovou střechou s ocelovou konstrukcí. 
Budova slouží ke garážování techniky a vozidel ST a SEE. 

4.5.1.6 Objekt 6 – Opava – TO – garáž MUV (č. p. 752/39) 

• Jednopodlažní zděná budova se sedlovou střechou s ocelovou konstrukcí. Jedná 
se o objekt využívaný Správou trati pro garážování kolejových vozidel 
a nákladních vozidel. Stávající rozměry objektu nevyhovují pro umístění nového 
typu speciálních drážních vozidel. 

4.5.1.7 Objekt 7 – Opava – TO – sklad technických plynů 

• Jedná se o kovový přístřešek ke skladování plynů. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Rozsah projektu bude svým rozsahem odpovídat „Koncepci“ vč. úprav dle požadavků 
objednatele (v souladu s oprávněnými požadavky uživatele a budoucího správce TO 

Opava: požadované kapacity a prostory, požadavky na technické zařízení budovy 

(TZB) apod.). 

4.5.2.2 Rozsah, dispozice a účel jednotlivých nově navrhovaných objektů bude v souladu 

s preferovanou variantou ze schváleného Záměrem projektu, který je přílohou VŘ. 

4.5.2.3 Objekty jsou zařazeny do bezpečnostní kategorie IV a V, proto není nutné vypracovat 
Bezpečnostní projekt projekční. 

4.5.2.4 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 
s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 
technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 
střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). 
Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 
vynaložených prostředků.  

4.5.2.5 Požadavky na prokázání návratnosti FVE 

(a) V případě návrhu FVE je Zpracovatel povinen již ve fázi ZP zpracovat modelaci 
FVE s předpokládanou výrobou elektrické energie v kvalitním software (alespoň 
úrovně PV Sol, PV Sys). Současně musí namodelovat i předpokládané zatížení 
střechy, kde s umístěním fotovoltaických panelů uvažuje. Zpráva o provedené 
modelaci FVE a zatížení střechy, včetně kalkulace návratnosti FVE bude součástí 
ZP i dalších stupňů Dokumentace, kde již bude návrh rozpracován do vyšší 
podrobnosti a přesnosti.  

(b) Obecnou podmínkou je optimalizace výkonu FVE na spotřebu přípojného objektu 
(trafostanice) bez přetoků do sítě nadřazeného distributora a podpora 
bezbateriového systému v případech, které jsou k tomu vhodné (např. napojení 
FVE do velkého bodu LDSž). 

(c) FVE musí splňovat podmínky dle PPLDS jako například dálkové odepnutí na 
výstupním jistícím prvku FVE. V případě nesouladu lze využít i podmínek PPDS 
na základě domluvy s odborem O24. 

(d) Podklady potřebné pro zpracování modelace FVE (spotřeby energií a jejich 
průběhy, informace o LDSŽ atd.) poskytne místní správce budov, resp. OŘ SŽ. 

(e) Další podklady (vzorová tabulka návratnosti jsou k dispozici na intranetu SŽ GŘ O6: 
https://intranet.spravazeleznic.cz/sites/GR-

https://intranet.spravazeleznic.cz/sites/GR-O6/Veejn%20dokumenty/Podklady%20pro%20zhotovitele/Prok%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20n%C3%A1vratnosti%20FVE
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O6/Veejn%20dokumenty/Podklady%20pro%20zhotovitele/Prok%C3%A1z%C3

%A1n%C3%AD%20n%C3%A1vratnosti%20FVE 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 V rámci zpracování PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební postupy 
a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.7 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.7.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 
PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.7.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 
v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.7.3 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 
předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 
v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 
ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 
stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.7.5 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 
hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ). Součástí dokumentace bude 
situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ, 

pozemků ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu zastoupeného SŽ, pozemků ČD a.s. a ostatní pozemky). 

4.8 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.8.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 
kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií 
s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 
sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů 
dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO 
a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.8.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.8.3 těchto ZTP.  

4.8.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

f) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

g) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

https://intranet.spravazeleznic.cz/sites/GR-O6/Veejn%20dokumenty/Podklady%20pro%20zhotovitele/Prok%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20n%C3%A1vratnosti%20FVE
https://intranet.spravazeleznic.cz/sites/GR-O6/Veejn%20dokumenty/Podklady%20pro%20zhotovitele/Prok%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20n%C3%A1vratnosti%20FVE
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

h) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 
dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 
v objektu SO999.90.90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bude označení varianty provedeno 
vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

i) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno za vadu díla. 

j) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 
jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.8.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.8.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to 

následovně:  

4.8.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové 
soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 – POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ 
DOPRAVY *) 

4.8.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 
v objektu SO999.90.90. 

4.8.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů, 

- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 
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3. Způsob měření:  

- [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  
*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 
**) Text se uvede v případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.8.5 SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.8.5.1 součástí objektu SO999.90.90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu 
všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.8.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství 
daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu, 

4.8.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO 
a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby oceňovány, 

4.8.5.4 v soupisu prací je SO999.90.90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO999.90.90 - Likvidace odpadů 
včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění: 9999 - 

Ostatní objekty a objekty přípravy staveniště .  

4.8.6 Souhrnný rozpočet 

4.8.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených 
do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí 
těchto SO/PS, 

4.8.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota 
SO999.90.90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady 
za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/07/24 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 1 x USB flash disk. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 
SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 
typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
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predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.2 Rozdílový dokument DPS 

7.1.3 Rozdílový dokument PDPS 

7.1.4 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou“ 

 


