
 

  DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o Dílo E650-S-3054/2024 

 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Hoštka (mimo) 

- Liběchov (včetně)“   
Smluvní strany: 
 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 
Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 
ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
číslo smlouvy: E650-S-3054/2024 č. j. 15919/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 2) 
 
 
a 

 
 
STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370 

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, 

členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-24-006-DGIU 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava 

trati v úseku Hoštka (mimo) - Liběchov (včetně)“, evid. č. 65024032 uzavřely dne 

19. 06. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně Dodatek č.1 dne 18. 10. 

2024 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření 

Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“). 
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1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení 

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  93 372 876,78 Kč 

slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát dva tisíc osm set sedmdesát šest korun 

českých, sedmdesát osm haléřů   

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy. 

 

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“ 
 

2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

„Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb)  

b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení 

znevýhodněných osob 

Příloha č. 12:     Změnový list č. 1 

Příloha č. 13:     Změnový list č. 2“ 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

jen ZRS). 
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3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním 

údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu 

uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění 

v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo 

uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.   

3.5 Součást tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 2 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

     

 

 

 elektronicky podepsal dne 11. 06. 2025  elektronicky podepsal dne 09. 06. 2025 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem   předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

  

 

        

       elektronicky podepsal dne 09. 06. 2025 

.................................. 

        Ing. Luboš Tomášek 

        člen představenstva 

        STRABAG Rail a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY) 

Změnový list č. 2 

 

 

 



 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 15676/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: „Oprava trati v úseku Hoštka (mimo) - Liběchov (včetně)“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024032 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3054/2024 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  

SO 01 - 1. TK Hoštka - Štětí 
SO 02 - 1. TK Štětí - Liběchov  
SO 03 - 1. SK Štětí 
04 – Následná úprava GPK 
05 - VRN 
 
 

 

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem 

Předběžný souhlas (kdy/kým):  

 

Stručný popis změny:  

 

SO 01 - 1. TK Hoštka – Štětí 
Změny počtu svárů vznikly skutečnou potřebou svařování kolejnic. Skutečné počty svárů jsou 
doloženy ve svařovací dokumentaci. Ke změnám došlo také v potřebě úpravy upínací teploty. 
Z důvodu neudělení uzavírky přejezdu nebyla provedena demontáž a montáž přejezdové konstrukce 
včetně opravy asfaltového betonu. 

 
SO 02 - 1. TK Štětí - Liběchov  
Změna vzešla ze skutečného výkonu demontáže betonových pražců dle konečné kategorizace 

materiálu. Po domluvě TDS se správcem SMT bylo dohodnuto zřízení svodného potrubí a vsakovacích 
zařízení za účelovou komunikací z důvodu odvodnění umělých staveb (propustů). 
 
SO 03 - 1. SK Štětí 

Z důvodu neudělení uzavírky přejezdu nebyla provedena demontáž a montáž přejezdové konstrukce.  
 
04 – Následná úprava GPK 
Změna vznikla skutečnou potřebou kameniva pro doplnění kolejového lože. 
 
05 - VRN 

Změna vznikla neprovedením projektových prací, které pro objednavatele zajistila SŽG. 
 

Seznam příloh:   

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 

 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 89 985 277,67 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 94 518 167,37 Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 93 372 876,78 Kč 

   



 

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 554.377,50  0,62 

MÉNĚPRÁCE -1.699.668,09 
 

 1,89 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                                

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 2,51  

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 5,03  

Hodnota změn tohoto ZL  2,51 

CELKEM 5,03 2,51 

 
 

ZBV je:       ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/4 de minimis 

 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 2 

 

PS, SO, JV Cena v SOD + 
ZL č.1 

Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 01-1.TK Hoštka - Štětí 

 

36 080 488,52 80 472,78 -747 483,40 

35 413 477,90 

SO 02-1.TK Štětí - Liběchov  

 

41 021 847,25 473 904,72 -81 964,09 

41 413 787,88 

SO 03-1. SK Štětí 

 

6 644 060,62 

 

0 -87 445,64 

6 556 614,98 

Následná úprava GPK 8 434 950,33 0 170 482,09  
8 264 468,24 

VRN 2 336 820,65 0 612 292,87  
1 724 527,78 

Celkem 94 518 167,37 554 377,50 -1 699 668,09 93 372 876,78 



 

1) Zhotovitel: ve věcech technických, STRABAG Rail a.s.  

 

 
 
 
Jméno: xxx           Podpis elektronicky podepsal dne 02.06.2025 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
 
 

Jméno: xxx           Podpis elektronicky podepsal dne 02.06.2025 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 
 
 
 
Jméno: xxx           Podpis elektronicky podepsal dne 02.06.2025 
 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
 

 
Jméno: xxx           Podpis elektronicky podepsal dne 02.06.2025 
 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
 
 
 

Jméno: xxx           Podpis elektronicky podepsal dne 03.06.2025 
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 

 

 
 
Jméno: xxx           Podpis elektronicky podepsal dne 04.06.2025 
 


