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B.8.1 Technická zpráva 
Obsah: 

 
Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení. 

 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, dopravní 

trasy pro přesun rozhodujících dodávek materiálů, zásady 
vnitrostaveništní dopravy. 

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin. 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, plochy zařízení 
staveniště 

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy a úpravy/náhrady stávajících 
bezbariérových tras, úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou 
dotčených staveb. 

f) Bilance zemních prací, řešení konsolidačních náspů, požadavky na přísun 
nebo deponie zemin v rozsahu podle B.8.5. 

g) Požadavky na postup a způsob přípravy a realizace výstavby, rozhodující 
dílčí termíny, požadavky na postupné uvádění stavby do provozu 
(užívání). 

h) Popis jednotlivých stavebních postupů: 
 Stručný rozsah prací. 
 Přístup mechanizace na staveniště. 
 Vymezení kolejí pro stavební mechanizaci. 
 Délka postupu v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk. 
 Vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, 

v případě potřeby bude upřesněno námezníkem, kilometricky, 
návěstidlem atp.), délka výluky. 

 Vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / 
děličem / aj.), včetně zajištění vodivé cesty zpětného trakčního proudu 
a připojení TNS, SpS, EPZ atp. 

 Omezení rychlosti. 
 Činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný 

jednotlivými ZZ (stávající/provizorní/nové), místo, odkud budou 
ovládány výhybky a návěstidla (stávající dopravní 
kancelář/kontejner…), návrh opatření na straně obsluhy dráhy při 
případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy 
přejezdových zab. zař. apod.), návrh opatření na činnost ETCS, dopady 
do činnosti RBC, provozované módy ETCS na jednotlivých úsecích trati 
aj. (zejména v případě infrastruktury upravené pro výhradní provoz 
ETCS). 

 Jízdy vlaků. 
 Výluková propustnost. 
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 Dopravní opatření (počet vlaků, které je potřeba odklonit, odřeknout, 
nahradit autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich 
časovou polohu, výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, 
prověření navržených jízd setrvačností, rozsah výkonů, které bude 
potřeba zajistit nezávislou trakcí při napěťových výlukách, výlukový 
GVD pro omezené úseky dvou a více kolejných tratí, u omezení, které 
předpokládají odklon vlaků, též dostupnou stávající kapacitu 
odklonových tratí pro odklonovou vozbu). 

 Stanovení min. nároků na stavební mechanizaci a technologické 
postupy nutné pro splnění navrženého harmonogramu.  

i) Zásady požárně bezpečnostního řešení. 
 Příjezdové komunikace na staveniště pro složky IZS, pokud je 

staveništěm znemožněna cesta pro požární vozidla k důležitým 
objektům železnice, stanovení jiné cesty projednané s příslušným HZS 
kraje a HZS SŽ. 

 Vyhodnocení a splnění požadavků vyhlášek při provádění stavby 
v závislosti na stupni jejího provedení v rozsahu nezbytném pro 
zajištění její požární bezpečnosti. 

 Dodržení podmínek o požární bezpečnosti při svařování podle předpisu 
SŽ při řezání konstrukce a svařování. 

 Umístění zařízení autonomní detekce a signalizace v pokojích pro 
ubytování osob a v částech vedoucích k východu v ubytovacích 
zařízení staveniště. 

j) Popis navržených provizorních stavů (propojení, nástupiště, odbočky, 
orientační systém atp.). 
Podrobné technické řešení provizorních stavů je součástí dokumentace 
příslušných objektů a v odpovídající míře respektuje požadavky na rozsah 
a obsah příloh dokumentace těchto objektů. 

k) Popis podmínek a požadavků ze stanovisek vlečkařů k navrženému 
omezení. 

l) Popis objízdných tras pro automobily, veřejnou dopravu, cyklisty a pěší 
odsouhlasených PČR, průchody pěších staveništěm v jednotlivých 
stavebních etapách (DIO). 

m) Dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby. 
n) Požadavky na výluky veřejné dopravy. 
o) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace. 
p) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
q) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky-včetně omezení 

hospodaření třetích stran apod. 
r) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
s) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
t) Odvodnění staveniště. 
u) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 
v) Řešení sociálních a sanitárních zařízení. 
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w) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu (schematicky). 
x) Staveništní přejezdy a úrovňová křížení (vyznačení dále ve schématech 

stavebních postupů). 
 

Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení. 
Údaje o stavbě a objektu: 
Název stavby:  Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč 

v km 20,019 – 21,248 
Stupeň dokumentace: DUSL+PDPS 
Dílčí část – objekt (PS/SO): B.8 Zásady organizace výstavby  
Charakter dílčí části: - 
Katastrální území, pozemky: - 
Místo stavby dílčí části: - 
Období realizace: 10/2025 – 05/2027 
Údaje o stavebníkovi: 
Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 10003/7, 

110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234. 
Zástupce investora: Stavební správa východ 
    Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace: 
Zhotovitel díla: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 

779 00 Olomouc. 
Zhotovitel dílčí části díla: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 

779 00 Olomouc. 
Hlavní projektant (HIP): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 

779 00 Olomouc. 
Hlavní projektant (HIP): Ing. Michal Kasaj 
Specialista dílčí části: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 

779 00 Olomouc, IČ: 646 10 357. 
Specialista: -. 
Odpovědný proj. dílčí části: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 646 10 357. 
Specialista: -. 
Zpracovatel přílohy dílčí části: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 646 10 
357. 

Specialista: -. 
Údaje o nabyvateli: 
Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,  

110 00 Praha 1. 
 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 Voda pro potřeby stavby: Zajištění přívodu vody ke staveništi a na zařízení 

staveniště je možné ze stávajících veřejných vodovodních řádů a hydrantů v rámci 
ŽST Horní Lideč. Jejich místa, odběr vody, způsob napojení musí být před realizací 
projednán s majitelem a správcem odběrného místa a smluvně ošetřen. Do lokalit bez 



                 Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 
  DUSL+PDPS 

4 
 

 

stávající vodovodní sítě bude voda podle potřeby dovážena. Průběh vodovodních řádů 
v obvodu staveniště a bezprostředním okolí je zakreslen v koordinační situaci.  

 Elektrická energie: Zařízení staveniště a staveniště budou připojena dle 
potřeby na stávající rozvody nn ŽST Horní Lideč. Průběh kabelových tras je zřejmý ze 
situací stavby. Každé odběrné místo bude projednáno s dodavatelem elektrické 
energie a způsob platby bude smluvně ošetřen. V místech, kde se dodavateli stavby 
nepodaří zajistit připojení elektrické energie je nutné použít mobilní elektrocentrály. 
Odběry elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být při 
realizaci projednán se správcem a majitelem odběrného místa. 

 Kanalizace: Odtok vody ze staveniště předpokládá řešit do stávajících 
místních odvodňovacích zařízení za podmínky neznečištění využívaných zařízení, 
vodních zdrojů a pozemků škodlivými látkami. Budování kanalizace, respektive žump 
pro WC a sociální zařízení v rámci zařízení staveniště se nepředpokládá. 
Předpokládáno je použití mobilních WC s chemickou likvidací exkrementů.       

 Telefony: Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, budou na 
staveništích používány mobilní telefony. 

 Napojení stavby na silniční infrastrukturu: příjezd na stavbu je uvažován po 
silnicích I/57 a přístupové staveništní cesty viz. bod b). 
 

b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, dopravní 
trasy pro přesun rozhodujících dodávek materiálů, zásady 
vnitrostaveništní dopravy. 
Využití stávajících komunikací a zřízení navržených provizorních přístupových 

cest bude projednáno a odsouhlaseno s příslušnými městskými a obecními úřady a s 
vlastníky příslušných pozemků v dalším stupni dokumentace. V dostatečném předstihu 
bude provedeno zdokumentování stávajícího stavu vozovek, které budou využívány 
stavbou během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu (to 
se týká silnic I., II., III. třídy, místních a účelových komunikací). Zpevnění polních cest, 
které budou sloužit pro příjezd na zařízení staveniště jednotlivých stavebních objektů, 
se provede posypem a zhutněním štěrkodrtě. Alternativně je možné použít silniční 
panely. Místa vjezdu staveništních vozidel na veřejné komunikace budou označena 
dopravními značkami IP22 Výjezd vozidel stavby. Opravy poničených živičných 
vozovek vlivem stavební činnosti jsou uvažovány takto. Odfrézují se poškozená místa 
do hloubky 50-70 mm, vyčistí se, opatří se spojovacím nátěrem z katioaktivní emulze 
v množství 0,3 kg/m2 a vyplní se vrstvou ABS II v tloušťce 50-70 mm se zhutněním 
(technologie opravy bude zvolena dle místních podmínek a po dohodě se správci 
komunikací). Odfrézovaný materiál se odveze na skládku dle zákona o odpadech. 

Výpis uvažovaných přístupových cest pro staveništní dopravu: 
 

( 1 ) Ze silnice I/57 po místních a účelových komunikacích po pozemcích 
o Parc.č.2202/1 (vlastnické právo Krabica Pavel, č. p. 226, 75612 Horní Lideč, 

manipulační plocha), 
o Parc.č.2202/2 (vlastnické právo Krabica Pavel, č. p. 226, 75612 Horní Lideč, 

manipulační plocha), 
o Parc.č.2161/2 (vlastnické právo Krabica Pavel, č. p. 226, 75612 Horní Lideč, 

manipulační plocha), 
o Parc.č.2170/1 (vlastnické právo Ryza Jarmil, č. p. 69, 75612 Lidečko ½, Ryza 

Petr Ing., č. p. 203, 75612 Lidečko ½, neplodná půda), 
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o Parc.č.2173/2 (vlastnické právo Ryza Jarmil, č. p. 69, 75612 Lidečko ½, Ryza 
Petr Ing., č. p. 203, 75612 Lidečko ½, neplodná půda), 

o Parc.č.2176/1 (vlastnické právo Ryza Jarmil, č. p. 69, 75612 Lidečko ½, Ryza 
Petr Ing., č. p. 203, 75612 Lidečko ½, manipulační plocha), 

o Parc.č.2179/2 (vlastnické právo Krabica Pavel, č. p. 226, 75612 Horní Lideč, 
manipulační plocha), 

o Parc.č.2182/1 (vlastnické právo Ryza Jarmil, č. p. 69, 75612 Lidečko ½, Ryza 
Petr Ing., č. p. 203, 75612 Lidečko ½, manipulační plocha). 
Navržené opatření: V délce 36 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 

vyspraven v předpokládané míře 100 %, v délce 270 m a šířce 3 m bude stávající 
povrch zpevněn silničními panely se štěrkovým podsypem 200 mm. V místě vjezdu do 
osy koleje bude zřízen sypaný nájezd o objemu 96 m3, materiál štěrk. Po ukončení 
prací bude přístupová cesta uvedena do stávajícího nebo předem sjednaného stavu. 

 
( 3 ) Ze silnice I/57 po místních a účelových komunikacích do prostoru Zast. Lidečko 
po pozemcích  

o Parc.č.4153/12 (vlastnické právo Obec Lidečko, č. p. 467, 75612 Lidečko, 
silnice), 

o Parc.č.4225 (vlastnické právo Obec Lidečko, č. p. 467, 75612 Lidečko, ostatní 
komunikace). 
Navržené opatření: V délce 360 m a šířce 3 m bude stávající asfaltový povrch 

vyspraven v předpokládané míře 10 %, v délce 12 m a šířce 3 m bude stávající povrch 
zpevněn silničními panely se štěrkovým podsypem 200 mm. Po ukončení prací bude 
přístupová cesta uvedena do stávajícího nebo předem sjednaného stavu. 

 
Předpokládané druhy přepravovaných nákladů a druh vozidel:  

 Stavební materiál: zemina a ostatní sypké materiály, dále kusový materiál pro 
nové konstrukce, betonová směs apod. Přepravované materiály nebudou mít škodlivý 
dopad (zamoření škodlivými látkami) na své okolí (půda, vodní zdroje). 
 Druh vozidel: pracovní mechanizmy, nákladní auta pro přepravu sypkých 
i kusových materiálů, domíchávače, s předpokládanou okamžitou hmotností do 40 t. 
Ojediněle vyšší (například dovoz a odvoz vrtné soupravy apod.). 
 Intenzita přejezdů vozidel pro výstavbu objektů na rozestavěném úseku 
tratě se předpokládá max 30–40 vozidel za den, tato intenzita však může značně 
kolísat v průběhu výstavby a bude závislá na charakteru prováděných prací 
a na stupni mechanizace a organizaci práce budoucího dodavatele stavebních prací. 

Veškerá silniční doprava související se stavbou bude probíhat v souladu 
se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin. 
Staveniště bude dle možností oploceno systémovým staveništním oplocením. 
Začátkem stavby je uvažováno provést odstranění zeleně a objektů určených 

k demolici.  
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d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, plochy zařízení 
staveniště. 
Trvalé zábory se v části B.8 nevyskytují. 
Plochy zařízení staveniště jsou předpokládány: 

 
ZS1: Umístění: Vlevo trati (po směru kilometráže), v km 23,5 na pozemcích 

o parc.č.4153/35 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic s. p., k.ú. Lidečko, ostatní plocha) 

o parc.č.4153/30 (vlastnické právo obec Lidečko, k.ú. Lidečko, ostatní plocha), 
o parc.č.3696 (vlastnické právo obec Lidečko, k.ú. Lidečko, ostatní plocha), 

uvažována recyklační základna. 
Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo 
předem sjednaného stavu. 
Velikost: 4500 m2. 
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem betonovým recyklátem, 
panely nutno ochránit stávající inženýrské sítě. 
Přístup na staveniště: Stávajícím sjezdem ze silnice I/57.  
Účel: Výrobní a skladovací. 

 
ZS2: Umístění: Vlevo trati (po směru kilometráže), v km 19,5 na pozemcích  

o parc.č.2138/1 (k.ú. Lidečko, ostatní plocha), 
o parc.č.2152/2 (k.ú. Lidečko, ostatní plocha), 
o parc.č.2155/1 (k.ú. Lidečko, ostatní plocha), 
o parc.č.2157/1 (k.ú. Lidečko, ostatní plocha), 
o parc.č.2161/2 (k.ú. Lidečko, ostatní plocha), 
o parc.č.2170/1 (k.ú. Lidečko, ostatní plocha). 
Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo 
předem sjednaného stavu. 
Velikost: 422 m2. 
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou ( 1 ), jízdou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 

 
ZS3: Umístění: v prostoru zpevněných ploch ZAST Lidečko ves v km 21,45 na 

pozemku parc.č.4198/1 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 
Praha 1, k.ú. Lidečko, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). 
Velikost: 766 m2. 
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
Využití této plochy je třeba koordinovat se zhotovitelem stavby konverze, 
pro práce na BTS, kabelových trasách …. 
 

ZS4: Umístění: v km 22,4 na pozemku  
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o parc.č.4152/5 (vlastnické právo Obec Lidečko, č. p. 467, 75612 Lidečko, 
k.ú. Lidečko, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha), 

o parc.č.4198/1 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 
Praha 1, k.ú. Lidečko, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). 

Velikost: 693 m2. 
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit, případně silničními panely tl.22 
cm se štěrkovým podsypem 10 cm (nutno zamezit znečištění silnice I/57 
staveništní technikou a ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
 

ZS5: Umístění: v prostoru zpevněných ploch ZAST Lidečko na pozemku parc.č.4200 
(vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, k.ú. Lidečko, 
způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). 
Velikost: 2 196 m2. 
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
Využití této plochy je třeba koordinovat se zhotovitelem stavby konverze. 
 

ZS6: Umístění: v prostoru zpevněných ploch ZAST Lidečko na pozemku parc.č.4200 
(vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, k.ú. Lidečko, 
způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). 
Velikost: 1 110 m2. 
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
Využití této plochy je třeba koordinovat se zhotovitelem stavby konverze, 
nutné umožnění přístupu pro demontáž nadchodu, nástupiště ….  
 
Zřízení zázemí stavby bude záležitostí zhotovitele stavby. Předpokládá se 

využití staveništních buněk a kontejnerů, mobilních kancelářských prostor a 
hygienických zařízení. Prostory budov v přilehlých ŽST objednatele lze využít pouze s 
jeho souhlasem. 

Plochy zařízení staveniště v přílohách B.8.1, B.8.2, B.8.3 a B.8.4. 
 

Zřízení zázemí stavby bude záležitostí zhotovitele stavby. Předpokládá se 
využití staveništních buněk a kontejnerů, mobilních kancelářských prostor a 
hygienických zařízení. Prostory rekonstruovaných budov objednatele lze využít pouze 
s jeho souhlasem. 

Montážní a demontážní základna uvažována v prostoru ŽST Valašská 
Polanka. 
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e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy a úpravy/náhrady stávajících 

bezbariérových tras, úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou 
dotčených staveb. 
Požadavky tohoto druhu nejsou.  

 
f) Bilance zemních prací, řešení konsolidačních náspů, požadavky na přísun 

nebo deponie zemin v rozsahu podle B.8.5. 
Bilance zemních prací zahrnuje vytěženou zeminu z výkopů. Zemina z výkopů 

bude částečně využita na zpětné zásypy. Dočasně bude deponována při okraji 
staveniště na pozemku parc.č.5768 a následně použita. Přebytečný materiál se bude 
odvážet na lokality trvalých skládek. S přihlédnutím k navrhované technologii těžení 
materiálu železničního spodku bude na místa skládek volena přeprava silniční 
dopravou. Přepravní ramena v rámci stavby (střední přepravní vzdálenosti), se 
odhadují cca do 25 km pro stavební odpad kategorie O, do 45 km pro odpad kategorie 
N, dle zvolené lokality. 
 

g) Požadavky na postup a způsob přípravy a realizace výstavby, rozhodující 
dílčí termíny, požadavky na postupné uvádění stavby do provozu 
(užívání). 
Stavba je předběžně uvažována k realizaci v období 10/2025-05/2027; 

rozhodujícími dílčími termíny jsou: 
 Dokončení sypaného nájezdu a příprava přístupové cesty v ose TK1 (dle 

projektu 02/2026). 
 Dokončení obou kolejí včetně TV (dle projektu 11/2026); zde úzká 

souvislost se stavbou konverze na tomto rameni. 
Stavba bude uvedena do provozu dle navržených stavebních postupů. 
 

h) Popis jednotlivých stavebních postupů: 
 

Stavební postup č.1 (15.10.2025-14.12.2025, 61 dnů)  
 Stručný rozsah prací. 

a) Provádění přípravných prací, rekognoskace předmětné lokality, zajištění zázemí 
stavby, předzásobení stavby materiálem, vytýčení stávajících inženýrských sítí 
v dosahu stavby, vybudování a zaměření vytyčovací sítě stavby, provedení 
potřebných přeložek inženýrských sítí, provedení ochrany stávajících kabelů proti 
poškození, kácení (dle možností mimo vegetační období a mimo období hnízdění 
ptactva), zahájení prací na realizační a dílenské dokumentaci, práce na 
staveništních přístupových cestách (použití nového sypkého materiálu). 

b) Zahájení výroby komponentů stavby (ocelové konstrukce …). 
c) Snesení TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč v úseku od km 22,45 po místo sesuvu. 
d) Snesení TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč v úseku od místa sesuvu po km cca 

20,0. 
e) Vyrovnání povrchu po snesených KP v TK1; zřízení přístupové cesty v ose TK1 

(podsyp a pokládka silničních panelů tl. 22 cm). 
f) Zřízení sypaného nájezdu na pláň TK1 v km 22,4-22,5. 

 Přístup mechanizace na staveniště. 
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Po veřejných komunikacích a staveništních přístupových cestách; podrobněji 
popsáno v bodě b). 

 Vymezení kolejí pro stavební mechanizaci. 
V ŽST Horní Lideč a v ŽST Valašská Polanka, pokud bude potřeba. 

 Délka postupu v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk. 
61 dnů 

 Vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, 
v případě potřeby bude upřesněno námezníkem, kilometricky, 
návěstidlem atp.), délka výluky. 

a) TK1+TV Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě, vyloučena vlivem sesuvu.   
b) TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 6x3 hod noční; zásobování stavby. 
c) TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 8x3 hod noční; zásobování stavby; dovoz 

materiálu pro přístupovou cestu v ose TK1. 
 Vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / 

děličem / aj.), včetně zajištění vodivé cesty zpětného trakčního proudu 
a připojení TNS, SpS, EPZ atp. 

a) Vypnutí TV TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč. 
 Omezení rychlosti. 

Jízda vlaků kolem pracovních míst V=50 km/h, pokud TŽN 34 2620 nestanoví 
jinak, vymezení km 21,1-22,6. 

 Činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný 
jednotlivými ZZ (stávající / provizorní/nové), místo, odkud budou 
ovládány výhybky a návěstidla (stávající dopravní 
kancelář/kontejner…), návrh opatření na straně obsluhy dráhy při 
případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy 
přejezdových zab. zař. apod.), návrh opatření na činnost ETCS, dopady 
do činnosti RBC, provozované módy ETCS na jednotlivých úsecích trati 
aj. (zejména v případě infrastruktury upravené pro výhradní provoz 
ETCS). 
Popsáno v PS zabezpečovacího zařízení. 

 Jízdy vlaků. 
Během stavebního postupu bez omezení mimo výluky TK2 na (6+8)x3 hod 
pro zásobování stavby. Vzhledem k trvalému vyloučení TK1 jde o ZP.  

 Výluková propustnost. 
Popsáno v části B.4.  

 Dopravní opatření (počet vlaků, které je potřeba odklonit, odřeknout, 
nahradit autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich 
časovou polohu, výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, 
prověření navržených jízd setrvačností, rozsah výkonů, které bude 
potřeba zajistit nezávislou trakcí při napěťových výlukách, výlukový 
GVD pro omezené úseky dvou a více kolejných tratí, u omezení, které 
předpokládají odklon vlaků, též dostupnou stávající kapacitu 
odklonových tratí pro odklonovou vozbu). 
Popsáno v části B.4. 
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 Stanovení min. nároků na stavební mechanizaci a technologické 
postupy nutné pro splnění navrženého harmonogramu. 
Projekt předpokládá dostatečnou vybavenost zhotovitele stavební technikou 
a lidskými zdroji. 
Předpokládaná technická vybavenost:  
 rypadla (pásový a kolový podvozek, kráčející), nákladní vozidla 

s třístrannou sklápěcí nástavbou v dostatečném množství pro odvoz a 
dovoz materiálu bez zbytečného prodlení, vibrační zhutňovací válce, 
grejdr. 

 vrtná souprava, vibrační technika na zarážení štětovnic a ocelových 
zápor. 

 domíchávače betonové směsi, čerpadlo na beton, nákladní vozidla 
s valníkovou nástavbou, případně s hydraulickou rukou. 

 zvedací technika 
 prostředky lehké mechanizace (vrtačky, svářečky, okružní a řetězové 

motorové pily, vibrační desky …) 
 kropící cisternový vůz, technika pro úklid komunikací 
 kolejová stavení technika (dvoucestná rypadla, pokladač kolejových polí, 

pluh, podbíječka, lokomotiva a plošinové a výsypné vozy …) 
 
Stavební postup č.2 (15.02.2026-28.09.2026, 226 dnů)  

 Stručný rozsah prací. 
a) Dokončení sypaného nájezdu v km cca 22,4-22,5. 
b) Snesení TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč v rozsahu dle projektu. 
c) Zemní práce a odtěžení materiálu na úroveň pilotovacích prací. 
d) Práce na propustku v km 20,385. 
e) Práce na mostním objektu km 20,814. 
f) Práce na zemním tělese (geobuňky dle geotechnického návrhu). 
g) Zřízení odvodňovacího drénu. 
h) Provádění vibrovaných štěrkových pilířů; předpoklad pomocí dvou vrtných 

souprav. 
i) Betonáž opěr TV. 
j) Zemní práce, zřízení nového železničního spodku včetně nových kabelových tras 

a odvodnění TK2. Násyp části štěrkového lože. 
k) Pokládka kolejových polí TK2, doštěrkování, směrová a výšková úprava koleje. 
l) Práce na dokončení TV; stožáry, sestavy … 
m) Osazení výstroje trati, regulace TV, zprovoznění koleje (pro pracovní vlaky). 

 Přístup mechanizace na staveniště. 
Po veřejných komunikacích a staveništních přístupových cestách; podrobněji 
popsáno v bodě b). 

 Vymezení kolejí pro stavební mechanizaci. 
V ŽST Horní Lideč, v ŽST Valašská Polanka, pokud bude potřeba. 

 Délka postupu v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk. 
226 dnů 

 Vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, 
v případě potřeby bude upřesněno námezníkem, kilometricky, 
návěstidlem atp.), délka výluky. 



                 Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 
  DUSL+PDPS 

11 
 

 

a) TK1, 2+TV Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě na 226 dnů.   
 Vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / 

děličem / aj.), včetně zajištění vodivé cesty zpětného trakčního proudu 
a připojení TNS, SpS, EPZ atp. 

a) Vypnutí TV TK1 a TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 226 dnů. 
 Omezení rychlosti. 

-. 
 Činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný 

jednotlivými ZZ (stávající / provizorní/nové), místo, odkud budou 
ovládány výhybky a návěstidla (stávající dopravní 
kancelář/kontejner…), návrh opatření na straně obsluhy dráhy při 
případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy 
přejezdových zab. zař. apod.), návrh opatření na činnost ETCS, dopady 
do činnosti RBC, provozované módy ETCS na jednotlivých úsecích trati 
aj. (zejména v případě infrastruktury upravené pro výhradní provoz 
ETCS). 
-. 

 Jízdy vlaků. 
Zastavení provozu.  

 Výluková propustnost. 
-.  

 Dopravní opatření (počet vlaků, které je potřeba odklonit, odřeknout, 
nahradit autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich 
časovou polohu, výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, 
prověření navržených jízd setrvačností, rozsah výkonů, které bude 
potřeba zajistit nezávislou trakcí při napěťových výlukách, výlukový 
GVD pro omezené úseky dvou a více kolejných tratí, u omezení, které 
předpokládají odklon vlaků, též dostupnou stávající kapacitu 
odklonových tratí pro odklonovou vozbu). 
Během stavebního postupu NAD, popsáno v části B.4.  

 Stanovení min. nároků na stavební mechanizaci a technologické 
postupy nutné pro splnění navrženého harmonogramu. 
Projekt předpokládá dostatečnou vybavenost zhotovitele stavební technikou 
a lidskými zdroji. 
Předpokládaná technická vybavenost:  
 rypadla (pásový a kolový podvozek, kráčející), nákladní vozidla 

s třístrannou sklápěcí nástavbou v dostatečném množství pro odvoz a 
dovoz materiálu bez zbytečného prodlení, vibrační zhutňovací válce, 
grejdr. 

 vrtné soupravy, vibrační technika na zarážení štětovnic a ocelových 
zápor. 

 domíchávače betonové směsi, čerpadlo na beton, nákladní vozidla 
s valníkovou nástavbou, případně s hydraulickou rukou. 

 zvedací technika 
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 prostředky lehké mechanizace (vrtačky, svářečky, okružní a řetězové 
motorové pily, vibrační desky …) 

 kropící cisternový vůz, technika pro úklid komunikací 
 kolejová stavení technika (dvoucestná rypadla, pokladač kolejových polí, 

pluh, podbíječka, lokomotiva a plošinové a výsypné vozy …) 
 
Stavební postup č.3 (29.09.2026-17.12.2026, 80 dnů)  

 Stručný rozsah prací. 
a) Odstranění provizorního zpevnění v ose TK1. 
b) Zemní práce, násyp části štěrkového lože. 
c) Práce na nástupišti Zast. Lidečko ves u TK1. 
d) Pokládka kolejových polí TK1, doštěrkování, směrová a výšková úprava koleje. 
e) Provedení úprav TK2 (výmena KP, SVÚ, výstroj trati …). 
f) Práce na dokončení TV; stožáry, sestavy …; dokončení prací na TV v obou 

kolejích nutno do 22.11.2026.Následně v pokračujícím ZP úplné dokončení a 
zprovoznění obou kolejí do 12.12.2026. 

g) Osazení výstroje trati, regulace TV, zprovoznění obou kolejí. 
 Přístup mechanizace na staveniště. 

Po veřejných komunikacích a staveništních přístupových cestách; podrobněji 
popsáno v bodě b). 

 Vymezení kolejí pro stavební mechanizaci. 
V ŽST Horní Lideč, v ŽST Valašská Polanka, pokud bude potřeba. 

 Délka postupu v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk. 
80 dnů 

 Vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, 
v případě potřeby bude upřesněno námezníkem, kilometricky, 
návěstidlem atp.), délka výluky. 

a) TK1, 2+TV Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě na 75 dnů.   
 Vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / 

děličem / aj.), včetně zajištění vodivé cesty zpětného trakčního proudu 
a připojení TNS, SpS, EPZ atp. 

a) Vypnutí TV TK1 a TK2 Valašská Polanka-Horní Lideč na 75 dnů. 
 Omezení rychlosti. 

-. 
 Činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný 

jednotlivými ZZ (stávající / provizorní/nové), místo, odkud budou 
ovládány výhybky a návěstidla (stávající dopravní 
kancelář/kontejner…), návrh opatření na straně obsluhy dráhy při 
případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy 
přejezdových zab. zař. apod.), návrh opatření na činnost ETCS, dopady 
do činnosti RBC, provozované módy ETCS na jednotlivých úsecích trati 
aj. (zejména v případě infrastruktury upravené pro výhradní provoz 
ETCS). 
-. 

 Jízdy vlaků. 
Zastavení provozu.  



                 Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 
  DUSL+PDPS 

13 
 

 

 Výluková propustnost. 
-.  

 Dopravní opatření (počet vlaků, které je potřeba odklonit, odřeknout, 
nahradit autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich 
časovou polohu, výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, 
prověření navržených jízd setrvačností, rozsah výkonů, které bude 
potřeba zajistit nezávislou trakcí při napěťových výlukách, výlukový 
GVD pro omezené úseky dvou a více kolejných tratí, u omezení, které 
předpokládají odklon vlaků, též dostupnou stávající kapacitu 
odklonových tratí pro odklonovou vozbu). 
Během stavebního postupu NAD, popsáno v části B.4.  

 Stanovení min. nároků na stavební mechanizaci a technologické 
postupy nutné pro splnění navrženého harmonogramu. 
Projekt předpokládá dostatečnou vybavenost zhotovitele stavební technikou 
a lidskými zdroji. 
Předpokládaná technická vybavenost:  
 rypadla (pásový a kolový podvozek, kráčející), nákladní vozidla 

s třístrannou sklápěcí nástavbou v dostatečném množství pro odvoz a 
dovoz materiálu bez zbytečného prodlení, vibrační zhutňovací válce, 
grejdr. 

 nákladní vozidla s valníkovou nástavbou, případně s hydraulickou rukou. 
 zvedací technika 
 prostředky lehké mechanizace (vrtačky, svářečky, okružní a řetězové 

motorové pily, vibrační desky …) 
 kropící cisternový vůz, technika pro úklid komunikací 
 kolejová stavení technika (dvoucestná rypadla, pokladač kolejových polí, 

pluh, podbíječka, lokomotiva a plošinové a výsypné vozy …) 
 
Stavební postup č.4 (01.03.2027-29.05.2027, 90 dnů)  

 Stručný rozsah prací. 
a) Směrová a výšková úprava kolejí. 
b) Ostatní dokončovací práce. 
c) DSPS. 

 Přístup mechanizace na staveniště. 
Po veřejných komunikacích a staveništních přístupových cestách; podrobněji 
popsáno v bodě b). 

 Vymezení kolejí pro stavební mechanizaci. 
V ŽST Horní Lideč, v ŽST Valašská Polanka, pokud bude potřeba. 

 Délka postupu v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk. 
90 dnů 

 Vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, 
v případě potřeby bude upřesněno námezníkem, kilometricky, 
návěstidlem atp.), délka výluky. 

a) TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě na 3x8 hod.   
b) TK1 Valašská Polanka-Horní Lideč nepřetržitě na 5x8 hod. 
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 Vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / 
děličem / aj.), včetně zajištění vodivé cesty zpětného trakčního proudu 
a připojení TNS, SpS, EPZ atp. 

 Mezi krajními výhybkami přilehlých ŽST. 
 Omezení rychlosti. 

Jízda vlaků kolem pracovních míst V=50 km/h, pokud TŽN 34 2620 nestanoví 
jinak, vymezení km v dl. 50 m dle postupu prací. 

 Činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný 
jednotlivými ZZ (stávající / provizorní/nové), místo, odkud budou 
ovládány výhybky a návěstidla (stávající dopravní 
kancelář/kontejner…), návrh opatření na straně obsluhy dráhy při 
případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy 
přejezdových zab. zař. apod.), návrh opatření na činnost ETCS, dopady 
do činnosti RBC, provozované módy ETCS na jednotlivých úsecích trati 
aj. (zejména v případě infrastruktury upravené pro výhradní provoz 
ETCS). 
-. 

 Jízdy vlaků. 
Během výluk jednokolejně po TK1 nebo TK2.  

 Výluková propustnost. 
Popsáno v části B.4.  

 Dopravní opatření (počet vlaků, které je potřeba odklonit, odřeknout, 
nahradit autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich 
časovou polohu, výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, 
prověření navržených jízd setrvačností, rozsah výkonů, které bude 
potřeba zajistit nezávislou trakcí při napěťových výlukách, výlukový 
GVD pro omezené úseky dvou a více kolejných tratí, u omezení, které 
předpokládají odklon vlaků, též dostupnou stávající kapacitu 
odklonových tratí pro odklonovou vozbu). 
Popsáno v části B.4.  

 Stanovení min. nároků na stavební mechanizaci a technologické 
postupy nutné pro splnění navrženého harmonogramu. 
Projekt předpokládá dostatečnou vybavenost zhotovitele stavební technikou 
a lidskými zdroji. 
Předpokládaná technická vybavenost:  
 kolejová stavení technika (pluh, podbíječka, lokomotiva a plošinové a 

výsypné vozy …) 
 

i) Zásady požárně bezpečnostního řešení. 
 Příjezdové komunikace na staveniště pro složky IZS, pokud je 

staveništěm znemožněna cesta pro požární vozidla k důležitým 
objektům železnice, stanovení jiné cesty projednané s příslušným HZS 
kraje a HZS SŽ. 
Příjezdové komunikace na staveniště pro složky IZS uvažována 

staveništními přístupy (viz. odstavec b) výše); zhotovitel musí své práce organizovat 
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tak, aby byl umožněn pohyb záchranných složek i v rámci staveniště, jde například o 
odstavování stavební techniky, překopy stávajících areálových komunikací apod. 

 Vyhodnocení a splnění požadavků vyhlášek při provádění stavby 
v závislosti na stupni jejího provedení v rozsahu nezbytném pro 
zajištění její požární bezpečnosti. 
Projekt předpokládá pro všechny pracovníky na stavbě proškolení v oblasti 

PO, v místě zázemí stavby projektant doporučuje umístění 10 hasicích přístrojů (5 HP 
práškových 6 kg-P6Te, 5 HP sněhových S 5 KTe). 

Tyto hasicí přístroje budou umístěny na takovém místě v rámci zázemí 
stavby, které umožní jejich rychlé a snadné použití. Budou umístěny nejlépe v místě 
potenciálního vzniku požáru (sklady, dílny...). Hasicí přístroje budou umístěny volně 
na podlaze se zabezpečením proti pádu nebo na kotevním prvku zajišťující umístění 
jeho rukojeti ve výšce nejvíce 1,5 m. Provozuschopnost a kontrolní činnost se řídí 
Vyhláškou o požární ochraně č.246/2001 Sb. 

Přesný počet hasicích přístrojů bude stanoven dle skutečného rozsahu 
zázemí stavby konkrétního zhotovitele. 

 Dodržení podmínek o požární bezpečnosti při svařování podle předpisu 
SŽ při řezání konstrukce a svařování. 
Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 

požadavky vyhlášky č.23/2008 Sb. ve znění p. p. a vyhlášky č.246/2001 Sb. v rozsahu 
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Zhotovitel zajistí, že po dobu 
výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně 
bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky č.246/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být 
dodrženy podmínky předpisu SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní 
organizace Správa železnic. 

Po dobu zemních prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS 
pro zásah v objektech drah a na dráze. 

 Umístění zařízení autonomní detekce a signalizace v pokojích pro 
ubytování osob a v částech vedoucích k východu v ubytovacích 
zařízení staveniště. 
Projektant doporučuje ostrahu staveniště 24 hodin denně s pravidelnou 

intervalovou kontrolou vnějších a vnitřních prostor. Toto bude záležitostí zhotovitele. 
 

j) Popis navržených provizorních stavů (propojení, nástupiště, odbočky, 
orientační systém atp.). 
Podrobné technické řešení provizorních stavů je součástí dokumentace 
příslušných objektů a v odpovídající míře respektuje požadavky na rozsah 
a obsah příloh dokumentace těchto objektů. 
Nejsou uvažovány. 

 
k) Popis podmínek a požadavků ze stanovisek vlečkařů k navrženému 

omezení. 
Obsluha vleček nebude omezena. 
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l) Popis objízdných tras pro automobily, veřejnou dopravu, cyklisty a pěší 
odsouhlasených PČR, průchody pěších staveništěm v jednotlivých 
stavebních etapách (DIO). 
Významné přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nejsou 

uvažovány. 
V místech vjezdu vozidel stavby na místní komunikace budou v rámci 

provizorního dopravního značení instalovány dopravní značky IP22 Pozor výjezd 
vozidel stavby v obou směrech. 

 
m) Dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby. 

Popsáno v bodě l) výše. 
 

n) Požadavky na výluky veřejné dopravy. 
Výluky veřejné viz. NAD v odstavci h). 
 

o) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace. 
Podrobně popsáno v části B.6. Obecně platí, že hospodaření s odpady bude 

probíhat v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech. 
Pro recyklaci a uskladnění stavebního odpadu jsou předběžně vytipovány 

skládky. 
Recovera Využití zdrojů - Vsetín, sídlo společnosti Bobrky 460 755 01 Vsetín. 
Tel.: 725 522 142, e-mail: info.vsetin@recovera.cz. 
Střední přepravní vzdálenost 23 km. 
David Gabko – průmyslový areál (bývalé Vlárské strojírny, Divnice 157, 763 21 
Slavičín. 
Tel.: 736 765 828, e-mail: gabkoodpady@seznam.cz. 
Střední přepravní vzdálenost 22 km. 

 
p) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá 
zhotovitel stavby. 

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, 
zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 
Obecně je třeba dbát zejména na: 

 Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu. 
 Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty. 
 Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci 

s demoličním materiálem. 
 Zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek na 

staveništi. 
 Nakládání s odpady ze stavební výroby, které musí probíhat v souladu se 

zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. 
 

q) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky-včetně omezení 
hospodaření třetích stran apod. 
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Staveniště musí být řádně ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami. 
Na každém z pracovních úseků musí být k dispozici lékárnička. V případě běžného 
úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro 
tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, 
ale kontrolovaném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci 
ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pracoviště musí být při práci mimo 
denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být 
viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 
plynárna, vodárna, policie ČR). Pracovníci stavby musí projít poučením a proškolením 
o chování na stavbě a musí být seznámeni s umístěním pomůcek a s umístěním 
telefonních čísel první pomoci apod. 

Během provádění prací, např. výkopů v blízkosti základových konstrukcí 
ostatních budov nebo konstrukcí, nesmí být tyto narušeny, podkopány apod. 
(například stávající TV), v opačném případě je zhotovitel povinen neprodleně volat 
autorizovaného statika. 

Vždy je třeba zabránit sesuvům zeminy provizorním pažením (např. štětové 
stěny, hřebíkové stěny). V případě jejich výskytu nutno neprodleně volat 
autorizovaného statika. 

Vždy bude zabezpečeno odvodnění stavby do dešťové kanalizace, a to 
v novém stavu nebo v provizorním pomocí čerpání nebo provizorních potrubí. 
K podmáčení okolní zástavby vlivem stavebních prací nesmí docházet. 

Před zahájením stavby bude provedeno zdokumentování stávajícího stavu 
okolních budov, zejména jejich průčelních stěn zvenku i zevnitř (z důvodu určení 
poruch těchto objektů, které zde byly před zahájením prací a poruchy, které vznikly 
vlivem stavební činnosti). Toto bude provedeno pomocí fotodokumentace, zákresů, 
měření, zřízení terčů pro odhalení pohybu konstrukcí. Fotodokumentace bude také 
průběžně pořizována při odkrývání základových konstrukcí a inženýrských sítí v místě 
stavby. 

Dále před zahájením stavebních prací budou stávající inženýrské sítě v dosahu 
stavby vytýčeny, v průběhu stavebních prací budou stávající i v předstihu zřízené 
inženýrské sítě v dosahu stavby chráněny pomocí silničních panelů s podsypem cca 
150 mm. Během realizace přeložek inženýrských sítí, resp. před jejich provedením, 
bude na místo samé vždy zhotovitelem přizván jejich příslušný správce. 

 
Vzhledem k nutnosti oplocení stavby (dle možností) se nepředpokládá účast 

třetí osoby ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu, provizorní úpravy z tohoto 
důvodu nebudou potřeba. Nepovolaným bude pohyb v prostoru staveniště zakázán 
(příklad označení níže). 

                

Samotné práce vyžadují přechodné navýšení rezervovaného příkonu pro 
potřeby stavby dočasně umístěných v železničních stanicích. SŽE požaduje informace 
o příkonu prostředků stavby s dostatečným předstihem, aby mohli u dodavatele 
elektrické energie zajistit přechodné navýšení rezervovaného příkonu po dobu stavby. 
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r) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Stavba bude probíhat v těsné blízkosti.  

 
s) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Stavba je realizována v malé vzdálenosti od obytných objektů. V oblasti obytné 
zástavby bude nutné dodržovat dobu nočního klidu. 

Dále je nutné během provádění stavebních prací v maximální možné míře 
eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací např. kropením. 

Na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující 
se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště upozorňuji na bezpečnost 
při demolici stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu 
s veřejným provozem. Technologický postup prováděných prací musí obsahovat 
způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací 
prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru 
do okolí. Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, 
norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním 
postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a 
požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným 
předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo 
s dopravou silniční. Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a 
stavebně montážní práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správy 
železnic, s. o., správci inženýrských sítí atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v 
součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Na pracovištích, na kterých 
jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je zaměstnavatel 
povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují 
na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy 
tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat následující výběr právních 
předpisů: 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon 
č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č.183/2006 Sb. v platném 
znění, zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon 
č.251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, zákon č.500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, zákon č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění, zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický 
zákon), zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákon 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 
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Dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č.589/2006 Sb., 
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců 
v dopravě, nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č.26/2003 
Sb., kterou se určují vyhrazení tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění, nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na osobní ochranné prostředky, nařízení vlády č.168/2002 Sb., 
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 
nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, nařízení vlády č.28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a 
na pracovištích odborného charakteru, nařízení vlády č.375/2017 Sb., kterým se 
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedených signálů, v platném 
znění, nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků, nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení 
vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce 
s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a 
krátkodobé expozice těchto prací, vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášku č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhlášku státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb., o radiační ochraně, vyhlášku Ministerstva 
vnitra č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, v platném znění, vyhlášku Ministerstva vnitra č.87/2000 Sb., kterou 
se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, vyhlášku č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění, vyhlášku Českého úřadu 
bezpečnosti práce č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 

Zákon č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, 
vyhlášku Českého báňského úřadu č.26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a bezpečnosti při provozu hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 
způsobem na povrchu, vyhlášku Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při provozu hornické činnosti a 
při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. 
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Zákon č.266/1994 Sb., o drahách, vyhlášku ministerstva dopravy č.100/1995 
Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických 
zařízení a jejich konkretizaci (Řád určených technických zařízení), vyhlášku 
Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., Řád pro zdravotní a způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy, vyhlášku Ministerstva dopravy č.173/1995 Sb., 
kterou se vydává dopravní řád drah, vyhlášku Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., 
kterou se vydává stavební a technický řád drah. 

SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví 
osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací (platí na pozemku s právem 
hospodařit Správa železnic, s.o.), SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, 
ČD Op 16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – České dráhy a.s. (platí 
na pozemku ČD a.s.), SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě 
nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem, SŽ D3 Předpis pro zjednodušené 
řízení drážní dopravy, SŽ D4 Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených 
radioblokem, SŽ D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace, 
SŽDC D6 Předpis pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu 
vlakové dopravy, SŽ D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí, SŽDC 
Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro 
cizí subjekt, SŽ D7/2 Organizování výlukových činností, SŽDC D31 Mimořádné 
zásilky, SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích 
zařízení, SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení, 
SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení, SŽ Zam1 Předpis o odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, SŽ R14 Řád 
zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, SŽ SM100 Směrnice 
pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím 
provozovatele dráhy, SŽ Z8 díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač 
ETCS, SŽ SM103 Řešení ekologických škodních událostí, SŽDC E2  Předpis pro 
obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek, SŽDC E4 Předpis pro provoz 
náhradních zdrojů elektrické energie, SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu 
trakčního vedení, SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor 
SŽDC, TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho 
blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických 
technických zařízeních (určené technické zařízení dle zákona č. 266/1994 Sb. o 
drahách) musí vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat elektrotechnickou kvalifikaci určenou 
vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení) (příloha 4). Všichni pracovních zhotovitele budou s předpisy prokazatelně 
seznámeni. 

Svařování (zřizování bezstykové koleje) je třeba provádět pomocí minimálně 
dvou svařovacích souprav (z časových důvodů). Před, v době a po ukončení svařování 
musí být dodrženy podmínky stanovené předpisem SŽ R14 Řád zabezpečení požární 
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ochrany státní organizace Správa železnic. Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby 
nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně 
bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

Potenciálně je stále možný nález nevybuchlé nebo jinak nebezpečné munice, a 
to zejména během provádění zemních prací. Z tohoto důvodu je nutná maximální 
opatrnost a případný nález je nutné bez otálení oznámit na Policii České republiky. 
Všichni pracovníci v takovém případě musí okamžitě opustit místo staveniště. 
S nalezeným předmětem nesmí být manipulováno. 

Ostrahu staveniště a zázemí stavby (sklady, kancelářské prostory apod.) si 
zajistí dle svého uvážení zhotovitel. 

Opatření ve fázi přípravy: 
 Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře 

eliminoval nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky 
životního prostředí. 

 Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším 
rozsahu nebo když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro 
povrchové nebo podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán 
opatření pro případ havárie (havarijní plán) a tento schválit místně a věcně 
příslušným vodoprávním úřadem. 

Opatření ve fázi realizace: 
 Při zkrápění používaných komunikací, zařízení a staveniště, čištění stavebních 

mechanismů nebo nákladních automobilů a odvodnění staveniště, kdy nelze zajistit 
kvalitu a vyloučit znečištění odváděných vod, je nutno učinit taková opatření, 
aby nedošlo k znečištění a přímému odtékání vod do vodních toků a ploch 
s možným výskytem vodních, resp. na vodu vázaných živočichů. 

 Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví 
a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, 
směrnic a platných technických norem. 

 Většina stavebních prací nebude prováděna v době nočního klidu (tj. 22:00-06:00), 
výjimky stanovuje příloha B.6.  

 Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během výstavby 
v blízkosti obytné zástavby, budou stíněna mobilními akustickými zástěnami.  

 Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech 
jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících 
stavebních prací. Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně 
skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby 
budou důsledně čištěny. 

 Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou 
prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném. Zařízení staveniště 
a případné sklady sypkých hmot je třeba umístit mimo obytnou zástavbu. 

 Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně 
čištěny.  

 Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní 
údržby. 

 Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně 
zaplachtovány. 
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 Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné 
hmoty s výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek 
pro výstavbu či jako PHM do ručního nářadí (motorové pily apod.). Na stavbě 
nebude probíhat čerpání pohonných hmot. V případě plnění nádrží ručního nářadí 
nebo kompresorů bude použito nálevky a záchytné vany. 

 Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. Bude monitorován 
nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich likvidaci. 

 Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. 
Ty, které nebudou bezprostředně využity do 6 týdnů od vlastní skrývky, budou 
osety travinami. 

 Zařízení staveniště bude situováno přednostně mimo stanovená záplavová území. 
 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v blízkosti vodních toků 

a na zařízeních stavenišť v bezprostředním okolí vodotečí, musí být v dokonalém 
technickém stavu. Nezbytné je bude kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných látek. Kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením 
prací v těchto územích. 

 V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odtěžena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

Opatření ve fázi provozu: 
 Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. 

Odpady budou předávány k využití či odstranění pouze oprávněným osobám 
provozujícím zařízení ke sběru, výkupu, úpravě, odstranění či využití příslušného 
druhu odpadu. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které 
se účastní realizace díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel 
a mechanizmů po provozované koleji Správou železnic, s.o., musí mít s ní uzavřenou 
smlouvu o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných Správou železnic. 
Zhotovitel musí před zahájením díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní 
způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní 
dopravy podle zákona č.266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky č.101/1995 Sb., 
předpisu SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy. 

Technologie demoličních prací: 
Odpojení demolovaného objektu od inženýrských sítí bude provedeno 

v souladu s požadavky jejich správců. 
Po prokazatelném odpojení objektu od inženýrských sítí bude přistoupeno 

k demolici. Demoliční práce budou probíhat formou postupného rozebírání (bez použití 
trhacích prací). Před vlastní demolicí bude provedeno vyklizení nepotřebných věcí 
a budou demontovány vnitřní rozvody.  

Předpokládaný sled bouracích prací: 
 Zajištění nebezpečného prostoru kolem stavby (ohrazením, oplocením, jištěním 

náležitě poučenou osobou) 
 Demontáž dveřních a okenních křídel a následně vybourání dveřních a 

okenních rámů 
 Odstranění střešní krytiny 
 Demontáž prvků ploché střechy 
 Postupné rozebírání jednotlivých konstrukcí objektu 
 Vybourání nebo zarovnání základových konstrukcí 
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Vybouraná suť bude přemísťována přímo na vozidla případně na dočasnou 

meziskládku maximálně na osm hodin. Demolované konstrukce budou tříděny 
a separovány dle materiálového druhu a odváženy na skládku odpadu nebo 
k recyklaci. Suť vhodná k recyklaci bude oddělena. 

Během bouracích prací objektů bude vybraným zhotovitelem zajištěna 
koordinace prací s vazbou na bezpečnost sousedních pozemků a objektů. 
Technologický postup bouracích prací bude upřesněn vybraným zhotovitelem 
s vazbou na jeho organizační zabezpečení, strojní a technologické vybavení. Po 
vybourání základových konstrukcí bude proveden zpětný násyp zeminy, hrubé terénní 
úpravy s výškovým navázáním na okolní terén, jemné terénní úpravy a případně 
později osetí travním semenem.    
 

t) Odvodnění staveniště. 
Odvodnění staveniště uvažováno čerpáním například pomocí jehlových 

čerpadel a provizorními svody. 
 

u) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 
Elektrická energie. 
Potřeba příkonu stavby je předpokládána 150 kW. Zajištění elektrické energie 

pro potřebu stavby je uvažováno ze stávajících a nově budovaných přípojek.                                           
Na staveništi bude používána pitná, užitková voda a požární. 
Pitná voda bude užívána pro stravovací a hygienické účely. Její zajištění je 

uvažováno z nově budované přípojky, která bude zřízena v začátku stavby. 
Předpokládaná spotřeba 40 l na pracovníka a den. 

Užitková voda bude používána například jako záměsová, dále k oplachování 
techniky apod. Tato bude na staveniště dovážena dle potřeby. 
 

v) Řešení sociálních a sanitárních zařízení. 
Projektant předpokládá jako kancelářské prostory, sklady a sociální a 

hygienická zařízení, využití staveništních kontejnerů umístěných na projednaných 
plochách zařízení staveniště. Kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou 
dopravovány na místo určení nákladními vozidly.  

Příklad rozměrů půdorysu 6 058 x 2 438 mm (do 25 m2 zastavěné plochy).  
Pro hygienické zařízení je předpokládáno využití mobilních buněk nevyžadující 

přípojek kanalizace a vodovodu. 
 

w) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu (schematicky). 
Popsáno v bodě d) této technické zprávy a zaznačeno v příloze č.1 (B.8.2).  

 
x) Staveništní přejezdy a úrovňová křížení (vyznačení dále ve schématech 

stavebních postupů). 
Staveništní přejezdy a úrovňová křížení nejsou vzhledem k charakteru stavby 

uvažovány.  
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Náklady spojené s realizací stavby, nutno zahrnout do ceny SO 11-11-01 
Horní Lideč – Vsetín, železniční spodek. V ceně jsou započteny veškeré 
práce, dodávky, manipulace a přesuny, likvidace odpadu dle zákona o 
odpadech a skládkovné, pomocné konstrukce a činnosti. 

m.j. počet m.j. 

Provedení zdokumentování stavu komunikacích užívaných stavbou před 
zahájením stavby a po jejím ukončení 

kpl 1,00 

Zpevnění komunikací a ploch vč.materiálu (urovnání, 150 mm štěrk, 50 
mm zavibrovaný recyklát) 

m2 8 382,00 

Pokládka geotextílie, odstranění, 2 vrstvy, včetně materiálu a následně 
jeho likvidace 

m2 520,00 

Zřízení sypaných konstrukcí vč.materiálu (štěrk), postupně hutněno po 
cca 0,5 m, odstranění, likvidace (sypané nájezdy, přesypy pro pojezd 
vozidel) 

m3 126,00 

Silniční panely tl.22 cm se štěrkovým podsypem 0,15 m vč.materiálu a 
likvidace odpadu (pomocné vozovky, ochrana inženýrských sítí, čistící 
zóny,...), zřízení a odstranění 

m2 8 049,00 

Vyspravení asf. komunikací v míře 10 % (odfrézování, očištění, vyrovnání 
povrchu 0-5 cm, penetr.nátěr, nová obrusná vrstva ACO11 50 mm), 
hodnota již pokrácena ze 100 na 10 %, dodávka včetně materiálu a 
likvidace odpadu 

m2 258,00 

Vyspravení asf. komunikací v míře 100 % (odfrézování, očištění, 
vyrovnání povrchu 0-5 cm, penetr.nátěr, nová obrusná vrstva ACO11 50 
mm), dodávka včetně materiálu a likvidace odpadu 

m2 378,00 

Výměna KP za nové včetně dopravy, urovnání ŠL a doplnění (0,5 m3/mb), 
podbití, svary, práce na TV (regulace …) vč. materiálu 

m 600,00 

Odstranění náletové zeleně, likvidace dle zákona o odpadech m2 295,00 

Dřevěné bednění, zřízení vč.materiálu a odstranění (např. ochranné 
konstrukce, ochrana kmenů) 

m2 404,00 

Záporové pažení, zřízení, odstranění, v. 1,5 m m 95,00 

Zatrubnění příkopy bet.troubami 1000 mm, zřízení, zásyp, úprava 
povrchu pro pojezd, včetně materiálu, odstranění 

m 22,00 

Přechodné DZ (PD, pronájem, zřízení, údržba, manipulace, odstranění) 
pro provedení vysprávek, střídavá doprava jedním jízdním pruhem řízená 
SSZ 

den 75,00 

Přechodné DZ IP22 Pozor, výjezd vozidel stavby, umístěno v místech 
nájezdu staveništní dopravy na veřejné kom., v obou směrech 

kpl 1,00 

Kancelářský kontejner (vybavení, doprava, pronájem, údržba) měs 8,00 
 

Výše uvedený výpis činností v tabulce související s prováděním stavby je 
zahrnut v rozpočtu uvedeného SO 11-11-01.  

Dodavatel stavby tyto náklady musí zahrnout do ceny díla a zohlednit podmínky 
uvedené v celé textové části ZOV, a dále podmínky vyplývající z konkrétní volby jím 
zvolené technologie provádění. 

Mimo výše uvedené je nutné zařadit do položky i náklady související, a to: 
o práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení, příjezdové a 

odvozové trasy atd.), 
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o dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, 
převzetí materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím 
související včetně poplatků a cel, 

o náklady na veškerá pojištění, 
o vnitrostaveništní „Přesun hmot“ bez ohledu na použitou cenovou soustavu, 
o zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně nákladů na zajištění 

všech potřebných energií a materiálů na jeho provozování, 
o pronájem nemovitostí za účelem zřízení a provozování zařízení staveniště i vůči 

třetím stranám, 
o práva a náklady na přístupové a odvozové cesty, použité pozemky, dočasné 

zábory včetně uvedení do původního stavu, 
o ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých 

činností Zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních 
prací oproti běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací 
provozem dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách. 

o a ostatní zhotovitelem předpokládané náklady dle jeho zkušeností a odborných 
znalostí. 

 
 

 
 


