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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

PZS  .............  přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  ..........  dotčené orgány státní správy 

AZP ..............  aktualizace záměru projektu 

LDSž ............  lokální distribuční soustava železnice 

PPLDS ..........  pravidla provozování lokální distribuční soustavy 

PPDS ............  pravidla provozování distribuční soustavy 

ZZVZ ............  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce ŽST Železný Brod“ je:  

a) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby 

výpravní budovy. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude 

dopracována v dalších stupních dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby 

(studie) nelze pokračovat do dalších stupňů dokumentace. 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 

zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně 

zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 

včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 

záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS), která 

rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět 

Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či 

ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

e) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel přípravy a realizace akcí 

dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále 

jen „Pravidla MD“). Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku 

ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel 

realizovat na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných 

investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby.  

f) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.3 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.4 Cílem díla je provedení komplexní rekonstrukce železniční stanice, která umožní zvýšení 

rychlostí při jízdách vedlejším směrem, čímž dojde ke zkrácení jízdních i cestovních dob 

a též ke zkrácení provozních intervalů. Dále dojde ke zvýšení bezpečnosti cestujících 

výstavbou zabezpečených přechodů (centrální přechod na poloostrovní nástupiště) 

a zajištění bezbariérového přístupu na všechna nástupiště pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

1.1.5 Dalším cílem je novostavba výpravní budovy směřující ke zvýšení komfortu cestování, 

zajištění podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy a drážní dopravy a zajištění 

úspory energie. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zhotovení Návrhu stavby (studie) bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu 

služeb Architekta, viz příloha 7.1.4 (Standard profesních výkonů a souvisejících činností 

České komory architektů), v rozsahu fáze služby 2. návrh stavby (standardní). V průběhu 

tvorby bude požadováno průběžné konzultování, projednání a odsouhlasení Návrhu 

stavby s Objednatelem a DOSS. Objednatelem písemně odsouhlasený finální Návrh 

stavby (studie) bude Zhotovitelem dopracován v dalších stupních Dokumentace. Rozsah 

Návrhu stavby je uveden v článku 5.2 „Návrh stavby“. 



4/15 
„Rekonstrukce ŽST Železný Brod“ 

Zvláštní technické podmínky – DOKUMENTACE  
 

 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 

směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 

DPS“ (viz příloha 7.1.8). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle 

Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 7.1.7, který 

nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle 

přílohy P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 

dokumentu PDPS“ (viz příloha 7.1.9). Označení objektů a objektová skladba bude 

zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz 

příloha 7.1.7, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.4 Dokumentace AZP bude členěna podle „Pravidel MD“ včetně všech stanovených příloh. 

Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011. 

Dokumentace AZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona 

dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání AZP na Centrální komisi MD. 

1.2.5 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Jaroměř – Turnov – Liberec a Železný Brod – Tanvald. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000275 

Kraj Liberecký 

Okres Jablonec nad Nisou 

Katastrální území Železný Brod 

Správce trati/mostu/budovy OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Semily – Železný 

Brod, Železný Brod 

– Malá Skála 

ŽST Železný Brod  Železný Brod – 

Velké Hamry 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní Celostátní Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F4 P5/F4 P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 500 500 508 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 508 508 548 A 

 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 030 030 035 

Číslo traťového a definičního úseku 105 106, 105 108 1051D1, 1051DA, 

1051DB 
166 102 

Traťová třída zatížení C3 C3 C3 
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Maximální traťová rychlost 100 km/h 100 km/h 80 km/h 

Trakční soustava nezávislá nezávislá nezávislá 

Počet traťových kolejí 1  1 

 

1.3.2 Výpravní budova je v evidenci správce vedena pod názvem „Železný Brod – výpravní 

budova“, inv. číslo IC 6000386625. Zastavěná plocha budovy je 1 204 m2. 

1.3.3 V sousedství výpravní budovy se nachází objekt skladiště s boční rampou v majetku ČD. 

1.3.4 K objektu výpravní budovy náleží související sítě: Přípojka vodovodní, kanalizační 

a plynová (ukončená v objektu výpravní budovy regulační stanicí umístěnou za plynovou 

kotelnou).  

1.3.5 Údaje k objektu Železný Brod výpravní budova a výpis souvisejících zařízení ve správě 

Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Hradec Králové: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000386625 
„Železný Brod – výpravní 

budova, čp. 618 + kotelna“ 
1204 11533 

Železný 

Brod 
465 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce ŽST Železný Brod“, zpracovatel PROJEKT servis 

spol. s. r. o., 02/2023. 

2.1.2 Platné železniční bodové pole odpovídající TKP staveb státních drah. 

2.1.3 PPK projekty budou předána vítěznému uchazeči:  

• Km 108,3-108,457 Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá 

Skála (r.2015) –stavební projekt,  

• Km 108,457- 109,3 Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG ve správě OŘ 

HK (r.2023) 1.SK – nestavební projekt,  

• Km 109,3- 109,4 Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá 

Skála (r.2015) – stavební projekt 

2.2 Související podklady a dokumentace 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Stavba “Zkapacitnění tratě Turnov – Železný Brod” (investor Správa železnic, 

realizace ve výluce 8.4. - 9.9.2025) 

b) Stavba “Zajištění stability skalních masivů v km 16,100 – 16,500 na trati Železný 

Brod – Tanvald” - úsek Železný Brod – Tanvald (investor Správa železnic, realizace 

ve výluce 8.4. - 9.9.2025) 

c) Stavba “Zajištění stability skalních masivů v km 16,100 – 16,500 na trati Železný 

Brod – Tanvald” - úsek Železný Brod – Semily (investor Správa železnic, realizace 

ve výluce 1.8. - 9.9.2025) 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu (viz 2.1.1).  

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 Součástí Dokumentace je vedení majetkoprávního vypořádání v přehledné “Tabulce 

pozemků a staveb dotčených stavbou“, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7.1.10. 

4.1.5 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 5 ks (2x interiér, 1x pohled z nástupiště, 1x 

pohled od příjezdové komunikace, 1x nástupiště) a 3D zákresy vizualizací do fotografií 

v rozsahu 3 ks dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. V případě podkladů pro tisk Zhotovitel připraví tiskový výstup 

v kvalitě: i) Velké tisky (billboardy atd.) – rozlišení 800 dpi, rozměry cca 

20 000 × 14 000 px; ii) Standardní tisky (plakáty, kapa desky atd.) – rozlišení 300 dpi 

rozměry cca 8 000 × 5 000 px.  

4.1.6 Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Veškeré výstupy 

jako jsou 3D vizualizace, zákresy do fotografií i videokompozice, musí odsouhlasit vždy 

Objednatel (Zuzana Mansfeldová, telefon 606 644 423 e-mail: 

mansfeldovaz@spravazeleznic.cz). Všechny výše uvedené položky budou realizovány na 

základě požadavku objednatele.   

4.1.7 Zhotovitel zajistí pořádání veřejných konzultací a setkání s klíčovými partnery, včetně 

zástupců měst a obcí, místními občany a dalšími zainteresovanými stranami. Veřejná 

projednání budou obsahovat jejich organizaci, pronájem prostor vč. ozvučení, 

moderátora, spolupráci a účast projektanta. Zhotovitel pro tato veřejná projednání zajistí 

videoprezentaci projektu, reportáže a prezentace dle logomanuálu SŽ. Počet veřejných 

projednání je 2 ks. Účast na všech projednáních, poradách a prezentacích technického 

řešení projektu je pro projektanta z pohledu prezentace projektu povinná. 

4.1.8 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 

knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://sfdi.gov.cz/wp-

content/uploads/2024/06/2019-5-metodika-mereni.pdf) označení do položek, které 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - položka je měřena geodeticky). 

Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 

1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude provedeno dle výše zmíněné Metodiky 

v technické specifikaci položky. 

4.1.9 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.10 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: USB flash disk.  

4.1.11 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.5. 

4.1.12 Zhotovitel v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 

subjektu ve fázi vydání povolení záměru, jehož obsah je uveden 

ve VTP/DOKUMENTACE. 
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4.1.13 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné 

(po registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

V případě nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní 

Zhotovitel na tuto skutečnost na profesní poradě.  

4.1.14 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 

kovovým obalem typu TCEPKPFLEZE, včetně posouzení ostatních inženýrských sítí 

z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude aktualizována dle požadavků MD ČR (veřejná dálková osobní 

doprava), KORID (veřejná regionální osobní doprava) a SŽ O6 (nákladní doprava). 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V rámci investiční akce „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ dochází 

(v roce 2025) k: 

• výstavbě automatického hradla s oddílovými návěstidly v úseku Železný Brod – 

Malá Skála, toto TZZ bude součástí zabezpečovacího zařízení vedlejších 

dopraven. 

• vybudování ETCS L1 LS v ŽST Malá Skála a v mezistaničních úsecích Železný 

Brod – Malá Skála (hradlo Líšný) a Malá Skála – Turnov (hradlo Dolánky). 

• k zavázání ŽST Malá Skála do řídící části elektronického stavědla v ŽST Železný 

Brod a doplnění funkcionality horkých záloh, 

• k přesunu řídící části elektronického stavědla v ŽST Železný Brod do ŽST Turnov, 

tento požadavek vychází z potřeby náhradního ovládání celého úseku Stará Paka 

(mimo) – Turnov (mimo) při nenadále poruše optického spojení. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Zabezpečovací zařízení v ŽST Železný Brod, včetně traťové části ETCS v celém 

rozhraní zabezpečovacího zařízení, dotčeného úpravami v rámci této stavby, se bude 

v dalším stupni projektové přípravy připravovat a realizovat již do cílového stavu 

v souladu se strategickým materiálem „Plán moderního zabezpečení české železnice 

– Implementace ETCS“ v aktuálním znění (viz 

https://md.gov.cz/getattachment/Dokumenty/Drazni-doprava/Zeleznicni-

infrastruktura/Aktualizaci-Planu-moderniho-zabezpeceni-ceske-zele/PLAN-

moderniho-zabezpeceni-ceske-zeleznice-Implementace-ETCS-2024-(1).pdf.aspx). 

4.3.2.2 V rámci rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Železný Brod se stanice vybaví 

systémem ERTMS/ETCS L1 LS (Limited Supervision), dle dokumentu SŽ Podmínky 

a technické požadavky přípravy nebo implementace traťové části ETCS úrovně 1 

v módu Limited Supervision (viz příloha 7.1.11), ve variantě 2, což je kompletní 

implementace ETSC.  

4.3.2.3 Vnitřní technologie staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Železný Brod bude 

kompatibilní se stávající technologií, a tím nebude nutné řešit HW a SW úpravy v ŽST 

Košťálov, Semily a Malá Skála. Pokud nebude kompatibilní se stávající technologií, 

bude nutné provést HW a SW úpravy v ŽST Košťálov, Semily, Malá Skála a na hlavním 

pracovišti v ŽST Stará Paka. Traťové zabezpečovací zařízení v navazujících úsecích 

zůstane zachováno, a to TZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 a bude zavázáno 

do elektronického stavědla v ŽST Železný Brod. 

4.3.2.4 Z důvodu nové konfigurace kolejiště je nutné upravit SW zadávacích pracovišť v ŽST 

Stará Paka a na záložním pracovišti v ŽST Turnov, budou dodány provozní aplikace 

s vazbou na zabezpečovací zařízení, aplikace budou rozšířený o funkci automatického 
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stavění vlakových cest. Dále dojde k úpravě systému dálkového ovládání 

zabezpečovacího zařízení a systému diagnostiky. 

4.3.2.5 Kabelizace k venkovním prvkům bude v novém provedení. V souvislosti s plánovanou 

elektrizací tratě střídavou trakční soustavou je uvažováno u kabelů delších jak 500 

m s použitím typu s kovovým pláštěm, typu TCEKPFLEZE. Kabelové trasy a odvodnění 

budou projektovány s ohledem na budoucí výstavbu patek pro trakční vedení. 

Kabelizace bude navazovat na zakončené výkopové práce v rámci investiční akce 

„Zkapacitnění trati v úseku Turnov – Železný Brod“. 

4.4 Železniční svršek a spodek 

4.5 Mosty, propustky, zdi 

4.5.1 Požadavky na nový stav  

4.5.1.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 

11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána přechodnost traťové 

třídy D4/120. 

4.5.1.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy tratí. 

4.5.1.3 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny 

ve VTP/DOKUMENTACE.  

4.5.1.4 Pro mostní objekty a zdi byla v ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 

směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace rozpracována.  

4.6 Ostatní objekty 

4.6.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.7 Pozemní stavební objekty 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V roce 2023 proběhla demolice následujících objektů: 

• Strážní domek č.p. 620, p. č. 468, 

• Výhybkářské stanoviště č.1 p. č. 1486/2  

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 V dalším projektovém stupni bude oproti schválenému ZP zapracována připomínka 

CK MD a to: 

• bude realizována příprava a realizaci pouze jedné vnitrostátní pokladny,  

• úschovna zavazadel nebude realizována. 

4.7.2.2 Další závazné požadavky Zadavatele na prostory ve výpravní budově jsou uvedeny 

v příloze 7.1.6 – Požadavky na stavební program (PSP). 

4.7.2.3 Návrh pozemních objektů bude vycházet ze směrnice SŽ SM009, Stanovení pravidel 

pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu a architektury nádraží 

a zastávek. 

4.7.2.4 Požadavky na zajištění ochrany staveb: 

(a) Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti 

a krizového řízení nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP 

požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění 

pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 
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(b) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) 

a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat podle 

Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 – Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace (bude poskytnuta Objednatelem 

na vyžádání).  

(c) Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DPS 

a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti 

na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, 

včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření 

fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je 

přílohou P16 směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad do 

změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy bezpečnostní 

zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. U 

objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje 

Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. 

zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ 

SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

(d) Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu 

(vydaný O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude 

rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně 

dokumentace. 

4.7.2.5 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, 

střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). 

Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost 

vynaložených prostředků.  

4.7.2.6 Požadavky na prokázání návratnosti FVE 

(a) V případě návrhu FVE je Zpracovatel povinen již ve fázi ZP zpracovat modelaci 

FVE s předpokládanou výrobou elektrické energie v kvalitním software (alespoň 

úrovně PV Sol, PV Sys). Současně musí namodelovat i předpokládané zatížení 

střechy, kde s umístěním fotovoltaických panelů uvažuje. Zpráva o provedené 

modelaci FVE a zatížení střechy, včetně kalkulace návratnosti FVE bude součástí 

ZP i dalších stupňů Dokumentace, kde již bude návrh rozpracován do vyšší 

podrobnosti a přesnosti.  

(b) Obecnou podmínkou je optimalizace výkonu FVE na spotřebu přípojného objektu 

(trafostanice) bez přetoků do sítě nadřazeného distributora a podpora bez-

bateriového systému v případech, které jsou k tomu vhodné (např. napojení 

FVE do velkého bodu LDSž). 

(c) FVE musí splňovat podmínky dle PPLDS jako například dálkové odepnutí na 

výstupním jistícím prvku FVE. V případě nesouladu lze využít i podmínek PPDS 

na základě domluvy s odborem O24. 

(d) Podklady potřebné pro zpracování modelace FVE (spotřeby energií a jejich 

průběhy, informace o LDSŽ atd.) poskytne místní správce budov, resp. OŘ SŽ. 

(e) Další podklady (vzorová tabulka návratnosti jsou k dispozici na intranetu SŽ GŘ O6: 

https://intranet.spravazeleznic.cz/sites/GR-

O6/Veejn%20dokumenty/Podklady%20pro%20zhotovitele/Prok%C3%A1z%C3

%A1n%C3%AD%20n%C3%A1vratnosti%20FVE 
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4.8 Zásady organizace výstavby 

4.8.1 Zhotovitel je povinen v ZOV uvést návrhy zásahů do komunikační přenosové sítě nebo 

do radiové technologie (GSM-R) v návaznosti na požadavky výluk příslušného zařízení 

viz pokyn SŽ PO-05/2025-GŘ. 

4.9 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.9.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. AZI objednatele je Ing. 

Jiří Vančura, e-mail: Vancura@spravazeleznic.cz, tel.: +420724064069 

4.9.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.9.3 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.9.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 

ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.9.5 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 

k nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené. Součástí 

Díla je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní vypořádání 

projektu. Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání v souladu se 

zákonem č. 416/2009 Sb. 

4.9.6 Objednatel prostřednictvím SŽG dodá na vyžádání Zhotovitele geodetické a mapové 

podklady do hranice dráhy v TU TU 1051 km 108,3-109,4. Data budou (geodeticky 

aktuální k roku 2025) předána dle platnosti předpisů v době jejich v době jejich 

vyhotovení (roku 2025).  

4.9.7 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1). 

4.10 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

4.10.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 

a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 

(automaty dveřních zámků – dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební 

připravenost (viz příloha 7.1.3) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel Dokumentace ve 

stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů a v příslušných položkách 

upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební připravenost“ (viz příloha 7.1.3). 

V případě, že je staveništní připravenost a montáž součástí agregace položky dodávky 

Mobiliáře/AZD, budou tyto položky neagregované v rozdělení na staveništní připravenost 

včetně montáže a dodávku Mobiliáře/AZD. 

4.10.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 

ze strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: …“ 
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Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek 

Mobiliáře (dle typu) a ADZ, včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty. 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.10.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.10.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo Objednatelem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.10.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 

v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 

pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.10.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

SOD. 

4.10.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.2. 

4.10.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 Biologický průzkum se mj. zaměří na prohlídku půdních prostor objektů určených 

k demolici z hlediska možného výskytu netopýrů, rorýsů apod. 

4.11.2 Akustická studie pro fázi provozu vyhodnotí mj. parkoviště P+R a K+R včetně 

příjezdových tras, odstavnou a manipulační kolej a stacionární zdroje hluku na nové VB. 

4.11.3 Rozptylová studie pro fázi provozu vyhodnotí mj. parkoviště P+R a K+R včetně 

příjezdových tras. 

4.11.4 Vzhledem k tomu, že u demolovaných objektů byly zjištěny materiály s obsahem 

azbestu, bude při jejich odstranění postupováno v souladu s Metodickým návodem MŽP 

pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro 

nakládání s nimi (Věstník MŽP, ročník XXVIII, leden 2018, Částka 1) a příslušnými 

legislativními předpisy. 

4.11.5 Vzhledem k blízkosti staré ekologické zátěže evidované v SEKM (Skládka TKO Brodec – 

Na Vápence) bude provedeno vzorkování také této lokality v místech, kde přiléhá 

k železniční trati a na základě výsledků budou případně navržena opatření, která zabrání 

šíření kontaminace směrem k trati. 

4.11.6 Bude zjištěna poloha staré popelové jámy a samostatně ovzorkován její případný obsah. 

4.11.7 V Dokumentaci bude zohledněna existence prameniště svedeného do betonové šachty 

a zaslepeného, které zřejmě historicky sloužilo jako zdroj vody pro vodní jeřáby, a bude 

navrženo vhodné technické řešení v okolí prameniště tak, aby nedošlo k jeho 

negativnímu ovlivnění. 

4.11.8 Upozorňujeme, že stavba leží na hranici záplavového území Q100 a aktivní zóny 

záplavového území Qakt řeky Jizera. Dále leží v těsné blízkosti NRBC Údolí Jizery 

a Kamenice a zasahuje do NRBK.  
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4.12 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.12.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií 

s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 

sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů 

dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO 

a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.12.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.12.3.  

4.12.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

g) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

h) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

i) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bude označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

j) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno za vadu díla. 

k) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.12.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.12.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to 

následovně:  

4.12.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové 

soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
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Nová R položka s dopravou: 

R015112 – POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ 

DOPRAVY *) 

4.12.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90. 

4.12.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

- [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.12.5 SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.12.5.1 součástí objektu SO999.90.90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu 

všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.12.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství 

daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu, 

4.12.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO 

a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby oceňovány, 

4.12.5.4 v soupisu prací je SO999.90.90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO999.90.90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění: 9999 - 

Ostatní objekty a objekty přípravy staveniště.  

4.12.6 Souhrnný rozpočet 

4.12.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí 

těchto SO/PS, 
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4.12.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota 

SO999.90.90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady 

za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS. 

4.13 Požadavky na průzkumy 

4.13.1 Vlastní realizace Inženýrsko-geologických průzkumů bude zadaná samostatnou 

veřejnou zakázkou. Realizace Inženýrsko-geologických průzkumů se uskuteční 

v termínu od 1. 8. 2025 do 9. 9. 2025, kdy je plánována nepřetržitá výluka 

kompletně celé ŽST Železný Brod. 

4.13.2 Výsledky Inženýrsko-geologických průzkumů budou předány Zhotoviteli v říjnu/2025. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním):  

• Výluka kompletně celé ŽST Železný Brod pro případnou realizaci IGP průzkumů 

poběží nepřetržitě v termínu od 1. 8. 2025 do 9. 9. 2025. Nelze uvažovat o přidělení 

dalších výluk v ŽST Železný Brod v roce 2025, případné další výluky pro geoprůzkum 

by byly realizovány v roce 2026. 

5.2 Návrh stavby (studie) 

5.2.1 Návrh stavby musí vycházet ze ZP, být v souladu s ekonomickým hodnocením ZP 

a splňovat provozní i architektonické představy Objednatele a nároky kladené 

na výpravní budovy dokumentem „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních 

nádraží“ (viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi). 

5.2.2 Návrh stavby (studie) bude obsahovat: 

• prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů, 

• upřesnění cílových představ Objednatele, 

• zpracování konceptu a skic, 

• určení základního materiálového řešení, 

• zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy), 

• zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich 

koordinace, 

• předběžný rozpočet podle m2 a m3; 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
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predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Tabulka CNM-MB 

7.1.3 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ 

7.1.4 Standard služeb Architekta, Česká komora architektů, 2017 

7.1.5 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.6 Požadavky na stavební program (PSP) 

7.1.7 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

7.1.8 Rozdílový dokument DPS 

7.1.9 Rozdílový dokument PDPS 

7.1.10 Vzor „Tabulka pozemků a staveb dotčených stavbou“ 

7.1.11 Podmínky a technické požadavky přípravy nebo implementace traťové části ETCS úrovně 

1 v módu Limited Supervision, čj.: 78058/2022-SŽ-GŘ-O14 

 


