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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a předmět Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“ je: 

a) Zhotovení Aktualizace dokumentace pro stavební povolení (DSP) vybraných 

objektů, a to včetně zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením, 

příp. vydání změny stavebního povolení, či vydání nového povolení stavby. 

b) Zhotovení Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) vybraných objektů, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do 

podrobností, které specifikují předmět Díla se zohledněním konkrétních výrobků, 

dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek Zhotovitele 

stavby, včetně zpracování další požadované dokumentace.  

c) Zajištění výkonu Dozoru projektanta aktualizovaných objektů při zhotovení 

PDPS, zhotovení stavby a manuálu správy a údržby. 

d) Zhotovení stavby dle projektové dokumentace DSP+PDPS z roku 09/2021 (dle 

Smluvních podmínek červené knihy FIDIC) a dle aktualizované PDPS vybraných 

objektů, tedy dle odst. 1.1.1 písm. a) (dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC). 

e) Rekultivace a vegetační úpravy dle projektové dokumentace DSP+PDPS z roku 

09/2021 

1.1.2 Podrobnější specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.3 Hlavním cílem stavby je zdvoukolejnění traťového úseku Nemanice I – Ševětín a zvýšení 

traťové kapacity. Délka modernizovaného úseku je 17,828 km a počítá s kompletním 

přeložením tratě do nové stopy. V této stopě vzniknou dva nové tunely, a to Hosínský 

tunel délky cca 3 120 m a Chotýčanský tunel délky cca 4 775 m. Celá stavba se připravuje 

na rychlost do 200 km/h. 

1.1.4 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.16 těchto ZTP). 

1.1.5 Nákladová část dokumentace je rozdělena na dvě části. První část bude oceněna 

v požadavcích na výkon nebo funkci (dle Smluvních podmínek žluté knihy 

FIDIC). Druhá část dokumentace bude oceněna pomocí soupisu prací s výkazem 

výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých objektů dle zveřejněné 

přílohy rekapitulace stavby (dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC). 

1.2 Rozsah Díla 

1.2.1 Zhotovení Díla – část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC – rozsah 

a členění Projektové dokumentace a Zhotovení stavby: 

a) Dokumentace ve stupni Aktualizace DSP+PDPS vybraných objektů bude 

zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 (DSP) a č. 4 (PDPS) vyhlášky 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 

znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P6 (DSP) a P7 (PDPS) směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Objekty určené k aktualizaci DSP+PDPS – část dle Smluvních podmínek žluté knihy 

FIDIC: 

Označení Číslo objektu Název objektu 

D.1.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

PS 38-01-51 Odbočka Dobřejovice, SZZ 

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

PS 38-01-60 Nemanice – Odbočka Dobřejovice, TZZ 

PS 38-01-61 Odbočka Dobřejovice – Ševětín, TZZ 

D.1.2.1 Místní kabelizace 
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PS 38-02-51 Hosínský tunel, místní kabelizace 

PS 38-02-53 Odbočka Dobřejovice, místní kabelizace 

PS 38-02-54 Chotýčanský tunel, místní kabelizace 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

PS 38-02-61 Hosínský tunel, PZTS a LDP 

PS 38-02-62 Hosínský tunel, ASHS 

PS 38-02-66 Chotýčanský tunel, PZTS a LDP 

PS 38-02-67 Chotýčanský tunel, ASHS 

PS 38-02-71 Hosínský tunel, kamerový systém 

PS 38-02-72 Chotýčanský tunel, kamerový systém 

D.2.1.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

PS 30-02-51.1 Nemanice – Ševětín, DOK, TOK a TK 

PS 30-02-52.1 Nemanice – Ševětín, DOK ČD-Telematika a.s. 

D.2.1.8 Přenosový systém 

PS 30-02-53 Nemanice – Ševětín, přenosový systém a datová síť 

D.2.1.9 Radiové systémy 

PS 30-02-81 Nemanice – Ševětín, TRS 

PS 30-02-82.1 Nemanice – Ševětín, nová trasa - GSM-R 

PS 30-02-82.3 Nemanice – Ševětín, rádiový systém pro IZS 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 

PS 30-02-54 Nemanice – Ševětín, DDTS ŽDC 

D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika 

PS 38-06-51 Nemanice – Ševětín, energocentrum a tunely, DŘT 

PS 39-06-51.1 ED Č. Budějovice, nutné úpravy a doplnění DŘT 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

PS 38-03-51 Energocentrum, vstupní část vn, technologie 

PS 38-03-53 Energocentrum, náhradní zdroj, technologie 

PS 38-03-54 Energocentrum, rozvodna 6 kV, technologie 

PS 38-03-54.1 Energocentrum, NTS 22/6 kV, technologie 

PS 38-03-55 Tunel Hosínský, TS 6/0,4 kV, technologie 

PS 38-03-57 Tunel Chotýčanský, TS 6/0,4 kV, technologie 

PS 38-03-59 Tunel Hosínský, jižní portál, technologický objekt, TS 6/0,4 kV, technologie 

PS 38-03-60 Tunel Hosínský, severní portál, technologický objekt, TS 6/0,4 kV, technologie 

PS 38-03-61 
Tunel Chotýčanský, severní portál, technologický objekt, TS 6/0,4 kV, 

technologie 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 

SO 38-10-51 Nemanice – Dobřejovice, železniční svršek 

SO 38-10-52 Odbočka Dobřejovice, železniční svršek 

SO 38-10-53 Dobřejovice – Ševětín, železniční svršek 

SO 38-15-51 Nemanice I (vč.) - Ševětín (vč.), výstroj pražské trati 

D.2.1.7 Tunely 

SO 38-25-50.00 Hosínský tunel, obecná část 

SO 38-25-50.01 Hosínský tunel, stavební jáma vjezdového portálu Hrdějovice 

SO 38-25-50.02 Hosínský tunel, stavební jáma výjezdového portálu Hosín 

SO 38-25-50.03 Hosínský tunel, ražba tunelu 

SO 38-25-50.04 Hosínský tunel, ražba technologických komor 

SO 38-25-50.05 Hosínský tunel, hydroizolace a drenáže 

SO 38-25-50.06 Hosínský tunel, hloubený tunel, vjezdový portál Hrdějovice 

SO 38-25-50.07 Hosínský tunel, hloubený tunel, výjezdový portál Hosín 

SO 38-25-50.08 Hosínský tunel, definitivní ostění raženého úseku tunelu 

SO 38-25-50.09 Hosínský tunel, definitivní ostění technologických komor 

SO 38-25-50.10 Hosínský tunel, zásypy a trvalé úpravy vjezdového portálu Hrdějovice 

SO 38-25-50.11 Hosínský tunel, zásypy a trvalé úpravy výjezdového portálu Hosín 

SO 38-25-50.12 Hosínský tunel, vnitřní vybavení a dokončovací práce 
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SO 38-25-60 Hosínský tunel, geotechnický monitoring 

SO 38-25-70.00 Chotýčanský tunel, obecná část 

SO 38-25-70.01 Chotýčanský tunel, stavební jáma vjezdového portálu Dobřejovice 

SO 38-25-70.02 Chotýčanský tunel, stavební jáma výjezdového portálu Ševětín 

SO 38-25-70.03 Chotýčanský tunel, ražba tunelu 

SO 38-25-70.04 Chotýčanský tunel, ražba technologických prostor 

SO 38-25-70.05 Chotýčanský tunel, hydroizolace a drenáže 

SO 38-25-70.06 Chotýčanský tunel, hloubený tunel, vjezdový portál Dobřejovice 

SO 38-25-70.07 Chotýčanský tunel, hloubený tunel, výjezdový portál Ševětín 

SO 38-25-70.08 Chotýčanský tunel, definitivní ostění raženého úseku tunelu 

SO 38-25-70.09 Chotýčanský tunel, definitivní ostění technologických prostor 

SO 38-25-70.10 Chotýčanský tunel, zásypy a trvalé úpravy vjezdového portálu Dobřejovice 

SO 38-25-70.11 Chotýčanský tunel, zásypy a trvalé úpravy výjezdového portálu Ševětín 

SO 38-25-70.12 Chotýčanský tunel, vnitřní vybavení a dokončovací práce 

SO 38-25-70.13 Chotýčanský tunel, stavební jáma v místě křížení s dálnicí D3 

SO 38-25-70.14 Chotýčanský tunel, hloubený tunel v místě křížení s dálnicí D3 

SO 38-25-80 Chotýčanský tunel, geotechnický monitoring 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov  

SO 38-40-54.1 Technologický objekt Hosínského tunelu, portál Hrdějovice, zárubní zeď 

SO 38-40-55.1 Technologický objekt Hosínského tunelu, portál Hosín, zárubní zeď 

SO 38-40-57 Vstupní objekt do technické šachty Chotýčanského tunelu 

D.2.3.1 Trakční vedení 

SO 38-60-51 Nemanice – Ševětín,  úpravy TV 

D.2.3.4 Ohřev výhybek 

SO 38-64-51 Výhybna tunely, EOV 

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 38-63-51 Tunel Hosínský, rozvod 6kV 

SO 38-62-52 Tunel Hosínský, rozvod nn a osvětlení 

SO 38-62-53 Výhybna tunely, rozvod nn a osvětlení 

SO 38-63-52 Tunel Chotýčanský, rozvod 6kV 

SO 38-62-55 Tunel Chotýčanský, rozvod nn a osvětlení 

D.2.3.8 Vnější uzemnění 

SO 38-65-52 Tunel Hosínský, vnější uzemnění TS 6/0,4 kV 

SO 38-65-53 Tunel Chotýčanský, vnější uzemnění TS 6/0,4 kV 

D.9.8 Všeobecný objekt 

SO 98-98 Všeobecný objekt 

 

b) Zhotovení stavby dle Aktualizované PDPS. Součástí zhotovení stavby je také 

vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2.3 Zhotovení díla – část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC: 

a) Objekty, které nejsou vyjmenovány v předchozím odstavci, budou 

zhotoveny dle stávající PDPS jako měřený kontrakt (Smluvní podmínky 

červené knihy FIDIC) na základě oceněného Soupisu prací (viz 2.1.1 těchto 

ZTP). 

b) Rekultivace a vegetační úpravy 

c) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení 

stavby včetně geodetické části. 

d) Základním podkladem pro realizaci je zpracovaná DSP+PDPS z roku 09/2021 viz 

odst. 2.1 těchto ZTP a aktualizované PDPS objektů viz výše. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati České Budějovice – Benešov u Prahy – Praha.  

1.3.2 Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631500294 

Kraj Jihočeský 

Okres České Budějovice 

Katastrální území  

Správce  OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3, F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 280 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 704 + 705a 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 220 

Traťová třída zatížení D3, po dokončení stavby D4 

Maximální traťová rychlost Současná 85–120 km/h 
Navrhovaná 200 km/h 

Trakční soustava Střídavá trakční soustava 25kV, 50 Hz 

Počet traťových kolejí 1, po dokončení stavby 2 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Vybrané části dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC: DSP+PDPS stavby 

„MODERNIZACE TRATI NEMANICE I – ŠEVĚTÍN“ 09/2021, zpracovaný společností 

Společností „SP + SEU + Mott_NemaŠe_DÚR, DSP“, správce SUDOP PRAHA a.s. 

2.1.2 Vybrané části dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC: Referenční projektová 

dokumentace Objednatele: Modernizace trati Nemanice I – Ševětín Část B, zpracovaný 

společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Březen 2025 

2.1.3 Geotechnical Data Report (GDR), zpracovaný společností Mott MacDonald CZ, spol. 

s r.o., Březen 2025 

2.1.4 Geotechnical Data Report (GDR), zpracovaný společností Mott MacDonald CZ, spol. 

s r.o., Březen 2025 

2.1.5 Požadavky Objednatele na výkon nebo funkci, zpracovaný společností Mott MacDonald 

CZ, spol. s r.o., Březen 2025 

2.1.6 Studie TBM, zpracovaný společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

• Modernizace trati Nemanice I – Ševětín Část A – investor SŽ 

• I/20 České Budějovice, Severní spojka – investor ŘSD 

• I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat – investor ŘSD 

• I/23 Kardašova Řečice, obchvat – investor ŘSD 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R-F/17/25 (dále jen „VTP/R-F“). 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace (část dle Smluvních podmínek 

žluté knihy FIDIC) 

4.2.1 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části DSP a související dokumentace, a to 

ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.2 Zhotovení stavby lze zahájit na objektech, ke kterým je vydáno stavební povolení 

a nejsou součástí aktualizace PDPS. Na objekty, kde byla Aktualizovaná PDPS, lze zahájit 

zhotovení a stavby po jejím odsouhlasení Objednatelem.  

4.2.3 Součástí plnění je i zajištění části geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů nezbytných k návrhu Aktualizovaného technického řešení. 

4.2.4 Definitivní předání Aktualizované části dokumentace dle odst. 3.4.18 

VTP/DOKUMENTACE proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.2.5 V článku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.5 a nahrazují se 

následujícím textem: 

„5.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle Pod článku 8.3 [Harmonogram] ZOP bylo možné zpracovat 

rozpočet stavby, v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých 

objektů podle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 

[102], zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály 

a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení 

všech objektů, tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ 

příslušných SO/PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro 

fakturaci v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát 

*.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací 

/ rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 

– Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 

zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 

pro povolení záměru, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

5.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých 

objektů, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [46] a Směrnice SŽDC č. 20 [102] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO999.98.98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz aktuální vzor Formulář SO 98-98,   

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro 

vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 a 5 (realizace) dle pokynů 

Objednatele. 

5.3.5 NEOBSAZENO 

4.2.6 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 
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4.2.7 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.8 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha 7.1.1 těchto ZTP. 

4.2.9 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po 

registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 

nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na 

tuto skutečnost na profesní poradě a následně i kladně projedná s gestorským útvarem. 

4.2.10 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 

podle jiných právních předpisů): 

4.2.10.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.10.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.2.10.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.2.10.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) 

ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána 

na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.10.5 Směrové a výškové řešení musí navazovat na dostupné stavební projekty. 

4.3 Zhotovení stavby (část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC) 

4.3.1 Odstavce v článku 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R-F se pro část objektů, 

u kterých se zpracovává aktualizace PDPS (tzn. zpracovává se dle Smluvních podmínek 

žluté knihy FIDIC), ruší a nahrazují se následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování PDPS v dílčích částech jsou uvedené 

ve VTP/DOKUMENTACE. Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje zajistit 

k aktualizovaným objektům změny stavby před dokončením pravomocné 

stavební povolení potřebná k zahájení a provádění Díla včetně pravomocné 

změny stavby před dokončením. Zhotovitel zodpovídá za soulad stavebních 

povolení s dalšími navazujícími částmi Projektové dokumentace.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného stavebního povolení, či jiného 

potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 

Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části 

Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, nejdříve však po schválení navržení technického řešení ze strany 

Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace 

(DSP a aktualizace PDPS, pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb 

prováděných po etapách viz 6.1.4 těchto VTP). 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek) nebo dle etapizace (viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy 

dopracována a schválena kompletní dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně 

RDS (tj. výrobní, montážní a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, 

včetně Soupisu prací jako podkladu pro Vyúčtování. 

6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující DSP/DUSP a PDPS, 

vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé etapy je vždy uvedeno 

v ZTP a harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních 

podmínek a toto rozdělení musí být již detailně technicky připraveno v průběhu 

projekčních prací.“ 

4.3.2 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R-F se pro část objektů, 

u kterých se zpracovává aktualizace PDPS (tzn. zpracovává se dle Smluvních podmínek 

žluté knihy FIDIC), přidává odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [48] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [77] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.3 Odstavec 7.1.1 VTP/R-F se pro část objektů, u kterých se zpracovává aktualizace PDPS 

(tzn. zpracovává se dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC) ruší a nahrazuje se 

následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.4 Zhotovení stavby (obě části Smluvních podmínek žluté a červené knihy 

FIDIC) 

4.4.1 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizi stavebních prací pracovníky 

SFDI uzamykatelnou místnost o minimální ploše 13 m2, která se bude nacházet na 

staveništi nebo v jeho blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude 

vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 2× stůl, 3× židle, 3× skříň na 

dokumenty, 1× šatní skříň. Součástí zajištění místnosti bude také připojení k elektrické 

síti, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu 1× týdně, případně dle 

možností i připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci 

tohoto zázemí jsou součástí ceny za Dílo. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 

do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 

zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ 

(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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4.4.3 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem ŽBP, 

body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle 

oddílu 1.7 Zeměměřická činnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 

v Projektové dokumentaci, Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou 

činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů. Tyto body musí Zhotovitel předložit 

při předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel 

povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací 

sítě, tak jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis zeměměřických 

činností při předání a převzetí staveniště je popsán v Kapitole 1 TKP. 

4.4.4 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.4.5 Do uveřejnění Zadávací dokumentace uzavřel Objednatel níže uvedené nájemní smlouvy, 

které nejsou součástí dokladové části Projektové dokumentace: Seznam smluv viz 

příloha 7.1.3 těchto ZTP. Práva a povinnosti z těchto uzavřených smluv Zhotovitel tímto 

přijímá a zavazuje se užívat předmětné nemovitosti v souladu s podmínkami uzavřených 

smluv. 

4.4.6 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 

kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 

maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 

jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 

jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností 

bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy. 

4.4.7 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.4.8 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.4.9 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.4.10 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici.  

4.4.11 Zeměměřická činnost zhotovitele stavby 

4.4.11.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění dostupných podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.4.11.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které 

jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.4.12 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové 

technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ a 

dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. 

Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 

 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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4.5 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.5.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.6 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.6.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

• SO přesypaných mostů – VTD prefabrikovaných dílů 

• SO 37-22-01 – VTD ocelové spřažené konstrukce nadjezdu 

• VTD příslušenství silničních mostů a propustků (svodidla, odvodnění, ložiska, 

závěry, protidotykové ochrany, zábradlí) 

• Příslušenství železničních mostů (zábradlí a madla, dlažba – spárořez) 

4.6.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.6.3 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 

RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 

zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 

zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 

před objednáním a vlastní montáží. 

4.6.4 Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.4 těchto ZTP. Vzorkovány budou všechny 

viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny 

použité materiály budou Správcem stavby schváleny a vzorky budou Zhotovitelem 

vedeny v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor 

pro vyjádření Správce stavby a jím pověřených osob. 

4.6.5 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 

vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 

na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování. 

4.6.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.6.7 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.6.8 Zhotovitel provede v rámci do projektování příslušných stavebních a technologických 

celků sestavených z PS/SO rozpad těchto PS/SO do základních položek v rozsahu ceníku 

ŽS DPS, které budou potřebným podkladem pro následnou fakturaci a valorizaci. Tento 

rozpad bude blíže specifikován správcem stavby v průběhu projektových prací. Rozpad 

do těchto položek a prací bude vycházet se zhotovitelem zpracované prováděcí 

projektové dokumentace. 
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4.7 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.7.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.7.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.7.3 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.7.3.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému 

nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou 

jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.7.3.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření subsystému, 

které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES certifikát o ověření 

subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření subsystému doplněný 

o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.7.3.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho geografické 

ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do stávajícího RBC). Mezi 

takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku interoperability 

za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna systémové verze SW).  

4.7.3.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze použít při 

dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii 

kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom 

Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci 

stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním Posouzení změny 

subsystému notifikovanou osobou.  

4.7.3.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel postupovat 

podle stanoviska notifikované osoby. 

4.7.3.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti 

UTZ. 

4.7.4 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk. 

4.7.5 Součástí DSPS je také spolupráce dodavatele při dokončení zpracování procesu ERTMS 

Trackside Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro 

železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, 

o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel 

poskytne objednateli součinnost ve formě formulace odpovědí na dotazy technického 

charakteru. Dotazy musí být dále podloženy relevantní technickou dokumentací 

předanou ERA prostřednictvím objednatele (viz list Issues Log 

https://www.era.europa.eu/system/files/2022-

11/appendix_a_functions_and_issues_list_en.xlsx?t=1742205032).  

4.7.6 Spolupráce dodavatele na procesu ERTMS Trackside Approval končí vydáním kladného 

stanoviska ERA. 

4.7.7 Zhotovitel, v případě potřeby, aktualizuje jednotlivé položky schvalovacího seznamu 

Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby v Příloze 7.1.2 

těchto ZTP, které byly předané s DSPS.  

4.7.8 Náklady na zpracování jsou zahrnuty v Požadavcích na výkon a funkci v objektu 

SO 98.98. 
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4.7.9 Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá 

Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci 

pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce 

oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) 

písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.  

4.8 Zabezpečovací zařízení 

4.8.1 V předmětném traťovém úseku (Nemanice (mimo) – Ševětín (mimo)) bude navrženo 

řešení kompletního příslušného zabezpečovacího zařízení včetně ETCS L2, které zahrne 

zabezpečení dotčených ŽST, traťových úseků a přejezdů ve smyslu ve smyslu SŽ TSI 

CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 

ETCS.  

4.8.2 Návrh zabezpečovacího zařízení musí být proveden v souladu s příslušnými technickými 

specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) subsystému Řízení a zabezpečení 

transevropského konvenčního železničního systému a dalšími navazujícími předpisy 

a normami. 

4.8.3 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí 

vycházet z předpisů SŽDC TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

4.8.4 V CDP Praha bude zřízeno nebo upraveno RBC pro celý řešený úsek. Mezi nově 

navrhovanými i stávajícími RBC bude zřízen handover. Součástí stavby budou 

automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivých přípojných tratí. 

4.8.5 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovující TSI 

CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, jejichž rozmístění bude optimalizováno k 

zpracované dopravní technologii. 

4.8.6 Nově navrhovaná zabezpečovací zařízení budou navržena pro dálkové ovládání z CDP 

Praha z dispečerského sálu příslušné řízené oblasti včetně nezbytných úprav a doplnění 

pracoviště dispečera železniční dopravní cesty. 

4.8.7 Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav systémů DOZ a ETCS, včetně všech 

souvisejících dopadů. 

4.8.8 Zároveň nutno uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP. 

4.8.9 Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení. 

4.8.10 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 

kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních inženýrských sítí 

z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.8.11 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky bude 

nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné stavy 

zabezpečovacích zařízení.  

4.8.12 Z důvodu vypnutí systému ETCS L2 bude v rámci přechodných stavů navržen systém 

PZV (prostředek pro zastavení vlaku) podle předpisu SŽ TS 1/2025-Z. 

4.9 Sdělovací zařízení 

4.9.1 Řešení provozních souborů (PS) sdělovacího zařízení musí být případně upraveno 

a přizpůsobeno na základě částí dokumentace, které budou probíhat v režimu D&B 

(včetně PBŘ tunelů). Veškeré nutné úpravy budou s dostatečným předstihem 

s investorem stavby a jeho odbornými složkami projednány.  

4.9.2 Před zahájením prací na výrobní/dodavatelské dokumentaci stavby projedná zhotovitel 

s budoucím správcem použité materiály a zařízení s ohledem na vývoj techniky a nových 

prvků. Toto jednání proběhne v dostatečném předstihu před realizací objednávek 

dotčených zařízení. 

4.9.3 Zhotovitel u všech PS sdělovací části zajistí vyprojektování realizační dokumentace 

stavby. 
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4.9.4 Veškeré dodané prvky musí být kompatibilní se stávající sdělovací infrastrukturou 

a systémy SŽ, především s CDP Praha, centrálními částmi GSM-R, přenosovým zařízením 

a systémů DDTS.  

4.9.5 U nových budovaných základů stožárů a venkovních prvků sdělovacího zařízení musí být 

provedeny inženýrsko-geologické průzkumy a statické výpočty s ohledem na geologii 

zájmového území (např. lignit v území Hosínského tunelu). 

4.9.6 Veškeré řešení technologických prostor v tunelu musí být dostatečně prostorově, 

výkonově dimenzováno a musí být zajištěno dostatečné chlazení a případně odvětrání 

prostor.  

4.9.7 Zhotovitel v předstihu před definitivním návrhem tunelů projedná se Správou železnic 

(O14) rozsah a nároky na přípravu pro umístění, instalaci a přístupy pro případnou 

technologii veřejných operátorů mobilní sítě pro pokrytí tunelových trub.  

4.9.8 Řešení GSM-R a souvisejících přenosových systémů bude realizováno v souladu s TSI 

CCS MP1 v platném znění.  

4.9.9 Budou řešena místní optická a metalická kabelizace v Nemanicích, tunelech (Hosínský 

a Chotýčanský), Ševětíně a odb. Dobřejovice pro potřeby jednotlivých technologií (EOV, 

OSV, reclousery, VTO, BTS, kamery, technologie tunelů, návěsti pro elektrický provoz). 

4.9.10 V Ševětíně bude řešeno rozhlasové zařízení a vizuální informační systém pro informování 

cestujících, včetně nutných návazností a souvisejícího zařízení. 

4.9.11 V Nemanicích, Ševětíně a Dobřejovicích budou řešeny telefonní zapojovače včetně jejich 

začlenění do stávající telefonní a dispečerské telefonní sítě. 

4.9.12 V tunelech a jejich okolí a souvisejících technologických budovách budou řešeny systémy 

PZTS, LDP příp. ASHS dle PBŘ včetně kontroly vstupu do tunelů a veškerých nutných 

návazných a souvisejících zařízení. 

4.9.13 Bude řešena dálková optická a metalická kabelizace včetně nutných úprav stávající 

kabelizace Správy železnic a ČD-Telematika a.s. Optická kabelizace bude v provedení 

podle předpisu SŽ TS 1/2022-SZ. 

4.9.14 Ve stavbou budovaných technologických nebo jiných objektech bude řešeno vnitřní 

sdělovací zařízení.  

4.9.15 Pro novou trať dojde k výstavbě prvků přenosových sítí včetně zálohovaného napájení 

sdělovacích místností a technologických prostor.  

4.9.16 Pro novou trať bude doplněn rádiový systém GSM-R a jeho začlenění do stávající rádiové 

sítě GSM-R.  

4.9.17 Pro tunely a přilehlé prostory budou vybudovány kompletní rádiové sítě pro IZS v pásmu 

VHF a UHF. 

4.9.18 Dojde k vybudování systému DDTS, včetně nutných úprav stávajících zařízení. 

4.9.19 Budou provedeny nutné úpravy a doplnění sdělovacího zařízení na CDP Praha a PPV 

České Budějovice. 

4.10 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.10.1 Před zahájením prací na výrobní/dodavatelské dokumentaci stavby projedná montážní 

firma se správcem použité materiály a zařízení s ohledem na vývoj techniky a nových 

prvků. Toto jednání proběhne v dostatečném předstihu před realizací objednávek 

dotčených zařízení 

4.11 Železniční svršek  

4.11.1 Zhotovitel předá nejpozději jeden měsíc po předání části Díla nebo Díla (pro každý 

stavební objekt nebo etapu stavebního díla) doklady o kvalitě použitých součástí či sestav 

železničního svršku (tj. předepsané dokumenty kontroly výrobce, popř. doklady o ověření 

kvality ze strany SŽ v souladu s příslušnými TPD) podle čl. 1.8.2 odst. (6) e) Kapitoly 1 

TKP (dále jen „doklady o kvalitě“). Doklady o kvalitě budou zaslány v elektronické podobě 
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na e-mailovou adresu CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz. Z průvodního textu e-mailu 

musí být zřejmá jednoznačná identifikace akce a objektu stavební části tak, aby 

dokladovaný materiál mohl být s příslušným místem/úsekem železniční dráhy SŽ 

evidenčně propojen. 

4.11.2 V úsecích Nemanice – Dobřejovice, dále v Odbočce Dobřejovice a dalším úseku 

Dobřejovice – Ševětín je pro řešení železničního svršku závazná část Referenční 

dokumentace, konkrétně „Díl 4, Část 4.2 Referenční dokumentace GPK“. V této 

dokumentaci je navržena úprava Geometrické polohy kolejí (GPK) s ohledem na změnu 

koncepce řešení v obou železničních tunelech a dále s ohledem na změnu konstrukce 

kolejových spojek v Odbočce Dobřejovice. 

4.11.3 Konstrukce pevné jízdní dráhy (PJD) v obou tunelech musí být v souladu s požadavky 

definovanými předpisem SŽDC S9 „Pevná jízdní dráha“ v platném znění. Konkrétní 

technické řešení PJD musí být navrženo s ohledem na konkrétní prostorové řešení spodní 

partie tunelů a vzhledem k požadavku na optimalizaci polohy dané traťové koleje 

ve vztahu ke konkrétnímu tunelovému profilu dle řešení navrženého zhotovitelem. 

4.11.4 Konkrétní typ konstrukce PJD a jeho samostatné součásti musejí být odsouhlaseny O13 

GŘ podle ustanovení předpisu SŽDC S9 „Pevná jízdní dráha“, čl. 33 a následujících. 

4.11.5 Zhotovitel předá nejpozději jeden měsíc po předání části Díla nebo Díla (pro každý 

stavební objekt nebo Sekci) doklady o kvalitě použitých součástí či sestav železničního 

svršku (tj. předepsané dokumenty kontroly výrobce, popř. doklady o ověření kvality ze 

strany SŽ v souladu s příslušnými TPD) podle čl. 1.8.2 odst. (6) e) Kapitoly 1 TKP (dále 

jen „doklady o kvalitě“). Doklady o kvalitě budou zaslány v elektronické podobě na 

e-mailovou adresu CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz. Z předmětu nebo průvodního 

textu e-mailu musí být zřejmá jednoznačná identifikace akce a objektu stavební části 

tak, aby dokladovaný materiál mohl být s příslušným místem/úsekem železniční dráhy 

SŽ evidenčně propojen. 

4.12 Železniční spodek 

4.12.1 Realizace nových náspových těles v mezitunelovém úseku stavby, tj. v úseku mezi 

tunelem Hosín a Chotýčanským tunelem musí být načasována tak, aby maximum 

očekávaných deformací (dotvarování) vlastního náspového tělesa a jeho podloží proběhlo 

ještě před zahájením zkušebního provozu na nové trati, tj. aby mělo prakticky nulový 

(minimální) vliv na kvalitu budoucí jízdní dráhy. Sedání zemního tělesa v úseku mezi 

tunely v době uvedení do provozu nesmí překročit hodnoty stanovené v projektové 

dokumentaci PDPS. 

4.13 Pozemní komunikace 

4.13.1 Technické řešení pozemních komunikací je obsaženo v dokumentaci PDPS, konkrétně 

části D.2.1.8. 

4.13.2 Nad rámec uvedeného řešení zhotovitel zohlední ve své nabídce i potřebu úprav 

stávajících komunikací dotčených staveništní dopravou. Konkrétně v části dokumentace 

PDPS „E.2.1.8 Diagnostika“ jsou k dispozici výstupy provedené diagnostiky pro úseky 

komunikací „II/603 Borek – Vitín“, dále „III/10576 Hrdějovice – Borek“ a „III/1463 Hosín 

– Dobřejovice“. V těchto dokumentacích je uveden doporučený způsob opravy (rozsah 

prací) nezbytných pro zvláštní užití těchto komunikací stavbou, resp. provoz staveništní 

dopravy 

4.13.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby během zhotovení stavby byla všechna vozidla zajišťující 

staveništní dopravu řádně označena a vybavena GPS zařízením, umožňujícím pravidelné 

sledování jejich tras. Toto nahlížení musí být umožněno Objednateli s minimální frekvencí 

dvakrát měsíčně. Toto opatření slouží k průběžné kontrole a případné dodatečné 

verifikaci pohybu jednotlivých vozidel. 

4.14 Trakční a energická zařízení 

4.14.1 Trakční vedení (TV) bude navrženo pro střídavou trakční soustavu AC 25kV/50Hz tak, 

aby umožňovalo provoz rychlostí 200km/h. V tunelech musí být trakční vedení, které je 

mailto:CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz
mailto:CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz
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schváleno pro rychlost 250 km/hod z důvodu silné aerodynamické interakce v prostoru 

tunelu.  

4.14.2 Neutrální pole v ŽST Nemanice (směr Ševětín) bude osazeno reclosery a světelnými 

návěstidly pro elektrický provoz. 

4.14.3 Na základě inženýrskogeologického průzkumu byly v traťovém úseku mezi Hosínským 

tunelem a Chotýčanským tunelem objeveny polohy lignitu (hnědého uhlí). Geologie 

v těchto lokalitách je tedy nevhodná pro zakládání trakčních stožárů pomocí plošného 

založení, založení bude provedeno na pilotách. 

4.14.4 Trakční podpěry, které budou založeny na pilotách jsou: 

• v zářezu v km 13,360 - 13,550, 

• v zářezu v km 14,400 - 14,700, 

• v zářezu v km 15,750 - 15,930. 

4.14.5 Zhotovitel bude přednostně používat dráhou schválená elektrická zařízení, včetně 

příslušných konstrukcí pro tato zařízení (osvětlovací stožáry, výložníky, nosné 

konstrukce, žlaby, aj.). U nově zaváděných zařízení bude zajištěna dostatečně dlouhá 

doba pro zkušební provoz. Zhotovitel si v rámci své režie zajistí potřebné přípojky pro 

napájení stavby a provizorní osvětlení staveniště. Definitivní přípojky zajistí zhotovitel ve 

spolupráci se zadavatelem stavby. 

4.15 Životní prostředí 

4.15.1 Pro fázi zhotovení aktualizace PDPS vybraných objektů, a to včetně povolení změny 

stavby před jejím dokončením bude kapitola týkající se životního prostředí zpracována 

dle VTP/DOKUMENTACE. 

4.15.2 Důraz bude kladen především na zpracování kapitoly Akustické posouzení, která bude 

zaměřena především na posouzení vzniku tzv. sonického třesku s ohledem na prostorové 

uspořádání tunelů a rychlost průjezdu vlaku do 200 km/h. Na základě zjištěných hodnot 

prověří v chráněných prostorech podle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, splnění hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

4.15.3 Důraz bude rovněž kladen na zpracování kapitoly Voda, především v části nakládání 

s vodami v tunelových objektech ve fázi výstavby a dále po realizaci. Kapitola bude jasně 

specifikovat veškeré požadované monitoringy před zahájením stavebních prací 

v průběhu výstavby a po realizaci včetně přesně zapracovaných podmínek pro provádění 

monitoringu. Zhotovitel bude takto zpracované a odsouhlasené postupy respektovat.   

4.15.4 Z důvodu, že se jedná o aktualizaci a bude docházet ke změnám provedení vybraných 

objektů, což vyvolá i změnu stavebního povolení, je nutné precizně zpracovat podklady 

pro verifikaci dle VTP bod 6.2.6.5 a veškeré další podklady požadované legislativou 

v oblasti životního prostředí. 

4.15.5 Fáze aktualizace PDPS a zhotovení stavby bude zhotovena plně v souladu s vydaným 

stanoviskem EIA ze dne 12. 8. 2011, čj. 57998/ENV/11 a jeho prodloužením. Zhotovitel 

stavby bude plně respektovat podmínky pro fázi realizace díla a rovněž podmínky 

souhlasného jednotného enviromentálního stanoviska ze dne 29. 8. 2024, 

čj. MZP/2024/210/3028 včetně veškerých dalších podmínek vydaných výjimek, 

vyjádření a stanovisek v oblasti životního prostředí ve všech fázích přípravy stavby. 

Upozorňujeme především na podmínky odborného vyjádření AOPK ČR, Regionální 

pracoviště Jižní Čechy ze dne 28. 2. 2023 vydané pod čj. 805/JC/23.  

4.15.6 Fáze realizace bude probíhat v souladu s VTP/R-F. Důraz bude kladen na část odpadové 

hospodářství a plnění veškerých legislativních požadavků a podmínek, které rovněž 

vyplynou z fáze aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

podmínek získané změny stavby před jejím dokončením. 

4.15.7 Upozorňujeme rovněž na nutnost plnění veškerých podmínek rozhodnutí Krajského úřadu 

Jihočeský kraj, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany 

přírody, ZPF, SEA a CITES ze dne 28. 3. 2023 vydané pod čj.: KUJCK 41540/2023, a to 
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především podmínky č. 3, kde je uveden požadavek na ekologický dozor. Rovněž budou 

dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu, Jihočeský kraj ze dne 31. 3. 2023 

vydané pod čj.: KUJCK 42987/2023.  

4.16 Publicita stavby 

4.16.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Michaela Kovařovič, 

601 078 222, kovarovicm@spravazeleznic.cz). 

4.16.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb).  

4.16.3 Typy informačních materiálů: 

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) 

ve velikosti šíře 15 m × výška 10 m v počtu 4 ks, dle rozsahu stavby; 

• informační bannery ve velikosti šíře 6 m × výška 4 m s oky po 50 cm, v počtu 30 ks, 

dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti 3 m × 2 m v počtu 

80 ks, dle možnosti umístění;  

• kapa desky o velikosti A1 s vizualizacemi projektu v počtu 30 ks;  

• dočasný billboard 5,1 × 2,4 m (š x v) v počtu 4 ks, přesné umístění billboardů bude 

dle dohody s objednatelem;  

• dočasný stožár výšky 8 m s vlajkami SŽ včetně provizorních základů v počtu 2x 4 

ks; 

• informační článek do regionálního periodika v počtu 2 ks/rok s aktuálními 

informacemi o průběhu stavby s vizualizacemi nebo fotografiemi;  

• grafický návrh + tisk fotoknihy o průběhu rekonstrukce (počet 200 ks, počet listů 50, 

plnobarevné, pevné desky, gramáž – obálka 350 g KM, lamino mat 1/0, blok 200 g 

KM); 

4.16.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.16.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. Prezentace stavby (reportáže, články, soutěže, 

prezentace a výstupy na sociální sítě apod.) je výhradně na rozhodnutí Objednatele.  

4.16.6 Zhotovitel zajistí 1x za 2 měsíce pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou 

odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v počtu 50 ks, a zdroj RAW s minimálním 

rozlišením 4000x3000p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní objednatel. Objednatel 

požaduje nafocení stávajícího stavu, průběhu realizace a dokončení. Výsledný produkt je 

majetkem Objednatele. 

4.16.7 Zhotovitel zajistí 1x za 2 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu a časosběrných kamer v počtu 3 ks (přesné umístění bude specifikováno 

Objednatelem), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou 

propagačních videí. První verze v délce 3–5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze 

pro sociální sítě, zkrácená verze do 1-2 min. Tato videa budou opatřena logem SŽ, 

případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 

pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 

stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15 pracovních 

dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 
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videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 

předmětného propagačního videa. Referenční video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wGyJ4K21D9g. Výsledný produkt je majetkem 

Objednatele. 

4.16.8 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké 

video cca 2–5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 

grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá 

povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně 

povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále 

jen „ÚCL“). 

4.16.9 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 

konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je 

nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení 

od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení videodokumentace. 

4.16.10 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má povinnost 

provádět letecké práce na základě fotodokumentace nebo videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.16.8 a 4.16.9 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), o souhlas 

příslušnou organizační jednotku SŽ. Fotodokumentaci a videodokumentaci musí provádět 

osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět 

letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem 

L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, v případě létání v zakázaných, 

omezených a v dalších jinak zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení 

pro let z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

4.16.11 Součástí díla bude slavnostní zahájení a ukončení stavby (počet 100 lidí). Toto bude 

realizováno na základě požadavku SŽ. Součástí zahájení a ukončení je výroba bannerů 

na zadní část podia (2 ks), stuhy/pásky (2 ks), kladívka (10 ks) a zajištění akce 

(produkční činnost, pódium s ozvučením, catering pro 100 lidí, mobiliář, personál).  

4.16.12 Novinářské dny a odborné exkurze stavby (2x ročně) budou realizovány na základě 

požadavku SŽ. Součástí novinářských dnů a odborných exkurzí je zajištění prezentace 

stavby, bannery v počtu 2 ks, informační list stavby (ILS) v počtu 100 ks včetně tisk 

a drobné občerstvení pro 30 lidí. 

4.16.13 Den otevřené stavby (DOS) pro cca 5000 lidí bude realizován na základě požadavku SŽ. 

Součástí DOS je zajištění prezentace stavby, produkční činnost, zajištění stanu 

s ozvučením, hygienické zázemí, a zajištění reklamních předmětů s logem SŽ. Zhotovitel 

zajistí výrobu těchto reklamních předmětů: textilní klíčenky na krk (1000 ks), placky ve 

velikosti 5 cm (1000 ks), plastové píšťalky (1000 ks), bublifuky (1000 ks), klíčenky 

(1000 ks), bonbony (1000 ks), reflexní pásky (1000 ks), obyčejné tužky (2000 ks). 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

https://www.youtube.com/watch?v=wGyJ4K21D9g
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právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.3 Závazným pro zhotovitele jsou sekce, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

1. Specifikace jednotlivých sekcí – část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC 

Popis  Doba pro dokončení 

Sekce 1 stavební  Zhotovení díla – všechny objekty SO a PS 

vyjma položek SO a PS dle Smluvních 

podmínek žluté knihy FIDIC (viz ZTP) a 

kromě položek č. 1 až 3 a 12 objektu SO 

98–98 a dále objekty SO 30-82-01, SO 30-

82-02, SO 30-83-01 dle smluvních 

podmínek červené knihy FIDIC 

84 měsíců od Data zahájení 

prací (předpokládané zahájení 

prací, leden 2026) 

Sekce 2 

(dokumentace) 

Dokumentace – položky č. 1 až 3 a 12 

objektu SO 98-98 dle Smluvních podmínek 

červené knihy FIDIC  

12 měsíců od Data ukončení 

Sekce 1 stavební 

Sekce 3 Rekultivace a vegetační úpravy (SO 30-82-

01, SO 30-82-02, SO 30-83-01) 
 

36 měsíců od Data ukončení 

Sekce 1 stavební 

Dokončení díla   120 měsíců od Data zahájení 

prací 

 

2. Specifikace jednotlivých sekcí – část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC 

Popis  Doba pro dokončení 

Sekce 4 

(projektování) 

Projektování – aktualizace PDPS včetně 

podání žádosti o povolení změny stavby 

před jejím dokončením 

12 měsíců od Data zahájení 

prací (předpokládané zahájení 

prací, leden 2026) 

Sekce 5 (zhotovení 

stavby) 

Zhotovení díla – všechny objekty SO a PS 

dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC 

(viz ZTP), kromě objektu SO 98-98 dle 

Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC  

84 měsíců od Data zahájení 

prací 

Sekce 6 

(Dokumentace) 

Dokumentace – SO 98-98 dle Smluvních 

podmínek žluté knihy FIDIC  

12 měsíců od Data ukončení 

Sekce 5 (zhotovení stavby) 

Dokončení díla  120 měsíců od Data zahájení 

prací 

 

5.1.4 Veškeré potřebné výluky pro tuto stavbu budou projednány za účasti zástupce odboru 

operativního řízení a výluk (O12), zástupce dopravců a zástupce SŽ pro dopravní 

technologii a výlukovou činnost, a to v dostatečném časovém předstihu (nejméně 10 

měsíců před zahájením samotné výluky). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na 

výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  



 

20/20 

„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“ 

Požadavky Objednatele – Zvláštní technické podmínky  
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SŽ: Interní 

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.2 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

7.1.3 Seznam smluv 

7.1.4 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace 

 


