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HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou
Činnost Začátek Konec Trvání

dny

1 Výběr zhotovitele 01.01.2026 31.01.2026 30

2 Zpracování VTD OK 31.01.2026 02.03.2026 30

3 Schválení VTD OK 02.03.2026 08.03.2026 6

4 Dodávka materiálu OK 08.03.2026 07.05.2026 60

5 Výroba OK vč. PKO v mostárně 07.05.2026 06.07.2026 60

6 Provedení zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana 25.04.2026 01.05.2026 6

7 Realizace přístupových cest SO 11-50-01 a SO 11-50-02 01.05.2026 31.05.2026 30

8 Přeložka a ochrana kabelů IS 01.05.2026 04.05.2026 3

9 Zřízení přístupových cest 04.05.2026 09.05.2026 5

10 Zřízení dočasné pracovní plošiny v korytě řeky kolem pilíře P1 09.05.2026 12.05.2026 3

11 Vložení mostního provizoria z pravého břehu k pracovní plošině kolem pilíře P1  12.05.2026 14.05.2026 2

12 Sanace staré spodní stavby v požadovaném rozsahu 14.05.2026 06.07.2026 53

VÝLUKA 02.07.2026 29.10.2026 120

13 Demontáž a snesení SOK, snesení železničního svršku, zrušení přejezdu 02.07.2026 06.07.2026 4

14 Zřízení montážní plošiny 02.07.2026 07.07.2026 5

15 Montáž NOK na montážní plošině 07.07.2026 19.08.2026 43

16 Výkopy, odbourání staré spodní stavby v požadovaném rozsahu 06.07.2026 16.07.2026 10

17 Provedení pilot pilíře P2 06.07.2026 13.07.2026 7

18 Provedení štětovnicové jímky 13.07.2026 17.07.2026 4

19 Zesílení podzákladí a dříků pilíře P1 a opěr – provedení mikropilot 16.07.2026 26.07.2026 10

20 Armování a betonáž pilíře P2  17.07.2026 06.08.2026 20

21 Armování a betonáž nových vrchních částí opěr a křídel a úložného prahu P1 26.07.2026 15.08.2026 20

22 Izolace a zásyp pilíře P2, vytažení štětovnic 06.08.2026 11.08.2026 5

23 Odstranění mostního provizoria 11.08.2026 12.08.2026 1

24 Odstranění dočasné pracovní plošiny v korytě řeky kolem pilíře P1 12.08.2026 14.08.2026 2

25 Provedení dočasné sypané plošiny na pravém břehu řeky 14.08.2026 17.08.2026 3

26 Izolace opěr, zásypy a přechodové oblasti 15.08.2026 25.08.2026 10

27 Montáž provizorních mezilehlých podpor do polí č. 2 a 3 17.08.2026 18.08.2026 1

28 Montáž NOK do mostního otvoru - včetně přesunů dílů a vaření montážních styků 18.08.2026 23.08.2026 5

29 Realizace opěrných zdí z gabionů a ŽB. prahů lávky - SO 11-21-01 + SO 11-23-01 23.08.2026 22.09.2026 30

30 Armování a betonáž příčníků, podlití ložisek 23.08.2026 06.09.2026 14

31 Armování a betonáž desky NK 06.09.2026 28.09.2026 22

32 Armování a betonáž říms 28.09.2026 08.10.2026 10

33 Izolace NK 08.10.2026 15.10.2026 7

34 Zřízení železničního svršku, kabelových žlabů, uložení sítí vedoucích po mostě do finální polohy 15.10.2026 19.10.2026 4

35 Montáž lávky SO 11-21-01 19.10.2026 24.10.2026 5

36 Montáž zábradlí, dokončovací práce 24.10.2026 27.10.2026 3

37 Zatěžovací zkouška, hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu 27.10.2026 29.10.2026 2

KONEC VÝLUKY - ZAHÁJENÍ PROVOZU 30.10.2026

38 Odláždění, terénní úpravy 29.10.2026 08.11.2026 10

39 Likvidace zařízení staveniště, uvedení okolí mostu do původního stavu 29.10.2026 08.11.2026 10
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Výběr zhotovitele

Zpracování VTD OK

Schválení VTD OK

Dodávka materiálu OK

Výroba OK vč. PKO v mostárně

Provedení zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana

Realizace přístupových cest SO 11-50-01 a SO 11-50-02

Přeložka a ochrana kabelů IS

Zřízení přístupových cest

Zřízení dočasné pracovní plošiny v korytě řeky kolem pilíře P1

Vložení mostního provizoria z pravého břehu k pracovní plošině kolem pilíře P1

Sanace staré spodní stavby v požadovaném rozsahu

VÝLUKA

Demontáž a snesení SOK, snesení železničního svršku, zrušení přejezdu

Zřízení montážní plošiny

Montáž NOK na montážní plošině

Výkopy, odbourání staré spodní stavby v požadovaném rozsahu

Provedení pilot pilíře P2

Provedení štětovnicové jímky

Zesílení podzákladí a dříků pilíře P1 a opěr – provedení mikropilot 

Armování a betonáž pilíře P2

Armování a betonáž nových vrchních částí opěr a křídel a úložného prahu P1

Izolace a zásyp pilíře P2, vytažení štětovnic

Odstranění mostního provizoria

Odstranění dočasné pracovní plošiny v korytě řeky kolem pilíře P1

Provedení dočasné sypané plošiny na pravém břehu řeky

Izolace opěr, zásypy a přechodové oblasti

Montáž provizorních mezilehlých podpor do polí č. 2 a 3

Montáž NOK do mostního otvoru - včetně přesunů dílů a vaření montážních styků

Realizace opěrných zdí z gabionů a ŽB. prahů lávky - SO 11-21-01 + SO 11-23-01

Armování a betonáž příčníků, podlití ložisek

Armování a betonáž desky NK

Armování a betonáž říms

Izolace NK

Zřízení železničního svršku, kabelových žlabů, uložení sítí vedoucích po mostě do finální polohy

Montáž lávky SO 11-21-01

Montáž zábradlí, dokončovací práce

Zatěžovací zkouška, hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu

KONEC VÝLUKY - ZAHÁJENÍ PROVOZU

Odláždění, terénní úpravy

Likvidace zařízení staveniště, uvedení okolí mostu do původního stavu


