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Příloha č. 3 Smlouvy
Harmonogram

	[bookmark: _Toc462406578]Etapy
	Ukončení

	Kick-off meeting zástupců Objednatele a Zhotovitele
	T + 2 týdny

	Návrh řešení (SRS)
	T + 2 měsíce

	Předání Díla k provedení Akceptačního řízení
	T + 11 měsíců

	Provedení Díla
	T + 12 měsíců

	Školení
	T + 12 měsíců

	Zkušební provoz Díla a zahájení rutinního provozu
	T + 14 měsíců


T = datum nabytí účinnosti Smlouvy.
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