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Fáze	Popis	Zahájení	Ukončení
F1.1	Zhodnocení stávající síťové infrastruktury	od účinnosti smlouvy	do 14 týdnů
F1.2	Základní školení (seznámení s produktem)	od účinnosti smlouvy	do 14 týdnů
F2.1	Dodávka celkem 12 kusů firewallů dle specifikace	Dodávka nástroje pro centrální správu NGFW dle specifikace	Dodávka požadovaných licencí	Dodávka SFP+ modulů dle specifikace	Od ukončení fáze F1.2	do 13 týdnů
F2.2	Specifikace změn architektury 	Od ukončení fáze F1.2	do 13 týdnů
F3.1	Implementace Next Generation Firewall	Implementace nástroje centrální správy	Od ukončení fáze F2.1	do 17 týdnů
F3.2	Příprava implementačních kroků pro realizaci vlastní segmentace (konzultace)	Od ukončení fáze F2.2	do 17 týdnů
F4.1	Analýza a návrh řešení pro specifikum geo-redundance	Od ukončení fáze F2.2	do 17 týdnů
F4.2	Implementační plán pro celou uživatelskou síť		Od ukončení fáze F2.2	do 17 týdnů
F4.3	Školení (odborné školení)	Od ukončení fáze F2.2	do 17 týdnů
F5	Post-implementační a technická podpora	od ukončení fáze, jež bude ukončena nejpozději ze všech předchozích fází (F3.1, F3.2, F4.1, F4.2, F4.3)	5 let
F6	Konzultační služby na vyžádání	od ukončení fáze, jež bude ukončena nejpozději ze všech předchozích fází (F3.1, F3.2, F4.1, F4.2, F4.3)	5 let
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