
Název stavby/akce:

Označení investora:

Kraj:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Příprava staveniště a vymezení montážní zóny, zajištění BOZP

Stavební připravenost - zesílení střešní konstrukce

Vytyčení kotevních bodů a montáž nosné konstrukce na stávající 

plechovou střechu  - Výpravní  budova

Osazení fotovoltaických panelů

Instalace DC kabeláže včetně bezpečnostních prvků (SPD, odpojovače)

Zemnění a pospojení systému včetně propojení panelů

Montáž střídače, AC/DC rozvaděčů

Zavedení kabeláže do sklepních prostor přes využitý komínový průduch

Napojení FVE na stávající elektroinstalaci v rozpojovací skříni

Výchozí revize a zprovoznění systému FVE

Stavební připravenost - výměna rozvaděčů

Vytyčení kotevních bodů a montáž nosné konstrukce na stávající 

plechovou střechu  - Výpravní  budova

Osazení fotovoltaických panelů

Instalace DC kabeláže včetně bezpečnostních prvků (SPD, odpojovače)

Zemnění a pospojení systému včetně propojení panelů

Montáž střídače, AC/DC rozvaděčů

Zavedení kabeláže do sklepních prostor přes využitý komínový průduch

Napojení FVE na stávající elektroinstalaci v rozpojovací skříni

Výchozí revize a zprovoznění systému FVE

Instalace nabíjecí stanice

Výchozí revize a zprovoznění systému NAB

Instalace RTU

Integrace RTU, DDTS
do 2 měsíců od zahájení 

stavebních prací

Uvedení do trvalého provozu distributorem el. energie
do 8 měsíců od zahájení 

stavebních prací

SO 98- 98 - dokončení díla
do 8 měsíců po zahájení 

stavebních prací

Remíza

Nabíjecí stanice TECH. Budova

Jihočeský

S632400178

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk – remíza, technologická budova, výpravní budova

Časový průběh stavby po dnech
Činnost

Výpravní  budova


