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Světlá nad Sázavou (mimo) – Leština u Světlé (mimo)
Předpoklad realizace: 2026 – 2027

Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)
Předpoklad realizace: 2026 – 2027

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova
Předpoklad realizace: 2023 – 2024

Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)
Předpoklad realizace: 2026 – 2026

Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod
Předpoklad realizace: 2031 – 2035

Přibyslav – Pohled
Předpoklad realizace: 2023 – 2026

Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)
Předpoklad realizace: 2023 – 2024

Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole
Předpoklad realizace: 2023 – 2025

Kuřim – Tišnov
Realizace: 2017 – 2018

Řikonín – Vlkov u Tišnova
Realizace: 2017 – 2018

Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)
Realizace: 2020 – 2021

Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v ŽST Havlíčkův Brod
Realizace: 2018 – 2019

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou
Realizace: 2020 – 2021

Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou
Realizace: 2016 – 2017

Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
Realizace: 2020 – 2022

Rekonstrukce ŽST Tišnov
Předpoklad realizace: 2025 – 2026

Okrouhlice (včetně) – Světlá nad Sázavou (mimo)
Předpoklad realizace: 2028 – 2030

Pohled (mimo) – Havlíčkův Brod (mimo)
Předpoklad realizace: 2025 – 2027

Sázava u Žďáru (včetně) – Přibyslav (mimo)
Předpoklad realizace: 2027 – 2028

10 km

Legenda

            stavba v přípravě
            stavba v realizaci
            dokončená stavba

Modernizace trati Brno – Kolín (Havlíčkobrodská)
stav k 10/2023


