
 SŽ: Interní#

Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n. L. – Hrobce   rámcový HMG zadavatele

1a Výkony ve výluce 1.TK dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Strojní čistšní kolejového lože km 477,036 – 480,435 1 2 3

Strojní výměna kolejového roštu, podbíjení 1 2 3 4

Svařování kolejnic do BK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

železniční spodek- čištění příkopů, PHS 476,880 - 477,530 a 479,820-850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

železniční spodek - oprava zdi km 478,010 – 478,060 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dokončovací práce a práce na ZZ  + rezerva 1 2

+ Denní na liché SK + TV v ŽST Roudnice 

PHS 476,880 - 477,530 1 2 3 4

1b Výkony ve výluce 2.TK dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Strojní čistšní kolejového lože km 477,036 – 480,435 1 2 3

Strojní výměna kolejového roštu, podbíjení 1 2 3 4

Svařování kolejnic do BK 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PHS km 477,260 – 477,070 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dokončovací práce a práce na ZZ  + rezerva 1 2

+ Denní na TV sudé sekce v ŽST Roudnice 

PHS 477,260 – 477,070 (delení v km 477,130) 2 1 2


