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1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1.1.1 Základní údaje o stavb ě 

Název stavby: Rekonstrukce žst. Řetenice 

Začátek stavby  km 19,570 trati Ústí nad Labem – Chomutov 

Konec stavby  km 21,940 trati Ústí nad Labem – Chomutov/0,780 trati 
Řetenice – Liberec (pro OŘP Řetenice – Lovosice) 

Stupeň dokumentace: projekt 

Místo stavby:  žst. Řetenice, mezistaniční úseky Teplice v Čechách – 
Řetenice, Řetenice – Oldřichov u Duchcova, Řetenice – 
Úpořiny 

Kraj:    Ústecký 

Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7 

   110 00  PRAHA 1 

   IČ: 70 99 42 34 

   DIČ: CZ 70 99 42 34 

Hlavní inženýr stavby Ing. Jana Bohatá 

Předpokládaná realizace: 2019 – 2020 

Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a. s. 

Hlavní inženýr projektu Ing. Martin Raibr 

Stavba zajistí základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou 
průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D 4. Bude vybudováno 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie. V žst. Řetenice bude zřízeno ostrovní nástupiště, 
přístupné po lávce pro pěší, která bude převedena do vlastnické správy SŽDC s. o. 

Jedním z úkolů této dokumentace je stanovení stavebních postupů při přestavbě 
žst. s nároky na výluky a jejich dopadem na železniční provoz. 

V průběhu zpracování byla navrhovaná dopravní a provozní opatření 
konzultována a odsouhlasena příslušnými zástupci investora. 

 

1.1.2 Charakteristika staveništ ě 

Stavební činnost bude probíhat v rámci pozemků v majetku/majetkové správě 
ČD a. s. resp. SŽDC s. o.  

Úkolem ZOV je navrhnout postup realizace s maximální efektivností stavební 
činnosti bez zásahů do mimodrážních pozemků.  
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Základní údaje  

začátek stavby: km 19,570 trati Ústí nad Labem – Chomutov 

konec stavby: km 21,940 trati Ústí nad Labem – Chomutov 

 km 0,780 trati Řetenice – Liberec 

délka stavby: 2,370 km trati Ústí nad Labem – Chomutov 

 0,780 km trati Řetenice – Liberec 

  (kolejově) 

charakter: liniová stavba, rekonstrukce železničních stanic 

  

Hlavní stavební objekty 

železniční spodek, svršek:  délka celkem  3,150 km 

výhybky  25 ks  

mosty a propustky   13 objektů 

nástupiště    292 m (hrany) 

 

Stavební práce budou probíhat na stávajícím železničním tělese a sousedním 
přilehlém stavebním pruhu. 

Na základě technického řešení a rozsahu jednotlivých SO a PS je určen obvod 
staveniště. 

Graficky je obvod staveniště vyznačen v koordinační situaci stavby. Průběh je 
navržen s ohledem na stávající hranici drážních pozemků (ČD/SŽDC) dle KN. Pokud 
přesahuje hranici drážních pozemků, je obvod vyznačen 1,5 m za hranicí stavebních 
úprav.  

Činnost na staveništi bude probíhat při využívání ploch ZS a dalších ploch jako 
dočasných stavenišť pro terénní úpravy, pokládku sítí, manipulaci a skladování.  

Předání staveniště a zřizování ZS bude organizováno postupně podle etap 
výstavby. Rozhodující část stavebních a montážních prací bude probíhat na stávajícím 
a budoucím železničním tělese a na plochách ZS. 

Hlavní dopravní trasou budou příjezdy od silnic I/8, II/254 a III/25338 na 
jednotlivá zařízení staveniště (viz dále). 

 

1.1.3 Kapacita a využití objekt ů pro ú čely ZS 

Během stavby budou důsledně využívány plochy ve vlastnictví/majetkové správě 
ČD/SŽDC: koleje, plochy, trafostanice, přípojky vody, kanalizace. 
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Situování ploch ZS je posouzeno z hlediska možností přístupu a napojení na 
inženýrské sítě. Plochy jsou navrženy podle využití pro charakter stavební činnosti, 
podle předpokládaných potřeb dodavatelů a konfigurace terénu.  

Pro řešenou stavbu jsou k disposici následující plochy: 

Přehled ploch hlavních ZS: 

 

   č.    km cca    situování vůči trati  vlastnické právo 

ZS 1    19,4    vlevo   SŽDC s. o. 

ZS 2    20,1   vpravo  ČD a. s. 

ZS 3    20,3    vlevo   ČD a. s. 

ZS 4    20,6   vlevo   ČD a. s. 

ZS 5    20,8   vlevo   ČD a. s. 

ZS 6    20,9   vlevo   SŽDC s. o. 

ZS 7    21,3   vlevo   SŽDC s. o. 

ZS 8    21,7   vpravo  SŽDC s. o. 

ZS 9    21,9   vlevo   SŽDC s. o. 

    

Popis a určení ploch hlavních ZS: 

ZS 1 – plocha o rozloze 280  m2 v km cca 19,4 trati Ústí nad Labem – Chomutov 
je součástí pozemku p. č. 4560/64 v k. ú. Teplice. Předpokládá se využití pro práce na 
propustcích v km 19,666 – 19,946. Příjezd od silnice I/8 nebo II/254 Hřbitovní ulicí, dále 
po tělese snesené manipulační koleje 3a. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, 
právo hospodařit s majetkem státu má SŽDC s. o. 

ZS 2 – plocha o rozloze 1 520 m2 v km cca 20,4 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se jako stavební dvůr, využití pro práce v žst. Řetenice. Jedná 
se o částečně zpevněnou plochu rozšířené příjezdové komunikace ke stavědlu 1 žst. 
Příjezd od silnice III/25338 ulicí Za drahou. Během stavby je nutné zachovat průjezd ke 
stavědlu, před zahájením stavby bude nutné smýcení náletové zeleně vlevo od 
komunikace. 

ZS 3 – plocha o rozloze 190  m2 v km cca 20,3 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce při přípravných pracích (stavba technologického 
objektu) a ve stavebním postupu 2. Jedná se o zpevněnou plochu prostranství před 
výpravní budovou. Příjezd od silnice III/25338 (Tolstého) příjezdovou komunikací mezi 
kolejišti SŽDC a AGC. Po dobu fungování ZS 3 bude přístup do výpravní budovy možný 
jen z krytého peronu.  

ZS 4 – plocha o rozloze 170  m2 v km cca 20,6 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce ve stavebním postupu 2. Jedná se o nezpevněnou 
plochu prostranství vedle příjezdové komunikace k výpravní budově. Příjezd od silnice 
III/25338 (Tolstého) příjezdovou komunikací mezi kolejišti SŽDC a AGC. 
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ZS 5 – plocha o rozloze 700  m2 v km cca 20,6 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce v žst. Řetenice. Jedná se o nezpevněnou plochu 
prostranství v rozštěpu tratí. Příjezd od silnice III/25338 (Tolstého) příjezdovou 
komunikací ke stavědlu 2 (nutno zachovat průjezd do doby ukončení funkčnosti 
stavědla). 

Plochy ZS 2 – 5 jsou součástí pozemku 868/1 v k. ú. Teplice-Řetenice, který je 
ve vlastnictví ČD a. s. 

ZS 6 – plocha o rozloze 170  m2 v km cca 20,9 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce na propustku v km 20,890. Jedná se o nezpevněnou 
plochu podél přístupové cesty. Příjezd od silnice III/25338 (Tolstého) nezpevněnou 
cestou podél trati. Plocha je součástí pozemku p. č. 467 v k. ú. Újezdeček, na kterém 
vykonává vlastnická práva SŽDC s. o. 

ZS 7 – plocha o rozloze 170  m2 v km cca 21,3 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce na propustcích v km 21,346 a 21,432. Jedná se 
o nezpevněnou plochu podél přístupové cesty. Příjezd od silnice III/25338 (Košťanská) 
místní komunikací (Kamenná), v době neprůjezdnosti přejezdu nezpevněnou cestou 
podél trati (viz ZS 6). 

ZS 8 – plocha o rozloze 190  m2 v km cca 21,7 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce na propustcích v km 21,697 a 21,787. Jedná se 
o nezpevněnou plochu vpravo u tratě. Příjezd od silnice III/25338 (Košťanská) po 
dočasné komunikaci přes pozemek p. č. 522/3 (soukromí vlastníci). 

Plochy ZS 6 – 8 jsou součástí pozemku p. č. 467 v k. ú. Újezdeček, na kterém 
vykonává vlastnická práva SŽDC s. o. 

ZS 9 – plocha o rozloze 70  m2 v km cca 21,9 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce na mostě v km 21,844 a propustku v km 21,959. 
Jedná se o nezpevněnou plochu vlevo u tratě. Příjezd od silnice II/254 (Duchcovská) po 
místních komunikacích (Řetenická, Koupaliště) a po dočasně zpevněné komunikaci 
přes pozemky p. č. 508/1, 508/24, 503 a 511 v k. ú. Hudcov (různí vlastníci). Plocha je 
součástí pozemku p. č. 548/4 k. ú. Hudcov, na kterém vykonává vlastnická práva 
SŽDC s. o. 

 

1.1.3.1.1.1 Využitelné plochy ostatní (v souladu s ŽP)  

Nebezpečný odpad: nejbližší skládky nebezpečných odpadů se nacházejí 
v Podhoří (Ústí nad Labem) a Litvínově. Konečný výběr lokality je záležitostí zhotovitele 
stavby. 

Recyklační základna: v rámci stavby se neuvažuje se zřízením recyklační 
základny. 

  

1.1.3.1.1.2 Přístupy na staveniště  

ZS 1: silnice I/8 nebo II/254 – Hřbitovní ulice – odbočka u přejezdu v km 19,360 

ZS 2: silnice III/25338 – ulice Za drahou komunikace ke stavědlu 1 
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ZS 3+4: silnice III/25338 (Tolstého) – příjezdová komunikace mezi kolejišti SŽDC 
a AGC 

ZS 5: silnice III/25338 (Tolstého) – příjezdová komunikace ke stavědlu 2 

ZS 6: silnice III/25338 (Tolstého) – nezpevněná komunikace vlevo trati 

ZS 7: silnice III/25338 (Košťanská) – MK Kamenná 

ZS 8: silnice III/25338 (Košťanská) – dočasná cesta přes pozemek p. č. 522/3 
k. ú.Újezdeček 

ZS 9: silnice II/254 (Duchcovská) – místní komunikace (Řetenická, Koupaliště) – 
dočasně zpevněná komunikace přes pozemky p. č. 508/1, 508/24, 503 a 511 
v k. ú. Hudcov 

Do zřízení pláně lze pro dopravu materiálu (mosty, propustky) použít těleso 
aktuálně snesené traťové koleje. 

1.1.3.2 Inženýrské sít ě pro ú čely ZS 

Všeobecné požadavky na IS  

Na hlavním staveništi a podél staveniště jsou evidovány podzemní i nadzemní 
rozvody a zařízení. Polohu sdělili majitelé i správci a tyto jsou zakresleny na základě 
jejich údajů v koordinační situaci stavby. V rámci stavebního řízení, nejpozději před 
zahájením prací v blízkosti evidované sítě či jiného zařízení, je nutno požádat správce 
o vytyčení, případně jsou nutné kontrolní sondy. Práce v blízkosti inženýrských sítí 
a ostatních zařízeních budou probíhat podle pokynů správců a jejich vyjádření 
v dokladové části projektu.  

Požadavky pro ZS  

Přípojky pro staveniště budou zapotřebí v různé míře v celé délce stavby u ZS. 
Předpokládá se ale použití mobilních zdrojů el. energie, mobilní WC, mobilní telefony, 
dovoz vody. Odvod vody viz bod 1.3.6. 

1.1.3.3 Dopravní trasy 

V období stavby se při vyloučeném provozu bude organizovat přesun materiálu 
a hmot podle možností po kolejích, ale vzhledem k prováděným činnostem bude tato 
možnost omezena na úplný začátek resp. konec stavby. Alternativní druh dopravy: 
silniční. 

Stavba se nachází v regionu, jehož silniční síť je poměrně hustá. 
V bezprostředním okolí stavby probíhají silnice I/8, II/254 a III/25338, ze které odbočují 
ulice a cesty k jednotlivým částem stavby. 

Ve stavbě jsou uvažovány i náhrady škod na všech používaných silnicích 
II. a III. třídy, a místních komunikacích v obci (cca 50% použitých tras).  

Dopravní opatření, vyplývajících z požadavku na uzávěry a objížďky na silnicích 
a místních komunikacích jsou součástí dokumentace B.8. 
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Komunikace II a III. třídy i místní komunikace budou před zahájením stavebních 
prací zmapovány příslušným správcem, po skončení stavby bude zdokladován rozsah 
škod s návrhem na úpravu. 

1.1.3.4 Využití kapacit v majetkové správ ě SŽDC a ČD 

Během stavby se předpokládá využití zařízení v majetkové správě SŽDC 
s. o. resp. ČD a. s. Jde o: 

– manipulační koleje v žst.  

– vykládkové a nakládkové plochy, rampy v žst.  

– volné plochy podél trati v majetkové správě SŽDC/ČD 

– místa odběrů energií: staniční transformovny, místní rozvody 

– voda + kanalizace: místní přípojky v žst. 

1.1.3.5 Postup likvidace ZS 

Všechny plochy ZS budou po ukončení stavby upraveny do původního stavu. 
Realizované zpevněné plochy v žst. mohou být po dohodě s investorem ponechány. 
V rámci zřizování ZS musí být nahrazeny vykácené stromy: z této skutečnosti vyplývá 
snaha při zřizování ZS eliminovat množství kácení i chránit stávající stromy.  

1.1.3.6 Údaje o zvláštních opat řeních p ři stavb ě 

Při provádění stavby je třeba respektovat tyto základní podmínky: 

- stavba v železniční stanici bude prováděna s výlukou jedné nebo více 
kolejí při zachování provozu na nejméně dvou kolejích (pokud to bude 
možné) a jedné nástupištní hrany  

- rušení provozu vlečkařů ve stanicích bude trvat jen nezbytně nutnou 
a předem dohodnutou dobu 

- při nepřetržité výluce je nutno počítat se souběhem prací na jednotlivých 
staveništích (žel. svršek+mosty+kabelové trasy) v celém úseku 
s vyloučenou dopravou. Příčné kabelové trasy budou postaveny před 
výlukami, aby nedošlo k jejich poškození při sanacích 

- úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém 
a provozovaném zařízení. To vyžaduje během výstavby přítomnost 
a dohled pracovníků SŽDC spolu s dohodou s výpravčími, aby nedošlo 
k narušení bezpečnosti provozu 

- při činnostech v místech, kudy vedou cizí inženýrské sítě (křížení, souběh) 
zhotovitel osloví jejich správce a veškeré práce, které by tyto sítě mohly 
ovlivnit, si od nich nechá předem odsouhlasit 

- dále po dobu výstavby použít k přibližování materiálu na stavbu v 
maximální možné míře kolejovou dopravu, pro staveništní dopravu lze 
využít silnic mimo zástavbu a účelových polních cest. 
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- je zásadně nepřípustné, aby srážkové vody ze stavebních dvorů, zejména 
pak odpadní vody z čištění  strojních zařízení byly odváděny do splaškové 
kanalizace města. Tyto vody budou po náležitém předčištění odváděny do 
dešťové kanalizace města. 

 

Bezpečnostní opatření při provádění stavby: 

K všeobecným povinnostem zhotovitele díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti při 
stavební činnosti patří i úkol zabránit následkům rizik, vyplývajících z drážního provozu, 
pracuje–li se na provozovaných kolejích, nebo v jejich blízkosti a z prací na 
elektrifikovaných tratích. 

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých pracovníků 
s právními předpisy, technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce 
a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat 
obsahu činnosti příslušných pracovníků. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 
týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 
která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 
neodstranitelných rizik. 

 
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné 

činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny 
a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 
k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě kontrolovat úroveň bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 
pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob 
zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, 
norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním 
postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům 
správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, 
s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast 

stavebnictví: 
- Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném 
znění) 

- Z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (v platném znění) 
- Z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 
- Z. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném 

platném znění) 
- Z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v 

platném znění) 
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 
a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 
Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC Bp 1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje 
základní podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny 
zaměstnance SŽDC a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě 
smluvního vztahu s SŽDC vykonávají pro SŽDC práce nebo jinou činnost a tímto 
smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která 
se podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení 
předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho 
blízkosti na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při 
činnostech na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní 
cesty 

- SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
- SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
- SŽDC Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
- SŽDC Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
- SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy  
- SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace 

Vše v aktuálním znění. 
 

Technologický postup prací, který s ohledem realizaci prací převážně na 
pozemku SŽDC, musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů 
popř. otevřeného ohně obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při 
činnostech souvisejících s realizací odstraňovacích prací tak, aby bylo eliminováno riziko 
případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí. 

Před, v době a po ukončení případných prací s otevřeným ohněm musí být 
dodrženy podmínky a opatření stanovené Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při 
svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. 

1.1.3.7 Vliv stavby na životní prost ředí 

Negativní vlivy stavby se projevují zejména v činnostech: 
- lokální zvýšení hluku ze stavební mechanizace 
- zvýšení prašnosti a koncentrace zplodin výfukových plynů 
- omezení veřejnosti výlukami v železniční a silniční dopravě 
- nakládání s PHM 
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Zhotovitel stavby je povinen dodržovat základní předpisy k omezení nežádoucích 
vlivů stavby na okolí stavby a učinit opatření podle podmínek ÚR a uvedených v části 
B.3 projektu. 

 

2. POPIS ROZHODUJÍCÍCH PROVOZNÍCH SOUBORŮ (PS) A STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ (SO) 

Viz Souhrnná technická zpráva. 

3. POSTUP REALIZACE STAVBY 

3.1 Obecné podmínky a zásady organizace výstavby 

Činnost na hlavním staveništi bude probíhat na základě předem stanovených 
postupů a výluk kolejí a troleje. Navrhovaným postupům výstavby odpovídá návrh 
členění objektové skladby a způsob technického řešení PS a SO. 

Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při nepřetržitých výlukách 
železničního provozu.  

Tato zásada platí i pro přestavbu železničních stanic.  

Doba trvání jednotlivých výluk je navržena dle objemu prací a s ohledem na 
zachování nezbytného železničního provozu. V nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty 
také práce na rekonstrukci dalších objektů a zařízení, zejména mostů, TV a sdělovacím 
a zabezpečovacím zařízení v příslušném úseku. Délky výluk jsou navrženy jako 
maximální a jejich upřesnění (tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě a technologii 
dodavatele prací. 

Přerušení provozu (nickolejný provoz) bude potřebné při zkouškách trakčních 
a zabezpečovacích zařízení před zahájením provozu po nepřetržité výluce a bude 
realizováno pouze v období bez provozu železniční dopravy (noci).  

Tyto práce, které vyžadují výluky kolejí, je třeba v maximální míře organizovat 
v nočních hodinách a o sobotách a nedělích, protože v těchto dobách je možno využít 
delších pauz mezi pravidelnou dopravou.  

Výluky dopravy na pozemních komunikacích, které kříží trať na přejezdech, se 
upraví v závislosti na vyloučených kolejích. V době mezi odstraněním žel. svršku 
a pokládkou nového mohou být železniční přejezdy provizorně zprůjezdněny.  

3.2  Optimální doba výstavby, termíny stavby, etapy  výstavby 

Na základě rozhodnutí investora stavby SŽDC, SS západ, byl stanoven termín 
provádění stavby tak, aby její realisace skončila nejpozději roku 2020. Z této 
skutečnosti potom vycházejí tyto termíny: 

zahájení stavby: nejpozději prosinec 2019: přípravné práce ve stavebním 
postupu 0 

 konec stavby: 29. 11. 2020 

 délka výstavby: 12 měsíců 
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Celá stavba je rozdělena na čtyři stavební postupy, rozdělené v případě potřeby 
na etapy (uvedeny s rozhodujícími oblastmi stavebních činností): 

Stavební postup 0 (SP 0): 

Zahrnuje činnosti na kabelových trasách, TV a dalších objektech, nezávislé na 
výlukách. Dále obsahuje projekci staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ), 
jeho výrobu a odzkoušení (částečně v průběhu dalších SP). V tomto období bude 
postaven technologický objekt. 

Stavební postup 1 (SP 1): 

V tomto stavebním postupu bude provedena rekonstrukce koleje 2 
v mezistaničním úseku Řetenice – Oldřichov u Duchcova a zkráceno stávající 
nástupiště u koleje 2. Dojde k rekonstrukci sudé části teplického zhlaví. 

Stavební postup 2 (SP 2): 

Zahrnuje práce na liché skupině žst. Řetenice a koleji 1 v mezistaničním úseku 
Teplice v Čechách – Řetenice. 

Stavební postup 3 (SP 3): 

Zahrnuje práce na dokončení sudé kolejové skupiny žst. Řetenice. 

 

3.3 Obecný sled prací 

Traťový úsek:  obě traťové koleje (v mezistaničním úseku nelze položit novou 
kolej vedle stávající) 

přeložky inženýrských sítí 

začátek nepřetržité výluky v prostoru stávající koleje 

demontáž železničního svršku v prostoru stávající koleje 

demontáž starých stožárů a základů TV 

zemní těleso nových kolejí 

výstavba mostů, propustků 

výstavba základů a stožárů TV 

železniční svršek obou kolejí 

montáž technologických zařízení 

dokončovací práce na TV 

nepřetržité výluky obou kolejí pro potřeby zkoušek TV a AB 

konec výluky obou kolejí 

 

Železni ční stanice  

přeložky inženýrských sítí (budou probíhat po celou dobu výstavby) 

výstavby základů a stožárů TV 
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montáž provizorních a definitivních technologických zařízení (bude probíhat po 
celou dobu výstavby) 

v jednotlivých postupech: 

demontáž železničního svršku 

sanace železničního spodku 

odvodnění systémem trativodů 

výstavba mostů, podchodů a nástupišť 

demontáž a montáž TV 

pokládka nového železničního svršku 

demontáž starých stožárů a základů TV 

 

Etapy v četně stavebních postup ů jsou navrženy jako ucelená část schopná 
zkušebního a definitivního provozu.  

3.4 Stavební postupy  
 

Nejpozd ěji p ři zahájení stavby je nezbytné seznámit rozhodujícíh o vle čkaře 
v žst. Řetenice s postupem stavby, zejména s dobou provád ění etapy 1b 
(= pětidenní výluka vle čky Řetenice, obvod Energocentrum).  

 

SP 0: práce přípravné v celém úseku stavby 

- Pozemní objekty pro zabezpečovací zařízení. 

- Sdělovací sítě. 

- Elektrorozvodné sítě. 

- Rozvody nn a dálkové ovládání odpojovačů. 

- Základy nových trakčních stožárů (osmihodinové výluky jednotlivých kolejí). 
V tomto stavebním postupu se provádí výstavba všech trakčních podpěr, 
které nejsou v kolizi s provozovanými kolejemi případně jinými zařízeními. 
Podpěry, které nelze realizovat v této etapě jsou uvedeny v ostatních SP. 

- Demolice části pozemních objektů. 

- Stavba zabezpečovacích kabelů a definitivního zabezpečovacího zařízení. 

- Pažení mostních objektů mezi kolejemi 1, 2 (nutné čtyřhodinové úplné trakční 
výluky obou kolejí s možností jednokolejného průjezdu vozidel nezávislé 
trakce). 

- Definitivní demontáž staničních kolejí 3a, 11 v žst. Řetenice pro uvolnění 
prostoru pro kabelové trasy a trakční podpěry 

Doba výstavby: 145 dnů. 
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SP 1: 

SP 1 začnou vlastní práce v kolejišti žst. Řetenice a sousedních mezistaničních 
úsecích.  

Vzhledem k nutnosti omezit výluku vlečky „Řetenice, Energocentrum“ je postup 
rozdělen na tři etapy: 

Etapa 1a 

Demolice: 

- západní část nástupiště u koleje 2 pro uvolnění prostoru pro výstavbu schodiště 
a výtahu na lávku pro pěší 

Realisace: 

- rekonstrukce staniční a traťové koleje 2 v úseku výhybka 25 (stávající) – konec 
stavby včetně částí propustků v km 20,890 – 21,959 a mostu v km 21,886 pod 
kolejí 2 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Stávající zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

40 dnů 

Nároky na výluku: 

- staniční/traťová kolej 2 v úseku výhybka 25 stávající mimo – konec stavby: 
40 dnů 

- staniční kolej 2 v úseku výhybka 10 stávající mimo – 22 stávající mimo: 10 dnů 

Práce na trakčním vedení: 

V této etapě se provádí výstavba nové koleje č. 2 z tratě ke stávající výhybce č. 
25 v žst Řetenice. Stávající vedení koleje č. 2 je provizorně vykotvené na TP 48N 
s využitím definitivního kotvení (upravit na tah hlavní sestavy). Na konci SP se 
naspojkuje stávající systém kol č. 2 a dotáhne se do nové polohy elektrického dělení.   

Železniční provoz: 

- traťový úsek Teplice v Čechách – Řetenice: bez omezení 

- traťový úsek odbočka Řetenice – Oldřichov u Duchcova: jen po koleji 1 

- traťový úsek Řetenice – Úpořiny bez omezení 

- omezený průjezd žst. Řetenice v sudém směru (při demolici nástupiště 
u koleje 2) 

- vlečky v žst. Řetenice bez omezení 
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Dopady na silniční provoz: 

- úplná uzavírka silnice III/25338 při rekonstrukci přejezdu v koleji 2 (10 dnů) 

- úplná uzavírka MK Kamenná při rekonstrukce přejezdu v km 21,341 v koleji 2 
(10 dnů) 

Etapa 1b 

Demolice: 

- stávající výhybky 1, 7, 10, a11b 

Realisace: 

- rekonstrukce staniční a traťové koleje 2 v úseku začátek stavby – výhybka 10 
stávající včetně spolu s částí propustků v km 19,666 a 19,766 pod kolejí 2 

- rekonstrukce staniční koleje 4 v úseku výhybka 5 nová – km 20,400 

- rekonstrukce staniční koleje 6 v prostoru napojení na novou výhybku 10 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Stávající zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

5 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová/staniční kolej 2 v úseku Teplice v Čechách – výhybka 22 stávající mimo: 
5 dnů 

- staniční koleje 4 a 6: 5 dnů 

- vlečka Řetenice, obvod Energocentrum: 5 dnů 

Práce na trakčním vedení (platí i pro etapu 1c): 

Výstavba základů TV č.: 24X, 2N, 4N, 6N, K24N 

V této etapě se provádí výstavba nové koleje č. 2 z tratě od Teplic. Stávající 
systém č. 2 ze stanice se převěsí u nového mechanického dělení do nových 
závěsů a zakotví do nové polohy mechanického dělení na TP 18N. Na konci 
tohoto postupu se realizuje definitivní systém 21.  

- Do stávajícího systému č. 4 bude vložen dělič u výhybky č. 18 a provizorně 
pevně vykotven na TP 22N. Je navržena v tomto úseku práce pod vypnutým 
TV. Na konci tohoto SP se tento systém naspojkuje a položí se do polohy 
definitivní koleje s definitivním kotvením na TP 14N a provizorním pevným 
bodem v místě definitivního pevného bodu. Zároveň bude překlenut provizorní 
dělič. 



Rekonstrukce žst. Řetenice F – Zásady organizace výstavby 

 

 

 
19 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Teplice v Čechách – Řetenice: jen po koleji 1 

- traťový úsek Řetenice – Oldřichov u Duchcova: bez omezení 

- traťový úsek Řetenice – Úpořiny bez omezení 

- vlečky Teplická strojírna a Řetenice, obvod závod bez omezení 

- vlečka Řetenice, obvod Energocentrum vyloučena 

Dopady na silniční provoz: 

- žádné 

Etapa 1c 

Demolice: 

Realisace: 

- rekonstrukce staniční a traťové koleje 2 v úseku začátek stavby – výhybka 10 
stávající včetně spolu s částí propustků v km 19,666 a 19,766 pod kolejí 2 

- rekonstrukce staniční koleje 4 v úseku výhybka 10 nová mimo – km 20,400 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Stávající zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

35 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová/staniční kolej 2 v úseku Teplice v Čechách – výhybka 22 stávající mimo: 
35 dnů 

- staniční kolej 4 v úseku výhybka 10 nová mimo – km 20,400: 35 dnů 

Práce na trakčním vedení: 

- viz etapu 1b 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Teplice v Čechách – Řetenice: jen po koleji 1 

- traťový úsek Řetenice – Oldřichov u Duchcova: bez omezení 

- traťový úsek Řetenice – Úpořiny bez omezení 

- vlečky Teplická strojírna a Řetenice, obvod závod bez omezení 

- vlečka Řetenice, obvod Energocentrum přístupná jen přes oldřichovské zhlaví po 
koleji 6 
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Dopady na silniční provoz: 

- žádné 

 

SP 2: 

Vzhledem k nutnosti omezit výluku vlečky „Řetenice, obvod závod“ je postup 
rozdělen na dvě etapy: 

Etapa 2a 

Demolice: 

- kolej 3a 

- stávající výhybky 2, 3, 5, 8, 9, 12 

- stávající nástupiště u kolejí 5a, 3, 1 

Realisace: 

- rekonstrukce traťové koleje 1 v úsecích začátek stavby – výhybka 2 nová včetně 
částí propustků v km 19,666, 19,766 

- rekonstrukce staničních kolejí 1, 3a, 5a 

- nové výhybky 2, 3, 6, 7, 8 

- nové nástupiště 1 (hrana u koleje 3a, přes budoucí plochu veden dočasný 
příchod na stávající nástupiště u koleje 2) 

- nové nástupiště 2 mimo hrany podél koleje 2 včetně napojení na lávku pro pěší 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech stávající 
zabezpečovací zařízení.  

Doba výstavby: 

40 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 v úseku Teplice v Čechách – Řetenice: 40 dnů 

- staniční koleje 1, 3, 3a, 5a: 40 dnů 

- vlečky Teplická strojírna a Řetenice, obvod závod – napojení z koleje 3a: 40 dnů 

Práce na trakčním vedení: 

V této etapě se provizorně pevně vykotví stávající systém koleje č. 1 za 
výhybkou č. 29 pro zabezpečení její sjízdnosti. Na konci tohoto stavebního postupu se 
provede montáž definitivních systémů č.11, Sp1 a Sp2 včetně regulace.  
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Železniční provoz: 

- traťový úsek Teplice v Čechách – Řetenice: jen po koleji 2 

- traťový úsek Řetenice – Oldřichov u Duchcova: bez omezení 

- traťový úsek Řetenice – Úpořiny bez omezení 

- průjezd žst. Řetenice směr Teplice v Čechách – Oldřichov u Duchcova v obou 
směrech jen po kolejích 2, 4 (jedno nástupiště u koleje 1, příchod po dočasném 
přechodu přes staveniště nástupiště 1 a liché skupiny) 

- průjezd žst. Řetenice směr Teplice v Čechách – Úpořiny v obou směrech jen po 
kolejích 2, 4 a úvratí přes oldřichovské zhlaví: osobní doprava nahrazena 
autobusy 

- vlečka Teplická strojírna vyloučena 

- vlečka Řetenice, obvod závod přístupná jen přes kolej 9 

- vlečka Řetenice, obvod Energocentrum bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- žádné 

Etapa 2b 

Demolice: 

- staniční kolej 11 

- vlečka Galaptint 

- stávající výhybky 16, 17, 19, 26, 29 

Realisace: 

- rekonstrukce traťové koleje 1 v úseku výhybka 18 nová – konec stavby včetně 
částí propustků v km 20,688 – konec stavby a mostu v km 21,886 pod kolejí 1 

- rekonstrukce staničních kolejí 1, 3a (dokončení), 3, 5, 7, 9 

- nové výhybky 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 

- dokončení nástupiště 1 (plocha) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech stávající 
zabezpečovací zařízení. Po dokončení kolejových úprav aktivováno nové staniční 
zabezpečovací zařízení (SZZ). 

Doba výstavby: 

30 dnů + 10 dnů na aktivaci SZZ 
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Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 v úseku Řetenice – Oldřichov u Duchcova (30 dnů) 

- staniční koleje 1, 3 (od km 20,300 ke konci stavby), 5, 7, 9 (30 dnů) 

- vlečka Řetenice, obvod závod – napojení na kolej 9 (30 dnů) 

Práce na trakčním vedení: 

Výstavba základů TV č.: N1, 31AN, 31N, K33N, 33N, K35N, 38N, K38N, 40N, 
42N, K42N 

V této etapě se vybudují výše uvedené podpěry. Až po převěšení systémů 
v sudé kolejové skupině na nové brány a konzoly lze demontovat stávající podpěry TV. 
Nutné je přeložit i pevný bod stávající kol. č. 2 do polohy nově navrženého pevného 
bodu. Na konci této etapy se provede montáž definitivních systémů v celé liché kolejové 
skupině včetně regulace.   

Železniční provoz: 

- traťový úsek Teplice v Čechách – Řetenice: bez omezení, během aktivace ZZ 
průjezd přes přejezd v km 19,360 rychlostí 10 km/h 

- traťový úsek Řetenice – Oldřichov u Duchcova: jen po koleji 2, během aktivace 
ZZ průjezdy přes přejezdy v km 20,808 a 21,341 rychlostí 10 km/h 

- traťový úsek Řetenice – Úpořiny vyloučen 

- průjezd žst. Řetenice v obou směrech jen po kolejích 2, 4 (jedno stávající 
nástupiště u koleje 2, příchod po lávce pro pěší přes rozestavěné nástupiště 2) 

- vlečka Teplická strojírna bez omezení 

- vlečka Řetenice, obvod závod přístupná jen napojením z koleje 5a 

- vlečka Řetenice, obvod Energocentrum bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- úplná uzavírka silnice III/25338 při rekonstrukci přejezdu v koleji 1 (10 dnů) 

- úplná uzavírka MK Kamenná při rekonstrukce přejezdu v km 21,341 v koleji 1 
(10 dnů) 

 

SP 3: 

Demolice: 

- stávající výhybky 18, 20, 22, 24, 25 

- kolej 4a 

- zbývající část stávajícího nástupiště u koleje 2 
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Realisace: 

- rekonstrukce koleje 2 v úseku km 20,400 – výhybka 25 původní včetně 
(s napojením do TK2 rekonstruované v SP1a), nové výhybky 14, 20, 23 

- dokončení ostrovního nástupiště 2 (hrana u koleje 2) 

- rekonstrukce koleje 4 v úseku km 20,400 – výhybka 23 nová 

- rekonstrukce propustků v km 20,434 a 20,688 pod sudou skupinou kolejí 

- rekonstrukce zdí v km 20,400 – 20,515 a 20,515 – 20,610 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, v rekonstruované části kolejiště 
aktivováno nové staniční zabezpečovací zařízení (po dokončení stavebních úprav).  

Doba výstavby: 

40 dnů 

Nároky na výluku: 

- sudá skupina žst. Řetenice kromě vjezdu na koleje 4, 6 od Teplic 
v Čechách/vlečky Řetenice, obvod Energo 

- traťová kolej 2 v úseku Řetenice – Oldřichov u Duchcova 

Práce na trakčním vedení: 

Výstavba základ u TV č.: 34N 

V tomto stavebním postupu se vybuduje výše uvedená podpěra. Na konci tohoto 
SP se provede montáž zbylých definitivních systémů 22 , 4, Sp3 a Sp5 včetně regulace.   

Železniční provoz: 

- traťový úsek Teplice v Čechách – Řetenice: bez omezení 

- traťový úsek Řetenice – Oldřichov u Duchcova: jen po koleji 1 

- traťový úsek Řetenice – Úpořiny bez omezení 

- průjezd žst. Řetenice v obou směrech jen po kolejích 1, 3a (nástupiště 1 a hrana 
nástupiště 2 u koleje 1, přístup po lávce pro pěší) 

- vlečky Teplická strojírna a Řetenice, obvod závod bez omezení 

- vlečka Řetenice, obvod Energocentrum: délka vlaků omezena na 300 m 

Dopady na silniční provoz: 

- žádné 
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3.5  Pozemní komunikace ovlivn ěné stavbou 

Komunikace na úrov ňových p řejezdech: 

Silnice III/25338 

Komunikace bude uzavřena při pracích na přejezdu v km 20,807 na dobu 3 x 10 dnů. 
Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích II/254 a III/25340 ulicemi Duchcovská – 
Košťanská (Teplice) – Kamenný Pahorek (Košťany). 

Místní komunikace Kamenná v Újezdečku 

Komunikace bude uzavřena při pracích na přejezdu v km 21,341 na dobu 2 x 10 dnů. 
Objízdná trasa nebude vzhledem k charakteru komunikace vyznačena. 

3.6 Předpokládané termíny jednotlivých stavebních postup ů a výluk 

Zahájení stavby:       11. 12. 2019 

SP zahájení -  ukončení vyloučeno doba trvání 
(dnů) 

0 11. 12. 
2019 

-  3. 5. 
2020 

traťové koleje (TK) Řetenice – 
Oldřichov u Duchcova (stavba podpěr 
TV, pažení mostních objektů) 
staniční koleje (SK) 3a, 11 (definitivní) 

145 

1a 4. 5. -  12. 6. TK 2 Řetenice – Oldřichov, SK 2 40 

1b 13. 6. -  17. 6. 
TK 2 Teplice – Řetenice, SK 2, 4, 6, 
vlečka Řetenice, obvod 
Energocentrum 

5 

1c 18. 6. -  22. 7. TK 2 Teplice – Řetenice, SK 2, 4 35 

2a 23. 7. - 31. 8. 

TK 1 Teplice – Řetenice, SK 1, 3, 5a, 
vlečka Teplická strojírna, vlečka 
Řetenice, obvod závod (napojení 
z koleje 3a) 

40 

2b 
 
 
 
 

+ aktivace 
SZZ 

1. 9. - 30. 9. 

TK 1 Řetenice – Oldřichov, TK 
Řetenice – Úpořiny, SK 1 (konec 
nástupiště – výhybka 18), 3, 5, 7, 9, 
vlečka Řetenice, obvod závod 
(napojení z koleje 9) 

30 

1. 10. -  10. 10. omezené možnosti stavění vlakových 
cest 

10 

3 11. 10. -  19. 11. TK 2 Řetenice – Oldřichov, SK 2, 4, 6 
(západní část) 

40 

ukončení 
stavby 

20. 11. -  29. 11. - 10 

celkem  355 

 

Termíny činností jsou stanoveny orientačně na základě požadavku investora 
dokončit stavbu do konce roku 2020. 



















Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce žst. Řetenice

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 11. prosinec 2019

Ukončení stavby 29. listopad 2020 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dn ů) 355 GPK geometrická poloha koleje (úpravy vč
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz SVU stávající výhybka užitá

kanalizace omezení silničního provozu

Popis činnosti

od  - do
nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního SZZ 11. prosinec 2019  - 9. březen 2020 3,0 12,9 90
výroba definitivního SZZ 10. březen 2020  - 7. červen 2020 3,0 12,9 90
instalace a zkoušení definitivního SZZ 8. červen 2020  - 5. září 2020 3,0 12,9 90
komisionální přezkoušení definitivního SZZ 6. září 2020  - 30. září 2020 0,8 3,6 25
zapnutí definitivního SZZ
zahájení přípravných a stavebních prací
ukončení hlavních stavebních prací
konec dokončovacích prací

11. prosinec 2019  - 3. květen 2020 4,8 20,7 145
1. březen 2020  - 20. březen 2020 0,7 2,9 20

21. březen 2020  - 9. duben 2020 0,7 2,9 20
žst. Řetenice, koleje 3a (od výhybky 2 mimo) a 11 (od výhybky 16 mimo): definitvní odstranění 1. březen 2020  - 10. březen 2020 0,3 1,4 10

24. duben 2020  - 3. květen 2020 0,3 1,4 10
11. prosinec 2019  - 29. leden 2020 1,7 7,1 50

PS 02-11-01 ŽST Řetenice, SZZ: výroba a zkoušky 11. prosinec 2019  - 3. květen 2020 4,8 20,7 145
PS 01-11-01 Teplice v Č.-Řetenice, TZZ: výroba a zkoušky 11. prosinec 2019  - 3. květen 2020 4,8 20,7 145
PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: výroba a zkoušky 11. prosinec 2019  - 3. květen 2020 4,8 20,7 145
PS 04-11-01 Řetenice-Úpořiny, TZZ: výroba a zkoušky 11. prosinec 2019  - 3. květen 2020 4,8 20,7 145
PS 02-21-01 ŽST Řetenice, místní kabelizace 1. březen 2020  - 29. duben 2020 2,0 8,6 60
PS 02-25-01 Řetenice, úpravy DK 1. březen 2020  - 29. duben 2020 2,0 8,6 60
PS 02-25-02 Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s. 1. březen 2020  - 29. duben 2020 2,0 8,6 60
PS 04-25-02 Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK 1. březen 2020  - 29. duben 2020 2,0 8,6 60
PS 09-25-01 Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK 1. březen 2020  - 29. duben 2020 2,0 8,6 60
SO 02-21-02 ŽST Řetenice, objekt pro technologii 20. leden 2020  - 3. květen 2020 3,5 15,0 105
SO 02-21-03 ŽST Řetenice, demolice: objekt vozové služby 10. leden 2020  - 19. leden 2020 0,3 1,4 10
SO 02-31-01 ŽST Řetenice, trakční vedení: stavba nových podpěr TV 1. březen 2020  - 9. duben 2020 1,3 5,7 40
SO 03-31-01 Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení: stavba nových podpěr TV 1. březen 2020  - 9. duben 2020 1,3 5,7 40
SO 01-36-01 Teplice v.Č.-Řetenice, úprava rozvodu 6kV 1. březen 2020  - 29. duben 2020 2,0 8,6 60
SO 03-36-01 Řetenice-Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV 1. březen 2020  - 29. duben 2020 2,0 8,6 60

4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40

žst. Řetenice, kolej 2 (výhybka 25 mimo - konec stanice) 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
žst. Řetenice, kolej 2 (výhybka 10 mimo - 22 mimo) 4. květen 2020  - 13. květen 2020 0,3 1,4 10

4. květen 2020  - 8. květen 2020 0,2 0,7 5
3. červen 2020  - 7. červen 2020 0,2 0,7 5
4. květen 2020  - 8. květen 2020 0,2 0,7 5
3. červen 2020  - 7. červen 2020 0,2 0,7 5

PS 02-11-01 ŽST Řetenice, SZZ: výroba a zkoušky 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
PS 01-11-01 Teplice v Č.-Řetenice, TZZ: výroba a zkoušky 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: výroba a zkoušky 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
PS 04-11-01 Řetenice-Úpořiny, TZZ: výroba a zkoušky 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-21-01 ŽST Řetenice, místní kabelizace 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-25-01 Řetenice, úpravy DK 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-25-02 Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s. 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
PS 04-25-02 Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
PS 09-25-01 Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek: kolej 2 směr Oldřichov (dočasná) 14. květen 2020  - 2. červen 2020 0,7 2,9 20
SO 02-11-02 ŽST Řetenice, železniční spodek: kolej 2 směr Oldřichov (dočasná) 4. květen 2020  - 13. květen 2020 0,3 1,4 10
SO 03-11-01 Řetenice - Oldřichov u D., železniční svršek: kolej 2 14. květen 2020  - 7. červen 2020 0,8 3,6 25
SO 03-11-02 Řetenice - Oldřichov u D., železniční spodek: kolej 2 4. květen 2020  - 13. květen 2020 0,3 1,4 10
SO 02-12-01 ŽST Řetenice, nástupiště: demolice části stávajícího nástupiště u koleje 2 4. květen 2020  - 13. květen 2020 0,3 1,4 10
SO 02-13-01 Železniční přejezd v ev. km 20,812: kolej 1, demontáž 4. květen 2020  - 8. květen 2020 0,2 0,7 5
SO 02-13-01 Železniční přejezd v ev. km 20,812: kolej 1, montáž 3. červen 2020  - 7. červen 2020 0,2 0,7 5
SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 21,341: kolej 2, demontáž stávající konstrukce 4. květen 2020  - 8. květen 2020 0,2 0,7 5
SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 21,341: kolej 2, montáž nové konstrukce 3. červen 2020  - 7. červen 2020 0,2 0,7 5
SO 03-14-06 Železniční most v ev. km 21,886: kolej 2 9. květen 2020  - 7. červen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-14-06 Železniční propustek v ev. km 20,890: kolej 2 9. květen 2020  - 7. červen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-14-07 Železniční propustek v ev. km 21,044: kolej 2 9. květen 2020  - 7. červen 2020 1,0 4,3 30
SO 03-14-01 Železniční propustek v ev. km 21,346: kolej 2 9. květen 2020  - 7. červen 2020 1,0 4,3 30
SO 03-14-02 Železniční propustek v ev. km 21,432: kolej 2 9. květen 2020  - 7. červen 2020 1,0 4,3 30
SO 03-14-03 Železniční propustek v ev. km 21,787: kolej 2 9. květen 2020  - 7. červen 2020 1,0 4,3 30
SO 03-14-04 Železniční propustek v ev. km 21,959: kolej 2 9. květen 2020  - 7. červen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-14-10 ŽST Řetenice, úprava lávky pro pěší: část u nástupiště 1 4. květen 2020  - 2. červen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-21-06 ŽST Řetenice, schodiště a výtah na lávku: část u nástupiště 1 4. květen 2020  - 2. červen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-21-02 ŽST Řetenice, objekt pro technologii 4. květen 2020  - 12. červen 2020 1,3 5,7 40
SO 02-31-01 ŽST Řetenice, trakční vedení: úprava TV nad kolejí 2 směr Oldřichov u Duchcova 7. červen 2020  - 12. červen 2020 0,2 0,9 6
SO 03-31-01 Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení: TV koleje 2 7. červen 2020  - 12. červen 2020 0,2 0,9 6
SO 03-37-01 Řetenice - Oldřichov u D., ukolejnění vodivých konstrukcí: kolej 2 7. červen 2020  - 12. červen 2020 0,2 0,9 6

13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5

žst. Řetenice, sudá část teplického zhlaví + kolej 4 (výhybka a11b včetně - výhybka 18 mimo) 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
vlečka Řetenice, obvod Energocentrum 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
PS 02-11-01 ŽST Řetenice, SZZ: výroba a zkoušky 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
PS 01-11-01 Teplice v Č.-Řetenice, TZZ: výroba a zkoušky 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: výroba a zkoušky 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
PS 04-11-01 Řetenice-Úpořiny, TZZ: výroba a zkoušky 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
PS 02-21-01 ŽST Řetenice, místní kabelizace 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
PS 02-25-01 Řetenice, úpravy DK 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
PS 02-25-02 Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s. 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
PS 04-25-02 Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
PS 09-25-01 Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5

SO 02-11-01
ŽST Řetenice, železniční svršek: sudé teplické zhlaví demontáž, nové výhybky 9, 10 včetně napojení na kolej 6 a vlečku Řetenice 
obvod Energocentrum

13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5

SO 02-11-02 ŽST Řetenice, železniční spodek: nové výhybky 9, 10 včetně napojení na kolej 6 a vlečku Řetenice obvod Energocentrum 13. červen 2020  - 14. červen 2020 0,1 0,3 2
SO 02-14-04 Železniční propustek v ev. km 20,434: demolice pod kolejí 4 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
SO 02-21-02 ŽST Řetenice, objekt pro technologii 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5
SO 02-37-01 ŽST Řetenice, ukolejnění vodivých konstrukcí 13. červen 2020  - 17. červen 2020 0,2 0,7 5

18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35

žst. Řetenice, sudá část teplického zhlaví + kolej 4 (výhybka 10X nová mimo - výhybka 18 mimo) 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 02-11-01 ŽST Řetenice, SZZ: výroba a zkoušky 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 01-11-01 Teplice v Č.-Řetenice, TZZ: výroba a zkoušky 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: výroba a zkoušky 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 04-11-01 Řetenice-Úpořiny, TZZ: výroba a zkoušky 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 02-21-01 ŽST Řetenice, místní kabelizace 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 02-25-01 Řetenice, úpravy DK 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 02-25-02 Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s. 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 04-25-02 Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 09-25-01 Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 02-35-02 ŽST Řetenice, TS 35/0,4kV-technologie část SŽDC 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 02-35-03 ŽST Řetenice, TS 35/0,4kV-vlastní spotřeba 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 02-36-01 ŽST Řetenice, STS 6kV 50Hz-technologie 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
PS 02-41-01 ŽST Řetenice, technologie výtahů: výtah od nástupiště 1 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek: sudé teplické zhlaví mimo nové výhybky 9X, 10X 28. červen 2020  - 17. červenec 2020 0,7 2,9 20
SO 02-11-02 ŽST Řetenice, železniční spodek: sudé teplické zhlaví mimo nové výhybky 9X, 10X 18. červen 2020  - 27. červen 2020 0,3 1,4 10
SO 02-14-01 Železniční propustek v ev. km 19,666: kolej 2 18. červen 2020  - 27. červen 2020 0,3 1,4 10
SO 02-14-02 Železniční propustek v ev. km 19,766: kolej 2 18. červen 2020  - 27. červen 2020 0,3 1,4 10
SO 02-14-03 Železniční propustek v ev. km 19,946: kolej 2 18. červen 2020  - 27. červen 2020 0,3 1,4 10
SO 01-15-01 ŽST Řetenice, přeložka kabelu VN ČEZ pro TS 35/0,4kV 18. červen 2020  - 17. červenec 2020 1,0 4,3 30
SO 02-21-02 ŽST Řetenice, objekt pro technologii 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
SO 02-34-01 ŽST Řetenice, EOV: sudá část teplického zhlaví 18. červen 2020  - 22. červenec 2020 1,2 5,0 35
SO 01-36-01 Teplice v.Č.-Řetenice, úprava rozvodu 6kV 8. červenec 2020  - 22. červenec 2020 0,5 2,1 15
SO 02-36-01 ŽST Řetenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodů nn: sudá část teplického zhlaví 8. červenec 2020  - 22. červenec 2020 0,5 2,1 15
SO 02-36-02 ŽST Řetenice, úprava DOÚO: sudá část teplického zhlaví 8. červenec 2020  - 22. červenec 2020 0,5 2,1 15
SO 03-36-01 Řetenice-Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV 8. červenec 2020  - 22. červenec 2020 0,5 2,1 15
SO 02-37-01 ŽST Řetenice, ukolejnění vodivých konstrukcí: sudá část teplického zhlaví 8. červenec 2020  - 22. červenec 2020 0,5 2,1 15
SO 02-31-01 ŽST Řetenice, trakční vedení: sudá část teplického zhlaví 18. červenec 2020  - 22. červenec 2020 0,2 0,7 5

23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40

vlečka Řetenice, obvod Závod, napojení z koleje 3a/5a 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-11-01 ŽST Řetenice, SZZ: instalace 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 01-11-01 Teplice v Č.-Řetenice, TZZ: instalace 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: instalace 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 04-11-01 Řetenice-Úpořiny, TZZ: instalace 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-21-01 ŽST Řetenice, místní kabelizace 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-22-01 ŽST Řetenice, rozhlasové zařízení 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-23-01 ŽST Řetenice, telefonní zapojovač 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-24-01 ŽST Řetenice, kamerový systém 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-24-02 ŽST Řetenice, EZS 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-25-01 Řetenice, úpravy DK 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-25-02 Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s. 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 04-25-02 Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 09-25-01 Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-27-01 ŽST Řetenice, informační systém 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-28-01 ŽST Řetenice, úprava TRS a MRS 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-29-01 ŽST Řetenice, přenosový systém 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-29-02 ŽST Řetenice, sdělovací zařízení 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-29-03 ŽST Řetenice, DDTS ŽDC 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 05-29-01 ŽST Teplice v Č., ovládací pracoviště DOZ 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 07-29-01 OŘ Ústí n. L., doplnění DDTS ŽDC 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-31-01 ŽST Řetenice, DŘT 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-31-02 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-35-02 ŽST Řetenice, TS 35/0,4kV-technologie část SŽDC 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-35-03 ŽST Řetenice, TS 35/0,4kV-vlastní spotřeba 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-36-01 ŽST Řetenice, STS 6kV 50Hz-technologie 23. červenec 2020  - 31. srpen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-41-01 ŽST Řetenice, technologie výtahů: výtah od nástupiště 2 11. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,7 3,0 21
SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek: lichá část teplického zhlaví, demontáž 23. červenec 2020  - 27. červenec 2020 0,2 0,7 5
SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek: lichá část teplického zhlaví, montáž 7. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,8 3,6 25
SO 02-11-02 ŽST Řetenice, železniční spodek: lichá část teplického zhlaví 23. červenec 2020  - 6. srpen 2020 0,5 2,1 15
SO 02-12-01 ŽST Řetenice, nástupiště: nástupiště 1 (hrana u koleje 3a) + nástupiště 2 (hrana a část plochy u koleje 1) 23. červenec 2020  - 21. srpen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-14-01 Železniční propustek v ev. km 19,666: kolej 1 28. červenec 2020  - 6. srpen 2020 0,3 1,4 10
SO 02-14-02 Železniční propustek v ev. km 19,766: kolej 1 28. červenec 2020  - 6. srpen 2020 0,3 1,4 10
SO 02-14-03 Železniční propustek v ev. km 19,946: kolej 1 28. červenec 2020  - 6. srpen 2020 0,3 1,4 10
SO 02-14-10 ŽST Řetenice, úprava lávky pro pěší: část u nástupiště 2 23. červenec 2020  - 21. srpen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-21-06 ŽST Řetenice, schodiště a výtah na lávku: část u nástupiště 2 23. červenec 2020  - 21. srpen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-31-01 ŽST Řetenice, trakční vedení: lichá část teplického zhlaví 26. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,2 0,9 6
SO 02-34-01 ŽST Řetenice, EOV: lichá část teplického zhlaví 26. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,2 0,9 6
SO 01-36-01 Teplice v.Č.-Řetenice, úprava rozvodu 6kV 26. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,2 0,9 6
SO 02-36-01 ŽST Řetenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodů nn: lichá část teplického zhlaví 26. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,2 0,9 6
SO 02-36-02 ŽST Řetenice, úprava DOÚO 26. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,2 0,9 6
SO 03-36-01 Řetenice-Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV 26. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,2 0,9 6
SO 02-37-01 ŽST Řetenice, ukolejnění vodivých konstrukcí: lichá část teplického zhlaví 26. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,2 0,9 6

1. září 2020  - 10. říjen 2020 1,3 5,7 40
1. září 2020  - 30. září 2020 1,0 4,3 30
1. září 2020  - 30. září 2020 1,0 4,3 30

žst. Řetenice, lichá část západního zhlaví 1. září 2020  - 30. září 2020 1,0 4,3 30
žst. Řetenice, omezení stavění vlakových cest (aktivace ZZ) 1. říjen 2020  - 10. říjen 2020 0,3 1,4 10
vlečka Řetenice, obvod Závod, napojení z koleje 9 1. září 2020  - 30. září 2020 1,0 4,3 30

1. září 2020  - 5. září 2020 0,2 0,7 5
26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
1. září 2020  - 5. září 2020 0,2 0,7 5

26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
PS 02-11-01 ŽST Řetenice, SZZ: instalace + aktivace 1. září 2020  - 10. říjen 2020 1,3 5,7 40
PS 01-11-01 Teplice v Č.-Řetenice, TZZ: instalace + aktivace 1. září 2020  - 10. říjen 2020 1,3 5,7 40
PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: instalace + aktivace 1. září 2020  - 10. říjen 2020 1,3 5,7 40
PS 04-11-01 Řetenice-Úpořiny, TZZ: instalace + aktivace 1. září 2020  - 10. říjen 2020 1,3 5,7 40
PS 02-21-01 ŽST Řetenice, místní kabelizace 1. září 2020  - 10. říjen 2020 1,3 5,7 40
SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek: lichá část západního zhlaví, demontáž 1. září 2020  - 5. září 2020 0,2 0,7 5
SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek: lichá část západního zhlaví, montáž 16. září 2020  - 30. září 2020 0,5 2,1 15
SO 02-11-02 ŽST Řetenice, železniční spodek: lichá část západního zhlaví 1. září 2020  - 15. září 2020 0,5 2,1 15
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rekonstrukce sudé části teplického zhlaví, zahájení
Řetenice - Oldřichov u Duchcova, kolej 2

Teplice v Čechách - Řetenice, kolej 2

Teplice v Čechách - Řetenice, kolej 2
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9. prosinec 2019

rekonstrukce liché části západního zhlaví + aktivace zabezpe čovacího za řízení
Řetenice - Oldřichov u Duchcova, kolej 2
Řetenice - Úpořiny

uzavírka silnice III/25338

uzavírka MK Kamenná

1a

1b

0

uzavírka silnice III/25338

uzavírka MK Kamenná

rekonstrukce sudé části teplického zhlaví, pokra čování

přípravné práce

přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS

Řetenice - Oldřichov u Duchcova, kolej 1 (20 x 8 hodin)

Řetenice - Oldřichov u Duchcova, kolej 1 (10 x 4 hodiny noc: zapažení mostních objektů)

Řetenice - Oldřichov u Duchcova, kolej 2 (20 x 8 hodin)
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Rekonstrukce žst. Řetenice

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 11. prosinec 2019

Ukončení stavby 29. listopad 2020 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dn ů) 355 GPK geometrická poloha koleje (úpravy vč
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz SVU stávající výhybka užitá

kanalizace omezení silničního provozu

Popis činnosti

od  - do
nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního SZZ 11. prosinec 2019  - 9. březen 2020 3,0 12,9 90
výroba definitivního SZZ 10. březen 2020  - 7. červen 2020 3,0 12,9 90
instalace a zkoušení definitivního SZZ 8. červen 2020  - 5. září 2020 3,0 12,9 90
komisionální přezkoušení definitivního SZZ 6. září 2020  - 30. září 2020 0,8 3,6 25
zapnutí definitivního SZZ
zahájení přípravných a stavebních prací
ukončení hlavních stavebních prací
konec dokončovacích prací

výluka dráhy

uzavírka/omezení pozemní komunikace

měs.

R
ek

on
st

ru
kc

e 
žs

t. 
Ř

et
en

ic
e

Stavební 
úsek

1. říjen 2020
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Stavební 
postupy/etapy

7. červenec 2019
7. červenec 2019

10 11
2019 2020

02 03 04 05 06 07 0309 1208 0901 04 05 06 1102
týdny dny

doba trvání     (milníky) 01 0708 12 10

4. prosinec 2019
9. prosinec 2019

přípravné práceSO 03-11-01 Řetenice - Oldřichov u D., železniční svršek: kolej 1 16. září 2020  - 30. září 2020 0,5 2,1 15
SO 03-11-02 Řetenice - Oldřichov u D., železniční spodek: kolej 1 1. září 2020  - 15. září 2020 0,5 2,1 15
SO 02-12-01 ŽST Řetenice, nástupiště: nástupiště 1 (plocha) 16. září 2020  - 30. září 2020 0,5 2,1 15
SO 02-13-01 Železniční přejezd v ev. km 20,812: kolej 1, demontáž 1. září 2020  - 5. září 2020 0,2 0,7 5
SO 02-13-01 Železniční přejezd v ev. km 20,812: kolej 1, montáž 26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 21,341: kolej 1, demontáž 1. září 2020  - 5. září 2020 0,2 0,7 5
SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 21,341: kolej 1, montáž 26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
SO 04-13-01 Železniční přejezd v ev. km 0,595, demontáž 1. září 2020  - 5. září 2020 0,2 0,7 5
SO 04-13-01 Železniční přejezd v ev. km 0,595, montáž 26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
SO 03-14-06 Železniční most v ev. km 21,886: kolej 1 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-14-04 Železniční propustek v ev. km 20,434: demolice pod lichými kolejemi, čelo směr sklárna 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-14-05 Železniční propustek v ev. km 20,688: liché koleje 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-14-06 Železniční propustek v ev. km 20,890: kolej 1 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-14-07 Železniční propustek v ev. km 21,044: kolej 1 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 03-14-01 Železniční propustek v ev. km 21,346: kolej 1 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 03-14-02 Železniční propustek v ev. km 21,432: kolej 1 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 03-14-03 Železniční propustek v ev. km 21,787: kolej 1 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 03-14-04 Železniční propustek v ev. km 21,959: kolej 1 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 04-14-01 Železniční propustek v ev. km 0,680 4. září 2020  - 3. říjen 2020 1,0 4,3 30
SO 02-21-01 ŽST Řetenice, stavební úpravy VB: demolice zastřešení peronu 1. září 2020  - 15. září 2020 0,5 2,1 15
SO 02-21-05 ŽST Řetenice, orientační systém 16. září 2020  - 30. září 2020 0,5 2,1 15
SO 02-31-01 ŽST Řetenice, trakční vedení: lichá část západního zhlaví 26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
SO 03-31-01 Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení: kolej 1 26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
SO 02-34-01 ŽST Řetenice, EOV lichá část západního zhlaví 26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
SO 02-36-01 ŽST Řetenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodů nn lichá část západního zhlaví 26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
SO 02-37-01 ŽST Řetenice, ukolejnění vodivých konstrukcí lichá část západního zhlaví 26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5
SO 03-37-01 Řetenice - Oldřichov u D., ukolejnění vodivých konstrukcí: kolej 1 26. září 2020  - 30. září 2020 0,2 0,7 5

11. říjen 2020  - 19. listopad 2020 1,3 5,7 40
11. říjen 2020  - 19. listopad 2020 1,3 5,7 40

žst. Řetenice, sudá část západního zhlaví + koleje 2, 4, 6 11. říjen 2020  - 19. listopad 2020 1,3 5,7 40
11. říjen 2020  - 15. říjen 2020 0,2 0,7 5

15. listopad 2020  - 19. listopad 2020 0,2 0,7 5
PS 02-11-01 ŽST Řetenice, SZZ: dokončení 11. říjen 2020  - 19. listopad 2020 1,3 5,7 40
PS 02-21-01 ŽST Řetenice, místní kabelizace 11. říjen 2020  - 19. listopad 2020 1,3 5,7 40
SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek: lichá část západního zhlaví, demontáž 11. říjen 2020  - 15. říjen 2020 0,2 0,7 5
SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek: lichá část západního zhlaví, montáž 26. říjen 2020  - 14. listopad 2020 0,7 2,9 20
SO 02-11-02 ŽST Řetenice, železniční spodek: lichá část západního zhlaví 11. říjen 2020  - 25. říjen 2020 0,5 2,1 15
SO 02-12-01 ŽST Řetenice, nástupiště: nástupiště 2 (hrana u koleje 2 + dokončení plochy) 16. říjen 2020  - 14. listopad 2020 1,0 4,3 30
SO 02-13-01 Železniční přejezd v ev. km 20,812: kolej 2, demontáž 11. říjen 2020  - 15. říjen 2020 0,2 0,7 5
SO 02-13-01 Železniční přejezd v ev. km 20,812: kolej 2, montáž 15. listopad 2020  - 19. listopad 2020 0,2 0,7 5
SO 02-14-04 Železniční propustek v ev. km 20,434: demolice pod kolejí 2 16. říjen 2020  - 20. říjen 2020 0,2 0,7 5
SO 02-14-05 Železniční propustek v ev. km 20,688: kolej 2 16. říjen 2020  - 14. listopad 2020 1,0 4,3 30
SO 02-14-08 ŽST Řetenice, opěrná zeď v km 20,400 - 20,515 11. říjen 2020  - 19. listopad 2020 1,3 5,7 40
SO 02-14-09 ŽST Řetenice, opěrná zeď v km 20,515 - 20,610 11. říjen 2020  - 19. listopad 2020 1,3 5,7 40
SO 02-21-01 ŽST Řetenice, stavební úpravy VB: úpravy interiéru 11. říjen 2020  - 9. listopad 2020 1,0 4,3 30
SO 02-21-03 ŽST Řetenice, demolice: trafostanice, stavědla 11. říjen 2020  - 30. říjen 2020 0,7 2,9 20
SO 02-21-04 ŽST Řetenice, přístřešky na nástupištích 16. říjen 2020  - 14. listopad 2020 1,0 4,3 30
SO 02-21-05 ŽST Řetenice, orientační systém 15. listopad 2020  - 19. listopad 2020 0,2 0,7 5
SO 02-31-01 ŽST Řetenice, trakční vedení: sudá část západního zhlaví 15. listopad 2020  - 19. listopad 2020 0,2 0,7 5
SO 02-34-01 ŽST Řetenice, EOV sudá část západního zhlaví 15. listopad 2020  - 19. listopad 2020 0,2 0,7 5
SO 02-36-01 ŽST Řetenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodů nn sudá část západního zhlaví 15. listopad 2020  - 19. listopad 2020 0,2 0,7 5
SO 02-37-01 ŽST Řetenice, ukolejnění vodivých konstrukcí sudá část západního zhlaví 15. listopad 2020  - 19. listopad 2020 0,2 0,7 5

20. listopad 2020  - 29. listopad 2020 0,3 1,4 10
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uzavírka silnice III/25338

3

dokon čení stavby  (úklid, likvidace ZS)

2b

Řetenice - Oldřichov u Duchcova, kolej 2
rekonstrukce sudé části západního zhlaví


