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Základní ustanovení, uvedená v jednotlivých článcích TECHNICKÝCH PODMÍNEK 
VŠEOBECNÝCH, se zpřesňují a upravují v dále uvedeném rozsahu. 

1. VŠEOBECNÉ POKYNY 

Předmětem veřejné zakázky pro stavbu „Rekonstrukce SZZ v žst. Raspenava“  je zpracování 

projektu stavby (dále P), dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále DVZS) včetně zpracování 
návrhu zvláštních technických podmínek (dále ZTP) a žádost o zařazení stavby do spolufinancování 
z prostředků EU - fondu OPD - souhrnně pouze  Dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále 
projednání Dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro 
vydání potřebných povolení pro realizaci stavby. Součástí předmětu díla je i spolupráce při vydání 
příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.  P bude svým obsahem sloužit i jako součást 
podkladů pro zadání výběru zhotovitele stavby (zpracování DVZS a ZTP), proto musí být zpracován 
v náležitých podrobnostech. 
Předmětem  plnění  je  také kompletní  zajištění  funkce a činnosti koordinátora BOZP při přípravě (dále 
jen koordinátor)  podle  podmínek  zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a souvisejících zákonů a 
nařízení vlády, zejména nařízení  vlády č. 591/2006 Sb. a č. 592/2006 Sb.  

 
Dokumentace bude vycházet ze zpracovaného záměru projektu a přípravné dokumentace stavby  

„Rekonstrukce SZZ v žst. Raspenava“ firmou Projekt servis, spol. s r. o.,  z 15.6.2012   

č. smlouvy objednatele E618-S—0056/2012 a Dodatku č. 1 . Záměr projektu  byl schválen MD ČR pod  
č.j. 122/2013-910-IZD/2 dne 12.8.2013.  

Na stavbu  bylo zažádáno o vydání rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Frýdlant dne 11.2.2014.  

 Přípravná dokumentace byla schválena Schvalovacím protokolem přípravné dokumentace  
ze dne  27.2.2014 pod č.j. 9103/2014-O7  

Zhotovitel Dokumentace je povinen respektovat podmínky schválené přípravné dokumentace 
stavby a posuzovacího a schvalovacího protokolu záměru projektu a PD, jakož i přiměřeně respektovat 
podmínky ostatních výše uvedených podkladů a podle nich Dokumentaci zpracovat.  

Stavba bude důsledně umístěna na drážních pozemcích.  

Budou obnovena vyjádření provozovatelů a správců možných podzemních inženýrských sítí a vlastníků 
dotčených nemovitostí. Objednatel klade důraz na kladné veřejnoprávní projednání stavby tak, aby bylo 
možno zajistit na konci práce zhotovitele vydání stavebního povolením speciálními stavebními úřady 
podle zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem 
přijatých připomínek do Dokumentace . 

Souhrnná technická zpráva musí obsahovat porovnání se schválenou  přípravnou dokumentací tj. 
potvrdit dodržení kapacitních a závazných údajů a ukazatelů, objektové skladby, rozbor splnění 
připomínek posuzovacího a schvalovacího protokolu, rozbor splnění podmínek MD ze schválení ZP.. 
Zhotovitel bez souhlasu objednatele není oprávněn měnit schválený obsah a rozsah díla. 

Dokladová část Dokumentace bude obsahovat mimo jiné záznam ze závěrečného projednání 
připomínek s vyjádřením projektanta, jak bylo v čistopise Dokumentace na připomínky reagováno, zda 
byly zapracovány nebo důvod jejich odmítnutí.   

Zhotovitel využije veškeré použitelné průzkumy, provedené v rámci zpracování přípravné dokumentace 
a dle potřeby zajistí provedení doplňkových průzkumů, nutných pro zpracování této projektové 
dokumentace. 

Práce zhotovitele bude ukončena po dokončení realizace stavby, kdy bude ukončena činnost 
autorského dozoru stavby.  

Dokumentace bude zpracována v rozsahu aktualizované vnitropodnikové směrnice SŽDC, s.o.,  
č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění. 
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Dokumentace bude přehledně upravena. Všechny části budou řádně očíslovány a popsány a opatřeny 
seznamem v nich uložených částí. Krabice, v nichž budou jednotlivé části dokumentace uloženy, budou 
na vnější straně přehledně označeny ze všech stran. Zároveň bude předán přehledný soupis rozdělení 
celé Dokumentace.. 

Předpokládá se, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků Evropské unie. Projekt stavby 
musí být zpracován zhotovitelem tak, aby zadavatel mohl následně provést zadání veřejné zakázky  
a realizaci stavby za podmínek spolufinancování z Operačního programu doprava - OPD. Rozpočet 
projektu tedy musí odpovídat těmto pravidlům. 

Žádost o spolufinancování stavby z OPD  bude zpracována dle dokumentu Pokyny pro vyplnění 
projektové žádosti OP Doprava, který je volně přístupný na http://www.opd.cz/cz/Projektova-zadost. 
Jako vzor může posloužit dokument Pokyny k vyplnění benefitové žádosti s komentářem odd. Fondů 
EU ze dne 1.2.2012. Dále je závazný Manuál pracovních postupů SŽDC pro Operační program 
Doprava  – zejména kapitola 5 Projektová žádost a další kapitoly, na které se kapitola 5 odkazuje. Výše 
uvedené dokumenty jsou jako přílohy na předávaném CD.  

Čistopis P bude zhotovitelem autorizován minimálně ve třech soupravách, tj. opatřen razítkem příslušné 
autorizované osoby a jejím podpisem). Na koordinačních výkresech ve všech soupravách bude 
potvrzení zhotovitele P o provedené podrobné koordinaci jednotlivých profesí a navazujících objektů a 
provozních souborů stavby s otiskem razítka odpovědných autorizovaných osob a jejích podpisem. 

1.1 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

- Návrh P k projednání na SŽDC s.o. bude odevzdán ve čtyřech listinných soupravách a deseti CD 
(20x formát PDF) 

- Čistopis P se zapracovanými připomínkami z projednání bude odevzdán v 8 listinných soupravách  
a jedenácti CD (1x otevřená forma a 10x formát PDF) 

- Neoceněný výkaz výměr bude zpracován ve smyslu vyhláčky č. 230/2012 Sb, kde bude 
upřednostněn  oborový třídník SŽDC a OTSKP a bude dodán v každé soupravě dokumentace (tzn. 
10 ×) vložený vždy k příslušnému PS/SO, 

- Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby DVZS budou ve dvou listinných soupravách  a v digitální 
verzi jedenácti CD (1x otevřená forma a 10x formát PDF), vše samostatně mimo základní 
dokumentaci P, 

- Dále budou předány tři kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO vč. digitální verze na CD (*.xls), vše 
samostatně mimo dokumentaci P, 

- Souhrnný rozpočet stavby bude odevzdán třikrát v tištěné podobě a 3x digitálně na CD ve formátu 
*.xls, 

- Statické výpočty jednotlivých PS/SO budou přiloženy v soupravách č. 1 – 3, 

- Podklady k žádosti o financování z OPD budou předány v 6 výtiscích + 1x v digitální podobě + 

- Dokumentace pro stavební povolení bude předáno ve 2 výtiscích 

 

2. OBECNÉ POŽADAVKY A ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

2.1. OBECNÉ POŽADAVKY 

Dokumentace bude zpracována dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 v platném znění 
(dále jen Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006) následovně: 

P bude zpracován dle přílohy č. 2 Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 - jako projekt 
stavby (P)  

Dokumentace bude obsahovat odpovídající technické řešení stavby a stanoví celkové investiční 
náklady stavby. Dokumentace bude dále kromě jiného obsahovat dokladovou část, ve které budou 
soustředěna kladná vyjádření všech dotčených vlastníků, orgánů státní správy a ostatních organizací. 
Součástí dokladové části bude rovněž projednání se zástupci objednatele dle čl. 2.2.19 Všeobecných 
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technických podmínek. Práce projektanta na dokladové části bude ukončena až po ukončení jednání o 
stavebním řízení na Drážním úřadě a ostatních stavebních úřadech, po vydání příslušných stavebních 
povolení a ostatních rozhodnutí nutných k zahájení realizace stavby a po schválení díla na GŘ SŽDC. 
Práce projektanta na dokladové části bude ukončena až po ukončení jednání o stavebním řízení na 
Drážním úřadě a ostatních stavebních úřadech, po vydání příslušných stavebních povolení a ostatních 
rozhodnutí nutných k zahájení realizace stavby a po schválení díla na GŘ SŽDC.  

Požaduje se zpracování rozpočtu stavby ve smyslu Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 20/2004. 
V případě, že v průběhu prací na dokumentaci vydá SŽDC nové směrnice či opravné dodatky ke 

stávajícím směrnicím  č. 20/2004, bude zhotovitel projektu tyto změny respektovat. 

V průběhu prací si zhotovitel projektu zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených 
zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové 
směrnice SŽDC, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC, normy TNŽ 
apod. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u SŽDC, s.o. nebo Technické ústředny dopravní 
cesty v Praze, Malletova 10/2363, PSČ 190 00. 
 

Při zpracování Dokumentace  musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí Komise, 

- národní zákony a vyhlášky, 

- technické normy, 

- vyhlášky UIC, 

- interní normy, předpisy, směrnice, technické specifikace, vzorové listy, výnosy, pokyny a další 
dokumenty platné pro SŽDC, 

2.2.  ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

 
Základní parametry pro stavbu jako celek 

Předmětem stavby je rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Raspenava  
a Frýdlant v Čechách a rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v traťových úsecích Mníšek u 
Liberce – Raspenava, Raspenava – Frýdlant v Čechách a Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem včetně 
zabezpečení přejezdů. Předmětem stavby je rovněž změna konfigurace kolejiště spojená s rekonstrukcí 
železničního svršku, spodku a nástupišť v železničních stanicích Frýdlant v Čechách a Raspenava. 
Důvodem těchto stavebních prací je, aby zabezpečovací zařízení bylo navrženo na definitivní stav 
kolejiště.   

 

Projektované kapacity stavby 

EOV na výh. jednotku       18 ks 
Výhybky tvaru S49                                                                                     18 ks 
Prostorová průchodnost                                                                         UIC –Z-GC 
Maximální traťová rychlost na přejezdech vyhoví: 
- v úseku Mníšek u Liberce – Oldřichov v Hájích                                   100 km/hod 
- v úseku Oldříchov v Hájích – Frýdlant v Čechách                                 80 km/hod 
- v úseku Raspenava – Bílý potok pod Smrkem                                      40 km/hod  

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O PROJEKTU STAVBY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

3.1 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O PROJEKTU STAVBY 

Zhotovitel vypracuje Dokumentaci v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ a TKP 
v platném znění a zajistí v souladu ES ověření subsystému pověřeným subjektem ve smyslu čl. 17 
směrnice 2008/57/ES s národními předpisy.  
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P musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně podmínek 
sdělení MMR č. 270/2009 Sb., o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008, vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence plánovací činnosti, vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

V rámci zpracování P projektant zajistí naplnění §18, odst.(1) zákona č. 309/2006 Sb.,kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích                
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), tj, zpracuje                       
a v dokumentaci předá. 

 přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při 
realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které 
je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci 

 veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy  

 Tyto činnosti provede odborně způsobilá osoba – koordinátor BOZP, což bude v dokumentaci 
doloženo kopií dokladu o  odborné způsobilosti dle Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ze dne 
12.12.2006, §6,7,8 - osvědčení odborné způsobilosti, potvrzující úspěšné vykonání zkoušky 
vydané firmou akreditovanou MPSV, který bude přiložen ke složce BOZP 

V Dokumentaci pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. 
Případná úlevová a odchylná řešení musí být předem schválena objednatelem a potřebné souhlasy, 
výjimky atp. pro navrhovaná technická řešení příslušných PS a SO stavby budou projednány a 
doloženy v dokladové části. 

Projektant bude respektovat Směrnici SŽDC č. 34 pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu č.j. 21783/07-OP, která nabyla účinnosti dne 1.10.2007. 

V Dokumentaci stavby budou respektovány majetkoprávní poměry mezi SŽDC, s.o., a ČD, a.s., jakož i 
mezi dalšími dotčenými vlastníky.  

Členění Dokumentace, neboli objektová skladba, bude navržena podle toho kritéria tak, aby každý PS 
či SO se týkal pouze jednoho vlastníka, a to stávajícího nebo budoucího.  

Bude zajištěna koordinace s mimodrážními správci a provozovateli energetických zařízení distribuční 
soustavy při uplatňování energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Na základě 
smluvního uspořádání SŽDC,s.o. s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce,a.s. o připojení 
odběrných zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny VN, nn zhotovitel projektové 
dokumentace investice SŽDC,s.o bude spolupracovat s investorem SŽDC,s.o. a v případě potřeby 
doplní resp. zajistí potřebné podklady a vzájemnou koordinaci.  

3.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ    

Rozsah stavby: 

Stavba „Rekonstrukce SZZ žst Raspenava“ se nachází na jednokolejné neelektrizované celostátní trati 
TÚ 0951 Liberec (mimo) – Zawidów (PKP) (část), DÚ C1 žst. Mníšek u Liberce, D1 žst. Raspenava, E1 
žst. Frýdlant v Čechách, 06 Mníšek u Liberce – Raspenava, 08 Raspenava – Frýdlant v Čechách a na 
jednokolejné neelektrizované regionální trati DÚ 0961 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem. 

Ve stanici Frýdlant v Čechách dále z hlavní trati odbočuje jednokolejná neelektrizovaná regionální trať 
TÚ 0971 Frýdlant v Čechách (mimo) – Jindřichovice pod Smrkem (mimo). Traťová rychlost v hlavní trati 
je V=70km/h, v úseku z Mníšku u Liberce do Oldřichova v Hájích 80 km/h, v prostoru žst. Raspenava 
s lokálním omezením na 50 km/h a v prostoru žst. Frýdlant v Čechách s lokálním omezením na V=40 
km/h. Traťová rychlost na odbočné trati do Bílého Potoka pod Smrkem je V=40 km/h. V novém stavu je 
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stavba z hlediska návrhu směrových a sklonových poměrů v prostoru žst. Raspenava a Frýdlant v 
Čechách řešena rovněž pro rychlost V=50km/h. 

 

Plochy vhodné pro účely zařízení staveniště, pro odstavení mechanizace a meziskládku materiálů se 
nacházejí na pozemcích v prostoru železničních stanic Mníšek u Liberce, Raspenava a Frýdlant v 
Čechách ve vlastnictví Českých drah, a.s. 

Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků na nichž bude stavba 
prováděna. Z hlediska dráhy je hranice stavby vymezena takto: 

 

Začátek stavby: km 171,050 (začátek kabelové trasy v žst. Mníšek u Liberce) 

Konec stavby: km 188,460 (konec kabelové trasy) 

 km 1,335 trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem 

 km 6,250 trati Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem 

 

Pro veškeré hlavní práce prováděné v rámci stavby jsou v dokumentaci vzhledem k charakteru 

prací a místním podmínkám uvažovány technologie s přístupem po železnici od žst. Liberec. 

Příjezd silničními vozidly do žst. Mníšek u Liberce, Raspenava, Frýdlant v Čechách je možný 

po místních komunikacích. 

4. ČLENĚNÍ PROJEKTU STAVBY 

Členění P musí odpovídat Směrnici č.11/2006. Uspořádání dokumentace bude odpovídat rovněž 
požadavkům EU pro financování z operačního programu doprava  OPD a vyhl. Č. 146/2008  

 

Projektant v rámci zpracování Dokumentace stavby navrhne takové zařízení, které bude splňovat 
podmínky platné legislativy a zajistí ES ověření subsystému pověřeným subjektem ve smyslu čl. 17 
směrnice 2008/57/ES.,kde se posuzuje jen shoda s národními předpisy. Část J - Dokumentace pro 
registr subsystému, definovaná v části 3.3.1 Všeobecných technických podmínek se nezpracovává. 

 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 ČÁST A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

5.2 ČÁST B SOUHRNNÁ ČÁST  

Projektant uvede v souhrnné technické zprávě vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU a staničení (km)) – viz 
SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť 
k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, 
v platném znění. 

 

Vliv stavby na životní prostředí 

Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím a lokalitám zařazeným do soustavy 
Natura 2000.  
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Pokud návrh technického řešení v projektu bude vykazovat jisté odchylky od zpracovaného technického 
řešení PD, budou tyto odchylky vyspecifikovány v kapitole Vliv stavby na životní prostředí. Na základě 
těchto změn bude dokumentace aktualizovaná. 

 

Dopravní technologie 

 Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006 na základě rozsahu 
stávající a výhledové dopravy v řešeném úseku i v úsecích navazujících dle schváleného ZP a PD. 

 V rámci zpracování projektu stavby budou upřesněny kilometrické polohy hlavních návěstidel a 
případně omezit návěštění NZV. 

 V PS zabezpečovacího zařízení budou zohledněny výhledové rychlosti doložené v PD (80 km/h)! 

 Budou doloženy rozhledové poměry na stávající traťovou rychlost na přejezdech, na nichž zůstává 
zabezpečení výstražnými kříži. 

 Do projektové dokumentace upřesnit návrh dopravní technologie po dobu výstavby – požadovaný 
počet dní nepřetržité výluky s náhradou vlaků osobní dopravy prostředky náhradní dopravy (ND) 
stanovit předpokládané trasy ND, potřebný počet autobusů a předběžný výpočet ekonomické 
náročnosti na použití ND. 

5.3 ČÁST C SITUACE STAVBY 

5.4 ČÁST D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Rozsah stavby je určen přípravnou dokumentací a posuzovacím protokolem přípravné dokumentace. 

Nutno respektovat připomínky přijaté v rámci projednání PD a posuzovacího protokolu, neboť jsou 
podmiňujícími pro zpracování P řešené stavby.  

V projektu bude zpracována detailní ochrana stávajících inženýrských sítí. 

 

5.5 ČÁST E STAVEBNÍ ČÁST 

 Řešení bude odpovídat schválené PD  

  

 

5.6 ČÁST F ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Při návrhu postupů výstavby požadujeme vycházet ze zpracované PD, která bude upřesněna z hlediska 
potřebné délky výluk a dle níže uvedených bodů. 

V rámci plánu organizace výstavby požadujme: 

1) Zpracovat harmonogram výluk (včetně detailního harmonogramu přípravných prací umožňující 
zpracovat žádost o ROV dle předpisu SŽDC D7/2). Pro každé časové období s rozdílným 
rozsahem vyloučených kolejí / ZZ uvést: 

 délku trvání výluky v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk 

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 
kilometricky) 

 činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný jednotlivými ZZ (stávající / 
provizorní / nové); místo, odkud budou ovládány výhybky a návěstidla (stávající 
dopravní kancelář / kontejner / …); návrh opatření na straně obsluhy dráhy při 
případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících výhybek a návěstidel, 
zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy přejezdových zab. zař. apod.) 

 stručný rozsah prací 
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 přístup mechanizace na staveniště 

2) Pro každé časové období delší než 24 hodin s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí 
zpracovat samostatné schéma s vyznačením vyloučených kolejí. 

3) Uvést návrh vymezení kolejí pro stavební mechanizaci. 

Při zpracování P je nutno zajistit důslednou vnitřní koordinaci stavebních objektů a provozních souborů  
a důsledně technicky koordinovat s již realizovanými stavbami a dalšími souvisejícími stavbami či 
stavbami cizích investorů. 

Organizace výstavby bude řešit časový a technologický postup výstavby ve všech návaznostech 
jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů tak, aby bylo možno stavbu postupně uvádět do 
zkušebního provozu v ucelených stavebních a technologických celcích stavby. Toto bude dokladováno 
textově i graficky.  

Projektant bude řešit všechny jeho připomínky dle jeho souhrnného vypořádání. Návrh přepravních tras 
materiálů, potřebných ke stavbě, k jejich projednání bude stanoven objem přepravovaných materiálů. 
Tyto trasy budou projednány příslušným referátem dopravy silničního hospodářství, správcem 
komunikací, příslušnými obecními a stavebními úřady. Případné finanční dopady vyplývající 
z požadavků správců komunikací budou zapracovány do nákladů stavby. Pro tyto účely prověří 
zpracovatel Dokumentace potřebnou silniční síť a zmapuje technický stav těchto komunikací. 
V ostatních požadavcích bude postupovat dle podmínek jednotlivých vyjádření a vydaného Rozhodnutí 
o umístění stavby. 

Bude řešit přístupové trasy na staveniště, včetně řešení případných stavebních přejezdů. Počet 
stavebních přejezdů je vhodné minimalizovat. 

Dopravní opatření, která vyplynou z technického řešení, budou projednána s místně příslušnými orgány 
Policie ČR - dopravní inspektorát,a referáty dopravy a silničního hospodářství příslušných správních 
úřadů. Využívání pozemních komunikací stavbou bude navrženo a vyprojektováno v souladu s § 38 
zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. 

V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých stavebních objektů, přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí 
a doloženy v dokladové části dokumentace organizace výstavby. 

Pozemky, na kterých bude navrženo zařízení staveniště, budou specifikovány v geodetické části, 
doklady o předběžném projednání umístění zařízení staveniště (týká se pouze dočasných záborů 
souvisejících s technologickým postupem předepsaným zhotoviteli stavby projektem) s vlastníky 
pozemků budou doloženy v dokladové části s řádným očíslováním a soupisem dokladů dle očíslování 
předávaných dokladů.  

Předběžné předpokládané období realizace stavby 08/2015 až 09/2016. 

5.7 ČÁST G NÁKLADY 

Pro zpracování souhrnného rozpočtu P se určuje jako výchozí cenová úroveň 2014, zpracování P bude 
respektovat vývoj inflace podle pokynů objednatele v době dokončování P. 

Výkazy výměr a soupisy prací musí odpovídat zákonu 137/2006 Sb. v platném změní a jeho 
prováděcím vyhláškám, zejména vyhl. 230/2012 Sb. (soupis prací – podrobný popis všech položek 
resp. „technická specifikace“ a výkaz výměr, tj. postup výpočtu měrné jednotky s odkazem na 
příslušnou část projektu/výkres 

S ohledem na OPD rozdělit náklady na způsobilé a nezpůsobilé (dle aktuálních instrukcí MD ze dne 
13.11.2013 č.j. 24/2013-430-PPR/12 a SŽDC OI ze dne 29.1.2014 č.j. 4335/2013-OI) včetně návrhu 
tab. H1 

Do Souhrn. Rozpočtu zahrnout peníze na poradenské firmy (GT dozor, podpora TDI, archeol. průzkum) 

Do objektové skladby zařadit samostatný SO Všeobecný objekt (pro ostatní a vedlejší náklady) a SO 
Publicita (Billboard, slavnostní zahájení/ukončení, banner, pozvánka, tisková zpráva, inzerce, pamětní 
deska) 
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5.8 ČÁST H DOKLADY 

V dokladové části P, jako její nedílná součást, budou obsaženy též doklady, vyjádření, případně 
rozhodnutí mimodrážních orgánů, zajišťované v průběhu zpracování předchozích stupňů dokumentace 
a nutné pro stavební řízení a to včetně jejich případné aktualizace (územní souhlasy, odnětí ze ZPF, 
LPF, rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku (VKP),vliv na krajinný ráz (VKR) apod.). 
Doklady o vlastnictví k pozemkům a stavbám (aktuální výpisy z KN) budou součástí dokladové části P 
v kopiích, originály budou předány objednateli samostatně. Součástí P budou smlouvy, dle stavebního 
zákona č.183/2006 Sb. v platném znění pro vydání stavebního povolení, s vlastníky (či jinými 
oprávněnými osobami) pozemků trvale a dočasně dotčených stavbou, včetně závazku o vypořádání po 
skončení stavby na zastavěné pozemky smlouvu kupní, smlouvu o převodu práva hospodaření nebo 
smlouvu o zřízení věcného břemene, kde zadavatel bude stranou oprávněnou a to za cenu zjištěnou 
znaleckým posudkem, na pozemky dočasně dotčené stavbou smlouvy o smlouvách budoucích či 
smlouvy podnájemní. 

Dojde-li mimořádně v průběhu zpracování P mimo rozsah schválené přípravné dokumentace k trvalému 
nebo dočasnému záboru pozemků bude v dokladové části P uveden průzkum cen trvale a dočasně 
dotčených nemovitostí, zpracovaný v rozsahu podle předběžného výkupu pozemků a staveb, 
s ohledem na vyhlášku č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně zákonů (zákon o oceňování majetku), 
ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), a platný výměr MF, kterým se vydává seznam 
zboží s regulovanými cenami. 

Kupní cena pozemku nebo stavby, včetně jejich součástí a příslušenství a cena práva odpovídajícímu 
věcnému břemeni bude stanovena i s ohledem na ustanovení §3 odst.5 zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. 

Dokladová část bude obsahovat projednání úlevových a odchylných řešení.  

Dokladová část bude obsahovat doklady o projednání uplatnění energetického zák. č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů - § 47,70,86 včetně podkladů pro uzavření smluv; 

Dokladová část bude obsahovat: 

- projednání s orgány státní správy (místně-příslušné stavební úřady a speciální stavební úřady - DÚ, 
vodohospodářský úřad, silniční úřad), které budou vydávat stav. povolení a povolení k odstranění 
stavby (demolice) včetně samostatně zpracovaných podkladů pro podání jednotlivých žádostí jako 
seznam dotčených pozemků stavbou, výpis z katastru nemovitostí, snímku katastrální mapy, smluv 
s vlastníky apod. (dle požadavků státní správy); 

- všechny potřebné podklady a doklady k podání žádosti o stavební povolení a povolení k odstranění 
stavby (včetně vyplněné žádosti o tato povolení) a potřebného množství výtisků souhrnných částí dle 
požadavku stavebního úřadu, potřebných pro projednání; jeden výtisk těchto podkladů a dokladů 
bude odevzdán navíc pro potřeby objednatele; obsah koordinační situace, zakreslení obvodu stavby, 
zákres dotčených pozemků bude konzultován se zadavatelem a stavebním úřadem, který bude 
vydávat stavební povolení; zhotovitel zajistí součinnost při stavebním řízení včetně doručování 
Dokumentace; 

- kompletní podklady v potřebném množství výtisků pro zajištění dokladů, pro jejichž obstarání 
nebude mít zhotovitel oprávnění. 

Demolice budou pro řízení na odstranění stavby popsány v přehledu, kde bude uveden vlastník, SO, 
umístění, k. č. apod. (dle požadavku stavebního úřadu). 

Část “H” – bude rozdělena: 

- projednání Dokumentace na poradách, zápisy z porad, 

- projednání se správci inženýrských sítí  

 vyjádření k úpravě a přeložkám sítí 

 vyjádření k existenci sítí, včetně kontaktů na vytýčení, 

- projednání - smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí, 
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- stanoviska k dokumentaci z připomínkového řízení, jejich projednání včetně rozhodnutí 
o akceptování. 

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou 
řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu 
rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci. 

Dokladová část jednotlivých PS a SO bude obsahovat: 

- projednání s vlastníky, případně provozovateli předmětných objektů 

- uvedení vlastníka v technické zprávě 

- smlouvy o převzetí s budoucími správci 

5.9 ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Geodetická dokumentace je rozdílná od úpravy ve Směrnici SŽDC č.11/2006, příloha č.2, část I a 
bude zpracována podle následujícího znění: 

Obsah: 

I.1  Technická zpráva 

I.2  Majetkoprávní část 

I.3  Návrh vytyčovací sítě 

I.4  Koordinační vytyčovací výkres 

I.5  Obvod stavby 

I.6  Geodetické a mapové podklady 

I.7  Geometrické plány 

I.1 Technická zpráva  

a) Zhodnocení zadavatelem předaných geodetických a mapových podkladů, 

b) Zhodnocení dokumentace dodavatele stavby zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 
a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie, informace o bodech stávajících 
bodových polí, použité referenční systémy, 

c) Všechny geodetické a mapové podklady musí být vztaženy k železničnímu bodovému poli (ŽBP), 
které zhotovitel získá od objednatele a které vyhovuje platným TKP. Pokud takové bodové pole 
v zájmové lokalitě není, je nutné ho v součinnosti se správcem ŽBP doplnit či nově vybudovat. 

Projektant provede posouzení stávajících mapových podkladů, zda budou využitelné pro projekční 
činnost (zda mají vazbu na platné ŽBP, požadovanou přesnost,…) a případně vyhotoví aktuální 
mapové podklady s vazbou na nové ŽBP odpovídající technickým kvalitativním podmínkám (TKP). 

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

   katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod., podle 
územního umístění stavby, 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa, číselné 
vyjádření katastrální mapy, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků 
v obvodu dráhy,  geometrický plán  apod.), 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část  (typ transformace mapových podkladů,  
výběr identických bodů pro transformaci,  zhodnocení přesnosti transformace mapových podkladů  
apod.), 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření, 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod. 
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e)  Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

 

I.2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro stavební řízení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní 
přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.  

Průběh hranice  pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, s.o. a pozemků ve vlastnictví ČD, a.s., případně 
pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.  

Pokud je dodavatelem dokumentace stavby navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC s.o, je 
třeba provést trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy 
(Projektování železničních drah – ČSN 73 6301).  

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro SO a PS, který bude po dokončení smluvně 
předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.  

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona, o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 104/1997 Sb § 11 odst. 2 a 
příloha č.3.). 

Zhotovitel projektu si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách 
katastrálních operátů a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu bude vyhotovena 
v souladu s těmito činnostmi a bude konzultována s objednatelem. 

Na pozemcích ČD a.s. zhotovitel projektu v součinnosti s objednatelem navrhne novou dělící čáru pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“ (ÚMVŽST), podle níž se rozliší trvalé a dočasné 
zábory na těchto pozemcích. 

Na základě návrhu dělící čáry pro ÚMVŽST (tj. trvalých a dočasných záborů na pozemcích ČD a.s.) 
vyvolá zhotovitel projektu v součinnosti s objednatelem jednání mezi příslušnými zástupci komisí pro 
DŽDC s cílem tento návrh dělení upřesnit a potvrdit. 

Rozsah práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení pozemků a staveb, se určuje 
s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel projektu zajistí písemné 
vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce věcného břemene. 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí - obsahuje údaje o katastrálních územích, pozemcích a stavbách 
nebo bytech a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti“), 
vlastnická a jiná  práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena a rovněž údaje o 
sousedních  nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou být vlastnická a jiná práva 
stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti“).  Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se 
dokládají výpisem z KN nebo z veřejných knih. 

b)  Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních území a 
s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je 
členění nemovitostí provedeno následovně : 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví s uvedením všech 
údajů o nich a nemovitostech, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, PUPFL a 
nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL 
a nemovitosti ostatní, 



„Rekonstrukce SZZ v žst. Raspenava“ - projekt 
Příloha č. 3 c 

Zvláštní technické podmínky  

 

12 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL 
a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným omezením (např. plnění 
mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro než se věcné břemeno bude zřizovat, 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
SŽDC, s.o., 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD, a.s. s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého záboru, 
dočasného záboru, atd.),  

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

 seznam pozemků z PUPFL ležící do 50 m od hranice obvodu stavby, 

 seznam sousedních nemovitostí. 

c)  Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 

Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní.  

d)  Klad mapových listů  katastrální mapy 

Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité platné 
katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, 
hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením. 

e)  Předběžný výkres výkupu pozemků 

Situace současného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové evidence) v měřítku 
platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení, s barevným 
vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a 
nemovitosti ostatní, 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví ČD a.s., 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
zastoupeného SŽDC, 

 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními (např. okna), 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru nemovitostí), 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě, 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence,  včetně  označení 
mapových listů, hranic a názvů katastrálních území, 

 bonitovaných půdně  ekologických jednotek (BPEJ), 

 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné dotčení 
nemovitostí (viz bod I.2 část b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail ve 
větším měřítku . 

Pro  sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje zhotovitel P  přehlednou tabulku 
pozemků dotčených stavbou. Údaje o dotčených pozemcích,  o geometrických plánech nově 
oddělených parcel, o uzavření smluv atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci se 
zadavatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na P předán vítěznému uchazeči. 

 

I.3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje platným TKP a 
které předá zhotoviteli projektu objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako  
primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy  (ČSN 73 0420-1 
Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí 
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polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po 
jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci a přesnost bodů vytyčovací 
sítě se přiměřeně použije dokument  „Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci“ 
(č.j.3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002 – viz obecná část, související dokumenty), v platném znění. 
Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 vytipuje umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební činností ani 
zařízením staveniště, 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním bodu (primární 
systém) na nemovitosti 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních pracovních 
postupů, 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové bodové pole,  

 navrhne způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh mikrostítí (tunely, mosty, …) 

Návrh vytyčovací sítě  a mikrosítě obsahuje: 

a) Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.)o stávajících bodech ŽBP 
předaných objednatelem a o bodech doplněných dodavatelem dokumentace stavby (primární systém).  

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a mikrosítě , ve které se uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), které spravují 
orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů, 
navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření  k ochraně značky bodu, 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému ŽBP, které lze použít pro měření 
navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen, chybný 
místopis), doby rekognoskace a  použitelnosti bodů podle etap výstavby,   

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a mikrosítě v měřítku koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený 
jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. Body se 
barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI objednatele s návrhem vytyčovací sítě. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP ÚOZI objednatele. 

f) vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením dokumentace bodů 
základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) k navrženým změnám. 

 

I.4 Koordinační vytyčovací výkres  

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí 
metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a 
přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – 
Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) 
a obsahuje:  

a)  část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby zapracovaných PS a 
SO  a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické 
body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, 
pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 
vytyčení  (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. body příčných 
profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích 
odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky 
a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky) 

b)  vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením všech PS a SO 
podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou body ŽBP, které podle návrhu vytyčovací sítě 
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lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování) 

 

I.5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro realizaci stavby 
a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání.  

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu tvorby projektu. 

Obvod obsahuje: 

a)  písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:  

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo 

hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽDC, s.o,.a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s.,  

 hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného SŽDC, s.o. nebo ve vlastnictví ČD, a.s. a které budou s 

dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo 

fyzické osobě, 

 hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného SŽDC, s.o. a pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. podle stavu v KN. 

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny z nejpřesnějších podkladů které jsou k dispozici na 
příslušném katastrálním úřadě (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 

Pokud budou v projektu určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) 

s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body 

hranice také mezi takovými nemovitostmi.  

b) výkres obvodu stavby, 

v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné a orientačního 
zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě). 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro oddělení pozemků 
SŽDC s. o. pro naplnění zákona 77/2002 Sb. 

 

I.6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové  podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady předané 
objednatelem a doplněné dodavatelem dokumentace stavby.   

Součástí projektu bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude vztaženo 
k ŽBP vyhovujícímu TKP). 

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je stanoveno 
dokumentem „Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci“ (č.j. 3033/2002-O7-hg 
ze dne 18.11.2002), v platném znění. 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv. 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je „Metodickým pokynem ředitele 
SŽG Praha – prozatímní č.01/2012 – Opatření k zaměřování objektů ŽDC, fotokatalogy“ č.j. 370/2012-
SŽG PHA-Ř (účinnost 13.2.2012). 
 
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle „Pravidel pro vzájemnou výměnu 
digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty“ č.j. 
40952/2012-OIT (účinnost 1.4.2013). 
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Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽG Praha prozatímní č. 05/2011 – Pro 
tvorbu ŽBP, č.j. 2479/2011-SŽG PHA-Ř (účinnost 1. 12. 2011). 
 
Zhotovitel projektu provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro 
ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. 
Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením objednatele. 

Součástí projektu bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 
tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami drážního tělesa včetně zjištění skutečné hloubky 
uložení. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření drážních stezek a rozsáhlejší 
úpravy zemního tělesa (rozšíření, úpravy svahů apod.) je nutné provést zpřesňující geodetická měření 
průběhu všech hran zemního tělesa. 

Geodetické a mapové podklady v písemné nebo digitální podobě obsahují: 

a) geodetické údaje o bodech ŽBP a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole. 
b) přehled kladu mapových listů  JŽM a bodového pole, popř. měřických náčrtů, v měřítku  
    1:10 000, 

c) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě (.dgn), 
d) výkresy digitálního modelu v tištěné podobě 
e) měřické náčrty s přehledem čísel podrobných bodů v ditální podobě v otevřené formě (.dgn), 
f) seznam souřadnic a nadmořských výšek podrobných bodů v digitální podobě (.txt),  
g) případné další podklady. 

Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická 
osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst.1, písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. o 
zeměměřictví, v platném znění.  

Geodetické a mapové podklady zpracované v rámci PD jsou k dispozici u zadavatele k nahlédnutí. 

 

I.7 Geometrické plány 

Součástí zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní vypořádání 
projektu. 

Geometrické plány a vytyčení hranic pozemků budou řešeny dle následujících podmínek: 

 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které jsou trvale 
zabrány pro stavbu. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení příslušné 
technické normy a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, v platném znění. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních 
komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Šíři 
silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového 
ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 
a budoucím vlastníkem (správcem).  

 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení zhotovitel zajistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI objednatele k odsouhlasení 
návrhů geometrických plánů.  

 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení katastrální 
vyhlášky Č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k 
nemovitosti. 

 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden druh 
pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, zhotovitel vyhotoví objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo 
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a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného 
oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a 
výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem 
evidence právních vztahů. 

  Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:  

a) ÚOZI objednatele, a to do 14 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:  

- kopii záznamu podrobného měření změn (včetně vytyčovacího náčrtu a protokolu, u 
geometrických plánů pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemku souhlasné 
prohlášení vlastníků) ve dvou vyhotoveních 

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v .txt formátu) 

- 8 ks geometrického plánu pro organizační složky objednavatele 

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP 

- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku (viz předchozí bod) 

b) právnímu oddělení objednatele, a to další prvopisy GP potřebné pro zápis do katastru 
nemovitostí tzn. 3 ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou 
další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc) předá zhotovitel v rámci smluv 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 

- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení dráhy), 

- zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška č.104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst.2 
a příloha č.3 vyhlášky). 

6. POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ PRŮZKUMŮ 

V P je nutno provést průzkumy v rozsahu potřebné pro zpracování projektu stavby. Do průzkumů je 
třeba zahrnout požadavky zpracovatelů PS a SO z PD. Navržený rozsah průzkumů musí obsahovat 
veškeré práce potřebné pro odpovědné a úplné zpracování P v rozsahu dle zadávací dokumentace. 
Součástí nabídky uchazeče bude zpracovaný návrh průzkumů, ze kterého bude zřejmý rozsah 
navrhovaných průzkumných prací. Tento návrh bude položkově oceněn. 

Případné zajištění výluk a případné platby za omezení provozování dráhy jsou součástí nákladů 
zhotovitele Dokumentace.  

Biologický a dendrologický průzkum bude aktualizován, bude respektovat vyjádření příslušných orgánů 
ochrany přírody a platnou legislativu ČR. 

 

7. DALŠÍ POŽADOVANÁ UPŘESNĚNÍ  

7.1  ZÁKLADNÍ GEOTECHNICKÁ ZPRÁVA 

7.2 PODKLADY PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NA REALIZACI STAVBY 

Tato část bude obsahovat : 

 Projektová dokumentace stavby bude odevzdána v plném rozsahu bez části G v digitální formě 
(pdf).  
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 Neoceněný soupis prací bude v projektu stavby odevzdán podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., 
jako nezbytná součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona  

č. 137/2006 Sb. v platném znění. Množství jednotek bude uvedeno s přesností na 3 desetinná místa 
a veškeré jednotlivé cenové položky budou připraveny pro ocenění uchazečem v Kč se 
zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Celý .xls soubor bude uzamčen vyjma sloupce „cena“ tak, aby 
uchazeč mohl zapisovat jen do sloupce cena.  

 Technické specifikace jednotlivých položek budou odevzdány v digitální formě (pdf). 

 Návrh Zvláštních  technických podmínek pro zadání realizace stavby 

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedené formy podkladů pro zadávací dokumentaci 
podle aktuálních požadavků v době zpracování P. 

8. PLATNÉ A ÚČINNÉ DOKUMENTY A PŘEDPISY  

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s interními 
předpisy objednatele, zejména pak s dokumenty uvedenými v příloze „Platné a účinné dokumenty  
a předpisy - seznam eDAP“ 

 
O poskytnutí dokumentu nebo vnitřního předpisu, který není veřejně přístupný, lze požádat: 
 
a) gestorský útvar, který je uveden v identifikačních údajích dokumentu nebo vnitřního předpisu na 
adrese 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
označení nebo název gestorského útvaru (například Odbor traťového hospodářství) 
Dlážděna 1003/7 
110 00 PRAHA 1 
 
b) distributora listinné podoby dokumentu nebo vnitřního předpisu (viz ceníky na www.szdc.cz) na 
adrese 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty 
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 OLOMOUC 
 
Objednávky vyřizuje pí Iveta Vychodilová, tel. 972 742 241, e-mail: otd@tudc.cz 

Podrobné informace k distribuci jsou uvedeny na adrese: http://typdok.tudc.cz/ 

 

9. AUTORSKÝ DOZOR 

Autorský dozor (AD) je sjednáván jako občasný související výkon projektanta ve výstavbě jako 
autora projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, který ověřuje soulad prováděné 
stavby s výše uvedenou dokumentací v průběhu její realizace. Působnost AD se vztahuje již na fázi 
realizační přípravy (dokumentace pro provádění stavby, předávání a příprava staveniště apod.) a 
souvisí jak s fází vlastní realizace stavby s ověřením vhodnosti a správnosti navrženého řešení, tak 
s fází prokázání kvality projektové dokumentace splněním kvantitativních i kvalitativních parametrů 
stavby, vyzkoušení a průkazů (ověření předem stanoveného záměru objednatele a dosažení 
sjednaných cílů projektu). Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, 
včetně vlivů na životní prostředí.    
Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou dobu její realizace včetně 
záruční doby a  minimalizovat její finanční náklady. 

Do předmětu zakázky patří zejména : 

http://typdok.tudc.cz/


„Rekonstrukce SZZ v žst. Raspenava“ - projekt 
Příloha č. 3 c 

Zvláštní technické podmínky  

 

18 

1) podrobná znalost dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen PS) a všech 
souvisejících materiálů a podkladů včetně zajištění účinné spolupráce a příp. vyžádané 
přítomnosti všech zpracovatelů dílčích částí projektu pro poskytnutí vysvětlení k PS                 
a k zajištění zdárného průběhu a plynulosti výstavby  

2) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 
souvislostí s příslušnou částí PS, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami 

3) dozor při zpracování dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace -  
dodavatelské, technologické, výrobní, konstrukční), posouzení, kontrola správnosti, úplnosti   a 
porovnání jejího obsahu s PS s vysvětlením příslušných vazeb, vyjádření k detailním řešením 
v realizační dokumentaci, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, 
k zabezpečení souladu s PS 

4) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých staveb, 
k zabezpečení souladu s PS 

5) dozor při vytyčovacích pracích a ověření prostorové polohy, včetně zajištění účasti 
odpovědného geodeta projektanta 

6) zabezpečení aktualizace a souladu situačních, koordinačních a vytyčovacích výkresů 
jednotlivých provozních a stavebních objektů s celkovou situací stavby 

7) schvalování volby druhu (typu) a barvy použitých materiálů (omítky, obklady, nátěry, apod.) 
nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů, umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvků 
v rámci celkového architektonického řešení 

8) dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s PS, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, 
tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, obecných požadavků na 
výstavbu, veřejného zájmu, bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a 
standardů včetně dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby 

9) neprodleně, v předstihu a prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku) upozornit 
objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným či finančním 
nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od dokumentace pro vydání 
stavebního povolení, příp. v rozporu s drážními a obecně platnými předpisy, normami, 
nařízeními nebo standardy (závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a porušování 
právních předpisů nebo technických norem, které by mohly vést k ohrožení na životě nebo 
zdraví lidí, poškození životního prostředí nebo značným škodám na majetku, apod.) 

10) objektivní technické a cenové posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny        
a dodatečné požadavky s ohledem na jejich nezbytnost a účelnost  

11) stanoviska, navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení PS, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění rizik 
projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních a autorizaci případných 
Změnových listů (Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o.č. 13/2006 v aktuálním znění 
včetně všech změn, pokynů a dodatků) 

12) vyjádření k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotoviteli realizační dokumentace, 
operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn PS a projednávání postupů a 
podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových 
řízeních a autorizaci případných Změnových listů (Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o.  
č. 13/2006 v aktuálním znění včetně všech změn, pokynů a dodatků) 

13) účast na předání staveniště zhotoviteli, kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech, 
výrobních poradách), popř. na jiných jednáních 

14) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednáních o zavedení zkušebního provozu 
(prozatímní užívání stavby nebo jejích částí ke zkušebnímu provozu resp. předčasné užívání 
stavby nebo jejích částí) 

15) dozor nad průběhem zkoušek (ověřovací, kontrolní, průkazní, rozhodčí, komplexní) 
prováděných zhotovitelem stavby, posuzování správnosti jejich provádění, interpretace            
a vyhodnocení výsledků s ohledem na předmět a cíle projektu 
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16) účinná spolupráce a účast při kontrole a přijetí konečného stanoviska objednatele pro předání  
a převzetí stavby nebo jejích částí (PS, SO, stavební či technologické celky) realizovaných 
zhotovitelem stavby 

17) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby související se zárukami za kvalitu řešení 
PS a zabezpečením dosažení cílů projektu 

18) provádění záznamů o AD do stavebního deníku a zaznamenávání zjištění, požadavků               
a návrhů včetně reakcí na zápisy  či podněty (žádosti o vyjádření, atp.) ostatních účastníků 
výstavby a to nejpozději do 48 hod. 

19) vypracování, evidence a archivace všech změn PS včetně vyhotovení dílčích měsíčních (ve 
vazbě na měsíční fakturaci) a závěrečné zprávy o provedeném AD se sumarizací veškerých 
změn PS a dozor nad vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby 

20) zavedení a vedení deníku AD 

 

10. ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP 

Předmětem  plnění  je  kompletní  zajištění  funkce a činnosti koordinátora BOZP při přípravě (dále jen 
koordinátor) podle podmínek zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a souvisejících zákonů  
a nařízení vlády, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 592/2006 Sb. Jedná se o zpracování 
„Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ a „Manuálu údržby z hlediska BOZP“. 

 


