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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
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Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství, odbor investiční 
Pracoviště: Budova Diamond Point 

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 135281/2026-SŽ-GŘ-O7  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

„Rekonstrukce žst. Turnov – Infrastruktura“ a „Rekonstrukce výpravní 

budovy ŽST Turnov, 3. etapa“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel 

následující: 

Dotaz č. 158: 

V Dopisu nabídky je nově uvedeno následující ustanovení: 

„Bereme na vědomí, že údaje o cenách, tj. celková nabídková cena i jednotlivé dílčí cenové 

položky, se nepovažují za obchodní tajemství; k jejich případnému označení za obchodní 

tajemství se nepřihlíží.“ 

Žádáme zadavatele o vysvětlení důvodu zařazení tohoto ustanovení do zadávací dokumentace. 

Konkrétně žádáme o objasnění: 

1. zda zadavatel tímto ustanovením zamýšlí apriorně vyloučit možnost, aby jakákoli část cenové 

nabídky, včetně jednotlivých jednotkových cen, mohla za konkrétních okolností představovat 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku,  

2. jak zadavatel uvedené ustanovení slučuje s § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, podle něhož je zadavatel povinen chránit obchodní tajemství a jiné 

důvěrné informace účastníků zadávacího řízení,  

3. zda uvedené ustanovení představuje pouze upozornění na obecnou rozhodovací praxi 

zadavatele při posuzování obchodního tajemství, nebo zda má být vykládáno jako 

bezvýjimečné pravidlo, že jednotlivé cenové položky nikdy nemohou požívat ochrany jako 

obchodní tajemství.  

Žádáme zadavatele o vysvětlení uvedeného ustanovení, aby účastníci zadávacího řízení mohli 

správně posoudit rozsah informací, které mohou být v nabídce označeny jako obchodní tajemství. 

 

Odpověď na dotaz č. 158:  

Zadavatel provedl úpravy v relevantních částech zadávací dokumentace, a to v Pokynech pro 

dodavatele čl. 20.1, ve Smlouvě o dílo čl. 27 a v Dopise nabídky. 

 

Dotaz č. 159: 

Reakce na Odpověď č. 115 (Opravy přístupových komunikací) 

v návaznosti na Vaši Odpověď č. 115 žádáme o doplňující vysvětlení zadávací dokumentace. 

Vypořádání původního dotazu zakládá zjevnou nerovnováhu, nedovolenou diskriminaci v soutěži 

a porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek. 

Odůvodnění žádosti: 

1. Právní nevymahatelnost doporučení Zadavatele: Zadavatel v odpovědi doporučuje uzavření 

koordinační smlouvy se zhotovitelem akce Technologie. Upozorňujeme, že mezi Zhotovitelem 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Infrastruktura a Zhotovitelem Technologie neexistuje žádný smluvní vztah. Zadavatel v 

zadávacích podmínkách neukládá zhotoviteli Technologie smluvní povinnost takovou dohodu 

uzavřít pod hrozbou sankce. Zhotovitel Technologie tak může uzavření jakékoliv dohody či 

finanční podíl na opravách legitimně odmítnout a Zhotovitel Infrastruktura nemá jediný právní 

nástroj, jak ho k součinnosti či platbě přimět.  

2. Přímá diskriminace a zvýhodnění uchazečů soutěžících obě zakázky (§ 6 ZZVZ): Postup 

Zadavatele, který odmítá stanovit ocenitelné položky oprav komunikací a přenáší 

nekvantifikovatelné riziko škod způsobených třetí stranou do paušální ceny, zakládá skrytou 

diskriminaci a porušuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6 ZZVZ). Tento 

požadavek zásadně a neoprávněně zvýhodňuje subjekty, které podávají nabídku do obou 

souběžných zakázek (Infrastruktura i Technologie). Tyto subjekty mají 100% kontrolu nad 

staveništní dopravou, nenesou riziko škod způsobených cizím zhotovitelem a nemusejí do 

nabídkové ceny započítávat vysokou rizikovou přirážku. Pro samostatné uchazeče zakázky 

Infrastruktura činí Zadavatel nabídkovou cenu zcela neporovnatelnou a přenáší na ně právně 

nevymáhatelné riziko, což zakládá nerovné podmínky na trhu. 

3. Porušení § 36 odst. 1 ZZVZ (Nedostatečná podrobnost zadávací dokumentace): Zadávací 

dokumentace musí obsahovat požadavky v podrobnostech nezbytných pro přípravu a podání 

nabídky. Absence definovaných výměr a položek pro opravu komunikací znemožňuje 

objektivní stanovení nabídkové ceny a vede k nahodilému oceňování nezměřitelného rizika ze 

strany jednotlivých uchazečů. 

Doplní Zadavatel do Soupisu prací vyhrazené ocenitelné položky v předpokládaných výměrách 

pro opravy a uvedení pozemních komunikací do původního stavu (s případným zúčtováním dle 

skutečnosti), aby tak dostál požadavkům § 36 a § 6 ZZVZ, narovnal soutěžní podmínky pro 

všechny uchazeče a eliminoval riziko podání formalizovaných NÁMITEK podle § 241 ZZVZ? 

 

Odpověď na dotaz č. 159:  

Ad 1) Koordinace zhotovitelů a řešení škod 

Vztahy mezi zhotovitelem stavby „Infrastruktura“ a zhotovitelem stavby „Rekonstrukce žst. 

Technologie“ budou podléhat povinné koordinaci, kterou řídí metodicky zhotovitel stavby- 

Zadavatel v zadávací dokumentaci (ZTP) transparentně upozornil na souběh s akcí „Rekonstrukce 

žst. Turnov - Technologie“. Zadavatel pro tyto účely doporučuje následné uzavření koordinační 

smlouvy (Písemné dohody o způsobu průběžného čištění, údržby a podílu na opravách 

komunikací). 

Zadavatel doporučuje uchazeči následné uzavření koordinační smlouvy „Písemné dohody mezi 

zhotovitelem „Infrastruktura“ a zhotovitelem „Rekonstrukce žst. Turnov - Technologie o způsobu 

průběžného čištění, údržby a podílu na opravách komunikací“. 

Ad 2) Doplnění soupisu prací o měřené položky pro exponované pozemní komunikace 

Zadavatel doplňuje do soupisu prací (výkazu výměr) v SO 11-10-01.01 ŽST Turnov, železniční 

svršek měřenou položku č. 120 až 126 pro opravy silničního (asfaltového) krytu, a to výhradně 

pro pozemní komunikace, u kterých se na základě projektové dokumentace předpokládá přímý 

dotyk staveništní dopravy a nejvyšší míra zatížení. Jedná se o tyto konkrétní úseky: 

• ulice U Nádraží (v celé délce ulice včetně úseku k České poště a zdravotnímu středisku); 

• ulice Nad Perchtou (od vjezdu z ŽST – p.č. 3890/18 přes přejezd P3182 až po ulici Palackého, 

další podmínky dle ZTP); 

• ulice Nudvojovická (od ulice Přepeřská až po vjezd k ŽST – p.č. 3890/21). 

U těchto pozemních komunikací budou uchazeči oceňovat stanovené jednotkové množství. 

Výsledné finanční plnění pak bude zúčtováno podle skutečného rozsahu poškození a reálně 

provedených oprav po ukončení stavebních prací v souladu s principy měřeného kontraktu. 

Ostatní pozemní komunikace a alokace rizik: 

U všech ostatních pozemních komunikací, které nejsou výslovně uvedeny výše, zůstává v 

platnosti původní smluvní ujednání. Zhotovitel je plně odpovědný za zajištění, údržbu a opravy 

svých přístupových tras (pozemních komunikací). Je povinen uvést tyto pozemní komunikace na 

vlastní náklad do původního stavu v plném souladu s požadavky a povinnostmi definovanými ve 

Zvláštních podmínkách pro stavby Správy železnic (6. vydání / Červená kniha FIDIC), což je 

standardní součást smluvních podmínek užívaných na liniových stavbách. Tuto informaci musí 

promítnout do ocenění svých VON/VRN či do rizikové přirážky v rámci své obchodní strategie. 

Povinná pasportizace: 
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Zadavatel stanovuje povinnost provést před zahájením realizace stavebních prací a předáním 

staveniště podrobnou pasportizaci dotčených pozemních komunikací. Tato pasportizace 

proběhne formou detailního videozáznamu a fotodokumentace každého metru přístupových 

pozemních komunikací (případně přilehlých pozemních objektů) za účasti zástupců Zadavatele, 

Zhotovitele „Infrastruktura“, Zhotovitele „Rekonstrukce žst. Turnov - Technologie“ a vlastníků či 

správců pozemních komunikací a zadavatele. Pasportizace bude sloužit jako závazný podklad pro 

vyhodnocení stavu komunikací „před“ a „po“ skončení výstavby a pro transparentní určení 

odpovědnosti za případné vzniklé škody. 

Ad 3) Zadavatel konstatuje, že výše stanoveným postupem plně dodržuje veškeré zásady 

zadávání veřejných zakázek v souladu § 36 a § 6 ZZVZ se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť narovnává soutěžní podmínky, 

odstraňuje nekvantifikovatelné riziko u nejvíce zatížených úseků a zajišťuje objektivní 

porovnatelnost nabídkových cen pro všechny uchazeče a neporušuje zásadu rovného zacházení 

ani zákaz diskriminace. Podmínky jsou pro všechny uchazeče identické, riziko souběhu staveb je 

popsáno detailně a všichni dodavatelé mají stejnou možnost toto riziko ve svých nabídkách 

finančně zohlednit. 

 

Dotaz č. 160: 

SK110001_3_002_TAB_VYPOCTU_KUB, tabulka č. 1, proč v odpočtu pražců nejsou odečteny i 

VPS pražce? 

 

Odpověď na dotaz č. 160:  

Tabulka kubatur upravena, proveden odečet pražců VPS. Upraveno množství v položce č. 23 

soupisu prací SO 11-10-01.01. 

 

Dotaz č. 161: 

Zadavatel v odpovědi na dotaz č. 126 uvádí, že etapa IIIa bude trvat 4 týdny. V zaslané 
aktualizované příloze B.8.3 je skutečně uvedena délka etapy 4 týdny, ale uvedený termín 

realizace etapy je pouze 3 týdny (23.8.2028 až 12.9.2028). Obdobně je to uvedeno v příloze 
B.8.1. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu „délky etapy“ a termínu „realizace etapy“ v 
přílohách části B.8. 

Dále žádáme o informaci, ve kterých 3 týdnech z uvedených 4 týdnu délky etapy se předpokládá 
21N výluka kolejí č. 21 a 23a.  
Uvedené informace jsou podstatné z hlediska plánování nájezdu mechanizace, což má vliv na 
zodpovědné a správné ocenění prací. 

  

 
 

Odpověď na dotaz č. 161:  
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Jedná se o kalendářní týdny, tzn., že stavba, resp. stavební postup do nich zasahuje, ale reálně 

se jedná o 21N. Takto je postupováno u všech stavebních postupů. Současně došlo k úpravě 

příloh B.8.1 a B.8.3 na aktuální termín realizace 2027 až 2029. 

 

Dotaz č. 162: 

Žádáme zadavatele o revizi výkresů kabelových šachet. Například u šachty KB1 je v řezu 6-6 

zobrazeno 6 prostupových otvorů průměru 160mm zatímco dle situace kabelovodu by v řezu 6-

6 mělo být vidět celkem 12 prostupů a dále v řezu 9-9 by měly být vidět 2 prostupy. Celkový 

počet 12+2 = 14 prostupů je pak uveden i v tabulce na str. 20 technické zprávy. Podobné 

nesrovnalosti jsou patrné i ve výkresech dalších šachet. Množství a umístění otvorů ve stěnách 

kabelových šachet má vliv na pracnost a spotřebu materiálu (beton, výztuž) při betonáži 

kabelových šachet a tudíž i na jejich cenu, kterou je nutné zahrnout do položky SDRUŽENÝ 

KABELOVOD Z PLASTOVÝCH DÍLCŮ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK A PRACÍ. 

 

Odpověď na dotaz č. 162:  

Výkres kabelových šachet a TZ dáno do souladu. 

 

 

Sdělení zadavatele: 

Dále zadavatel sděluje, že do technické specifikace položky VSEOB007 v SO 98-98 bylo doplněno 

pro potřeby realizaci: 

- mobilní PHS vyplývající z HS – referenční bod č. 2 - pro splnění hygienického limitu pro hluk 

z výstavby potřeba instalace mobilní PHS o výšce 2 m a délce cca 27 m před chráněným 

obytným objektem. PHS musí být umístěna nejdále 2 m od nejbližšího zdroje hluku – 

rekonstruovaného kolejiště. 

- mobilní PHS vyplývající z HS – referenční bod č. 3 - pro splnění hygienického limitu pro hluk 

z výstavby potřeba instalace mobilní PHS o výšce min. 3,5 m a délce cca 53 m před chráněným 

obytným objektem. PHS musí být umístěna nejdále 1,5 m od nejbližšího zdroje hluku – 

rekonstruovaného kolejiště. 

- mobilní PHS pro výstavbu - pro splnění hygienického limitu pro hluk z výstavby (v případně 

nočních činností v etapě I. a II. - výstavba podchodu) potřeba instalace mobilní PHS kolem 

stavební jámy o výšce 3,5 až 5 metrů s neprůzvučností cca 25–30 dB) dokážou utlumit hluk 

lehkých kolových nakladačů a menší techniky natolik, že na hranici obytné zástavby (ulice U 

Nádraží) klesne pod kritických 45 dB. 

 

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 16 a v souladu s ust. § 99 

odst. (2) ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní 

délku. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 25 / 08 / 2026 nahrazeno: 16 / 09 / 2026      Čas     09:00 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

https://vvz.nipez.cz/
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Přílohy: 

1) Část 1 SOD_R_žst. Turnov-infrastruktura_oprava1.docx 

2) Část 2 Dopis_nabídky_R_žst. Turnov-infrastruktura_oprava1.docx 

3) Část 2 Pokyny pro dodavatele_R_žst. Turnov-infrastruktura_oprava1.docx 
4) SK110001 
5) SO116001 

6) Zm10_ŽST_Turnov_INFRA_260812.zip 
 
 
 
V Praze  
 
 

 
 
…………………………………………. 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 25-NM ze dne 03.06.2026 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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