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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Výměna pražců ve 2.TK v úseku Ohníč - Upořiny 

 
Místo stavby: 2.TK  Úpořiny – Ohníč 

 

Provozní jednotka:      TO Bílina 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

 

Jiří Pinkava, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 25875, mobil: 724 005 650, email: pinkava@szdc.cz 

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

 

Miroslav Krob, vedoucí oddělení OJ, Správa sděl. a zabezpeč. techniky 

tel.: 972 424 114, mobil: 724 208 296, email:  krob@szdc.cz    

 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 
Souvislá výměna pražců  

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny 2. TK Ohníč - Úpořiny 

A.3  km poloha km od - do km Km 16,484 – 17,943 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje 2.traťová kolej 

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 1,459 km 

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

2.TK Ohníč - Úpořiny je součástí trati č.131 Ústí n.L.západ - Bílina.  

Uvažovaný úsek výměny je tvořen železničním svrškem s kolejnicemi S49 na pražcích SB5, 

rozdělení „e“, kolejové lože štěrkové, znečištěné spadaným mourem.  

Kolej je v celém úseku svařena a elektrifikována stejnosměrnou proudovou soustavou. 

Oprava je požadována z důvodu stavu pražců SB5, nevyhovujícího rozchodu, dalších závad v GPK 

a znečištění kolejového lože a jeho malé propustnosti.  

A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

odpad ze strojního čištění KL  

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

odpad z úpravy banketů a příkopů 



A.10 vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

od km 16,484 – 17,943 2. TK 

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o., silniční komunikace 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Zadavatel objedná nepřetržitou 12-denní výluku 2.TK Ohníč - Upořiny  

dle ROV 72A11222 od 7:00 18.06.2019 do 17:00 29.06.2019. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hod 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13  požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

 kabely SSZT, SEE, ČD Telematika 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

    Telefonica O2 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

    ČEZ ICT, ČEZ Distribuce 

A.13.5 plyn   

A.13.6 voda   

A.13.7 jiné 

A.14  informace o PPK  

Zhotovitel provede odstranění a likvidaci starých zajišťovacích značek. 

A.15  požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci ( směrové a výškové řešení) 

opravovaného úseku úseku 2.TK Ohníč - Upořiny km 16,484 – 17,943  a zajistí vyhotovení nutného počtu 

výtisků.  

Požadujeme řešit směrové a výškové řešení vzhledem k nedostatečnému štěrkovému loži na mostě 

v km 17,781. 

Dokumentaci předloží v dostatečném předstihu před zahájením prací ke schválení správě tratí 

v Mostě a SŽG Ústí nad Labem. 

Zadavatel požaduje 3 paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Bílina, 1x SŽG 

Ústí n.L.). Případné větší posuny koleje je nutné konzultovat s pracovníky SSZT (zabezpečovací zařízení ), 

SEE ( trolej ) a SMT ( poloha koleje na mostních objektech).  



V celém úseku odstraní staré zajišťovací značky a provede zajištění na stožáry trakčního vedení 

konzolovými značkami s plastovými štítky s popisem (obr. 4-8, díl III předpisu S3).  

Celkem předpokládáme 37 konzolových značek na sloupy TV se štítky. Počty budou upřesněny po 

zpracování PD. 

Dodavatel k zajišťovacím značkám zpracuje a objednateli předá dokumentaci dle S3, díl III, čl. 25 

ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno předá SŽDC-Středisku železniční geodézie, pobočka v Ústí n. L. a teprve 

po schválení dokumentace touto institucí předá zbytek vyhotovení Správě tratí Most. Zřizování závěrných 

svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce prostorové polohy koleje o ověření 

PPK před zřízením závěrných svárů.  

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č. 1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č. j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění 

v elektronické podobě. 

Po dokončení stavebních prací předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení 

stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání 

se SŽG. Dodavatel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat 

metodické pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html. 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG. Ve 

smlouvě o dílo bude uveden konkrétní úředně oprávněný zeměměřičský inženýr (dále jen „ÚOZI“) od 

SŽG. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

 strojní čištění kol. lože v celém profilu km 16,484 – 17,943  

 souvislá výměna betonových pražců SB5 v km 16,484 – 17,412   

 vytýčení kabelových tras  (vyjádření správců sítí zajistí objednatel) 

 doplnění kamenivem tř. min. BII 

 úprava banketů vně koleje 

 směrová a výšková úprava včetně následného propracování a včetně dynamické stabilizace. 

 demontáž a opětovná montáž pražcových kotev 

 úprava upínacích teplot BK v úsekách oprav, včetně přilehlých úseků v dl.50m  

 vytěžený materiál z čištění kol. lože a banketů zhotovitel zlikviduje na skládce odpadů. 

 v rámci opravných prací je nutno demontovat a opětovně namontovat ukolejnění trakčních stožárů 

( včetně etapy propracování ).  

Tabulka 1 Montáž a demontáž pražcových kotev 

pražcové kotvy 
dem. kotev 

SB5 (ks) 
demontáž kotev 

SB8 (ks) 
montáž kotev 

SB6 (ks) 
montáž kotev 

B91S (ks) 
regenerace kotev SB8 

(výměnou šroubu) 

km 16,627 - 16,895 129 - 94  - - 

km 16,923 - 17,229 151/105 5 111 5 5 

km 17,229 - 17,940 - 65 - 65 65 

celkem 385 70 205 70 70 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html


 

B.1.1 popis požadovaných prací-specifikace svařování, zřízení BK, broušení, navařování 

 řezání kolejnic (rozřezy při úpravě UT)  - rozbrušovačkou         =  12 řezů    

 řezání kolejnic (rozřezy při úpravě UT) -  kyslíkem  = 4 řezy                                                                                            

 opětovné zřízení BK  (zkrácený předehřev-kolejnice R350HT ) =  12 sváry S49  

 plný předehřev       = 4 sváry S49 

 dosažení dovolené ÚT napínáním                                                 =  16 ks 

 úprava UT při zřizování BK s povolením upevňovadel rozdělení „e“                   = 1559 m            

(včetně navazujících úseků vždy v dl.50m) 

B.1.2 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

 vytýčení sítí                                                                                                            =    5 hod 

 sondy pro zjištění uložení sítí                                                                                 =     1 m
3
 

 laboratorní rozbor kontaminace materiálu z čištění kol. lože                                =    1 soubor 

 přeprava nových bet. pražců B91S z žst. Ohníč na místo vložení         = 453,271 t 

(včetně naložení a vyložení) 

 přeprava odpadních bet. pražců SB5 ze stavby na skládku = 464, 0,32 t 

(včetně demontáže , třidění upevňovadel a naložení a vyložení) 

 souvislá výměna betonových pražců SB5 za B91S           = 1547 ks 

(1706 ks vyjmout, 1547 vložit roz. „u“) 

 strojní čištění kolejového lože (včetně směrové a výškové úpravy koleje a úpravy KL do profilu) 

=   1,459m 

 směrová a výšková úprava koleje, úprava KL do profilu po práci SČP -  výběhy     =  100 m 

 směrová a výšková úprava koleje, úprava KL do profilu (následné propracování)  =  1459 m 

 dynamická stabilizace kol.lože ( etapa čištění KL)                                                   =  1559 m 

 dynamická stabilizace kol.lože (etapa propracování)                                               =   1459 m 

 doplnění kol. lože (1459 m
3
 SVP + 90 m

3
 propracování)             =    1549 m

3
 

 úprava banketu vně koleje do hl. 10cm (na šíři svahové lžíce bagru)                   =    1231 m
2
 

 čištění nezpevněných příkopů (km 16,624 – 16,484; 17,732 – 16,834; 17,943 – 17,750)     =  369,3 m
3
 

 čištění krytů příkopové zídky v km 16,624 – 16,834    = 21 m
3
 

 výměna pryžové podložky v úseku neměněných pražců + výběhů   = 2320 ks 

 ojedinělá výměna prasklých dvojitých kroužku Fe6    = 200 ks 

 ojedinělá výměna kompletů ŽS4 = 50 ks 

 demontáž pražcových kotev                                                                                     =  455 ks 

(kotvy z SB5 užitý materiál)  

 repasování pražcových kotev očištěním a výměnou šroubů                                     =  70 ks 

 opětovná montáž pražcových kotev na pražce                                            =  275 ks 

 snížení kolejového lože pod patou kolejnice v úsekách čištění KL (při propracování)    =  1459 m 



 demontáž a montáž ukolejnění (etapa čištění kol. lože)                                             =   6 ks 

 demontáž a montáž ukolejnění (etapa propracování)                                                =   6 ks 

 demontáž stávajících zajišťovacích značek     = 15 ks 

 montáž zajišťovacích značek na sloupy TS     = 37 ks 

 před uvedením koleje do provozu provést měření GPK zařízením s kontinuálním záznamem (KRAB, 

elektronická rozchodka, výstup z ASP)     =   1459 m 

 krytí vyloučené koleje po celou dobu trvání výluky 

 dodání vyplněné pasportní evidence (pasportní tabulky s údaji o provedených opravných pracích), 

dodání stavební dokumentace (stavební deník, svařovací deník včetně příloh, atesty a prohlášení o 

shodě na dodávaný materiál, doklady o likvidaci odpadu, rozbor kontaminace, výstup grafu z ASP) 

B.1.3 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

 odpojení a zapojení drozelových lan na LIS 

 demontáž + montáž čítače náprav 

 demontáž propojek 2 ks (Lp + Pp) 

B.1.4 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

 vypnutí a zapnutí TV 

 zajištění pracoviště proti úrazu elektrickým proudem 

 pantografická zkouška  

 případná úprava troleje nebo výměna součástí ukolejnění  

B.2 soupis objemu likvidovaných hmot 

 likvidace materiálu z čištění KL a banketů na skládce odpadů                                 = 3884 t 

 likvidace pražců SB5 =  452 t 

 likvidace pryžových podložek na skládce odpadů     = 0,432 t 

B.3  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Složení materiálu zadavatele z oběhových vozů nebo nákladních aut na meziskládku a doprava na 

stavbu jsou oceněny samostatně v rozpočtu ve výkaze výměr a uchazeč je ocení.  

Pražcové kotvy budou doručeny na TO Bílina , pražce B91S/2 budou doručeny na 8.SK žst.Ohníč. 

Možné deponie jsou podél opravované koleje a v sousedních úsecích TK a 1a.koleje. 

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací. 

Užité kolejnice zadavatel přepraví na místo stavby svými prostředky. 

Materiál zadavatele uchazeč neoceňuje – v rozpočtu není uveden. 

 pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 = 205 ks 

 pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) = 1547 kus 

B.4 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Materiál zhotovitele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

 štěrk fr.32-63mm tř.min. BII                                                                                    = 2478,4 t (1459m
3
) 

 pryžová podložka S49        = 2320 ks 



 komplet ŽS4         = 20 ks 

 dvojitý pružný kroužek Fe6       = 200 ks 

 šroub pro pražcové kotvy                                                                                         = 140 ks 

 matice samojistná M24 pro šrouby na pražcové kotvy                                            =  140 ks 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2, tabulka 1, čl. 6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem) 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

(TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 45, 

Praha 2) 

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací:  

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a15837235 

E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Zhotovitel zajistí likvidaci materiálu z čištění kolejového lože a vyjmutých pražců a pryžových 
podložek na skládce odpadů. 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku).  

Likvidaci ocelového šrotu zajistí objednatel smluvní firmou 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo 

jeho poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití 

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Bílina 

https://www.rajce.net/a15837235


 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

E.4 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce : po nabytí účinnosti smlouvy  

Ukončení prací na zakázce :    30. 06. 2020  

Místo plnění :      TO Bílina 

 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 


