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Vyřizuje Kateřina Jungová

„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) Týniště nad 
Orlicí (mimo)“ –

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 

ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „ZZVZ“) odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 
zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

Dotaz č. 

Náhradní zásobování – prosíme o upřesnění množství dodávaného plynu a doby provozu 
zásobníkového vozu.

Odpověď na dotaz č.
Již bylo zodpovězeno. Viz odpovědi na dotazy č. rámci Vysvětlení ZD č

Dotaz č. 
V rámci kontroly zadávací dokumentace jsme identifikovali možný časový nesoulad mezi 
jednotlivými dokumenty zadání a žádáme o jeho vysvětlení a sjednocení.

Začátek stavby: 03/2027

V dokumentech Část 3_Příloha_k_nabídce_HK TnO INFRA.docx i Část 
Sekci 1 stavební

Doba pro dokončení: 35 měsíců od Data zahájení prací
Pokud vycházíme z předpokládaného zahájení stavby a termínu dokončení 

, vychází nám doba realizace přibližně 34 měsíců
měsíců.
Současně je v B_08_01_001.pdf uveden stavební postup č. 6, který zahrnuje:

třetí podbití,
ostatní dokončovací práce,

a je časově zařazen do období 

Žádáme proto zadavatele o jednoznačné vysvětlení a sjednocení harmonogramu, zejména:
• zda je správný termín zahájení stavby 03/2027 a termín dokončení stavby 12/2029 dle 

• jak je při těchto termínech naplněna smluvně stanovená doba 35 měsíců pro Sekci 1 
stavební

• stavební postup č. 6 (třetí podbití, dokončovací práce a DSPS) součástí 
doby pro dokončení stavby a jedná se o ten jeden chybějící „35 “ měsíc ve výpočtu, byť 

přestávkou 01 02/2030, nebo probíhá až po jejím dokončení.
a aby zadavatel uvedl veškeré termíny v zadávací dokumentaci do vzájemného souladu.



Odpověď na dotaz č.
Viz odpověď na dotaz č. 29 rámci Vysvětlení ZD č
Začátek stavby bude v 02/2027, konktrétně 15.2.2027. Část dokumentace B.8 byla upravena. 
Pro Sekci 1 je správně vyčleněn čas 35 měsíců, do tohoto času není stavební postup č. 6 
započten.

Dotaz č. 
V poskytnuté projektové dokumentaci jsme nenalezli přílohu B.8.5 Bilance zemních prací

Žádáme zadavatele o sdělení, ve které části dokumentace se uvedená příloha nachází, 
případně žádáme o doplnění

Odpověď na dotaz č.
Viz odpověď na dotaz č. 30 rámci Vysvětlení ZD č
Obsah přílohy B.8.5 Bilance zemních prací je uveden v B.8.1 Technická zpráva v
Bilance zemních prací, řešení konsolidačních náspů, požadavky na přísun nebo deponie zemin v 

Dotaz č. 

V projektové dokumentaci je uvedeno, že pod polovegetační dlažbou bude 100mm štěrkodrti, 
ale vzorové příčné řezy mají uvedeno 150mm.

Žádáme zadavatele o sdělení, který údaj je správný.

Odpověď na dotaz č.
Viz odpověď na dotaz č. 31 rámci Vysvětlení ZD č
Správný údaj je tl. 150 mm. V přiložené opravené příloze D_2_1_1_SK320002_1_001 byl 

Dotaz č. 

Polovegetační tvárnice se odkazují na přílohu č.3. Tuto přílohu jsme nedohledali.

Žádáme zadavatele o doplnění této přílohy.

Odpověď na dotaz č.
Viz odpověď na dotaz č. 32 rámci Vysvětlení ZD č
Polovegetační tvárnice se neodkazují na přílohu č.3 na tu se odkazuje až kapitola se 
vsakovacími/odpařovacími jámami. Výpočet kapacity vsakovacích jam je v samostatné příloze 
D_2_1_1_SK320002_3_001, která je součástí dokumentace.



Dotaz č. 

Žádáme zadavatele o sdělení požadované receptury vápeno cementové stabilizace železničního 

Odpověď na dotaz č.
Viz odpověď na dotaz č. 33 rámci Vysvětlení ZD č
Dokumentace předpokládá odebrání vzorků a předepsání receptury zhotovitelem v rámci 
realizace stavby. Položka č. 24 byla v

Dotaz č. 
TÚ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ TŘEBECHOVICE POD OREBEM, ÚPRAVA VTL 

Žádáme zadavatele o upřesnění množství dodávaného plynu a doby trvání používání 
zásobníkového vozu.

Odpověď na dotaz č.
Viz odpověď na dotaz č. 34 rámci Vysvětlení ZD č
Uvažujeme přepojení v mimo topnou sezónu během jednoho dne. V mimo topném období, tj. od 
dubna do října, je průměrný hodinový odběr do 20 m³/hod., tedy cca 500 m³/den.
Soutěžící, nechť v položce uvažuje kompletní zajištění zásobování plynem (LNG) s kapacitou v 
zásobníku 500 m³ plynu, a to včetně všech souvisejících nákladů. V ceně musí být zahrnuty 
zejména náklady na přistavení a příjezd cisterny, čekání, manipulaci a samotné přečerpání LNG 
do zásobníku, včetně veškerých dalších nákladů souvisejících s dodávkou, přepravou a odběrem 

Uvedené množství 500 m³ představuje pouze předpokládanou spotřebu sloužící pro účely 
zpracování a podání nabídky. Skutečná spotřeba LNG bude následně fakturována dle skutečně 
odebraného množství.
Před zahájením prací je zhotovitel povinen ověřit skutečné podmínky, předpokládaný termín 
přepojení a z něj vyplývající potřebu LNG. Na základě těchto skutečností zhotovitel před 
zahájením dodávky provede vlastní výpočet potřebného množství LNG a navrhne odpovídající 
způsob a rozsah zajištění dodávky. Zhotovitel si veškeré uvedené údaje a podmínky před 
zahájením prací ověří.

Položka soupisu prací byla v

Dotaz č. 
ŽST TŘEBECHOVICE POD OREBEM, ÚPRAVA VTL PLYNOVODU DN150 V KM 

mobilní zásobník LNG pro RS GasNet Třebechovice p.O. ul. Hradecká

Položka zahrnuje:

Položka nezahrnuje:

Žádáme zadavatele o upřesnění množství dodávaného plynu a doby trvání používání 
zásobníkového vozu.

mobilní zásobník LNG pro RS GasNet Třebechovice p.O. ul. Na Stavě

Položka zahrnuje:

Položka nezahrnuje:



Odpověď na dotaz č.
Viz odpověď na dotaz č. 35 rámci Vysvětlení ZD č
Uvažujeme přepojení v mimo topnou sezónu během jednoho dne. V mimo topném období, tj. od 
dubna do října, je průměrný hodinový odběr do 200 m³/hod., tedy cca 4800 m³/den.
Soutěžící, nechť v položce uvažuje kompletní zajištění zásobování plynem (LNG) s kapacitou v 
zásobníku 4800 m³ plynu, a to včetně všech souvisejících nákladů. V ceně musí být zahrnuty 
zejména náklady na přistavení a příjezd cisterny, čekání, manipulaci a samotné přečerpání LNG 
do zásobníku, včetně veškerých dalších nákladů souvisejících s dodávkou, přepravou a odběrem 

Uvedené množství 4800 m³ představuje pouze předpokládanou spotřebu sloužící pro účely 
zpracování a podání nabídky. Skutečná spotřeba LNG bude následně fakturována dle skutečně 
odebraného množství.
Před zahájením prací je zhotovitel povinen ověřit skutečné podmínky, předpokládaný termín 
přepojení a z něj vyplývající potřebu LNG. Na základě těchto skutečností zhotovitel před 
zahájením dodávky provede vlastní výpočet potřebného množství LNG a navrhne odpovídající 
způsob a rozsah zajištění dodávky. Zhotovitel si veškeré uvedené údaje a podmínky před 
zahájením prací ověří.

Položka soupisu prací byla v

Dotaz č. 

V dokumentaci jsme nenašli výpočty posouzení vsakovacích objektů a posouzení kapacity 
odvodnění. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č.
Viz odpověď na dotaz č. 36 rámci Vysvětlení ZD č
Posouzení stěžejních míst odvodnění je v samostatných přílohách D_2_1_1_SK320002_3_001 
pro otevřená odvodnění a D_2_1_1_SK320002_3_002 pro vsakovací objekty, které jsou součástí 

Dotaz č. 

V TZ se píše, že druhá vsakovací jáma je v km 47,68, vpravo od koleje v trojúhelníku mezi 
hlavní a souběžnou tratí. Jedná se o vsakovací jámu, která se nachází v km 47,1?

Odpověď na dotaz č.
Viz odpověď na dotaz č. 37 rámci Vysvětlení ZD č
Ano jedná se u tuto vsakovací jámu. V přiložené opravené příloze D_2_1_1_SK320002_1_001 
je upraven údaj na km 47,068. 

Výše uvedené dotazy jsou shodné s dotazy č. 29 37, které jsou součástí Vysvětlení č. 6.

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.
vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
a základě pověření č. 

Správa železnic, státní organizace
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