
  

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY  S.R.O. 
projektová, inženýrská a konzultační kancelář 
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4                           IČO 48592722 

28.8.2018 Z Á Z N A M 
Z místního šetření ve věci:  Rekonstrukce traťové koleje Smržovka – 
Josefův Důl  (TUDU 1681 02),  km 0,317 - 1,722 

Přítomni:   dle presenční listiny 

Místní šetření bylo svoláno za účelem upřesnění způsobu a postupu sanace skalních svahů 
v návaznosti na možný výskyt ohrožených druhů živočichů. Na místě bylo zjištěno a doporučeno 
následující: 
 
1) Ing. Trešl v úvodu shrnul závěry a doporučení z biologického průzkumu: S ohledem na 

výskyt kupovitých hnízd mravence lesního a též s ohledem na výskyt slepýše křehkého je 
doporučeno v určených úsecích realizovat opatření v podobě svislých stěn z hladké 
nepropustné fólie o výšce do 1 m proti migrování těchto živočichů do prostoru staveniště. 
Po telefonické konzultaci se zpracovatelem biologického průzkumu můžeme od instalace 
nepropustných folií upustit, na dané lokalitě nemají pro mravence opodstatnění. Bude třeba 
zkonzultovat s pracovníkem CHKO umístění nízkých stěn na zabránění migrace slepýše do 
záboru stavby. Zároveň biologický průzkum doporučuje realizaci stavby mimo období 
rození mláďat slepýšů, tj. mimo srpen až září (s přihlédnutím ke klimatickému průběhu 
předcházející zimy). 

2) Mimo jiné s ohledem na vývojová stadia obojživelníků (výskyt pulců skokana hnědého 
v tůni na vtoku do rekonstruovaného propustku v km 0,873 zastižen při MŠ dne 12.7.2017) 
byl prozatím termín realizace stanoven do jarních měsíců - dosud předpoklad duben až 
květen 2019. 

3) SO 112 - Zajištění skalních svahů – s ohledem na možné hnízdění ptáků v horních partiích 
dotčených svahů bylo taktéž shledáno jako maximálně vhodné zahájení stavebních prací 
okamžitě po odtání sněhu, aby, pokud možno, vůbec nedošlo k zahnízdění a následně 
nebyla nutná opatření kvůli hnízdícím ptákům. 
Body 1 až 3 budou konzultovány se správou CHKO, a na základě konzultace bude 
stanoven doporučený čas zahájení výstavby. 

4) SO 112 – zádržné zídky proti spadávání a splavování erodovaného materiálu do koleje 
budou provedeny pro délku pražců 2,42 m (předpoklad použití betonových pražců starších 
typů SB 8, SB 6 nebo SB 5). Dodání starých betonových pražců do stavby potvrdil 
zástupce ST OŘ HK p. Čepelík. Odhadovaný počet potřebných pražců ze zdroje mimo 
staveniště je cca 180 ks (předpoklad pole zádržné zídky = 6 ks), kalkulovaná přepravní 
vzdálenost bude min. 25 km. 

5) SO 112 – ve většině úseků se skalními zářezy byla akceptována doporučená opatření 
navržená v rámci Inženýrskogeologického průzkumu u jednotlivých pasportizačních listů 
(většinou zajištění pomocí kotvených sítí). Výjimkou jsou úseky uvedené v tabulce níže: 
 

List č. Staničení [km] Změna navrženého opatření 

4 L 1,050-1,135 Kritický převislý balvan na konci úseku nebude odstraněn kvůli 
možnému rozvolnění další části svahu, ale bude podezděn, 
podezdívka naváže na stávající část z bloků cca 45x50 cm a bude 
provedena ve dvou etážích 

5 L 1,450-1,550 Ojedinělý balvan nad svahem zakotvit, puklinu zhruba ve 2/3 délky 
úseku podezdít 



6 L 1,630-1,645 Záchytné sítě není nutné aplikovat, skalní blok, čnící nejblíže ke koleji 
bude stupňovitě odlámán, resp. „odloupán“, aby se vytvořil svah 

10 P 0,740-0,800 Záchytné sítě není nutné aplikovat, blok před km 0,8 odstranit 

8 P 1,060-1,135 Záchytné sítě není nutné aplikovat, pouze očištění a odstranění 
balvanu vysouvajícího se koleje 

7 P 1,480-1,510 V úseku svahu s kabelovou chráničkou vyplnit pukliny, zejména 
pod ní (stabilizovat svah) 

 
6) Traťová třída zatížení v celé délce trati dle TTP je C3 při rychlosti 50 km/h pro vozidla 

zařazená do skupiny přechodnosti 2. Prostorová průchodnost Z-GC. 
7) Projektant prověří u zhotovitelů průchodnost čističky kolejového lože v podmínkách 

dotčeného úseku (šířka skalních zářezů 2,5 m od osy koleje při poloměru 150 m). 
V opačném případě musí být provedena recyklace kolejového lože a navrženo zařízení 
staveniště k tomu určené (recyklační základna). 

8) Termín zahájení přípravných prací ve vztahu ke kácení dřevin: 
Vzhledem k provedenému kácení v rámci údržby na svazích nad sanovanými skálami, není 
nutné provádět žádné plošné kácení a odkřoviňování sanovaných skal a okolí. Vegetace, 
která je na skalách a v záboru stavby se odstraní podle návrhu v dendrologickém 
průzkumu. Je třeba dohodnout, zda kácení kolizních stromů provede OŘ HK, nebo se bude 
kácet v rámci stavby. Tuto skutečnost je pak nutné zapracovat do POV/HMG stavby. 
Vegetace přímo na skalách se odstraní v rámci sanace. Nebude-li VOS vyhodnocena 
začátkem roku 2019 a smlouva se zhotovitelem podepsána v termínu 1-2/2019, je zahájení 
stavby ohroženo. Po dohodě na místě se zástupcem správy CHKO (aktuálně předpoklad 
dne čt 13.9.) bude upřesněno a zapsáno. 

9) Pro mezideponii materiálu bude vhodné a možné použít i plochu nákladiště Jiřetín 
pod Bukovou. 

10) Předpoklad konání dalšího místního šetření v lokalitě je dne 13.9.2018 v 9:00 za účasti 
zástupce AOPK Ing. Korytáře. 

11) Doba realizace (výluky) bude konzultována s projektantem propustků. 
 
 
 

Zapsal:  Brunerová, Trešl, Zajíc 
        Doplnili: Kubesch, Čepelík, Peterka 



 


