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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

Nevyplyva-li z povahy véci néco jiného, znamenaji odkazy na kapitoly, clanky
a odstavce pouzité v téchto ZTP na jednotlivé kapitoly, ¢clanky a odstavce téchto ZTP.
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............ elektronicky stavebni denik
............ zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
............ spole¢né datové prostiedi
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Investi¢ni akce ,Modernizace tratového (iseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté
nad Orlici (mimo)" (dale jen ,Investi¢ni akce“) ma za cil zdvoukolejnéni a celkovou
rekonstrukci tratového Useku Hradec Kralové - Tynisté nad Orlici, ktery pfinese zvySeni
tratové rychlosti a zvy$eni bezpelnosti drdzni a silniéni dopravy a déle minimalizace
nékladl na provozovani ZDC. Dal$im cilem stavby je optimalizace rozsahu infrastruktury.
Jde o rekonstrukci svréku (koleje, vyhybky) a Zelezni¢niho spodku, propustkd a mostd.
Budou vybudovana nova nastupisté 550 mm nad TK, dale TV (soustava AC 25kV 50 Hz),
napajeni NN a VN, nové sdélovaci (kabelizace, rozhlas, DRT, ...) a zabezpedovaci zafizeni.
Investicni akce je rozdélena celkem na tii samostatné zakazky - Infrastruktura,

Vs o=

Energetika a Zabezpecovaci a sdélovaci zaFizeni, které tvori jeden funkcni celek.

Pfedmétem této zakadzky je zhotoveni stavby ,,Modernizace tratového Gseku
Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) - Energetika" (dale jen
~Energetika™). zZakladni predmét Dila pro cast Energetika je definovana
seznamem objekt{, které jsou uvedeny v pfiloze 7.1.1.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude zpracovana v reZimu BIM, dle BIM Protokolu
vcetné pfriloh.

Rozsah Dila ¢asti Energetika je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e zpracovani podkladd pro zajisténi ES prohladeni o ovéFeni subsystému,

e vypracovani kompletni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby pro cast
Energetika v rezimu BIM vietné geodetické ¢asti a dokladd pro kolaudaci (popis
odchylek a dokumentaci pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek, viz 4.5.3),

e aktivni koordinace a soucinnost s ostatnimi zhotoviteli Investicni akce
(viz kapitola 5).

BlizSi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena i v dalSich Castech

zadavaci dokumentace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 021 Hradec Kralové - Letohrad, Usek Hradec Kralové
(mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) a na trati ¢. 026 Chocen - Nachod, Usek Tynisté nad
Orlici (mimo) - Bolehost (mimo).

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) $621600048

Kraj Kralovéhradecky

Okres Hradec Kralové

Katastralni Gzemi 647101 Prazské Pfedmésti, 605581 Blesno, 721204 Placky, 703371

Nepasice, 726583 Vékose, 769452 Trebechovice pod Orebem,
726559 Pouchov, 720135 Petrovice nad Orlici, 646971 Slezské
Predmeésti, 760765 Svinary, 772429 Tynisté nad Orlici

Spravce OR Hradec Kralové

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. Celostatni draha

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F1
Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlageni o draze 562 00
Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 505
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Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 020

Cislo tratového a defini¢niho Gseku TU 1302, DU 12, G1, 14, H1, 16
Tratova tfida zatizeni C3

Maximalni tratova rychlost 100 km/h

Trak¢ni soustava DC 3kV

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace ,Modernizace tratového Gseku Hradec Kralové (mimo) -
Tynisté nad Orlici (mimo)", zpracovatel Spolecnost ,Spolec¢nost ,HRATYN", PDPS,
11/2025

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu projektové dokumentace (PDPS)
vCetné dokumentace na zakladé, které bylo vydano povoleni zaméru v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Povoleni zaméru bude predano bez zbytecného odkladu pred podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalSich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i aktivni soucinnost pfi koordinaci pro
realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté
v jednotlivych zst. apod.

PFedmétem Dila je &ast investiéni akce ,Modernizace tratového Gseku Hradec
Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo)", ktera je rozdélena celkem na tFfi
samostatné casti (zakazky), které tvofi jeden funkcni celek. Zhotovitel je
povinen poskytnout veskerou soucinnost pii koordinaci zhotoveni téchto
jednotlivych casti s Objednatelem a s ostatnimi zhotoviteli nize uvedenych casti
investicni akce:

a) .Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) - Tyniété nad Orlici (mimo)*
- Infrastruktura“ (ddle jen ,Infrastruktura“), investor Sprava Zzeleznic, statni
organizace (déle jen ,SZ"), probihad vyb&rové fizeni na zhotovitele stavby, realizace
2027-2029,

a) ,Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo)"
- Zabezpedovaci a sdélovaci zafFizeni“ a ,Modernizace tratového Useku odb.
Kanin - Chlumec nad Cidlinou (vcetné)" - vybaveni nového salu CDP Praha (dale
jen ,Zabezpecovaci zafizeni"), investor SZ, probiha vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, realizace 2027-2029.

Rozsah a popis koordinace je dale popsan v kapitole 5. ORGANIZACE
VYSTAVBY, VYLUKY a KOORDINACE PRACI.
Dale musi probihat koordinace s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,Zvyseni kapacity trati Tyniété n. O. - Castolovice - Solnice, 3. ¢ast, Il.etapa"
(investor SZ), predpoklad realizace 2027-2028);

b) ,Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice — Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni
Opatovice nad Labem - Hradec Kralové, 1. etapa, ZST Hradec Kralové hl. n."
(investor SZ, predpoklad realizace 2025-2030);

c) Elektrizace trati Tynisté n. O. — Castolovice - Solnice
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d) ,Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) — Tynis$té nad Orlici (mimo) -
Mésto Trebechovice"

o SO 32-50-06 TU Tynisté nad Orlici - Trebechovice pod Orebem, rozsifeni
komunikace II/298 v mist& odboéeni do prim. zény, (investor Mé&sto
Trebechovice pod Orebem, predpoklad realizace 2027-2029);

o SO 32-50-07 TU Tynisté nad Orlici - Trebechovice pod Orebem, mistni
komunikace do prdm. zény, (investor Mé&sto Trebechovice pod Orebem,
predpoklad realizace 2027-2029);

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

V zadavaci dokumentaci pro zhotoveni stavby jsou uvedeny Vseobecné
technické podminky - VTP/R-F/17/25 (dale jen ,,VTP/R-F").

Podkladem pro zhotoveni dila je kompletni projektovéd dokumentace Modernizace
tratového Gseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni$té nad Orlici (mimo), viz odst.
2.1.1. Pro zhotoveni se pouziji relevantni ¢asti téchto dokumentaci, a to podle seznamu
objektl (viz ptiloha 7.1.1).

Prostory pro supervizi stavebnich praci pracovniky SFDI zajistuje zhotovitel ¢asti
JInfrastruktura®™.

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode
dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho Ccasti
do uvedeni do provozu / ZkusSebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni
zjisténé vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila.
ESD je veden v aplikaci ,Buildary.online - elektronicky stavebni denik"
(viz https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pfed Datem zahajeni praci
maximalné 10 licenc¢nich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD, a to
na celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 166 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon.

Odstavce 2.2.1 a 2.2.7 ve VTP/R-F se rusi a nahrazuji nasledujicimi odstavci:

n2.2.1 Majetkové vyporadani je vedeno v Majetkopravni aplikaci (webova aplikace
MAJA - majetkopravni pfiprava staveb), kterou zajistuje, provozuje a spravuje
Objednatel. Zhotovitel po podpisu SOD obdrzi pfistupova prava k této aplikaci,
kde jsou evidovany vsechny uzaviené smlouvy dle zaborového elaboratu
z Projektové dokumentace, které jsou nebo budou v pribéhu preddvani
Stavenisté uzavreny.

2.2.7 Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a soucinnost pfi majetkopravnim
vyporadani. Objednatel preda Zhotoviteli uzaviené smlouvy o smlouvach
budoucich prostfednictvim Majetkopravni aplikace."

V odstavci 2.2.9 ve VTP/R-F se nahrazuje text ,Uzaviené smlouvy, vC. geometrickych
plan{, se zavazuje predat uréenému pracovnikovi Objednatele v listinné i elektronické
podobé (sken), a dale ..“ nahrazen nasledujicim textem: ,Uzaviené smlouvy,
v&. geometrickych pléand, se zavazuje predat Objednateli v listinné i elektronické podobé&
(sken), ktery bude nahran do Majetkopravni aplikace, a dale .."

Véechny odkazy na ,Tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou" ve VTP/R-F se rusi
a nahrazuji odkazem na ,Majetkopravni aplikaci*

Zhotovitel je povinen zaznamendavat vSechny informace o majetkopravnich jednanich
v Majetkopravni aplikaci.
Text v pismenu c) odstavce 5.1.3 ve VTP/R-F se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»C) vydani ES prohlaseni o ovéreni systému podle Smérnice Evropskému parlamentu
a Rady (EU) 2016/797 [22] a vlozeni do systému databaze ERADIS."

~Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo)" - ENERGETIKA
Technicka specifikace
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 5/14



4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

6/14

Treti odrazka odst. (6) podclanku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

~> kompletni dokumentace Stavby ve struktufe Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé,"

Ke dni zpracovani téchto ZTP nebyla ukonena majetkopravni jednani s vlastniky stavbou
dotcenych nemovitych véci. Tato jednani budou pokracovat tak, aby byla zajisténa prava
potiebna k uskutecnéni stavby v souladu s ZOV. Pokud z téchto jednani vyplynou zvlastni
pozadavky vlastnikd dotéenych nemovitych véci majici vliv na provedeni stavby, bude
o tom Zhotovitel Objednatelem vcas informovan.

Stdld ostraha obvodu celého Staveni$té po celou dobu praci bude zajistovéna
zhotovitelem ¢asti Infrastruktura; tim se rozumi ostraha Stavenisté uvedeného
v projektové dokumentaci s vyjimkou ploch zafizeni stavenisté ostatnich zhotovitell (viz
odst. 5.4.3). Ostraha bude spocivat v kombinaci fyzické pfitomnosti bezpecnostni sluzby
a preventivnich bezpeénostnich elektronickych systémi. Zhotovitel je povinen
poskytovat zhotoviteli Casti Infrastruktura za timto Ucelem veSkerou potiebnou
soucinnost. Ostrahu ploch zaFizeni stavenisté pro cast Energetika si Zhotovitel
zajisti sam (viz odst. 5.4.3); naklady na zajisténi této ostrahy jsou soucasti smluvni
ceny. Pro Ucely zajisténi ostrahy ploch zafizeni stavenisté pro ¢ast Energetika poskytne
zhotovitel ¢asti Infrastruktura Zhotoviteli potifebnou soucinnost, a to zejména pfi sdileni
pfistupovych bodl na Stavenistd, predavani informaci o bezpe&nostnich incidentech
a koordinaci navaznosti ostrahy na hranicich jednotlivych ploch zafizeni stavenisté.
Vsichni zhotovitelé jsou povinni na Stavenisti dodrzovat hygienické limity, zejména limity
hluku a prasnosti.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za Ulelem ovéreni skutecného vedeni
inzenyrskych siti pfed zapocetim zemnich praci strojmo.

V rdmci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvyseny dliraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moci pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, kterd bude na misté
poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (vCetné optickych siti) do 45 min od nahlaseni
a bude mit na stavbé uskladnén materidl a zarizeni pro rychlou opravu.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouzije
a bude pravidelné aktualizovat verejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TDS k dispozici. Cilem je
vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuzZivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.

Zhotovitel v pfipadé planovaného zasahu do komunikacni pfenosové sité nebo radiové
technologie (prvky GSM-R) musi postupovat podle pokynu SZ PO-05/2025-GR
a dostate¢ném predstihu zazdda o vyluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu.
Tento pokyn také resi postup pfi vzniku poruchy na prenosové siti.

Odpovédny pracovnik pro kabelové trasy a provizorni stavy - zakladni povinnosti:

a) vede denni zaznamy, které obsahuji zejména zapisy o poloze stavajicich a nové
polozenych inzenyrskych siti, zapisy z predani pracovisté jednotlivym
subdodavateldim a jejich pouéeni ve stavebnim deniku dotéenych objektl;

b) pfed zahajenim zemnich praci pfedava pfimym zhotoviteldm a subdodavatelim
konkrétni lokalni pracovisté vcetné pouceni o jiz provedenych stavebnich pracich,
zejména jiz zakrytych. Soucasti predani bude i situace se zakresem stavajicich a nové
polozenych inzenyrskych siti a o tomto predani bude proveden zapis, ktery bude
podepsadn odpové&dnym pracovnikem a zastupci viech zhotovitelG a subdodavatell
pracujicich na tomto pracovisti, zapis bude zadan do Stavebniho deniku;

c) v prGbéhu vystavby koordinuje stavebni prace jednotlivych dodavateld na stavbé tak,
aby nedochazelo k poskozovani jiz provedenych casti dila (napf. koordinace
provadéni vykopovych praci a pokladky kabelovych tras s pracemi na zelezni¢nim
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spodku). Pravidelné kontroluje jednotlivd pracovisté, kde je riziko poskozeni jiz
provedenych praci (vytipované ve spolupraci s Objednatelem) a zaznamy z kontroly
budou zaznamenany do Stavebniho deniku;

d) zodpovidd za kvalitu ulozeni provizornich i definitivnich kabelovych tras a jejich
provedeni v souladu s platnymi predpisy, zejména s pokynem SZ PO-09/2023-GR
a provadi fotodokumentaci vystavby vSech provizornich i definitivnich kabelovych
tras v jejich celém rozsahu, a to ve vSech fazich vystavby, zejména pred zakrytim
jednotlivych etap. Tuto fotodokumentaci pfedava v pravidelnych intervalech Spravci
stavby;

e) zodpovida za provedeni dalSich provizornich stavi (zejména provizornich pFistupt
pro verejnost, informacnich a orientaénich systémd apod. - viz PO-09/2021-DR)
v pozadované kvalité a jejich naslednou Udrzbu v rédmci stavby a pravidelném
intervalu ur¢eném Objednatelem, kontroluje jejich stav a pofizuje fotodokumentaci,
kterou pfedava Spravci stavby. V pfipadé jejich poskozeni zajistuje jejich uvedeni
do pozadovaného stavu;

f) pro kazdou vyluku z titulu kabelovych tras a provizornich stavl nad rémec platného
a projednaného harmonogramu vyluk stavby, vytvafi podrobny harmonogram
obsahujici jednotlivé pracovni Cinnosti provadéné v konkrétni vyluce, a to vcetné
zdlvodnéni pozadovanych vylukovych €ast a rozsah( vyloudenych mist;

g) v ptipadé mimoFadné udalosti vzniklé z dlvodu Zhotovitele koordinuje opravné
prace, spolupracuje se Spravcem stavby a dalSimi zastupci SZ a informuje je
o pribéhu a predpoklddaném terminu odstranéni zavady;

h) u vSech uvedenych cinnosti ma povinnost poskytnout koordinatorovi BOZP veskerou
soucinnost, plnit jeho podminky a postupovat podle jeho pokynd. V ptipadé porugeni
této povinnosti bude toto jednani chapano jako odmitnuti soucinnosti nebo plnéni
podminek koordinatora BOZP pfi praci na Stavenisti.

i) spolupracuje a zajistuje soucinnost s odpovédnymi pracovniky pro kabelové trasy
a provizorni stavy pro ostatni Casti Investi¢ni akce, a to zejména pfi vytvareni
podrobného harmonogramu dle pism. f).

Zhotovitel je povinen pfi plnéni Dila pouZit takové Produkty pro ZDC anebo Sluzby pro
ZDC, které byly schvéleny podle smérnice SZ SM008, Systém posuzovani vlivu produktl
a sluzeb pro Zzelezni¢ni dopravni cestu na bezpelnost provozovani drahy. Prehled
Produktd ZDC anebo Sluzeb pro ZDC, pro néz je vyddno Osvédéeni je zverejnéno
na webovych strdnkdch SZ www.spravazeleznic.cz v sekci: Dodavatelé/Odbératelé -
Technické pozadavky na vyrobky, zarizeni a technologie pro ZDC
(https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

Zemeémeéricka cinnost zhotovitele
Zhotovitel jmenuje Autorizovaného zemémeérického inzenyra (dale ,AZI Zhotovitele").

Zhotovitel je povinen zajistovat plnou soudinnost zhotoviteli ¢asti Infrastruktura
ve smyslu ¢l. 5.1 pfi koordinaci zemémérickych cinnosti v ramci zhotoveni Investi¢ni
akce.

Zhotovitel zajisti plnou soucinnost zhotoviteli Casti Infrastruktura pro zpracovani
a predani souborného zpracovani geodetické Casti DSPS celé Investi¢ni akce v souladu
s odst. 4.5.1.

Zhotovitel zajisti plnou soucinnost zhotoviteli ¢asti Infrastruktura pfi budovani, vedeni
a prekladani bodl vytycovaci sité pro celou Investi¢ni akci.

Zhotovitel poskytne zhotoviteli ¢asti Infrastruktura veskeré nezbytné podklady, a to
v pIné soucinnosti s ostatnimi zhotoviteli (zejména Infrastruktura a Zabezpecovaci
zatizeni), které jsou nezbytné pro fadné vyhotoveni podkladd majetkopravni vypofadani,
které se tykaji Casti Energetika.

Zhotovitel zazadad jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z poZadavkl
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uvedenych v pfislusnych VTP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu
predani Stavenisté.

Geodeticka ¢ast DSPS se vyhotovuje podle pravidel pro prechodné obdobi DTMZ, které
jsou v aktualnim znéni zverejfiovany na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace.

PFi zfizovani nebo Upravé stabilizaci bodl ZBP se fotodokumentace ve smyslu predpisu
SZ M20/MP007 vyhotovuje vZdy pro primarni i sekundarni systém ZBP.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), véetné provadécich predpist k této vyhlasce, doklad o tom, ze ma povéreni
nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera ma povéreni podle ustanoveni
§ 47 odst. 4 zdkona ¢.266/1994 Sb., o drahach, pro vSechny druhy ,Urcenych
technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se
vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladl nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel doloZi pfed zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie dokladd
o kvalifikaci zhotoviteld dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zami1.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), ktera v pripadé potfeby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich dodavanych vyrobk{, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovén pfilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SMO11"“).

Zhotovitel pred zahajenim praci zpracuje kontrolni a zkusebni plan.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s Prilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePr) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Pro predavani dokumentace bude Zhotovitel vyuzivat Spole¢ného datového prostredi
(CDE), v definované adresarové strukture (STANDARDIZACE - adresafova struktura),
kterd je uvedena v IS C.E.Sta. Na portalu modernizace drahy
(https://modernizace.spravazeleznic.cz/) je po registraci/pfihlaseni v sekci Navody
k STANDARDIZACI video-navod. Po registraci uzivatele Spravce stavby pfidéli Zhotoviteli
opravnéni. Zhotovitel bude pres CDE ukladat a predavat RDS a veskeré aktualizace
(dodatky), které jsou soucasti PDPS, a to véetné Dokladové ¢asti (Cast H Doklady). Data
bude vkladat pouze osoba primo uréena Zhotovitelem a Objednatelem, aby se predeslo
moznym duplicitam.

Zpracovani procesu ERTMS Trackside Approval
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Zhotovitel poskytne veskeré nezbytné podklady a soucinnost zhotoviteli Casti
Zabezpecovaci zafizeni, které jsou nezbytné pro radné provedeni procesu ERTMS
Trackside Approval (viz pfiloha 7.1.2).

Spoluprace Zhotovitele na procesu ERTMS Trackside Approval kondi vydanim
kladného stanoviska ERA.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel zpracuje kompletni DSPS ¢&asti Energetika dle Piilohy P9 smérnice SZ SM011
v rezimu BIM dle Prilohy ¢. 10 SOD - BIM Protokol, a to v CDE celé investi¢ni akce, jehoz
spravu zajistuje zhotovitel ¢asti Infrastruktura, do kterého bude Zhotoviteli umoznén
pristup. Zhotovitel ¢asti Energetika nezpracovava souborné zpracovani geodetické Casti
DSPS, které zpracovava zhotovitel ¢asti Infrastruktura pro celou Investi¢ni akci — viz
odst. 4.2.3. DSPS v rezimu BIM bude do CDE nahrana v terminu max. 3 mésice po vydani
Potvrzeni o prevzeti Sekce 1 stavebni (viz postupny zavazny Milnik ¢. 4). Kazdy
zhotovitel nese zodpovédnost za zpracovani své cCasti DSPS, zhotovitel casti
Infrastruktura koordinuje spravné propojeni jednotlivych ¢asti DSPS v jeden
funkcni celek. Zhotovitel je povinen aktivné spolupracovat se zhotovitelem casti
Infrastruktura na tvorbé DSPS celé Investicni akce a poskytovat mu veskeré
podklady a soudinnost nezbytné pro Fadné zpracovani kompletni DSPS.
Zhotovitel je povinen predat zhotoviteli ¢asti Infrastruktura veskeré podklady
nezbytné pro zpracovani DSPS celé Investicni akce ve Ilhlitach jim,
Objednatelem ¢i Spravcem stavby stanovenych.

ES prohlaseni o ovéfeni subsystému:

Zhotovitel poskytne zhotoviteli ¢asti Infrastruktura podklady, a to v plné
soucinnosti s ostatnimi zhotoviteli (zejména Infrastruktura a Zabezpecovaci
zafizeni), aby mohl v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani nového nebo
aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému nebo zajisténi
vydani Posouzeni zmény subsystému oznamenym subjektem jako dopliiku
stavajiciho ES certifikdtu o ovéfeni subsystému, a to za cast Energetika
do jednoho mésice po jejim uvedeni do Zkusebniho provozu.

Zhotovitel pro zadost o vydani kolaudacniho rozhodnuti zpracuje a preda
Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povoleni stavby a dokumentaci
pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek, doslo-li k nepodstatné odchylce
oproti ovéfené projektové dokumentaci pro povoleni ve smyslu § 232 odst. (2)
pism. a) zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon.

Predani DSPS dle ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: pres spolecné
datové prostredi (CDE - rezim BIM).

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Zhotovitel vybuduje silnoproudé technologie potfebné pro napajeni draznich
energetickych zafizeni a zajisti vybaveni DRT.

Zhotovitel provede Upravy a rozsifeni rozvodny EPZ v ZST Tynisté nad Orlici za Gc¢elem
zachovani funkénosti predtapéciho zarizeni po konverzi trakéni napdjeci soustavy.

Zhotovitel vybuduje nové trakéni zafizeni v Useku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad
Orlici (mimo) a provede konverzi trakéni napajeci soustavy na 25 kV AC v Useku Hradec
Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (véetnd). V zéhlavi ZST Tyniété nad Orlici smérem
na Castolovice bude styk soustav vybudovany stavbou ,Elektrizace trati Tynisté n. O. -
Castolovice - Solnice™ prestavén na prechodové pole. V zahlavi ZST Tynisté nad Orlici
smérem na Borohradek bude vybudovan styk soustav.

Zhotovitel vybuduje veskera energeticka zafizeni a napajeni potfebna pro drazni provoz
a pohyb cestujicich.
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4.7 Kabelovody, kolektory

4.7.1 Zhotovitel se pti zajisté&ni a ochrané kabelizace Fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR Pokyn
generdlniho Feditele ve véci ochrany kabelizace v prib&hu pFipravy a realizace
investiCnich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

4.8 Zivotni prostiedi
4.8.1 Nakladani s odpady

4.8.1.1 Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadd MZP
pti Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi (srpen
2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan, ktery predd ke kontrole Spravci
stavby a Specialistovi ZP. Souc¢asti Demoli¢niho pladnu bude vymezeni &asti stavby
s nebezpecnym odpadem, bude identifikovat materidly k opétovnému pouziti nebo
recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality
a mnozstvi materiald, které se daji umistit v rdmci stavby. Pfi demolici se budou
postupné odstranovat primeési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat s nimi
samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad
oddélené, aby byla zajisténa potfebna kvalita vytfidéného materidlu uréeného
k recyklaci nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pfed ukoncenim dila preda Spravci
stavby a Specialistovi ZP prehled s uvedenym mnozstvim, se zplsobem nakladani
vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou recyklace pro predmétné
objekty.

4.8.1.2 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadl véetn& dopravy" se poé&itd navyseni
mnozstvi odpadu v dané kategorii nad rémec celkového mnozstvi v kategorii v souctu
vech SO a PS uvedené v SO 999.90.90.2 Likvidace odpadl véetné dopravy.

4.8.1.3 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu vcéetné dopravy" lze vyuzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20 %. V pfipadé, kdy mnozstvi odpadu v daném
druhu odpadu prekro¢i 20 %, ma Objednatel moznost pozadovat po Zhotoviteli
individualni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.8.1.4 Spravce stavby v priib&hu zhotoveni stavby oznami Zhotoviteli, zda si viceprace nad
20 %, kazdé jedné kategorii odpadu - poloZzce SO 999.90.90.2 Likvidace odpadd
véetné dopravy ¢ast Energetika, vztahujici se k ,Likvidaci odpadl véetné dopravy"
zajisti sam.

4.8.1.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacni mist/center a moznost
ukladani odpadid sam, a to v ndvaznosti na v projektové dokumentaci predpokladany
celkovy pfedpokladany rozsah odpadt v rdmci jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude
pfi zajistovani kapacit sklddek zarover poditat s tim, Ze mnoZstvi odpadd mize byt
v ramci kazdé kategorie az 0 20 % vyssi.

4.8.1.6 Zhotovitel ocefiuje polozky odpadl (Varianta 901 az 999) pouze SO 999.90.90.2
Likvidace odpadl véetné dopravy, v jednotlivych SO/PS je neocefiuje.

4.8.2 Priroda a krajina

4.8.2.1 V pfipadé jednani Zhotovitele s organy ochrany pfirody, Zhotovitel vzdy pfizve
Specialistu ZP.

4.8.2.2 Zhotovitel zajisti biologicky dozor odborné& zpUsobilou osobou po dobu realizace
zaméru (véetné obhlidky stavenisté pred zahajenim pfipravnych praci), kterd bude
operativné prijimat opatreni pro odvraceni nebezpeci zranéni nebo usmrceni zvlasté
chrédnénych druhl Zivocichl a zajisfovat jejich pripadné transfery na nahradni
lokalitu;

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY A KOORDINACE PRACI

5.1 Harmonogram a Koordinovany harmonogram

5.1.1 Zhotovitel je povinen predkladat harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3
[Harmonogram], déle je povinen aktivné se spolul¢astnit na tvorbé Koordinovaného
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5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.2
5.2.1

5.2.2

harmonogramu pro celou investi¢ni akci, zahrnujici harmonogramy a Casové navaznosti
zhotoviteld ostatnich &asti akce (zejména Infrastruktura a Zabezpefovaci zafizeni).
Koordinovany harmonogram bude zpracovan zhotovitelem ¢asti Infrastruktura
analogicky podle Pod-Clanku 8.3 [Harmonogram] s tim, Ze z néj musi byt patrné, které
¢innosti vykonava ktery ze zhotoviteld.

Zhotovitel je povinen zajistovat soudinnost pri vzajemné koordinaci vsech
dotéenych profesi a Cinnosti (zejména Infrastruktura a Zabezpecovaci zafizeni), jakoz
i jejich Casového a vécného sladéni, zejména v rozsahu praci provadénych ve vylukach.
Za timto ucelem je Zhotovitel povinen aktivné spolupracovat se zhotoviteli ostatnich
Casti Investicni akce, a zejména pak se zhotovitelem ¢asti Infrastruktura, a predavat jim
potfebné podklady.

Pfi zajistovani koordinace a pfi zpracovani, aktualizaci a plnéni harmonogramu
a Koordinovaného harmonogramu je Zhotovitel povinen Fidit se pokyny Spravce
stavby a Objednatele, pfipadné jim povérené osoby, a tyto pokyny do harmonogramu
bezodkladné promitnout.

Zhotovitel je povinen poskytnout zhotoviteli Casti Infrastruktura soucdinnost pfi
zpracovani a aktualizaci Koordinovaného harmonogramu a vyjadfit se k jeho navrhu
i k ndvrhim jeho aktualizaci ve Ih{té jim, Objednatelem & Spravcem stavby stanovené,
a nejsou-li tyto IhQty stanoveny, tak do 3 dnl od vyZzadani. Pokud Zhotovitel své
stanovisko zhotoviteli &asti Infrastruktura v této Ih(t& nesdéli, je zhotovitel &asti
Infrastruktura opravnén predlozit Koordinovany harmonogram, pfipadné jeho
aktualizaci, Spravci stavby i bez stanoviska Zhotovitele. Zhotovitel je povinen neprodlené
oznamit zhotoviteli ¢asti Infrastruktura jakékoli okolnosti na své strané, které mohou mit
vliv na pInéni Koordinovaného harmonogramu, véetné hroziciho prodleni, zmén v rozsahu
nebo postupu praci & nedostupnosti potfebnych kapacit. V pripadé kolize pozadavk{
na zarazeni ¢innosti do Koordinovaného harmonogramu mezi jednotlivymi zhotoviteli je
Zhotovitel povinen poskytnout soudinnost pfi feseni kolize zhotoviteli ¢asti Infrastruktura
a na vyzvu neprodlené jednat s dotéenymi zhotoviteli o Upravé vzajemnych poZadavkd.
V pripadé sporu mezi zhotoviteli ohledné Koordinovaného harmonogramu ¢i samotné
koordinacni cinnosti se postupuje podle odstavce 5.2.2. Veskeré aktualizace
Koordinovaného harmonogramu je Zhotovitel povinen preklapét i do harmonogramu dle
Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram], budou-li mit vliv na harmonogram zpracovavany
Zhotovitelem.

PFistup na Stavenisté

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravidla koordinace pfistupu na Stavenisté (dale jen
~Pravidla pristupu"), kterd zpracuje zhotovitel ¢asti Infrastruktura jako pfilohu
Koordinovaného harmonogramu. Zhotovitel je povinen poskytnout zhotoviteli Casti
Infrastruktura soudinnost pfi zpracovani a aktualizaci Pravidel pfistupu a vyjadrit se
k jejich navrhu i k ndvrhim jejich aktualizaci ve |h(té& jim, Objednatelem & Spravcem
stavby stanovené, a nejsou-li tyto Ihdty stanoveny, tak do 3 dnd od vyzadani. Pokud
Zhotovitel své stanovisko zhotoviteli ¢asti Infrastruktura v této Ih(té nesdéli, je zhotovitel
Casti Infrastruktura opravnén predlozit Pravidla pFistupu, pripadné jejich aktualizaci,
Spravci stavby i bez tohoto stanoviska Zhotovitele. Zhotovitel je povinen neprodlenég,
nejpozdéji vsak nasledujici pracovni den, oznamit zhotoviteli ¢asti Infrastruktura kazdou
kolizi nebo konflikt pfi pristupu na Stavenisté, pfi vyuzivani sdilenych ploch zafizeni
stavenisté, pristupovych cest a dalSich spolec¢né uzivanych prostor. V pfipadé kolize
pozadavk{ pfi pFistupu na Stavenisté, pti vyuZzivani sdilenych ploch zafizeni stavenité,
pFistupovych cest a dalSich spolecné uZivanych prostor mezi jednotlivymi zhotoviteli je
Zhotovitel povinen poskytnout soucinnost pfi feseni kolize zhotoviteli ¢asti Infrastruktura
a na vyzvu neprodlené jednat s dotéenymi zhotoviteli o Upravé vzajemnych pristupd.
V pripadé rozporu mezi zhotoviteli ohledné pfistupu na Stavenisté se postupuje podle
odstavce 5.2.2.

V pfipadé rozporu nékterého ze zhotoviteld Investiéni akce pii zpracovani
Koordinovaného harmonogramu, Pravidel pfistupu, organizaci vylukovych cinnosti i
samotné koordinacni Cinnosti mezi jednotlivymi zhotoviteli jsou dotCeni zhotovitelé
povinni vyvinout Usili k vyFedeni takového rozporu vzajemnou dohodou, a to do 3 dnl
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ode dne, kdy rozpor vznikl, nebo kdy se o ném dotceny zhotovitel dozvédél. Nedojde-li
k dohodé& ve |h(té podle pfedchozi véty, je zhotovitel &asti Infrastruktura povinen bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 dnli od marného uplynuti této lhity, oznamit
rozpor Spravci stavby. Oznameni musi obsahovat popis pfedmétu rozporu, identifikaci
dotéenych zhotovitell a jejich stanoviska, jakoZ i navrh FeSeni. Spravce stavby, ptipadné
jim povérend osoba, rozhodne o véci bez zbyte¢ného odkladu. Do doby rozhodnuti
Spravce stavby jsou zhotovitelé povinni postupovat podle posledniho odsouhlaseného
Koordinovaného harmonogramu, Pravidel pfistupu, pfipadné posledniho odsouhlaseného
stavu pfislusného dokumentu, a pokraCovat v pInéni svych povinnosti dle Smiouvy.
Po dobu ode dne doruceni ozndmeni Spravci stavby do dne, kdy Spravce stavby o véci
rozhodne, se stavi béh Ihit, které je Zhotovitel povinen spinit a které jsou rozporem
dotéeny; tyto Ihdty se ptimé&Fené prodluzuji o dobu jejich stavéni.

Naklady na =zajisténi koordinace a soucinnosti pfi zpracovani Koordinovaného
harmonogramu jsou soucasti smluvni ceny.

Organizace vylukovych ¢innosti

Zhotovitel jmenuje osobu odpovédnou za organizovani vylukovych cinnosti (podle
predpisu SZ D7/2) a praci ve vylukach (dale jen ,Koordinator vyluk"). Zhotovitel je
povinen se fidit predpisem SZ D7/2. Koordinator vyluk je dale povinen véas predkladat
poZzadavky na prace ve vyluce zhotoviteli c¢asti Infrastruktura pro zapracovani
do Koordinovaného harmonogramu. Zhotovitel, resp. Koordinator vyluk, je povinen
neprodlené, nejpozdé&ji vSak nasledujici pracovni den, oznamit zhotoviteli Casti
Infrastruktura kazdou kolizi nebo konflikt pfi pfistupu na Stavenisté, pfi vyuzivani
sdilenych ploch zafizeni stavenisté, pristupovych cest a dalSich spolec¢né uzivanych
prostor. V pFipadé kolize pozadavkl na vyluku mezi jednotlivymi zhotoviteli je Zhotovitel
povinen poskytnout soucinnost pfi reSeni kolize zhotoviteli ¢asti Infrastruktura a na vyzvu
neprodlené jednat s dotéenymi zhotoviteli o Upravé vzajemnych poZadavkl. V pripadé
rozporu mezi zhotoviteli ohledné vylukovych ¢ast se postupuje podle odstavce 5.2.2.
Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnuti Spravce stavby o ptidéleni vylukovych ¢ast
a pFizplsobit jim organizaci svych praci.

Organizace vystavby

Zhotovitel se bude, nad rdmec standardnich kontrolnich dn{ definovanych v OP, G¢astnit
kontrolnich dnl staveb pro vSechny &asti akce, které budou pro celou stavbu spoleéné,
a to v&etné prostoru pro konani kontrolnich dnti s kapacitou tmérnou rozsahu dila véetné
parkovacich mist (organizaci a prostory pro tyto kontrolni dny bude zajidtovat zhotovitel
¢asti Infrastruktura). PFehled organizace a komunikace schlizek je uveden v tabulce
,Organizace komunikace a schiizek pfi realizaci stavby" viz pfiloha 7.1.3.

Vzhledem k rozdéleni akce na casti, které tvofi jeden funkcni celek a realizaci provadi
v koordinaci vice zhotovitell, je nutné pfi zpracovani harmonogramu disledné vychazet
z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV projektové dokumentace a dodrzet
nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mnozstvi a délku pfedjednanych vyluk s maximalnim vyuzitim vylukovych &ast

e terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

e mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

Zhotovitel ma k dispozici 20 % plochy nasledujicich (hlavnich) zafizeni stavenist, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci: ¢. 1 az 31. Zbylych 80 % plochy je vyhrazeno
pro stavby Zabezpecovaci zafizeni a Infrastruktura.

Zhotovitel dodrzi délky vyluk pro minimalizaci omezeni vlecky ¢. 3198 Ferona, a.s. vlecka
Hradec Kralové - Slezské Predmésti v prib&hu vystavby.
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5.4.5 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
organizovat a provadét prace tak, aby dodrzel zde uvedené mnozstvi a délku vyluk.
Objednatel vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené c¢asové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami
sousednich staveb.

5.4.6 Zavaznym pro Zhotovitele jsou nasledujici Postupné zavazné milniky (dle Pod-cl. 4.28):
Postupné zavazné milniky (Pod-¢lanek 4.28)

Milnik Popis Termin milniku
Milnik ¢. 1 Zahajeni praci na Stavebnim postupu ¢. 2 zahdjeni vyluky 1.2.2028,
a zachovani funkcénosti napajeni zafizeni a vypnuti viz Harmonogram vyluk
napajeni trolejového vedeni v rozsahu nezbytném (priloha 3.001 zOV B.8
pro umoznéni obsluhy vlecky ¢, 3198 v ZST Hradec PDPS)
Kralové-Slezské Predmeésti ze ZST Tynisté nad Orlici,
viz pfiloha 3.001 ZOV B.8 PDPS
Milnik €. 2 PFedani objektll Stavebniho postupu &. 4 a zah&jeni | ukoné&eni vyluky
praci na Stavebnim postupu ¢. 5a ¢asti Energetika, a | 16.12.2028, zahajeni
to v rozsahu nezbytném pro umoznéni obsluhy nasledné vyluky
vleCky €. 3198 v ZST Hradec Kralové-Slezské 17.12.2028,
Pfedmésti z ZST Hradec Kralové hl.n., viz pfiloha viz Harmonogram vyluk
3.001 ZzOV B.8 PDPS (pfiloha 3.001 zOV B.8
PDPS)
Milnik ¢&. 3 Uvedeni do Zkusebniho provozu po dokonceni ukonceni vyluky
Stavebniho postupu ¢. 5d ¢asti Energetika, viz 17.12.2029,
pfiloha 3.001 ZOV B.8 PDPS viz Harmonogram vyluk
(pfiloha 3.001 ZOV B.8
PDPS)
Milnik ¢. 4 Pfedani DSPS (BIM) do CDE 3 mésice ode dne vydani
Potvrzeni o prevzeti
Sekce 1 stavebni
5.4.7 Zavaznym pro Zhotovitele jsou Sekce a terminy a rozsahy vyluk, které jsou uvedeny

v nasledujici tabulce:

Specifikace jednotlivych Sekci

Postup Cinnosti Typ Doba pro dokonceni
vyluky
Sekce 1 VSechny objekty ¢asti Energetika (viz 171N + | 35 mésicl od Data
stavebni priloha 7.1.1), kromé polozek ¢. 1, 2, 3, 183N + | zahdjeni praci
4,9,10,11,17, 21 objektu SO 98-98.2 134N +
VSeobecny objekt, a kromé polozek z 14N +
objektd v Sekci 2 180N +
90N +
90N +
14N +
14N +
14N +
868N +
868N +
14N +
14N +
14N +
180N
Sekce 2 Definitivni regulace veskerého 31D 4 mésicl ode dne vydani
instalovaného a upravovaného Potvrzeni o prevzeti
trolejového vedeni + pantograficka Sekce 1 stavebni
zkouska
Dokonceni dila | SO 98-98.2 VSeobecny objekt - - 41 mésicl od Data
Energetika, kromé polozek, které budou zahajeni praci
provedeny v Sekci 1 stavebni (viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci
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V pfipadé, kdy nedojde k predani Staveni$té Zhotoviteli nejpozd&ji do 14 dnl pred
zahajenim provadéni praci (zahajenim praci na Sekci 1 stavebni) podle pfedpokladanych
termin{ v ZD, plati Ze:

e Objednatel pro provedeni Dila, Sekci nebo ¢asti Dila poskytne Zhotoviteli minimalné
stejny rozsah (polet dnd) vyluk, které jsou uvedeny pro provedeni Dila v ZOV ZD.

e Vyluky budou Zhotoviteli poskytnuty v novych/jinych terminech umoziujici zhotoveni
Dila.

e Doba pro dokonéeni Dila z{stdvd neménna. Uvedené plati za pFedpokladu, Ze
s ohledem na jiné Datum zahdjeni praci, neni nutné vyuzit dalsi, v plvodni zD
nepredpokladané, technologické prestavky. V takovém pripadé se Doba pro
dokonceni Dila a Sekce (podle okolnosti) prodluzuje o dobu technologické prestavky.

Nad ramec koordinace vymezené vyse je Zhotovitel povinen poskytovat soucinnost
Objednateli a ostatnim zhotovitelim dle pokynd Objednatele &i Spravce stavby.

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické poZadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnice SZ
SM008) jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a predpisim,
typové dokumentaci a typovym fesenim na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci ,,Typova Feseni".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Seznam objektd ¢ast Energetika
Seznam pozadavkd Implementace ERTMS - Polozky TA

Organizace komunikace a schiizek pfi realizaci stavby
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