
  

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY  S.R.O. 
projektová, inženýrská a konzultační kancelář 
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4                           IČO 48592722 

13.9.2018 Z Á Z N A M 
Z místního šetření ve věci:  Rekonstrukce traťové koleje Smržovka – 
Josefův Důl  (TUDU 1681 02),  km 0,317 - 1,722 

Přítomni:   dle presenční listiny 

Místní šetření bylo svoláno za účelem upřesnění způsobu ochrany vybraných druhů živočichů 
v návaznosti na závěry biologického průzkumu, a dále za účelem upřesnění rozsahu kácení dřevin 
v návaznosti na závěry dendrologického průzkumu a již provedeného kácení v rámci údržby tratě. 
Na místě bylo zjištěno a doporučeno následující: 
 
1) Práce na přípravě stavby budou směrovány k zahájení výluky v březnu až dubnu 2019. 
2) Mgr. Peterka dále konzultoval potřebný rozsah opatření proti migraci mravenců lesních 

v okolí hnízd s entomologem Pavlem Bezděčkou z Muzea Vysočiny v Jihlavě. Závěr 
z konzultace je, že instalace svislých stěn z hladké nepropustné fólie by proti migraci 
mravenců byla neúčinná. Hnízda společně s okolní plochou o poloměru cca 1,5 m (dle 
lokálních možností) budou vymezena natažením foliových pásů ve výšce cca 1 m nad 
zemí, aby byl vymezen jejich prostor a nedocházelo k jejich neúmyslnému poškozování. 
Pochůzka za účelem vymezení prostorů hnízd se uskuteční před zahájením stavby 
(předpoklad jaro 2019 po odtání sněhu). 

3) Prostor staveniště na vtoku do propustku v km 0,873 (rozsah odláždění + cca 1,5 m) bude 
na stranách od koleje ohrazen natažením foliových pásů do výšky cca 0,5 m nad zemí, aby 
tůň před stavbou nebyla obsazena dospělými jedinci skokanů. Před zahájením stavby 
budou živí skokani odloveni a transferováni do tůní ve vyšších partiích stráně nad tratí. 

4) Podstatná část dřevin nacházejících se v obvodu dráhy mezi km 1,0-1,8 byla již vykácena 
v rámci údržby zjara 2018. Kácení v souvislosti se stavbou se tím omezilo na cca 20 ks 
stromů, vybraní jedinci byli označeni křížem růžové barvy (viz fotodokumentace). Žádost 
o kácení se bude týkat pouze dřevin rostoucích mimo pozemek dráhy. Kácení ostatních 
dřevin bude podléhat oznámení. 

5) Kácení provede ST Liberec před zahájením stavby v době vegetačního klidu. 
6) Doba realizace (trvání výluky) bude konzultována s projektantem propustků. 
 
 
 

Zapsal:  Brunerová, Trešl 
        Doplnili:  



 


