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B.12   Zásady organizace výstavby 
Železniční trať v úseku Horažďovice předměstí – Nepomuk je dvoukolejná elektrizovaná 

trať se střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV / 50 Hz. Stanice zajišťuje odbavení 
cestujících ve vnitrostátní přepravě včetně místenek. Ve stanici se nachází čekárna pro 
cestující s bariérovým WC.  

Stanice je vybavena boční rampou a volnou skládkou u koleje č. 6 a čelní rampou u 
koleje č. 6a.  
 

1. Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Obecně je pro napojení stavenišť na stávající dopravní infrastrukturu uvažováno s využitím 
stávajících veřejných komunikací. V nepřístupném území budou vybudovány a pro stavební 
dopravu upraveny v nezbytném rozsahu přístupové cesty (polní + staveništní komunikace), 
případně bude stavební a montážní materiál zavezen po kolejích v předstihu nebo během 
provádění stavebních prací. Po skončení stavby budou stávající nezpevněné polní 
komunikace uvedeny do původního stavu, staveništní komunikace budou odstraněny a 
rovněž uvedeny do původního stavu. Pro stání stavebních vlaků a mechanizmů je dále 
rovněž uvažováno s odstavnými kolejemi a nakládacími rampami v železničních stanicích v 
rozsahu dle kapacitních možností jednotlivých stanic (cca 500 m/žel. stanici).  

Podrobnosti a situační plán přípojných míst viz technická část dokumentace. 

Napojení na IS: 

 Pro účely  této dokumentace  je nutné  upozornit na staveniště, kde spotřeba el. energie  
bude významná. Jedná se o tyto plochy: 

- staveniště Z1 - montážní a recyklační základna   60kVA 

Spotřeba vody bude kryta z místních zdrojů. Pitná voda se bude dovážet.  

 

Z hlediska vlastnictví pozemků jsou plochy ZS na pozemcích ve vlastnictví:   

- České dráhy 

- SŽDC 

- soukromých osob neb soukromých organizací 

- veřejné plochy 

2. Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d řevin 

Problematika provádění stavby s určením příslušných opatření proti znečištění 
životního prostředí je podrobně zpracována v  elaborátu „Ochrana životního prostředí“ 
v příloze dokumentace stavby. Pro určení místa likvidace odpadů jsou zde doporučené 
možné blízké skládky a místa recyklace odpadů.  
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Recyklační základna kontaminovaného i nekontaminovaného štěrku budou 
provozovány pouze firmou, která je držitelem ”Osvědčení ČD o způsobilosti k provádění 
recyklace kameniva”. Výběr firmy bude v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

Povrch recyklační plochy bude zpevněn panely s vyspárováním dělících spár. Spád 
plochy bude organizován k sběrné usazovací jímce. Usazené kaly budou po vyhodnocení 
odváženy buď na trvalou skládku, neb v případě zjištění ekologicky závadných látek 
likvidovány jako odpad. 

Na staveništích se vzrostlou zelení bude provedena ochrana určených stromů proti 
poškození obedněním kmenů do úrovně koruny. Místa, kde budou prováděny demolice a 
kácení zeleně jsou vyznačeny v technické části této dokumentace. 

 

3. Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 

Zábory ploch ZS byly v přípravné dokumentaci provedeny s ohledem na stavební 
program a charakter stavby. Jedná se o plochy dočasných stavebních záborů a skládkových 
ploch a plochy trvalých záborů stavby. 

Plochy mají buď stávající napojení na veřejné komunikace neb je uvažováno s jejich 
dočasným  napojením staveništními komunikacemi. 

Zábor ploch ZS je patrný z přiložených koordinačních situacích 1 : 1000. Na těchto 
situacích jsou vyznačeny mimo jiné následující typy záborů: 

1. plochy ZS dočasných stavebních záborů, skládkové plochy (obvod staveniště) 
montážní základny, 

2. plochy trvalého záboru liniové stavby (obvod stavby), 

3. přístupové cesty. 

Pro odstavení mechanizace a železničních vozů vybraného dodavatele stavby jsou v 
každém postupu navrženy konkrétní koleje. Jejich použití je však třeba vždy předem 
projednat s přednostou stanice (změněná dopravní situace od doby zpracování projektu a 
pod). Dále je nezbytné  pro potřeby stavby uvolnit stávající prostory podél manipulačních 
kolejích ve stanicích a to i cestou dočasného zrušení pronájmů pozemků složišť apod. 

4.  ad 1. Plochy ZS do časných stavebních zábor ů skládkové plochy 
(obvod staveništ ě) 

Plochy ZS vymezují převážně stavbou zastavěný prostor včetně prostoru pro sociální, 
provozní a výrobní zařízení staveniště (pro přilehlá pracoviště). Plochy mají časovou platnost 
po celou dobu výstavby v daném stavebním postupu mimo plochy, které se dotýkají 
veřejných komunikací vyššího významu, kde zábor je časově omezen dopravním opatřením. 
Dtto plochy určené pro recyklaci stavebních materiálů, montážní základny + úložiště 
materiálu. 

Dočasné zábory jsou zobrazeny v  koordinačních a geodetických situacích s označením viz 
část I.Geodetická dokumentace-majetkoprávní část: 

 

Dočasné zábory krátkodobé – charakterisika: 
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 staveniště mostu v km  300,177 

 staveniště propustku v km 300,504 

 staveniště propustku v km 300,690 

 staveniště propustku v km 301,428 

 staveniště propustku v km 301,680 

 staveniště propustku v km 301,843 

 staveniště mostuu v km 301,885 

 staveniště propustku v km 302,048 

 staveniště propustku v km 302,397 

 staveniště mostu v km 302,850 

 staveniště propustku v km 303,389 

 staveniště propustku v km 303,630 

 staveniště mostu v km 304,375 

 staveniště propustku v km 304,529 

 staveniště Z1 v km 301,500- montážní a recyklační základna   

   

5.  ad 2. Plocha trvalého záboru liniové stavby (ob vod stavby) 

Vymezuje manipulační prostor pro rozvinutí práce a vlastní zastavěné území v 
hranicích drážního území českých drah a SŽDC. 

 

6. ad 3. Přístupové cesty  

  Pro staveniště v nepřístupném území budou vybudovány a pro stavební dopravu upraveny 
přístupové cesty v potřebném rozsahu (polní + staveništní komunikace). Po skončení stavby 
budou stávající polní komunikace uvedeny do původního stavu, staveništní komunikace 
budou odstraněny a rovněž uvedeny do původního stavu. 

 

 

7. Bilance zemních prací, požadavky na p řesun nebo deponie zemin 

S ohledem na charakter stavby bude většina materiálů dopravována po železnici. Pro 
dopravu zeminy získané ze sanace železničního svršku a železničního spodku, 
transportbeton a drobné stavební komodity platí dopravní trasy zobrazené v situaci 1:10 000 
v příloze této dokumentace (přílohy 003). Zde jsou tyto trasy uvedeny jako dopravní trasy na 
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staveniště. Množství dopravované zeminy, štěrku a jiných materiálů je zřejmé z následující 
bilanční tabulky: 

Bilan ční tabulka materiál ů 

Prioritou pro staveništní dopravu je doprava po železnici. V průběhu stavebních a 
montážních prací bude docházet i k dopravě materiálů a hmot „po ose“, po okolních 
komunikacích (mimostaveništní doprava). Z hlediska dopravovaného množství budou 
největší objemy hmot realizovány v období sanace železničního spodku a svršku. Dále pak 
při dopravě betonu. 

Předpokládá se, že vybraný zhotovitel bude během stavby využívat i svoje základny a 
stavební dvory v území mimo oblast výstavby. Tato místa budou známa až po provedení 
výběru zhotovitele před zahájením stavby. 

S ohledem na omezení dopravní zátěže komunikací v zastavěné oblasti by měla být 
mimostaveništní doprava směřována pokud možno mimo města. Rozhodnutí o výběru 
trvalých skládek je v kompetenci vybraného zhotovitele stavby (projektová dokumentace 
nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy).  Pro účely vypracování 
propočtu stavby byla pro mimostaveništní dopravu zvolena vzdálenost do 20 km.  

8. Návrh stavebních postup ů: 

Zahájení stavby se předpokládá v …………………………………02/2016 
Ukončení stavby se předpokládá v …………………………….… 07/2017. 
Délka stavby ………………………………………………………   18 měsíců 
 

 Jedná se o liniovou stavbu v traťovém úseku mezi žst. Horažďovice a žst. Nepomuk. 
Práce jsou projektovány převážně v žst. Pačejov. Mimo obvod žel. stanice Pačejov, je 
prováděna od km 299,571 sanace kolejového spodku a svršku, pokládka sdělovacích kabelů 
a kabelů pro zabezpečovací zařízení v TÚ žst. Horažďovice od km 299,850 (hradlo 
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a Zemina ze žel.spodku (m3) 26 200 
 

6 616 14 410 5 176  

b 
 

Štěrk ze žel. svršku (m3) 29 400 21 600  7 260 540 

c 
 

Odkopy (m3) 13 139   13 139  

e1 Železniční pražce 
betonové (ks) 

21 456  21 456    

e2 Železniční pražce dřevěné 
(ks) 

5 232  5 232   

f 
 

Žel. šrot – ocel. konstr. (t) 2 424   2 424  

g 
 

Sejmutí ornice (m3) 15 224 14 622 603   

h Bourání bet. neb 
kamenných konstr. (t) 

2 467   2 467  
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Jetenovice) až km 306,907 (hradlo Nekvasovy) v TÚ před žst.  Nepomuk spolu s napojením 
zabezpečovacího zařízení na ovládané zařízení.  

Nepřetržité výluky stavby jsou soustředěny do sedmi časových období. Stavební a montážní 
práce stavby budou mít vzhledem k rozsahu a charakteru prací na stávající železniční 
dopravu velký dopad (osobní doprava). 

 Stavební a montážní práce na traťovém úseku budou zahájeny realizací přípravných 
prací (nulté postupy) bez použití  dlouhodobých výluk žel. provozu. Jedná se převážně o 
zajišťovací pažení stěn v místě pracovních spár opravovaných mostů a propustků, pokládku 
silnoproudých a slaboproudých kabelů, včetně přípravných prací pro napojení těchto kabelů 
na nové zařízení bez nároků na dlouhodobé výluky železničního provozu.  

Provádění pokládky kabelů se předpokládá v přípravných prací ( jen omezené úseky mimo 
žst.) a v období jednotlivých stavebních postupů. Nová kabelizace bude využita až po 
skončení všech stavebních postupů a aktivaci nového zab. zařízení. Do této doby bude pro 
zajištění stavebních postupů využívané stávající elektromech. zab. zař. využívající popř. již 
nové prvky v kolejišti  (návěstidla, přestavníky) a stávající kabelizace, provizorně překládaná, 
ochráněná nebo nově doplněná při jednotlivých stavebních postupech. 

Časový postup pokládky kabelů zab.zař. a sdělovacích kabelů, zpracuje zhotovitel těchto PS 
po předložení podrobného harmonogramu prací na SO v jednotlivých postupech (nutná 
koordinace téměř se všemi SO na žel spodku a  svršku, výstavbou nástupišť, odvodnění, 
propustků, kabelovodů atd. Pokládka kabelů v mezistaničních úsecích bude prováděna 
převážně za provozu. V nezbytných případech jsou navrženy pouze   krátkodobé výluky 
železničního provozu.    

Harmonogram výluk ŽST Pa čejov  
                                                 rok 2016                                           

 1. S.P.0 krátkodobé výluky pro  přel.IS,základy, pažící stěny - stan. 
kol.20x4 hod.+pažící stěny návazných trať.úseků zvlášť směr 
Horažďovice a zvlášť pro směr Nepomuk – 10x4x2x hod. 

01.02.16  16.03.16 

 2. S.P.1 - nepřetržitá výluka trať. kol.č.1 směr žst.Horažďovice na 8 
týdnů. Krátkodobé výluky pro zřízení proviz.nást. u kol.č.3-
stan.kol.č.3, 1, 2, 4, 6 na 5x4 hod 

17.03.16  11.05.16 

3. S.P.2 - nepřetržitá výluka stan. kol.č. 2, 4, 6 + nepř.výluka traťové 
koleje žst.Horažďovice předměstí- až žst.Pačejov na 90 dní 

12.05.16  09.08.16 

4. S.P.3- nepř.výluka trať. kol. č.2 žst.Nepomuk-žst.Pačejov včetně 
kolejových spojek nepomuckého zhlaví  na 8 týdnů 

11.07.16  18.09.16 

5. S.P.4a.- nepř.výluka na 8 týdnů - zprovoznění nových kolejových 
spojek na nepomuckém zhlaví. 

19.09.16  13.11.16 

                                                 rok 2017                                           
6. S.P.4b.- nepř.výluka stáv.staničních kol.liché kol.skup.na 90  dní 01.03.17  29.05.17 
7. S.P.5.- nepř.výluka trať. kol. č.1 žst.Nepomuk-žst.Pačejov  na 8 týdnů 30.05.17  24.07.17 
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Stavební postup   č.0                
(žst.Pačejov + střídavě TÚ směr Horažďovice předm. a TÚ směr žst.Nepomuk-
přípravné práce)  
 
1. Rozsah práce  

a) vybudování zařízení staveniště 
b) zřizování základů podpěr trakčního vedení, přeložky inženýrských sítí 

v místech, kde to dovoluje železniční provoz 
c) budování kabelových tras tam, kde je to možné 
d) stavební úpravy výpravní budovy  
e) realizace pažících stěn mezi traťovými kolejemi č.1 a 2 v místech 

propustků, mostů a podchodu (3 mosty, 10 propustků, 1 podchod v km 
301,378  ) a to zvlášť pro TÚ směr Horažďovice předměstí  a zvlášť pro 
TÚ směr Nepomuk 

f) na konci SP Vybudování provizorního nástupiště délky 150m ke koleji 
č.3 včetně příchodu pro cestující k nástupištím.  

g)  pokládky kabelů zab.zař. a sdělovacích kabelů v TÚ směr Horažďovice 
předm. a TÚ směr žst.Nepomuk  

 
 
2. Délka stavebního postupu 
     45 dní 

3. Vylou čené koleje 
a) pro práce ad 1b) až 1e) krátkodobé výluky staničních kolejí. Z toho   ad 1b) 

traťové koleje č.1 + staniční kolej č.1 = 20x6hod, traťové koleje č.2 + staniční 
kolej č.2 = 19x6hod (trakce) 
                        ad 1c)………………..(zab.zař.) 

 ad 1e)krátkodobé výluky staniční koleje  č.1,2 v žst.Pačejov nebo 
traťové koleje č.1,2směr žst.Nepomuk nebo žst.Horažďovice na 
dobu 15x4 hod v nočních hodinách. 

b) pro práce ad 1g) postupně krátkodobé výluky staničních kolejí č. 1, 3, 2, 4, 6 na 
dobu 5 x 4 hod. 

 
4. Vypnutí trak čního vedení  
a) Dle bodů 3a)b) napěťová výluka na dobu 20x6hod  pro traťové koleje č.1 + 

staniční lichou sekci, 19x6hod pro traťové koleje č.2 + staniční sudou sekci. 
5. Omezení rychlosti  
     Kolem pracovních míst rychlost 50 km/hod. 
 
6. Činnost zabezpe čovacího za řízení 

Beze změn 
 

7. Jízdy vlak ů 
Během krátkodobých výluk je z provozu vyloučena pro práce ad 1b) až 1e) 

dotčená staniční kolej a pro práce ad 1f) dotčená traťová kolej v úseku Horažďovice 
předměstí – Pačejov a v úseku Pačejov – Nepomuk. Výluky budou přednostně 
směřovány do doby sedla osobní dopravy, případně do nočních hodin. 
8. Dopravní opat ření  
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Dopravní opatření pro osobní dopravu nejsou potřeba. Případné nákladní vlaky 
pojedou s náskokem před začátkem výluky nebo po jejím skončení. 

Stavební postup č.1  
(traťový úsek žst. Horažďovice předměstí – žst. Pačejov traťová kolej č. 1 ) 

1. Rozsah práce 
a) oprava neb přestavba mostních objektů pod novou traťovou kolejí č. 1 (1 ks) 
b) oprava neb přestavba propustků pod traťovou kolejí č. 1 (2 ks) 
c) Montáž nových podpěr TV a sestavy traťové koleje č. 1 včetně převěšení stáv. 

staniční sestavy TV kol. č. 1 od místa provizorního napojení kol. č. 1. 
d) sanace železničního spodku a svršku pod trať.kol.č.1, snesení stávající výhybky 
č.1 a stávající koleje č.1 až do km 299,571 a vložení nové koleje č.1 včetně 
výhybek č.1X, 4X 

e) na konci stavebního postupu náhradní propojení nové traťové koleje č. 1 na 
stávající staniční kolej č.1) 

 
 
 
2. Délka stavebního postupu 
8 týdnů 

3. Vylou čené koleje 
a) pro práce dle bodu 1a), 1b), 1c), 1d)  nepřetržitá výluka traťové koleje č.1 žst. 

Horažďovice - žst. Pačejov na dobu 8 týdnů 
b)  pro práce dle bodu 1e)+1f) krátkodobá výluka staničních kolejí 1+3+5 na dobu 2 x 

4 hod. 
 
4. Vypnutí trak čního vedení  
a) při výluce dle bodu 3a) nepřetržitá výluka TV traťové koleje č. 1 Horažďovice – 

Pačejov na dobu 8 týdnů  
b)  pro práce dle bodu 3b) krátkodobá výluka TV kolejí č. 1,3 (pouze k děličům č. 2 a 

3) –trakce  
 
5. Omezení rychlosti  
Kolem pracovních míst rychlost V = 50 km/hod. 
 
6. Činnost zabezpe čovacího za řízení 
U kol. spojky 1 / 2  bude znemožněno přestavování, spojka bude držena v  + poloze. Bude 
upraveno zapojení pro plusový dohled této spojky. Na návěstidlech S1, S3, S5 bude trvale 
svítit návěst stůj. U TZZ  RPB bude trvale ve souhlas směru Horažďovice př.-Pačejov. 
Odjezdy proti správnému směru (na 2.tr.k.) budou na přivolávací návěst . Tato bude 
v předstihu na všech odjezdových návěstidlech zřízena.   
7. Jízdy vlak ů 

Během výluky pro práce ad 1a) až 1d) je v úseku Horažďovice předměstí – 
Pačejov zachován jednokolejný provoz po traťové koleji č. 2. Vlaky osobní dopravy a 
tranzitující nákladní vlaky jsou v žst. Pačejov vedeny po koleji č. 2 a 4. 

Během krátkodobých výluk pro práce ad 1e) a 1f) jsou z provozu vyloučeny 
dotčené staniční koleje. 
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8. Dopravní opat ření 

Během jednokolejného provozu budou vlaky osobní dopravy kategorie Os 
zpožděny z důvodu křižování s rychlíky v žst. Horažďovice př. a Pačejov. Během 
jednokolejného provozu jsou případné nákladní vlaky vedeny s náskokem nebo se 
zpožděním tak, aby bylo možné křižovat s vlaky osobní dopravy v žst. Horažďovice 
předměstí nebo Pačejov bez vlivu na osobní dopravu. Obsluha žst. Pačejov 
manipulačním vlakem bude prováděna ze směru Horažďovice předměstí 
s přestavením do liché skupiny kolejí přes zhlaví směr Nepomuk. 

 

 
 
Stavební postup   č.2  
(traťový úsek žst. Horažďovice předměstí – žst. Pačejov traťová kolej č. 2 +  
žst.Pačejov sudá kolejová skupina, stávající staniční koleje 2, 4, 6. Výstavba 
podchodu pod novou staniční kolejí č.2 na nové nástupiště č.I včetně tohoto 
nástupiště. Je sledováno co nejdřívější zprovoznění traťových kolejí směr 
Horažďovice předměstí a kolejových spojek na horažďovickém zhlaví !!! 

Odbavování cestujících se realizuje na stávajícím nástupišti u kolejí č. 1 a 
provizorním nástupišti u koleje č.3. Příchod pro cestující k těmto nástupištím bude 
provizorní s dozorci nástupišť a přístupové cesty. Přístup k nástupišti u koleje č.3 
bude řešen výdřevou přes kolej č. 1.  

Po dobu tohoto stavebního postupu jsou sjízdné koleje č.1+2 přípojného 
traťového úseku směr žst.Nepomuk a kolej č.1 přípojného traťového úseku směr 
žst.Horažďovice. Kolej č.2 přípojného traťového úseku směr žst.Horažďovice 
předměstí bude zprovozněna přes nové kolejové spojky na horažďovickém zhlaví po 
8 týdnech od zahájení tohoto SP(na začátku SP). 
 
1. Rozsah práce 
a)  snesení staničních kolejí č.2, 4, 6 a traťové koleje č.2 směr žst.Horažďovice  
b)  demontáž výhybek č.2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14 a stávajícího nástupiště u kol.č.2, 4 
 
c) výstavba podchodu pod kolejí č.2 + nové ostrovního nástupiště č.I včetně části 

kabelovodu v rozsahu možných stavebních záborů. Rekonstrukce propustku v km 
300,690+ 300,504 +301,428+301,680+301,843 pod staniční kolejí č.2. Dtto 
rekonstrukce mostů pod pod traťovou  kolejí č.2 směr žst. Horažďovice v km 
300,177+301,855. Výstavba nové opěrné zdi podél stan. kol.č.2 na pačejovském 
zhlaví. 

d) vložení nových výhybek č.2X, 3X a zprovoznění nových kolejových spojek na 
Horažďovickém zhlaví. 

 
e) v závěru stavebního postupu položení nové staniční koleje č.2 a traťové koleje č.2 

směr žst.Horažďovice až do km 299,571.  
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f) Výstavba nových základů, podpěr a systémů TV u koleje č. 2 jak v traťovém úseku, 
tak v ŽST. Pačejov. Zatrolejování spojek č. 1X-2X,3X-4X. Provede se provizorní 
zavěšení na konzoly TV v místech, kde nebudou namontovány nové brány. V liché 
skupině budou provizorně zavěšeny stávající systémy TV.  
 
 
2. Délka stavebního postupu 
    90 dní (8 týdnů pro zprovoznění traťové koleje č.2 a kol. spojek na horažďovickém 
zhlaví) 

3. Vylou čené koleje 
a)  pro práce ad) 1a) až 1f) nepřetržitá výluka stávající staniční koleje č.2 v žst 

Pačejov po celou dobu stavebního postupu. Pro práce ad) 1a) až 1f)  na  přípojném 
traťovém úseku platí: kolej č.2 směr žst.Horažďovice bude zprovozněna přes nové 
kolejové spojky na horažďovickém zhlaví po 8 týdnech od zahájení tohoto SP. 
Stávající staniční koleje č.4 a 6 včetně  nástupišť I, II  se ruší.  
 
4. Vypnutí trak čního vedení  
Výluka TV sudé skupiny ŽST. Pačejov včetně traťové koleje č. 2 dle bodu 3a)  
 
5. Omezení rychlosti  
     Kolem pracovních míst rychlost V = 50 km/hod. 
 
6. Činnost zabezpe čovacího za řízení 
Na nové výhybky č.1 a 4 budou osazeny přestavníky a zapojeny do stávajícího SZZ pro 
kontrolu  + polohy.   TZZ  RPB bude pro jízdu ve  směru Horažďovice př.-Pačejov vypnuté, 
pro stavění cest bude SZZ Ho z tohoto důvodu upraveno. Ve směru Pačejov - Horažďovice 
př. TZZ beze změn, odjezdy z kolejí 1,3,5 na pov. znaky. Vjezd od Horažďovice př. na PN 
(s obsluhou SZZ na dotykový klíč)  náv. L. (platné pro 1. tr. kolej).  
Do Nepomuka odjezdy na SZZ pouze z kolejí č. 1 a 3 bez omezení.  
7. Jízdy vlak ů 

Během výluky pro práce ad 1a) až 1f) v délce 8 týdnů je v úseku Horažďovice 
předměstí – Pačejov zachován jednokolejný provoz po traťové koleji č. 1. Vlaky 
osobní dopravy a tranzitující nákladní vlaky jsou v žst. Pačejov po celou dobu 
stavebního postupu vedeny po koleji č. 1 a 3. 

 
8. Dopravní opat ření 

Během jednokolejného provozu budou vlaky osobní dopravy kategorie Os 
zpožděny z důvodu křižování s rychlíky v žst. Horažďovice př. a Pačejov. Během 
jednokolejného provozu jsou případné nákladní vlaky vedeny s náskokem nebo se 
zpožděním tak, aby bylo možné křižovat s vlaky osobní dopravy v žst. Horažďovice 
předměstí nebo Pačejov bez vlivu na osobní dopravu. Vzhledem ke zrušení koleje 
č. 6 pro všeobecnou nakládku a vykládku bude prověřeno přemístění místa nakládky 
do prostoru vlečky „Skladový areál MR Pačejov“ (provozovatel vlečky SŽDC, s. o.). 

 
 
Stavební postup   č.3 
Osobní nádraží žst.Pačejov- nepomucké zhlaví + traťová kolej č.2 mezi žst.Pačejov a 
žst.Nepomuk (až km 304,707)  – nové výhybky kolejových spojek- č.8X, 12X 
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Odbavování cestujících se realizuje na novém nástupišti č.I u koleje č.2 
+stávajícím nástupišti u koleje č.1+ provizorním nástupišti u koleje č.3. Po dobu 
tohoto stavebního postupu jsou sjízdné všechny koleje přípojných traťových úseků 
mimo traťové koleje č.2 žst.Nepomuk - žst.Pačejov. Železniční provoz v tomto 
traťovém úseku bude veden po traťové koleji č.1.. Příchod pro cestující k  
nástupištím bude provizorní s dozorci nástupišť a přístupové cesty.  

Stavební a montážní práce ve SP 3 budou zahájeny již po zprovoznění 
přípojného traťového úseku- traťová kolej č.2 směr žst.Horažďovice a dále přes nové 
kolejové spojky do staniční koleje č.1na horažďovickém zhlaví proviz.přip. v km cca 
300,789 (viz SP č.2). Následně musí být vždy dodržena podmínka zachování 
dvoukolejného provozu alespoň v jednom navazujícím mezistaničním úseku!!! 

 
1. Rozsah práce 
a)  demontáž stávajících výhybek č. 16+ 17 a části traťové koleje č. 2 mezi žst. 
Nepomuk  a žst.Pačejov až km 290,860 
b) oprava mostů v km 302,850+304,375 pod traťovou kolejí č.2 
c) oprava propustků v km 302,048+302,397+303,389+303,630+304,528 pod 

traťovou kolejí č.2 
d) vložení nových výhybek 8X, 12X a části traťové koleje č.2 až do km290,860, 

def.propojení trať.koleje č.2 a staniční kol.č.2 
e) Výstavba nových základů, podpěr a systémů TV u koleje č. 2 jak v traťovém 

úseku, tak v ŽST. Pačejov. Provede se provizorní zavěšení na konzoly TV 
v místech, kde nebudou namontovány nové brány.  

  
2. Délka stavebního postupu 
    10 týdnů 

3. Vylou čené koleje 
a)  pro práce ad) 1a) až 1e) nepřetržitá výluka stávající traťové  koleje č. 2 mezi 

žst.Nepomuk a žst.Pačejov po celou dobu stavebního postupu  
 
4. Vypnutí trak čního vedení  
Výluka TV sudé skupiny ŽST. Pačejov od neutrálního pole včetně traťové koleje č. 2 
dle bodu 3a)  
 
5. Omezení rychlosti  
     Kolem pracovních míst rychlost V =  50 km/hod. 
 
6. Činnost zabezpe čovacího za řízení 
Vjezdy od Horažďovic před. na PN z obou trať. kolejí. V předstihu aktivovány nové náv. 1L a 
2L. Pro možnost křižování bude aktivována nová spojka 3/4.  Přestavování do „-„ polohy 
pomocí EMZ umístěném na st.1.  Odjezdy budou pomocí stáv. zab. zař. pouze na 1.tr. kolej  
ze všech kolejí. V předstihu aktivovány nové odj. náv. L1, L2. (zapojené do stáv SZZ). 
Stáv. výhybky č. 15 a 18 drženy v + poloze, upraveny dohledy,  znemožněno přestavování. 
Vjezdy od Nepomuka na stáv. SZZ na liché koleje. Odjezdy do Nepomuka proti správnému 
směru na přivolávací návěst . Tato bude v předstihu zřízena na příslušných odjezdových 
návěstidlech.  

  
7. Jízdy vlak ů 



  Zásady organizace výstavby

 

Název Peronizace v Žst. Pačejov a zvýšení rychlosti str. 12/15 
Vypracoval Ing. Šrytr, Ing. Identifikační číslo 13 6203 02 012 00 00 00 Změn  
 

Během výluky pro práce ad 1a) až 1e) je v úseku Pačejov – Nepomuk zachován 
jednokolejný provoz po traťové koleji č. 1. Vlaky osobní dopravy a tranzitující 
nákladní vlaky jsou v žst. Pačejov vedeny po koleji č. 1 a 3. 

 
8. Dopravní opat ření 

Během jednokolejného provozu budou vlaky osobní dopravy kategorie Os 
zpožděny z důvodu křižování v žst. Pačejov. Během jednokolejného provozu jsou 
případné nákladní vlaky vedeny s náskokem nebo se zpožděním tak, aby bylo 
možné křižovat s vlaky osobní dopravy v žst. Pačejov nebo Nepomuk bez vlivu na 
osobní dopravu. Vzhledem ke zrušení koleje č. 6 pro všeobecnou nakládku a 
vykládku bude prověřeno přemístění místa nakládky do prostoru vlečky „Skladový 
areál MR Pačejov“ (provozovatel vlečky SŽDC, s. o.). 

 
 

Stavební postup č.4a   
Nutné práce před zimní technologickou přestávkou-traťový úsek žst.Nepomuk – žst. 
Pačejov, traťová kolej č.1. Zprovoznění nových kolejových spojek na nepomuckém 
zhlaví.  

1. Rozsah práce 
a) výstavba propustku v km 302,048 pod traťovou kolejí č. 1 a kol.spojkou 8X-10X   
b) sanace železničního spodku a svršku pod trať.kol.č.1 v místě kol.spojek 8X-10X a 

11X-12X, vložení nových výhybek č. 10X a 11X včetně aktivace kol.spojek. 
Provizorní napojení traťové koleje č.1 na kolejové spojky na nepomuckém zhlaví   
(výhybky č.11X a 10X). 

c) Dokončení montáže sestavy TV nad kolejovými spojkami 8X-10X a 11X-12X 
 
 
2. Délka stavebního postupu 
56 dní 

3. Vylou čené koleje 
a) pro práce dle bodu 1a), 1b), nepřetržitá výluka traťové koleje č.1 žst. Nepomuk - 

žst. Pačejov na dobu 56 dní . 
b) pro práce dle bodu 1c), výluka traťové koleje č.2  žst. Nepomuk - žst. Pačejov na 

dobu 1x4hod. 
 
4. Vypnutí trak čního vedení  
a) při výluce dle bodu 3a) nepřetržitá výluka TV traťové koleje č.1 Nepomuk - žst. 

Pačejov na dobu 56 dní 
b) při výluce dle bodu 3b) výluka TV traťové koleje č.2 Nepomuk - žst. Pačejov na 

dobu 1x4hod. 
5. Omezení rychlosti  
Kolem pracovních míst rychlost V = 50 km/hod. 
 
6. Činnost zabezpe čovacího za řízení 

Na horažďovickém zhlaví stejná činnost jako po 3. stavebním postupu. 
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Výhybka č.15 zůstává zabezpečena z předchozího stavebního postupu. Na výh. č.8x a 12x 
osazeny elektromot. přestavníky a  aktivován dohled „ +“  polohy.   
Vjezdy od Nepomuka z 1. tr. k. na PN pouze na kolej č.2. Odjezdy do Nepomuka pouze 
z koleje č.2. V předstiho aktivováno nové odj. náv. L2. (zapojené do stáv SZZ). 
Dohledy nových EMP budou zapracovány do obvodů relé N odj. náv. 
 
 
7. Jízdy vlak ů 

Během výluky pro práce ad 1a) a 1b) je v úseku Pačejov – Nepomuk zachován 
jednokolejný provoz po traťové koleji č. 2. Vlaky osobní dopravy a tranzitující 
nákladní vlaky jsou v žst. Pačejov vedeny po koleji č. 2. 

 
8. Dopravní opat ření 

Během jednokolejného provozu budou vlaky osobní dopravy kategorie Os 
zpožděny z důvodu křižování v žst. Nepomuk. Během jednokolejného provozu jsou 
případné nákladní vlaky vedeny s náskokem nebo se zpožděním tak, aby bylo 
možné křižovat s vlaky osobní dopravy v žst. Horažďovice předměstí nebo Nepomuk 
bez vlivu na osobní dopravu. Vzhledem ke zrušení koleje č. 6 pro všeobecnou 
nakládku a vykládku bude prověřeno přemístění místa nakládky do prostoru vlečky 
„Skladový areál MR Pačejov“ (provozovatel vlečky SŽDC, s. o.). 

 
 
 
Stavební postup   č.4b 
žst.Pačejov-osobní nádraží, lichá kolejová skupina.  

 Odbavování cestujících je na novém nástupišti č.I u koleje č.2 .  V době tohoto 
stavebního postupu jsou sjízdné všechny koleje přípojných traťových úseků. Traťová 
kolej č.1 traťového úseku směr žst.Nepomuk je napojena před žel.st.Pačejov přes 
kolejové spojky do staniční koleje č.2. Při provádění demontáže a nové pokládky 
kolejového spodku a svršku na  přípojném přístupovém úseku k vlečkám a VNVK 
v napojení na SK č.1, 3 a 5 (proviz.přip.do SK č.1 v km cca 300,789) platí, že bude 
sledována minimální doba výluky pro tyto práce. Předpoklad doby výluky kolejí k 
vlečkám a VNVK  je 6 týdnů.  

 
 
1. Rozsah práce 
a)  demontáž stávajících výhybek č.3, 5, 9AT1, T2, T3, 11 a staničních kolejí č. 1, 3, 

5 
b) výstavba nového podchodu v km 301,378 pod stav.kolejí č.1 
b)  oprava mostu v km 301,855 pod staniční kolejí č.1 
c) oprava propustků v km 301,428+301,680+301,843 pod staničními kolejemi č.1, 3, 

5 (nové číslování) 
d) montáž nových staničních kolejí č.1, 3, 5  
e) montáž nových výhybek 5X+6X+7X+9X  
h) Výstavba nových základů, podpěr a systémů TV liché sekce v ŽST. Pačejov. 
Montáž bran mezi podpěrami liché a sudé sekce.   
  
2. Délka stavebního postupu 
    3 měsíce 
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3. Vylou čené koleje 
a)  pro práce ad) 1a)až 1h) nepřetržitá výluka stávajících staničních kolejí liché 

kol.skupiny v žst.Pačejov na 3 měsíce. Přístupový úsek k vlečkám v napojení na 
SK č.1, 3 a 5 (proviz.přip.do SK č.1 v km cca 300,789):  platí, že bude sledována 
minimální doba výluky pro tyto práce. Předpoklad doby výluky kolejí k vlečkám a 
VNVK  je 6 týdnů. 

 
4. Vypnutí trak čního vedení  
Výluka TV liché sekce ŽST. Pačejov dle bodu 3a). Po dobu montáže bran nutné 
krátkodobé výluky TV celé ŽST. Pačejov – 20x2 hod. 
5. Omezení rychlosti  
     Kolem pracovních míst rychlost V =  50 km/hod. 
 
6. Činnost zabezpe čovacího za řízení 
Spojka 3 / 4 bude držena trvale v „+“ (až do aktivace nového SZZ), bez možnosti přestavení. 
Odjezdy do Horažďovice př. budou umožněny pouze z koleje č. 2 na 1.tr.k. se závislostí na 
TZZ a na 2.tr. kolej na přivolávací návěst bez  TZZ. 
Odjezdy do Nepomuka na 2.tr.k. po budou zajištěny SZZ z koleje č.2. Na 1.tr. kolej na 
přivolávací návěst L2. Nové výhybky 8x/10x nahrazují ve stávajícím zařízení spojku 17/18 a 
výh. 11x/12x nahrazuje spojku 15/16. 
Vjezdy z 1tr. koleje budou uskutečňovány na náv. znak,   z 2.tr. kol. na přivolávací návěst.  
 7. Jízdy vlak ů 

Během stavebního postupu je v žst. Pačejov v provozu pouze nová dopravní kolej 
č. 2. V obou přilehlých traťových úsecích je zachován dvoukolejný provoz. 

 
8. Dopravní opat ření 

Dopravní opatření pro osobní dopravu nejsou potřeba. Kvůli nemožnosti křižování 
v žst. Pačejov pojedou případné nákladní vlaky s náskokem nebo se zpožděním tak, 
aby nedocházelo k ovlivnění jízdy vlaků osobní dopravy. 

Do doby zprovoznění koleje č. 5 a jejího zapojení včetně zapojení vleček do 
koleje č. 1 bude vydán ZAN na vlečkách. 

Stavební postup č.5  
(traťový úsek žst. Nepomuk – žst. Pačejov traťová kolej č. 1 od napojení za výhybkou  
11x) 

1. Rozsah práce 
a) oprava neb přestavba mostních objektů pod novou traťovou kolejí č. 1 (2 ks) 
b) oprava neb přestavba propustků pod traťovou kolejí č. 1 (4 ks) 
c) snesení stávající koleje č.1 až do km 304,707 + sanace železničního spodku a 

svršku pod trať.kol.č.1  
d) Výstavba nových základů, podpěr a systémů TV traťové koleje č. 1. Montáž bran 
mezi podpěrami liché a sudé sekce.   
 
2. Délka stavebního postupu 
8 týdnů 

3. Vylou čené koleje 
a) pro práce dle bodu 1a), 1b), 1c), 1d)  nepřetržitá výluka traťové koleje č.1 žst. 

Nepomuk - žst. Pačejov na dobu 8 týdnů 



  Zásady organizace výstavby
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4. Vypnutí trak čního vedení  
a) při výluce dle bodu 3a) nepřetržitá výluka TV traťové koleje č.1 žst.Nepomuk – 

žst.Pačejov na dobu 8 týdnů. Po dobu montáže bran nutné krátkodobé výluky TV 
obou traťových kolejí č. 1 a 2 – 4x2 hod.   

 
5. Omezení rychlosti  
Kolem pracovních míst rychlost V = 50 km/hod. 
 
6. Činnost zabezpe čovacího za řízení 

Na horažďovickém zhlaví stejná činnost jako po 4. stavebním postupu.  
Činnost stáv. zařízení  bude pomocí nových prvků v kolejišti zapojených provizorně do stáv. 
elektromech. zařízení na jednotlivých zhlaví.  
Vjezdy z nesprávné koleje na přivolávací návěst. Výhybky č. 5 (stará č.3) a 9x (stará č.13) 
budou zabezpečeny EMP a pro vlakové cesty drženy v „+ poloze (vlak cesty pouze po 1 
koleji).  
7. Jízdy vlak ů 

Během výluky pro práce ad 1a) až 1d) je v úseku Pačejov – Nepomuk zachován 
jednokolejný provoz po traťové koleji č. 2. V žst. Pačejov jsou v provozu všechny 
nové koleje. 

 
8. Dopravní opat ření 

Během jednokolejného provozu budou vlaky osobní dopravy kategorie Os 
zpožděny z důvodu křižování v žst. Pačejov. Během jednokolejného provozu jsou 
případné nákladní vlaky vedeny s náskokem nebo se zpožděním tak, aby bylo 
možné křižovat s vlaky osobní dopravy v žst. Pačejov nebo Nepomuk bez vlivu na 
osobní dopravu. 
 

 
 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 HMG výluk 540 dny 1.2. 16 24.7. 17

2 SP0 45 dny 1.2. 16 16.3. 16

3 SP1 56 dny 17.3. 16 11.5. 16

4 SP2 90 dny 12.5. 16 9.8. 16

5 SP3 70 dny 11.7. 16 18.9. 16

6 SP4a 56 dny 19.9. 16 13.11. 16

7 SP4b 90 dny 1.3. 17 29.5. 17

8 SP5 56 dny 30.5. 17 24.7. 17
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