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I SPRAVA ZELEZNICNI

DOPRAVNI CESTY »Oprava tratového Useku Petrohrad — Kryry“
z Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.  Ucel a rozsah predmétu Dila

1.1.1. Predmétem dila je zhotoveni stavby , Oprava tratového Useku Petrohrad — Kryry“ jejimZ cilem je Uvedeni
Zelezniéni infrastruktury v Useku Petrohrad — Kryry do normového stavu.

1.1.2. Rozsah Dila , Oprava tratového Useku Petrohrad — Kryry“ je definovan Projektovou dokumentaci stavby,
kterd je soucdsti zadavaci dokumentace.

1.2.  Umisténi stavby

1.2.1. Stavba bude probihat na trati Plzeri — Zatec, v tratovém Useku Petrohrad — Kryry a pfilehlych stanicich.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1.  Projektova dokumentace

2.1.1. Projektova dokumentace ,Oprava tratového Useku Petrohrad — Kryry“, zpracovatel Strabag Rail a.s.
3/2019

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktudlné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investor(, které pfimo s predmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro
stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s niZze uvedenymi investicemi a
opravnymi pracemi:

a) Oprava GPK v Useku Podbotany - Kastice (OR Usti nad Labem)

4. ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. VsSeobecné
4.1.1. Cl.1.1.10. VTP se rusi.
4.1.2. Cl.3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. Identifika¢ni Udaje ve Stavebnim deniku
(udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila nebo jeho casti do
PfedCasného uzivani Dila nebo ¢&asti Dila ke ZkuSebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel
je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

4.1.3. Cl.3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni denik (4drzba a opravy
staveb statnich drah).

4.1.4. Cl.3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru tohoto
stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD stdhnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout
(v€etné pravidel Cislovani), jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,,12. Pravni predpisy”.

4.1.5. Cl.3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které vyplyvaji z Pfil. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sh. [28], TKP [64]. Budou do néj zejména zapisovany vSechny zdznamy souvisejici se
stavebni ¢innosti, kontrolou a vSechny skutec¢nosti dileZité pro vécné, casové a financéni plnéni SOD,
véetné mnoizstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkd bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni ¢i specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

4.1.6. Cl.3.2.2. VTP se méni takto:
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4.1.7.

4.1.8.
4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.
4.1.19.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici nalezZitosti, které

se tykaji pFislusného Dila, Cast Dila nad ramec vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahdjeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadfeni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pfed zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

¢) zdivodnéni rozdill provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo
téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné stavebniho povoleni, odGvodnéni zmén materiald a
zmén technického feseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zpulsobu projednani,
d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Urady a organy statniho dozoru,
e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky ¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),
g) vysledky cinnosti odborné zplisobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je urcen).
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:
Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim
stavby dle SOD.
Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zaznamu) Stavebniho deniku aZz po
jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcetné Objednatele k zdaznamim ve Stavebnim deniku
musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predloZeni pfislusné
opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predloZen pozdéji. Nevyjadri-li se
Objednatel ve |hté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl pfedloZzen zaznam, ma se za to, Ze
Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popt. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se
zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen
pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadieni a predat je v
tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pfistup ke Stavebnimu deniku.
Nevyjadri-li Zhotovitel svlij nesouhlas ve Ih(té 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predloZeno
predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu soubhlasi.

V ¢l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho plnéni“.

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticka dokumentace”.
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se ru3i.

V¢l 4.2.1. VTP se rusi druhad a treti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.2.9. VTP se méni IhGta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke staveniSti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla po stavajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu
na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouZivanych stavbou cisténi,
kropeni proti prasnosti a pribéZznou Gdrzbu. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem
(spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody
zplsobené nedodrienim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uZivani a naklady na
odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.
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4.1.20. Cl. 4.3.2. VTP se rusi.

4.1.21.

4.1.22.
4.1.23.
4.1.24.
4.1.25.

4.1.26.
4.1.27.
4.1.28.
4.1.29.

4.1.30.

4.1.31.

4.1.32.
4.1.33.
4.1.34.
4.1.35.

4.1.36.

4.1.37.

4.1.38.
4.1.39.
4.1.40.
4.1.41.
4.1.42.
4.1.43.

4.1.44.

Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych latek ve smyslu zakona
¢. 254/2001 Sb. [10].

V ¢l. 4.3.7. VTP se rusi text ,,... ve VSeobecném objektu....“.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.

V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,,5 pracovnich dni“ nahrazuje textem ,,2 pracovni dny*“.

V ¢l. 5.2.4. VTP se méni |hlta ze ¢tyr tydn( na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné ptizvat dotéené
organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostfedi pfislusného uradu)”.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.

V ¢l. 6.3.2. VTP se text “TDS” nahrazuje textem ,, Objednateli”.

V ¢l. 7.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,Stavebni povoleni na zhotoveni dila“.

Cl. 7.7.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné pFislu$né 0J SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich vytyceni minimalné 5 pracovnich dn(
pred zahajenim vykopovych praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

X

V¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci“ nahrazuje textem , po opravé a udrzbé
se nahrazuje textem ,,oprava a udrzba“.

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

, a text rekonstrukce”

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu s
Internimi piredpisy Objednatele - SZDC D7/2 [72].

V ¢l. 7.3.3. VTP se text , kategorizaci” nahrazuje textem , predkategorizaci”.

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,,posuzovaci a schvalovaci protokol”.

V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,,...je vedena jako samostatna polozka Soupisu praci”.
Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfeda 45 dni pfed zahdajenim praci dle PDPS jedno pracovni vyhotoveni PDPS zhotoviteli
Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli
k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracovani
pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS
SO a PS do 30 dn0 pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvéleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dni pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢l. 8.1.5. VTP se méni Ih(ta z 90 dnl na 45 dnd.

V ¢l. 8.1.6. VTP se méni IhGta ze 45 dn(li na 30 dnd.

V ¢l. 8.2.2. VTP se rusi text“... a Smérnice SZDC ¢. 117 [79]“
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢l. 8.2.6. VTP se rusi odstavec t).

V ¢l. 8.2.8. VTP se rusi text ,,.....v rozsahu poZzadavka piilohy ,H“ — Dokladova ¢ast dle Smérnice GR ¢. 11
[66]“. Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro geodetickou
Cast do 2 mésicl a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
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4.1.45.
4.1.46.

4.1.47.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.
4.4.1.

4.5.
4.5.1.

téchto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do
terminu ukonc¢eni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:
Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro vzajemnou
vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:
- 2xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
- 2xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavateld prokazatelné
seznameni s planem BOZP Dila [19] a dolozZit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Pred zahajenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokaliza¢ni informace o
bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni &innosti véetné pfistupovych cest, manipulaénich a
skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit ochranu dotéenych bodti ZBD pred jejich poskozenim
nebo narudenim bez ohledu na vlastnictvi pozemku, na néms je bod ZBP umistén.

Poskozenim a naru$enim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zniceni, poruseni jeho stabilizace, zména
polohy, vy$ky nebo znemoinéni geodetického vyuziti bodu ZBP (zasypani, zakryti apod).

Kazdé naru$eni nebo poskozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohlasit TDS a spravci ZBP
kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo pogkozeného bodu ZBP je provedena na néklady
zhotovitele.

Nahrazenim naru$eného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stdvajici stabilizace nebo zfizeni
nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani geodetické dokumentace. Geodetickou
dokumentaci bodu ZBP pfeda zhotovitel spravci ZBP.

V piipadé, 7e je nutno vramci stavebnich praci provést neplanované preloZeni bodu ZBP, které je
vyvoldno nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli znamy v dobé podpisu
SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni predem. Naklady
na nahradu nebo preloZeni jsou v tomto pripadé hrazeny Objednatelem.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie doklad

o kvalifikaci zhotovitell dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy

a drdini dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Osvédceni o zpUsobilosti zhotovitele pro provadéni praci ASP presnou metodou pomoci dat
namérenych méficim zafizenim PPK;

e  Opravnéni na provadéni odtavovaciho-stykového svarovani kolejnic metodou OS-M;

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zptsobilost musi osvédcit odbornou zplsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfislushou cinnost
vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢. 11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb na
Zelezniénich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni, Pfiloha €. 4.

InZenyrské objekty
Mosty, propustky a zdi

Odchylné od projektové dokumentace useku Petrohrad — Kryry (souhrnnych ¢asti) nebude realizovan SO
02-20-01 Zelezni¢ni most v km 163,233 v ZST Petrohrad.
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5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Rozhodujici milniky doporuceného casového harmonogramu: Pfi zpracovani harmonogramu je nutné
vychdzet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV projektové dokumentace a dodrzet
mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména
nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e vylukovou ¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje, v souladu s projektovou dokumentaci, povaZovat zde uvedené mnozstvi a délku

vyluk za maximdlni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit zhotoviteli navriené ¢asové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

postup ¢innost typ vyluky doba trvani
zahdjeni stavby zafi 2019

;.oi;Z;j[E)gpa pfipravné prdce bez vyluky zari 2019

2. Stavebni

postup/Etapa nepfetrfltd Vyluka 65N 11 9 2019 - 14 11 2019

listopad — prosinec 2019,

3. Stavebni . . , « o L
aveon! 1 gokonéovaci prdce bez vyluk do 4 mésict od zahdjeni

tup/Et , ,
postup/ttapa stavebnich praci
:.o:z:z;jggpa ndsledné propracovani pouze denni duben — kvéten 2020

9 mésicd od zahajeni
ukonceni stavby stavebnich praci (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentiim nasledujicim
zplsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

7. PRILOHY

7.1.
7.2.

Pfiloha ZTP ¢. 1 — Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem

PFiloha ZTP ¢. 2 — Opatfeni OR Usti nad Labem k predpisu SZDC Bp1
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