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I SPRAVA ZELEZNICNI

DOPRAVNI CESTY
Zvlastni technické podminky

,Oprava useku Podborany - Kastice”

Zhotoveni stavby

1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

Ucel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava Useku Podborany - Kastice“ jejimz cilem je Uvedeni
Zelezni¢ni infrastruktury v Useku Podbofany — Kastice do normového stavu.

Rozsah Dila ,Oprava useku Podborany - Kastice” je definovan Projektovou dokumentaci stavby, ktera je
soucdsti zadavaci dokumentace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Plzefi — Zatec, v tratovém Gseku PodboFany - Kastice a pfilehlych stanicich.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1.
2.1.1.

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Oprava Useku Podborany - Kastice”, zpracovatel Strabag Rail a.s. 3/2019

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro
stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s niZze uvedenymi investicemi a
opravnymi pracemi:

a) Oprava tratového Useku Petrohrad - Kryry (OR Usti nad Labem)

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.15.

4.1.6.

Vseobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. Identifika¢ni udaje ve Stavebnim deniku
(udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle P¥il. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sh. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného preddni a prevzeti Dila nebo jeho casti do
PfedCasného uzivani Dila nebo ¢&asti Dila ke ZkuSebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncéené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel
je povinen vést Stavebni denik v ceském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni denik (4driba a opravy
staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru tohoto
stavebniho deniku. Kontakt, kde je moZné vzor SD stdhnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout
(v€etné pravidel Cislovani), jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,,12. Pravni predpisy”.

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:
Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat naleZitosti, které vyplyvaji z Pfil. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do néj zejména zapisovany vSechny zdznamy souvisejici se
stavebni ¢innosti, kontrolou a viechny skuteénosti dlleZité pro vécné, ¢asové a financni plnéni SOD,

véetné mnoizstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizacénich prostfedkd bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici ndlezitosti, které
se tykaji pfislu$ného Dila, Cést Dila nad rdmec vyhlasky €. 499/2006 Sb. [28]:
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4.1.7.

4.1.8.
4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.
4.1.19.

4.1.20.
4.1.21.

a) zahajeni a ukonceni vyluk,
b) vyjadfeni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

c) zdGvodnéni rozdil( provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo
téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné stavebniho povoleni, odGvodnéni zmén materiall a
zmén technického reseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi trady a organy statniho dozoru,

e) vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je uréen),

g) vysledky ¢innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je uréen).
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim
stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.

Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:
Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zaznam() Stavebniho deniku aZ po
jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:
Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby véetné Objednatele k zdznamim ve Stavebnim deniku
musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dni po jejich predloZeni pfislusné
opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predloZen pozdéji. Nevyjadri-li se

Objednatel ve Ih(ité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predloZen zaznam, ma se za to, Ze
Objednatel s obsahem zdznamu souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popt. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se
zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen
pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pristup ke Stavebnimu deniku.
Nevyjadri-li Zhotovitel svij nesouhlas ve Ihaté 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno
predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V¢l 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho pInéni“.

V¢l 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticka dokumentace”.
Cl. 4.1.7. VTP se ruéi.

Cl. 4.1.8. VTP se ru3i.

V¢l 4.2.1. VTP se rusi druhad a treti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V¢l 4.2.9. VTP se méni IhGta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke staveniSti a objekty na nich jsou navrZeny v ZOV zpravidla po stavajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZzadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu
na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouZivanych stavbou cisténi,
kropeni proti prasnosti a pribéznou udrzbu. Po ukondeni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem
(spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéZz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znedisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida za vzniklé skody
zpUsobené nedodrienim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uZivani a ndklady na
odstranéni zavad jsou soucdsti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:
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4.1.22.
4.1.23.
4.1.24.
4.1.25.

4.1.26.
4.1.27.
4.1.28.
4.1.29.

4.1.30.

4.1.31.

4.1.32.
4.1.33.
4.1.34.
4.1.35.

4.1.36.

4.1.37.

4.1.38.
4.1.39.
4.1.40.
4.1.41.
4.1.42.
4.1.43.

4.1.44.

4.1.45.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych latek ve smyslu zakona
¢. 254/2001 Sb. [10].

V ¢l. 4.3.7. VTP se rusi text ,,... ve VSeobecném objektu....“.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.

V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,,5 pracovnich dni“ nahrazuje textem ,,2 pracovni dny*.

V ¢l. 5.2.4. VTP se méni |hlita ze ¢tyr tydnl na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné pfizvat dotéené

organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostfedi pfislusného uradu)”.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.

V ¢l. 6.3.2. VTP se text “TDS” nahrazuje textem ,,Objednateli”.

V ¢l. 7.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,Stavebni povoleni na zhotoveni dila“.

Cl. 7.7.7. VTP se méni takto:
Pokud je podzemnich vedeni a zatizeni technické infrastruktury ve spravé mistné prisluiné 0J SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich vytyceni minimalné 5 pracovnich dnd
pred zahajenim vykopovych praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

X

V¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci“ nahrazuje textem , po opravé a udrzbé
se nahrazuje textem ,,oprava a udrzba“.

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

, a text rekonstrukce”

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu s
Internimi piedpisy Objednatele - SZDC D7/2 [72].

V ¢l. 7.3.3. VTP se text , kategorizaci” nahrazuje textem , pfedkategorizaci”.

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,,posuzovaci a schvalovaci protokol”.

V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,,...je vedena jako samostatna poloZzka Soupisu praci”.
Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfeda 45 dni pfed zahdajenim praci dle PDPS jedno pracovni vyhotoveni PDPS zhotoviteli
Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli
k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracovani
pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS
SO a PS do 30 dn0 prfed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvéleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dni pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢l. 8.1.5. VTP se méni Ih(ta z 90 dnl na 45 dnd.

V ¢l. 8.1.6. VTP se méni IhGta ze 45 dn(li na 30 dnd.

V €l. 8.2.2. VTP se rusi text”... a Smérnice SZDC ¢. 117 [79]“
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢l. 8.2.6. VTP se rusi odstavec t).

V ¢l. 8.2.8. VTP se rusi text ,,.....v rozsahu poZzadavka piilohy ,H“ — Dokladova ¢ast dle Smérnice GR ¢. 11
[66]“. Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfredani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro geodetickou
Cast do 2 mésicl a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
téchto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do
terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
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4.1.46.

4.1.47.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.
4.4.1.

Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro vzajemnou
vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

- 2xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
- 2xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatell prokazatelné
seznameni s planem BOZP Dila [19] a doloZit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Pred zahajenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokaliza¢ni informace o
bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni &innosti véetné pfistupovych cest, manipulaénich a
skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit ochranu dot&enych bod( ZBD pred jejich poskozenim
nebo narudenim bez ohledu na vlastnictvi pozemku, na néms je bod ZBP umistén.

Poskozenim a naru$enim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zniceni, poruseni jeho stabilizace, zména
polohy, vy$ky nebo znemoinéni geodetického vyuziti bodu ZBP (zasypani, zakryti apod).

Kazdé naru$eni nebo poskozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohlasit TDS a spravci ZBP
kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo pogkozeného bodu ZBP je provedena na néklady
zhotovitele.

Nahrazenim naru$eného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici stabilizace nebo zfizeni
nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani geodetické dokumentace. Geodetickou
dokumentaci bodu ZBP pfeda zhotovitel spravci ZBP.

V piipadé, 7e je nutno vramci stavebnich praci provést neplanované preloZeni bodu ZBP, které je
vyvoldno nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli znamy v dobé podpisu
SOD, je Zhotovitel tuto skute¢nost povinen Objednateli prokazatelné nahldsit min 7 dni predem. Naklady
na nahradu nebo preloZeni jsou v tomto pripadé hrazeny Objednatelem.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie doklad

o kvalifikaci zhotovitell dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy

a drdini dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Osvédceni o zplsobilosti zhotovitele pro provadéni praci ASP presnou metodou pomoci dat
namérenych méficim zafizenim PPK;

e  Osvédceni o zpUsobilosti ke svafovani (v rozsahu dle zadani)

VysSe uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédcit odbornou zpUsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfislushou cinnost
vykondvat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢. 11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb na
Zelezniénich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni, Pfiloha €. 4.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.

5.1.2.

Rozhodujici milniky doporu¢eného ¢asového harmonogramu: Pfi zpracovani harmonogramu je nutné
vychazet z jednotlivych stavebnich postupld uvedenych v ZOV projektové dokumentace a dodrZet
mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména
nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e vylukovou ¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢ast
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5.1.3.

5.1.4.

e uzavirky pozemnich komunikaci
e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje, v souladu s projektovou dokumentaci, povazovat zde uvedené mnozstvi a délku
vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozmeénit zhotoviteli navrzené casové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

postup ¢innost typ vyluky doba trvani
zahdjeni stavby fijen 2019
:.oizgjiggpa pripravné prdce bez vyluky fijen 2019
2. Stavebni |nepretrZita  vyluka - realizace
postup/Etapa | Stavebnich praci v tratovém  dseku 15N 17.10. 2019 - 31. 10. 2019
Podborany - Kastice
3. Stavebni | dokoncovaci prdce - v tratovém useku , . .
postup/Etapa | Podborany - Kaitice bez vyluk listopad — prosinec 2019,
nepretrZita  vyluka -  realizace
4. Stavebni | stqvebnich praci v ZST Kastice a 10N 2471 2020 (dle RVP)
postup/Etapa | ngsledné propracovéni Podbofany -
Kastice
5. Stavebni fijen 2020, do 12 mésicl
.ostu JEtapa dokoncovaci prdce bez vyluk od zahajeni stavebnich
postup/ttap praci (viz smlouva)*
ukonceni stavby - pfeddni DSPS a 15 meSICEj od zah'aje'm
GDSPS stavebnich praci (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahdjeni stavebnich praci.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentdm nasledujicim
zplsobem:

Sprdva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

7. PRILOHY

7.1.
7.2.

PFiloha ZTP ¢. 1 — Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem

Pfiloha ZTP ¢. 2 — Opatteni OR Usti nad Labem k predpisu SZDC Bp1
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