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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 "Velim - Poříčany, BC" 1223 dny 03.02. 20 10.06. 23
2

3 Přípravné práce 163 dny 03.02. 20 14.07. 20

4 Projektování, výroba, montáž a překzoušení technologie zab. zař. 350 dny 03.02. 20 18.01. 21

5 Práce na kabelových trasách 210 dny 15.07. 20 10.02. 21

6 Rekonstrukce VB v Poříčanech a nových technologických objektů 180 dny 01.03. 20 27.08. 20

7 Prefabrikované TB na odbočkách a zhlaví stanice Poříčany 120 dny 01.03. 20 28.06. 20

8 Kamerové zkoušky odvodnění, vyčištění, sanace a reprofilace 30 dny 04.03. 20 02.04. 20

9 Výstavba provizorního nástupiště v ŽST Velim 9 dny 09.06. 20 17.06. 20

10 Výstavba provizorního nástupiště v ŽST Poříčany 9 dny 01.06. 20 10.06. 20

11 Výstavba provizorního nástupiště v zast. Klučov v obou polohách 7 dny 11.06. 20 17.06. 20

12 Demontáž stávající nástupištní hrany u k.č.2 v ŽST Velim 2 dny 07.06. 20 09.06. 20

13 Úprava zastřešení v ŽST poříčany na nástupišti č.3, výstavba patek pro nové TS a úprava polohy 
mobiliáře včetně informačnío systému

21 dny 28.03. 20 17.04. 20

14 Montáž nových TS bran TV včetně úpravy zastřešení na nástupišti č.3 14 dny 17.05. 20 30.05. 20

15

16 Výstavba kabelového mostu přes Výrovku 90 dny 16.04. 20 14.07. 20

17 Výstavba kabelovodu v ŽST Poříčany, protlakem pod k.č.1,3,5,2,4. 69 dny 17.04. 20 24.06. 20

18

19 1. stavební postup 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

20 Výstavba SK č. 3,5 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

21 Prodloužení nástupiště č.1 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

22

23 Výstavba patky návěstní lávky u SK č.5 v ŽST Poříčany 21 dny 15.07. 20 04.08. 20

24 Výstavba kabelovodu v ŽST Poříčany, protlakem pod k.č.1,3,5,0,2,4. 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

25

26  2. stavební postup 76 dny 13.09. 20 27.11. 20

27 Snesení výhybky č. 52 a její náhrada kolejovým polem včetně TV 2 dny 13.09. 20 14.09. 20

28 Rekonstrukce výhybky č. 54 včetně TV 74 dny 15.09. 20 27.11. 20

29 I. etapa výstavba Výstavba základu podpěry lávky mezi SK č. 6,8 14 dny 15.09. 20 28.09. 20

30 II. etapa výstavby Rekonstrukce SK č. 4 včetně výhybek č. 44,45,46 60 dny 29.09. 20 27.11. 20

31 II. etapa výstavby rekonstrukce SK č. 6 14 dny 29.09. 20 12.10. 20

32 III. etapa výstavby  rekonstrukce SK č. 8 46 dny 13.10. 20 27.11. 20

33

34 Sanace stávajících návěstních návěstních lávek na TK č.2 30 dny 15.09. 20 14.10. 20

35 Sanace podchodu pro cestující na zhlaví v ŽST Poříčany 74 dny 15.09. 20 27.11. 20

36 Sanace silničního mostu na zhlaví v ŽST Poříčany 74 dny 15.09. 20 27.11. 20

37 Výstavba kabelvoodu pod SK č. 4,6,8 protlakem včetně šachet mezi SK č. 2,4 a u SK č. 8 43 dny 13.10. 20 24.11. 20

38 Výstavba patky návěstní lávky mezi SK č. 6,8  v ŽST Poříčany 28 dny 15.09. 20 12.10. 20

39

40  3. stavební postup 21 dny 12.11. 20 02.12. 20

41 Rekonstrukce výhybek č. 48,49 16 dny 12.11. 20 27.11. 20

42 Rekonstrukce výhybek č. 15 + SK č.4 4 dny 12.11. 20 15.11. 20

43 Rekonstrukce výhybek č. 16,18,19,20 a SK č. 6,8 21 dny 12.11. 20 02.12. 20

44

45 Technologická přestávka 87 dny 03.12. 20 28.02. 21

46 Montáž nové návěstní lávky 1 den 29.01. 21 29.01. 21

47 Demontáž stávající návěstní lávky 1 den 28.02. 21 28.02. 21

48 Aktivace SZZ v ŽST Poříčany 23 dny 05.02. 21 27.02. 21

49

50  4. stavební postup 70 dny 01.03. 21 09.05. 21

51 1.TK směr Český Brod náhrada výhybky č.53  kol.polem 2 dny 01.03. 21 02.03. 21

52 Rekonstrukce SK č. 0.,2 včetně části záhlaví 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

53 Výstavba provizorní nástupištní hrany  u SK č.0 9 dny 01.05. 21 09.05. 21

54

55 Sanace podchodu pro cestující na zhlaví v ŽST Poříčany 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

56 Sanace silničního mostu na zhlaví v ŽST Poříčany 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

57 Sanace stávajících návěstních návěstních lávek na TK č.0 30 dny 03.03. 21 01.04. 21

58

59  5. stavební postup 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

60 Rekonstrukce 1.,3. SK 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

61 Výhybka č. 57 včetně napojení do TK č.1 9 dny 10.05. 21 18.05. 21

62 Dokončení provizorního nástupiště mnezi SK č. 1,0 včetně části SK č.1 v tomto prosotoru 9 dny 10.05. 21 18.05. 21

63

64 Sanace podchodu pro cestující na zhlaví v ŽST Poříčany 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

65 Sanace silničního mostu na zhlaví v ŽST Poříčany 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

66 Sanace stávajících návěstních návěstních lávek na TK č.1 30 dny 10.05. 21 08.06. 21

67

68  6. stavební postup 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

69 1 fáze výstavby odboček TÚ Velim - Pečky, výhybky č. 2,3, včetně zabezpečení kontroly polohy 
výhybek do SZZ

17 dny 01.07. 21 17.07. 21

70 2 fáze výstavby odboček TÚ Velim - Pečky,výhybky č. 1,4 včetně zabezpečení kontroly polohy 
výhybek do SZZ

14 dny 18.07. 21 31.07. 21

71 3 fáze výstavby odboček Pečky - Poříčany,výhybky č. 2,3 včetně zabezpečení kontroly polohy 
výhybek do SZZ

17 dny 01.08. 21 17.08. 21

72 4 fáze výstavby odboček Pečky - Poříčany, výhybky č. 1,4 včetně zabezpečení kontroly polohy 
výhybek do SZZ

14 dny 18.08. 21 31.08. 21

73 Pokládka výhybek č. 7,8,9,10,11 17 dny 01.08. 21 17.08. 21

74 Pokračuje pokládka výhybek č. 7,8,9 14 dny 18.08. 21 31.08. 21

75 Sanace podchodu v ŽST Velim v místě SK č. 1,2 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

76 Provizorní kabelová trasa pro 22kV kabel v zast. Tatce 14 dny 18.08. 21 31.08. 21

77

78 Sanace podchodu v ŽST Velim 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

79

80  7. stavební postup 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

81 Výhybky č. 5,6  v ŽST Poříčany 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

82 Dokončení výtahové šachty na 3. nástupišti v ŽST Velim 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

83

84  8. stavební postup 60 dny 17.09. 21 15.11. 21

85 Výstavba zavibrovávaného pažení v ose pro realizaci štěrkopískových pilot v nočních výlukách 3 x 6h 
TÚ Tatce- Poříčany

3 dny 19.09. 21 21.09. 21

86 1. TK Velim - Cerhenice 60 dny 17.09. 21 15.11. 21

87 1. TK  Tatce - Poříčany 60 dny 17.09. 21 15.11. 21

88 Ddokončení demolice nástupiště č.2 v ŽST Velim u SK č.4 14 dny 17.09. 21 30.09. 21

89

90 Sanace podchodu a výstavba výtahové šachty z podchodu v ŽST Velim na 1. nástupišti 58 dny 17.09. 21 13.11. 21

91

92 Technologická přestávka 101 dny 16.11. 21 24.02. 22

93

94  9. stavební postup 16 dny 25.02. 22 12.03. 22

95 TK Sadská včetně výhybek. Č. 4,12 16 dny 25.02. 22 12.03. 22

96

97  10. stavební postup 60 dny 13.03. 22 11.05. 22

98 2. TK Velim - Cerhenice 60 dny 13.03. 22 11.05. 22

99 2. TK Tatce - Poříčany 60 dny 13.03. 22 11.05. 22

100

101  11. stavební postup 70 dny 12.05. 22 20.07. 22

102 Výstavba zavibrovávaného pažení pro realizaci štěrkopískových pilot v nočních výlukách 10 x 6h TÚ 
Cerhenice - Pečky aTatce- Poříčany

10 dny 14.05. 22 23.05. 22

103 1. TK Pečky - Tatce 70 dny 12.05. 22 20.07. 22

104  1. TK Cerhenice - Pečky 70 dny 12.05. 22 20.07. 22

105

106  12. stavební postup 40 dny 21.07. 22 29.08. 22

107 Dokončuje se 1. TK Cerhenice - Pečky 40 dny 21.07. 22 29.08. 22

108 2. TK Pečky - Tatce 40 dny 21.07. 22 29.08. 22

109

110  13. stavební postup 105 dny 30.08. 22 12.12. 22

111 Dokončuje se 2. TK Pečky - Tatce 30 dny 30.08. 22 28.09. 22

112 2.TK Cerhenice - Pečky 105 dny 30.08. 22 12.12. 22

113

114 Dokončovací práce 180 dny 13.12. 22 10.06. 23
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