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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání

1 „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ 93,37 týdny

2 Zahájení stavby 0 týdny
3 Stavební postup č.00 7 týdny
4 dPSŘ, výroba zařízení, přípravné práce mimo koleje a 

další
7 týdny

5 Zahájení stavebních prací 0 týdny

6 Stavební postup č.01 12 týdny

7 Přípravné práce pro zřízení odbočky Lom 12 týdny

8 Stavební postup č.1a 0,43 týdny

9 Zřízení odbočky Lom 3 dny

10 Stavební postup č.1b 0,57 týdny

11 Dokončení a aktivace odbočky Lom 4 dny

12 Stavební postup č.02 6,29 týdny

13 Přípravné práce pro celý traťový úsek 44 dny

14 Stavební postup č.2 10 týdny

15 Rekonstrukce traťové koleje č.2 odb.Lom – Beroun 10 týdny

16 Stavební postup č.3 10 týdny

17 Rekonstrukce traťové koleje č.1 odb.Lom – Beroun 10 týdny

18 Stavební postup č.4 10 týdny

19 Rekonstrukce traťové koleje č.2 odb.Lom – Karlštejn 10 týdny

20 Stavební postup č.5 10 týdny

21 Rekonstrukce traťové koleje č.1 odb.Lom – Karlštejn 10 týdny

22 Stavební postup č.6a 3,71 týdny

23 Traťová kolej č.2 Karlštejn – odb.Lom -sanace 
železničního spodku prováděné technologií bez snášení
kolejových roštů

26 dny

24 Stavební postup č. 6b 4 týdny

25 Traťová kolej č.1 Karlštejn – odb.Lom -sanace 
železničního spodku prováděné technologií bez snášení
kolejových roštů 

28 dny

26 Stavební postup č.7 0,43 týdny

27 sanace v obvodu odbočky Lom 3 dny

28 Stavební postup č.8a 2,57 týdny

29 Traťová kolej č.2 odb.Lom– Beroun sanace 
železničního spodku prováděné technologií bez snášení
kolejových roštů (výluka úseku odb. Lom – Beroun)

18 dny

30 Stavební postup č.8b 4,37 týdny

31 Traťová kolej č.1 odb.Lom– Beroun sanace 
železničního spodku prováděné technologií bez snášení
kolejových roštů (výluka úseku odb. Lom – Beroun)

18 dny

32 Ukončení stavby 0 týdny
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Vkládání výhybek na odb. Lom musí být provedeno během víkendu
Stránka 1
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