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SEZNAM ZKRATEK

Neni-ti v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Véeobecnych technickych podminkéach.

AH coccrenens Automatické hradlo

5] G, Bezstykova kolej

CDP rivvesernns Centralni dispelerské pracovisté

DDTS covernns Délkové diagnostika technologickych systémil

(2] /G Déalkovy kabel

|7 I Diameter Nominal (jmenovity primér)

DOZ .....covvve Délkové ovliddané zabezpecovaci zafizeni

(5] 3 Dispeterska fidici technika

(91775 N Digital Versatile Disc (digitalni viestranny disk)

ED oviirereninn Elektro dispecink

EIA coivicvrnnnne Environmental Impact Assessment (posuzovani vlivli na Zivotn! prostiedi)

EOV .covevcninne Elektricky ohiev vymeén

EP ciirenenrnnn Elektricky pfestavnik

ETCS ..iiinines European Train Control Systems (kontrolnf a signalizaéni Zelezni¢ni systém)

EZS ricvnsinns Elektronicky zabezpecovaci systém

1 2 Flash Disk

Full HD ....... Full High Definition (pIné vysoké rozliseni)

GSM-R ...oovven Global System for Mobile Communication for Railway (systém mobilni komunikace GSM
uréeny pro zeleznice)

GTM .orrecanines Geotechnicky monitoring

HD v Hard Disc

HW ... Hardware

JOP ..vvvinvinnn Jednotné obsluZné pracovisté

LIS ccovvrvrnenns Lepeny izolovany styk

MK crieerainnns Mistni kabel

MHD .oiencenns Méstska hromadna doprava

OI MMP ...... Odbor investic Magistratu mésta Plzné

OTV wivenrnnenss Opravna trak¢niho vedeni

(0721 T Odbor Zivotniho prostiedi

2] » R Projektova dokumentace

PKO .iiecuninns Protikorozni ochrana

PLC ivivivnnns Programmable Logic Controller (programovatelny logicky automat)

PMDP ......... Plzefiské méstské dopravni podniky

PPK .occisnnnnes Prostorovéa poloha koleje

PZTS .ievrnnens Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém

RAL ...oivennes Reichs Ausschuss fuer Lieferbedingungen (Vzornik barev)

RFID ....voeee Radio Frequency Identification

RSD CR ....... Reditelstvi silnic a déInic Ceské republiky

SITMP .ovvrees Sprava informacnich technologii mésta Plzné

SPPK .coeveures Skute¢na prostorova poloha koleje

(1o A Stavebni sprava zapad

ST crenrenssines Sprava trati

SVSMP....uvis Sprava vefejného statku mésta Plzné

SVI .ooviiennes Vodotésna izolace

SW i software

SZZ cerrirernans Stani¢ni zabezpefovaci zafizeni

SZE vvvirerisns Sprava Zelezni¢ni energetiky

TEN-T ciavarees Trans-European Transport Networks (transevropska dopravni sit)

TK ceeeceresronn Tratova kolej

TP crvsrrenrenses Technologicky postup

TS orervrarrnnse Technicka specifikace

TZZ .covvvvvin Tratové zabezpetovadi zatizeni
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TZK vovviernen.. Tranzitnf Zeleznicni koridor
USE ............. Universal serial bus (univerzalni sériové sbérnice)
Z8T.vceriinennn. Zeleznitni stanice
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i.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem Dila je zpracovani Realizaéni dokumentace stavby, zhotoveni stavby
a vyhotoveni Dokumentace skuteCného provedeni stavby ,Uzel Plzep, 5.stavba -
Lobzy - Koterov" (dale také jen 5. stavba“), kterd navazuje na jiz realizovanou stavbu
,Uzel Plzefi, 1. stavba - pfestavba praZského zhlavi®. Naplni stavby je kompletni
rekonstrukce véech stavebnich a technologickych ¢asti tohoto Useku Zeleznini trati za
G¢elem uvedeni Feseného Useku do souladu s legislativnimi pozadavky EU a TSI
interoperability, zvy$eni tratové rychlosti, zvySeni bezpecnosti provozu, zmirnéni vlivu
nepravidelnosti v dopravé modernizaci tratového zabezpelovaciho zafizeni a tim zvy3eni
kvality Zelezniéni dopravni cesty a zlepSenim uZivatelského komfortu pro cestujici.

Zeleznice v predmétném uUseku je souddsti dréhy celostatni felezniéni sité CR zafazené
do systému evropskych Zelezni¢nich magistral TEN-T, uréené pro rozvoj transevropskeé
dopravni sité, zaji$téni soudrznosti, propojeni a interoperability na trans-evropské
dopravni siti (Nafizeni Evropského parlamentu a Rady 1315/2013/EU z 11. 12. 2013),
vyuzivané vyznamné osobni i nakladni dopravou.

Cilem 5. stavby je kombinace modernizace a rekonstrukce Zeleznicni traté Ceské
Budé&jovice - Plzed hl. nadrazi v Gseku, ktery zacina vjezdovym obloukem do ZST Plzei-
Koterov a koné& pfed lobezskym kolejigtém Zelezni¢ni stanice Pizen hl. nadrazi. Stavba
je rekonstrukci stavajici Zelezni¢ni traté v ramci uzlu Plzen. Zalatek stavby se nachazi
na stavajici jednokolejné trati od Ceskych Budgjovic. Bezprostfedné za zalatkem stavby
je navrzeno zdvojkolejnéni Gseku do 7ST Plzefi-Koterov. V ZST Plzei-Koterov je na
zékladé zpracované dopravni technologie navrZena redukce stéavajictho kolejiste
a odstranéni nastupist s tim, Ze v cilovém stavu zde zlistanou 4 dopravni koleje. Nastup
a vystup cestujicich bude pfesunut do nové navrzené zastavky Plzen-Slovany vcetné
zfizeni novych néstupidt a bezbariérového pristupu. Dnesni dvojkolejny Usek trati mezi
7ST Plzefi-Koterov a lobezskym kolejistém Zelezniéni stanice Plzef hl. nddrazi bude
rekonstruovan ve stavajici poloze. Stavba déle Fesdi Upravy Zelezniéni infrastruktury -
rekonstrukce Zelezni¢nich mostd a propustkd, vystavba nového zabezpefovaciho
zalizeni, elektrického ohfevu vymén, trakéniho vedeni, sdélovaciho zafizeni a
informaéniho systému a vyvolané investice - prelozky inzenyrskych siti, pFipojky
inZenyrskych siti, souvisejici Gpravy mistnich a pfistupovych komunikaci, vystavba nové
lavky pro pé$i a cyklisty u kfiZovatky ulic K Draze x U Seradisté, kterd nahradi stavbou
rueny zelezniéni pfechod.

Soucasti predmétu dila je i FeSeni kfizeni Zelezni¢ni trati Ceské Bud&jovice - Plzen
hi. nddrazi s budouci trasou silnice 1/20 (Usek Velenicka — Susicka - Lobezska) tak, Ze
ve stavbé "Uzel Plzefi, 5.stavba — Lobzy - Koterov" bude zrealizovana jen nezbytné nutna
¢ast tunelového objektu (st&ny a strop, minimaini zemni prace, doCasné odvodnéni
lokality) a nasledn& ve stavbé RSD CR "I/20 Plzef, Jasminovd - Jatedni" bude tunelovy
objekt dobudovan a to véetné definitivniho odvodnéni.

Rozsah Dila ,Uzel Plzen, 5.stavba - Lobzy - Koterov" je:

e zpracovani dokumentace pro provadéni stavby v rozsahu zadavacich podminek a dle
zadavatelem schvalené a ve stavebnim Fizeni draznim Gfadem ovéfené dokumentace
pro stavebni povoleni pfi zaji§téni koordinace s navazujicimi a dotéenymi stavbami,

e zpracovéni realizaéni dokumentace stavby vybranych provoznich sobor{ a stavebnich
objektd,

e realizace stavby ,Uzel Plzefi, 5.stavba - Lobzy - Koterov® v rozsahu zadavacich
podminek a odsouhlasené dokumentace pro stavebni povoleni,

e vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, geodetické dokumentace,
véetné geometrickych pland dle pfislu$né smlouvy.
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Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 190 Ceské Budé&jovice - Plzef hl.n. v seku km 343,459
(evidencni staniceni km 343,447) - km 347,308, kde navazuje na v soulasné dobé
realizovanou stavbu ,Uzel Pizeni, 1. stavba - pfestavba prazského zhlavi®. Zadatek stavby
se nachazi ve sméru od Ceskych Budéjovic pFed vjezdovym obloukem ZST Plzefi-Koterov
a kondi pred lobezskym kolejigtém ZST Plzefi hl.n. Celkova délka stavby je 3,849 km.

Stavba lezi v katastralnich Uzemich Koterov, Bru¢nd, Hradidté u Plzn&, Bozkov, Plzefi
a Stary Plzenec; kraj: Plzensky, okres: Plzefi-mésto.

TU 0401 Ceské Budéjovice - Plzefi hl.n.

KFizeni s planovanou silnici I/20 v Gseku Jasminova ~ Jateéni je na zakladé koordinace s
pfipravovanym zamérem RSD navrzeno podjezdem pod Zeleznici v tunelovém objektu.
Samotny tunelovy objekt kfizeni je v tiseku cca km 0,360 - 0,580 navrzeného staniceni
trasy silnice 1/20 (staniCeni Zelezni¢ni trati 346,393 - 346,611). Vy&kovy rozdil nivelet je
cca 7,65 m a s nejmensim thlem kfiZzeni cca 13 °.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projekiova dokumentace

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni akce ,Uzel Plzef, 5.stavba - Lobzy -
Koterov", zpracovatel spole¢nost ,SP + SEU_Uzel Plzefi, 5. stavba_DSP", datum

11/2019.

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol dokumentace pro stavebni povoleni Sprava Zeleznic, statni
organizace ¢.j. a datum bude doplnéno pfed zadanim vefejné zakazky.

Schvalovaci protokol dokumentace pro stavebni povoleni Sprava Zeleznic, statni
organizace ¢.j. a datum bude doplnéno pfed zaddnim vefejné zakazky.

Stavebni a vodopravni povoleni: &.j. a datum povoleni bude dopiné&no pied zadanim
verejné zakdazky. Stavebni povoleni budou pfeddna bez zbyte¢ného odkladu pred
podpisem Smlouvy vitéznému uchazedi.

Technické podminky uvedené v Metodickém pokynu k zajidt&ni poZadovanych zkougek
pfi vystavbé a opravach pozemnich komunikaci, vodovod{ a kanalizaci na Gzemi mésta
Plzné&, Plzefisky standard komunikaci, ktery je dostupny na adrese:
http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARD MK
_SVSmP.pdf a Plzefisky standard - kanalizace, vodovod na adrese:
https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat—mesta—plzne/technicky—urad/odbor—
spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx.

Pro SO 93-38-61 Tunelovy objekt v km 346,510 pro kfizen{ se silnici 1/20, 1. &ast
Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP PK) v aktudlnim
znéni, které jsou dostupné na adrese:
http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, piipadné aktudiné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investord, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soulasti pInénf Dila je i zajisténi koordinace p¥i realizaci praci,
poskytovéni a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych ZST apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,Prijezd Zelezni¢nim uzlem Plzef ve sméru 3.TZK" (investor Sprava eleznic, statni
organizace), v ramci stavby byla realizovdna prestavba ¢asti Gseku Plzef hl.n. -
Plzen-Jizni Pfedmésti, déle stavba pokrafovala ve sméru na Cheb n trati & 170.
Realizace stavby byla ukoncena v 01/2015.
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b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

)

k)

n)

LUzel Pizen, 1. stavba ~ prestavba prazského zhlavi® (investor Sprava Zeleznic, statni
organizace). Je dokoncena realizace stavby. 5. stavba uzlu Plzen bezprostfedné na
tuto stavbu navazuje v prostoru pred zhlavim lobezskych koleji.

,Uzel Plzefh, 2. stavba - prestavba osobniho nadraZi, véetné mostl Mikuldgskad"
(investor Sprava zeleznic, statni organizace a statutarni mésto Plzen). 2. stavba
bezprostfedné navazuje na 1. stavbu a spoleéné s ni vytvari vysledny stav osobniho
nadrazi v Plzni. Probihaji dokoncovaci prace na stavbé. Spravce stavby: Ing. Martin
Kraus, e-mail: Kraus@szdc.cz, mobil: 724 579 818.

JUzel Plzen, 3.stavba - presmyk domazlické trati® (investor Sprava Zeleznic, statni
organizace a statutarni mésto Plzen). Probiha realizace stavby, dokonceni stavby
planovana 04/2020. Ve vztahu k 5. stavbé uzlu Plzeil neni bezprostfedni navaznost
staveb, je vsak nutné koordinovat vylukovou cinnost pokud by se obé stavby
prekryvaly. Spravce stavby: Ing. Petr Toman, e-mail: TomanPe@szdc.cz, mobil: 607
040 075.

~Modernizace lseku Rokycany — Plzen“ (investor Sprava Zeleznic, statni organizace)
v rdmci stavby se realizuje prestavba Useku Rokycany - Plzeft hl.n. s novym
tunelovym Usekem. Stavba se dokoncuje. Spravce stavby: Ing. Petr Toman, e-mail:
TomanPe@szdc.cz, mobil: 607 040 075.

,GSM-R 1III. koridor Beroun - Plzen - Cheb“ stavba resi vystavbu digitalniho
zelezniéniho radiového systému na rameni z Berouna pres Plzefi do Chebu a na statni
hranici. V soucasné dobé je stavba v realizaci. Spravce stavby: Ing. Jan Kokes, e-
mail: Kokes@szdc.cz, mobil: 606 625 602.

,GSM-R Plzefi - Ceské Budé&jovice" (investor Sprava Zeleznic, statni organizace).
Dokonéena a je v provozu. Spravce stavby: Ing. Jifi Jerhot, e-mail: Jerhot@szdc.cz,
mobil: 702 291 967.

,ETCS Beroun - Plzen" (investor Sprava Zeleznic, statni organizace). Zpracovana
DUR, pfiprava zadavaci dokumentace na DSP+R. Pfipraval stavby: Ing. Jan Kokes,
e-mail: Kokes@szdc.cz, mobil: 606 625 602.

.Modernizace traté Horazdovice pfedm. (mimo) - Plzen-Koterov (mimo)" (investor
Sprava Zeleznic, statni organizace). Zamér projektu schvalen vroce 2019,
v souCasné dobé se zpracovava dokumentace na Uzemnf rozhodnuti. Kontaktnf
osoba: Roman Kesl, e-mail: KeslR@szdc.cz, mobil: 720 983 233.

,PEemisténi haly pro OTV a zafizeni integrovaného provozniho pracovisté OR Plzef®
(investor Sprava Zeleznic, statni organizace). Zpracovava se Zameér projektu, zacatek
realizace uvazovan 20/2022. Zafizeni stavenisté 5. stavby musi v jizni ¢asti umoznit
ptijezd k dolasné nakladové rampé u manipulacni koleje a nasledné koordinovan
s realizaci stavby OTV. Kontaktni osoba: Marek Pesula, e-mail: PesulaM@szdc.cz,
mobil: 702 256 491.

J1/20 Plzefi, Jasminové - Jateéni® (investor RSD CR). V roce 2017 byl zpracovan
zamér projektu stavby, v soucasné dobé je zpracovavana dokumentace na Uzemni
rozhodnuti. Kontaktni  osoba: Bc. Miroslav ~ Blabol, DiS., e-mail:
Miroslav.Blabol@rsd.cz, mobil: 724 240 321.

~Rekonstrukce Revolucni ulice véetné Rolnického namésti (2. Etapa) — PDPS, AD".
Zpracovadva se PDPS. Kontakt na projektanta - Bc. David Vitous, e-mail:
david.vitous@sagasta.cz, 702 219 893.

LPD - 111/18019 Sugickd ulice v Useku od kruhové k¥izovatky ul. Castkova k ul.
Petfinska (DSP)" (investor SUSPK a mésto Plzef zastoupené Odborem investic MMP).
Vydané tzemni rozhodnuti, pozastaveny projekcni préce na DSP.

Kanalizace - &ast Bru¢nd® (investor MMP OI), Gzemni rozhodnuti ¢. 6436, vydané
dne 26.6.2019 0SS MMP pod &.j. MMP/316639/18, nabyti pravni moci 16.8.2019,
zpracovava se DSP s terminem dokonceni listopad 2019, predpokladany termin
zahdjeni realizace 2021, kontaktni osoba - OI MMP: Milan Vodicka, tel.: 378035239.
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4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3
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o) Prelozky CEZ Distribuce, a.s. vyvolané 5. stavbou (souddst spoleéného Gzemniho

rozhodnuti pro 5. stavbu, nyni provadéné v reZii CEZ Distribuce, a.s.), konktrétné

prelozky:

(i) ,Plzen, p.¢. 13411/1 v k.(. Plzef ~ KVN" (ndzev v DUR 5. stavby - SO 93-36-08
Pfelozka kabelu vn 22kV CEZ Distribuce v km 347,024),

(iiy ,Plzen, p.¢. 1389/1 v k.U. BoZkov - k VN* (ndzev v DUR 5. stavby - SO 94-36-
06 Pfelozka kabelu vn 22kV CEZ Distribuce v km 345,924 a SO 94-36-05
Prelozka kabelu vn 22kV CEZ Distribuce v km 345,875) a

(iii) ,Plzen, p.¢. 831/1 v k.(. Koterov - kNN* (nézev v DUR 5. Stavby - SO 94-36-
09 Prelozka kabelu nn CEZ Distribuce v km 344,412,

Kontaktni osoby CEZ Distribuce: pfiprava p. Lang - 371 103 225, realizace

p. Matéjkova - 371 102 687.

p) Dokumentace na pfipojeni odbérného elektrického zafizeni k distribuéni soustavé,

Napojeni nové technologické budovy. Samostatna akce CEZ Distribuce, a.s., kterd je
feSena pres SZE Hradec Kralové. Kontakt Ing. Roman Skala, SkalaR@szdc.cz, 607
093 461.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

Véeobecné

Zhotovitel je povinen respektovat zpracovany ZOV v zadavaci dokumentaci s tim, ze
zaCatek a konec realizace stavby, milniky a terminy vyluk budou upraveny die odstavce
5 tohoto dokumentu.

Soucasti predmétu dila je také:

@

korozni méfeni z hlediska ochrany proti bludnym proud@m,
stanoveni minimalnich zemnich odpord jednotlivych zatizenti,

zajisténi georadarového méfeni a vyhodnoceni stavu prazcového podloZi
a provedenych Uprav Zelezni¢niho spodku v celém Useku dle TKP,

zajisténi dozoru v obvodu stavby,

zajisténi dodrzovani shody z hlediska Interoperability v prib&hu stavby a zajisténi
posouzeni shody stavby notifikovanou osobou ve ,fazi vyroby" v&. zapracovani
ptipadnych zmén,

vyhotoveni Zpravy o nezavislém posouzeni bezpelnosti, analyze a hodnoceni rizik
zmeény Zzelezni¢ni infrastruktury,

zajisténi pfistupové cesty na stavenisté v jednotlivych stavebnich postupech
a vylukovych etapédch s uvedenim zatizeni, ktera budou dotéena (stavajici kabelové
trasy apod.), délky a polet funkcnich nastupist v jednotlivych etapach praci
v Zelezni¢ni stanici s uvedenim a zajisténim pFistupovych cest pro vefejnost
a zaméstnance Objednatele, Ceskych drah a ostatnich dopravc véetné provizorniho
osvétleni, a informacniho systému,

piipadné sdruzovani Zil bude provedeno dle podminek dodavatele a jim dodavaného
zafizeni, rozdily v(&i dokumentaci, v€etn& zmén kabelizace oproti Projektové
dokumentaci vyvolané volbou konkrétnich technologickych zafizeni zab. zaf., sdél.
zaf. a energetickych zaf. si oceni Zhotovitel v rdmci své nabidky,

soucasti dila jsou i poZzadavky na zménu a schvaleni zavérovych tabulek vyvolané
volbou konkrétniho typu zab. zaf., které si oceni Zhotovitel v rdmci své nabidky,

likvidace materiadlu a zafizeni Objednatele, které brani realizaci dila a které nelze déle
vyuzit; u demolic je provedeni véetné odstranéni zédkladovych konstrukci, odpojenf
veskerych siti, Upravy terénu a odvozu suti na recyklaci pFip. druhotné vyuZiti,

Zhotovitel je také povinen:
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

s zabezpedit provadéni odkryti pldné Zelezni¢niho spodku, jakoZz i zékladovych spar
objektd na nezbytné nutnou dobu maximalné viak do 48 hodin. V pfipadé prekroceni
stanovené Ihdty je povinen provést vlastnim nékladem neprodlené takovéa opatieni a
odetfeni pldné k zabezpeceni bezpeéného provozu drahy a vylou¢eni nepfiznivych
vlivll poéasi,

e zajistit po dobu pfechodnych stavil, pfechodné nefunkénosti zafizeni, jejich provizorni
Fedeni véetné personélniho zajidténi jejich provozu zdravotné a odborné zplsobilymi
osobami (napf. provizorni nastupiété, prejezdy a prechody, pfistupové cesty,
osvétleni, sdélovaci zaFizeni, zabezpedovaci zafizeni, informacni zafizeni, nahradni
napajeni energiemi vcetné zdsobovani vodou, odvod pfip. cerpani odpadnich,
dedtovych a drenaznich vod, apod.),

s nejméné 5 dni pfedem oznamovat a projedndvat se Spravcem stavby (TDS) zdsahy
do stdvajiciho provozovaného zafizeni nebo jeho potrebné Upravy,

e zabezpedit zméfeni izolacniho stavu i na nerekonstruovanych kolejich s kolejovymi
obvody pred zahdjenim praci v pFistuSné Zelezni¢ni stanici i pfed zprovoznénim
stani¢niho zabezpedovaciho zafizeni,

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a pozadavky dotéenych
organQ a osob, kterd budou obsaZena ve stavebnich povolenich, kterd bude pfedéna bez
zbyte&ného odkladu vitéznému uchazedi nejpozdéji pred podpisem smlouvy (jako napf.
meéreni hluku ze stavebni &innosti a z provozu drahy po dokondeni stavby a jiné mozné
pozadavky).

Zhotovitel bude respektovat poZadavky a pfipominky ve vyjadrenich a stanoviscich
k projektové dokumentaci organizaci, organQ statni spravy, spravcl inzenyrskych siti
a osob obsaZenych v dokladové ¢asti projektové dokumentace,

Zhotovitel prokazatelné doloZi Spravci stavby vytyCeni inZenyrskych siti pFislusnymi
spravci.

Zhotovitel na své naklady zajisti po technické pFip. i persondlni strénce provoz a dopravni
obsluznost pfilehlych trafovych Usek( véetné zabezpedeni stavebnich prejezdd a
prechodl pFi Upravach stdvajiciho zabezpelovaciho zafizeni a aktivaci nového
zabezpedovaciho zafizeni a v rémci prechodovych stavll a jednotlivych stavebnich
postupd.

Zhotovitel je povinen zajistit navésti pro znaceni pfechodnych pomalych jizd, které bude
nutné zavést v pribéhu stavby z diivodd praci na zabezpefovacim zafizeni. Navésti je
Zhotovitel povinen po ukonceni stavby pfedat Objednateli.

Zhotovitel musi na vylouéenych zafizenich dopravni cesty udinit takova opatfeni, aby
na provozovanych kolejich byla omezeni tratové rychlosti co nejkrat$i v rédmci platného
ZOV a negativné neovliviiovala zpracovany vylukovy GVD. Zhotovitel musi ucinit takova
opateni, aby omezeni silni¢niho provozu v ramci platného ZOV byla co nejkratsi.

Minimainé mésic pfed zahajenim praci vyvolavajicich dopravni omezeni musi Zhotovitel
predloZit zdvazny harmonogram uzavirek vSech komunikaci a dopravnich omezeni. Pro
v8echny uzavirky komunikaci plati, Ze budou dodavatelem stavby ve spravnim fizenf
f4dné objednany a pfipadné objizdné trasy predpisové oznaleny dle projektové
dokumentace. V ramci stavby musi zhotovitel pocitat s pravidelnymi opravami krytu
vozovek v pribéhu stavby, v pfedstihu pied zahdjenim pfeprav budou opraveny stavajici
vytluky, aby nedochdzelo k dal$i degradaci povrchu vozovky popfipadé podkladnich
vrstev. Se spravcem komunikace projedna Cetnost ¢isténi komunikaci a typ nékladnich
vozidel a jejich maximalini loZenou hmotnost.

Pro realizaci Dopravné inZzenyrskych opatfeni a nového dopravniho znadeni si Zhotovitel
projednd souhlasné stanovisko dopravniho inZenyra Policie CR a pfislusného silnicniho
spravniho Gfadu.

Rozhodujici pro cestujici jsou pfistupy na nastupisté a stavajici zabezpeceny Grovnovy
prechod na plzeneckém zhlavi ZST Plzen-Koterov. Béhem stavby, do doby uvedeni
do zkuebniho provozu nové zastavky Plzen-Slovany, musi byt zajiStén pfFistup
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4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21
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pro cestujici budto na stavajici ndstupisté v ZST Plzei-Koterov, nebo na nové nastupiété
v nové zastavce Plzen-Slovany.

Veskeré provizorni komunikace a nastupidté uréené pro pohyb vefejnosti bude
v provedeni se zpevnénym povrchem (vydfeva, panely, asfalt apod.), ohrazeni bude
provedeno pevnymi zdbranami (napf. provedené ze dfeva, typové plastové apod.)
a nesmi byt rozebirateiné (napF. bilocervend igelitova paska pFipevnéna na elezné tyéce
apod.). Provizorni orientacni systém bude proveden pomoci profesionalné provedenych
ceduli (napf. plastové cedule s Fezanou lepenou grafikou). N&klady spojené s uvedenym
provedenim jsou zahrnuty do ceny dila.

Zhotovitel musf informovat ,Koordinatora vyznamnych dopravnich staveb v Plzni v letech
2019 - 2022 (SUPERDIO)" o vSech uzavirkdch komunikaci a omezeni dopravy po dobu
realizace stavby. Koordindtorem je spole¢nost D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o.,
zastoupend Ing. Vaclavem Lacykem, tel.: 602 477 327, e-mail: lacyk@dprojekt.cz.

Po vytyleni kabelovych tras a pred zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani za (Gdasti zhotovitele Projektové dokumentace sdélovaciho
a zabezpecCovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitell a Spravce stavby.
Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni
vykopovych praci s pracemi na Zelezni¢nim spodku. Z jednéni je Zhotovitel povinen
vyhotovit zaznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v presnosti
Gdaji o polohach stédvajicich inZ. siti. Podchody inZ. siti pod komunikacemi budou
provedeny bud bezvykopovou technologii (protlakem), nebo pfekopem dle Projektové
dokumentace.

Zhotovitel musi provest pfed zahajenim zemnich praci pyrotechnicky prizkum. Podrobny
pyrotechnicky prizkum nelze realizovat v rémci zpracovani dokumentace, tj. za provozu,
ale aZz pred provadénim vlastnich zemnich praci (po sneseni kolejového rostu).
Z dostupnych informaci vyplyva, Ze na Plzef bylo za 2. svétové valky provedeno 12
naletl. Jejich cilem byl predev$im zdvod Skoda a ¥eleznice. Hodnotnou informaci
o plochach zasaZenych bombardovanim poskytuji letecké snimky pofizené v priib&hu
néletd nebo po valce. Tyto snimky dokumentuji mista, kde do$lo k vybuchlim pum,
dopady selhanych pum nelze touto metodou prokdzat. Snimky z povale¢ného obdobi
zobrazuji jen kratery v mistech, které nebylo tfeba zasypat a uvést do plvodniho stavu.
K zajisténi bezpecnosti stavebnich praci i vdeobecné bezpe&nosti Zhotovitel:

e pfed zemnimi pracemi provede pyrotechnicky prizkum zaméfeny na detekci
a odstranéni leteckych pum,

e u staveb zakladanych otevienym vykopem provede celoplodny pyrotechnicky
prizkum pomoci magnetometrie, pfipadné dopini dozorem pyrotechnika,

e u staveb zakladanych na vrtanych pilotach provede pyrotechnicky priizkum pomoci
magnetometrie v prizkumnych vrtech (toté? plati p¥i beran&ni stétovnic),

o na zékladé vysledkd méfeni stanovi dil& plochy, na kterych budou zemni préce
provadény pouze pod dozorem pyrotechnika.

V zavislosti na pouZité technologii pro rozruSeni horniny v rédmci stavby Zhotovitel
v pFipadé potfeby povede jednani se zainteresovanymi organizacemi.

Zhotovitel musi v rdmci pFejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro &innost odbornych
komisi Objednatele v rozmezi cca 10 aZz 30 dni pfed pFedanim stavby (nebo jeji &asti)
Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostate¢ném predstihu pfed ukon&enim jednotlivych stavebnich
postupll a vyluk predat Spravci stavby (TDS) vsechny potfebné podklady pro zpracovani
Uprav stani¢niho Fadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5 - Pfedpis pro tvorbu a zpracovani
zékladni dopravni dokumentace ve znéni zmén &, 1 az 3.

Pfed vyddnim Potvrzeni o prevzeti Dila bude Zhotovitelem pteddn Spravci stavby
protokol o méFeni hladin hluku dle VTP/R-F/10/19.

Parametry navrhovanych material{, konstrukci napi. DN (vnitini svétlost trub) je nutné
dodrzet bez jakychkoliv odchylek jednotlivych vyrobcl téchto vyrobkd.
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4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.26

4,1.27

4.1.28

4,1.29
4,1.30

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1

Objednatel si vyhrazuje pravo v ramci technické specifikace schvéleni pouZitych
materidld a technologii pied jejich objedndnim Zhotovitelem, a to zejména materiald a
technologif pouZitych na mistech piistupnych cestujici veFejnosti. Seznam materialt bude
Objednatelem predlozen Zhotoviteli po predani stavenisté.

S ohledem na sjednoceni barevnosti konstrukci v majetku Sprava Zeleznic, statni
organizace bude na pkistfedky, zabradli atd., vyjma mostnich konstrukci, pouZivan
jednotny odstin RAL 7016. PouZiti barevnych odstind bude odsouhlaseno pied zahajenim
stavby. Ve specifickych pFipadech, napf. architektonické feseni, lze barevné feSeni
upresnit v réamci samostatného jednani.

Zhotovitel predloZi navrhy servisnich smiuv pro dodavana zafizeni, &i technologie
nejpozdéji 2 mésice pred Dobou pro uvedeni zafizeni do provozu.

Zhotovitel zajisti odstranéni pfipadné nelegalini skladky odpadl, kterd v prostoru stavby
jiz existuje nebo by v prostoru vznikla v obdobi pfed samotnou realizaci v daném misté.

Zhotovitel zajisti koordinaci staveb elektrickych ptipojek investori CEZ Distribuce, a.s.,
které jsou smluvné zajitény pro potfeby této stavby.

P#i realizaci SO 96-38-01 bude nutné uzavirka a omezeni provozu na silnici II1I/18020
do Koterova. V predstihu je nutné dofeseni podminek vyluky MHD s PMDP a informovat
majitele (pronajimatele) pfilehlych poli, pole pod mostem a v jeho blizkosti.

Zhotovitel v rdmci zatizeni stanovisté zajisti pro SO 93-38-61 kancelafské prostory pro
pracovniky objednatele RSD CR pro zaji$té&ni vykonu TDS o celkové vyméfe 20 m?
s pfipojenim na sit internet, bez omezeni objemu dat, s moznosti vytapéni a pristupu
k WC, véetné odpovidajiciho poctu parkovacich mist.

Pro realizaci objektl objednatele RSD CR bude postupovéano dle TKP PK.

V piipadé zasahu do pozemkd, které nebyly soucdsti stavebniho povoleni a projednanych
zaborl, Zhotovitel na své ndklady provede majetkopravni vyporadani ve prospéch
Objednatele.

Zemémericka ¢innost zhotovitele

Po ndsledné smérové a vyskové Upravé bude zhotovitel postupovat v souladu se szDC
SR2/1(S) Postup praci a jejich pfejimka pfi smérové a vyskové tpravé koleji a vyhybek,
tzn. v reZii stavebnich praci dodateénych (navazna samostatna stavba) objednda u SZG
kontrolni mé&feni stavu PPK po nastedném podbiti.

Zhotovitel si zajisti provedeni formdini kontroly vykresové dokumentace na portélu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portalu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
zeleznic, statni organizaci, Gsekem modernizace.

Digitdlni DSPS bude v souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 Predavéni digitalni dokumentace
z investi¢ni vystavby SZDC, v platném znéni odevzddna Zhotovitelem ke kontrole na
Spravu Zeleznic, statni organizaci, Stavebni spravu zépad, a to v dostate¢ném predstihu
terminu pro odevzdani digitdlni dokumentace stanoveném ve Smlouvé o dilo. Pfipadné
upfesnujici informace ke zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne voz1

objednatele.

Doklady pFekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ soudasti jsou ,Urlena technicka zafizeni®
ve smyslu vyhlagky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predloZeni dokladu o tom, ze
uchazed¢ ma zajist&nou spoluprdci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona
¢, 266/1994 Sb. o drahdch v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych
zaFizeni® doté&enych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k pInéni
pfedmétné zakdzky a bez jeho predloZzeni nebude mozné zahdjit préace na vyse
uvedenych objektech.
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Zhotovitel doloZi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladii o kvalifikaci zhotovitel{ dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaZ sdélovacich zafizeni;
e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montédZ zabezpe&ovacich zafizenti;
e E-04 a) nebo platna F-10 Vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich:

e Osvédceni o zplsobilosti zhotovitele pro provadéni praci ASP presnou metodou
pomoci dat namérenych méFicim zafizenim PPK;

e Opravnéni na provadéni odtavovaciho-stykového svafovani kolejnic metodou
0S-M;

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédé&it odbornou

zpUsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude

pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykondvat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti pfedmeétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenskeé, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v piipadé potteby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pFilohy ¢ 4 vyhladky &.
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném
znéni, pFislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni
(déle ,Smérnice GR & 11/2006"), zejména pro:

a) vyrobni dokumentace OK mostd, lavek, nadvéstnich lavek a krakorcl, zabradli,

b) PS stani¢niho, tratového zabezpecovaciho zafizeni véetné ndvaznosti na technologie
sdélovaciho zafizeni a vletné zapracovani prechodovych stavl sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s platnym ZOV,

c) PS sdélovaciho zafizeni, véetné zapracovani pfechodovych stavd,
d) PS silnoproudé technologie a délkového ovladani,
e) PS ostatniho technologického zafizen,

f) pfed vlastni realizaci PS bude, nejpozdé&ji 14 dnl pied zahdjenim praci, realizaéni
dokumentace pfedloZena Objednateli ke schvaleni,

g) vyhotoveni realizacni dokumentace pro stavebni objekty a ostatni provozni soubory,
za Ucelem upFesnéni typu doddvaného zafizeni, za G&elem stanoveni a odsouhlaseni
rozsahu sestav Zelezni¢niho svrsku, dodavky materidlu Zelezniéniho spodku atd.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, tesici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR &. 11/2006, PFiloha &. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapdch stavby (pfedevéim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Pro ocelové konstrukce mostd, ldvek, navéstnich ldvek a krakorcl, bude Zpracovana
vyrobni dokumentace v rozsahu dle Smé&rnice GR &. 11/2006, p¥ilohy & 5, &st 2. Vyrobni
a montdazni dokumentace bude zpracovéna dle poZzadavk( uvedenych v TKP 19 a €SN 73
2603. Dokumentace bude pfedloZena k posouzeni a schvéleni pfislusnymi odbory Spravy
Zeleznic, statni organizace.

Soucasti realizaéni dokumentace je vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni
ochrany (PKO) ocelovych konstrukci, ndvéstnich l1dvek a krakorcd v rozsahu dle smérnice
SZDC & 11/2006, pfilohy & 5, &st 5. Technologické postupy PKO budou doloZeny
platnym osvédéeni ONS vydaném Spravou Zeleznic, statni organizaci a schvdleny
Spravcem stavby.
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4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.5
4.5.1

Soudasti realizaéni dokumentace je vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné
izolace (SVI) v rozsahu dle Smérnice GR & 11/2006, prilohy &. 5, ¢ast 4. Technologické
postupy SVI budou doloZeny platnym osvédéeni SVI vydaném Sprévou zeleznic, statni
organizaci a schvaleny Spravcem stavby.

Soutasti predmétu dila je zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci
véetné kontrolniho a zkudebniho pladnu v jednotlivych etapach stavby (predevsim
v jednotlivych etapach vyluk) jednotlivych SO, které obsahuji predevsim:

e TP betondZe nosnych konstrukci a spodni stavby die TKP 16 a 18,

o TP tryskova injektaZz dle TKP 24,

e TP injektaZ a hloubkového sparovani kamenného zdiva dle TKP 23,

e TP reprofilace a sanace betonové konstrukce die TKP 23,

e TP vyroba a montaz ocelové konstrukce dle TKP 19,

e TP vodotésné izolace nosné konstrukce a spodni stavby dle TKP 22,

e TP protikorozni ochrana ocelové konstrukce dle TKP 25,

e TP vypinani, zapinani (eventualné prepinani) pripadnych provizornich a definitivniho,
stani¢niho, tratového, prejezdového zabezpecovaciho zafizeni a sdélovaciho zafizeni,

e provadéni hydroizolaci mostnich konstrukci dle TNZ 736280

e provadéni povrchové ochrany protikorozni i ochrany betonovych konstrukci,

e provadéni pilotovych zékladl a ostatnich zvlastnich zakladani,

e opatreni proti narudeni stability bezstykové koleje v provozovanych kolejich, zajisténi
provozované koleje - napf. paZeni, atd.,

e potiebné zrudeni bezstykové koleje v sousednich provozovanych kolejich
v jednotlivych etapach,

o omezeni rychlosti Zelezni¢ni dopravy po ukonceni jednotlivych etap - vySe omezeni a
doba trvani,

e technologie zfizovani bezstykové koleje,

e zabezpedeni stability Zelezni¢niho télesa provozované koleje pfi provadeéni
vykopovych praci na Zelezni¢nich mostech, umélych stavbdch, zfizovani kanalizaci,
odvodnéni, atd.,

e zaji$téni stability Zelezniéniho svrSku na d&asti rekonstruovaného mostu pod
provozovanou koleji,

o zajiétdni nutné volné Sitky dle CSN 73 6201 na mostnich provizoriich a na &asti
rekonstruovaného mostu pod provozovanou koleji v jednotlivych etapach
rekonstrukce ¢&i vystavby objektu,

e U ostatnich PS a SO (napf. dokumentace dodavatele mostnich objektll, dokumentace
bouracich praci) v rozsahu potfebném a pfiméfeném po ovéreni projektove
dokumentace a v ramci smiuvnich povinnosti Zhotovitele na zdarné provedeni
kompletniho dila, dle TKP a platnych pfedpisi Objednatele a legislativy nutném
pro realizaci stavby.

U SO, kde je investorem mésto Plzen, bude zpracovana realizaéni dokumentace
v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Realiza¢ni
dokumentace téchto SO se musi predloZit k odsouhlaseni a schvaleni ve smyslu
pozadavki dotéenych orgéndl, organizaci a spravcd uvedenych ve stavebnich povolenich
déle Sprévci stavby 10 dnl pted zahdjenim samotné realizace.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel pieda v souladu se smérnici SZDC & 117 Pfedavdni digitaini dokumentace
z investi¢ni vystavby SZDC, &anek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC & 117
&anku €. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
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4.5.2

4.5.3

4.5.4
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\

rozsahu odpovidajici trajektorii kolej, ve kterych investiéni akce probéhla a budou

predana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

Pro objednatele ,Statutarni mésto Plzefi™ preda Zhotovitel:

a)

b)

0)

p)

projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni jednotlivych objektl stavby
v listinné podobé v Sesti vyhotovenich a 2x elektronické podobé na pienosném
pamétovém médiu - USB flash disk (déle ,FD"),

. O v e s > v or ’ s v ’
seznam stroju a zarizeni, které jsou soucasti dodévky napf. pasporty, navody
k obsluze (v Sesti vyhotovenich),
zapisy a osvéddceni o provedenych zkougkéch pouZitych materiald a zatizeni (v Sesti
vyhotovenich),

zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu stavby (v &esti
vyhotovenich),

zapis o vyzkouseni smontovaného zafizeni, revize (v Sesti vyhotovenich),

zapis o pfedb&€Zném provéreni dokonlenosti a kvality praci podepsany dozorem
stavby (v Sesti vyhotovenich),

stavebni deniky - originaly,
slozku fotodokumentace priib&hu stavby ve 2 vyhotovenich na FD,

doklady o ovéreni poZadovanych vlastnosti vyrobkl, atesty apod., doklady dle zak.
22/1997 Sb., a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. (v Sesti vyhotovenich),

doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (v $esti vyhotovenich),

geodetickeé zaméFeni stavby se soutiskem s katastralni mapou v &lenéni dle PD dle
stavebnich objektl a spravcli, samostatné zamé&reni pro uliéni vpusti a jejich pFipojky
(v poltu 6x na FD a 6x v listinné podobé),
geometricky plan stavby pro majetkopravni vyporadani (4 vyhotoveni),

) geometrické plany bfemen jednotlivych inZzenyrskych siti v poctu 6 vyhotoveni,
souhrnna zaverena zprdva Zhotovitele o hodnoceni jakosti dila v poétu 6 vyhotoveni
v listinné podobé + 1x na FD,

seznam subdodavatell, ktefi se fakticky podileli na zhotoveni dila dle této smiouvy
s uvedenim druhu a rozsahu praci a hodnoty t&chto praci 1x listinné podobg,

dodaci listy, vazni listy a obdobné doklady dokazujici spotfebu véech materiald
na dokonéeném dile 1x v listinné podobé& a 1x na FD.

Doklady uvedené v odstavci 4.5.3. budou pFedany Objednateli nejpozdéji p¥i zahdjeni
prejimaciho Fizeni.

Pro objednatele ,RSD €R" pieda Zhotovitel dokumentaci dle TKP PK:

a)

q)

r)

Cl. 1.10.4 TKP PK (viz odst 2.2.5) se dopliuje:

Zaméfeni skuteného provedeni a jeho zpracovéni dle datového piedpisu RSD CR
a majetkového spravce objektu v¢. vyhotoveni v tist&né i digitaini podobé v pottu
6 ks + CD.

Cl. 1.10.7 TKP PK se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdana v digitélni formé podle datového predpisu C2 a v tidténé
podobé v poctu 6 paré. Soucasti kazdého tisténého paré bude i elektronickd verze.
Elektronické verze bude pfedana navic 1x na USB flash disku.

Cl. 1.10.8 TKP PK se doplfiuje:

Vizudlni dokumentace stavby: jednd se o zaji$téni foto dokumentace formou
¢asosbérnych snimk{ realizovanych 1 x v kalend&fnim mésici z minimalné 4 pohledd
odsouhlasenych Objednatelem nebo jeho zastupcem (supervize) pfed zapodetim
stavby se zdmérem zdokumentovéni priib&hu vyvoje stavby. Kvalita fotografii je min.
12 mpx. dokumentarni videa (image videa) budou realizovéna 1 x v kalendainim
meésici - budou dokumentovat dil¢i prace v priibéhu vystavby. Kvalita videa je min.
Full HD (1080p). Data budou pfeddvéna objednateli jako soucdst faktury na DVD,
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5
4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.6.9

4.6.10

vzdy v dany kalendaini mésici. DVD bude obsahovat soubor image fotografii,
tasosbérné fotografie a video. Video bude sestfihané do podoby samostatné
pouzitelného videa pro webové stranky, popf. YouTube apod.

Zabezpecovaci zarizeni

Nové instalované zabezpeCovaci zafizeni musi byt plné kompatibilni se zabezpelovacim
zatizenim instalovanym v 1., 2. a 3. stavbé& uzlu Plzefl a ve stavbé ,Priijezd uzlem Plzei™
a to véetné DOZ z CDP. Musi splfiovat poZadavky Interoperability dané TSI CCS.
Pii zpracovani RDS zabezpecovaciho zatizeni musi zhotovite! respektovat rozsah a obsah
stavby dany schvélenou a ve stavebnim fizeni ovéfenou dokumentaci pro stavebni
povoleni a bude navazovat na dokumentaci skuteéného provedeni zabezpelovaciho
zafizeni 1., 2. a 3. stavby a na dokumentaci sprévce u provozovanych systémi a bude
zpracovana v souladu s kap. 4.4.

Musi byt zajiSténa uplnd kompatibilita wvnitfni ¢asti zabezpelovaciho zafizeni
s venkovnimi prvky zabezpelovaciho zafizeni ve stanici a se zabezpecdovacim zafizenim
v mezistani¢nich Usecich. SZZ bude plné pfipraveno pro nasledné zavedeni ETCS v rdmci
samostatné, v soucasnosti pfipravované stavby ,ETCS Beroun - Plzei® piipadné stavby
~Modernizace traté Horazdovice pfedm. (mimo) - Plzef-Koterov (mimo).

V ZST Plzefi-Koterov musi byt zfizeno nové elektronické staniéni zabezpelovaci zafizen,
které se dle normy TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie. ZST Plzefi-Koterov musi byt
zabezpecena novym plnohodnotnym elektronickym stavédiem. Pro pfipadné mistni
nouzové ovladdani musi byt v ZST Plzefi-Koterov zfizeno nezalohované pracovi&té JOP.
V zakladnim stavu musi byt ZST Plzefi-Koterov ovlddana dalkové z CDP Praha s moZnosti
pfevedent oviadani na PPV Plzen triangl pro pfipad poruchy ovladani z CDP nebo i pro
potfeby umoZznéni udrzovani praktickych provoznich znalosti. Pro pfipad poruchy obou
vyse uvedenych DOZ musi byt v ZST Plzefi-Koterov zfizeno nezalohované mistni nouzové
ovladani z JOP.

SZZ musi zajistit identifikaci neopravnéného projeti navéstidla zakazujici jizdu a to
u vSech hlavnich navéstidel, u nichZz je umisténo cidlo poditate néprav pro vsechny
vlakové cesty. SZZ musi byt vybaveno funkci pfenosu varovné informace o tomto stavu
na ohrozena hnaci vozidla s moznosti jejich zastaveni.

Soudasti stavby musi byt téZ potfebné Upravy SZZ v ZST Plzef hl.n.

Tratovy Usek Plzen-Koterov — Plzefi hl.n., obvod Lobzy zlstane zabezpe&en stavajicim
elektronickym tratovym zabezpelovacim zafizenim 3. kategorie. TZZ musi byt
softwarové integrovano do elektronickych stavédel v Koterové a na hlavnim nadrazi.
V ZST Plze# hl.n., v budové ,Trianglu®, budou provedeny viechny pottebné Upravy
hardware i software elektronického stavédla a to zejména ve smyslu Uzké vazby mezi
ZST Plzefi-Koterov a ZST Plzef hl.n.

Tratovy Gsek Stary Plzenec - Plzeli-Koterov zlistane zabezpeéen stavajicim TZZ typu AH
bez oddilovych navéstidel (ndvéstniho bodu) na trati. V ZST Plzeri-Koterov ve stavédlové
Ustfedné se provede uvazani tohoto AH na nové elektronické stavédlo.

V Zelezni¢ni stanici pfedmétné stavby musi byt bé&hem jednotlivych stavebnich postupt
modernizace provozované viakové cesty zabezpeleny provizornim zabezpelovacim
zafizenim. Naklady na toto zabezpedeni véetné prechodll mezi jednotlivymi stavebnimi
postupy si oceni Zhotovitel do celkové ceny dila.

Projektovéd dokumentace provizornich stavli Zhotovitel zpracuje jako souddst RDS
v ndvaznosti na aktudlni HMG stavebnich praci & postupl. Zpracovani téchto postupd
bude zahrnuto do ceny dila.

Zhotovitel nabidne pfislusSnému Oblastnimu Feditelstvi simulaéni program obsluhy
zafizeni pro vycvik obsluhujicich pracovnikd na pracoviéti JOP v Zelezni¢nich stanicich
s predstihem nejméné 2 mésice pfed aktivaci zaFizeni. V ramci realizace dodavky zafizeni
se Zhotovitel zavazuje poudit vybrané pracovniky Objednatele, ktefi tato zafizeni budou
obsluhovat a udrzovat. Pouleni bude provedeno bezliplatné. Zhotovitel pfeda
dokumentaci stavu dle skutecného provedeni, pfipadné daldi (daje aktudini k datu
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prevzeti zafizeni (vlastni SW, predpis pro obsluhu, doklady ovéfovaciho provozu apod.)
kromé stavajiciho zplsobu téZ na kompaktnim disku.

Zhotovitel zajisti pfedani navod( k obsluze, dale pfedani véech nutnych podkladl
pro zpracovani provoznich fadi a obsluhovacich predpisli, které budou ptisludet
do kompetence Zel. stanic. Pfedani poklad( pro tvorbu Zakladni dopravni dokumentace
v souladu s predpisem SZDC D5 - Piedpis pro tvorbu a zpracovani zakladni dopravni
dokumentace ve znéni zmén ¢. 1 az 3, Zhotovitel predd minimédlné 1 mésic
pfed uvedenim zafizeni do provozu.

sdélovaci zarizeni

Nové instalované sdélovaci zafizeni musi byt v souladu a kompatibilni se sd&lovacim
zarizenim instalovanym v 1., ve 2. a ve 3. stavbé uzlu Plzef a ve stavbé ,Prljezd uzlem
Plzen". Vyrobni dokumentace sdélovaciho zafizeni bude navazovat na dokumentaci
skutecného provedeni sdélovaciho zafizeni 1., 2. a 3. stavby a bude zpracovéana v souladu
s kap. 4.4. Nepfipousti se demontaz ¢i vypinani technologii, nainstalovanych v rdmci 1.,
2. a 3. stavby.

Veskera technologicka zafizeni, dodavana v této stavbé, prenosy a sbér dat, musi byt
v souladu s Technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE Dalkova diagnostika technologickych
systémi Zelezni¢ni dopravni cesty, tfeti vydani ¢.j. 50418/2017-SZDC-014 ze dne
25.1.2018.

Objednatel poZaduje dodrZeni piné kompatibility systému DDTS ZDC s provozovanym
systémem, a to jak v rozsahu signald, tak i ve vzhledu a v oviadani klientd.

V ramci poplachového zabezpecdovaciho a tisnového systému PZTS (dfive EZS) budou
na vSechny technologické objekty v rdmci stavby osazeny d&teéky (klavesnice
s integrovanou Cteckou) Cipovych karet (sluzebni karty Spravy Zeleznic) pro oviadani
systému.

Znaéeni tras sd&lovacich vedeni bude realizovédno dle pokynu SZDC ¢&.j. 30354/2016-
SZDC-014 ,VyuZiti RFID marker( k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku
SZDC" ze dne 21. 7. 2016, viz PFiloha tohoto dokumentu.

Parametry optickych kabell, pouZité optické komponenty, zplisob montaze, méfeni
a vyvedeni musi splfovat platné podminky a zdsady a soucasné podminky stanovené
v TKP. Trasu kabelu musi byt mozZno vyhledat elektromagnetickou cestou. Zhotovitel
zajisti kromé jiného protokolarni prejimaci méfreni vybudovanych optickych tras
a zpracovani kabelové knihy pland.

Na stavb& m{Ze Zhotovitel pouZit pouze takova nova zatizeni, vyrobky a soudasti, jejich?
platny ovéfovaci provoz bude kladné ukonlen nejpozdéji do terminu odevzdani a prevzeti
tohoto zafizeni spravcem (nebo SO a PS, které toto zaFizeni obsahuje) do stavu a
do Udrzby. Navrh konkretizovaného technického feSeni stavby bude pfed zahajenim
realizace projednan a odsouhlasen na Urovni pfislusnych odborl GR Spravy Zeleznic,
statni organizace a na Urovni budoucich spravcl pfislusné techniky, které urci Spréavce
stavby.

V zastdvce Plzefi-Slovany bude vybudovano rozhlasové zafizeni pro informovani
cestujicich. Bude instalovana IP rozhlasova Ustfedna a nové reproduktory. Rozhlasové
zafizeni bude napojeno na systém automatického hlddeni informacéniho serveru. Oviadani
bude z ovladactho dispecCerského pracovisté na CDP Praha a PPV Plzen. Systém
automatickych hlaSenf bude vedle pravideln® zastavujicich vlakd obsahovat
i bezpecnostni hlaseni - upozornéni na projizdéjici vliaky a s vyuZzitim inteligentniho
kamerového systému bude toto hlaSeni spusdténo jen v pfipadé pfitomnosti cestujicich
na nastupisti.

Prenosovy systém bude v nabidce upraven tak, aby vyhovoval stdvajici technologii
instalované v uzlu Plzefi a stavb& GSM-R Ceské Budé&jovice — Plzefi pfi respektovani jiz
vybudované ¢asti systému. Tyto Gpravy budou v nabidce ocenény.

Cena stavby bude obsahovat provizorni stavy (pfepojovani) optickych kabelll, DK a MK
v&etné ocenéni prokazanych provoznich ztrat pFi preruseni provozu systému.
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4.7.11 Soulasti stavby jsou pouze zafizeni a technologie souvisejici s provozem drahy
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a technologie cizich provozovateld, pokud jsou touto stavbou dotéeny. Stavba nefesi
pofadavky cizich (soukromych) provozovatell technologii nad rémec soudasnych
parametrl dotéenych technologii & s ohledem na jejich stdvajici technicky stav.

Silnoproudéa technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Nové instalované silnoproudé technologie véetné DRT musi byt v souladu a kompatibilni
s technologiemi instalovanymi v 1., 2. a 3. stavb& Uzlu Pizef a ve stavbé ,Prijezd uzlem
Plzer™. Vyrobni dokumentace silnoproudé technologie bude navazovat na dokumentaci
skute¢ného provedeni silnoproudé technologie 1., 2. a 3. stavby a bude zpracovana
v souladu s kap. 4.4.

Ve stavajicim stavu je pfedmétny Usek vybaven DRT provozovany po intranetu. Nové
budou instalovany PLC automaty s napojenim na ED Plzefn. ED Plzen bude doplnén o SW
a HW. Trakcni vedeni, EQV, osvétleni a dalsi souvisejici technologie a zarizeni bude
realizovano souladu se schvélenou projektovou dokumentaci a to se tyké i provizornich
stavil.

Vzhledem k energetickym néarokiim nové budovanych technologii si stavba vyzada
Upravy pripojek elektrické energie z distribuéni sité. Jejich teSeni je ve smyslu
energetického zadkona smluvné zajisténo s ptisluénymi distributory (CEZ). Zhotovitel
zajisti koordinaci svych jednotlivych technologii a konkrétniho navrzeného
zhotovitelského FeSeni pred zapoletim realizace a ovéri dostateCnost téchto pfipojek
s potrebami svého feseni.

Zelezniéni svrek
Zhotovitel zabezpedi u Zelezniniho svrsku brouseni podle TKP kapitola 8, ¢l. 8.3.8.

Uzity material kolejového loZe je v majetku Objednatele, ktery preferuje jeho maximalni
opétovné vyuziti, Na zakladeé zjisténych hodnot a v souladu s projektem stavby Zhotovitel
zabezpedi maximalni vyuziti t&Zenych materiall kolejového loZe a vykopovych zemin
v rdmci provadéni stavebni &innosti Objednatele. Obecné& u vdech materiall, a zvIast
u recyklovatelnych (Stérkové loze, povrchy komunikaci, pfip. dalsi), musi Zhotovitel
v rdmci realizace dila pfednostn& vyuZit material ze zdrojd stavby misto ndkupu nového,
ktery by v kone&ném disledku znamenal neefektivni naklddani s finanénimi prostfedky
a neekologicky pfistup, ke kterému je Zhotovitel zavazan touto zadavaci dokumentaci.

Vyhybky v hlavnich kolejich jsou navrzeny s pruznym upevnénim a zlabovymi praZci.

Pfi zajigtovani vyhybek je nutné dlsledné trvat na tvarech vyhybek a jejich
transformacich, které jsou uvedeny v Projektové dokumentaci tak, aby na stavbu byly
dodavany vyhybky jednoznacné uréené Projektovou dokumentaci.

VSechny nové vyhybky, jejichz vymeénovému styku priléha LIS, prechodovy kus nebo
pfechodovy kus s LISem budou pfednostné objednany s pfivafenym LISem,
ptechodovym kusem nebo jejich kombinaci k opornicim jiz ve vyrobé. Nebude-li to
mozné, je nutné objednat vyhybky s prodlouZenou opornici o0 min 0,6 m.

Véechny vyhybky budou od vyrobce vybaveny nalezitostmi dle Technické specifikace
novych vyhybek soustavy 60E2 a 49E1 2. generace (Smérnice SZDC ¢&. 77, Technickd
specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustavy UIC 60 a S 49 2.
generace).

Namahané souclasti vyhybek, u nichz je to projektem pFedepsano, budou navriené
s pojizdénymi plochami zpevnénymi tepelnym zpracovanim (JPP).

PFi uzivani kameniva tfidy BI ze skladky do kolejového loZze je Zhotovitel povinen
provadét pretfidéni kameniva na mobilni t¥idicce a prokazovat jeho kvalitu kontrolnimi
zkouskami v rozsahu:

e zrnitost - min. 1 zkouska na kazdych 500 t,
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e odplavitelné, cizorodé, popfipadé rozlisné &astice - min. 1 zkoudka na kaZdych
1000 t,
e tvarovy index 3 a 5 - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t.

Zhotovitel je povinen zajistit v maximalni moZné mife zfizovani ucelenych Usekd
kolejového loZe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem
na homogenitu vlastnosti kameniva a reseni pFipadnych reklamaci.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi prostorové polohy koleje
vetné zpracovani pfislusné dokumentace. Provedeni se doporuéuje konzultovat
s pfistusnym oblastnim Stfediskem Zelezniéni geodézie.

Pro montaz Zelezni¢niho svréku Zhotovitel pouZije stroje a zafizeni s nastavitelnym
utahovacim momentem. Todivy moment bude pfendsen pouze elektricky, aby byl
po celou dobu montaZe konstantni (hydraulické ruéni stroje nebudou pouZivéany).

PFed zfizenim BK je nutné ovéreni PPK. Zhotovitel zaSle SPPK prostorovou polohu koleje
k posouzeni méFenych a projektovanych hodnot na stavebni odchylky dle CSN 73 6360-
2. Zaroven piedloZi schvéleny plén BK od OR ST pfed zapofetim praci.

Zelezniéni spodek

Zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezni¢nim spodku s ostatnimi profesemi.
Pokladka kabelovych tras a s ni spojené zdsahy do vybudované zemni plané (vykop ryh)
musi byt dle moznosti provadéna jesté pred Upravou rovinatosti zemni plané a jejim
hutnénim. Zapomenuté, dodatecné provddéné ryhy a prekopy zemni plané budou
penalizovany. Obzvlasté pak poklddka chrani¢ek musi byt zkoordinovéna tak, aby
chrani¢ky byly polozeny do odkryté zemni plané, FAdné zasypany a zdsyp zhutnén a a?
po té doslo k finalni Upravé zemni plané. Je nepfipustné chrani¢ky osazovat do hotové
zemni plané nebo uz pfes zfizenou konstrukeni vrstvu.,

Nastupisté

Nova nastupisté budou zfizena jako mimotroviiovd, s ndstupistni hranou 550 mm nad TK
v délce 120 m, s prostorovou rezervou 60 m pro jejich pfpadné prodlouZeni. Zhotovitel
je povinen udrzovat pfistupy na ndastupisté pro cestujici vefejnost a zaméstnance drah
v provozuschopném a bezpecném stavu. Veskeré vyse uvedené &innosti budou souddsti
ceny dila.

Zelezniéni piejezdy
Je navrzeno zruSeni stdvajictho zabezpedeného Uroviiového pFechodu P 1205

v km 344,390. Pfechod bude nahrazen novou lavkou. Uroviiovy piechod bude do doby
zprovoznéni nové lavky v provozu.

Mosty, propustky a zdi

Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel zajistil u Zelezobetonovych konstrukef kritérium 28
dni od betondZze do zatizeni pohyblivym zatiZzenim kolejovymi vozidly. V pfipadé, ze
nebude moZno tento zadsadni poZadavek CSN EN 1992-2 (Eurok4d 2: Navrhovani
betonovych konstrukci ~ Cést 2: Betonové mosty - Navrhovdni a konstrukéni zasady)
splnit z prokazatelnych provoznich dlivodd (dfvodem neni nedodrieni &asového HMG
stavebniho objektu), dolozi Zhotovitel souhlas generdlniho projektanta se zahajenim
provozu v krat$i dobé nez 28 dni od betonéze, véetné statického posouzeni betonové
konstrukce a nové tabulky zatiZitelnosti dle pfedpisu sluzebni rukovéti SR 5. Nedodrzeni
technologické kdzné ma zasadni viiv na dodrZeni ndvrhovych hodnot dle statického
vypoctu a parametrld projektu, ndvrhovou Zivotnost a vlastni provozovani objektd.

Déle Objednatel pozaduje, aby betonové konstrukce, vystavené plisobeni mrazu,
obsahovaly SVP XF1 aZz XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl aZ XA3. Podrobné
pozadavky na vystavbu betonovych a Zelezobetonovych konstrukci ve smyslu TKP 17,
18 zpracuje Zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro mostni objekty a tunely dle
smérnice SZDC &.11/2006, priloha 5. &ist 3 a predlo¥ ke schvaleni Spravci stavby.
Pozadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP 17, 18.
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4.15

4.15.1

Objednatel poZaduje, aby bylo provedeno korozni méfeni z hlediska ochrany proti
bludnym proudim na spodni strané mostll a vyztuze véech mostll, véetné protokolu
o koroznim méreni dle pfedpisu SR 5/7, pripadné TKP 124 PK a u betonovych opérnych
zdi.

U mostnich objektl budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované body
a vyznalen letopocet provedeni stavby.

Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstruke! mostnich
staveb v kvalité pohledového betonu dle TKP 17, 18.

Pred zahajenim praci na OK je poZzadovano odbornym Utvarem Spravy Zeleznic, statni
organizace, 013 ve smyslu TKP kapitoly 19, &l. 19.1.3.3 provéFeni odborné zplsobilosti
Zhotovitele dle &l. 5.1.c (pocateéni audit) ve smyslu smérnice SZDC & 67/2011 ze dne
1. 9. 2011 (Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi). Pro vyrobni
organizaci je toto provéreni zavazne.

Na novych Castech OK bude provedena dilenské prejimka v Cerném stavu a montazni
prohlidka ve smyslu TKP 19 a CSN 73 2603.

Veskeré naklady spojené s provedenim dilenské prejimky OK u vyrobni organizace mimo
Gzemi CR zajistuje na své naklady Zhotovitel.

Provedeni hlavni prohlidky Zelezni¢nich most( pro zavedeni zkusebniho provozu Draznim
Gfadem za$le Zhotovitel pisemné minimaing 10 dnl pFfed konanim hlavni prohlidky
ve smyslu predpisu SZDC S5 (sprava mostl) na OR Plzefi.

Ostatni inZenyrské objekty

Pred zahajenim prelozek siti provede Zhotovitel vytyceni vSech stavajicich podzemnich
siti.

Stavbou jsou vyvoldny prelozky inZenyrskych siti ve vlastnictvi nedraZnich subjektd.
V ptipadé spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. tato spole¢nost vyvolané prelozky zajisti jako
vlastni samostatnou investici. Technické feSeni pfelozek vedeni bylo pribé&sné
koordinovano. Realiza¢né je nezbytné stavby koordinovat.

V pfipadé spolecnosti CETIN, a.s., SITmP, Dial Telecom, a.s., T-Mobile Czech Republic
a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. bylo technické feSeni pieloZek vedeni pribézné
koordinovano. Jedna se o nasledujici SO:

e S0 94-39-01 ZST Plzefi-Koterov, Upravy kabeld CETIN a.s.

e SO 94-39-03 ZST Plzef-Koterov, Upravy kabeld Sprava informaénich
technologii mésta Plzné

e S0 94-39-04 ZST Plzef-Koterov, Gpravy kabeld Dial Telecom a.s.

e SO 94-39-05 ZST Plzeh-Koterov, Upravy kabell T-Mobile Czech Republic a.s.

o SO 94-39-06 ZST Plzen-Koterov, Upravy kabell Vodafone Czech Republic a.s.

V phpadé spolenosti PMDP, a.s. bylo technické fedeni preloZek vedeni pribézné
koordinovano. Jedna se o nasledujici SO:
e S0 93-36-03 Prelozka kabelu PMDP v km 346,331.

V pripadé spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. bylo technické feeni prelofek vedeni
pribézné koordinovano. Jedna se o nasledujici SO:
e S0 93-37-21.3 Uprava kanalizace v km 346,013,

Zhotovitel zabezpeli odpojeni vodovodnich a kanalizanich pFipojek k pozemnim
stavbdm, které jsou projektem uréeny k demolici, a zaslepenf plvodnich navrtavek.

Tunely
SO 93-38-61 Tunelovy objekt v km 346,510 pro kfiZeni se silnici I/20, 1. éast
Vzhledem k celkové slozitosti tunelového objektu a jeho provadéni, stisnénym

podminkdm staveni§té objektu a moZnym rozdilim v postupu provadéni praci u rlznych
zhotovitell v zavislosti na jejich konkrétnim strojnim a technologickém vybaveni je
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Zhotovitel povinen pri ocenéni praci vypracovat podrobny plan postupu praci a zplsobu
provadéni objektu a ndklady na veskeré docasné, pomocné, pFistupové nebo podplirné
konstrukce, které piimo nevyplyvaji z technickych specifikaci poloZzek v soupisu praci,
ale jsou nutné pro zdarné provedeni praci, zahrnout do ceny souvisejicich polozek. Tento
pozadavek je mimo jiné zasadni s ohledem na navaznosti na rozhrani fazi vystavby
objektu.

Pozarni odolnost betonu

a) Do betonu stropni desky tunelového objektu je pozadovano pfidat polypropylenova
(PP) mikrovldkna pro zajisténi odolnosti kryci vrstvy proti explozivnimu
Lodstielovani® v pfipadé pozaru. Musi se jednat o  jednovldknovitd
(monofilamentickd) mikrovldkna z éistého polypropylenu (100% polypropylen
s nulovym obsahem druhotnych nebo recyklovanych surovin) splfiujici poZadavky
CSN EN 14889-2, vyvinutd a vyrobend vyrobcem s certifikaci ISO 9001 a nesouci
certifikaci CE. Veskeré naklady spojené s pridavkem vladken je nutné zahrnout
do ceny betonu stropni desky. Jsou pozadovéna vldkna néasledujicich parametri:
délka 12,0 mm, primé&r mezi 18 a 40 pm a davkovani 2,0 kg vldken na m?3 betonové
smési.

b) Odolnost betonu stropni desky tunelového objektu v pfipadé pozaru je pozadovéno
ovérit zkouskou v certifikované zkusebné. Zkouska bude provedena podle specifikace
EFNARC ve varianté na velkorozmérovych vzorcich. Vzorky musi byt vyrobeny
ze stejné betonové smési, z jaké bude betonovana stropni deska, a zkoudeny
po dosaZeni predepsané pevnosti. Vzorky musi obsahovat betonafskou vyztuz na lici
vystaveném teplotnimu zatiZeni v nomindinim rastru prutd a s nomindlnim krytim
predepsanym projektem. Zkouska bude provedena podle teplotni kiivky RWS.
Zkouseny budou nasledujici 3 vzorky:

(i) Vzorek z betonu bez PP mikrovlaken (referen¢ni vzorek).
(ii) Vzorek z betonu s PP mikrovlakny v souladu s poZadavky téchto ZTP.

(iii) Vzorek z betonu s alternativnim navrhem PP vldken, paklize Zhotovitel vyuZije
mozZnosti alternativniho navrhu.

4.15.2.1 Zakladnim kritériem Uspésnosti zkousky je, Ze u vybraného vzorku nesmf dojit
k progresivnimu odstielovani (,progressive spalling™) betonové vrstvy. Dalgim
kritériem Uspésnosti zkousky pro vzorek (ii) je, Ze musi dosahovat
srovnatelného nebo lepsiho chovani pri zkouSce nez referenéni vzorek (i).
Kritériem Uspésnosti zkousky pro vzorek (iii) je, Ze musi dosahovat
srovnatelného nebo lepsiho chovani nez vzorky (i) a (ii).

4.15.2.2  ZkousSky musi byt dokonéeny a vyhodnoceny pied zahajenim betonaze stropni
desky. Naklady na zkousky dle tohoto bodu Zhotovitel v Nabidce oceni zvidstni
poloZzkou nad ramec soupisu praci v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen najmout specializované pracovisté ve smyslu TP 124 (Zakladni
ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudi na mostni objekty a ostatni
betonové konstrukce pozemnich komunikaci - viz http://www.pjpk.cz/technicke-
podminky-tp/), které zajisti vypracovani potfebné vyrobné technické dokumentace
a dale potfebnou asistenci nebo dozor na stavbé tak, aby byla zaji$téna odolnost
konstrukce v@& G&¢inkdm bludnych proudd, v souladu s poZadavky projektové
dokumentace a TP 124. Veskeré naklady souvisejici s touto ¢innosti Zhotovitel zahrne
do ceny vyztuze stropni desky.

Provadéni stropni desky tunelového objektu musi byt v souladu s poZadavky TKP staveb
PK kap. 18 (Betonové konstrukce a mosty - viz http://www.pjpk.cz/technicke-
kvalitativni-podminky-staveb-tkp/), v&. oSetfeni spar a poZadavkd na betondZ masivni
konstrukce.

Soucasti technologického predpisu Zhotovitele na provadéni trvalych ZB nosnych
konstrukci tunelového objektu musi byt popis, jakym zplsobem bude Zhotovitel
naplfiovat poZadavky TP CBS 04 na dosaZeni olekdvané miry vodonepropustnosti
betonové konstrukce definované v Projektové dokumentaci.
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4.15.6 Napinani v8ech zemnich kotev bude provedeno v souladu s poZzadavky nové zavedené
normy CSN EN ISO 22477-5.

4.15.7 Zhotovitel dolasnych pazicich konstrukci v ramci zpracovani vyrobné technické
dokumentace vypracuje pricneé rezy v charakteristickych mistech. Za charakteristicka
mista se povazuji fezy v blizkosti znamych podzemnich nebo nadzemnich siti a mista,
kde dochdzi k pldorysnému kFiZeni kotev. V téchto fezech Zhotovitel zohledni své
tolerance provadéni a prokaze, ze nedojde ke kolizi prvkd pazici konstrukce se zndmymi
sitémi nebo ke kolizi kotev navzajem. V pripadé zjisténé kolize je mozné upravit sklony
kotev v rozsahu do +/- 5° a soucasné pfizp(sobit vyrobné& technickou dokumentaci
kotevnich prichodek a pfevazek.

4.15.8 PH provadéni konstrukce je pozadovano dlsledné sledovani skutecné zastizenych
pomérll zakladové pldy. Toto je zdsadni zejména pFi provadéni vrtanych pilot,
podzemnich stén a vykopl. V pfipadé zastizeni neo¢ekdvanych pomérd je nutné ihned
upozornit Spravce stavby technicky dozor investora a autorsky dozor projektanta.

4.15.9 Zéznamy o geotechnickém sledovani zakladové pldy a zadznamy z geotechnického
monitoringu budou v ramci DSPS predany RSD CR pro dalsi pouziti pfi pFipravé souvisejici
stavby 1/20 Plzen, Jasminova - Jatedni.

4.15.10 Zhotovitel je v rdmci své vyrobné technické dokumentace k provadéni podzemnich stén,
v souladu se svymi zkuSenostmi, vybavenim a osvédCenymi postupy, opravnén
navrhnout alternativni technické FesSeni vodicich zidek, pokud toto FfeSeni zajisti
ekvivalentni nebo zvySenou stabilitu, bezpecnost prace a presnost provadeéni.

4.15.11 Zhotovitel je v ramci své vyrobné technické dokumentace opravnén navrhnout Upravy
rozvrzeni vyztuze pilot, pfevazek a podzemnich stén, paklize zachova navrzené mnozstvi
a rozsah nosné vyztuze a pozadovanou tloustku kryci vrstvy. Névrh podléha schvdleni
Objednatelem a autorskym dozorem projektanta.

4.15.12 Pfed zahajenim praci je pozadovano provéfit rozsah pilot, které budou vyztuzeny
nekovovou vyztuzi, koordinacnim dotazem na stavbu RSD CR 1/20 Plzen, Jasminova -
Jatelni.

- stavebné technické casti ve smyslu TP154, kap. 3.2.3. Soudasti hlavni prohlidky je
kontrola GTM (geotechnického monitoringu). Podklady pro hlavni prohlidku jsou uvedeny
v MP Provadéni hlavnich prohlidek tunell PK. Pti hlavni prohlidce se kontroluji véechny
Casti konstrukce tunelu z hlediska jejich funkcnosti, provozni spolehlivosti, bezpednosti
provozu a vyskytu zarucnich vad.

4.15.14PFi hlavni prohlidce je nutno provést kontrolu vyhodnoceni prijezdného profilu
a skutecného geometrického tvaru definitivnich konstrukci.

4.15.15 Provést vyhodnoceni vysledkli méFeni a pozorovani v rdmci trvalého GTM za uplynulé
obdobi vystavby.

4.15.16 Udaje o zatiitelnosti dle TP154, kap. 2.4.5. Nad hloubenym tunelem je vedena dalg
komunikace s velmi nizkym nadloZim-dvoukolejnad trat zafazend do Evropského
Yelezniéniho systému, do 1. kategorie trati z hlediska most{, tj. doloZit zatiZitelnost
konstrukce hloubeného tunelu pro zatizeni LM-71 se soudinitelem zatizeni a=1,21
k hlavni prohlidce.

4.16 Pozemni komunikace a potrubni vedeni

4.16.1 PH realizaci pozemnich komunikaci a potrubniho vedeni stavebnich objekt, jejichz
investorem nebo spravcem je mésto Plzen, je nutno dodrZet technické podminky
uvedené v Metodickém pokynu k zajisténi pozadovanych zkousek pFi vystavbé
a opravach pozemnich komunikaci, vodovodl a kanalizaci na Gzemi mésta Plzné&,
Plzensky standard komunikaci a Plzefisky standard - kanalizace, vodovod, odkazy jsou
uvedeny v odst. 2.2.4.
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Kabelovody, kolekiory

Novy kabelovod je navrzen v nové zastavce Plzen-Slovany pod nastupistém u koleje &. 2.
Ddvodem ndvrhu kabelovodu jsou stisnéné prostorové podminky v Gzemi. V tomto
pHipadé bezprostfedni navaznost na pFipravovanou investici RSD Fedici prelozku silnice
1/20. Délka kabelovodu bude 124,6 m, profil kabelovodu budou tvofit dva devitiotvorové
multikanaly. Na kabelovodu bude umisténo 5 plastovych Sachet.

V pfipadech, kdy jsou v Projektové dokumentaci navrZzeny kabelovody s pouZitim 9
otvorovymi multikanaly, je mozné je nahradit pouze za podminky, e bude prifezova
plocha ndhrady totoznd s navrzenou priifezovou plochou otvorl multikanélu. Veskeré
naklady na zménu feseni oproti navrzenému v zadavaci dokumentaci hradi Zhotovitel.

Pozemni stavebni objekty

Pfed demolicemi provede Zhotovitel prohlidku vSech prostor dotéenych objektd a jejich
okoli ve smyslu Metodického ndvodu odboru odpad( Ministerstva Zivotniho prostredi
pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi (Praha srpen
2018, Véstnik MZP zafi 2018, Rolnik XXVIII, &astka 6, &j.: MZP/2018/130/682).
O prohlidce bude vyhotoven protokol. Nasledné budou oddélené odstranény ty &asti
budov, které se po vyjmuti stanou nebezpecnymi odpady. S odpady vznikajicimi
pfi demolicich bude Zhotovitel nakladat v souladu s jejich zatfid&nim.

PFi demolicich objektl bude zabezpelen provoz na okolnich kolejich a komunikacich,
pfipadné& funkénost okolnich objektd.

Demolice objektd v misté, kde pres demolovany objekt nevede ?adné liniovéd stavba
(komunikace nebo zZeleznice) bude provedena min 0,5 m pod budouc! Groveh terénu.
V misté budoucich komunikaci nebo Zel. trati bude podzemni ¢&st objektu provedena
v plném rozsahu a podzemni prostory budou zasypany a zhutnény. Bude dodrfena
navrzena koncepce, rozsah a specifikace demoli¢nich praci, jakoZto i zdsypovych
a dal&ich materiald.

Zhotovitel pfedlozi Objednateli a budoucimu sprévci ke schvaleni nabidku konkrétnich
svitidel pFed jejich instalaci pro SO 93-34-30. Svitidla musi splfiovat obecnou specifikaci
- provedeni antivandal a uzamykani na patentni kli¢.

Objednateli a budoucimu sprévci bude predloZzena ke schvaleni vyrobni dokumentace
objektu SO 93-34-30.

Vyziskany material

Nakladka a prevoz (odvoz i dovoz) vyziskaného materidlu na uréené skladky, montazni
a demontaZni zakladny dle Smérnice SZDC & 42 ,Hospodateni s vyziskanym
materidlem". Pred zahajenim praci na Zel. svr§ku se musi provést kontrola kategorizace
vyziskaného materidlu. Odfrézovany asfaltovy kryt z vozovek mistnich komunikaci
a chodnikll, které jsou v majetku nebo spravé mésta Plzné, bude odvezen na skladku
v Letkové.

Zhotovitel bude recyklovat kamenivo vyziskavaného z kolejového loze a pfednostné bude
recyklovat na frakci 32/63. Pro navraceni recyklovaného kameniva do kolejového loZe
bude dlsledn& uplatfiovat moZnosti uvedené v predpisu S3 Zeleznitni svrek Dil X
Kolejové loZe a jeho usporadani, dle ¢. 30, Tab. 1 PouZiti tFidy kameniva.

Vyziskané vyhybky a kolejové pary uréené komisi pro uZity material k regeneraci
Zhotovitel po pfedeslém projednani s Oblastnim Ffeditelstvim preveze, uloZi
a protokoldrné pfeda oblastnimu Feditelstvi (spréva trati). PoZadovany materidl
k druhotnému vyuziti bude zastupci pfisludného OR upfesnén pti predani staveniété nebo
na kontrolnich dnech stavby.

Provedeni regenerace uzitého materidlu, ktery bude v ramci stavby znovu pouZit
v rozsahu daném projektovou dokumentaci a pfislusnymi draznimi pfedpisy Zhotovitel
oceni ve své nabidce. Konkrétni rozsah regenerace a jeji cena bude stanovena odbornou
komisi Objednatele aZ po vyziskani jednotlivych material a uréeni provedeni ptisluénych
polozek regenerace a konecna cena bude upravena pfi realizaci.
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4.19.5

4.20
4,20.1

4.20.2

4.20.3

4.20.4

4.20.5

4.20.6

4.20.7

4.20.8

4.20.9

Zhotovitel provede likvidace materidlu a za¥izeni Objednatele, které brani realizaci dila a
které nelze dale vyuzit. U demolic je provedeni vcetné odstranéni zakladovych
konstrukci, odpojeni vedkerych siti, Upravy terénu a odvozu suti na recyklaci piip.
druhotné vyuziti.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

V pfipadé jedndni Zhotovitele stavby s organy ochrany zivotniho prostiedi, Zhotovitel
vzdy prizve specialistu Zivotniho prostfedi Objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.:
972 522 504, 725 797 058).

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni plan, ktery je zafazen jako cast
E.2.15. Havarijni plan bude trvale pfitomen v misté stavby.

Dle lokalnich potfeb Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu
volné Zijicich organismi dle § 5 zékona &. 114/1992 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je povinen zpracovat zdvéreénou zpravu popisujici plnéni konkrétnich
podminek stanoviska EIA - & 6 (dopriizkum vyskytu chrénénych Zivocichd) a & 8
(monitoring a pripadna likvidace neoindigenofytll) pro fazi realizace a déle podminky ¢. 2
pro fazi provozu (jednorazovy biomonitoring po ukonéeni stavebnich praci, pokud jeho
potfeba vyplyne z pfedchoziho doprlizkumu). Koncept zavérecné zprévy bude zaslan
specialistovi Zivotniho prostfedi Objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel. 725797 058,
pokornyp@szdc.cz) k pfipominkdm min. 10 dné pFed terminem jejiho odevzdani.

Na zakladé stanoviska Krajské hygienické stanice Plzefiského kraje ¢&.j. KHSPL
10659/21/19 - KHSPL 12234/21/19 ze dne 27.5.2019 musi byt pfed vydanim jejiho
stanoviska ke kolauda&nimu souhlasu provedeno méreni hiuku.

Kaceni mimolesni zelen& bude provedeno dle map dendrologického prizkumu z 06/2019,
aktualizovanych v 11/2019 na zakladé pochlizky a jednani s orgdnem ochrany pr|rody -
odborem Zivotniho prostfedi Ufadu méstského obvodu Plzefi 2 - Slovany (dale OZP).
Upozorfiujeme, %e plvodni verze map z 04/2019 a 08/2019 jsou jiz v soucasnosti
neplatné. Povoleni ke kaceni (bude k dispozici k podpisu SOD), jehoZ soucasti je i
stanovena nahradni vysadba, jiZz respektuje nejnovéjsi rozsah kaceni.

OZP pozaduje ptisnéjéi ochranu dfevin v tésné blizkosti stavby nésledujicim zpusobem
,DFeviny rostouci v blizkosti, které nebudou kaceny, budou fadné ochranény - dle CSN
83 9061 (kmen a vétve chranit napf. bednenlm bandazovanim, vyvazanim vétvi,
pti poskozeni zacistit hladkym fezem). Kofeny o priméru vétsim jak 3 cm poZadujeme
zachovat tj. podkopat a vedeni podtéhnout. Vykopy v blizkosti stromt pozadujeme
provadét ruéné. Pokud budou vykopy v blizkosti dfevin provédéné za dlouhodobych
teplot vy$&ich neZ 25 °C, musi byt co nejrychleji zahrnuty. Kofeny ve vykopech musi byt
v tomto ptipadé chrané&ny (vihiené jutové pytle apod.). V pfipadé Ze bude nutné
zakraceni vétvi je toto mozné provést pouze odborn&, zahradnickym zplisobem se
souhlasem 0ZP UMO 2."

Z pohledu OZP je velmi citliva oblast v km 344,7 (pozadavek na ochranu vzrostlych dubl
na terénni hrané) a v km 346,95 (nutno chranit nékteré stromy v parku, pfedeviim 72b,
72c, 72v, 72e, 72x). Kontakt na OZP - Ing. Nina Myslikova (pé&e o stromy), tel. 378 036
320, myslikovan@plzen.eu.

Pied zahajenim odstrafiovéni dfevin svold Zhotovitel pochiizku za UGlasti pracovnik{
provadéjicich kaceni, ekologického dozoru stavby, zpracovatele dendrologického
prizkumu (Ing. Toma$ Adam - SUDOP Praha a. s., tel.: 267 094 115, 731 648 887)
a specialisty Zivotniho prostfedi Objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504,
725 797 058).

4.20.10Za uUelem splnéni bodl 4.20.3, 4.20.4, 4.20.7, 4.20.8 a 4.20.9 té&chto ZTP zfidi

Zhotovitel odborny ekologicky dozor stavby.
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4.21

Publicita

4.21.1 Zhotovitel zajisti ihned po predani staveni&té vyrobu a instalaci informacnich materialll,

5.1.1

5.1.2

24/26

jejichZ obsahem bude informace pro cestujici vefejnost o realizované stavbé, na misté
doCasného zafizeni stavenisté (napt. ledeni, oploceni apod.) die mo¥nosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynl Objednatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel.

4.21.1.1 Typy informacnich materialQ:

e informacni mesh banner (dle moznosti Objednatel preferuje uchyceni na
leseni) ve velikosti Sife 3 - 15 m x vy$ka 2 - 10 m v potu 1 - 3 ks, dle
rozsahu stavby;

e informacni bannery ve velikosti §ife a? 3 m x vy&ka aZ 2 m s oky po 50
cm, v poctu 5 ks, dle moznosti umisténi;

o informacni plachty, pfebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti &ife a¥
3 m x vySka az 3 m v poctu 6 - 30 ks, dle moZnosti umisténi.

4.21.1.2  Informacni materidly budou instalovany ihned po predéni staveni&té a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném stavu.
V pfipadé jejich pos$kozeni, nebo vyrazném znedisténi, budou nahrazeny
novymi identickymi materialy.

4.21.1.3 Umisténi materiall s logem Zhotovitele bude mo¥né pouze po konzultaci a po
odsouhlaseni Objednatelem.

4.21.1.4  Zhotovitel v rdmci Dila instaluje na vefejn& pfistupném misté multimedidlni
panel, kde Zhotovitel zpracuje a bude pr(bézné& aktualizovat informadni
materidly se zakladnimi informacemi o pribé&hu stavby.

4.21.1.5 Zhotovitel zajisti 1x za 6 mésici pofizeni videodokumentace stavby.

4.21.1.6 Zhotovitel je povinen si veskerd povoleni k vyrobé i k umisténi informaé&nich
materiald zajistit s dotéenymi organy véetné povoleni k nataceni dronem.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

PFi zpracovani harmonogramu vystavby je nutné vychézet z jednotlivych stavebnich
postupl dle ZOV v zadédvaci dokumentaci a dodrfet mnoZstvi a délku pfedjednanych
vyluk uvedenych v odstavci 5.1.4 tohoto dokumentu. V zaddvaci dokumentaci je
harmonogram navrZen na zadatek realizace 15.1.2020 a ukondeni realizace 25.2.2023.
Navrh harmonogramu bude respektovat terminy nize uvedenych milnikd a v odstavci
5.1.4 uvedené terminy zacatku a konce stavby stavebnich, stavebnich postup’ a terminy
vyluk. Rozhodujici milniky doporu¢eného &asového harmonogramu jsou:

a) Kaceni dfevin do 31. 3, 2021,

b) Zrudeni stdvajiciho pfechodu na budé&jovickém zhlavi a zprovoznéni pro uzivani
vefejnosti a predani budoucimu spravci nové lavky pro pd&i pies zhlavi stanice a
silnici I/20 do 5.8.2021 (na konci SP &. 2),

c) Zrueni stavajicich nastupiét v ZST Plzefi-Koterov a uvedeni do provozu nové zast.
Plzefi-Slovany u 2. TK v Gseku Koterov - Lobzy do 1.7.2022 (na konci SP & 3),

d) Aktivace nového zab. zaf. a uvedeni do provozu nové trafostanice a spinaci stanice
do 1.7.2022 (na konci SP €. 3).

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v zadévaci dokumentaci a odstavce
5.1.4 tohoto dokumentu respektovat zejména néasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukondeni stavby,

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkli do provozu,

e vylukovou dinnost s maximalnim vyuzitim vylukovych &asd,

e uzavirky pozemnich komunikaci,

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan),
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5.1.3

51.4

6.
6.1.1

6.1.2

e koordinace se soub&zné probihajicimi stavbami.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozménit zhotoviteli navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Z&vaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
Zahéajeni stavby 1. 11. 2020
PP PHipravné préce, technologicka prestavka N vyluka rusenych 1. 11, 2020 - 30. 4. 2021

K&ceni dFevin koleji 4 - 18
Snesenf SK 4 - 18 15x denni 1. TK,
Vystavba piisypu smérem na CB 17x denni 2. TK

Zahajeni praci na tunelovém mostu Lobzy - K’oterov
(pazeni, vykopy) 19x denni SK 1,

Vystavba zékladl podpér TV a montaz TS 5x denni SK 2
Zahéjen praci na provozni budové a SpS KOtEirch
8x nocni ZP
spé i Realizace tunelového mostu 62x denni 1. TK 1.5.2021-1.7.2021
Vystavba SK 1, 2, 4 a 2a smérem na CB Lobzy - Koterov
Zaklady lavek pro p&%i Piz.-Slovany a ul. 62N 2. SK Koterov
K Draze 1x noéni (pFevéseni
V)
SpP¢é. 2 VioZeni proviz. vyh. PX1, mostniho Zastaveni provozu 2.7.2021 -5.8.2021
provizoria, osazeni NK lavky pro pési, smér S. Plzenec 35N
vloZeni vyh. 1XA, nové vyh 2, 3, 4, 8, 15,
17, 18 a 23, SK 6a.
Proviz. Zapojeni do staré TK smér CB
SPE. 3 Pokradovani praci na tunelovém objektu 322N 2. TK Lobzy - | 6. 8, 2021 - 1. 7. 2022
Néstupiété u 2. TK PlzeA-Slovany + lavka Koterov
Aktivace ZZ, aktivace nové zast.P. - 331N 2. SK Koterov
Slovany na konci postupu 230N SK 1a
SpPE. 4 Propojeni viecek 14N ZP na vlecky 2.7.2022 - 15,7, 2022

Demontaz TK 1a SK 1a3
pokratovani praci na tunelovém objektu

SPE. 5 Novd 3. SKa 1. TK 360N 1. TK Lobzy - 16. 7. 2022 - 10. 7. 2023
Nastupidté P.-Slovany u 1. TK Koterov
pokradovani praci na tunelovém objektu 360N 1. a 3. SK

Koterov

SPE. 6 Dokonéeni TK 2 (do definitivni. stopy) 21N 2. TK Lobzy - 11.7.2023 - 31. 7. 2023
Prace na tunelovém objektu Koterov
Dokonéovaci préce Srpen 2023 - (nor 2024
Ukonceni stavby 25.2.2024 7

*) Datum ukondeni stavby je zavislé na terminu zahdjeni stavebnich praci

SOUVISEJici DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zévaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pfistup ke vem svym internim predpisim
a dokumentdm nésledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace
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Technicka Gstfedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nés / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

7.  PRILOHY
7.1.1  VyuZiti RFID marker( k lokalizaci podzemnich inZ. siti v majetku SZDC

sva zelezni®
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