C.j.: 20 650/2015/SZDC-SSZ

Pisemna zprava zadavatele
k vefejné zakazce

.Uzel Plzen, 1. stavba - prestavba prazského zhlavi“
- Zménovy list &. 8 (ZL &. 8)

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdgjsich pravnich predpisti (dale jen ,zakon"), zpracoval zadavatel tuto pisemnou Zpravu o
zadani shora uvedené vefejné zakazky. Udaje o zadani pfedmétné vefejné zakazky jsou uvedeny
nize:

b)

Identifikaéni idaje zadavatele, pfedmét vefejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC; 70994234, DIC: CZ 70994234
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A, viozka
48384,
zastoupena Ing. Luborem Hrube$em feditelem Stavebni spravy zapad, na zakladé
povéieni & 1605 ze dne 13.06.2013

Nazev vefejné zakazky: ,,Uzel Plzeii, 1. stavba - pfestavba prazského zhlavi“ -ZL €. 8

Piedmeét vefejné zakazky:

Piedmétem zakazky je provedeni dodate¢nych stavebnich praci, jejichz potfeba vznikla
v diisledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, a tyto
dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.

Predmétem zakazky je provedeni dodateénych stavebnich praci na 2 stavebnich objektech,
k nimz dochazi navysenim jejich rozsahu z diivodil pfed stavbou nepfedvidatelnych skutecnosti,
zjisténych az v dobé realizace stavby. U SO 34-38-51 Opérné zdi v Ostruhové ulici, souvisl
zvy$eny objem praci (na zakladé doporuceni geotechnika) s Upravou zaloZeni opétné zdi, ktera
je vyvolana odhalenim méné Unosného podlozi — navrhované plosne zaloZeni nevyhovelo
staticky a zaroven by hrozilo nerovnomérné sedani. Proto je pfedmétem dodateCnych praci
zaloZeni opémné zdi na roznaseci platformé& LPT (drcené kamenivo s vlozenymi vyztuznymi
geomiizemi) podepirané Zlb. pilotami o priméru 900 mm. Zménou zaloZeni se neméni
konstrukce ani tvar vlastni op&rné zdi. V ramci stavebniho objektu (SO 34-37-28.1) predstavujf
dodateéné prace zménu vodovodni sité, v disledku jeji odli$né polohy, zjisténé pfi jejim odkryti.
Jedna se o narlist zemnich praci, potrubi i souvisejicich poloZek pro provedeni ¢asti vodovodu
vV hové trase.

Cena sjednana ve smlouvé:

Cena dodate¢nych praci bez DPH je 18 032 486,58 K¢ a bude zapracovana do Dodatku €. 6 ke
Smlouvé &.obj.: E618-S-1217/2014/S] uzaviené dne 20.03.2014 na zhotoveni stavby s nazvem
,Uzel Plzen, 1. stavba - pfestavba prazského zhlavi®.

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uverejnéni - stavebni prace.



c)

d)

f)

a)

h)

\ Praze dne .....

Identifikaéni idaje vybraného uchazeée, popiipadé uchazeén, je-li_smlouva uzavirana
s vice osobami na strané uchazeée, odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky a uvedeni,
jaka éast veiejné zakazky ma byt plnéna prostiednicivim subdodavatele

Vybrany uchaze¢:
Skanska a.s., se sidlem Praha 4, Chodov, Libalova 1/2348, PsC 149 00

QOddvodnéni vybéru nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, (dale jen ,zakon"), za sou¢asného splnéni véech podminek stanovenych v § 23 odst.
7 pism. a) zakona. V ramci zadévaciho fizeni tak nebyly pfedkladany nabidky, zadavatel pouze
v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci véetné jejich ceny
a od(ivodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé téchto skutecnosti rozhodl o zadani vefejné
zakazky na dodatecné stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostiednictvim subdodavatelli bude plnéno 0 % z hodnoty zakazky.

Identifikaéni Gidaje véech uchazec a jejich nabidkova cena

Zakazka byla zadana v jednacim fizeni bez uverejnéni jednomu uchazedi a to:
Skanska a.s., se sidlem Praha 4, Chodov, Libalova 1/2348, PSC 149 00, IC: 26271303.
Nabidkova cena predstavuje ¢astku 18 032 486,58 K& bez DPH.

Identifikaéni tdaje zadjemct &i uchazecu, jez byli vylou€eni z u€asti v zadavacim fizeni a
odiavodnéni jejich vylouéeni

Nebyl vylouéen zadny uchazet.

Odtivodnéni vylouéeni uchazeée, jehoz nabidka ohsahovala mimoiadné nizkou
nabidkovou cenu

Nebyl vylouden zadny uchaze¢, nabidka neobsahovala mimofadné nizkou nabidkovou cenu.

Duvod pouziti soutézniho dialogu, jednaciho Fizeni s uverejinénim &i jednaciho fizeni bez
uverejnéni

Timto zplsobem jsou FeSeny dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v plvodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajicl
s nalezitou pé&i nemohl piedvidat, a jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich pracl.
Dodateéné prace byly zadany témuz dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokonceni dila. Proto
byla zakazka zadana postupem dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona €.137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni.

Divod zruseni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.
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Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéreni ¢. 1605
Sprava Zelezni€ni dopravn/ cesty,
statnl organizace



