Pisemna zprava zadavatel_e
&.j. 21285/2015-SZDC-SSZ-UE

zpracovana dle § 85 zakona €. 137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni (dale jen zakon)

a) Identifikacni tidaje zadavatele, predmét verejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A,
viozka 48384, 1C: 70994234, DIC: CZ 70994234
Odpovédny zastupce zadavatele: Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad, na zakladé povéieni &. 1605 ze dne 13. 6. 2013

Nazev vefejné zakazky: ,,Modernizace trati Sevétin — Veseli nad Luznici, Il. ¢ast, usek
Herusice — Veseli nad Luznici- ZL €. 4, 5,6, 7“

Predmét verejné zakazky:

Predmétem zakazky je provedeni dodateCnych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v
plvodnich zadavacich podminkach, jejichz potfeba wvznikla v dlsledku okolnosti, které
zadavatel jednajici s nalezZitou pé&¢i nemohl predvidat, a tyto prace jsou nezbytné pro provedeni
plvodnich stavebnich praci a jsou neoddélitelné od plvodni zakazky. Jedna se o nasledujici
prace na stavebnich objektech:

ZL g4

SO 45-10-01 Horusice — Veseli n. L., Zelezniéni svréek

SO 45-20-07 Horusice — Veseli n. L., Zel. most v km 35,871

S0 45-22-02 Horusice - Veseli n. L., zastavka Veseli n. L., silniéni nadjezd v km 34,995
SO 45-22-06 Horusice - Veseli n. L., silniéni most na preloZce [11/00352

SO 46-10-01 ZST Veseli n. L., Zelezniéni svréek

SO 46-11-01 ZST Veseli n. L., Zzelezniéni spodek

SO 46-20-01.1 ZST Veseli n. L., Zel. most — podchod v km 55,262, 1. éast

SO 46-20-02 ZST Veseli n. L., zel. most v ev. km 55,607

SO 46-30-01 ZST Veseli n. L., tprava komunikace pod mostem v km 55,607

SO 46-71-01 ZST Veseli n. L., pfelozka vodovodu pod mostem v km 55,607

ZLIED:

Z divodu casového soubéhu stavby se stavbou ,Modernizace trati Sevétin — Veseli nad
Luznici, 1. &ast, usek Sevétin — Horusice", zplisobené odvolanim nelspésného uchazede o
realizaci zakazky a naslednym zdrzenim zacatku stavby o cca 1,5 roku, a dale pfidélenym
termindm vyluk staniénich i tratovych koleji neni mozné zrealizovat napojeni 2. TK do 2. SK v
Zst. Horusice. Pro zajisténi provozuschopnosti dopravni cesty je nutné zfidit na dobu cca 3,5
mésice provizorni pfesmyk 2. TK do 1. SK. Toto opatifeni pfinasi viceprace na Zelezni&nim
svr§ku a trakénim vedeni. Pokud by pfesmyk nebyl zfizen, dodlo by k prodlouzeni doby
vystavby o cca 4 mésice.

ZL E.B:

Viceprace obsazené ve ZL &. 6 fesi zmény v sanacich praZcového podlozi v navaznosti na
skute¢né zastizené geotechnické podminky, mimo zemni téleso na prelozce trati, které bylo
feSeno v ZL €. 2. Jedna se o:

Sanace v prostoru propustku ev. km 34,406
Sanace Zel. spodku pod 1. TK v km 33,702 az 34,985 (vyjma propustku)



b)

c)

d)

e)

f)

Sanace Zel. spodku pod 2. TK v km 34,700 az 34,950
$anace zel. spodku v zahlavi zst. Veseli n/L v km 36,850 az 37,213 a 54,553 az 54,650
Upravy sanace ZKPP mostnich objekt

ZL.iGu i

Provedenim terénnich Uprav intravilanu prostoru trakéni transformovny (TT) Veseli nad Luznici,
zejména srovnanim vyskovych nerovnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pédi s ohledem
na pluvodni stavebni objekty nemohl pfedvidat, doslo zejména v okrajovych prostorech
venkovnich ploch k omezeni bezpeCnostni funkce stavajiciho oploceni aredlu TT Veseli nad
LuZnici. Jedna o bezpecnostni opatieni pfed vnikem nepovolanych osob do prostoru TT Veseli
nad Luznici (UTZ dle CSN 33 3505 ed. 2). Venkovni oploceni je souéasti vybudované
uzemnovaci soustavy a musi garantovat galvanické propojeni celého oploceni. Proto neni
mozné vyjmout pouze dotéené plotové dilce, ale provést nové oploceni celého arealu TT Veseli
nad Luznici. Tato zmé&na je nezbytna pro dokonéeni celé stavby.

Cena vefejné zakazky: 19 339 803,40 K& (bez DPH)

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uverejnéni - stavebni prace

Identifikaéni udaje vybraného uchazeée, popfipadé uchazeél, je-li smlouva uzavirana
s vice osobami na strané uchazeée, odivodnéni vybéru nejvhodnéjgi nabidky a uvedeni,
jaka c¢ast vereiné zakazky ma byt pinéna prostfednictvim subdodavatele

Vybrany uchazec: EUROVIA CS a.s.
Narodni 10
Praha 1
113 19
1IC0:45274924

Odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Jednalo se o vefgjnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona & 137/2006 Sh., o
vefejnych zakazkach, (dale jen ,zakon"), za sou¢asného spinéni viech podminek stanovenych
v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. V ramci zadavaciho fizeni tak nebyly predkladany nabidky,
zadavatel pouze v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci
véetné jejich ceny a odlvodnil nezbytnost jejich provedeni a na zdkladé téchto skutenosti
rozhod| o zadani vefejné zakazky na dodateéné stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavatelll bude pinéno 10% z hodnoty zakazky.

Identifikaéni (idaje vSech uchazeéil a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazec.

Identifikaéni ddaje zdjemcu &i uchazecu, jez byli vylouéeni z ucasti v zadavacim fizeni a
oduvodnéni jejich vylougeni

Zadna nabidka nebyla vyloudena z U&asti v zadavacim fizeni.

QOdiivodnéni  vvlouceni uchazeée, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu

Zadna nabidka nebyla vylougena z divodu, 2e by obsahovala mimofadné nizkou nabidkovou
cenu.
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g)

h)

Duvod pouziti soutézniho dialogu. jednaciho fizeni s uvefejnénim &i jednaciho fizeni bez
uverejnéni

Pfedmétem vefejné =zakazky byly dodateé¢né stavebni prace, které nebyly obsazeny
v plvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba wvznikla v disledku ocbjektivné

nepfedvidatelnych okolnosti, byl nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci a
souc¢asné byly spinény i zbyvajici podminky stanovené v § 23 odst. 7 pism. a) zakona.

Dilvod zrusSeni zadavaciho zarizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

V Praze dne 03. 12. 2015 ¢

N 1Y, Wy
Ing. Lubor Hrube$§! |
Feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéreni ¢. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace

(3]



