
  

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Technická specifikace 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  25. 2. 2020 

  



2/26 

Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov 
Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 3 
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 5 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .................................................................................. 5 
1.2 Umístění stavby .................................................................................................... 6 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 6 
2.1 Projektová dokumentace ....................................................................................... 6 
2.2 Související dokumentace ....................................................................................... 6 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 6 
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA ................. 8 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 8 
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele ......................................................................... 11 
4.3 Doklady překládané zhotovitelem ......................................................................... 12 
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu .................................................................... 12 
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby .......................................................... 14 
4.6 Zabezpečovací zařízení ........................................................................................ 15 
4.7 Sdělovací zařízení ............................................................................................... 16 
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení ........................ 17 
4.9 Železniční svršek ................................................................................................ 17 
4.10 Železniční spodek................................................................................................ 18 
4.11 Nástupiště .......................................................................................................... 18 
4.12 Železniční přejezdy ............................................................................................. 19 
4.13 Mosty, propustky a zdi ........................................................................................ 19 
4.14 Ostatní inženýrské objekty ................................................................................... 19 
4.15 Tunely................................................................................................................ 20 
4.16 Pozemní komunikace a potrubní vedení ................................................................ 22 
4.17 Kabelovody, kolektory ......................................................................................... 22 
4.18 Pozemní stavební objekty .................................................................................... 22 
4.19 Vyzískaný materiál .............................................................................................. 23 
4.20 Životní prostředí a nakládání s odpady .................................................................. 23 
4.21 Publicita ............................................................................................................. 24 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY ............................................................................ 25 
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 26 
7. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov
Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 3/26
 

SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

AH ………….. Automatické hradlo 

BK  ..............  Bezstyková kolej 

CDP ………… Centrální dispečerské pracoviště 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DK ..............  Dálkový kabel 

DN ………….. Diameter Nominal (jmenovitý průměr) 

DOZ ………… Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení 

DŘT  ............  Dispečerská řídicí technika 

DVD ………… Digital Versatile Disc (digitální všestranný disk) 

ED ………….. Elektro dispečink 

EIA …………. Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) 

EOV  ............  Elektrický ohřev výměn 

EP  ..............  Elektrický přestavník 

ETCS ……….. European Train Control Systems (kontrolní a signalizační železniční systém) 

EZS  ............  Elektronický zabezpečovací systém 

FD  ..............  Flash Disk 

Full HD ……. Full High Definition (plné vysoké rozlišení) 

GSM-R ……... Global System for Mobile Communication for Railway (systém mobilní komunikace GSM 
určený pro železnice) 

GTM ………… Geotechnický monitoring 

HD ………….. Hard Disc 

HW …………. Hardware 

JOP …………. Jednotné obslužné pracoviště 

LIS  .............  Lepený izolovaný styk 

MK  .............  Místní kabel 

MHD ……….. Městská hromadná doprava 

OI MMP …… Odbor investic Magistrátu města Plzně 

OTV  ............  Opravna trakčního vedení 

OŽP .............  Odbor životního prostředí 

PD ………….. Projektová dokumentace 

PKO ………… Protikorozní ochrana 

PLC  ............  Programmable Logic Controller (programovatelný logický automat) 

PMDP ……… Plzeňské městské dopravní podniky 

PPK  ............  Prostorová poloha koleje 

PZTS  ..........  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RAL ………… Reichs Ausschuss fuer Lieferbedingungen (Vzorník barev) 

RFID ………. Radio Frequency Identification 

ŘSD ČR  ......  Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SITmP …….. Správa informačních technologií města Plzně 

SPPK  ..........  Skutečná prostorová poloha koleje 

SSZ  ............  Stavební správa západ 

ST …………… Správa tratí 

SVSmP…….. Správa veřejného statku města Plzně 

SVI …………. Vodotěsná izolace 

SW …………. software 

SZZ …………. Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽE ………… Správa železniční energetiky 

TEN-T ……… Trans-European Transport Networks (transevropská dopravní síť) 

TK  ..............  Traťová kolej 

TP …………… Technologický postup 

TS  ..............  Technická specifikace 

TZZ …………. Traťové zabezpečovací zařízení 



4/26 

Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov 
Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 

 

TŽK …………. Tranzitní železniční koridor 

USB …………. Universal serial bus (univerzální sériová sběrnice) 

ŽST………….. Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla je zpracování Realizační dokumentace stavby, zhotovení stavby 
a vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby „Uzel Plzeň, 5.stavba – 
Lobzy - Koterov“ (dále také jen „5. stavba“), která navazuje na již realizovanou 
stavbu „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“. Náplní stavby je kompletní 
rekonstrukce všech stavebních a technologických částí tohoto úseku železniční trati za 
účelem uvedení řešeného úseku do souladu s legislativními požadavky EU a TSI 
interoperability, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zmírnění vlivu 
nepravidelností v dopravě modernizací traťového zabezpečovacího zařízení a tím 
zvýšení kvality železniční dopravní cesty a zlepšením uživatelského komfortu pro 
cestující.  

1.1.2 Železnice v předmětném úseku je součástí dráhy celostátní železniční sítě ČR zařazené 
do systému evropských železničních magistrál TEN-T, určené pro rozvoj transevropské 
dopravní sítě, zajištění soudržnosti, propojení a interoperability na trans-evropské 
dopravní síti (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1315/2013/EU z 11. 12. 2013), 
využívané významně osobní i nákladní dopravou. 

1.1.3 Cílem 5. stavby je kombinace modernizace a rekonstrukce železniční tratě České 
Budějovice - Plzeň hl. nádraží v úseku, který začíná vjezdovým obloukem do ŽST 
Plzeň-Koterov a končí před lobezským kolejištěm železniční stanice Plzeň hl. nádraží. 
Stavba je rekonstrukcí stávající železniční tratě v rámci uzlu Plzeň. Začátek stavby se 
nachází na stávající jednokolejné trati od Českých Budějovic. Bezprostředně za 
začátkem stavby je navrženo zdvojkolejnění úseku do ŽST Plzeň-Koterov. V ŽST Plzeň-
Koterov je na základě zpracované dopravní technologie navržena redukce stávajícího 
kolejiště a odstranění nástupišť s tím, že v cílovém stavu zde zůstanou 4 dopravní 
koleje. Nástup a výstup cestujících bude přesunut do nově navržené zastávky Plzeň-
Slovany včetně zřízení nových nástupišť a bezbariérového přístupu. Dnešní dvojkolejný 
úsek trati mezi ŽST Plzeň-Koterov a lobezským kolejištěm železniční stanice Plzeň hl. 
nádraží bude rekonstruován ve stávající poloze. Stavba dále řeší úpravy železniční 
infrastruktury - rekonstrukce železničních mostů a propustků, výstavba nového 
zabezpečovacího zařízení, elektrického ohřevu výměn, trakčního vedení, sdělovacího 
zařízení a informačního systému a vyvolané investice – přeložky inženýrských sítí, 
přípojky inženýrských sítí, související úpravy místních a přístupových komunikací, 
výstavba nové lávky pro pěší a cyklisty u křižovatky ulic K Dráze x U Seřadiště, která 
nahradí stavbou rušený železniční přechod. 

1.1.4 Součástí předmětu díla je i řešení křížení železniční trati České Budějovice – Plzeň 
hl. nádraží s budoucí trasou silnice I/20 (úsek Velenická – Sušická – Lobezská) tak, že 
ve stavbě "Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov" bude zrealizovaná jen nezbytně 
nutná část tunelového objektu (stěny a strop, minimální zemní práce, dočasné 
odvodnění lokality) a následně ve stavbě ŘSD ČR "I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční“ 
bude tunelový objekt dobudován a to včetně definitivního odvodnění. 

1.1.5 Rozsah Díla „Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov“ je:  

• zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu zadávacích podmínek 
a dle zadavatelem schválené a ve stavebním řízení drážním úřadem ověřené 
dokumentace pro stavební povolení při zajištění koordinace s navazujícími 
a dotčenými stavbami, 

• zpracování realizační dokumentace stavby vybraných provozních soborů 
a stavebních objektů, 

• realizace stavby „Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov“ v rozsahu zadávacích 
podmínek a odsouhlasené dokumentace pro stavební povolení, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace, 
včetně geometrických plánů dle příslušné smlouvy. 
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1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 190 České Budějovice – Plzeň hl.n. v úseku km 
343,459 (evidenční staničení km 343,447) – km 347,308, kde navazuje na v současné 
době realizovanou stavbu „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“. 
Začátek stavby se nachází ve směru od Českých Budějovic před vjezdovým obloukem 
ŽST Plzeň-Koterov a končí před lobezským kolejištěm ŽST Plzeň hl.n. Celková délka 
stavby je 3,849 km.  

1.2.2 Stavba leží v katastrálních územích Koterov, Bručná, Hradiště u Plzně, Božkov, Plzeň 
a Starý Plzenec; kraj: Plzeňský, okres: Plzeň-město. 

1.2.3 TÚ 0401 České Budějovice – Plzeň hl.n. 

1.2.4 Křížení s plánovanou silnicí I/20 v úseku Jasmínová – Jateční je na základě koordinace 
s připravovaným záměrem ŘSD navrženo podjezdem pod železnicí v tunelovém 
objektu. Samotný tunelový objekt křížení je v úseku cca km 0,360 – 0,580 navrženého 
staničení trasy silnice I/20 (staničení železniční trati 346,393 – 346,611). Výškový 
rozdíl nivelet je cca 7,65 m a s nejmenším úhlem křížení cca 13 °. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení akce „Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy – 
Koterov“, zpracovatel společnost „SP + SEU_Uzel Plzeň, 5. stavba_DSP“, datum 
11/2019. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol dokumentace pro stavební povolení Správa železnic, státní 
organizace č.j. a datum bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. 

2.2.2 Schvalovací protokol dokumentace pro stavební povolení Správa železnic, státní 
organizace č.j. a datum bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. 

2.2.3 Stavební a vodoprávní povolení: č.j. a datum povolení bude doplněno před zadáním 
veřejné zakázky. Stavební povolení budou předána bez zbytečného odkladu před 
podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.  

2.2.4 Technické podmínky uvedené v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek 
při výstavbě a opravách pozemních komunikací, vodovodů a kanalizací na území města 
Plzně, Plzeňský standard komunikací, který je dostupný na adrese: 
http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARD_MK
_SVSmP.pdf a Plzeňský standard – kanalizace, vodovod na adrese:  
https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-
spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx. 

2.2.5 Pro SO 93-38-61 Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20, 1. část 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP PK) v aktuálním 
znění, které jsou dostupné na adrese: 
http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/ 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru 3.TŽK“ (investor Správa železnic, státní 
organizace), v rámci stavby byla realizována přestavba části úseku Plzeň hl.n. – 
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Plzeň-Jižní Předměstí, dále stavba pokračovala ve směru na Cheb n trati č. 170. 
Realizace stavby byla ukončena v 01/2015.  

b) „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ (investor Správa železnic, 
státní organizace). Je dokončena realizace stavby. 5. stavba uzlu Plzeň 
bezprostředně na tuto stavbu navazuje v prostoru před zhlavím lobezských kolejí.  

c) „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ 
(investor Správa železnic, státní organizace a statutární město Plzeň). 2. stavba 
bezprostředně navazuje na 1. stavbu a společně s ní vytváří výsledný stav osobního 
nádraží v Plzni. Probíhají dokončovací práce na stavbě. Správce stavby: Ing. Martin 
Kraus, e-mail: Kraus@szdc.cz, mobil: 724 579 818. 

d) „Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati“ (investor Správa železnic, státní 
organizace a statutární město Plzeň). Probíhá realizace stavby, dokončení stavby 
plánována 04/2020. Ve vztahu k 5. stavbě uzlu Plzeň není bezprostřední návaznost 
staveb, je však nutné koordinovat výlukovou činnost pokud by se obě stavby 
překrývaly. Správce stavby: Ing. Petr Toman, e-mail: TomanPe@szdc.cz, mobil: 
607 040 075. 

e) „Modernizace úseku Rokycany – Plzeň“ (investor Správa železnic, státní organizace) 
v rámci stavby se realizuje přestavba úseku Rokycany – Plzeň hl.n. s novým 
tunelovým úsekem. Stavba se dokončuje. Správce stavby: Ing. Petr Toman, e-mail: 
TomanPe@szdc.cz, mobil: 607 040 075. 

f) „GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň – Cheb“ stavba řeší výstavbu digitálního 
železničního radiového systému na rameni z Berouna přes Plzeň do Chebu a na 
státní hranici. V současné době je stavba v realizaci. Správce stavby: Ing. Jan 
Kokeš, e-mail: Kokes@szdc.cz, mobil: 606 625 602. 

g) „GSM-R Plzeň – České Budějovice“ (investor Správa železnic, státní organizace). 
Dokončena a je v provozu. Správce stavby: Ing. Jiří Jerhot, e-mail: Jerhot@szdc.cz, 
mobil: 702 291 967. 

h) „ETCS Beroun – Plzeň“ (investor Správa železnic, státní organizace). Zpracovaná 
DÚR, příprava zadávací dokumentace na DSP+R. Přípravář stavby: Ing. Jan Kokeš, 
e-mail: Kokes@szdc.cz, mobil: 606 625 602. 

i)  „Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo)“ (investor 
Správa železnic, státní organizace). Záměr projektu schválen v roce 2019, 
v současné době se zpracovává dokumentace na územní rozhodnutí. Kontaktní 
osoba: Roman Kesl, e-mail: KeslR@szdc.cz, mobil: 720 983 233. 

j) „Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“ 
(investor Správa železnic, státní organizace). Zpracovává se Záměr projektu, 
začátek realizace uvažován 20/2022. Zařízení staveniště 5. stavby musí v jižní části 
umožnit příjezd k dočasné nákladové rampě u manipulační koleje a následně 
koordinován s realizací stavby OTV. Kontaktní osoba: Marek Pešula, e-mail: 
PesulaM@szdc.cz, mobil: 702 256 491. 

k) „I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční“ (investor ŘSD ČR). V roce 2017 byl zpracován 
záměr projektu stavby, v současné době je zpracovávána dokumentace na územní 
rozhodnutí. Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Blabol, DiS., e-mail: 
Miroslav.Blabol@rsd.cz, mobil: 724 240 321. 

l) „Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. Etapa) – PDPS, AD“. 
Zpracovává se PDPS. Kontakt na projektanta – Bc. David Vitouš, e-mail: 
david.vitous@sagasta.cz, 702 219 893. 

m) „PD - III/18019 Sušická ulice v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. 
Petřínská (DSP)“ (investor SÚSPK a město Plzeň zastoupené Odborem investic 
MMP). Vydané územní rozhodnutí, pozastaveny projekční práce na DSP. 

n) „Kanalizace – část Bručná“ (investor MMP OI), územní rozhodnutí č. 6436, vydané 
dne 26.6.2019 OSS MMP pod č.j. MMP/316639/18, nabytí právní moci 16.8.2019, 
zpracovává se DSP s termínem dokončení listopad 2019, předpokládaný termín 
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zahájení realizace 2021, kontaktní osoba – OI MMP: Milan Vodička, tel.: 
378035239. 

o) Přeložky ČEZ Distribuce, a.s. vyvolané 5. stavbou (součást společného územního 
rozhodnutí pro 5. stavbu, nyní prováděné v režii ČEZ Distribuce, a.s.), konktrétně 
přeložky: 

(i) „Plzeň, p.č. 13411/1 v k.ú. Plzeň – kVN“ (název v DÚR 5. stavby - SO 93-36-
08 Přeložka kabelu vn 22kV ČEZ Distribuce v km 347,024), 

(ii) „Plzeň, p.č. 1389/1 v k.ú. Božkov – k VN“ (název v DÚR 5. stavby - SO 94-36-
06 Přeložka kabelu vn 22kV ČEZ Distribuce v km 345,924 a SO 94-36-05 
Přeložka kabelu vn 22kV ČEZ Distribuce v km 345,875) a 

(iii) „Plzeň, p.č. 831/1 v k.ú. Koterov – kNN“ (název v DÚR 5. Stavby - SO 94-36-
09 Přeložka kabelu nn ČEZ Distribuce v km 344,412. 

Kontaktní osoby ČEZ Distribuce: příprava p. Lang – 371 103 225, realizace 
p. Matějková – 371 102 687. 

p) Dokumentace na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě. 
Napojení nové technologické budovy. Samostatná akce ČEZ Distribuce, a.s., která 
je řešena přes SŽE Hradec Králové. Kontakt Ing. Roman Skala, SkalaR@szdc.cz, 
607 093 461. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen respektovat zpracovaný ZOV v zadávací dokumentaci s tím, že 
začátek a konec realizace stavby, milníky a termíny výluk budou upraveny dle odstavce 
5 tohoto dokumentu.  

4.1.2 Součástí předmětu díla je také: 

• korozní měření z hlediska ochrany proti bludným proudům, 

• stanovení minimálních zemních odporů jednotlivých zařízení, 

• zajištění georadarového měření a vyhodnocení stavu pražcového podloží 
a provedených úprav železničního spodku v celém úseku dle TKP, 

• zajištění dozoru v obvodu stavby, 

• zajištění dodržování shody z hlediska Interoperability v průběhu stavby a zajištění 
posouzení shody stavby notifikovanou osobou ve „fázi výroby“ vč. zapracování 
případných změn, 

• vyhotovení Zprávy o nezávislém posouzení bezpečnosti, analýze a hodnocení rizik 
změny železniční infrastruktury, 

• zajištění přístupové cesty na staveniště v jednotlivých stavebních postupech 
a výlukových etapách s uvedením zařízení, která budou dotčena (stávající kabelové 
trasy apod.), délky a počet funkčních nástupišť v jednotlivých etapách prací 
v železniční stanici s uvedením a zajištěním přístupových cest pro veřejnost 
a zaměstnance Objednatele, Českých drah a ostatních dopravců včetně 
provizorního osvětlení, a informačního systému, 

• případné sdružování žil bude provedeno dle podmínek dodavatele a jím dodávaného 
zařízení, rozdíly vůči dokumentaci, včetně změn kabelizace oproti Projektové 
dokumentaci vyvolané volbou konkrétních technologických zařízení zab. zař., sděl. 
zař. a energetických zař. si ocení Zhotovitel v rámci své nabídky, 

• součástí díla jsou i požadavky na změnu a schválení závěrových tabulek vyvolané 
volbou konkrétního typu zab. zař., které si ocení Zhotovitel v rámci své nabídky, 

• likvidace materiálu a zařízení Objednatele, které brání realizaci díla a které nelze 
dále využít; u demolic je provedení včetně odstranění základových konstrukcí, 
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odpojení veškerých sítí, úpravy terénu a odvozu suti na recyklaci příp. druhotné 
využití, 

4.1.3 Zhotovitel je také povinen: 

• zabezpečit provádění odkrytí pláně železničního spodku, jakož i základových spár 
objektů na nezbytně nutnou dobu maximálně však do 48 hodin. V případě 
překročení stanovené lhůty je povinen provést vlastním nákladem neprodleně 
taková opatření a ošetření pláně k zabezpečení bezpečného provozu dráhy 
a vyloučení nepříznivých vlivů počasí, 

• zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti zařízení, jejich 
provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně a odborně 
způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody, přístupové 
cesty, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační zařízení, 
náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. čerpání 
odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.), 

• nejméně 5 dní předem oznamovat a projednávat se Správcem stavby (TDS) zásahy 
do stávajícího provozovaného zařízení nebo jeho potřebné úpravy, 

• zabezpečit změření izolačního stavu i na nerekonstruovaných kolejích s kolejovými 
obvody před zahájením prací v příslušné železniční stanici i před zprovozněním 
staničního zabezpečovacího zařízení, 

4.1.4 Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky dotčených 
orgánů a osob, která budou obsažena ve stavebních povoleních, která bude předána 
bez zbytečného odkladu vítěznému uchazeči nejpozději před podpisem smlouvy (jako 
např. měření hluku ze stavební činnosti a z provozu dráhy po dokončení stavby a jiné 
možné požadavky). 

4.1.5 Zhotovitel bude respektovat požadavky a připomínky ve vyjádřeních a stanoviscích 
k projektové dokumentaci organizací, orgánů státní správy, správců inženýrských sítí 
a osob obsažených v dokladové části projektové dokumentace. 

4.1.6 Zhotovitel prokazatelně doloží Správci stavby vytýčení inženýrských sítí příslušnými 
správci. 

4.1.7 Zhotovitel na své náklady zajistí po technické příp. i personální stránce provoz 
a dopravní obslužnost přilehlých traťových úseků včetně zabezpečení stavebních 
přejezdů a přechodů při úpravách stávajícího zabezpečovacího zařízení a aktivaci 
nového zabezpečovacího zařízení a v rámci přechodových stavů a jednotlivých 
stavebních postupů.  

4.1.8 Zhotovitel je povinen zajistit návěsti pro značení přechodných pomalých jízd, které 
bude nutné zavést v průběhu stavby z důvodů prací na zabezpečovacím zařízení. 
Návěsti je Zhotovitel povinen po ukončení stavby předat Objednateli.  

4.1.9 Zhotovitel musí na vyloučených zařízeních dopravní cesty učinit taková opatření, aby 
na provozovaných kolejích byla omezení traťové rychlosti co nejkratší v rámci platného 
ZOV a negativně neovlivňovala zpracovaný výlukový GVD. Zhotovitel musí učinit 
taková opaření, aby omezení silničního provozu v rámci platného ZOV byla co nejkratší. 

4.1.10 Minimálně měsíc před zahájením prací vyvolávajících dopravní omezení musí Zhotovitel 
předložit závazný harmonogram uzavírek všech komunikací a dopravních omezení. Pro 
všechny uzavírky komunikací platí, že budou dodavatelem stavby ve správním řízení 
řádně objednány a případné objízdné trasy předpisově označeny dle projektové 
dokumentace. V rámci stavby musí zhotovitel počítat s pravidelnými opravami krytu 
vozovek v průběhu stavby, v předstihu před zahájením přeprav budou opraveny 
stávající výtluky, aby nedocházelo k další degradaci povrchu vozovky popřípadě 
podkladních vrstev. Se správcem komunikace projedná četnost čištění komunikací a typ 
nákladních vozidel a jejich maximální loženou hmotnost. 

4.1.11 Pro realizaci Dopravně inženýrských opatření a nového dopravního značení si Zhotovitel 
projedná souhlasné stanovisko dopravního inženýra Policie ČR a příslušného silničního 
správního úřadu.  
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4.1.12 Rozhodující pro cestující jsou přístupy na nástupiště a stávající zabezpečený úrovňový 
přechod na plzeneckém zhlaví ŽST Plzeň-Koterov. Během stavby, do doby uvedení 
do zkušebního provozu nové zastávky Plzeň-Slovany, musí být zajištěn přístup 
pro cestující buďto na stávající nástupiště v ŽST Plzeň-Koterov, nebo na nové 
nástupiště v nové zastávce Plzeň-Slovany. 

4.1.13 Veškeré provizorní komunikace a nástupiště určené pro pohyb veřejnosti bude 
v provedení se zpevněným povrchem (výdřeva, panely, asfalt apod.), ohrazení bude 
provedeno pevnými zábranami (např. provedené ze dřeva, typové plastové apod.) 
a nesmí být rozebíratelné (např. bíločervená igelitová páska připevněná na železné 
tyčce apod.). Provizorní orientační systém bude proveden pomocí profesionálně 
provedených cedulí (např. plastové cedule s řezanou lepenou grafikou). Náklady 
spojené s uvedeným provedením jsou zahrnuty do ceny díla. 

4.1.14 Zhotovitel musí informovat „Koordinátora významných dopravních staveb v Plzni 
v letech 2019 – 2022 (SUPERDIO)“ o všech uzavírkách komunikací a omezení dopravy 
po dobu realizace stavby. Koordinátorem je společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd 
s.r.o., zastoupená Ing. Václavem Lacykem, tel.: 602 477 327, e-mail: 
lacyk@dprojekt.cz. 

4.1.15 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen 
svolat jednání za účasti zhotovitele Projektové dokumentace sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a Správce 
stavby. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat 
provádění výkopových prací s pracemi na železničním spodku. Z jednání je Zhotovitel 
povinen vyhotovit záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny 
v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí. Podchody inž. sítí pod komunikacemi 
budou provedeny buď bezvýkopovou technologií (protlakem), nebo překopem dle 
Projektové dokumentace. 

4.1.16 Zhotovitel musí provést před zahájením zemních prací pyrotechnický průzkum. 
Podrobný pyrotechnický průzkum nelze realizovat v rámci zpracování dokumentace, 
tj. za provozu, ale až před prováděním vlastních zemních prací (po snesení kolejového 
roštu). Z dostupných informací vyplývá, že na Plzeň bylo za 2. světové války provedeno 
12 náletů. Jejich cílem byl především závod Škoda a železnice. Hodnotnou informací 
o plochách zasažených bombardováním poskytují letecké snímky pořízené v průběhu 
náletů nebo po válce. Tyto snímky dokumentují místa, kde došlo k výbuchům pum, 
dopady selhaných pum nelze touto metodou prokázat. Snímky z poválečného období 
zobrazují jen krátery v místech, které nebylo třeba zasypat a uvést do původního 
stavu. K zajištění bezpečnosti stavebních prací i všeobecné bezpečnosti Zhotovitel: 

• před zemními pracemi provede pyrotechnický průzkum zaměřený na detekci 
a odstranění leteckých pum, 

• u staveb zakládaných otevřeným výkopem provede celoplošný pyrotechnický 
průzkum pomocí magnetometrie, případně doplní dozorem pyrotechnika, 

• u staveb zakládaných na vrtaných pilotách provede pyrotechnický průzkum pomocí 
magnetometrie v průzkumných vrtech (totéž platí při beranění štětovnic), 

• na základě výsledků měření stanoví dílčí plochy, na kterých budou zemní práce 
prováděny pouze pod dozorem pyrotechnika. 

4.1.17 V závislosti na použité technologii pro rozrušení horniny v rámci stavby Zhotovitel 
v případě potřeby povede jednání se zainteresovanými organizacemi. 

4.1.18 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost 
odborných komisí Objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo 
její části) Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.1.19 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 
postupů a výluk předat Správci stavby (TDS) všechny potřebné podklady 
pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5 - Předpis pro tvorbu 
a zpracování základní dopravní dokumentace ve znění změn č. 1 až 3. 
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4.1.20 Před vydáním Potvrzení o převzetí Díla bude Zhotovitelem předán Správci stavby 
protokol o měření hladin hluku dle VTP/R-F/10/19. 

4.1.21 Parametry navrhovaných materiálů, konstrukcí např. DN (vnitřní světlost trub) je nutné 
dodržet bez jakýchkoliv odchylek jednotlivých výrobců těchto výrobků. 

4.1.22 Objednatel si vyhrazuje právo v rámci technické specifikace schválení použitých 
materiálů a technologií před jejich objednáním Zhotovitelem, a to zejména materiálů a 
technologií použitých na místech přístupných cestující veřejnosti. Seznam materiálů 
bude Objednatelem předložen Zhotoviteli po předání staveniště. 

4.1.23 S ohledem na sjednocení barevnosti konstrukcí v majetku Správa železnic, státní 
organizace bude na přístřešky, zábradlí atd., vyjma mostních konstrukcí, používán 
jednotný odstín RAL 7016. Použití barevných odstínů bude odsouhlaseno před 
zahájením stavby. Ve specifických případech, např. architektonické řešení, lze barevné 
řešení upřesnit v rámci samostatného jednání. 

4.1.24 Zhotovitel předloží návrhy servisních smluv pro dodávaná zařízení, či technologie 
nejpozději 2 měsíce před Dobou pro uvedení zařízení do provozu. 

4.1.25 Zhotovitel zajistí odstranění případné nelegální skládky odpadů, která v prostoru stavby 
již existuje nebo by v prostoru vznikla v období před samotnou realizací v daném 
místě. 

4.1.26 Zhotovitel zajistí koordinaci staveb elektrických přípojek investorů ČEZ Distribuce, a.s., 
které jsou smluvně zajištěny pro potřeby této stavby. 

4.1.27 Při realizaci SO 96-38-01 bude nutná uzavírka a omezení provozu na silnici III/18020 
do Koterova. V předstihu je nutné dořešení podmínek výluky MHD s PMDP a informovat 
majitele (pronajímatele) přilehlých polí, pole pod mostem a v jeho blízkosti. 

4.1.28 Zhotovitel v rámci zařízení stanoviště zajistí pro SO 93-38-61 kancelářské prostory pro 
pracovníky objednatele ŘSD ČR pro zajištění výkonu TDS o celkové výměře 20 m2 
s připojením na síť internet, bez omezení objemu dat, s možností vytápění a přístupu 
k WC, včetně odpovídajícího počtu parkovacích míst. 

4.1.29 Pro realizaci objektů objednatele ŘSD ČR bude postupováno dle TKP PK. 

4.1.30 V případě zásahu do pozemků, které nebyly součástí stavebního povolení 
a projednaných záborů, Zhotovitel na své náklady provede majetkoprávní vypořádání 
ve prospěch Objednatele. 

4.1.31 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizi stavebních prací pracovníky 
SFDI uzamykatelnou místnost o minimální ploše 13 m2, která se bude nacházet na 
staveništi nebo v jeho blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude 
vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 2× stůl, 3× židle, 3× skříň 
na dokumenty, 1× šatní skříň. Součástí zajištění místnosti bude také připojení k 
elektrické síti, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu  1× týdně, 
případně dle možností i připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, 
provozování a likvidaci tohoto zázemí jsou součástí ceny za Dílo. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Po následné směrové a výškové úpravě bude zhotovitel postupovat v souladu se SŽDC 
SR2/1(S) Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě kolejí 
a výhybek, tzn. v režii stavebních prací dodatečných (návazná samostatná stavba) 
objedná u SŽG kontrolní měření stavu PPK po následném podbití. 

4.2.2 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 
modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou 
registrovat zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 
železnic, státní organizací, úsekem modernizace. 

4.2.3 Digitální DSPS bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC, v platném znění odevzdána Zhotovitelem 
ke kontrole na Správu železnic, státní organizaci, Stavební správu západ, a to 
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v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve 
Smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální 
dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že 
uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení“ dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 
k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

• T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

• Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

• E-04 a) nebo platná F-10 Vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních; 

• Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 
pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

• Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou  
OS-M; 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 
potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

a) výrobní dokumentace OK mostů, lávek, návěstních lávek a krakorců, zábradlí, 

b) PS staničního, traťového zabezpečovacího zařízení včetně návazností na technologie 
sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení v souladu s platným ZOV, 

c) PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů, 

d) PS silnoproudé technologie a dálkového ovládání, 

e) PS ostatního technologického zařízení, 

f) před vlastní realizací PS bude, nejpozději 14 dnů před zahájením prací, realizační 
dokumentace předložena Objednateli ke schválení, 

g) vyhotovení realizační dokumentace pro stavební objekty a ostatní provozní soubory, 
za účelem upřesnění typu dodávaného zařízení, za účelem stanovení a odsouhlasení 
rozsahu sestav železničního svršku, dodávky materiálu železničního spodku atd. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 
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4.4.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4.5 Pro ocelové konstrukce mostů, lávek, návěstních lávek a krakorců, bude zpracována 
výrobní dokumentace v rozsahu dle Směrnice GŘ č. 11/2006, přílohy č. 5, část 2. 
Výrobní a montážní dokumentace bude zpracována dle požadavků uvedených v TKP 19 
a ČSN 73 2603. Dokumentace bude předložena k posouzení a schválení příslušnými 
odbory Správy železnic, státní organizace. 

4.4.6 Součásti realizační dokumentace je vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní 
ochrany (PKO) ocelových konstrukcí, návěstních lávek a krakorců v rozsahu dle 
směrnice SŽDC č. 11/2006, přílohy č. 5, část 5. Technologické postupy PKO budou 
doloženy platným osvědčení ONS vydaném Správou železnic, státní organizací 
a schváleny Správcem stavby. 

4.4.7 Součásti realizační dokumentace je vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné 
izolace (SVI) v rozsahu dle Směrnice GŘ č. 11/2006, přílohy č. 5, část 4. Technologické 
postupy SVI budou doloženy platným osvědčení SVI vydaném Správou železnic, státní 
organizací a schváleny Správcem stavby. 

4.4.8 Součástí předmětu díla je zpracování technologických postupů (TP) provádění prací 
včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především 
v jednotlivých etapách výluk) jednotlivých SO, které obsahují především: 

• TP betonáže nosných konstrukcí a spodní stavby dle TKP 16 a 18, 

• TP trysková injektáž dle TKP 24, 

• TP injektáž a hloubkového spárování kamenného zdiva dle TKP 23, 

• TP reprofilace a sanace betonové konstrukce dle TKP 23, 

• TP výroba a montáž ocelové konstrukce dle TKP 19, 

• TP vodotěsné izolace nosné konstrukce a spodní stavby dle TKP 22, 

• TP protikorozní ochrana ocelové konstrukce dle TKP 25, 

• TP vypínání, zapínání (eventuálně přepínání) případných provizorních 
a definitivního, staničního, traťového, přejezdového zabezpečovacího zařízení 
a sdělovacího zařízení, 

• provádění hydroizolací mostních konstrukcí dle TNŽ 736280 

• provádění povrchové ochrany protikorozní i ochrany betonových konstrukcí, 

• provádění pilotových základů a ostatních zvláštních zakládání, 

• opatření proti narušení stability bezstykové koleje v provozovaných kolejích, 
zajištění provozované koleje - např. pažení, atd., 

• potřebné zrušení bezstykové koleje v sousedních provozovaných kolejích 
v jednotlivých etapách, 

• omezení rychlosti železniční dopravy po ukončení jednotlivých etap - výše omezení 
a doba trvání, 

• technologie zřizování bezstykové koleje, 

• zabezpečení stability železničního tělesa provozované koleje při provádění 
výkopových prací na železničních mostech, umělých stavbách, zřizování kanalizací, 
odvodnění, atd., 

• zajištění stability železničního svršku na části rekonstruovaného mostu pod 
provozovanou kolejí, 

• zajištění nutné volné šířky dle ČSN 73 6201 na mostních provizoriích a na části 
rekonstruovaného mostu pod provozovanou kolejí v jednotlivých etapách 
rekonstrukce či výstavby objektu, 

• u ostatních PS a SO (např. dokumentace dodavatele mostních objektů, 
dokumentace bouracích prací) v rozsahu potřebném a přiměřeném po ověření 
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projektové dokumentace a v rámci smluvních povinností Zhotovitele na zdárné 
provedení kompletního díla, dle TKP a platných předpisů Objednatele a legislativy 
nutném pro realizaci stavby. 

4.4.9 U SO, kde je investorem město Plzeň, bude zpracována realizační dokumentace 
v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Realizační 
dokumentace těchto SO se musí předložit k odsouhlasení a schválení ve smyslu 
požadavků dotčených orgánů, organizací a správců uvedených ve stavebních 
povoleních dále Správci stavby 10 dnů před zahájením samotné realizace. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické 
fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici 
SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie 
budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce 
proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. 
externí HD). 

4.5.2 Pro objednatele „Statutární město Plzeň“ předá Zhotovitel: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení jednotlivých objektů stavby 
v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 2x elektronické podobě na přenosném 
paměťovém médiu – USB flash disk (dále „FD“), 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody 
k obsluze (v šesti vyhotoveních), 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (v šesti 
vyhotoveních), 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (v šesti 
vyhotoveních), 

e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (v šesti vyhotoveních), 

f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem 
stavby (v šesti vyhotoveních), 

g) stavební deníky – originály, 

h) složku fotodokumentace průběhu stavby ve 2 vyhotoveních na FD, 

i) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 
22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (v šesti vyhotoveních), 

j) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (v šesti vyhotoveních), 

k) geodetické zaměření stavby se soutiskem s katastrální mapou v členění dle PD dle 
stavebních objektů a správců, samostatné zaměření pro uliční vpusti a jejich 
přípojky (v počtu 6x na FD a 6x v listinné podobě), 

l) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (4 vyhotovení), 

m) geometrické plány břemen jednotlivých inženýrských sítí v počtu 6 vyhotovení, 

n) souhrnná závěrečná zpráva Zhotovitele o hodnocení jakosti díla v počtu 6 
vyhotovení v listinné podobě + 1x na FD, 

o) seznam subdodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy 
s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací 1x listinné podobě, 

p) dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů 
na dokončeném díle 1x v listinné podobě a 1x na FD. 

4.5.3 Doklady uvedené v odstavci 4.5.3. budou předány Objednateli nejpozději při zahájení 
přejímacího řízení. 

4.5.4 Pro objednatele „ŘSD ČR“ předá Zhotovitel dokumentaci dle TKP PK: 

a) Čl. 1.10.4 TKP PK (viz odst 2.2.5) se doplňuje: 
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Zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD ČR 
a majetkového správce objektu vč. vyhotovení v tištěné i digitální podobě v počtu 
6 ks + CD. 

q) Čl. 1.10.7 TKP PK se nahrazuje poslední věta: 

DSPS bude odevzdána v digitální formě podle datového předpisu C2 a v tištěné 
podobě v počtu 6 paré. Součástí každého tištěného paré bude i elektronická verze. 
Elektronická verze bude předána navíc 1x na USB flash disku.   

r) Čl. 1.10.8 TKP PK se doplňuje: 

Vizuální dokumentace stavby: jedná se o zajištění foto dokumentace formou 
časosběrných snímků realizovaných 1 x v kalendářním měsíci z minimálně 4 
pohledů odsouhlasených Objednatelem nebo jeho zástupcem (supervize) před 
započetím stavby se záměrem zdokumentování průběhu vývoje stavby. Kvalita 
fotografií je min. 12 mpx. dokumentární videa (image videa) budou realizována 1 x 
v kalendářním měsíci – budou dokumentovat dílčí práce v průběhu výstavby. 
Kvalita videa je min. Full HD (1080p). Data budou předávána objednateli jako 
součást faktury na DVD, vždy v daný kalendářní měsíci. DVD bude obsahovat 
soubor image fotografií, časosběrné fotografie a video. Video bude sestříhané do 
podoby samostatně použitelného videa pro webové stránky, popř. YouTube apod. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Nově instalované zabezpečovací zařízení musí být plně kompatibilní se zabezpečovacím 
zařízením instalovaným v 1., 2. a 3. stavbě uzlu Plzeň a ve stavbě „Průjezd uzlem 
Plzeň“ a to včetně DOZ z CDP. Musí splňovat požadavky Interoperability dané TSI CCS.  
Při zpracování RDS zabezpečovacího zařízení musí zhotovitel respektovat rozsah 
a obsah stavby daný schválenou a ve stavebním řízení ověřenou dokumentací pro 
stavební povolení a bude navazovat na dokumentaci skutečného provedení 
zabezpečovacího zařízení 1., 2. a 3. stavby a na dokumentaci správce u provozovaných 
systémů a bude zpracována v souladu s kap. 4.4.  

4.6.2 Musí být zajištěna úplná kompatibilita vnitřní části zabezpečovacího zařízení 
s venkovními prvky zabezpečovacího zařízení ve stanici a se zabezpečovacím zařízením 
v mezistaničních úsecích. SZZ bude plně připraveno pro následné zavedení ETCS 
v rámci samostatné, v současnosti připravované stavby „ETCS Beroun – Plzeň“ 
případně stavby „Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov 
(mimo). 

4.6.3 V ŽST Plzeň-Koterov musí být zřízeno nové elektronické staniční zabezpečovací 
zařízení, které se dle normy TNŽ 34 2620 řadí do 3. kategorie. ŽST Plzeň-Koterov musí 
být zabezpečena novým plnohodnotným elektronickým stavědlem. Pro případné místní 
nouzové ovládání musí být v ŽST Plzeň-Koterov zřízeno nezálohované pracoviště JOP.    
V základním stavu musí být ŽST Plzeň-Koterov ovládána dálkově z CDP Praha 
s možností převedení ovládání na PPV Plzeň triangl pro případ poruchy ovládání z CDP 
nebo i pro potřeby umožnění udržování praktických provozních znalostí. Pro případ 
poruchy obou výše uvedených DOZ musí být v ŽST Plzeň-Koterov zřízeno nezálohované 
místní nouzové ovládání z JOP. 

4.6.4 SZZ musí zajistit identifikaci neoprávněného projetí návěstidla zakazující jízdu a to 
u všech hlavních návěstidel, u nichž je umístěno čidlo počítače náprav pro všechny 
vlakové cesty. SZZ musí být vybaveno funkcí přenosu varovné informace o tomto stavu 
na ohrožená hnací vozidla s možností jejich zastavení. 

4.6.5 Součástí stavby musí být též potřebné úpravy SZZ v ŽST Plzeň hl.n. 

4.6.6 Traťový úsek Plzeň-Koterov – Plzeň hl.n., obvod Lobzy zůstane zabezpečen stávajícím 
elektronickým traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. TZZ musí být 
softwarově integrováno do elektronických stavědel v Koterově a na hlavním nádraží.              
V ŽST Plzeň hl.n., v budově „Trianglu“, budou provedeny všechny potřebné úpravy 
hardware i software elektronického stavědla a to zejména ve smyslu úzké vazby mezi 
ŽST Plzeň-Koterov a ŽST Plzeň hl.n. 
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4.6.7 Traťový úsek Starý Plzenec – Plzeň-Koterov zůstane zabezpečen stávajícím TZZ typu 
AH bez oddílových návěstidel (návěstního bodu) na trati. V ŽST Plzeň-Koterov 
ve stavědlové ústředně se provede uvázání tohoto AH na nové elektronické stavědlo.  

4.6.8 V železniční stanici předmětné stavby musí být během jednotlivých stavebních postupů 
modernizace provozované vlakové cesty zabezpečeny provizorním zabezpečovacím 
zařízením. Náklady na toto zabezpečení včetně přechodů mezi jednotlivými stavebními 
postupy si ocení Zhotovitel do celkové ceny díla. 

4.6.9 Projektová dokumentace provizorních stavů Zhotovitel zpracuje jako součást RDS 
v návaznosti na aktuální HMG stavebních prací či postupů. Zpracování těchto postupů 
bude zahrnuto do ceny díla. 

4.6.10 Zhotovitel nabídne příslušnému Oblastnímu ředitelství simulační program obsluhy 
zařízení pro výcvik obsluhujících pracovníků na pracovišti JOP v železničních stanicích 
s předstihem nejméně 2 měsíce před aktivací zařízení. V rámci realizace dodávky 
zařízení se Zhotovitel zavazuje poučit vybrané pracovníky Objednatele, kteří tato 
zařízení budou obsluhovat a udržovat. Poučení bude provedeno bezúplatně. Zhotovitel 
předá dokumentaci stavu dle skutečného provedení, případně další údaje aktuální 
k datu převzetí zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu 
apod.) kromě stávajícího způsobu též na kompaktním disku. 

4.6.11 Zhotovitel zajistí předání návodů k obsluze, dále předání všech nutných podkladů 
pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou příslušet 
do kompetence žel. stanic. Předání pokladů pro tvorbu Základní dopravní dokumentace 
v souladu s předpisem SŽDC D5 - Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní 
dokumentace ve znění změn č. 1 až 3, Zhotovitel předá minimálně 1 měsíc 
před uvedením zařízení do provozu. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Nově instalované sdělovací zařízení musí být v souladu a kompatibilní se sdělovacím 
zařízením instalovaným v 1., ve 2. a ve 3. stavbě uzlu Plzeň a ve stavbě „Průjezd 
uzlem Plzeň“. Výrobní dokumentace sdělovacího zařízení bude navazovat 
na dokumentaci skutečného provedení sdělovacího zařízení 1., 2. a 3. stavby a bude 
zpracována v souladu s kap. 4.4. Nepřipouští se demontáž či vypínání technologií, 
nainstalovaných v rámci 1., 2. a 3. stavby. 

4.7.2 Veškerá technologická zařízení, dodávaná v této stavbě, přenosy a sběr dat, musí být 
v souladu s Technickou specifikací TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika technologických 
systémů železniční dopravní cesty, třetí vydání č.j. 50418/2017-SŽDC-O14 ze dne 
25. 1. 2018. 

4.7.3 Objednatel požaduje dodržení plné kompatibility systému DDTS ŽDC s provozovaným 
systémem, a to jak v rozsahu signálů, tak i ve vzhledu a v ovládání klientů. 

4.7.4 V rámci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému PZTS (dříve EZS) budou 
na všechny technologické objekty v rámci stavby osazeny čtečky (klávesnice 
s integrovanou čtečkou) čipových karet (služební karty Správy železnic) pro ovládání 
systému. 

4.7.5 Značení tras sdělovacích vedení bude realizováno dle pokynu SŽDC č.j. 30354/2016-
SŽDC-O14 „Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku 
SŽDC“ ze dne 21. 7. 2016, viz Příloha tohoto dokumentu. 

4.7.6 Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže, měření 
a vyvedení musí splňovat platné podmínky a zásady a současně podmínky stanovené 
v TKP. Trasu kabelu musí být možno vyhledat elektromagnetickou cestou. Zhotovitel 
zajistí kromě jiného protokolární přejímací měření vybudovaných optických tras 
a zpracování kabelové knihy plánů. 

4.7.7 Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, 
jejichž platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání 
a převzetí tohoto zařízení správcem (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje) 
do stavu a do údržby. Návrh konkretizovaného technického řešení stavby bude 
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před zahájením realizace projednán a odsouhlasen na úrovni příslušných odborů GŘ 
Správy železnic, státní organizace a na úrovni budoucích správců příslušné techniky, 
které určí Správce stavby. 

4.7.8 V zastávce Plzeň-Slovany bude vybudováno rozhlasové zařízení pro informování 
cestujících. Bude instalována IP rozhlasová ústředna a nové reproduktory. Rozhlasové 
zařízení bude napojeno na systém automatického hlášení informačního serveru. 
Ovládání bude z ovládacího dispečerského pracoviště na CDP Praha a PPV Plzeň. 
Systém automatických hlášení bude vedle pravidelně zastavujících vlaků obsahovat 
i bezpečnostní hlášení - upozornění na projíždějící vlaky a s využitím inteligentního 
kamerového systému bude toto hlášení spuštěno jen v případě přítomnosti cestujících 
na nástupišti. 

4.7.9 Přenosový systém bude v nabídce upraven tak, aby vyhovoval stávající technologii 
instalované v uzlu Plzeň a stavbě GSM-R České Budějovice – Plzeň při respektování již 
vybudované části systému. Tyto úpravy budou v nabídce oceněny. 

4.7.10 Cena stavby bude obsahovat provizorní stavy (přepojování) optických kabelů, DK a MK 
včetně ocenění prokázaných provozních ztrát při přerušení provozu systému.  

4.7.11 Součástí stavby jsou pouze zařízení a technologie související s provozem dráhy 
a technologie cizích provozovatelů, pokud jsou touto stavbou dotčeny. Stavba neřeší 
požadavky cizích (soukromých) provozovatelů technologií nad rámec současných 
parametrů dotčených technologií či s ohledem na jejich stávající technický stav. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Nově instalované silnoproudé technologie včetně DŘT musí být v souladu a kompatibilní 
s technologiemi instalovanými v 1., 2. a 3. stavbě Uzlu Plzeň a ve stavbě „Průjezd 
uzlem Plzeň“. Výrobní dokumentace silnoproudé technologie bude navazovat 
na dokumentaci skutečného provedení silnoproudé technologie 1., 2. a 3. stavby 
a bude zpracována v souladu s kap. 4.4. 

4.8.2 Ve stávajícím stavu je předmětný úsek vybaven DŘT provozovaný po intranetu. Nově 
budou instalovány PLC automaty s napojením na ED Plzeň. ED Plzeň bude doplněn 
o SW a HW. Trakční vedení, EOV, osvětlení a další související technologie a zařízení 
bude realizováno souladu se schválenou projektovou dokumentací a to se týká 
i provizorních stavů.   

4.8.3 Vzhledem k energetickým nárokům nově budovaných technologií si stavba vyžádá 
úpravy přípojek elektrické energie z distribuční sítě. Jejich řešení je ve smyslu 
energetického zákona smluvně zajištěno s příslušnými distributory (ČEZ). Zhotovitel 
zajistí koordinaci svých jednotlivých technologií a konkrétního navrženého 
zhotovitelského řešení před započetím realizace a ověří dostatečnost těchto přípojek 
s potřebami svého řešení.  

4.9 Železniční svršek  

4.9.1 Zhotovitel zabezpečí u železničního svršku broušení podle TKP kapitola 8, čl. 8.3.8. 

4.9.2 Užitý materiál kolejového lože je v majetku Objednatele, který preferuje jeho 
maximální opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s projektem 
stavby Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože 
a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. Obecně u všech 
materiálů, a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), 
musí Zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby 
místo nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání 
s finančními prostředky a neekologický přístup, ke kterému je Zhotovitel zavázán touto 
zadávací dokumentací. 

4.9.3 Výhybky v hlavních kolejích jsou navrženy s pružným upevněním a žlabovými pražci. 
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4.9.4 Při zajišťování výhybek je nutné důsledně trvat na tvarech výhybek a jejich 
transformacích, které jsou uvedeny v Projektové dokumentaci tak, aby na stavbu byly 
dodávány výhybky jednoznačně určené Projektovou dokumentací. 

4.9.5 Všechny nové výhybky, jejichž výměnovému styku přiléhá LIS, přechodový kus nebo 
přechodový kus s LISem budou přednostně objednány s přivařeným LISem, 
přechodovým kusem nebo jejich kombinací k opornicím již ve výrobě. Nebude-li to 
možné, je nutné objednat výhybky s prodlouženou opornicí o min 0,6 m. 

4.9.6 Všechny výhybky budou od výrobce vybaveny náležitostmi dle Technické specifikace 
nových výhybek soustavy 60E2 a 49E1 2. generace (Směrnice SŽDC č. 77, Technická 
specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S 49 2. 
generace). 

4.9.7 Namáhané součásti výhybek, u nichž je to projektem předepsáno, budou navržené 
s pojížděnými plochami zpevněnými tepelným zpracováním (JPP).  

4.9.8 Při užívání kameniva třídy BI ze skládky do kolejového lože je Zhotovitel povinen 
provádět přetřídění kameniva na mobilní třídičce a prokazovat jeho kvalitu kontrolními 
zkouškami v rozsahu: 

• zrnitost - min. 1 zkouška na každých 500 t, 

• odplavitelné, cizorodé, popřípadě rozlišné částice - min. 1 zkouška na každých 
1000 t, 

• tvarový index 3 a 5 - min. 1 zkouška na každých 1000 t. 

4.9.9 Zhotovitel je povinen zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 
kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem 
na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

4.9.10 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje 
včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat 
s příslušným oblastním Střediskem železniční geodézie. 

4.9.11 Pro montáž železničního svršku Zhotovitel použije stroje a zařízení s nastavitelným 
utahovacím momentem. Točivý moment bude přenášen pouze elektricky, aby byl 
po celou dobu montáže konstantní (hydraulické ruční stroje nebudou používány). 

4.9.12 Před zřízením BK je nutné ověření PPK. Zhotovitel zašle SPPK prostorovou polohu 
koleje k posouzení měřených a projektovaných hodnot na stavební odchylky dle ČSN 
73 6360-2. Zároveň předloží schválený plán BK od OŘ ST před započetím prací. 

4.10 Železniční spodek 

4.10.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatními profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop 
rýh) musí být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně 
a jejím hutněním. Zapomenuté, dodatečně prováděné rýhy a překopy zemní pláně 
budou penalizovány. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, 
aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn 
a až po té došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat 
do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.11 Nástupiště 

4.11.1 Nová nástupiště budou zřízena jako mimoúrovňová, s nástupištní hranou 550 mm 
nad TK v délce 120 m, s prostorovou rezervou 60 m pro jejich případné prodloužení. 
Zhotovitel je povinen udržovat přístupy na nástupiště pro cestující veřejnost 
a zaměstnance drah v provozuschopném a bezpečném stavu. Veškeré výše uvedené 
činnosti budou součástí ceny díla.  
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4.12 Železniční přejezdy 

4.12.1 Je navrženo zrušení stávajícího zabezpečeného úrovňového přechodu P 1205 
v km 344,390. Přechod bude nahrazen novou lávkou. Úrovňový přechod bude do doby 
zprovoznění nové lávky v provozu. 

4.13 Mosty, propustky a zdi 

4.13.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil u železobetonových konstrukcí kritérium 28 
dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že 
nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Eurokód 2: Navrhování 
betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady) 
splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového HMG 
stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas generálního projektanta se zahájením 
provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové 
konstrukce a nové tabulky zatížitelnosti dle předpisu služební rukověti SR 5. 
Nedodržení technologické kázně má zásadní vliv na dodržení návrhových hodnot dle 
statického výpočtu a parametrů projektu, návrhovou životnost a vlastní provozování 
objektů. 

4.13.2 Dále Objednatel požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, 
obsahovaly SVP XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné 
požadavky na výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 17, 
18 zpracuje Zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro mostní objekty a tunely dle 
směrnice SŽDC č.11/2006, příloha 5. část 3 a předloží ke schválení Správci stavby. 
Požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP 17, 18. 

4.13.3 Objednatel požaduje, aby bylo provedeno korozní měření z hlediska ochrany proti 
bludným proudům na spodní straně mostů a výztuže všech mostů, včetně protokolu 
o korozním měření dle předpisu SR 5/7, případně TKP 124 PK a u betonových opěrných 
zdí. 

4.13.4 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 
a vyznačen letopočet provedení stavby. 

4.13.5 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí mostních 
staveb v kvalitě pohledového betonu dle TKP 17, 18. 

4.13.6 Před zahájením prací na OK je požadováno odborným útvarem Správy železnic, státní 
organizace, O13 ve smyslu TKP kapitoly 19, čl. 19.1.3.3 prověření odborné způsobilosti 
Zhotovitele dle čl. 5.1.c (počáteční audit) ve smyslu směrnice SŽDC č. 67/2011 ze dne 
1. 9. 2011 (Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství). Pro výrobní 
organizaci je toto prověření závazné. 

4.13.7 Na nových částech OK bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní 
prohlídka ve smyslu TKP 19 a ČSN 73 2603. 

4.13.8 Veškeré náklady spojené s provedením dílenské přejímky OK u výrobní organizace 
mimo území ČR zajišťuje na své náklady Zhotovitel. 

4.13.9 Provedení hlavní prohlídky železničních mostů pro zavedení zkušebního provozu 
Drážním úřadem zašle Zhotovitel písemně minimálně 10 dnů před konáním hlavní 
prohlídky ve smyslu předpisu SŽDC S5 (správa mostů) na OŘ Plzeň. 

4.14 Ostatní inženýrské objekty 

4.14.1 Před zahájením přeložek sítí provede Zhotovitel vytýčení všech stávajících podzemních 
sítí. 

4.14.2 Stavbou jsou vyvolány přeložky inženýrských sítí ve vlastnictví nedrážních subjektů. 
V případě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. tato společnost vyvolané přeložky zajistí jako 
vlastní samostatnou investici. Technické řešení přeložek vedení bylo průběžně 
koordinováno. Realizačně je nezbytné stavby koordinovat. 
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4.14.3 V případě společnosti CETIN, a.s., SITmP, Dial Telecom, a.s., T-Mobile Czech Republic 
a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. bylo technické řešení přeložek vedení průběžně 
koordinováno. Jedná se o následující SO: 
• SO 94-39-01 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů CETIN a.s. 

• SO 94-39-03 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Správa informačních 
technologií města Plzně 

• SO 94-39-04 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Dial Telecom a.s. 

• SO 94-39-05 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů T-Mobile Czech Republic a.s. 

• SO 94-39-06 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Vodafone Czech Republic a.s. 

4.14.4 V případě společnosti PMDP, a.s. bylo technické řešení přeložek vedení průběžně 
koordinováno. Jedná se o následující SO: 
• SO 93-36-03 Přeložka kabelu PMDP v km 346,331. 

4.14.5 V případě společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. bylo technické řešení přeložek vedení 
průběžně koordinováno. Jedná se o následující SO: 
• SO 93-37-21.3 Úprava kanalizace v km 346,013. 

4.14.6 Zhotovitel zabezpečí odpojení vodovodních a kanalizačních přípojek k pozemním 
stavbám, které jsou projektem určeny k demolici, a zaslepení původních navrtávek. 

4.15 Tunely  

SO 93-38-61 Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20, 1. část  

4.15.1 Vzhledem k celkové složitosti tunelového objektu a jeho provádění, stísněným 
podmínkám staveniště objektu a možným rozdílům v postupu provádění prací 
u různých zhotovitelů v závislosti na jejich konkrétním strojním a technologickém 
vybavení je Zhotovitel povinen při ocenění prací vypracovat podrobný plán postupu 
prací a způsobu provádění objektu a náklady na veškeré dočasné, pomocné, přístupové 
nebo podpůrné konstrukce, které přímo nevyplývají z technických specifikací položek 
v soupisu prací, ale jsou nutné pro zdárné provedení prací, zahrnout do ceny 
souvisejících položek. Tento požadavek je mimo jiné zásadní s ohledem na návaznosti 
na rozhraní fází výstavby objektu. 

4.15.2 Požární odolnost betonu 

a) Do betonu stropní desky tunelového objektu je požadováno přidat polypropylenová 
(PP) mikrovlákna pro zajištění odolnosti krycí vrstvy proti explozivnímu 
„odstřelování“ v případě požáru. Musí se jednat o jednovláknovitá 
(monofilamentická) mikrovlákna z čistého polypropylenu (100% polypropylen 
s nulovým obsahem druhotných nebo recyklovaných surovin) splňující požadavky 
ČSN EN 14889-2, vyvinutá a vyrobená výrobcem s certifikací ISO 9001 a nesoucí 
certifikaci CE. Veškeré náklady spojené s přídavkem vláken je nutné zahrnout 
do ceny betonu stropní desky. Jsou požadována vlákna následujících parametrů: 
délka 12,0 mm, průměr mezi 18 a 40 µm a dávkování 2,0 kg vláken na m3 
betonové směsi.  

b) Odolnost betonu stropní desky tunelového objektu v případě požáru je požadováno 
ověřit zkouškou v certifikované zkušebně. Zkouška bude provedena podle 
specifikace EFNARC ve variantě na velkorozměrových vzorcích. Vzorky musí být 
vyrobeny ze stejné betonové směsi, z jaké bude betonována stropní deska, 
a zkoušeny po dosažení předepsané pevnosti. Vzorky musí obsahovat betonářskou 
výztuž na líci vystaveném teplotnímu zatížení v nominálním rastru prutů a 
s nominálním krytím předepsaným projektem. Zkouška bude provedena podle 
teplotní křivky RWS. Zkoušeny budou následující 3 vzorky: 

(i) Vzorek z betonu bez PP mikrovláken (referenční vzorek). 

(ii) Vzorek z betonu s PP mikrovlákny v souladu s požadavky těchto ZTP. 

(iii) Vzorek z betonu s alternativním návrhem PP vláken, pakliže Zhotovitel využije 
možnosti alternativního návrhu. 
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4.15.2.1 Základním kritériem úspěšnosti zkoušky je, že u vybraného vzorku nesmí 
dojít k progresivnímu odstřelování („progressive spalling“) betonové vrstvy. 
Dalším kritériem úspěšnosti zkoušky pro vzorek (ii) je, že musí dosahovat 
srovnatelného nebo lepšího chování při zkoušce než referenční vzorek (i). 
Kritériem úspěšnosti zkoušky pro vzorek (iii) je, že musí dosahovat 
srovnatelného nebo lepšího chování než vzorky (i) a (ii). 

4.15.2.2 Zkoušky musí být dokončeny a vyhodnoceny před zahájením betonáže 
stropní desky. Náklady na zkoušky dle tohoto bodu Zhotovitel v Nabídce 
ocení zvláštní položkou nad rámec soupisu prací v projektové dokumentaci. 

4.15.3 Zhotovitel je povinen najmout specializované pracoviště ve smyslu TP 124 (Základní 
ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní 
betonové konstrukce pozemních komunikací – viz http://www.pjpk.cz/technicke-
podminky-tp/), které zajistí vypracování potřebné výrobně technické dokumentace 
a dále potřebnou asistenci nebo dozor na stavbě tak, aby byla zajištěna odolnost 
konstrukce vůči účinkům bludných proudů, v souladu s požadavky projektové 
dokumentace a TP 124. Veškeré náklady související s touto činností Zhotovitel zahrne 
do ceny výztuže stropní desky. 

4.15.4 Provádění stropní desky tunelového objektu musí být v souladu s požadavky TKP 
staveb PK kap. 18 (Betonové konstrukce a mosty – viz http://www.pjpk.cz/technicke-
kvalitativni-podminky-staveb-tkp/), vč. ošetření spár a požadavků na betonáž masivní 
konstrukce. 

4.15.5 Součástí technologického předpisu Zhotovitele na provádění trvalých ŽB nosných 
konstrukcí tunelového objektu musí být popis, jakým způsobem bude Zhotovitel 
naplňovat požadavky TP ČBS 04 na dosažení očekávané míry vodonepropustnosti 
betonové konstrukce definované v Projektové dokumentaci. 

4.15.6 Napínání všech zemních kotev bude provedeno v souladu s požadavky nově zavedené 
normy ČSN EN ISO 22477-5. 

4.15.7 Zhotovitel dočasných pažících konstrukcí v rámci zpracování výrobně technické 
dokumentace vypracuje příčné řezy v charakteristických místech. Za charakteristická 
místa se považují řezy v blízkosti známých podzemních nebo nadzemních sítí a místa, 
kde dochází k půdorysnému křížení kotev. V těchto řezech Zhotovitel zohlední své 
tolerance provádění a prokáže, že nedojde ke kolizi prvků pažící konstrukce se 
známými sítěmi nebo ke kolizi kotev navzájem. V případě zjištěné kolize je možné 
upravit sklony kotev v rozsahu do +/- 5° a současně přizpůsobit výrobně technickou 
dokumentaci kotevních průchodek a převázek. 

4.15.8 Při provádění konstrukce je požadováno důsledné sledování skutečně zastižených 
poměrů základové půdy. Toto je zásadní zejména při provádění vrtaných pilot, 
podzemních stěn a výkopů. V případě zastižení neočekávaných poměrů je nutné ihned 
upozornit Správce stavby technický dozor investora a autorský dozor projektanta.  

4.15.9 Záznamy o geotechnickém sledování základové půdy a záznamy z geotechnického 
monitoringu budou v rámci DSPS předány ŘSD ČR pro další použití při přípravě 
související stavby I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční. 

4.15.10 Zhotovitel je v rámci své výrobně technické dokumentace k provádění podzemních 
stěn, v souladu se svými zkušenostmi, vybavením a osvědčenými postupy, oprávněn 
navrhnout alternativní technické řešení vodících zídek, pokud toto řešení zajistí 
ekvivalentní nebo zvýšenou stabilitu, bezpečnost práce a přesnost provádění. 

4.15.11 Zhotovitel je v rámci své výrobně technické dokumentace oprávněn navrhnout úpravy 
rozvržení výztuže pilot, převázek a podzemních stěn, pakliže zachová navržené 
množství a rozsah nosné výztuže a požadovanou tloušťku krycí vrstvy. Návrh podléhá 
schválení Objednatelem a autorským dozorem projektanta. 

4.15.12 Před zahájením prací je požadováno prověřit rozsah pilot, které budou vyztuženy 
nekovovou výztuží, koordinačním dotazem na stavbu ŘSD ČR I/20 Plzeň, Jasmínová – 
Jateční. 
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4.15.13 Po ukončení hloubené stavby tunelu, I. etapa se provede první hlavní prohlídka 
tunelu - stavebně technické části ve smyslu TP154, kap. 3.2.3. Součástí hlavní 
prohlídky je kontrola GTM (geotechnického monitoringu). Podklady pro hlavní prohlídku 
jsou uvedeny v MP Provádění hlavních prohlídek tunelů PK. Při hlavní prohlídce se 
kontrolují všechny části konstrukce tunelu z hlediska jejich funkčnosti, provozní 
spolehlivosti, bezpečnosti provozu a výskytu záručních vad. 

4.15.14 Při hlavní prohlídce je nutno provést kontrolu vyhodnocení průjezdného profilu 
a skutečného geometrického tvaru definitivních konstrukcí. 

4.15.15 Provést vyhodnocení výsledků měření a pozorování v rámci trvalého GTM za uplynulé 
období výstavby. 

4.15.16 Údaje o zatížitelnosti dle TP154, kap. 2.4.5. Nad hloubeným tunelem je vedena další 
komunikace s velmi nízkým nadložím-dvoukolejná trať zařazená do Evropského 
železničního systému, do 1. kategorie tratí z hlediska mostů, tj. doložit zatížitelnost 
konstrukce hloubeného tunelu pro zatížení LM-71 se součinitelem zatížení a=1,21 
k hlavní prohlídce. 

4.16 Pozemní komunikace a potrubní vedení 

4.16.1 Při realizaci pozemních komunikací a potrubního vedení stavebních objektů, jejichž 
investorem nebo správcem je město Plzeň, je nutno dodržet technické podmínky 
uvedené v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě 
a opravách pozemních komunikací, vodovodů a kanalizací na území města Plzně, 
Plzeňský standard komunikací a Plzeňský standard – kanalizace, vodovod, odkazy jsou 
uvedeny v odst. 2.2.4. 

4.17 Kabelovody, kolektory 

4.17.1 Nový kabelovod je navržen v nové zastávce Plzeň-Slovany pod nástupištěm u koleje 
č. 2. Důvodem návrhu kabelovodu jsou stísněné prostorové podmínky v území. V tomto 
případě bezprostřední návaznost na připravovanou investici ŘSD řešící přeložku silnice 
I/20. Délka kabelovodu bude 124,6 m, profil kabelovodu budou tvořit dva 
devítiotvorové multikanály. Na kabelovodu bude umístěno 5 plastových šachet. 

4.17.2 V případech, kdy jsou v Projektové dokumentaci navrženy kabelovody s použitím 9 
otvorovými multikanály, je možné je nahradit pouze za podmínky, že bude průřezová 
plocha náhrady totožná s navrženou průřezovou plochou otvorů multikanálu. Veškeré 
náklady na změnu řešení oproti navrženému v zadávací dokumentaci hradí Zhotovitel. 

4.18 Pozemní stavební objekty 

4.18.1 Před demolicemi provede Zhotovitel prohlídku všech prostor dotčených objektů a jejich 
okolí ve smyslu Metodického návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí 
pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Praha srpen 
2018, Věstník MŽP září 2018, Ročník XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682). 
O prohlídce bude vyhotoven protokol. Následně budou odděleně odstraněny ty části 
budov, které se po vyjmutí stanou nebezpečnými odpady. S odpady vznikajícími 
při demolicích bude Zhotovitel nakládat v souladu s jejich zatříděním.   

4.18.2 Při demolicích objektů bude zabezpečen provoz na okolních kolejích a komunikacích, 
případně funkčnost okolních objektů. 

4.18.3 Demolice objektů v místě, kde přes demolovaný objekt nevede žádná liniová stavba 
(komunikace nebo železnice) bude provedena min 0,5 m pod budoucí úroveň terénu. 
V místě budoucích komunikací nebo žel. tratí bude podzemní část objektu provedena 
v plném rozsahu a podzemní prostory budou zasypány a zhutněny. Bude dodržena 
navržená koncepce, rozsah a specifikace demoličních prací, jakožto i zásypových 
a dalších materiálů. 

4.18.4 Zhotovitel předloží Objednateli a budoucímu správci ke schválení nabídku konkrétních 
svítidel před jejich instalací pro SO 93-34-30. Svítidla musí splňovat obecnou 
specifikaci – provedení antivandal a uzamykání na patentní klíč. 
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4.18.5 Objednateli a budoucímu správci bude předložena ke schválení výrobní dokumentace 
objektu SO 93-34-30. 

4.19 Vyzískaný materiál 

4.19.1 Nakládka a převoz (odvoz i dovoz) vyzískaného materiálu na určené skládky, montážní 
a demontážní základny dle Směrnice SŽDC č. 42 „Hospodaření s vyzískaným 
materiálem“. Před zahájením prací na žel. svršku se musí provést kontrola kategorizace 
vyzískaného materiálu. Odfrézovaný asfaltový kryt z vozovek místních komunikací 
a chodníků, které jsou v majetku nebo správě města Plzně, bude odvezen na skládku 
v Letkově. 

4.19.2 Zhotovitel bude recyklovat kamenivo vyzískávaného z kolejového lože a přednostně 
bude recyklovat na frakci 32/63. Pro navrácení recyklovaného kameniva do kolejového 
lože bude důsledně uplatňovat možnosti uvedené v předpisu S3 Železniční svršek Díl X 
Kolejové lože a jeho uspořádání, dle č. 30, Tab. 1 Použití třídy kameniva.  

4.19.3 Vyzískané výhybky a kolejové páry určené komisí pro užitý materiál k regeneraci 
Zhotovitel po předešlém projednání s Oblastním ředitelstvím převeze, uloží 
a protokolárně předá oblastnímu ředitelství (správa tratí). Požadovaný materiál 
k druhotnému využití bude zástupci příslušného OŘ upřesněn při předání staveniště 
nebo na kontrolních dnech stavby. 

4.19.4 Provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu použit 
v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy Zhotovitel 
ocení ve své nabídce. Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude stanovena 
odbornou komisí Objednatele až po vyzískání jednotlivých materiálů a určení provedení 
příslušných položek regenerace a konečná cena bude upravena při realizaci. 

4.19.5 Zhotovitel provede likvidace materiálu a zařízení Objednatele, které brání realizaci díla 
a které nelze dále využít. U demolic je provedení včetně odstranění základových 
konstrukcí, odpojení veškerých sítí, úpravy terénu a odvozu suti na recyklaci příp. 
druhotné využití. 

4.20 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.20.1 V případě jednání Zhotovitele stavby s orgány ochrany životního prostředí, Zhotovitel 
vždy přizve specialistu životního prostředí Objednatele (Ing. Petr Pokorný, tel.: 
972 522 504, 725 797 058). 

4.20.2 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní plán, který je zařazen jako 
část E.2.15. Havarijní plán bude trvale přítomen v místě stavby. 

4.20.3 Dle lokálních potřeb Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu 
volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

4.20.4 Zhotovitel je povinen zpracovat závěrečnou zprávu popisující plnění konkrétních 
podmínek stanoviska EIA – č. 6 (doprůzkum výskytu chráněných živočichů) a č. 8 
(monitoring a případná likvidace neoindigenofytů) pro fázi realizace a dále podmínky 
č. 2 pro fázi provozu (jednorázový biomonitoring po ukončení stavebních prací, pokud 
jeho potřeba vyplyne z předchozího doprůzkumu). Koncept závěrečné zprávy bude 
zaslán specialistovi životního prostředí Objednatele (Ing. Petr Pokorný, tel. 
725 797 058, pokornyp@szdc.cz) k připomínkám min. 10 dnů před termínem jejího 
odevzdání. 

4.20.5 Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č.j. KHSPL 
10659/21/19 - KHSPL 12234/21/19 ze dne 27.5.2019 musí být před vydáním jejího 
stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu provedeno měření hluku. 

4.20.6 Kácení mimolesní zeleně bude provedeno dle map dendrologického průzkumu 
z 06/2019, aktualizovaných v 11/2019 na základě pochůzky a jednání s orgánem 
ochrany přírody - odborem životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany (dále OŽP). Upozorňujeme, že původní verze map z 04/2019 a 08/2019 jsou 



24/26 

Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov 
Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 

 

již v současnosti neplatné. Povolení ke kácení (bude k dispozici k podpisu SOD), jehož 
součástí je i stanovená náhradní výsadba, již respektuje nejnovější rozsah kácení. 

4.20.7 OŽP požaduje přísnější ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby následujícím způsobem: 
„Dřeviny rostoucí v blízkosti, které nebudou káceny, budou řádně ochráněny - dle ČSN 
83 9061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví, 
při poškození začistit hladkým řezem). Kořeny o průměru větším jak 3 cm požadujeme 
zachovat tj. podkopat a vedení podtáhnout. Výkopy v blízkosti stromů požadujeme 
provádět ručně. Pokud budou výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých 
teplot vyšších než 25 °C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech musí 
být v tomto případě chráněny (vlhčené jutové pytle apod.). V případě že bude nutné 
zakrácení větví je toto možné provést pouze odborně, zahradnickým způsobem se 
souhlasem OŽP ÚMO 2.“ 

4.20.8 Z pohledu OŽP je velmi citlivá oblast v km 344,7 (požadavek na ochranu vzrostlých 
dubů na terénní hraně) a v km 346,95 (nutno chránit některé stromy v parku, 
především 72b, 72c, 72v, 72e, 72x). Kontakt na OŽP – Ing. Nina Myslíková (péče 
o stromy), tel. 378 036 320, myslikovan@plzen.eu. 

4.20.9 Před zahájením odstraňování dřevin svolá Zhotovitel pochůzku za účasti pracovníků 
provádějících kácení, ekologického dozoru stavby, zpracovatele dendrologického 
průzkumu (Ing. Tomáš Adam - SUDOP Praha a. s., tel.: 267 094 115, 731 648 887) 
a specialisty životního prostředí Objednatele (Ing. Petr Pokorný, tel.: 972 522 504, 
725 797 058). 

4.20.10 Za účelem splnění bodů 4.20.3, 4.20.4, 4.20.7, 4.20.8 a 4.20.9 těchto ZTP zřídí 
Zhotovitel odborný ekologický dozor stavby. 

4.21 Publicita 

4.21.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel.  

4.21.1.1 Typy informačních materiálů: 

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na 
lešení) ve velikosti šíře 3 – 15 m × výška 2 – 10 m v počtu 1 – 3 ks, dle 
rozsahu stavby; 

• informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 2 m s oky po 50 
cm, v počtu 5 ks, dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 
až 3 m × výška až 3 m v počtu 6 - 30 ks, dle možnosti umístění. 

4.21.1.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po 
celou dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném 
stavu. V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou 
nahrazeny novými identickými materiály.  

4.21.1.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 
a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.21.1.4 Zhotovitel v rámci Díla instaluje na veřejně přístupném místě multimediální 
panel, kde Zhotovitel zpracuje a bude průběžně aktualizovat informační 
materiály se základními informacemi o průběhu stavby. 

4.21.1.5 Zhotovitel zajistí 1× za 6 měsíců pořízení videodokumentace stavby.  

4.21.1.6 Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních 
materiálů zajistit s dotčenými orgány včetně povolení k natáčení dronem. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu výstavby je nutné vycházet z jednotlivých stavebních 
postupů dle ZOV v zadávací dokumentaci a dodržet množství a délku předjednaných 
výluk uvedených v odstavci 5.1.4 tohoto dokumentu. V zadávací dokumentaci je 
harmonogram navržen na začátek realizace 15.1.2020 a ukončení realizace 27.1.2023. 
Návrh harmonogramu bude respektovat termíny níže uvedených milníků a v odstavci 
5.1.4 uvedené termíny začátku a konce stavby stavebních, stavebních postupů a 
termíny výluk. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu jsou:  

a) Kácení dřevin do 31. 3. 2021, 

b) Zrušení stávajícího přechodu na budějovickém zhlaví a zprovoznění pro užívání 
veřejností a předání budoucímu správci nové lávky pro pěší přes zhlaví stanice a 
silnici I/20 do 5.8.2021 (na konci SP č. 2), 

c) Zrušení stávajících nástupišť v ŽST Plzeň-Koterov a uvedení do provozu nové zast. 
Plzeň-Slovany u 2. TK v úseku Koterov – Lobzy do 1.7.2022  (na konci SP č. 3), 

d) Aktivace nového zab. zař. a uvedení do provozu nové trafostanice a spínací stanice  
do 1.7.2022 (na konci SP č. 3). 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v zadávací dokumentaci a odstavce 
5.1.4 tohoto dokumentu respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby, 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu, 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů, 

• uzavírky pozemních komunikací, 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán), 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami. 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní 
technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel 
si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  1. 11. 2020 

PP Přípravné práce, technologická přestávka 

Kácení dřevin 
Snesení SK 4 – 18 

Výstavba přísypu směrem na ČB 
Zahájení prací na tunelovém mostu 
(pažení, výkopy) 

Výstavba základů podpěr TV a montáž TS 

Zahájení prací na provozní budově a SpS 

N výluka rušených 
kolejí 4 - 18  

15x denní 1. TK, 
17x denní 2. TK 
Lobzy – Koterov 

19x denní SK 1, 
5x denní SK 2 

Koterov 

8x noční ZP 

1. 11. 2020 – 30. 4. 2021 

SP č. 1 Realizace tunelového mostu 

Výstavba SK 1, 2, 4 a 2a směrem na ČB 
Základy lávek pro pěší Plz.-Slovany a ul. 
K Dráze 

62x denní 1. TK 
Lobzy – Koterov 

62N 2. SK Koterov 

1x noční (převěšení 
TV) 

1. 5. 2021 – 1. 7. 2021 

SP č. 2 Vložení proviz. výh. PX1, mostního 
provizoria, osazení NK lávky pro pěší, 
vložení výh. 1XA, nové výh 2, 3, 4, 8, 15, 
17, 18 a 23, SK 6a. 
Proviz. Zapojení do staré TK směr ČB 

Zastavení provozu 
směr S. Plzenec 35N 

2. 7. 2021 – 5. 8. 2021 

SP č. 3 Pokračování prací na tunelovém objektu 

Nástupiště u 2. TK Plzeň-Slovany + lávka 

Aktivace ZZ, aktivace nové zast.P. - 

322N 2. TK Lobzy – 
Koterov 

331N 2. SK Koterov 

6. 8. 2021 – 1. 7. 2022 
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Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

Slovany na konci postupu 230N SK 1a 

SP č. 4 Propojení vleček 

Demontáž TK 1 a SK 1 a 3 

Pokračování prací na tunelovém objektu 

14N ZP na vlečky 2. 7. 2022 – 15. 7. 2022 

SP č. 5 Nová 3. SK a 1. TK 

Nástupiště P.-Slovany u 1. TK 
Pokračování prací na tunelovém objektu 

360N 1. TK Lobzy – 
Koterov 

360N 1. a 3. SK 
Koterov 

 

16. 7. 2022 – 10. 7. 2023 

SP č. 6 Dokončení TK 2 (do definitivní. stopy) 

Práce na tunelovém objektu 

21N 2. TK Lobzy – 
Koterov 

 

11. 7. 2023 – 31. 7. 2023 

 Dokončovací práce  Srpen 2023 – leden 2024 

 Ukončení stavby  27. 1. 2024 *) 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení distribuce dokumentace 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
e-mail: typdok@tudc.cz 
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inž. sítí v majetku SŽDC 

 

 


