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	Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
	Jízdní řád 2019/2020
V Ústí nad Labem dne neuvedeno



Č.j.: pracovní

Zpracovatel:
	Martin Lebeda, hlavní zpracovatel
	tel.: +420 972 424 530; e-mail: LebedaM@szdc.cz



	Věc:
	Aktivace SZZ v železniční stanici Hoštka



ROZKAZ O VÝLUCE č. 75019

Výlukové rameno: 503
Neobsazeno.
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1. Místo výluky:
Etapa A:
Vyloučí se:
zabezpečovací zařízení staniční elektromechanické v dopravně Hoštka
další popis: aktivace RZZ, ovládaného z indikační desky

Etapa B:
Vyloučí se:
zabezpečovací zařízení traťové 1. a 2. traťové koleje typu POAB mezi dopravnami Štětí - Hoštka
zabezpečovací zařízení traťové 1. a 2. traťové koleje typu POAB mezi dopravnami Hoštka - Polepy
další popis: zřízení závislostí do SZZ Hoštka

Etapa C:
Vyloučí se:
zabezpečovací zařízení přejezdová "B" v km 391,291 (P2949) a "C" v km 391,555 (P2950) v dopravně Hoštka
další popis: zřízení závislostí do SZZ Hoštka

Etapa D:
Vyloučí se:
kolejově 1. traťová kolej Hoštka - Štětí
kolejově lichá skupina kolejí v dopravně Hoštka
kolejově záhlaví a zhlaví štětské lichých staničních kolejí v dopravně Hoštka
kolejově výhybka(y): č. 7, 8 v dopravně Hoštka

Etapa E:
Vyloučí se:
kolejově 2. traťová kolej Štětí - Hoštka
kolejově sudá skupina kolejí v dopravně Hoštka
kolejově záhlaví a zhlaví štětské sudých staničních kolejí v dopravně Hoštka



Etapa F:
Vyloučí se:
kolejově 1. traťová kolej Polepy - Hoštka
kolejově lichá skupina kolejí v dopravně Hoštka
kolejově záhlaví a zhlaví polepské lichých staničních kolejí v dopravně Hoštka
kolejově výhybka(y): č. 7, 8 v dopravně Hoštka

Etapa G:
Vyloučí se:
kolejově 2. traťová kolej Hoštka - Polepy
kolejově sudá skupina kolejí v dopravně Hoštka
kolejově záhlaví a zhlaví polepské sudých staničních kolejí v dopravně Hoštka

2. Doba konání výluky:
Etapa A, B:
Nepřetržitá výluka
e) začátek výluky zabezpečovacího zařízení	 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky
f) konec výluky zabezpečovacího zařízení	 16:00 hodin - 29. den nepřetržité výluky

Etapa C:
Nepřetržitá výluka
e) začátek výluky zabezpečovacího zařízení	 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky
f) konec výluky zabezpečovacího zařízení	 16:00 hodin - 2. den nepřetržité výluky

Etapa D, E, F, G:
Denní výluka
a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin
b) konec výluky koleje		 16:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:
Předpokládané termíny konání výluk:
A:  15. 8. – 12. 9. 2020
B:  15. 8. – 12. 9. 2020
C:  22. – 23. 8. 2020
D:  29. 8. 2020
E:  30. 8. 2020
F:  31. 8. 2020
G:  1. 9. 2020
Souběhy výluk:
A + B, A + B + C, A + B + D, A + B + E, A + B + F, A + B + G

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:
Etapa A, B, C, D, E, F, G:
Výluku zahájí, ukončí: 
dopravna Hoštka

5. Účel a rozsah prováděných prací:
Etapa A:
· aktivace RZZ  v ŽST Hoštka.
Etapa B:
· dočasná úprava stávajících přilehlých TZZ na jednosměrný provoz a jejich následné uvázání do nového RZZ ŽST Hoštka.
Etapa C:
· aktivace nových PZS přejezdů v km 391,291 B a v km 391,555 C.
Etapa D:
· úprava výhybek č. 1, 3, 5 pro připojení k elektromotorickému přestavníku.
Etapa E:
· úprava výhybek č. 2, 4, 6 pro připojení k elektromotorickému přestavníku.
Etapa F:
· úprava výhybek č. 11, 13, 15 pro připojení k elektromotorickému přestavníku.
· osazení nového odjezdového návěstidla L3 v km 392,310,
· snesení výhybek č. 9 a 10.
Etapa G:
· úprava výhybek č. 12, 14, 16 pro připojení k elektromotorickému přestavníku.
Etapa H:
· vyloučena část 3. staniční koleje po osazení nového odjezdového návěstidla L3 v km 392,310 z důvodu nedostatečné osové vzdálenosti mezi 1. a 3. staniční kolejí; úprava osové vzdálenosti bude provedena v souběžně konané výluce podle ROV B 72D03112.
Použitá mechanizace: bez kolejové mechanizace

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:
a) Provozní a dopravní opatření
Etapa A:
· Telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty mezi DK, St 1 a St 2
· Vjezdy na PN
· Odjezdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel
· Ruční přestavování výhybek + Tabule na zavěšování klíčů na St 1 a St 2
· Ruční obsluha PZS B v km 391,291 a PZS C v km 391,555
Etapa B:
· Jízdy v přilehlých mezistaničních úsecích po správné koleji (nelze ovládat traťové souhlasy), v případě mimořádností a při souběhu etap B + D, B + E mezistaniční jízda proti správnému směru a jízda se zvýšenou opatrností přes prostor přejezdů B3 v km 394,477, C3 v km 395,768 a D3 v km 396,475 v mezistaničním úseku Štětí – Hoštka.
· Jízdy v přilehlých mezistaničních úsecích po správné koleji (nelze ovládat traťové souhlasy), v případě mimořádností a při souběhu etap B + F, B + G mezistaniční jízda proti správnému směru a jízda se zvýšenou opatrností přes prostor přejezdů B3 v km 394,477, C3 v km 395,768 a D3 v km 396,475 v mezistaničním úseku Hoštka – Polepy.
· Postupně mezistaniční jízda i ve správném směru a telefonické dorozumívání:
· v termínu od 2. 9. do 4. 9. 2020 TZZ POAB v 1.TK Polepy – Hoštka
· v termínu od 5. 9. do 7. 9. 2020 TZZ POAB ve 2. TK Hoštka – Polepy
· od 7. 9. jízda dle TZZ POAB v obou TK Hoštka – Polepy
· v termínu od 8. 9. do 9. 9. 2020 TZZ POAB v 1.TK Hoštka – Štětí
· v termínu od 10. 9. do 11. 9. 2020 TZZ POAB ve 2.TK Štětí – Hoštka
· od 11. 9. jízda dle TZZ POAB v obou TK Hoštka – Polepy
Etapa C:
· Jízda se zvýšenou opatrností přes prostor přejezdů B v km 391,291 a C v km 391,555
Etapa D:
· Mezistaniční jízda po nesprávné 2.TK Hoštka – Štětí (proti správnému směru)
 Etapa E:
· Mezistaniční jízda po nesprávné 1.TK Štětí – Hoštka (proti správnému směru)
Etapa F:
· Mezistaniční jízda po nesprávné 2.TK Polepy – Hoštka (proti správnému směru) + jízda se zvýšenou opatrností přes prostor přejezdů v km D3 v km 396,475, C3 v km 395,768 a B3 v km 394,477


Etapa G:
· Mezistaniční jízda po nesprávné 1.TK Hoštka – Polepy (proti správnému směru) + jízda se zvýšenou opatrností přes prostor přejezdů B3 v km 394,477, C3 v km 395,768 a D3 v km 396,475
Etapa H:
· Nemožné jízdy ŽKV z/na 3. staniční koleje na/z polepské zhlaví

b) Opatření dopravce v osobní dopravě
Neobsazeno.

c) Opatření dopravce v nákladní dopravě
Neobsazeno.

d) Opatření provozovatele k přídělu kapacity dráhy
Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:
zpracovatel: Prušák Martin, tel.: 972 424 515, e-mail: prusak@szdc.cz
Další opatření:
Před každým zapnutím trakčního vedení musí být pracovníkovi SEE Ústí n. L. předáno ukolejnění neživých částí a zpětná cesta pro trakční proud. Před ukončením akce musí být základy stožárů očištěny od výzisku.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:
zpracovatel: Kmoch Lukáš, tel.: 972 424 224, e-mail: kmochl@szdc.cz
Etapa A:
Před zahájením výluky:
· Pracoviště výpravčího je přemístěno v provizorních prostorách v čekárně výpravní budovy ŽST Hoštka, odkud ovládá stávající SZZ.
· Vedle výpravní budovy bude vybudován reléový domek nového SZZ.
· V rekonstruované stávající dopravní kanceláři bude zhotovena indikační deska nového SZZ Hoštka.
· V předstihu jsou v kolejišti osazeny kolové senzory počítačů náprav dle schváleného situačního schématu SZZ, které vytvoří nové kolejové úseky pro ovládání SZZ a indikaci na desce v dopravní kanceláři.
· V předstihu jsou dle situačního protokolu v kolejišti osazena všechna odjezdová, vjezdová a seřaďovací návěstidla nového SZZ, která jsou zneplatněna.
· Na St 1 a St 2 budou připraveny Tabule k zavěšování hlavních klíčů (dále jen „Tabule“).
· Bude zavedena pomalá jízda 40 km/h v obvodu výhybek v celé ŽST Hoštka.
Po zahájení výluky:
· Bude zavedeno telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty mezi provizorní dopravní kanceláří a St 1 a St 2.
· Na základě zápisu v Záznamníku poruch budou PZS B v km 391,291 a C v km 391,555 vyloučena z automatické činnosti a budou pro jízdy ŽKV přes přejezdy uzavírána ruční obsluhou výpravčím ŽST Hoštka z indikační desky stávajícího ZZ (do zahájení výluk  PZS v etapě C).
· Z činnosti bude vypnuto stávající elektromechanické SZZ Hoštka (řídící přístroj a obě výhybkářská stavědla).
· Všechny výhybky v ŽST Hoštka budou postupně vypnuty z ústředního přestavování a závorování, budou upraveny na ruční přestavování a budou osazeny jednoduchými výměnovými zámky do obou poloh (mimo výhybky č. 7 a 8) v souladu se schváleným situačním schématem provizorního SZZ a budou uzamčeny do hlavního (+) směru. Hlavní klíče budou zavěšeny na „Tabule“ na St 1 a St 2.
· Výhybka č. 7 bude upravena na ruční přestavování a bude osazena jednoduchým výměnovým zámkem a kontrolním odtlačným zámkem s uzamykáním do hlavního (+) směru. Výhybka č. 8 bude osazena kontrolním výměnovým zámkem s uzamykáním do hlavního (+) směru. Bude vytvořena závislost mezi výhybkami č. 7 a 8 v souladu se schváleným situačním schématem provizorního SZZ a výsledný klíč bude zavěšen na „Tabuli“ na St 1.
· Na St 1 a St 2 budou aktivovány „Tabule“.
· Hlavní klíče od výhybek budou zavěšovány na „Tabuli“ na St 1 a St 2. Výhybky smějí být po dobu osazování výměnovými zámky pojížděny pouze hlavním směrem a teprve tehdy, až všechny hlavní klíče pro příslušnou vlakovou cestu budou na „Tabuli“ zavěšeny. Po provedení zápisu v Záznamníku poruch o úplné aktivaci „Tabule“ na obou stavědlech smějí být výhybky pojížděny podle níže uvedeného dopravního programu.
· Dopravní program:
od/do Štětí z/na 2. TK na/z koleje č. 1, 2, 3 a 4
do/od Štětí na/z 1. TK z/nakoleje č. 1, 2, 3 a 4
od/do Polep z/na 1. TK na/z koleje č. 1, 2, 3, 4
do/od Polep na/z 2. TK z/na koleje č. 1, 2, 3, 4
· Náhradní klíče od všech mechanických zámků budou předány do úschovy přednostovi PO Děčín, nebo jím určenému zástupci, který určí i místo úschovy náhradních klíčů.
· Z činnosti budou vypnuta všechna stávající odjezdová návěstidla ve stávajících kilometrických polohách a budou zneplatněna. Na vjezdových návěstidlech 1L, 2L, 1S a 2S zůstane zachována návěst Stůj a PN. Obsluha PN bude prováděna stávajícím způsobem (do doby aktivace nových vjezdových návěstidel do RZZ).
· V obvodu ŽST Hoštka budou osazeny koncovníky s návěstí Konec vlakové cesty na štětském zhlaví takto:
- v km cca 391,808, platný pro 2. a 4. staniční kolej
- v km cca 391,808, platný pro 1. a 3. staniční kolej
· V obvodu ŽST Hoštka budou osazeny koncovníky s návěstí Konec vlakové cesty na sebuzínském zhlaví takto:
- v km cca 392,305, platný pro 1. a 3. staniční kolej
- v km cca 392,305, platný pro 2. a 4. staniční kolej
· V ŽST Hoštka budou vypnuty stávající kolejové obvody staničních kolejí a obou zhlaví včetně indikací na stávající indikační desce a včetně závislostí na ovládání PZS přejezdů B a C.
· Z důvodu nutnosti zjišťování volnosti vlakové cesty zůstanou kolejové obvody 1BK, 2AK, 2BK a 1AK včetně indikací na stávající indikační desce v činnosti (do doby přesunu výpravčího do stávající dopravní kanceláře, kde již budu v činnosti indikace nových kolejových úseků záhlaví pomocí počítačů náprav na nové indikační desce SZZ), závislost na ovládání PZS přejezdů však bude vyloučena. PZS B v km 391,291 a C v km 391,555 budou pro jízdy ŽKV přes přejezdy uzavírána ruční obsluhou výpravčím ŽST Hoštka z indikační desky stávajícího ZZ (do zahájení výluk  PZS v etapě C).
V průběhu výluky:
· V obvodu St 1 a St 2 budou mechanické přestavníky a závorníky demontovány. Přednostně budou demontovány přestavníky a závorníky překážející montáži výměnových zámků.
· Budou provedeny práce na venkovní kabelizaci.
· Bude osazen venkovní elektrický zámek (dále jen EZ) pro přenos závislostí ručně přestavovaných výhybek č. 7 a 8.
· Se zahájením etap B a C se výpravčí ŽST Hoštka přesune z provizorního pracoviště do opravené stávající dopravní kanceláře s aktivovanou novou indikační deskou RZZ, na které jsou již v činnosti indikace nových kolejových úseků v souladu se schváleným situačním schématem. Do doby přečíslování výhybek podle schváleného situačního schématu nebude brán zřetel na indikaci kolejových úseků na indikační desce, volnost vlakové cesty bude zjišťována podle interních předpisů SŽDC a ZDD (vyjma kolejových úseků 1LKa, 1LKb, 1LKc, 2LKa, 2LKb, 2LKc, 1SK, 2SK).
· TZZ POAB v mezistaničních úsecích Štětí – Hoštka v 1. a 2. TK a Hoštka – Polepy v 1. a 2. TK zůstanou v činnosti, budou upraveny na jednosměrný autoblok (nebude možno otáčet směr traťového souhlasu). Do nové indikační desky RZZ budou přepojeny indikace volnosti/obsazenosti stávajících vzdalovacích a přibližovacích úseků.
· Po přesunu výpravčího budou z činnosti vypnuty kolejové obvody 1AK, 1BK, 2AK, 2BK včetně indikací na stávající indikační desce.
· Bude provedena postupná aktivace nového SZZ (typu RZZ), které bude ovládáno výpravčím z nové indikační desky v dopravní kanceláři ŽST velké Žernoseky.
· Stávající vjezdová návěstidla L a 1L v km 391,100 budou ve vhodné vlakové přestávce po dohodě s výpravčím ŽST Hoštka vypnuta z činnosti, zneplatněna a odpojena od stávajícího zabezpečovacího zařízení. Nová návěstidla 1L a 2L v km 391,096 budou aktivována (s návěstí Stůj a PN do doby přezkoušení) a ovládána z nového RZZ. Budou nasměrována a budou z nich odstraněny kříže neplatnosti.
· Stávající vjezdová návěstidla S v km 392,875 a 2S v km 392,884 budou ve vhodné vlakové přestávce po dohodě s výpravčím ŽST Hoštka vypnuta z činnosti, zneplatněna a odpojena od stávajícího zabezpečovacího zařízení. Nová návěstidla 1S a 2S v km 392,879 budou aktivována (s návěstí Stůj a PN do doby přezkoušení) a ovládána z nového RZZ. Budou nasměrována a budou z nich odstraněny kříže neplatnosti.
· Budou postupně aktivována světelná odjezdová návěstidla (jen s návěstí Stůj) v těchto kilometrických polohách:
L1 v km 392,319, L2 v km 392,310, L4  v km 392,310
S1, S2, S3, S4 v km 391,803
Návěstidlo L3 v km 392,310 bude aktivováno po ukončení etapy F.
· Budou aktivována nová seřaďovací světelná návěstidla v těchto kilometrických polohách:
Se1, Se2 v km cca 391,545
Se3, Se4 v km cca 391,570
Se5, Se6 v km cca 391,640
Se7, Se8 v km cca 392,476
· Nejdříve budou aktivována hlavní návěstidla a na závěr návěstidla seřaďovací, aktivace bude provedena ve vhodné vlakové přestávce po dohodě s výpravčím.
· Postupně budou aktivovány světelné PN na nově aktivovaných odjezdových návěstidlech.
· Každé nové návěstidlo bude nasměrováno a z něj snesen kříž neplatnosti. Do doby, stanovené tímto rozkazem budou všechny odjezdy vlaků uskutečňovány na PN z indikační desky nového SZZ nebo kolem neobsluhovaných návěstidel.
· S aktivací odjezdových návěstidel budou sneseny koncovníky s návěstí Konec vlakové cesty.
· V průběhu celé výluky bude prováděno přezkoušení zařízení dle předpisu SŽDC (ČD) T200 a souvisejících pokynů výrobce.
· S ukončením etap D, E, F, G bude ve vhodných vlakových přestávkách po dohodě s výpravčím ŽST Hoštka postupně na výhybkách zrušena úprava pro ruční přestavování, bude provedena postupná aktivace elektromotorických přestavníků na všech dotčených výhybkách v souladu se schváleným situačním schématem a výhybky s nově osazenými elektromotorickými přestavníky budou postupně zapojovány do nového SZZ.
· Podle aktuální dopravní situace bude pověřený zaměstnanec SZZT ohlašovat (zápisem do Záznamníku poruch) výpravčímu ŽST Hoštka buď jednotlivé výhybky, nebo ucelené skupiny výhybek, u nichž bude provedena aktivace pro ústřední ovládání z ovládacího stolu RZZ (za správné přestavení výhybky do koncové polohy v požadovaném směru a zajištění v jízdní cestě v souladu s ustanovením interních předpisů SŽ bude odpovídat od tohoto okamžiku výpravčí).
· Výměnové zámky na výhybkách zapnutých do ústředního přestavování budou provizorně zajištěny ve sklopené poloze, nebo demontovány, tyto výhybky nebudou již ve vlakových cestách uzamykány.
· Do doby přepnutí všech výhybek na ovládání z nové indikační desky SZZ budou na této indikační desce přeznačeny výhybky na původní číslování, aby nedošlo k záměně s číslováním na novém SZZ.
· Po  ukončení etap F, G budou při aktivaci elektromotorických přestavníků jednotlivé výhybky na polepském zhlaví přečíslovány takto:

	původní číslování
	nové číslování

	11
	9

	12
	10

	13
	11

	14
	12

	15
	13

	16
	14



· Budou odebrány klíče od ústředně přestavovaných výhybek, které byly po dobu výluky uzamčeny mechanickými zámky (výhybky, které byly součástí „Tabule“).
· Hlavní výsledný klíč od výhybek č.7/8 bude odebrán z „Tabule“ na St 1 a bude uzamčen do nově aktivovaného EZ. Náhradní klíče od těchto výhybek, které jsou součástí nového SZZ (typ RZZ), budou uloženy společně s klikami pro nouzové ruční přestavování výhybek ve skříňce s náhradními klíči, klíč od skříňky bude předán výpravčímu ve službě.
· Výměnové zámky na výhybkách zapnutých do ústředního přestavování budou provizorně zajištěny ve sklopené poloze, nebo demontovány, tyto výhybky nebudou již ve vlakových cestách uzamykány.
· Po přečíslování výhybek (provedením zápisu v Záznamníku poruch) bude možno volnost kolejových úseků zjišťovat pohledem na novou indikační desku.
S ukončením výluky:
· Bude zrušeno telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty mezi dopravní kanceláří a oběma stavědly St 1 a St 2, bude ukončena dopravní služba výhybkářů.
· Bude provedena postupná demontáž řídícího přístroje a původní indikační desky v provizorní DK a dále výhybkářských přístrojů a indikačních desek na obou stavědlech.
· S ukončením aktivace nového SZZ (typ RZZ) bude možno obsluhovat všechna nová hlavní a seřaďovací návěstidla z indikační desky RZZ.
· Činnost PZS B v km 391,291 a C v km 391,555 bude automatická v závislosti na jízdě vlaku a stavění jízdních cest.

Etapa A + B:
Po zahájení výluky:
· TZZ POAB v mezistaničních úsecích Štětí – Hoštka v 1. a 2. TK a Hoštka – Polepy v 1. a 2. TK bude po přesunu výpravčího z provizorní dopravní kanceláře do nově rekonstruované dopravní kanceláře v etapě A upraveno na jednosměrný autoblok (nebude možno otáčet směr traťového souhlasu) a indikace vzdalovacích a přibližovacích úseků budou přepojeny na novou indikační desku.
· Všechna oddílová návěstidla proti správnému směru ve všech příslušných TK budou zneplatněna.
· V případě mimořádné jízdy proti správnému směru budou jízdy uskutečňovány v mezistaničním oddílu + jízdy se zvýšenou opatrností v mezistaničním úseku Hoštka – Polepy přes prostory přejezdů B3 v km 394,477, C3 v km 395,768 a D3 v km 396,475.
· Po aktivaci všech návěstidel SZZ a připojení přestavníků do ústředního přestavování z nové indikační desky SZZ ŽST Hoštka v etapě A budou postupně z činnosti vypínána jednotlivá (jednosměrně upravená) TZZ, včetně příslušné indikace vzdalovacího/přibližovacího úseku (každá traťová kolej zvlášť):
· v termínu od 3. 7. do 5. 7. 2020 TZZ POAB v 1. TK Polepy – Hoštka
· v termínu od 6. 7. do 8. 7. 2020 TZZ POAB ve 2. TK Hoštka – Polepy
· v termínu od 9. 7. do 10. 7. 2020 TZZ POAB v 1. TK Hoštka – Štětí
· v termínu od 11. 7. do 12. 7. 2020 TZZ POAB ve 2. TK Štětí – Hoštka
· Budou zavedena telefonická dorozumívání v příslušné TK.
· Oddílová návěstidla automatického bloku v příslušné TK budou ve správném směru postupně zneplatněna.
V průběhu výluky:
· Odjezdy vlaků (PMD) ze ŽST Hoštka na příslušnou TK budou uskutečňovány na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel.
· Jízdy vlaků z po příslušné TK budou uskutečňovány v mezistaničním oddílu.
· Při vypnutém TZZ v mezistaničním úseku Hoštka – Polepy v 1. TK nebo 2. TK budou jízdy vlaků (PMD) přes prostory přejezdů B3 v km 394,477, C3 v km 395,768 a D3 v km 396,475 uskutečňovány se zvýšenou opatrností.
S ukončením výluky:
· Kříže neplatnosti na oddílových návěstidlech autobloku v obou směrech v příslušné TK budou odstraněny.
· Bude zapnuto do činnosti TZZ POAB (přechodný obousměrný autoblok) v příslušné TK.
· V ŽST Hoštka budou v DK na nové indikační desce SZZ opětovně aktivovány indikace vzdalovacích/přibližovacích úseků příslušné TK.
· Jízdy vlaků (PMD) po příslušné TK budou zabezpečeny normální obsluhou TZZ oběma směry.
· Odjezdy vlaků (PMD) ze ŽST Hoštka budou uskutečňovány normální obsluhou zabezpečovacího zařízení.

Etapa A + C:
Před zahájením výluky:
· PZS B v km 391,291 a C v km 391,555 budou od zahájení etapy A pro jízdy ŽKV přes přejezdy uzavírána ruční obsluhou výpravčím ŽST Hoštka z indikační desky stávajícího ZZ.
· Venkovní prvky obou PZS budou osazeny v předstihu do provizorních pozic.
Po zahájení výluky:
· Na základě zápisu v Záznamníku poruch (před přesunem výpravčího do rekonstruované dopravní kanceláře) budou ve vhodné vlakové přestávce stávající PZS B v km 391,291 (P2949) a PZS C v km 391,555 (P2950) typu SSSR vypnuta z činnosti.
· Jízdy ŽKV přes prostor přejezdu B v km 391,291 (P2949) a přejezdu C v km 391,555 (P2950) budou uskutečňovány v souladu s ustanovením předpisů SŽDC a ZDD.
· Výpravčí ŽST Hoštka se ve vhodné vlakové přestávce přesune z provizorního pracoviště do opravené stávající dopravní kanceláře (DK) s aktivovanou novou indikační deskou RZZ, na které jsou již v činnosti indikace nových kolejových úseků v souladu se schváleným situačním schématem.
· Po přezkoušení dle předpisu SŽDC T200 budou na základě zápisu v Záznamníku poruch nová PZS typu PZZ-RE přejezdů v km 391,291 (P2949) a v km 391,555 (P2950) zapnuta do činnosti s ručním ovládáním z nové indikační desky RZZ a budou přeznačena na H1 (P2949) a H2 (P2950).
· Ovládací a indikační prvky (dle Přílohy č. 5, předpisu ČD Z2 – Přejezdová zabezpečovací zařízení světelná nově budovaných typů) budou aktivovány na nové indikační desce RZZ v DK.
Po ukončení výluky:
· Do zřízení závislostí těchto PZZ na SZZ v ŽST Hoštka a TZZ POAB Štětí – Hoštka (v etapě A a B) budou PZS H1 v km 391,291 a PZS H2 v km 391,555 uzavírána a otevírána ruční obsluhou z nové indikační desky RZZ v DK.

Etapa A + D:
Po zahájení a v průběhu výluky:
· Signalista St 1 předá hlavní klíče z „Tabule“ od výhybek č. 1, 3 a 5 (na příkaz výpravčího) OZOV a výhybky budou odemknuty (odemčeny zůstanou po celou dobu výluky). Výhybky č. 2 a 4 budou po dobu výluky trvale uzamčeny do hlavního směru.
Před ukončením výluky: 
· Výhybky č. č. 1, 3 a 5 budou uzamčeny do hlavního směru, případně a hlavní klíče předány zpět signalistovi St 2 a zavěšeny na „Tabuli“.

Etapa A + E:
Po zahájení a v průběhu výluky:
· Signalista St 1 předá hlavní klíče z „Tabule“ od výhybek č. 2, 4 a 6 (na příkaz výpravčího) OZOV a výhybky budou odemknuty (odemčeny zůstanou po celou dobu výluky). Výhybky č. 1 a 3 budou po dobu výluky trvale uzamčeny do hlavního směru.
Před ukončením výluky:
· Výhybky č. č. 2, 4 a 6 budou uzamčeny do hlavního směru a hlavní klíče předány zpět signalistovi St 2 a zavěšeny na „Tabuli“.

Etapa A + F:
Po zahájení a v průběhu výluky:
· Signalista St 1 předá hlavní klíče z „Tabule“ od výhybek č. 9, 10, 11, 13 a 15 (na příkaz výpravčího) OZOV a výhybky budou odemknuty (odemčeny zůstanou po celou dobu výluky). Výhybky č. 14 a 16 budou po dobu výluky trvale uzamčeny do hlavního směru.
· Bude provedeno osazení nového odjezdového návěstidla L3  do km 392,310.
· Na výhybkách č. 9 a 10 budou sneseny výměnové zámky a provedeno snesení odlehlého jazyka a osazení upínače háku závěru na přilehlý jazyk.
Před ukončením výluky:
· Výhybky č. 11, 13 a 15 budou uzamčeny do hlavního směru a hlavní klíče předány zpět signalistovi St 2 a zavěšeny na „Tabuli“.
[bookmark: _GoBack]
Etapa A + G:
Po zahájení a v průběhu výluky:
· Signalista St 1 předá hlavní klíče z „Tabule“ od výhybek č. 12, 14 a 16 (na příkaz výpravčího) OZOV a výhybky budou odemknuty (odemčeny zůstanou po celou dobu výluky). Výhybky č. 13 a 15 budou po dobu výluky trvale uzamčeny do hlavního směru.
Před ukončením výluky:
· Výhybky č. 12, 14 a 16 budou uzamčeny do hlavního směru a hlavní klíče předány zpět signalistovi St 2 a zavěšeny na „Tabuli“.

Etapa A + H, H:
· Do doby připojení k elektromotorickému přestavníku bude výhybka č. 11 uzamčena v hlavním přímém směru. Po připojení elektromotorického přestavníku v etapě A bude výhybka přeznačena na č. 9 a bude pro etapu H trvale přestavěna polohy v hlavním směru (+) na nové indikační desce RZZ a zajištěna v této poloze přeložením výměnového řadiče a ten opatřen předepsanou upamatovávací pomůckou. Za souběhu s etapou A smí být výhybka přestavována během přezkušování nového SZZ ve vlakových přestávkách po předchozí prokazatelné dohodě s výpravčím.

9. Zpravování doprovodu vlaku:
Neobsazeno.

10. Omezení rychlosti:
Všeobecně:
· Vyplývá z jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel v celém obvodu ŽST Hoštka.
· Každé přechodné omezení rychlosti, jeho přesný rozsah a datum zavedení a zrušení bude oznámeno edps vydanou OŘ Ústí nad Labem.
Etapa A:
V obvodu ŽST Hoštka (od km 391,640 – do km 392,480) oběma směry zavedena pomalá jízda 40 km/h.
Začátek a konec pomalé jízdy bude osazen pro jízdy po 1.TK i 2.TK oběma směry.
Etapa B:
Omezení rychlosti vyplývá z „Jízdy se zvýšenou opatrností“ přes prostory přejezdů B3 v km 394,477, C3 v km 395,768 a D3 v km 396,475 v mezistaničním úseku Hoštka – Polepy po dobu vypnutí TZZ při jízdě proti správnému směru (při souběhu etap B + F, B + G, nebo i mimořádně).
Etapa C:
Omezení rychlosti vyplývá z „Jízdy se zvýšenou opatrností“ přes prostor přejezdu B v km 391,291 (P2949) a přejezdu C v km 391,555 (P2950) v ŽST po dobu vypnutí jejich PZS.

11. Bezpečnostní opatření:
Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:
Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:
Neobsazeno.

14. Příjem rozkazu:
Neobsazeno.
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