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,Optimalizace trati Beroun (vcetné) - Kralav Dvar
Dodate&né informace - Dodatek €. 19

V souladu s ust. § 49 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkéch, v platném znéni a s odvolani na
znéni &lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céasti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 211: v

Poéita projektant v POV s 28 dny na ztvrdnuti betonového bloku dle CSN ve startovaci jamé. Dle nas
neni, kdyZ z hmg POV vychazi tyto terminy: (zahajeni/ukon¢eni Cinnosti)

demontaz pristieski pro $achty kabelovodu 01 10.10.2016 17.10.2016
kabelovod 01 — startovaci jamy, protlatovani, vykopy, Sachty 12.09.2016 28.11.2016
kabelovod 02 — vykopy, 8achty (KS15/16) 01.11.2016 29.11.2016

kabelovod sef.n. — startovaci jamy, protlatovani, vykopy, Sachty  03.10.2016 28.11.2016

Odpovéd’ na dotaz ¢. 211

Projektant pfi navrhu vychazel z provadéni praci obvyklym zpsobem a neni mu jasné, jaky betonovy blok
ma tazatel na mysli. Startovaci jama je dostate¢n& pod urovni terénu, jako opora proti protlacovani plisobi
rostly terén a dostatedné pevna ocelova konstrukce pazeni vlastni startovaci jamy. Dalsi tuhost se da navic
zajistit napf. pouZitim beran&nych $tétovnic (jak se v praxi obtas dgje). Beton se pouZije pouze jako
vyrovnavaci vrstva na dno jamy.

Pokud dodavatel nutné potfebuje betonaz néjakého bloku, ma nasledujici moznosti.

1. Casova rezerva. V ZOV, pfil.£.300, kap.2.2. je v paté odréZce popis naplné vybranych pracovnich
ginnosti pfes zimni mésice. Pro zimni pfestavku 2016-2017 je rezerva urtena, kromé jineho, na
dokoné&eni kabelovodl.

2. Piimési do betonu. Startovaci jama je konstrukci do¢asnou a Upravy pfimési na urychleni tuhnuti a
tvrdnuti nesnizuji jeji staticky uginek. Nutno vak dodat, Ze pfimeési nezakladaji divod ke zvyseni ceny
klasického provedeni.

Dotaz €. 212:
Projektant pfedpoklada po razbé protlaki pokles 1,5 cm.

Je mozné, v pripadé, ze pokles bude vétsi, vyloucit na urcitou dobu kolej a tuto kolej podbit?

Odpovéd na dotaz é. 212

Behem protlatovani musi dodavatel zajistit (zejména vyskovy) monitoring polohy provozovanych koleji.
V piipadé vyrazn&jsiho poklesu (dilezity kontakt se zastupcem dopravy), Ize domluvit kratkodobou vyluku
koleje a tuto podbit. Zabezpedeni je opét v reZii pfislusného subdodavatele a hlavniho dodavatele. Prvotnim
opatfenim na provozovanych kolejich bude b&hem praci snizeni rychlosti.
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Dotaz ¢. 213:

Dle geotechnického a stavebnétechnického prizkumu je kvartérni pokryv v zajmovém uUzem( upraven
navazkami, které jsou rliznorodé.

Pfi hloubkach uréenych projektovou dokumentaci je evidentni, Ze se jedna o vrstvu, ve které se bude
provadét pfevazna &ast razeb.

Dale je z dokumentace ziejmé, Ze geologické sondy a vrty se realizovali daleko od razenych tras, tedy i
jistota charakteru horninovych vrstev je velmi mala.

Jakym zpiisobem projektant fesi pfipady, kdy se podzemni dilo dostane do kontaktu s velkymi kusy
zdiva a betonu a to zejména pod trasou kolegji?

Odpovéd’ na dotaz é. 213

Problemy skute¢ného stavu podloZi nefesi projektant, ale pfislusny dodavatel, ktery tyto prace provadi. Na
prace ma vlastni projekt (podle viastni technologie), prace neprovadi poprvé a s fadou ,co kdyby® se v praxi
jiz setkal a musel je fesit. Jedna se o protlak jiz vétsiho priméru, ktery je prllezny, a ze kterého se zemina
postupné odtézuje. V pfipadé velkych kus( zdiva nebo betonu se pouZiji napf. sbijeci kladiva. V tomto
pfipadé je pak vhodné (s ohledem na otfesy) i na uréitou dobu prerusit provoz pod protlatovanou koleji.
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Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéFeni €.1605 ze dne 13.06.2013
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