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Vyřizuje Markéta Urbánková  

Telefon 972 522 327  

Mobil   

E-mail urbankovam@szdc.cz  

    

Datum 18. května 2020    

    

 

Odpověď na dotaz k ZD 

 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7,           

PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 

Plzeň, obdržela prostřednictvím nástroje E-ZAK dne 17. května 2020 dotaz vztahující se 

k zadávací dokumentaci: 

Název VZ : “Sušice ON- oprava výpravní budovy“ 

Číslo VZ : 65420144 

Č.j. : 12067/2020-SŽ OŘ PLZ-ÚPI 

Datum : 5.5.2020 

 

Dotaz k ZD: 

v zadávací dokumentaci je uvedeno, že stavba bude probíhat dle etapizace a to v rozmezí let 
2020-2024.  
 Dovolujeme si požádat investora o vyjádření, zda umožní plynulou návaznost prací na 
jednotlivých etapách s tím, že stavba může být dle návrhu uchazeče dokončena výrazně dříve, 
nebo jsou etapizace naplánovány tak, že k dokončení dojde až v roce 2024.  

 Tato skutečnost má zásadní vliv pro určení vedlejších nákladů uchazeče. 

 

Odpověď zadavatele: 

 Dle zadávací dokumentace Díl 2 je v závazném vzoru smlouvy o dílo stanoven termín 

dokončení akce „Sušice ON – oprava výpravní budovy“ v termínu do 31. 05. 2021.  

 Zpracovaná projektová dokumentace řešila etapizaci stavby, za předpokladu že se bude 

opravovat celá výpravní budova včetně bytové části. S ohledem na přidělené finanční 

prostředky se bytová část realizovat nebude (vyjma společných prostor ve 2. NP). Zadavatel 

požaduje a umožní plynulou návaznost jednotlivých etap a tím zajištění dodržení termínu 

dokončení stavby do 31. 05. 2021. 

 

 

 

Ing. Radek Makovec 

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 

dokument digitálně podepsán 

 

 

Uveřejněním v elektronickém nástroji 

E-ZAK 
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