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1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1.1.1 Základní údaje o stavb ě 

Název stavby: Rekonstrukce žst. Bohosudov 

Začátek stavby  km 12,240 trati Ústí nad Labem – Chomutov 

Konec stavby  km 17,218 trati Ústí nad Labem – Chomutov 

Stupeň dokumentace: dokumentace ke stavebnímu povolení 

Místo stavby: mezistaniční úsek Chabařovice – Krupka-Bohosudov, žst. 
Krupka-Bohosudov, mezistaniční úsek Krupka-Bohosudov – 
Teplice v Čechách 

Kraj:    Ústecký 

Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7 

   110 00  PRAHA 1 

   IČ: 70 99 42 34 

   DIČ: CZ 70 99 42 34 

Hlavní inženýr stavby Ing. Ivana Ranšová 

Předpokládaná realizace: 2020 – 2022 

Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a. s. 

Hlavní inženýr projektu Ing. Ivan Grisa 

Stavba zajistí základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou 
průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D 4. Bude vybudováno 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Dojde k rekonstrukci žst. Krupka-Bohosudov 
a obou navazujících mezistaničních úseků. V této stanici budou zřízena nová vnější 
nástupiště v prostoru přejezdu v km 13,241. 

Jedním z úkolů této dokumentace je stanovení stavebních postupů při přestavbě 
žst. s nároky na výluky a jejich dopadem na železniční provoz. 

V průběhu zpracování byla navrhovaná dopravní a provozní opatření 
konzultována a odsouhlasena příslušnými zástupci investora. 

 

1.1.2 Charakteristika staveništ ě 

Stavební činnost bude probíhat v rámci pozemků v majetku/majetkové správě 
ČD a. s. resp. SŽDC s. o. V mezistaničním úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov 
dojde k majetkovému vypořádání potřebných pozemků od jiných subjektů. 
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Úkolem ZOV je navrhnout postup realizace s maximální efektivností stavební 
činnosti bez zásahů do mimodrážních pozemků.  

 

Základní údaje  

začátek stavby: km 12,240 trati Ústí nad Labem – Chomutov 

konec stavby: km 17,218 trati Ústí nad Labem – Chomutov 

délka stavby: 6,692 km trati Ústí nad Labem – Chomutov (skok staničení 
km 13,584/11,870) 

 (kolejově) 

charakter: liniová stavba, rekonstrukce železničních stanic 

  

Hlavní stavební objekty 

železniční spodek, svršek:  délka celkem  6,692 km 

výhybky  16 ks  

mosty a propustky   17 objektů 

nástupiště    480 m (hrany) 

 

Stavební práce budou probíhat na stávajícím železničním tělese a sousedním 
přilehlém stavebním pruhu. 

Na základě technického řešení a rozsahu jednotlivých SO a PS je určen obvod 
staveniště. 

Graficky je obvod staveniště vyznačen v koordinační situaci stavby. Průběh je 
navržen s ohledem na stávající hranici drážních pozemků (ČD/SŽDC) dle KN. Pokud 
přesahuje hranici drážních pozemků, je obvod vyznačen 1,5 m za hranicí stavebních 
úprav.  

Činnost na staveništi bude probíhat při využívání ploch ZS a dalších ploch jako 
dočasných stavenišť pro terénní úpravy, pokládku sítí, manipulaci a skladování.  

Předání staveniště a zřizování ZS bude organizováno postupně podle etap 
výstavby. Rozhodující část stavebních a montážních prací bude probíhat na stávajícím 
a budoucím železničním tělese a na plochách ZS. 

Hlavní dopravní trasou budou příjezdy od silnice I/13 na jednotlivá zařízení 
staveniště (viz dále). 

 

1.1.3 Kapacita a využití objekt ů pro ú čely ZS 

Během stavby budou důsledně využívány plochy ve vlastnictví/majetkové správě 
ČD/SŽDC: koleje, plochy, trafostanice, přípojky vody, kanalizace. 
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Situování ploch ZS je posouzeno z hlediska možností přístupu a napojení na 
inženýrské sítě. Plochy jsou navrženy podle využití pro charakter stavební činnosti, 
podle předpokládaných potřeb dodavatelů a konfigurace terénu.  

Pro řešenou stavbu jsou k disposici následující plochy: 

Přehled ploch hlavních ZS: 

 

   č.    km cca    situování vůči trati  vlastnické právo 

ZS 1    11,5    vlevo   ČD a. s. 

ZS 2    13,6    vlevo   ČR/SŽDC s. o. 

ZS 3    13,1    vlevo   ČD a. s. 

ZS 4    14,5   vpravo  ČR/SPÚ 

ZS 5    15,2   vpravo  SM Teplice 

ZS 6    16,9   vpravo  ČR/SŽDC s. o. 

 

Popis a určení ploch hlavních ZS: 

ZS 1 – plocha o rozloze 4 200 m2 v km cca 11,5 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Bude zde umístěna recyklační základna a deponie materiálu pro celou 
stavbu. Jedná se o zpevněnou plochu nákladiště, součást pozemků p. č. 225/4 
k. ú. Unčín u Krupka a 1697/1 k. ú. Chabařovice. Příjezd od silnice I/13 (křižovatka 
Přestanov) po silnici II/253 a ulici Průmyslová. 

ZS 2 – plocha o rozloze 220  m2 v km cca 13,6 trati Ústí nad Labem – Chomutov. 
Předpokládá se využití pro rekonstrukci mostu v km 13,697. Příjezd od silnice I/13 
odbočením na plochu. Jedná se o zpevněnou plochu vedlejší komunikace. 

Plocha ZS 2 je součástí pozemku p. č. 718/4 v k. ú. Soběchleby u Krupky, na 
kterém vykonává vlastnické právo SŽDC s. o. 

ZS 3 – plocha o rozloze 2 200  m2 v km cca 13,1 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov.  Předpokládá se využití pro práce během celé stavby. Jedná se 
o zpevněnou plochu nevyužívaného nákladiště. Příjezd od silnice I/13 po silnici 
III/25 353. 

Plocha ZS 3 je součástí pozemku p. č. 719/8 v k. ú. Nové Modlany, který je ve 
vlastnictví ČD a. s. 

ZS 4 – plocha o rozloze 450  m2 v km cca 14,5 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce v přípravných pracích a ve stavebních postupech 2a, 
2b. Jedná se o nezpevněnou plochu (trvalý travní porost). Příjezd od silnice I/13 
(Masarykova třída) ulicemi Srbická, Bohosudovská. 

Plocha ZS 4 je součástí pozemku p. č. 1025 v k. ú. Sobědruhy, na kterém 
vykonává vlastnické právo Státní pozemkový úřad. 

ZS 5 – plocha o rozloze 290  m2 v km cca 15,2 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce ve stavebních postupech 2a, 2b (rekonstrukce mostu 
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v km 15,226). Jedná se o plochu dočasně uzavřené komunikace, vedoucí pod tento 
most. Příjezd od silnice I/13 (Masarykova třída) ulicemi Srbická, Bohosudovská 
a Důlní/U zámečku (v závislosti na průjezdnosti pod výše uvedeným mostem). 

Plocha ZS 5 sestává z částí pozemků p. č. 1154/7, 1154/8 a 1154/9 
v k. ú. Sobědruhy, které jsou ve vlastnictví statutárního města Teplice. 

ZS 6 – plocha o rozloze 280  m2 v km cca 16,8 trati Ústí nad Labem – Chomutov.  
Předpokládá se využití pro práce ve stavebních postupech 1a, 1b (most v km 16,876). 
Jedná se o plochu dočasně uzavřené komunikace, vedoucí ke dnešnímu přejezdu v km 
16,858. Příjezd od silnice I/13 (Okružní/Riegrova/Nákladní) ulicí Okružní/Novosedlickou 
a Emilie Dvořákové. 

Plocha ZS 6 je součástí pozemku p. č. 2414/7 v k. ú. Teplice-Trnovany, na 
kterém vykonává vlastnické právo SŽDC s. o. 

 

Další zařízení staveniště budou vznikat u jednotlivých menších mostních 
objektů/propustků, které nejsou dosažitelné z výše uvedených ZS: 

   č.    km cca    situování vůči trati  vlastnické právo 

ZS 11    12,9    vpravo  ČR/SŽDC s. o. 

ZS 12    13,4    vlevo   ČR/SŽDC s. o. 

ZS 13    12,4   vpravo  ČR/SŽDC s. o. 

ZS 14    15,4   vlevo   ČR/SŽDC s. o. 

ZS 15    16,1   vlevo   ČR/SŽDC s. o. 

Popis a určení ploch vedlejších ZS: 

ZS 11 – plocha o rozloze 80 m2 v km cca 12,9 trati Ústí nad Labem – Chomutov. 
Předpokládá se jako přístup a skládka materiálu, využití pro práce na propustku v km 
12,860. Jedná se o nezpevněnou plochu mezi kolejištěm a přístupovou komunikací od 
Soběchleb. Plocha je částí pozemku p. č. 744/17 k. ú. Soběchleby u Krupky, na kterém 
vykonává vlastnické právo SŽDC s. o. 

ZS 12 – plocha o rozloze 250 m2 v km cca 13,4 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se jako přístup a skládka materiálu, využití pro práce na 
propustcích a mostech v km 13,407, 13,484 a 13,607. Jedná se o zpevněnou 
komunikaci od silnice I/13. Plocha je částí pozemku p. č. 748 k. ú. Soběchleby 
u Krupky, na kterém vykonává vlastnické právo SŽDC s. o. 

ZS 13 – plocha o rozloze 200 m2 v km cca 12,4 trati Ústí nad Labem – 
Chomutov. Předpokládá se jako přístup a skládka materiálu, využití pro práce na mostě 
v km 12,467 a propustku v km 12,326. Jedná se o plochu polní cesty. Plocha je částí 
pozemku p. č. 235/14 v k. ú. Soběchleby u Krupky, který je ve vlastnictví firmy KNAUF 
INSULATION s. r. o. 

ZS 14 – plocha o rozloze 30 m2 v km cca 15,4 trati Ústí nad Labem – Chomutov. 
Předpokládá se jako přístup a skládka materiálu, využití pro práce na propustku v km 
15,412. Jedná se o nezpevněnou plochu mezi kolejištěm a přístupovou komunikací 



Rekonstrukce žst. Bohosudov F1 – Zásady organizace výstavby 

 

 

 
9 

(ulice U lesíka). Plocha je součástí pozemku p. č. 743/1 v k. ú. Sobědruhy, na kterém 
vykonává vlastnické právo SŽDC s. o. 

ZS 15 – plocha o rozloze 50 m2 v km cca 16,1 trati Ústí nad Labem – Chomutov. 
Předpokládá se jako přístup a skládka materiálu, využití pro práce na mostě v km 
15,595. Jedná se o nezpevněnou plochu vlevo trati. Plocha je součástí pozemku p. č. 
2420 v k. ú. Teplice-Trnovany, na kterém vykonává vlastnické právo SŽDC s. o. 

 

1.1.3.1.1.1 Využitelné plochy ostatní (v souladu s ŽP)  

Nebezpečný odpad: nejbližší skládka nebezpečných odpadů se nachází 
v Podhoří. Konečný výběr lokality je záležitostí zhotovitele stavby. 

Recyklační základna: v rámci stavby se uvažuje se zřízením recyklační základny 
(viz ZS 1). 

  

1.1.3.1.1.2 Přístupy na staveniště  

ZS 1: silnice I/13 (křižovatka Přestanov) – silnice II/253 – ulice Průmyslová 
(Chabařovice) 

ZS 2: silnice I/13 (Soběchleby, vjezd od Teplic) – komunikace na p. p. č. 748 k. ú. 
Soběchleby u Krupky 

ZS 3: silnice I/13 (křižovatka s III/25 353) – silnice III/25 353 – vjezd na nákladiště 

ZS 4: silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – silnice III/25 349 
(Bohosudovská) 

ZS 5: silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – silnice III/25 349 
(Bohosudovská) – U zámečku – Důlní 

ZS 6: silnice I/13 (Teplice, křižovatka Okružní – Riegrova) – Okružní – Emilie 
Dvořákové nebo I/13 (Teplice, křižovatka Nákladní – Novosedlická) – 
Novosedlická – Míru – Trnovanská – Emilie Dvořákové 

ZS 11: silnice I/13 (Soběchleby) – Soběchleby, Náves – účelová komunikace na 
p. p. č. 656/5 k. ú. Soběchleby u Krupky a dále podél trati 

ZS 12: silnice I/13 (Soběchleby, vjezd od Teplic) – komunikace na p. p. č. 748 
k. ú. Soběchleby u Krupky 

ZS 13: silnice I/13 – polní cesta podél areálu KNAUF INSULATION s. r. o. 

ZS 14: silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – Důlní – U lesíka 

ZS 15: silnice I/13 (křižovatka Masarykova – Přítkovská) – Přítkovská – 
Proboštovský sad 

Podél mezistaničního úseku se předpokládá využití souběžných komunikací, do 
zřízení pláně lze pro dopravu materiálu (mosty, propustky, základy TV, PHS) 
použít těleso trati (po zastavení provozu na stávající traťové koleji). 
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1.1.3.2 Inženýrské sít ě pro ú čely ZS 

Všeobecné požadavky na IS  

Na hlavním staveništi a podél staveniště jsou evidovány podzemní i nadzemní 
rozvody a zařízení. Polohu sdělili majitelé i správci a tyto jsou zakresleny na základě 
jejich údajů v koordinační situaci stavby. V rámci stavebního řízení, nejpozději před 
zahájením prací v blízkosti evidované sítě či jiného zařízení, je nutno požádat správce 
o vytyčení, případně jsou nutné kontrolní sondy. Práce v blízkosti inženýrských sítí 
a ostatních zařízeních budou probíhat podle pokynů správců a jejich vyjádření 
v dokladové části projektu.  

Požadavky pro ZS  

Přípojky pro staveniště budou zapotřebí v různé míře v celé délce stavby u ZS. 
Předpokládá se ale použití mobilních zdrojů el. energie, mobilní WC, mobilní telefony, 
dovoz vody. Odvod vody viz bod 1.3.6. 

1.1.3.3 Dopravní trasy 

V období stavby se při vyloučeném provozu bude organizovat přesun materiálu 
a hmot podle možností po kolejích, ale vzhledem k prováděným činnostem bude tato 
možnost omezena na úplný začátek, resp. konec stavby. Alternativní druh dopravy: 
silniční. 

Stavba se nachází v regionu, jehož silniční síť je poměrně hustá. 
V bezprostředním okolí stavby probíhají silnice I/35 a II/324, ze které odbočují ulice 
a cesty k jednotlivým částem stavby. 

Ve stavbě jsou uvažovány i náhrady škod na všech používaných silnicích 
II. a III. třídy, a místních komunikacích v obci (cca 50 % použitých tras).  

Dopravní opatření, vyplývajících z požadavku na uzávěry a objížďky na silnicích 
a místních komunikacích jsou uvedeny v části B.8. 

Komunikace II a III. třídy i místní komunikace budou před zahájením stavebních 
prací zmapovány příslušným správcem, po skončení stavby bude zdokladován rozsah 
škod s návrhem na úpravu. 

1.1.3.4 Využití kapacit v majetkové správ ě SŽDC a ČD 

Během stavby se předpokládá využití zařízení v majetkové správě SŽDC 
s. o. resp. ČD a. s. Jde o: 

– manipulační koleje v žst.  

– vykládkové a nakládkové plochy, rampy v žst.  

– volné plochy podél trati v majetkové správě SŽDC/ČD 

– místa odběrů energií: staniční transformovny, místní rozvody 

– voda + kanalizace: místní přípojky v žst. 
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1.1.3.5 Postup likvidace ZS 

Všechny plochy ZS budou po ukončení stavby upraveny do původního stavu. 
Realizované zpevněné plochy v žst. mohou být po dohodě s investorem ponechány. 
V rámci zřizování ZS musí být nahrazeny vykácené stromy: z této skutečnosti vyplývá 
snaha při zřizování ZS eliminovat množství kácení i chránit stávající stromy.  

1.1.3.6 Údaje o zvláštních opat řeních p ři stavb ě 

Při provádění stavby je třeba respektovat tyto základní podmínky: 

- stavba v železniční stanici bude prováděna s výlukou jedné nebo více 
kolejí při zachování provozu na nejméně dvou kolejích (pokud to bude 
možné) a dvou nástupištních hran  

- rušení provozu vlečkařů ve stanicích bude trvat jen nezbytně nutnou 
a předem dohodnutou dobu 

- při nepřetržité výluce je nutno počítat se souběhem prací na jednotlivých 
staveništích (žel. svršek+mosty+kabelové trasy) v celém úseku 
s vyloučenou dopravou. Příčné kabelové trasy budou postaveny před 
výlukami, aby nedošlo k jejich poškození při sanacích 

- úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém 
a provozovaném zařízení. To vyžaduje během výstavby přítomnost 
a dohled pracovníků SŽDC spolu s dohodou s výpravčími, aby nedošlo 
k narušení bezpečnosti provozu 

- při činnostech v místech, kudy vedou cizí inženýrské sítě (křížení, souběh) 
zhotovitel osloví jejich správce a veškeré práce, které by tyto sítě mohly 
ovlivnit, si od nich nechá předem odsouhlasit 

- je nezbytné zvolit technologii výstavby s ohledem na stáří a konstrukci 
okolních nemovitostí v těsné blízkosti navrhované stavby. Jedná se 
většinou o stavby bez betonových základů a věnců z počátku 20. století, 
což vyvolává nutnost zcela vyloučit použití vibračních technologií (v 
podloží jsou tekuté písky, vibrace se intenzivně přenášejí). 

- dále po dobu výstavby použít k přibližování materiálu na stavbu v 
maximální možné míře kolejovou dopravu, pro staveništní dopravu lze 
využít silnic mimo zástavbu a účelových polních cest. Dopravní trasy 
navržené pro příjezd ke stavbě byly v dokumentaci pro stavební povolení 
projednány s městem. 

- je zásadně nepřípustné, aby srážkové vody ze stavebních dvorů, zejména 
pak odpadní vody z čištění  strojních zařízení byly odváděny do splaškové 
kanalizace města. Tyto vody budou po náležitém předčištění odváděny do 
dešťové kanalizace města. 

 

Bezpečnostní opatření při provádění stavby: 

K všeobecným povinnostem zhotovitele díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti při 
stavební činnosti patří i úkol zabránit následkům rizik, vyplývajících z drážního provozu, 
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pracuje–li se na provozovaných kolejích, nebo v jejich blízkosti a z prací na 
elektrifikovaných tratích. 

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých pracovníků 
s právními předpisy, technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce 
a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat 
obsahu činnosti příslušných pracovníků. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 
týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 
která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 
neodstranitelných rizik. 

 
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné 

činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny 
a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 
k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě kontrolovat úroveň bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 
pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob 
zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, 
norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním 
postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům 
správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, 
s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast 

stavebnictví: 
- Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném 
znění) 

- Z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (v platném znění) 
- Z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 
- Z. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném 

platném znění) 
- Z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
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- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v 
platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 
a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 
Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC Bp 1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje 
základní podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny 
zaměstnance SŽDC a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě 
smluvního vztahu s SŽDC vykonávají pro SŽDC práce nebo jinou činnost a tímto 
smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se 
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podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu 
SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
- SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
- SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích 

zařízení 
- SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
- SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy  
- SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace 

Vše v aktuálním znění. 
 

Technologický postup prací, který s ohledem realizaci prací převážně na 
pozemku SŽDC, musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů 
popř. otevřeného ohně obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při 
činnostech souvisejících s realizací odstraňovacích prací tak, aby bylo eliminováno riziko 
případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí. 

Před, v době a po ukončení případných prací s otevřeným ohněm musí být 
dodrženy podmínky a opatření stanovené Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při 
svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. 

1.1.3.7 Vliv stavby na životní prost ředí 

Negativní vlivy stavby se projevují zejména v činnostech: 
- lokální zvýšení hluku ze stavební mechanizace 
- zvýšení prašnosti a koncentrace zplodin výfukových plynů 
- omezení veřejnosti výlukami v železniční a silniční dopravě 
- nakládání s PHM 

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat základní předpisy k omezení nežádoucích 
vlivů stavby na okolí stavby a učinit opatření podle podmínek ÚR a uvedených v části 
B.3 projektu. 

 

2. POPIS ROZHODUJÍCÍCH PROVOZNÍCH SOUBORŮ (PS) A STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ (SO) 

Viz Souhrnná technická zpráva. 

3. POSTUP REALIZACE STAVBY 

3.1 Obecné podmínky a zásady organizace výstavby 

Činnost na hlavním staveništi bude probíhat na základě předem stanovených 
postupů a výluk kolejí a troleje. Navrhovaným postupům výstavby odpovídá návrh 
členění objektové skladby a způsob technického řešení PS a SO. 
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Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při nepřetržitých výlukách 
železničního provozu.  

Tato zásada platí i pro přestavbu železničních stanic.  

Doba trvání jednotlivých výluk je navržena dle objemu prací a s ohledem na 
zachování nezbytného železničního provozu. V nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty 
také práce na rekonstrukci dalších objektů a zařízení, zejména mostů, TV a sdělovacím 
a zabezpečovacím zařízení v příslušném úseku. Délky výluk jsou navrženy jako 
maximální a jejich upřesnění (tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě a technologii 
dodavatele prací. 

Přerušení provozu (nickolejný provoz) bude potřebné při zkouškách trakčních 
a zabezpečovacích zařízení před zahájením provozu po nepřetržité výluce a bude 
realizováno pouze ve vlakových pauzách.  

Tyto práce, které vyžadují výluky kolejí, je třeba v maximální míře organizovat 
v nočních hodinách a o sobotách a nedělích, protože v těchto dobách je možno využít 
delších pauz mezi pravidelnou dopravou.  

Výluky dopravy na pozemních komunikacích, které kříží trať na přejezdech, se 
upraví v závislosti na vyloučených kolejích. V době mezi odstraněním žel. svršku 
a pokládkou nového mohou být železniční přejezdy provizorně zprůjezdněny.  

3.2  Optimální doba výstavby, termíny stavby, etapy  výstavby 

Na základě rozhodnutí investora stavby SŽDC, SS západ, byl stanoven termín 
provádění stavby. Z této skutečnosti potom vycházejí tyto termíny: 

zahájení stavby: červenec 2020 (přípravné práce ve stavebním postupu 0) 

 konec stavby: prosinec 2022 (následná úprava GPK) 

 délka výstavby: 30 měsíců 

Celá stavba je rozdělena na pět stavebních postupů, rozdělených v případě 
potřeby na etapy (uvedeny s rozhodujícími oblastmi stavebních činností): 

Stavební postup 0 (SP 0): 

Zahrnuje činnosti na kabelových trasách, TV a dalších objektech, nezávislé na 
dlouhodobých výlukách. Dále obsahuje projekci staničního zabezpečovacího 
zařízení (SZZ) žst. Bohosudov a začátek jeho výroby. V období přípravných prací 
budou provedeny úpravy komunikací u přejezdu v km 14,514, úprava rampy 
u manipulační koleje 13a (stávající označení) a demontáž kolejí 4a, 5 (část), 7, 9, 
11. 

Stavební postup 1 (SP 1): 

Zahrnuje práce v mezistaničních úsecích Chabařovice – Bohosudov 
a Bohosudov – Teplice v Čechách. 

Stavební postup 2 (SP 2): 

Zahrnuje práce v mezistaničním úseku Chabařovice – Bohosudov a v žst. 
Bohosudov a na MK Emilie Dvořákové v Teplicích-Trnovanech. 

Stavební postup 3 (SP 3): 
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Zahrnuje práce v mezistaničním úseku Chabařovice – Bohosudov (po dokončení 
mostu v km 13,697) a v žst. Bohosudov 

Stavební postup 4 (SP 4): 

Zahrnuje práce v mezistaničním úseku Bohosudov – Teplice v Čechách 
(dokončení přestavby mostu v km 16,891 na kolektor IS) 

Do ukončení stavby bude provedena následná úprava směrového a výškového 
uspořádání koleje v investiční výstavbě (3. podbití). 

 

3.3 Obecný sled prací 

Traťový úsek (vždy po jednotlivých kolejích):  

přeložky inženýrských sítí 

začátek nepřetržité výluky v prostoru stávající koleje 

demontáž železničního svršku v prostoru stávající koleje 

demontáž starých stožárů a základů TV 

výstavba mostů, propustků 

výstavba základů a stožárů TV 

železniční svršek koleje 

montáž technologických zařízení 

dokončovací práce na TV 

nepřetržité výluky obou kolejí pro potřeby zkoušek TV a AB (není-li uvedeno 
jinak, jedná se o noční výluky) 

konec výluky koleje 

 

Železni ční stanice  

přeložky inženýrských sítí (budou probíhat po celou dobu výstavby) 

výstavby základů a stožárů TV 

montáž provizorních a definitivních technologických zařízení (bude probíhat po 
celou dobu výstavby) 

v jednotlivých postupech: 

demontáž železničního svršku 

sanace železničního spodku 

odvodnění systémem trativodů 

výstavba mostů, podchodů a nástupišť 

demontáž a montáž TV 

pokládka nového železničního svršku 
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demontáž starých stožárů a základů TV 

 

Etapy v četně stavebních postup ů jsou navrženy jako ucelená část schopná 
zkušebního a definitivního provozu.  

3.4 Stavební postupy  
 

SP 0: práce přípravné v celém úseku stavby 

- pozemní objekty pro technologická zařízení 

- sdělovací sítě 

- elektrorozvodné sítě 

- rozvody nn a dálkové ovládání odpojovačů 

- základy nových trakčních stožárů 

- projektování, výroba a odzkoušení definitivního zabezpečovacího zařízení 

- stavba zabezpečovacích kabelů a definitivního zabezpečovacího zařízení 

Doba výstavby: průběžně od zahájení stavby do uvedení definitivního 
zabezpečovacího zařízení do provozu (9 měsíců). Do zahájení stavebního postupu 
(SP) 1a: 

- vložení mostního provisoria do koleje 1 na propustku v km 14,350 

- přeložky inženýrských sítí u mostu v km 16,876 (ulice Emilie Dvořákové) 
včetně nezbytného rozsahu provedení pažení pro SO 03-14-04 a 03-14-11 

- pažení mezi kolejemi 1, 2 na mostních objektech dle potřeby 

- propustky v km 13,407 + 13,484 + 13,607: části pod vlečkou Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží 

- přeložky inženýrských sítí v prostoru mostu v km 13,697 

- úpravy TV v žst. Chabařovice: 

Realizace základů  

1 x 6 hodin – koleje 1, 3 (Chabařovice) 

1 x 6 hodin – kolej 2 (Chabařovice) 

3 x 6 hodin – kolej 1, 3 (Chabařovice) a 1 (trať) 

3 x 6 hodin – kol.2 (Chabařovice) a 2 (trať) 

22 x 6 hodin – kolej 1 

22 x 6 hodin – kolej 2 

Osazení stožárů  

1 x dvě hodiny – kolej 1, 3 (Chabařovice) 

1 x dvě hodiny – kolej 2 (Chabařovice) 
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1 x čtyři hodiny – kolej 1, 3 (Chabařovice) a 1 (trať) 

1 x čtyři hodiny – kolej 2 (Chabařovice) a 2 (trať) 

3 x 6 hodin – kolej 1 

3 x 6 hodin – kolej 2 

- úpravy TV v žst. Krupka-Bohosudov 

Realizace základů  

1 x 2 hodiny – koleje 1 a 3 (Bohosudov) 

2 x 6 hodin – kolej 2 a 2 (trať na Chabařovice) 

11 x 6 hodin – koleje 2, 4  

7 x 6 hodin – kolej 5  

Osazení stožárů  

1 x tři hodiny – kolej 2 a 2 (trať na Chabařovice) 

2 x 6 hodin – koleje 2, 4  

1 x 6 hodin – kolej 5  

Montáž bran  

4 x dvě hodiny – koleje 1, 3, 2 a 4 

Montáž vodičů  

2 x čtyři hodiny – koleje  1, 2 3, 4, (1 a 2 trať na Chabařovice)  (úprava kotevního 
systému V1) 

2 x čtyři hodiny – kolej  1, 3, 5, 7, 9 (úprava kotevního systému 7) 

2 x čtyři hodiny – kolej  1, 3, 5, 7, 9 (úprava kotevního systému 3) 

Demontáž vodičů 

1 x 6 hodin – kol č. 1,3, 5 (demontáž kotevního úseku 5, 9) 

- úpravy TV Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách 

Základy podpěr TV 

20 x 6 hodin – kolej 1 

20 x 6 hodin – kolej 2 

Osazení stožárů  

1 x 6 hodin – kolej 1 

- úprava rampy u stávající manipulační koleje 13a v žst. Bohosudov 

- demolice kolejí 4a, 5 (část), 7, 9, 11 v žst. Bohosudov 

Do zahájení stavebního postupu 2: 

- rekonstrukce výpravní/technologické budovy v žst. Bohosudov s tím, že křídlo 
pro umístění technologického zařízení musí být hotovo do konce stavebního 
postupu 1/etapy 1a 

Nároky na výluku: 

- Staniční koleje žst. Chabařovice pro stavbu TV (viz harmonogram) 
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- Traťová kolej 1 Chabařovice – Krupka-Bohosudov (10 dnů úplná výluka + 50 dnů 
možný pouze průjezd obsluh vlečky Chabařovice – Chabařovice staré nádraží). 

- Staniční koleje 4a, 5, 7, 9, 11, 13a (stávající označení) žst. Krupka-Bohosudov (5 
+ 13a 30 dnů, ostatní definitivně). 

- Staniční koleje žst. Krupka-Bohosudov pro stavbu TV (viz harmonogram) 

- Traťová kolej 1 Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách (20 dnů). 

- Traťová kolej 2 Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách pro stavbu základů 
podpěr TV (20 x 6 hodin, mimo výluky traťové koleje 1). 

- Noční výluky obou traťových kolejí/staničních kolejí 1, 2 žst. Krupka-Bohosudov 
pro pažení mostních objektů (10 x 6 hodin v noci). 

Železniční provoz: 

- žst. Chabařovice: výluky pro úpravy TV (viz harmonogram) 

- traťový úsek Chabařovice – Krupka-Bohosudov: od zahájení výluky koleje 1 
pouze po traťové koleji 2 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách: střídavě po koleji 1 
(během výluk koleje 2 pro stavbu základů podpěr TV) a koleji 2 s omezením 
rychlosti průjezdu kolem pracovního místa (během vkládání mostního provisoria 
do koleje 1 v km 14,350) 

- žst. Krupka-Bohosudov: vyloučeny koleje 7, 9, 11, 13a, manipulace může 
probíhat na koleji 6 

- žst. Krupka-Bohosudov: výluky pro úpravy TV (viz harmonogram, převážně 
v noci) 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: vyloučena (10 dnů), následně 
přístupná ze žst. Chabařovice i Krupka-Bohosudov 

- vlečka Fluorit Teplice bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- uzavírka průchodu propustkem v km 13,407 

- omezení na silnici III/25 349 při úpravách komunikací u přejezdu v km 14,514 

- uzavírka ulice Emilie Dvořákové na přejezdu v km 16,858 (definitivní, vozidla 
Arriva Teplice s. r. o. projíždějí pod mostem v km 16,891) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Průjezd kolem pracovních míst rychlostí 50 km/h. 

Změna organizace práce v žst. Krupka-Bohosudov. Jako VNVK využívána 

manipulační kolej 6 (30 dnů).  

Vlečka SŽDC Bohosudov – Chabařovice st. n. obsluhována z žst. Chabařovice 

(20 dnů). 
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Bude znemožněna obsluha vlečky SŽDC Bohosudov – Chabařovice st. n.: bude 

vydán zákaz nakládky a projednán s přepravci (10 dnů). 

Přístupy na staveniště: 

ZS 1: silnice I/13 (křižovatka Přestanov) – silnice II/253 – ulice Průmyslová 
(Chabařovice) 

přes ZS 2: silnice I/13 (Soběchleby, vjezd od Teplic) – komunikace na p. p. č. 
748 k. ú. Soběchleby u Krupky ke staveništi dočasného napojení vlečky 
Bohosudov – Chabařovice st. nádraží 

přes ZS 3: silnice I/13 (křižovatka s III/25 353) – silnice III/25 353 – vjezd na 
nákladiště do prostoru žst. Krupka-Bohosudov jih 

silnice I/13 (křižovatka s III/25 353) – silnice III/25 353 – ulice U nádraží – prostor 
výpravní budovy žst. Krupka-Bohosudov 

přes ZS 4: silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – silnice III/25 349 
(Bohosudovská) na staveniště propustku v km 14,350 

přes ZS 6: silnice I/13 (Teplice, křižovatka Okružní – Riegrova) – Okružní – 
Emilie Dvořákové nebo I/13 (Teplice, křižovatka Nákladní – Novosedlická) – 
Novosedlická – Míru – Trnovanská – Emilie Dvořákové ke staveništi přeložek sítí 
u rušeného přejezdu v km 16,858 

Koleje pro stavební mechanisaci: 

žst. Chabařovice: manipulační koleje 

žst. Krupka-Bohosudov: koleje 3a, 4b, 5 

žst. Teplice v Čechách: manipulační koleje 

 

SP 1: 

Přístupy na staveniště: 

ZS 1: silnice I/13 (křižovatka Přestanov) – silnice II/253 – ulice Průmyslová 
(Chabařovice) 

přes ZS 2: silnice I/13 (Soběchleby, vjezd od Teplic) – komunikace na p. p. č. 
748 k. ú. Soběchleby u Krupky – staveniště mostu v km 13,697 

silnice I/13 (křižovatka s III/25 353) – silnice III/25 353 – ulice U nádraží – prostor 
výpravní budovy žst. Krupka-Bohosudov 

přes ZS 4: silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – silnice III/25 349 
(Bohosudovská) na staveniště objektů v mezistaničním úseku Krupka-
Bohosudov – Teplice v Čechách 
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přes ZS 5: silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – silnice III/25 349 
(Bohosudovská) – U zámečku – Důlní na staveniště objektů v mezistaničním 
úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách 

přes ZS 6: silnice I/13 (Teplice, křižovatka Okružní – Riegrova) – Okružní – 
Emilie Dvořákové nebo I/13 (Teplice, křižovatka Nákladní – Novosedlická) – 
Novosedlická – Míru – Trnovanská – Emilie Dvořákové ke staveništi mostu v km 
16,876 

přes ZS 11: silnice I/13 (Soběchleby) – Soběchleby, Náves – účelová 
komunikace na p. p. č. 656/5 k. ú. Soběchleby u Krupky a dále podél trati na 
staveniště objektů v úseku Chabařovice – most v km 13,697 

přes ZS 12: silnice I/13 (Soběchleby, vjezd od Teplic) – komunikace na p. p. č. 
748 k. ú. Soběchleby u Krupky na staveniště objektů v úseku Chabařovice – 
most v km 13,697 

přes ZS 14: silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – Důlní – U lesíka na 
staveniště objektů v mezistaničním úseku Krupka-Bohosudov – Teplice 
v Čechách 

přes ZS 15: silnice I/13 (křižovatka Masarykova – Přítkovská) – Přítkovská – 
Proboštovský sad na staveniště objektů v mezistaničním úseku Krupka-
Bohosudov – Teplice v Čechách 

Koleje pro stavební mechanisaci: 

žst. Chabařovice: manipulační koleje 

žst. Krupka-Bohosudov: koleje 3a, 3c, 4b, 13 

žst. Teplice v Čechách: manipulační koleje 

 

Mezistani ční úsek Chaba řovice – Krupka-Bohosudov, etapa 1a 

Demolice: 

- část mostu v km 13,697 pod vlečkou Bohosudov – Chabařovice staré nádraží 

Realisace: 

- most v km 13,697: část pod vlečkou Bohosudov – Chabařovice staré nádraží 

- úpravy TV: 

Montáž vodičů  

1 x 6 hodin – kolej 1 + vlečka SŽDC (úprava kotevního systému 12) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech stávající 
zabezpečovací zařízení. 
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Doba výstavby: 

90 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 Chabařovice – Krupka-Bohosudov mimo (kromě obsluh vlečky 
Bohosudov – Chabařovice staré nádraží) 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Krupka-Bohosudov: jen po koleji 2 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: napojena úvratí ze žst. 
Chabařovice 

Dopady na silniční provoz: 

- krátkodobá omezení provozu na silnici I/13 pod mostem v km 13,697 (zúžení 
krajnic při překládce IS, víkendová uzavírka při demolici nosné konstrukce pod 
vlečkovou kolejí) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Vlečka SŽDC Bohosudov – Chabařovice st. n. obsluhována z žst. Chabařovice. 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

 

Žst. Krupka-Bohosudov, etapa 1a 

Demolice: 

- staniční kolej 6 

Realisace: 

- rekonstrukce výpravní budovy na technologickou budovu 

- úpravy TV žst. Krupka-Bohosudov: 

Realizace základů  

7 x 6 hodin – kolej SŽDC  

Osazení stožárů  

1 x 6 hodin – kolej SŽDC  

Montáž bran  

2 x dvě hodiny – kol č. 1,3, 2, 4 a (1,2 trať Chabařovice) 

3 x dvě hodiny – kol č. 1,3, 2, 4  

Montáž vodičů  

2 x čtyři hodiny – kolej 1, 2 3, 4, (1 a 2 trať na Chabařovice)  (úprava kotevního 
systému V1) 
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2 x čtyři hodiny – kolej 1, 2, 3, 4   (montáž kotevního systému PSp1) 

2 x čtyři hodiny – kolej 1, 3,  (1 trať na Chabařovice)  (úprava kotevního systému 1a) 

2 x čtyři hodiny – kolej 2, 4  ( 2 trať na Chabařovice)  (úprava kotevního systému 2a) 

2 x čtyři hodiny – kolej 1, 3,  (1 trať na Chabařovice)  (úprava kotevního systému 12) 

2 x čtyři hodiny – kolej 2, 4  ( 2 trať na Chabařovice)  (úprava kotevního systému 22) 

Montáž převěsů 

2 x čtyři hodiny – kolej 1, 2 3, 4, (1 a 2 trať na Chabařovice)   

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Na provozovaných částech je v činnosti stávající zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

90 dnů 

Nároky na výluku: 

- staniční koleje žst. Krupka-Bohosudov při úpravách TV (viz harmonogram) 

Železniční provoz: 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: napojena úvratí ze žst. 
Chabařovice 

- provoz po kolejích 1 – 5, 13, 13a (stávající označení) s krátkodobými výlukami 
pro úpravy TV (viz harmonogram) 

- vlečka Fluorit Teplice bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

 

Mezistani ční úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 1a 

Demolice: 

- most v km 15,226 (kolej 2) 

- výhybka O1 a napojení vlečky Ardagh Teplice 

Realisace: 

- traťová kolej 2 Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách mimo 

- nástupiště v zastávce Proboštov u koleje 2 
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- propustek v km 14,350: pod oběma kolejemi za využití provisoria vloženého na 
konci postupu 0 

- mosty a propustky v km 14,389 – 14,809 – 15,226 – 15,412 – 15,595 – 16,445 – 
16,773 a 16,876: pod kolejí 2 

- úpravy TV: 

Osazení stožárů  

7 x 6 hodin – kolej 2 

Montáž bran  

4 x dvě hodiny – koleje  1 a 2  

Montáž vodičů a demontáž stávajících stožárů, základů, systémů, ZV 

79 x 6 hodin – kolej  2 

5 x 6 hodin – koleje. 2 a 4 (Teplice - výměna kotevního úseku č. 21) 

Regulace a uvedení do provozu  

5 x 6 hodin – koleje  2  

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech stávající 
zabezpečovací zařízení. 

Na konci postupu, před aktivací zabezpečovacího zařízení v druhé traťové koleji, 
dojde k přehrání SW v žst. Teplice v návaznosti na zrušení PZS na přejezdu 
P1946.a vlečky Ardagh Teplice. Přehrání SW proběhne v noční pauze a následně dojde 
k přezkoušení SZZ v rozsahu zkoušek typů v části kolejiště, kde nedošlo k úpravě 
zabezpečovacího zařízení. Vlakové a posunové cesty, které měly vazbu na rušené 
zabezpečovací zařízení, budou řádně přezkoušeny.  

V druhé traťové koleji bude aktivovaný nový elektronický automatický blok bez 
posledního návěstního bodu ve směru do Bohosudova 

Po dobu zkoušení TZZ budou jízdy vlaků možné za použití návěsti PN. Nárok na 
výluku dopravy: jeden den. 

Doba výstavby: 

90 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 2 Krupka-Bohosudov mimo – Teplice v Čechách mimo včetně TV 
mezi elektrickými děleními obou stanic 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách jen po koleji 1, rychlost 
omezena na 50 km/h 
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Dopady na silniční provoz: 

- uzavírka Bohosudovské ulice v Sobědruhách na přejezdu v km 14,514 (2 x 
5 dnů, nesmí se překrývat s uzavírkou Důlní ulice – viz níže) 

- uzavírka ulice Důlní pod mostem v km 15,226 (60 dnů, nesmí se překrývat 
s uzavírkou Bohosudovské ulice – viz výše) 

- uzavírka Přítkovské/Proboštovské ulice na přejezdu v km 16,134 (2 x 5 dnů, 
nesmí se překrývat s uzavírkou Zemské ulice – viz níže) 

- uzavírka Zemské ulice na přejezdu v km 16,584 (2 x 5 dnů, nesmí se překrývat 
s uzavírkou Přítkovské/Proboštovské ulice – viz výše) 

- uzavírka ulice Emilie Dvořákové na bývalém přejezdu v km 16,858 (90 dnů, 
průjezd vozidel Arriva Teplice s. r. o. pod mostem v km 16,891) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Mezistani ční úsek Chaba řovice – Krupka-Bohosudov, etapa 1b 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- most v km 13,697 pod vlečkou Bohosudov – Chabařovice staré nádraží 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
stávající zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

90 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 Chabařovice – Krupka-Bohosudov mimo (kromě obsluh vlečky 
Bohosudov – Chabařovice staré nádraží) 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Krupka-Bohosudov: jen po koleji 2 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: napojena úvratí ze žst. 
Chabařovice 

Dopady na silniční provoz: 

- krátkodobé omezení provozu na silnici I/13 pod mostem v km 13,697 (víkendová 
uzavírka pro zřízení skruže nosné konstrukce pod vlečkovou kolejí) 
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Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Vlečka SŽDC Bohosudov – Chabařovice st. n. obsluhována z žst. Chabařovice. 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

 

Žst. Krupka-Bohosudov, etapa 1b 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- rekonstrukce výpravní budovy na technologickou budovu (dokončení mimo křídla 
pro technologii) 

- úpravy TV: 

Montáž vodičů  

2 x čtyři hodiny – kolej 1,3  (úprava kotevního systému 1c) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Na provozovaných částech je v činnosti stávající zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

90 dnů 

Nároky na výluku: 

- staniční koleje 1, 3 pro úpravy TV (viz harmonogram) 

Železniční provoz: 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: napojena úvratí ze žst. 
Chabařovice 

- provoz po kolejích 1 – 5, 13, 13a (stávající označení) s krátkodobými výlukami 
pro úpravy TV (viz harmonogram) 

- vlečka Fluorit Teplice bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 
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Mezistani ční úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 1b 

Demolice: 

- most v km 15,226 (kolej 1) 

Realisace: 

- traťová kolej 1 Krupka-Bohosudov mimo – Teplice v Čechách mimo 

- nástupiště a přístřešek v zastávce Proboštov u koleje 1 

- propustek v km 14,350: dokončení 

- mosty a propustky v km 14,389 – 14,809 – 15,226 – 15,412 – 15,595 – 16,445 – 
16,773 a 16,876: pod kolejí 1 

- úpravy TV: 

Osazení stožárů  

6 x 6 hodin – kolej 1 

Montáž vodičů a demontáž stávajících stožárů, základů, systémů, ZV  

91 x 6 hodin – kolej  1   

5 x 6 hodin – kolej  1 (Teplice)  (výměna kotevního úseku č. 11) 

4 x 6 hodin – kolej  1 a 2 (demontáž břeven) 

Regulace a uvedení do provozu  

5 x 6 hodin – koleje  1  

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, v druhé traťové koleji je v provozu 
upravené definitivní TZZ. Na konci pracovního postupu proběhne aktivace definitivního 
TZZ v koleji č. 1. Nové TZZ v TK č. 1 bude se shodnou úpravou jako v druhé traťové 
koleji. Po dobu zkoušení TZZ budou jízdy vlaků možné za použití návěsti PN. Nárok na 
výluku dopravy: jeden den. 

Doba výstavby: 

90 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 Krupka-Bohosudov mimo – Teplice v Čechách mimo 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách jen po koleji 2, rychlost 
omezena na 50 km/h 



Rekonstrukce žst. Bohosudov F1 – Zásady organizace výstavby 

 

 

 
28 

Dopady na silniční provoz: 

- uzavírka Bohosudovské ulice v Sobědruhách na přejezdu v km 14,514 (2 x 
5 dnů, nesmí se překrývat s uzavírkou Důlní ulice – viz níže) 

- uzavírka ulice Důlní pod mostem v km 15,226 (60 dnů, nesmí se překrývat 
s uzavírkou Bohosudovské ulice – viz výše) 

- uzavírka Přítkovské/Proboštovské ulice na přejezdu v km 16,134 (2 x 5 dnů, 
nesmí se překrývat s uzavírkou Zemské ulice – viz níže) 

- uzavírka Zemské ulice na přejezdu v km 16,584 (2 x 5 dnů, nesmí se překrývat 
s uzavírkou Přítkovské/Proboštovské ulice – viz výše) 

- uzavírka ulice Emilie Dvořákové na přejezdu v km 16,858 (90 dnů, průjezd 
vozidel Arriva Teplice s. r. o. pod mostem v km 16,891) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Mezistani ční úsek Chaba řovice – Krupka-Bohosudov, etapa 1c 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- dočasná obnova traťové koleje 1 a vlečky Bohosudov – Chabařovice staré 
nádraží 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech stávající 
zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 Chabařovice – Krupka-Bohosudov mimo 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Krupka-Bohosudov: jen po koleji 2 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: vyloučena 

Dopady na silniční provoz: 

-  
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Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Bude znemožněna obsluha vlečky SŽDC Bohosudov – Chabařovice st. n.: bude 

vydán zákaz nakládky a projednán s přepravci. 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

 

Žst. Krupka-Bohosudov, etapa 1c 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- dočasná obnova napojení vlečky Bohosudov – Chabařovice staré nádraží na 
kolej 3a 

- úpravy TV: 

Montáž vodičů  

2 x čtyři hodiny – koleje 1, 3 + 1 traťová na Chabařovice (úprava kotevního systému 
1a) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Na provozovaných částech je v činnosti stávající zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží (10 dnů) 

- koleje 4, 4b, 6 a napojení vlečky Fluorit Teplice (poslední den etapy) 

Železniční provoz: 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: vyloučena 

- provoz po kolejích 1 – 6, 13, 13a (stávající označení) 

- vlečka Fluorit Teplice bez omezení, funkčně nahrazena rampou u koleje 13a. 

Dopady na silniční provoz: 

-  
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Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. Vlečka FLUORIT Teplice 

funkčně nahrazena rampou u koleje 13 st. (trvalý stav i do budoucnosti). 

Mezistani ční úsek Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 1c 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- ochranná konstrukce proti spodní vodě pod mostem v km 16,876 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

V mezistaničním úseku je v činnosti upravené definitivní zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

-  

Železniční provoz: 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách: bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- uzavírka ulice Emilie Dvořákové na přejezdu v km 16,858 (10 dnů, průjezd 
vozidel Arriva Teplice s. r. o. pod mostem v km 16,891) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Zima mezi SP1 a SP 2: 

Demolice: 

- koleje 4, 4b žst. Krupka-Bohosudov, napojení vlečky Fluorit Teplice 

- nástupiště u koleje 4 

Realisace: 

- úpravy TV žst. Krupka-Bohosudov: 

Realizace základů  

15 x 6 hodin – kolej 2  
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Osazení stožárů  

2 x 6 hodin – kolej 2  

Montáž bran  

14 x dvě hodiny – koleje  1, 3, 2 

Demontáž vodičů 

1 x 6 hodin – kolej 2 (demontáž kotevního úseku  4)  

- ochranná konstrukce proti spodní vodě pod mostem v km 16,876 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Na provozovaných částech v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov je 
v činnosti stávající zabezpečovací zařízení, V mezistaničním úseku Krupka-Bohosudov 
– Teplice v Čechách je v činnosti upravené definitivní zařízení. 

Doba výstavby: 

77 dnů 

Nároky na výluku: 

- sudá část žst. Krupka-Bohosudov mimo koleje 2 (definitivní) 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Krupka-Bohosudov: bez omezení 

- žst. Krupka-Bohosudov: po kolejích liché skupiny a koleji 2 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách: bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- uzavírka ulice Emilie Dvořákové na přejezdu v km 16,858 (77 dnů, průjezd 
vozidel Arriva Teplice s. r. o. pod mostem v km 16,891) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

 

SP 2: 

Přístupy na staveniště: 

ZS 1: silnice I/13 (křižovatka Přestanov) – silnice II/253 – ulice Průmyslová 
(Chabařovice) 

přes ZS 2: silnice I/13 (Soběchleby, vjezd od Teplic) – komunikace na p. p. č. 
748 k. ú. Soběchleby u Krupky – staveniště mostu v km 13,697 
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přes ZS 3: silnice I/13 (křižovatka s III/25 353) – silnice III/25 353 – vjezd na 
nákladiště do prostoru žst. Krupka-Bohosudov jih 

silnice I/13 (křižovatka s III/25 353) – silnice III/25 353 – ulice U nádraží – prostor 
výpravní budovy žst. Krupka-Bohosudov 

přes ZS 6: silnice I/13 (Teplice, křižovatka Okružní – Riegrova) – Okružní – 
Emilie Dvořákové nebo I/13 (Teplice, křižovatka Nákladní – Novosedlická) – 
Novosedlická – Míru – Trnovanská – Emilie Dvořákové ke staveništi mostu v km 
16,876 

přes ZS 11: silnice I/13 (Soběchleby) – Soběchleby, Náves – účelová 
komunikace na p. p. č. 656/5 k. ú. Soběchleby u Krupky a dále podél trati na 
staveniště objektů v úseku Chabařovice – most v km 13,697 

přes ZS 12: silnice I/13 (Soběchleby, vjezd od Teplic) – komunikace na p. p. č. 
748 k. ú. Soběchleby u Krupky na staveniště objektů v úseku Chabařovice – 
most v km 13,697 

přes ZS 13: silnice I/13 – polní cesta podél areálu KNAUF INSULATION s. r. o. – 
staveniště objektů v jižní části žst. Krupka-Bohosudov 

přes ZS 14: silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – Důlní – U lesíka na 
staveniště objektů v mezistaničním úseku Krupka-Bohosudov – Teplice 
v Čechách 

Koleje pro stavební mechanisaci: 

žst. Chabařovice: manipulační koleje 

žst. Krupka-Bohosudov: koleje 3a, 13 

žst. Teplice v Čechách: manipulační koleje 

 

Mezistani ční úsek Chaba řovice – Krupka-Bohosudov, etapa 2a 

Demolice: 

- stávající traťová kolej 1 v prostoru mostu v km 13,697 

Realisace: 

- dočasné propojení koleje 1 přes vlečku Bohosudov – Chabařovice staré nádraží 
do stávající výhybky 1 žst. Krupka-Bohosudov včetně TV 

- úpravy TV: 

Montáž vodičů  

2 x 6h – kol.č. 1,3 (Bohosudov)  (úprava kot. Úseku č. 12) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

V mezistaničním úseku je v činnosti stávající zabezpečovací zařízení. 
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Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 Chabařovice – Krupka-Bohosudov 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Krupka-Bohosudov: pouze po koleji 2 

- žst. Krupka-Bohosudov: po lichých kolejích a koleji 2 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách: bez omezení 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: vyloučena 

Dopady na silniční provoz: 

- žádné 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Bude znemožněna obsluha vlečky SŽDC Bohosudov – Chabařovice st. n.: bude 

vydán zákaz nakládky a projednán s přepravci. 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Žst. Krupka-Bohosudov, etapa 2a 

Demolice: 

- dočasné napojení vlečky Bohosudov – Chabařovice staré nádraží na kolej 3a 

- záhlaví koleje 1 ve směru od žst. Chabařovice 

Realisace: 

- úpravy TV: 

Montáž vodičů  

2 x 6 hodin – koleje  1, 3  (úprava kotevního úseku tratě Chabařovice – Bohosudov 12) 

2 x 6 hodin – koleje  1, 3  (úprava kotevního úseku 1a) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
stávající zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

10 dnů 
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Nároky na výluku: 

- propojení koleje 3a s vlečkou Bohosudov – Chabařovice staré nádraží 

- chabařovické záhlaví koleje 1 

Železniční provoz: 

- žst. Krupka-Bohosudov: provoz po kolejích 1, 2, 3, 5 (dopravní), 13/13a 
(manipulační) 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: vyloučena 

Dopady na silniční provoz: 

- žádné 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Mezistani ční úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 2a 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- ochranná konstrukce proti spodní vodě pod mostem v km 16,876 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

- V mezistaničním úseku je v činnosti upravené definitivní zabezpečovací 
zařízení. 

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

-  

Železniční provoz: 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- uzavírka ulice Emilie Dvořákové na bývalém přejezdu v km 16,858 (10 dnů), 
průjezd vozidel Arriva Teplice s. r. o. pod mostem v km 16,891 (10 dnů) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 
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Mezistani ční úsek Chaba řovice – Krupka-Bohosudov, etapa 2b 

Demolice: 

- stávající most v km 13,697: část pod traťovými kolejemi 1, 2 a bývalou vlečkou 
PKAZ 

Realisace: 

- most v km 13,697, konstrukce pro budoucí definitivní traťové koleje 1, 2 

- sudá část propustku v km 12,860 

- části ostatních mostů a propustků v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov 
pod oběma traťovými kolejemi (km 13,407 – 13,484 – 13,607) 

- úpravy TV: 

Demontáž vodičů 

1 x 6 hodin – kolej 2 žst. Chabařovice (demontáž kotevního úseku 21)  

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
stávající zabezpečovací zařízení.  

Doba výstavby: 

45 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 2 Chabařovice – Krupka-Bohosudov 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Krupka-Bohosudov: pouze po koleji 1, rychlost na 
dočasném úseku kolem mostu v km 13,697 omezena na 40 km/h 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: obsluha přes dočasně 
přeloženou traťovou kolej 1 

Dopady na silniční provoz: 

- krátkodobá uzavírka silnice I/13 při demontáži stávajících nosných konstrukcí 
mostu v km 13,697 (víkend) 

- dočasné zúžení silnice I/13 pod mostem v km 13,697 na celkovou šířku 6,00 m 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 
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Žst. Krupka-Bohosudov, etapa 2b 

Demolice: 

- stávající nástupiště u koleje 3 

- stávající výhybky 9, 10, 16, 20ab 

- staniční kolej 3c 

Realisace: 

- výhybky 7XA, 8, 9, 10 nové 

- koleje 3a, 3b, 3, 5 a výběh koleje 1 směr Teplice v Čechách mimo stávající 
výhybku 7 a kolisní místa se stávající kolejí 1 

- nové nástupiště u koleje 1 

- most v km 12,467: část pod kolejí 3b 

- propustky v km 12,326 (část pod kolejí 3a), 12,968 (část pod kolejemi 3, 5) 
a 13,491 (část pod budoucí kolejí 1) 

- úpravy TV žst. Krupka-Bohosudov: 

Realizace základů  

4 x 6 hodin – kolej 1, 3  

Osazení stožárů  

1 x čtyři hodiny – kolej 1, 3  

Montáž bran  

2 x dvě hodiny – kolej  1, 3, 2 

Demontáž vodičů 

1 x 6 hodin – kolej  1 (demontáž kotevního úseku 3)  

1 x čtyři hodiny – kolej  1, 2 (demontáž kotevního úseku PSp2)  

Montáž vodičů  

2 x 6 hodin – kolej  2,  (úprava kotevního úseku 2a) 

2 x 6 hodin – kolej  1,  (úprava kotevního úseku 1b) 

2 x 6 hodin – kolej  2,  (úprava kotevního úseku 2b) 

2 x čtyři hodiny – kolej  1, 2,  (úprava kot. Syst. č.Sp2) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
stávající zabezpečovací zařízení. 

Vjezdové návěstidlo 1L přesunuto do provizorní polohy z důvodu kolize dočasné 
koleje přes most v km 13,697 se stávajícím vjezdovým návěstidlem. Provizorní výhybka 
č. 1XA bude v základní poloze uzamčena výměnovým a odtlačným zámkem. Výsledný 
klíč bude držen v EZ v místě výhybky a bude zavázán do stávajícího RZZ. 



Rekonstrukce žst. Bohosudov F1 – Zásady organizace výstavby 

 

 

 
37 

Doba výstavby: 

45 dnů 

Nároky na výluku: 

- staniční koleje 3, 3a, 3b, 3c, 5, 13, 13a (stávající) 

- trakční výluky viz harmonogram (vesměs noční) 

Železniční provoz: 

- žst. Bohosudov: provoz po kolejích 1, 2 (dopravní), noční výluky pro úpravu TV, 
manipulační koleje vyloučeny 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: obsluha přes dočasně 
přeloženou traťovou kolej 1 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Změna organisace práce v žst. Krupka-Bohosudov. Bude znemožněna obsluha 
VNVK 13an: bude vydán zákaz nakládky a projednán s přepravci. 

Mezistani ční úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 2b 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- ochranná konstrukce proti spodní vodě pod mostem v km 16,876 

- přeložka ulice Emilie Dvořákové 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

V mezistaničním úseku je v činnosti upravené definitivní zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

45 dnů 

Nároky na výluku: 

-  

Železniční provoz: 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách bez omezení 
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Dopady na silniční provoz: 

- uzavírka ulice Emilie Dvořákové na bývalém přejezdu v km 16,858 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Mezistani ční úsek Chaba řovice – Krupka-Bohosudov, etapa 2c 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- most v km 13,697: část pro koleje 1, 2 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
stávající zabezpečovací zařízení. V závěru etapy aktivováno definitivní zabezpečovací 
zařízení v TK 1. 

Doba výstavby: 

45 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 2 Chabařovice – Krupka-Bohosudov/Bohosudov 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Krupka-Bohosudov/Bohosudov: pouze po koleji 1, 
rychlost na dočasném úseku kolem mostu v km 13,697 omezena na 40 km/h 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: obsluha ze/do žst. Chabařovice 
úvratí přes dočasně přeloženou traťovou kolej 1 

Dopady na silniční provoz: 

- krátkodobé uzavírky silnice I/13 při montáži nové nosné konstrukce mostu v km 
13,697 (víkendy) 

- dočasné zúžení silnice I/13 pod mostem v km 13,697 na celkovou šířku 6,00 m 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Žst. Krupka-Bohosudov, etapa 2c 

Demolice: 

- stávající nástupiště u koleje 1 
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- stávající výhybky 22, 23 

- staniční kolej 1 mimo obě zhlaví 

- staniční kolej 2 (během deseti závěrečných dnů aktivace SZZ) 

Realisace: 

- výhybky 12, 15 nové 

- lichá část přejezdu v km 13,241 

- úpravy TV žst. Krupka-Bohosudov: 

Montáž vodičů  

1 x tři hodiny – koleje  1,  (vložení děliče do kot. úseku č. 2a) 

2 x 6 hodin – koleje  1, kolej 1 trat Chabařovice – Bohosudov  (montáž kotevního 
úseku P1b) 

2 x 6 hodin – koleje  1, kolej 1 trat Bohosudov - Teplice  (úprava kotevního úseku  1c) 

1 x 6 hodin – koleje  2,   (úprava kotevního úseku  2a) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
stávající zabezpečovací zařízení. V závěru etapy aktivace definitivního SZZ. 

Definitivní SZZ bude aktivováno v liché skupině kolejí 1 a 3. Stávající výhybky 1, 
4 a 26 budou zapevněny upínači háků, výhybková spojka č. 5/7 bude označena dle 
nového číslování jako 3/5 a zapojena do definitivního SZZ. Výhybky 12 a 15 budou do 
doby realizace výhybek 13 a 15 uzamčeny výměnovými zámky. Výsledný klíč bude 
v uložen u výpravčího v DK. 

Při aktivaci nového SZZ v žst Bohosudov bude také SW upraven a aktivován 
definitivní AB v mezistaničním úseku Bohosudov – Teplice. 

Provizorní výhybka č. 1XA bude v základní poloze uzamčena výměnovým 
a odtlačným zámkem. Výsledný klíč bude držen v EZ v místě výhybky a bude 
provizorně zavázán do definitivního SZZ. 

Na konci etapy bude název Krupka-Bohosudov přenesen na novou železniční 
zastávku, žst. ponese dále název Bohosudov. 

Doba výstavby: 

45 dnů + 10 dnů aktivace SZZ (aktivované části kolejiště bez stavební činnosti) 

Nároky na výluku: 

- staniční kolej 1 v úseku výhybka 5 mimo – výhybka 26 mimo (45 dnů) 

- napojení koleje 3 směr Teplice v Čechách (45 dnů) 

- celá staniční kolej 2 (10 dnů během aktivace) 
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Železniční provoz: 

- žst. Krupka-Bohosudov: provoz po koleji 2 (dopravní), manipulační koleje 
napojeny jen od Chabařovic, po dokončení rekonstrukce koleje 1 bez omezení 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: obsluha přes dočasně 
přeloženou traťovou kolej 1 

Dopady na silniční provoz: 

- krátkodobé uzavírky silnice III/25 355 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Změna organisace práce v žst. Krupka-Bohosudov. Vlečka SŽDC Bohosudov – 
Chabařovice st. n. obsluhována z žst. Chabařovice. Obsluha VNVK 13an prováděna 
z žst. Chabařovice náležitostmi Mn vlaku (Mn vlak nebude v žst. Krupka-Bohosudov 
zastavovat). 

Mezistani ční úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 2c 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- úpravy TV: 

- Demontáž a montáž vodičů 

- 3 x 6 hodin – kolej 2 (žst. Bohosudov a traťová, kotevní úsek č. 21)  

- Regulace a uvedení do provozu  

- 1 x 6 hodin – kolej 1 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

- V mezistaničním úseku je v činnosti upravené definitivní zabezpečovací 
zařízení. 

Doba výstavby: 

45 dnů 

Nároky na výluku: 

-   

Železniční provoz: 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- uzavírka ulice Emilie Dvořákové na bývalém přejezdu v km 16,858 
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- definitivní uzavírka průjezdu pod mostem v km 16,891 (10 dnů v závěru) 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Mezistani ční úsek Chaba řovice – Bohosudov, etapa 2d 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- most v km 13,697: část pro koleje 1, 2 

- spodek a svršek koleje 2 mimo most v km 13,697 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
definitivní zabezpečovací zařízení.  

Doba výstavby: 

40 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 2 Chabařovice – Bohosudov 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Bohosudov: pouze po koleji 1, rychlost na dočasném 
úseku kolem mostu v km 13,697 omezena na 40 km/h 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: obsluha ze/do žst. Chabařovice 
úvratí přes dočasně přeloženou traťovou kolej 1 (rychlost 40 km/h) 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Žst. Bohosudov, etapa 2d 

Demolice: 

- stávající nástupiště u koleje 2 

- stávající výhybky 2, 3, 6, 21, 24, 25 

- staniční kolej 2 mimo chabařovické zhlaví 
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Realisace: 

- výhybky 1, 6, 13, 14 nové 

- nástupiště zastávky Krupka-Bohosudov u koleje 2 

- sudá část přejezdu v km 13,241 

- most v km 12,467: část pod kolejí 2 

- propustky v km 12,328 – 12,968 – 13,491: části pod kolejí 2 

- úpravy TV: 

Montáž bran  

6 x dvě hodiny – kolej  1, 2 

Demontáž vodičů 

1 x čtyři hodiny – kolej  1 (demontáž kotevního úseku PSp1)  

Montáž vodičů  

4 x čtyři hodiny – kolej  1 (kotevní úsek Sp3 a Sp4) 

Demontáž a montáž vodičů 

3 x 6 hodin – kolej 2 (žst. Bohosudov a traťová, kotevní úsek č. 21)  

 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
definitivní SZZ. 

V závěru postupu proběhne aktivace výhybkových spojek 12/13 + 14/15 
a definitivního ABE v mezistaničním úseku Bohosudov – Teplice v. Č v TK č. 2. 

Vjezdové návěstidlo 1L přesunuto do provizorní polohy z důvodu kolize dočasné 
koleje přes most v km 13,697 se stávajícím vjezdovým návěstidlem. 

Doba výstavby: 

40 dnů 

Nároky na výluku: 

- staniční kolej 2 v celé délce stanice 

Železniční provoz: 

- žst. Bohosudov: provoz po kolejích 1, 3 (dopravní), manipulační koleje napojeny 
z obou stran 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: obsluha přes dočasně 
přeloženou traťovou kolej 1 

Dopady na silniční provoz: 

- krátkodobé uzavírky silnice III/25 355 
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Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. Změna organisace práce 
v žst. Krupka-Bohosudov. 

Mezistani ční úsek Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 2d 

Demolice: 

- nosná konstrukce mostu v km 16,891 pod kolejí 2 

Realisace: 

- přeložka potrubních vedení pod mostem v km 16,891 

- vsunutí rámu pod obě koleje pod mostem v km 16,891 

- spodek a svršek koleje 2 v místě mostu v km 16,891 

- úpravy TV: 

- Demontáž a montáž vodičů 

- 3 x 6 hodin – kolej 2 (žst. Bohosudov a traťová, kotevní úsek č. 21)  

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

- V mezistaničním úseku je v činnosti definitivní zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

40 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 2 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Bohosudov – Teplice v Čechách jen po koleji 1 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Mezistani ční úsek Chaba řovice – Bohosudov, etapa 2e 

Demolice: 

-  
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Realisace: 

- most v km 13,697: část pro koleje 1, 2 

- spodek a svršek koleje 2 v celé délce 

- spodek a svršek koleje 1 v prostoru mostu v km 13,697 

- úpravy TV: 

Montáž vodičů  

2 x 6 hodin – kolej  2 (Chabařovice),  (montáž kotevního úseku  21) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
definitivní zabezpečovací zařízení.  

Doba výstavby: 

40 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 2 Chabařovice – Bohosudov 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Bohosudov: pouze po koleji 1, rychlost na dočasném 
úseku kolem mostu v km 13,697 omezena na 40 km/h 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: obsluha ze/do žst. Chabařovice 
úvratí přes dočasně přeloženou traťovou kolej 1 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Žst. Bohosudov, etapa 2e 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- výhybky 1, 6 nové 

- nástupiště zastávky Krupka-Bohosudov u koleje 2 

- sudá část přejezdu v km 13,241 

- most v km 12,467: část pod kolejí 2 
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- propustky v km 12,328 – 12,968: části pod kolejí 2 

- úpravy TV: 

Demontáž vodičů 

1 x 6 hodin – kolej. 2 (trať Chabařovice – Teplice) (demontáž kotevního úseku  P22)  

Montáž vodičů  

2 x 6 hodin – kolej 2 (trať Chabařovice – Teplice)  (kotevní úsek  22) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
definitivní SZZ. 

V závěru etapy úprava SW SZZ na definitivní stav bez vazby na provizorní 
výhybku č. 1XA. aktivace SZZ v koleji č. 2 a aktivace definitivního TZZ v mezistaničním 
úseku Chabařovice – Bohosudov v TK č. 2. 

Doba výstavby: 

40 dnů 

Nároky na výluku: 

- staniční kolej 2 v úseku záhlaví směr Chabařovice – výhybka 13 nová mimo 

Železniční provoz: 

- žst. Bohosudov: provoz po kolejích 1, 3 (dopravní), teplické zhlaví bez omezení, 
manipulační koleje napojeny z obou stran 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: obsluha přes dočasně 
přeloženou traťovou kolej 1 (rychlost 40 km/h) 

Dopady na silniční provoz: 

- krátkodobé uzavírky silnice III/25 355 

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. Změna organisace práce 
v žst. Bohosudov. 

Mezistani ční úsek Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 2e 

Demolice: 

-  

Realisace: 

-  
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Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

- V mezistaničním úseku je v činnosti definitivní zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

40 dnů 

Nároky na výluku: 

-  

Železniční provoz: 

- traťový úsek Bohosudov – Teplice v Čechách: bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

 

SP 3: 

Přístupy na staveniště: 

přes ZS 1: silnice I/13 (křižovatka Přestanov) – silnice II/253 – ulice Průmyslová 
(Chabařovice) – staveniště objektů v koleji 1 Chabařovice – Krupka-Bohosudov 

přes ZS 3: silnice I/13 (křižovatka s III/25 353) – silnice III/25 353 – vjezd na 
nákladiště do prostoru žst. Krupka-Bohosudov jih 

silnice I/13 (křižovatka s III/25 353) – silnice III/25 353 – ulice U nádraží – prostor 
výpravní budovy žst. Krupka-Bohosudov 

přes ZS 11: silnice I/13 (Soběchleby) – Soběchleby, Náves – účelová 
komunikace na p. p. č. 656/5 k. ú. Soběchleby u Krupky a dále podél trati na 
staveniště objektů v úseku Chabařovice – most v km 13,697 

přes ZS 12: silnice I/13 (Soběchleby, vjezd od Teplic) – komunikace na p. p. č. 
748 k. ú. Soběchleby u Krupky na staveniště objektů v úseku Chabařovice – 
most v km 13,697 

přes ZS 13: silnice I/13 – polní cesta podél areálu KNAUF INSULATION s. r. o. – 
staveniště objektů v jižní části žst. Krupka-Bohosudov 

přes ZS 14: silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – Důlní – U lesíka na 
staveniště objektů v mezistaničním úseku Krupka-Bohosudov – Teplice 
v Čechách 
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Koleje pro stavební mechanisaci: 

žst. Chabařovice: manipulační koleje 

žst. Krupka-Bohosudov: kolej 7 

žst. Teplice v Čechách: manipulační koleje 

 

Mezistani ční úsek Chaba řovice – Bohosudov, etapa 3a 

Demolice: 

- dočasné napojení koleje 1 přes kolej vlečky Bohosudov – Chabařovice staré 
nádraží do stávající výhybky 1 

Realisace: 

- propustek v km 12,860: lichá část 

- spodek a svršek koleje 1 v celé délce 

- definitivní svršek vlečky Bohosudov – Chabařovice staré nádraží 

- úpravy TV: 

Demontáž vodičů 

1 x 6 hodin – koleje  1, 3 (Chabařovice) (demontáž kotevního úseku  11)  

 

Montáž vodičů  

2 x 6 hodin – koleje  1, 3 (Chabařovice),  (montáž kotevního úseku  11) 

2 x čtyři hodiny – koleje  1, 2, 3  (Chabařovice) (úprava kotevního úseku  Sp2) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
definitivní zabezpečovací zařízení.  

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 Chabařovice – Bohosudov 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Bohosudov: pouze po koleji 2, rychlost omezena na 
50 km/h 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: vyloučena 

Dopady na silniční provoz: 
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-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Žst. Bohosudov, etapa 3a 

Demolice: 

- dočasné napojení vlečky Bohosudov – Chabařovice staré nádraží do stávající 
výhybky 1 

- stávající výhybky 1, 4 

Realisace: 

- výhybky 2, 3, 4, 5 nové 

- část propustku v km 12,326 pod kolejí 1 a přilehlými spojkami 

 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
definitivní SZZ. 

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

- staniční kolej 1 v úseku záhlaví směr Chabařovice – výhybka 4 nová včetně 

- staniční kolej 3a 

- staniční kolej 3b (výhybka 5 nová a její napojení) 

Železniční provoz: 

- žst. Bohosudov: průjezd po koleji 2, koleje 1, 3 kusé od Chabařovic, teplické 
zhlaví bez omezení, manipulační koleje napojeny z obou stran 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: mimo provoz 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. Změna organisace práce 
v žst. Bohosudov. Bude znemožněna obsluha vlečky SŽDC Bohosudov – Chabařovice 
st. n.: bude vydán zákaz nakládky a projednán s přepravci. Obsluha VNVK 5an 
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prováděna z žst. Teplice v Č. náležitostmi Mn vlaku (Mn vlak nebude v žst. Bohosudov 
zastavovat). 

Mezistani ční úsek Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 3a 

Demolice: 

-  

Realisace: 

-  

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

- V mezistaničním úseku je v činnosti definitivní zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

-  

Železniční provoz: 

- traťový úsek Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách: bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Mezistani ční úsek Chaba řovice – Bohosudov, etapa 3b 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- propustek v km 12,860: lichá část 

- spodek a svršek koleje 1 v celé délce 

- úpravy TV: 

Montáž vodičů  

2 x 6 hodin – koleje  1,3 (Chabařovice),  (montáž kotevního úseku  č. 11) 

2 x čtyři hodiny – koleje  1,2,3  (Chabařovice) (úprava kotevního úseku  Sp2) 
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Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
definitivní zabezpečovací zařízení.  

Doba výstavby: 

30 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 Chabařovice – Bohosudov 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Bohosudov: pouze po koleji 2, rychlost při průjezdu 
kolem pracovního místa omezena na 50 km/h 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Žst. Bohosudov, etapa 3b 

Demolice: 

-  

Realisace: 

- přenesení ovládání SZZ d žst. Teplice v Čechách (poslední noc etapy) 

- výhybky 2, 3, 4 nové 

- část propustku v km 12,326 pod kolejí 1 a přilehlými spojkami 

- úpravy TV: 

Montáž vodičů  

4 x čtyři hodiny – kolej 2  (kotevní úseky Sp1 a Sp2) 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Rekonstruované části kolejiště odpojeny, na provozovaných částech je v činnosti 
definitivní SZZ. 

Doba výstavby: 

30 dnů 
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Nároky na výluku: 

- staniční kolej 1 v úseku záhlaví směr Chabařovice – výhybka 4 nová včetně 

- celá žst. (noc na konci etapy) 

Železniční provoz: 

- žst. Bohosudov: průjezd po koleji 2, koleje 1, 3 kusé od Chabařovic, teplické 
zhlaví bez omezení, manipulační koleje napojeny z obou stran 

- vlečka Bohosudov – Chabařovice staré nádraží: bez omezení, obsluha možná 
jen přes teplické zhlaví 

Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. Změna organisace práce 
v žst. Bohosudov. Příjezd vlaků určených na vlečku SŽDC Bohosudov – Chabařovice 
st. n. bude možný pouze ze směru od žst. Teplice v Č. Obsluha VNVK 5an prováděna 
z žst. Teplice v Č. náležitostmi Mn vlaku (Mn vlak nebude v žst. Bohosudov zastavovat). 

Mezistani ční úsek Bohosudov – Teplice v Čechách, etapa 3b 

Demolice: 

-  

Realisace: 

-  

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

- V mezistaničním úseku je v činnosti definitivní zabezpečovací zařízení. 

Doba výstavby: 

30 dnů 

Nároky na výluku: 

-  

Železniční provoz: 

- traťový úsek Bohosudov – Teplice v Čechách: bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

-  
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Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

 

SP 4: 

Demolice: 

- stávající výhybka 26 žst. Bohosudov 

- nosná konstrukce mostu v km 16,891 pod kolejí 1 

Realisace: 

- traťová kolej 1 Bohosudov – Teplice v Čechách: úsek teplické záhlaví žst. 
Bohosudov mimo – prostor rušené stávající výhybky 26 

- traťová kolej 1 Bohosudov – Teplice v Čechách: úsek v prostoru rušeného mostu 
v km 16,891 

- úpravy TV: 

Demontáž vodičů 

4 x 6 hodin – kolej 1 (demontáž kotevních úseků 1c + 11)  

Montáž vodičů  

4 x 6 hodin – kolej 1  (kotevní úseky 12 + 11) 

Regulace a uvedení do provozu  

1 x 6 hodin – kolej 1 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Definitivní zabezpečovací zařízení v celém úseku stavby. 

Doba výstavby: 

10 dnů 

Nároky na výluku: 

- traťová kolej 1 Bohosudov – Teplice v Čechách včetně trakce mezi elektrickými 
děleními obou stanic 

Železniční provoz: 

- traťový úsek Chabařovice – Bohosudov: bez omezení 

- žst. Bohosudov: bez omezení 

- traťový úsek Bohosudov – Teplice v Čechách: jen po koleji 2, v prostoru 
stavebních prací (bývalá výhybka 26 žst. Bohosudov, rušený most v km 16,891) 
rychlostí 50 km/h 
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Dopady na silniční provoz: 

-  

Dopravní opatření v železniční dopravě: 

Nejsou nutná dopravní opatření z důvodu propustnosti. 

Přístupy na staveniště: 

ZS 1: silnice I/13 (křižovatka Přestanov) – silnice II/253 – ulice Průmyslová 
(Chabařovice) 

silnice I/13 (křižovatka Srbice) – Srbická – silnice III/25 349 (Bohosudovská) na 
staveniště objektů v mezistaničním úseku Krupka-Bohosudov – Teplice 
v Čechách 

přes ZS 6: silnice I/13 (Teplice, křižovatka Okružní – Riegrova) – Okružní – 
Emilie Dvořákové nebo I/13 (Teplice, křižovatka Nákladní – Novosedlická) – 
Novosedlická – Míru – Trnovanská – Emilie Dvořákové ke staveništi mostu v km 
16,891 

Koleje pro stavební mechanisaci: 

žst. Chabařovice: manipulační koleje 

žst. Krupka-Bohosudov: kolej 7 

žst. Teplice v Čechách: manipulační koleje 

3.5  Pozemní komunikace ovlivn ěné stavbou 

Komunikace na úrov ňových p řejezdech: 

SO 02-13-01, Žst. Bohosudov, přejezd v km 13,241, silnice III/25 353 

Komunikace bude uzavřena při rekonstrukcích staničních kolejí 1, 2 žst. Krupka- 
Bohosudov. Délky uzavírek budou 2 x 5 dnů pro každou kolej. Objízdná trasa bude 
vyznačena od silnice I/13 ve směru od Ústí nad Labem po silnici III/25 355 
(Soběchleby) na Mírové náměstí v Bohosudově, odtud ulicí Dlouhou. Ve směru od 
Teplic z křižovatky Srbice ulicemi Srbická a Bohosudovská (III/25 348) na silnici 
III/25 349 a ulicí Pod stadionem. 

SO 03-13-01, Bohosudov – Teplice, přejezd km 14,514, silnice III/25 348 

Komunikace bude uzavřena při rekonstrukci traťových kolejí. V každé ze dvou kolejí 
půjde o dvě přibližně pětidenní uzavírky (vynětí stávajícího svršku a přejezdové 
konstrukce/vložení nového svršku a přejezdové konstrukce), mezi kterými bude 
komunikace sjízdná po dočasné vozovce. Provedení se předpokládá během stavebního 
postupu 1 (1a/1b). Objízdná trasa povede přes ulice Důlní a U zámečku (MK ve správě 
statutárního města Teplice). 
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SO 03-13-02, Bohosudov – Teplice, přejezd km 16,134, místní komunikace (MK) 
Přítkovská/Proboštovská 

Komunikace bude uzavřena při rekonstrukci traťových kolejí. V každé ze dvou kolejí 
půjde o dvě přibližně pětidenní uzavírky (vynětí stávajícího svršku a přejezdové 
konstrukce/vložení nového svršku a přejezdové konstrukce), mezi kterými bude 
komunikace sjízdná po dočasné vozovce. Provedení se předpokládá během stavebního 
postupu 1 (1a/1b). Objízdná trasa povede přes ulice Jana Koziny a Zemská (MK ve 
správě statutárního města Teplice), resp. Zemská a Kpt. Jaroše (MK ve správě obce 
Proboštov). 

SO 03-13-03, Bohosudov – Teplice, přejezd km 16,584, MK Zemská 

Komunikace bude uzavřena při rekonstrukci traťových kolejí. V každé ze dvou kolejí 
půjde o dvě přibližně pětidenní uzavírky (vynětí stávajícího svršku a přejezdové 
konstrukce/vložení nového svršku a přejezdové konstrukce), mezi kterými bude 
komunikace sjízdná po dočasné vozovce. Provedení se předpokládá během stavebního 
postupu 1 (1a/1b). Objízdná trasa povede přes ulice Jana Koziny a Přítkovská (MK ve 
správě statutárního města Teplice), resp. Proboštovská a Kpt. Jaroše (MK ve správě 
obce Proboštov). 

SO 03-13-04, Bohosudov – Teplice, přejezd km 16,858, MK Emilie Dvořákové 

Komunikace bude uzavřena při přeložkách inženýrských sítí v prostoru dnešního 
přejezdu (SP 0) stavbě nového mostu v km 16,876 (SP 1) a ochranné konstrukce proti 
spodní vodě (těsněné vany) pod ním (postupy 1/1c – 2/2b) Po dobu stavby budou 
vozidla firmy Arriva Teplice s. r. o. projíždět pod mostem v km 16,891. V závěru postupu 
2/2b budou tato vozidla projíždět obousměrně jedním jízdním pruhem nové 
komunikace. Objízdná trasa pro ostatní vozidla povede přes ulice Okružní (MK ve 
správě statutárního města Teplice) – Riegrova – Nákladní (obě I/13) – Novosedlická 
(MK ve správě statutárního města Teplice), resp. Míru a Kostelní (MK ve správě obce 
Novosedlice). 

Komunikace pod železni čními mosty: 

SO 01-14-02, Chabařovice – Bohosudov, most v km 13,697, silnice I/13 

V době rekonstrukce mostu v km 13,697 budou probíhat krátké úplné uzavírky 
silnice I/13 v úseku křižovatka Přestanov (II/253)/křižovatka Soběchleby (III/25 355) – 
křižovatka Nové Modlany (III/25 353). Delší trasa bude platit pro vozidla s celkovou 
hmotností nad 3,5 t. Tyto úplné uzavírky budou zaváděny výhradně na víkendové 
období (sobota + neděle) pro demontáže stávajících nosných konstrukcí a osazování 
nových. 

Během této doby bude zcela vyloučen provoz silniční dopravy včetně linek 
autobusů. Po zbytek stavby mostu bude průjezd silnice I/13 zúžen na šířku 6,00 m 
a osazeny dopravní značky upravující rychlost na 30 km/h. 
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SO 03-14-01, Bohosudov – Teplice, most v km 15,226, MK Důlní 

V době rekonstrukce mostu v km 15,226 bude MK Důlní zcela uzavřena po dobu 
150 dnů v úseku U lesíka – Březový háj. Objízdná trasa povede ulicemi Bohosudovská 
– U zámečku – Důlní. 
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3.6 Předpokládané termíny jednotlivých stavebních postup ů a výluk/omezení 

Zahájení stavby:       červenec 2020 
postup/ 
etapa 

termín 
postupu/etapy 

vyloučeno/omezeno termín výluky 

SP 0 
22. 7. 2020 – 
10. 5. 2021 

traťová kolej 2 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov 

11. – 16. 2. 2021 

traťová kolej 1 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov: jen 
obsluha vlečky Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží 

12. 3. – 10. 5. 2021 

žst. Krupka-Bohosudov: 
koleje 5 (část), 4a, 7, 9, 11, 
13, 13a včetně rampy 

1. 8. – 9. 10. 2020 

vlečka Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží 

12. – 21. 3. 2021 

traťová kolej 2 Krupka-
Bohosudov – Teplice 
v Čechách (20 x 6 hodin) 

1. 4. – 20. 4. 2021 

traťová kolej 1 Krupka-
Bohosudov – Teplice 
v Čechách 

21. 4. – 10. 5. 2021 

SP 1/1a 11. 5. – 8. 8. 2021 

traťová kolej 1 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov: jen 
obsluha vlečky Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží 

11. 5. – 8. 8. 2021 

žst. Krupka-Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 1 

11. 5. – 8. 8. 2021 

vlečka Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží: 
obsluha jen ze žst. 
Chabařovice 

11. 5. – 8. 8. 2021 

traťová kolej 2 Krupka-
Bohosudov – Teplice 
v Čechách 

11. 5. – 8. 8. 2021 
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postup/ 
etapa 

termín 
postupu/etapy vyloučeno/omezeno termín výluky 

SP 1/1b 9. 8. – 6. 11. 2021 

traťová kolej 1 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov: jen 
obsluha vlečky Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží 

9. 8. – 6. 11. 2021 

žst. Krupka-Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 1 

9. 8. – 6. 11. 2021 

vlečka Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží: 
obsluha jen ze žst. 
Chabařovice 

9. 8. – 6. 11. 2021 

traťová kolej 1 Krupka-
Bohosudov – Teplice 
v Čechách 

9. 8. – 6. 11. 2021 

SP 1/1c 7. – 16. 11. 2021 

traťová kolej 1 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov 7. – 16. 11. 2021 

žst. Krupka-Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 1 

7. – 16. 11. 2021 

žst. Krupka-Bohosudov: 
koleje 4, 4b, 6, napojení 
vlečky Fluorit Teplice 

16. 11. 2021 

vlečka Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží 7. – 16. 11. 2021 

zima 
mezi 
SP 1 

a SP 2 

17. 11. 2021 – 
1. 2. 2022 

žst. Krupka-Bohosudov: 
koleje 4, 4b, 6, napojení 
vlečky Fluorit Teplice 
(definitivní) 

17. 11. 2021 – 
1. 2. 2022 

SP 2/2a 2. – 11. 2. 2022 

traťová kolej 1 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov 

2. – 11. 2. 2022 

žst. Krupka-Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 1 

2. – 11. 2. 2022 

vlečka Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží 

2. – 11. 2. 2022 
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postup/ 
etapa 

termín 
postupu/etapy vyloučeno/omezeno termín výluky 

SP 2/2b 12. 2. – 28. 3. 2022 

traťová kolej 1 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov: průjezd 
po dočasné přeložce 

12. 2. – 28. 3. 2022 

traťová kolej 2 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov 

12. 2. – 28. 3. 2022 

žst. Krupka-Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 
1: provoz po dočasné 
přeložce 

12. 2. – 28. 3. 2022 

žst. Krupka-Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 2 12. 2. – 28. 3. 2022 

žst. Krupka-Bohosudov: 
koleje 3, 3a, 3b, 3c, 5, 13, 
13a 

12. 2. – 28. 3. 2022 

SP 2/2c 29. 3. – 22. 5. 2022 

traťová kolej 1 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov: průjezd 
po dočasné přeložce 

29. 3. – 22. 5. 2022 

traťová kolej 2 Chabařovice – 
Krupka-Bohosudov 

29. 3. – 12. 5. 2022 

žst. Krupka-Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 
1: provoz po dočasné 
přeložce 

29. 3. – 12. 5. 2022 

žst. Krupka-Bohosudov: 
výhybka 5 mimo – výhybka 
26 mimo 

29. 3. – 12. 5. 2022 

žst. Krupka-Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 2 

29. 3. – 12. 5. 2022 

aktivace 13. – 22. 5. 2021 
žst. Krupka-Bohosudov: 
kolej 2 13. – 22. 5. 2022 
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postup/ 
etapa 

termín 
postupu/etapy vyloučeno/omezeno termín výluky 

SP 2/2d 23. 5. – 1. 7. 2022 

traťová kolej 1 Chabařovice – 
Bohosudov: průjezd po 
dočasné přeložce 

23. 5. – 1. 7. 2022 

traťová kolej 2 Chaba – Boho 23. 5. – 1. 7. 2022 
žst. Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 
1: provoz po dočasné 
přeložce 

23. 5. – 1. 7. 2022 

žst. Bohosudov: kolej 2 23. 5. – 1. 7. 2022 
traťová kolej 2 Bohosudov – 
Teplice v Čechách 

23. 5. – 1. 7. 2022 

SP 2/2e 2. 7. – 10. 8. 2022 

traťová kolej 1 Chabařovice – 
Bohosudov: průjezd po 
dočasné přeložce 

2. 7. – 10. 8. 2022 

traťová kolej 2 Chaba – Boho 2. 7. – 10. 8. 2022 
žst. Bohosudov: 
chabařovické záhlaví koleje 
1: provoz po dočasné 
přeložce 

2. 7. – 10. 8. 2022 

žst. Bohosudov: kolej 2 
(chabařovické záhlaví – 
výhybka 13 nová mimo) 

2. 7. – 10. 8. 2022 

SP 3/3a 11. – 20. 8. 2022 

traťová kolej 1 Chaba – Boho 11. – 20. 8. 2022 
žst. Bohosudov: kolej 1 
chabařovické záhlaví – 
výhybka 4 včetně 

11. – 20. 8. 2022 

vlečka Bohosudov – 
Chabařovice staré nádraží 11. – 20. 8. 2022 

SP 3/3b 21. 8. – 19. 9. 2022 

traťová kolej 1 Chaba – Boho 21. 8. – 19. 9. 2022 
žst. Bohosudov: kolej 1 
chabařovické záhlaví – 
výhybka 4 včetně 

21. 8. – 19. 9. 2022 

SP 4 20. – 29. 9. 2022 
traťová kolej 1 Bohosudov – 
Teplice v Čechách 20. – 29. 9. 2022 

ukončení 
stavby 

30. 9. – 
13. 12. 2022 

– – 

Termíny činností jsou stanoveny orientačně na základě požadavku investora dokončit 
stavbu do konce roku 2022. 

V rámci ukončení stavby bude provedena následná úprava směrového 
a výškového uspořádání koleje v investiční výstavbě (3. podbití). 



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200

22. červenec 2020  - 9. únor 2021 6,8 29,0 203
20. říjen 2020  - 8. listopad 2020 0,7 2,9 20

PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení DPSŘ 22. červenec 2020  - 9. únor 2021 6,8 29,0 203
10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90
11. únor 2021  - 16. únor 2021 0,2 0,9 6

8. březen 2021  - 8. březen 2021 0,0 0,1 1
9. březen 2021  - 11. březen 2021 0,1 0,4 3

12. březen 2021  - 10. květen 2021 2,0 8,6 60
PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení DPSŘ + výroba 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90
PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 10. únor 2021  - 1. březen 2021 0,7 2,9 20
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 10. únor 2021  - 1. březen 2021 0,7 2,9 20

PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 10. únor 2021  - 1. březen 2021 0,7 2,9 20
PS 01-05-51 TS Chabařovice, doplnění technologie provedení 8. listopad 2022 # 7. prosinec 2022 1,0 4,3 30

SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek
dočasné napojení vlečky Bohosudov - 
Chabařovice st. n.

12. březen 2021  - 21. březen 2021 0,3 1,4 10

SO 01-11-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek
dočasné napojení vlečky Bohosudov - 
Chabařovice st. n.

10. únor 2021  - 11. březen 2021 1,0 4,3 30

SO 01-14-03 Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 výroba OK 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90

SO 01-24-02 Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407
část pod vlečkou Bohosudov - Chabařovice 
st. n.

12. březen 2021  - 21. březen 2021 0,3 1,4 10

SO 01-24-03 Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,484
část pod vlečkou Bohosudov - Chabařovice 
st. n.

12. březen 2021  - 21. březen 2021 0,3 1,4 10

SO 01-24-04 Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,607
část pod vlečkou Bohosudov - Chabařovice 
st. n.

12. březen 2021  - 21. březen 2021 0,3 1,4 10

SO 01-16-01 Chabařovice - Bohosudov, přeložka vodovodu pod mostem v km 
13,697

provedení 21. duben 2021  - 10. květen 2021 0,7 2,9 20

SO 01-22-01 Žst. Chabařovice, úprava trafostanice provedení 10. únor 2021  - 10. duben 2021 2,0 8,6 60
SO 01-36-01 Chabařovice - Bohosudov, kabelová přípojka vn 22 kV SŽDC provedení 10. únor 2021  - 10. duben 2021 2,0 8,6 60
SO 01-36-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz provedení 10. únor 2021  - 10. duben 2021 2,0 8,6 60
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení úpravy TV u koleje 2 11. únor 2021  - 11. březen 2021 1,0 4,1 29
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení úpravy TV u koleje 1 12. březen 2021  - 10. květen 2021 2,0 8,6 60
SO 01-37-01 Chabařovice - Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí základy podpěr TV u koleje 1 12. březen 2021  - 21. březen 2021 0,3 1,4 10

11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90
11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

traťové koleje 1, 2 (vždy noc dvě hodiny) 19. červenec 2021  - 20. červenec 2021 0,1 0,3 2
traťové koleje 1, 2 (vždy noc čtyři hodiny) 24. červenec 2021  - 27. červenec 2021 0,1 0,6 4
traťová kolej 2 (vždy noc čtyři hodiny) 1. srpen 2021  - 4. srpen 2021 0,1 0,6 4

17. květen 2021  - 18. květen 2021 0,1 0,3 2
21. červen 2021  - 22. červen 2021 0,1 0,3 2

PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení výroba 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90
PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

SO 01-14-02 Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697
část pod vlečkou Bohosudov - Chabařovice 
st. n.: zahájení

11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

SO 01-14-03 Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 výroba OK 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení úpravy TV u koleje 1 11. květen 2021  - 30. květen 2021 0,7 2,9 20
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž bran 19. červenec 2021  - 20. červenec 2021 0,1 0,3 2
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž převěsů 24. červenec 2021  - 25. červenec 2021 0,1 0,3 2
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů 26. červenec 2021  - 27. červenec 2021 0,1 0,3 2
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů na TK 2 1. srpen 2021  - 4. srpen 2021 0,1 0,6 4
SO 01-37-01 Chabařovice - Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí základy podpěr TV u koleje 1 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90

16. srpen 2021  - 17. srpen 2021 0,1 0,3 2
PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení výroba 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90

PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 01-03-01 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 01-03-02 TS Chabařovice, doplnění DŘT nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90

SO 01-14-02 Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697
část pod vlečkou Bohosudov - Chabařovice 
st. n.

9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90

SO 01-14-03 Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 výroba OK 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0,3 1,4 10
7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0,3 1,4 10

PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení výroba 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10

týdny dny

1. únor 2020

přípravné práce, rekonstrukce um ělých staveb pod vle čkou Bohosudov - Chaba řovice staré nádraží: zahájení

rekonstrukce um ělých staveb pod vle čkou Bohosudov - Chaba řovice staré nádraží: pokra čování

10. červen 2020

2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

22. červenec 2020

10.2.21

7.11.21

7.11.21

7.11.21

7.11.21

16.11.21

16.11.21

16.11.21

16.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

16.11.217.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

20.7.21

25.7.21

27.7.21

4.8.21

8.8.21

9.8.21

10.5.21

10.2.21

6.11.21

9.8.21 6.11.21

11.5.21

11.5.21

8.8.21

8.8.21

30.5.21

19.7.21

24.7.21

26.7.21

1.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

10.5.2112.3.21

12.3.21 21.3.21

11.5.21 8.8.21

12.3.21

10.2.21

10.2.21

11.2.21

traťová kolej 1 (průjezd pouze obsluhy vlečky Chabařovice - Chabařovice staré nádraží)

dočasná obnova tra ťové koleje 1, do časné napojení vle čky Bohosudov - Chaba řovice staré nádraží
traťová kolej 1

silnice I/13: omezení provozu - průjezd jedním pruhem při zahlubování vozovky
silnice I/13: omezení provozu - uzavírka při snášení stávající nosné konstrukce mostu v km 13,697 (vlečka "Chabařovice")

silnice I/13: omezení provozu - uzavírka při zřizování skruže nosné konstrukce mostu v km 13,697

rekonstrukce um ělých staveb pod vle čkou Bohosudov - Chaba řovice staré nádraží: dokon čení
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Stavební 
úsek

Etapy

22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

traťová kolej 1 (úplná 10 dnů + průjezd pouze obsluhy vlečky Chabařovice - Chabařovice staré nádraží)

1a

Popis činnosti

staniční kolej 2 žst. Chabařovice + traťová kolej 2 (stavba základů podpěr TV, vždy 6 hodin)
staniční kolej 2 žst. Chabařovice + traťová kolej 2 (osazení stožárů TV, čtyři hodiny)
traťová kolej 2 (osazení stožárů TV, vždy 6 hodin)

08 10

0b

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

10.2.21

10.2.21

10.2.21

10.2.21

1.3.21

1.3.21

1.3.21

10.4.21

10.4.21

10.4.21

11.3.21

21.3.21

21.3.21

měs.

1b

traťová kolej 1 (průjezd pouze obsluhy vlečky Chabařovice - Chabařovice staré nádraží)

10.5.21

10.5.21

10.5.21

21.3.21

12.3.21 21.3.21

10.2.21 11.3.21

10.2.21

12.3.21

12.3.21

12.3.21

10.5.21

21.4.21

11.5.21

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21

22.7.20 9.2.21

20.10.20 8.11.20

1c

7.11.21 16.11.21

0a
přípravné práce

přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200

týdny dny

1. únor 2020
10. červen 2020

2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

22. červenec 2020
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22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné prácePS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 01-03-01 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 01-03-02 TS Chabařovice, doplnění DŘT instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek obnova koleje 1 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
SO 01-14-03 Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 výroba OK 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů na TK 1 14. listopad 2021  - 15. listopad 2021 0 0,3 2

17. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,6 11,0 77
PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení výroba 17. listopad 2021  - 1. únor 2022 3 11,0 77
SO 01-14-03 Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 výroba OK 17. listopad 2021  - 1. únor 2022 3 11,0 77

SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení
dočasná trakce nad dočasnou kolejí 1 
(most 13,697): základy podpěr TV

17. listopad 2021  - 1. únor 2022 3 11,0 77

2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10
2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10

PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení výroba 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10
PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek dočasné napojení koleje 1 přes most vlečky 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

SO 01-14-03 Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 výroba OK 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení
dočasná trakce nad dočasnou kolejí 1 
(most 13,697)

2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45
12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45
12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45
12. únor 2022  - 12. únor 2022 0,0 0,1 1

14. únor 2022  - 15. únor 2022 0,1 0,3 2

PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení výroba, montáž vnějších prvků u koleje 2 12. únor 2022  - 28. březen 2022 2 6,4 45
PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 12. únor 2022  - 28. březen 2022 2 6,4 45
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 12. únor 2022  - 28. březen 2022 2 6,4 45

PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 12. únor 2022  - 28. březen 2022 2 6,4 45
SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek demontáž koleje 2 12. únor 2022  - 21. únor 2022 0 1,4 10
SO 01-11-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek kolej 2 22. únor 2022  - 28. březen 2022 1 5,0 35
SO 01-14-02 Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697 část pod kolejemi 1, 2 12. únor 2022  - 28. březen 2022 2 6,4 45
SO 01-14-03 Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 základ + osazení 12. únor 2022  - 28. březen 2022 2 6,4 45
SO 01-24-01 Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 12,860 část pod kolejí 2 22. únor 2022  - 28. březen 2022 1 5,0 35
SO 01-24-02 Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407 část pod kolejemi 1, 2 22. únor 2022  - 28. březen 2022 1 5,0 35
SO 01-24-03 Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,484 část pod kolejemi 1, 2 22. únor 2022  - 28. březen 2022 1 5,0 35
SO 01-24-04 Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,607 část pod kolejemi 1, 2 22. únor 2022  - 28. březen 2022 1 5,0 35
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení základy trakčních stožárů u koleje 2 12. únor 2022  - 8. březen 2022 1 3,6 25

SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení
demontáž vodičů TV (kolej 2 žst. 
Chabařovice)

12. únor 2022  - 12. únor 2022 0 0,1 1

29. březen 2022  - 22. květen 2022 1,8 7,9 55
29. březen 2022  - 22. květen 2022 1,8 7,9 55
29. březen 2022  - 22. květen 2022 1,8 7,9 55
20. květen 2022  - 21. květen 2022 0,1 0,3 2

PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení výroba, montáž vnějších prvků u koleje 2 29. březen 2022  - 12. květen 2022 2 6,4 45
PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, traťové zabezpečovací zařízení aktivace 13. květen 2022  - 22. květen 2022 0 1,4 10
PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 29. březen 2022  - 12. květen 2022 2 6,4 45
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 29. březen 2022  - 12. květen 2022 2 6,4 45

PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 29. březen 2022  - 12. květen 2022 2 6,4 45
SO 01-14-02 Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697 část pod kolejemi 1, 2 29. březen 2022  - 12. květen 2022 2 6,4 45
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž kotevního úseku P1b 20. květen 2022  - 21. květen 2022 0 0,3 2

23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1,3 5,7 40
23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1,3 5,7 40
23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1,3 5,7 40

PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1 5,7 40
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1 5,7 40

PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1 5,7 40
SO 01-14-02 Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697 část pod kolejemi 1, 2 23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1 5,7 40

2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1,3 5,7 40
2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1,3 5,7 40
2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1,3 5,7 40

8. srpen 2022  - 9. srpen 2022 0,1 0,3 2
4. srpen 2022  - 5. srpen 2022 0,1 0,3 2

PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1 5,7 40
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1 5,7 40 2.7.22 10.8.22

2.7.22 10.8.22

2.7.22 10.8.22

2.7.22 10.8.22

2.7.22 10.8.22

23.5.22 1.7.22

23.5.22 1.7.22

23.5.22 1.7.22

23.5.22 1.7.22

22.5.22

22.5.22

22.5.22

13.5.22

12.5.22

22.5.22

20.5.22 21.5.22

23.5.22 1.7.22

1.7.22

1.7.22

23.5.22

23.5.22

29.3.22

29.3.22

29.3.22

12.5.22

12.5.22

12.5.22

29.3.22 12.5.22

29.3.22

29.3.22

28.3.22

8.3.22

12.2.22

29.3.22

29.3.22

28.3.22

28.3.22

21.2.22

28.3.22

28.3.22

28.3.22

28.3.22

28.3.22

28.3.22

12.2.22

12.2.22

12.2.22

12.2.22

12.2.22

12.2.22

22.2.22

12.2.22

22.2.22

22.2.22

22.2.22

22.2.22

12.2.22 28.3.22

12.2.22 28.3.22

12.2.22 28.3.22

12.2.22

12.2.22

28.3.22

28.3.22

11.2.222.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

17.11.21 1.2.22

17.11.21 1.2.22

17.11.21 1.2.22

17.11.21 1.2.22

7.11.21

7.11.21

14.11.21

16.11.21

16.11.21

15.11.21

7.11.21

7.11.21

7.11.21

16.11.21

16.11.21

16.11.21

staniční kolej 2 žst. Chabařovice

staniční kolej 2 žst. Chabařovice
silnice I/13: omezení provozu - uzavírka při demontáži skruže nosné konstrukce mostu v km 13,697

2e

zimní p řestávka

silnice I/13: omezení provozu - uzavírka při snášení stávající nosných konstrukcí mostu v km 13,697 (koleje 1, 2, bývalá vlečka 
"PKAZ")

traťová kolej 1: průjezd po dočasné přeložce
rekonstrukce tra ťové koleje 2: pokra čování

rekonstrukce tra ťové koleje 2: pokra čování

traťová kolej 1: průjezd po dočasné přeložce
traťová kolej 2

2d

rekonstrukce tra ťové koleje 2: zahájení

2b

traťová kolej 1

traťová kolej 1: (noc 6 hodin)

2c

ZP

2a

dočasná p řeložka tra ťové koleje 1

traťová kolej 2

rekonstrukce tra ťové koleje 2: pokra čování
traťová kolej 1: průjezd po dočasné přeložce
traťová kolej 2

traťová kolej 1: průjezd po dočasné přeložce
traťová kolej 2

1c

C
ha

ba
řo

vi
ce

 m
im

o 
- B

oh
os

ud
ov

 m
im

o



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200

týdny dny

1. únor 2020
10. červen 2020

2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

22. červenec 2020

11
2021 2022

02 03 04 05 06 07 0301 09 08 0906 07050412 01 1210 1102
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Stavební 
úsek

Etapy

22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné prácePS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1 5,7 40
SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek montáž koleje 2 22. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1 2,9 20
SO 01-11-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek kolej 2 2. červenec 2022  - 21. červenec 2022 1 2,9 20
SO 01-14-02 Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697 část pod kolejemi 1, 2 2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1 5,7 40

SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení
trakční vedení nad kolejí 2 (žst. 
Chabařovice + trať)

22. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1 2,9 20

11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0,3 1,4 10
11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0,3 1,4 10
11. srpen 2022  - 11. srpen 2022 0,0 0,1 1
17. srpen 2022  - 18. srpen 2022 0,1 0,3 2
19. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0,1 0,3 2

PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10

PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10
SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek kolej 1: demontáž 11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10
SO 01-11-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek kolej 1 11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10

SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení
TV nad kolejemi 1, 3 žst. Chabařovice 
(demontáž vodičů, 6 hodin)

11. srpen 2022  - 11. srpen 2022 0 0,1 1

SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení
TV nad kolejemi 1, 3 žst. Chabařovice 
(montáž vodičů, 2 x 6 hodin)

17. srpen 2022  - 18. srpen 2022 0 0,3 2

SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení
TV nad kolejemi 1, 2, 3 žst. Chabařovice 
(úprava kotevního úseku Sp 2, čtyři hodiny 
v noci)

19. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 0,3 2

21. srpen 2022  - 19. září 2022 1,0 4,3 30
21. srpen 2022  - 19. září 2022 1,0 4,3 30

staniční koleje 1, 3 žst. Chabařovice (6 hodin) 15. září 2022  - 16. září 2022 0,1 0,3 2
staniční koleje 1, 2, 3 žst. Chabařovice (čtyři hodiny v noci) 17. září 2022  - 18. září 2022 0,1 0,3 2
PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK úpravy podle kolejí 21. srpen 2022  - 19. září 2022 1 4,3 30
PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 
SŽDC

úpravy podle kolejí 21. srpen 2022  - 19. září 2022 1 4,3 30

PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 21. srpen 2022  - 19. září 2022 1 4,3 30
SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek kolej 1: montáž 31. srpen 2022  - 9. září 2022 0 1,4 10
SO 01-11-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek kolej 1 21. srpen 2022  - 30. srpen 2022 0 1,4 10
SO 01-24-01 Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 12,860 část pod kolejí 1 21. srpen 2022  - 9. září 2022 1 2,9 20
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení TV nad kolejí 1 31. srpen 2022  - 19. září 2022 1 2,9 20
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž TV kolejí 1, 3 žst. Chabařovice 15. září 2022  - 16. září 2022 0 0,3 2
SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení úprava TV kolejí 1, 2, 3 žst. Chabařovice 17. září 2022  - 18. září 2022 0 0,3 2
SO 01-37-01 Chabařovice - Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 1 31. srpen 2022  - 9. září 2022 0 1,4 10

8. prosinec 2022  - 9. prosinec 2022 0,1 0,3 2
8. prosinec 2022  - 8. prosinec 2022 0,0 0,1 1

SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek kolej 2: následná úprava GPK 8. prosinec 2022  - 8. prosinec 2022 0 0,1 1
9. prosinec 2022  - 9. prosinec 2022 0,0 0,1 1

SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek kolej 1: následná úprava GPK 9. prosinec 2022  - 9. prosinec 2022 0 0,1 1

31.8.22 9.9.22

21.8.22 9.9.22

31.8.22

15.9.22

17.9.22

19.9.22

16.9.22

18.9.22

21.8.22

21.8.22

19.9.22

19.9.22

19.9.22

31.8.22

21.8.22

9.9.22

30.8.22

17.8.22 18.8.22

19.8.22 20.8.22

21.8.22 19.9.22

21.8.22 19.9.22

21.8.22

11.8.22 20.8.22

11.8.22 20.8.22

11.8.22 20.8.22

11.8.22 11.8.22

22.7.22 10.8.22

11.8.22 20.8.22

11.8.22 20.8.22

11.8.22 20.8.22

11.8.22 20.8.22

2.7.22 10.8.22

2.7.22 10.8.22

22.7.22

2.7.22

10.8.22

21.7.22

staniční koleje 1, 3 žst. Chabařovice (6 hodin)
staniční koleje 1, 3 žst. Chabařovice (6 hodin)
staniční koleje 1, 2, 3 žst. Chabařovice (čtyři hodiny)

rekonstrukce tra ťové koleje 1: zahájení
traťová kolej 1

rekonstrukce tra ťové koleje 1: dokon čení
traťová kolej 1

3b

3a

následná úprava GPK

NÚGPK
traťová kolej 2

traťová kolej 1



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200

týdny dny

1. únor 2020
10. červen 2020

2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

22. červenec 2020

11
2021 2022

02 03 04 05 06 07 0301 09 08 0906 07050412 01 1210 1102
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Stavební 
úsek

Etapy

22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné práce 22. červenec 2020  - 9. únor 2021 1,0 29,0 203
1. srpen 2020  - 30. srpen 2020 1,0 4,3 30
1. srpen 2020  - 9. říjen 2020 2,3 10,0 70

PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení DPSŘ 22. červenec 2020  - 9. únor 2021 7 29,0 203
PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení demontáž vnějších prvků u kolejí 7 - 11 1. srpen 2020  - 10. srpen 2020 0 1,4 10

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek demontáž kolejí 5 (část), 7, 9, 11, 13, 13a 1. srpen 2020  - 10. srpen 2020 0 1,4 10

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
montáž kolejí 13, 13a včetně napojení na 
stávající kolej 5

20. říjen 2020  - 29. říjen 2020 0 1,4 10

SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek
koleje 13, 13a včetně napojení na stávající 
kolej 5

11. srpen 2020  - 19. říjen 2020 2 10,0 70

SO 02-14-03 Žst. Bohosudov, rekonstrukce rampy provedení 1. srpen 2020  - 29. říjen 2020 3 12,9 90
SO 02-18-01 Zast. Krupka-Bohosudov, přístupová komunikace k technologické 
budově

příjezd k rampě 30. září 2020  - 29. říjen 2020 1 4,3 30

SO 02-50-01 Žst. Bohosudov, protihlukové objekty
demolice domu č. p. 61, výměna oken 
domu č. p. 358

1. září 2020  - 10. září 2020 0 1,4 10

SO 02-22-01 Žst. Bohosudov, technologická budova zahájení 1. srpen 2020  - 9. únor 2021 6 27,6 193
10. únor 2021  - 10. květen 2021 1,0 12,9 90

staniční kolej 2 + traťová kolej 2 směr Chabařovice (vždy 6 hodin) 11. únor 2021  - 12. únor 2021 0,1 0,3 2
staniční koleje 2 + 4 (vždy 6 hodin) 13. únor 2021  - 23. únor 2021 0,4 1,6 11
staniční kolej 2 + traťová kolej 2 směr Chabařovice (tři hodiny noc) 9. březen 2021  - 9. březen 2021 0,0 0,1 1
staniční koleje 2 + 4 (vždy 6 hodin) 10. březen 2021  - 11. březen 2021 0,1 0,3 2

12. březen 2021  - 10. květen 2021 2,0 8,6 60
staniční koleje 1, 2, 3, 4 (vždy dvě hodiny v noci) 30. duben 2021  - 3. květen 2021 0,1 0,6 4
staniční koleje 1, 2, 3, 4 (vždy čtyři hodiny v noci) 4. květen 2021  - 5. květen 2021 0,1 0,3 2
staniční koleje 1, 3, 5 (vždy čtyři hodiny v noci) 6. květen 2021  - 9. květen 2021 0,1 0,6 4

12. březen 2021  - 21. březen 2021 0,3 1,4 10
PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení DPSŘ + výroba 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 10. únor 2021  - 11. březen 2021 1 4,3 30
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 10. únor 2021  - 11. březen 2021 1 4,3 30
SO 02-15-01 Žst. Bohosudov, přeložky sítě ČEZ provedení 12. březen 2021  - 21. březen 2021 0 1,4 10
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení základy podpěr TV u koleje 2 11. únor 2021  - 12. únor 2021 0 0,3 2
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení základy podpěr TV u kolejí 1, 2, 3, 4 13. únor 2021  - 23. únor 2021 0 1,6 11
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení stožáry TV u koleje 2 9. březen 2021  - 9. březen 2021 0 0,1 1
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení stožáry TV u kolejí 2, 4 10. březen 2021  - 11. březen 2021 0 0,3 2
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž bran na chabařovickém zhlaví 30. duben 2021  - 3. květen 2021 0 0,6 4
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů na chabařovickém zhlaví 4. květen 2021  - 5. květen 2021 0 0,3 2

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení
montáž vodičů liché skupiny na 
chabařovickém zhlaví

6. květen 2021  - 9. květen 2021 0 0,6 4

SO 02-22-01 Žst. Bohosudov, technologická budova dokončení 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3 12,9 90
11. květen 2021  - 8. srpen 2021 1,0 12,9 90
11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

19. červenec 2021  - 23. červenec 2021 0,2 0,7 5
24. červenec 2021  - 27. červenec 2021 0,1 0,6 4
28. červenec 2021  - 31. červenec 2021 0,1 0,6 4

1. srpen 2021  - 4. srpen 2021 0,1 0,6 4
11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení výroba 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-05 Žst. Bohosudov, přenosový systém nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-11 Žst. Bohosudov, telefonní zapojovač nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-21 Žst. Bohosudov, EZS nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-22 Žst. Bohosudov, ASHS nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-31 Žst. Bohosudov, rozhlasové zařízení nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-32 Žst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-33 Žst. Bohosudov, kamerový systém nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-41 Žst. Bohosudov, MRS nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-42 Žst. Bohosudov, úprava TRS nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90
PS 02-02-50 Žst. Bohosudov, DDTS nákup a výroba technologie 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3 12,9 90

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
demontáž vlečky na mostě 13,697 + koleje 
6

11. květen 2021  - 15. květen 2021 0 0,7 5

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž bran na chabařovickém zhlaví 19. červenec 2021  - 23. červenec 2021 0 0,7 5
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž převěsů na chabařovickém zhlaví 24. červenec 2021  - 25. červenec 2021 0 0,3 2
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů na chabařovickém zhlaví 26. červenec 2021  - 29. červenec 2021 0 0,6 4
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů kolejí 1, 3 28. červenec 2021  - 31. červenec 2021 0 0,6 4
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů kolejí 2, 4 1. srpen 2021  - 4. srpen 2021 0 0,6 4

9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 1,0 12,9 90
9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90

2. listopad 2021  - 5. listopad 2021 0,1 0,6 4
9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90

PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení výroba 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

28.7.21

1.8.21

15.5.21

23.7.21

25.7.21

29.7.21

31.7.21

4.8.21

8.8.21

11.5.21

19.7.21

24.7.21

26.7.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

11.5.21 8.8.21

10.5.21

11.3.21

11.3.21

21.3.21

12.2.21

23.2.21

9.3.21

11.3.21

3.5.21

5.5.21

9.5.21

10.5.21

8.8.21

12.3.21 10.5.21

staniční kolej 1 (chabařovické záhlaví) + 6 (definitivní)

vlečka Bohosudov - Chabařovice st. n.: napojení pouze ze žst. Chabařovice

staniční kolej 1 (chabařovické záhlaví)

vlečka Bohosudov - Chabařovice st. n.

staniční koleje 1, 2, 3, 4 (vždy dvě hodiny v noci)
staniční koleje 1, 2, 3, 4 (vždy čtyři hodiny v noci)
staniční koleje 1, 3 (vždy čtyři hodiny)
staniční koleje 2, 4 (vždy čtyři hodiny v noci)

staniční koleje 5 (část), 7, 9, 11, 13, 13a

staniční kolej 1 (chabařovické záhlaví)

vlečka Bohosudov - Chabařovice st. n.: napojení pouze ze žst. Chabařovice

9.3.21

10.3.21

12.3.21

11.2.21

13.2.21

10.2.21

12.3.21

10.2.21

10.2.21

staniční koleje 1, 3 (vždy čtyři hodiny)

rekonstrukce výpravní (technologické) budovy, p řípravné práce, rekonstrukce lichých manipula čních kolejí

0b

30.4.21

4.5.21

6.5.21

11.5.21

21.3.21

10.2.21

rekonstrukce výpravní (technologické) budovy, rekon strukce lichých manipula čních kolejí

1a

0a

staniční kolej 5 (část) 1.8.20 30.8.20

22.7.20 9.2.21

1.8.20 10.8.20

1.8.20 10.8.20

29.10.2020.10.20

11.8.20 19.10.20

1.8.20 29.10.20

30.9.20 29.10.20

1.9.20 10.9.20

1.8.20 9.2.21

11.5.21 8.8.21



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200
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Stavební 
úsek

Etapy

22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné prácePS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-05 Žst. Bohosudov, přenosový systém nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-11 Žst. Bohosudov, telefonní zapojovač nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-21 Žst. Bohosudov, EZS nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-22 Žst. Bohosudov, ASHS nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-31 Žst. Bohosudov, rozhlasové zařízení nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-32 Žst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-33 Žst. Bohosudov, kamerový systém nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-41 Žst. Bohosudov, MRS nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-42 Žst. Bohosudov, úprava TRS nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-02-50 Žst. Bohosudov, DDTS nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
PS 02-03-01 Žst. Bohosudov, DŘT nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3 12,9 90
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů kolejí 1, 3 2. listopad 2021  - 5. listopad 2021 0 0,6 4
SO 02-36-01 Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení úpravy podle kolejí 8. říjen 2021  - 6. listopad 2021 1 4,3 30

7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0,3 1,4 10
7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0,3 1,4 10

14. listopad 2021  - 15. listopad 2021 0,1 0,3 2

7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0,3 1,4 10
PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení výroba 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-05 Žst. Bohosudov, přenosový systém instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-11 Žst. Bohosudov, telefonní zapojovač instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-21 Žst. Bohosudov, EZS instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-22 Žst. Bohosudov, ASHS instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-31 Žst. Bohosudov, rozhlasové zařízení instalace 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-32 Žst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující instalace 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-33 Žst. Bohosudov, kamerový systém instalace 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-41 Žst. Bohosudov, MRS instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-42 Žst. Bohosudov, úprava TRS instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-02-50 Žst. Bohosudov, DDTS instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-03-01 Žst. Bohosudov, DŘT instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-05-01 Žst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, technologie část SŽDC montáž technologie 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-05-02 Žst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba montáž technologie 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
PS 02-06-01 Žst. Bohosudov, STS 6kV 50Hz, technologie montáž technologie 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
dočasné napojení vlečky Bohosudov - 
Chabařovice st. n. směr 3a Bohosudov

7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10

SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek
dočasné napojení vlečky Bohosudov - 
Chabařovice st. n. směr 3a Bohosudov

7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů kolejí 1, 3 14. listopad 2021  - 15. listopad 2021 0 0,3 2
SO 02-36-01 Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení úpravy podle kolejí 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10
SO 02-36-03 Žst. Bohosudov, DOÚO instalace a oživení 7. listopad 2021  - 16. listopad 2021 0 1,4 10

17. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,6 11,0 77
17. listopad 2021  - 17. listopad 2021 0,0 0,1 1
22. listopad 2021  - 6. prosinec 2021 0,5 2,1 15

10. leden 2022  - 11. leden 2022 0,1 0,3 2
12. leden 2022  - 25. leden 2022 0,5 2,0 14

PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení výroba 17. listopad 2021  - 1. únor 2022 3 11,0 77

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
demontáž kolejí  4, 4b, napojení vlečky 
Fluorit, výhybek 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19ab

17. listopad 2021  - 21. listopad 2021 0 0,7 5

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení demontáž TV koleje 4 17. listopad 2021  - 17. listopad 2021 0 0,1 1
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení základy podpěr TV 22. listopad 2021  - 6. prosinec 2021 1 2,1 15
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení osazení stožárů TV 10. leden 2022  - 11. leden 2022 0 0,3 2
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž bran 12. leden 2022  - 25. leden 2022 0 2,0 14

2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10
2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10
8. únor 2022  - 11. únor 2022 0,1 0,6 4
2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10

PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení výroba 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10
PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10
PS 02-06-01 Žst. Bohosudov, STS 6kV 50Hz, technologie montáž technologie 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek dočasné napojení koleje 1 přes most vlečky 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek dočasné napojení koleje 1 přes most vlečky 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení
dočasná trakce nad dočasnou kolejí 1 
(most 13,697)

2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů (koleje 1, 3) 8. únor 2022  - 11. únor 2022 0 0,6 4
SO 02-36-01 Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení úpravy podle kolejí 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0 1,4 10

12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45 12.2.22 28.3.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

8.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

8.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

2.2.22 11.2.22

10.1.22 11.1.22

12.1.22 25.1.22

17.11.21 1.2.22

17.11.21 1.2.22

17.11.21 21.11.21

17.11.21 17.11.21

22.11.21 6.12.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

14.11.21 15.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21

7.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

7.11.21 16.11.21

8.10.21

5.11.21

6.11.21

7.11.21 16.11.21

15.11.2114.11.21

16.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

2.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

9.8.21 6.11.21

staniční koleje 1, 3 (chabařovické zhlaví, 2  6 hodin)
staniční kolej 1 (chabařovické záhlaví)

dočasná p řeložka tra ťové koleje 1

vlečka Bohosudov - Chabařovice st. n.

1c

staniční koleje 4, 4a, 4b, 6, vlečka Fluorit (definitivní)

ZP

staniční kolej 1 (chabařovické záhlaví)

vlečka Bohosudov - Chabařovice st. n.

1b

16. listopad 2021
staniční koleje 1, 3 (vždy čtyři hodiny)

staniční kolej 2 (vždy 6 hodin)

staniční koleje 1, 2, 3 (vždy dvě hodiny v noci)
staniční kolej 2 (vždy 6 hodin)

zimní p řestávka

dočasná obnova tra ťové koleje 1, do časné napojení vle čky Bohosudov - Chaba řovice staré nádraží

2a

staniční kolej 2 (6 hodin)

rekonstrukce liché skupiny: pokra čování, demontáž kolejí sudé skupiny

Ž
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200

týdny dny

1. únor 2020
10. červen 2020

2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

22. červenec 2020

11
2021 2022

02 03 04 05 06 07 0301 09 08 0906 07050412 01 1210 1102
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Stavební 
úsek

Etapy

22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné práce 12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45
staniční kolej 1 (vždy 6 hodin v noci) 12. únor 2022  - 15. únor 2022 0,1 0,6 4
staniční kolej 1 (čtyři hodiny v noci) 7. březen 2022  - 7. březen 2022 0,0 0,1 1
staniční koleje 1, 2 (vždy čtyři hodiny v noci) 7. březen 2022  - 7. březen 2022 0,0 0,1 1
staniční koleje 1, 2 (vždy dvě hodiny v noci) 8. březen 2022  - 9. březen 2022 0,1 0,3 2

12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45
staniční kolej 2 (vždy 6 hodin v noci) 19. březen 2022  - 22. březen 2022 0,1 0,6 4
staniční kolej 1 (vždy 6 hodin v noci) 23. březen 2022  - 26. březen 2022 0,1 0,6 4
staniční koleje 1, 2 (vždy čtyři hodiny v noci) 27. březen 2022  - 28. březen 2022 0,1 0,3 2

12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45

PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení
výroba, demontáž vnějších prvků u kolejí 4, 
6, montáž vnějších prvků u koleje 3, 
zapojení 1A do stávajícího SZZ

12. únor 2022  - 28. březen 2022 2 6,4 45

PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 12. únor 2022  - 28. březen 2022 2 6,4 45
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 12. únor 2022  - 28. březen 2022 2 6,4 45
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek demontáž koleje 3c a výhybky 20ab 12. únor 2022  - 21. únor 2022 0 1,4 10
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek koleje 3, 3a, 5, výhybky 7, 8, 9, 10. 19. březen 2022  - 28. březen 2022 0 1,4 10
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek koleje 3, 3a, 5 22. únor 2022  - 18. březen 2022 1 3,6 25
SO 02-12-01 Zast. Krupka-Bohosudov, nástupiště nástupiště 1 22. únor 2022  - 23. březen 2022 1 4,3 30
SO 02-14-01 Žst. Bohosudov, most v km 12,467 část pod kolejí 3 22. únor 2022  - 23. březen 2022 1 4,3 30
SO 02-24-01 Žst. Bohosudov, propustek v km 12,326 část pod kolejí 3a 22. únor 2022  - 23. březen 2022 1 4,3 30
SO 02-24-02 Žst. Bohosudov, propustek v km 13,491 část pod kolejí 3b (1) 22. únor 2022  - 23. březen 2022 1 4,3 30
SO 02-24-03 Žst. Bohosudov, propustek v km 12,968 část pod kolejemi 3, 5 22. únor 2022  - 23. březen 2022 1 4,3 30
SO 02-21-01 Zast. Krupka-Bohosudov, nástupištní přístřešky na nástupišti 1 22. únor 2022  - 23. březen 2022 1 4,3 30
SO 02-42-01 Zast. Krupka-Bohosudov, orientační systém pro cestující v liché skupině 22. únor 2022  - 28. březen 2022 1 5,0 35
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení základy TV, demontáž kotevního úseku 3 12. únor 2022  - 15. únor 2022 0 0,6 4

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení
osazení stožárů TV, demontáž kotevního 
úseku PSp2

7. březen 2022  - 7. březen 2022 0 0,1 1

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž bran 8. březen 2022  - 9. březen 2022 0 0,3 2
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů nad kolejí 2 19. březen 2022  - 22. březen 2022 0 0,6 4
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž vodičů nad kolejí 1 23. březen 2022  - 26. březen 2022 0 0,6 4
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení úprava kotevního systému /Sp2 27. březen 2022  - 28. březen 2022 0 0,3 2
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení nad kolejí 3 19. březen 2022  - 28. březen 2022 0 1,4 10
SO 02-34-01 Žst. Bohosudov, EOV výhybka 10 19. březen 2022  - 28. březen 2022 0 1,4 10
SO 02-36-01 Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení na nástupišti 1 22. únor 2022  - 23. březen 2022 1 4,3 30
SO 02-37-01 Žst. Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí v liché skupině 19. březen 2022  - 28. březen 2022 0 1,4 10

29. březen 2022  - 22. květen 2022 1,8 7,9 55
29. březen 2022  - 12. květen 2022 1,5 6,4 45
29. březen 2022  - 12. květen 2022 1,5 6,4 45
29. březen 2022  - 12. květen 2022 1,5 6,4 45
13. květen 2022  - 22. květen 2022 0,3 1,4 10
29. březen 2022  - 2. duben 2022 0,2 0,7 5
12. květen 2022  - 22. květen 2022 0,4 1,6 11

PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení zkoušky, montáž vnějších prvků u kol. 1 29. březen 2022  - 12. květen 2022 2 6,4 45
PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení aktivace 13. květen 2022  - 22. květen 2022 0 1,4 10
PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 29. březen 2022  - 12. květen 2022 2 6,4 45
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 29. březen 2022  - 12. květen 2022 2 6,4 45
PS 02-02-31 Žst. Bohosudov, rozhlasové zařízení montáž na nástupišti 1 29. březen 2022  - 27. duben 2022 1 4,3 30
PS 02-02-32 Žst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující montáž na nástupišti 1 29. březen 2022  - 27. duben 2022 1 4,3 30
PS 02-02-33 Žst. Bohosudov, kamerový systém montáž na nástupišti 1 29. březen 2022  - 27. duben 2022 1 4,3 30

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
demontáž koleje 1 (výhybka 5 mimo - 
výhybka 26 mimo) a výhybek 22, 23

29. březen 2022  - 2. duben 2022 0 0,7 5

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
demontáž koleje 2 a výhybek 2, 3, 6, 21, 24, 
25

13. květen 2022  - 22. květen 2022 0 1,4 10

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
kolej 1 výhybka 5 mimo - výhybka 26 mimo, 
výhybky 12, 15

12. květen 2022  - 21. květen 2022 0 1,4 10

SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek
Kolej 1 výhybka 5 mimo - výhybka 26 
mimo, výhybky 12, 15.

22. duben 2022  - 11. květen 2022 1 2,9 20

SO 02-13-01 Žst. Bohosudov, přejezd v km 13,241 lichá část: demontáž konstrukce 29. březen 2022  - 2. duben 2022 0 0,7 5
SO 02-13-01 Žst. Bohosudov, přejezd v km 13,241 lichá část: montáž konstrukce 12. květen 2022  - 16. květen 2022 0 0,7 5
SO 02-14-01 Žst. Bohosudov, most v km 12,467 část pod kolejí 1 3. duben 2022  - 2. květen 2022 1 4,3 30
SO 02-24-02 Žst. Bohosudov, propustek v km 13,491 část pod původní kolejí 1 3. duben 2022  - 2. květen 2022 1 4,3 30
SO 02-24-03 Žst. Bohosudov, propustek v km 12,968 část pod kolejí 1 3. duben 2022  - 2. květen 2022 1 4,3 30
SO 02-50-01 Žst. Bohosudov, protihlukové objekty PHS u koleje 1 3. duben 2022  - 2. květen 2022 1 4,3 30
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení dokončení liché skupiny 12. květen 2022  - 21. květen 2022 0 1,4 10
SO 02-34-01 Žst. Bohosudov, EOV vyhybky 12, 15 12. květen 2022  - 21. květen 2022 0 1,4 10
SO 02-36-01 Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení na nástupišti 2 12. květen 2022  - 21. květen 2022 0 1,4 10
SO 02-37-01 Žst. Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí v liché skupině 12. květen 2022  - 21. květen 2022 0 1,4 10

23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1,3 5,7 40
23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1,3 5,7 40
23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1,3 5,7 40

staniční kolej 1 (v celé délce, vždy dvě hodiny v noci) 23. květen 2022  - 24. květen 2022 0,1 0,3 2
staniční kolej 1 (v celé délce, vždy čtyři hodiny v noci) 25. květen 2022  - 29. květen 2022 0,2 0,7 5

1.7.22

23.5.22 1.7.22

23.5.22 1.7.22

23.5.22 24.5.22

25.5.22 29.5.22

12.5.22

12.5.22

12.5.22

12.5.22

21.5.22

21.5.22

21.5.22

21.5.22

23.5.22

12.5.22 16.5.22

3.4.22

3.4.22

3.4.22

3.4.22

2.5.22

2.5.22

2.5.22

2.5.22

29.3.22

29.3.22

29.3.22

27.4.22

27.4.22

27.4.22

29.3.22

29.3.22

13.5.22

12.5.22

22.4.22

2.4.22

22.5.22

21.5.22

11.5.22

2.4.22

29.3.22 12.5.22

13.5.22

29.3.22 12.5.22

22.5.22

29.3.22 12.5.22

29.3.22 22.5.22

29.3.22 12.5.22

29.3.22 12.5.22

13.5.22

29.3.22 12.5.22

22.5.22

19.3.22

15.2.22

7.3.22

9.3.22

22.3.22

26.3.22

28.3.22

28.3.22

28.3.22

23.3.22

28.3.22

7.3.22

8.3.22

19.3.22

23.3.22

27.3.22

19.3.22

19.3.22

22.2.22

22.2.22 23.3.22

22.2.22 23.3.22

22.2.22 23.3.22

28.3.22

12.2.22

22.2.22

22.2.22

21.2.22

28.3.22

18.3.22

23.3.22

23.3.22

22.2.22 23.3.22

22.2.22

12.2.22 28.3.22

12.2.22 28.3.22

12.2.22 28.3.22

12.2.22

19.3.22

22.2.22

23.3.22 26.3.22

27.3.22 28.3.22

12.2.22 28.3.22

15.2.22

7.3.22

7.3.22

9.3.22

7.3.22

7.3.22

8.3.22

12.2.22 28.3.22

19.3.22 22.3.22

12.2.22 28.3.22
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staniční kolej 2 (chabařovické záhlaví)
staniční kolej 2 (celá stanice)

rekonstrukce liché skupiny: pokra čování, demontáž kolejí sudé skupiny
staniční kolej 1 (chabařovické záhlaví po dočasné přeložce)
staniční kolej 1 (výhybka 5 mimo - výhybka 26 mimo)

staniční kolej 1 (chabařovické záhlaví po dočasné přeložce)

staniční kolej 2 (chabařovické záhlaví)

staniční koleje 3, 3a, 3b, 3c, 5, 13, 13a

rekonstrukce liché skupiny: pokra čování
staniční kolej 1 (chabařovické záhlaví po dočasné přeložce)
staniční kolej 2 (v celé délce)
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200

týdny dny

1. únor 2020
10. červen 2020

2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

22. červenec 2020

11
2021 2022

02 03 04 05 06 07 0301 09 08 0906 07050412 01 1210 1102
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Stavební 
úsek

Etapy

22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné práce 23. květen 2022  - 27. květen 2022 0,2 0,7 5
PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1 5,7 40
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1 5,7 40
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek kolej 2 a výhybky 13 a 14 nové 22. červen 2022  - 1. červenec 2022 0 1,4 10
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek kolej 2 a výhybky 13 a 14 nové 23. květen 2022  - 21. červen 2022 1 4,3 30
SO 02-12-01 Zast. Krupka-Bohosudov, nástupiště nástupiště 2 23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1 5,7 40
SO 02-13-01 Žst. Bohosudov, přejezd v km 13,241 sudá část: demontáž konstrukce 23. květen 2022  - 27. květen 2022 0 0,7 5
SO 02-14-01 Žst. Bohosudov, most v km 12,467 část pod kolejí 2 23. květen 2022  - 21. červen 2022 1 4,3 30
SO 02-24-01 Žst. Bohosudov, propustek v km 12,326 část pod kolejí 2 23. květen 2022  - 21. červen 2022 1 4,3 30
SO 02-24-02 Žst. Bohosudov, propustek v km 13,491 část pod kolejí 2 23. květen 2022  - 6. červen 2022 1 2,1 15
SO 02-24-03 Žst. Bohosudov, propustek v km 12,968 část pod kolejí 2 23. květen 2022  - 21. červen 2022 1 4,3 30
SO 02-21-01 Zast. Krupka-Bohosudov, nástupištní přístřešky na nástupišti 2 23. květen 2022  - 21. červen 2022 1 4,3 30
SO 02-42-01 Zast. Krupka-Bohosudov, orientační systém pro cestující v sudé skupině 23. květen 2022  - 26. červen 2022 1 5,0 35
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení montáž bran 23. květen 2022  - 24. květen 2022 0 0,3 2
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení demontáž a montáž vodičů v koleji 1 25. květen 2022  - 29. květen 2022 0 0,7 5

2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1,3 5,7 40
2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1,3 5,7 40
2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1,3 5,7 40
2. červenec 2022  - 6. červenec 2022 0,2 0,7 5

PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1 5,7 40
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 2. červenec 2022  - 10. srpen 2022 1 5,7 40
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek kolej 2 a výhybky 1 a 6 nové 1. srpen 2022  - 10. srpen 2022 0 1,4 10
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek kolej 2 a výhybky 1 a 6 nové 2. červenec 2022  - 21. červenec 2022 1 2,9 20
SO 02-12-01 Zast. Krupka-Bohosudov, nástupiště nástupiště 2 2. červenec 2022  - 11. červenec 2022 0 1,4 10
SO 02-13-01 Žst. Bohosudov, přejezd v km 13,241 sudá část: demontáž konstrukce 2. červenec 2022  - 6. červenec 2022 0 0,7 5
SO 02-14-01 Žst. Bohosudov, most v km 12,467 část pod kolejí 2 2. červenec 2022  - 31. červenec 2022 1 4,3 30
SO 02-24-01 Žst. Bohosudov, propustek v km 12,326 část pod kolejí 2 2. červenec 2022  - 31. červenec 2022 1 4,3 30
SO 02-24-03 Žst. Bohosudov, propustek v km 12,968 část pod kolejí 2 2. červenec 2022  - 31. červenec 2022 1 4,3 30

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení
TV koleje 2 v prostoru záhlaví směr 
Chabařovice - výhybka 13 nová mimo

1. srpen 2022  - 10. srpen 2022 0 1,4 10

SO 02-36-01 Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení na nástupišti 2 2. červenec 2022  - 11. červenec 2022 0 1,4 10
11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0,3 1,4 10
11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0,3 1,4 10
11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0,3 1,4 10
11. srpen 2022  - 15. srpen 2022 0,2 0,7 5

PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10

SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
demontáž dočasných napojení koleje  1, 
definitivní napojení vlečky Bohosudov - 
Chabařovice st. n., výhybka 5 nová

11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10

SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek
definitivní napojení vlečky Bohosudov - 
Chabařovice st. n., výhybka 5 nová

11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10

SO 02-24-01 Žst. Bohosudov, propustek v km 12,326 část pod kolejí 1 11. srpen 2022  - 20. srpen 2022 0 1,4 10
21. srpen 2022  - 19. září 2022 1,0 4,3 30
21. srpen 2022  - 30. srpen 2022 0,3 1,4 10

staniční kolej 2 celá (vždy noc čtyři hodiny) 16. září 2022  - 18. září 2022 0,1 0,4 3
celá stanice (noc) 19. září 2022  - 19. září 2022 0,0 0,1 1
PS 02-01-01 Žst. Bohosudov, staniční zabezpečovací zařízení přemístění ovládání do žst. Teplice v Č. 19. září 2022  - 19. září 2022 0 0,1 1
PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK úpravy podle kolejí 21. srpen 2022  - 30. srpen 2022 0 1,4 10
PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK úpravy podle kolejí 21. srpen 2022  - 30. srpen 2022 0 1,4 10
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek kolej 1, výhybky 2, 3, 4 nové 10. září 2022  - 19. září 2022 0 1,4 10
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek kolej 1, výhybky 2, 3, 4 nové 10. září 2022  - 19. září 2022 0 1,4 10
SO 02-24-01 Žst. Bohosudov, propustek v km 12,326 část pod kolejí 1 21. srpen 2022  - 9. září 2022 1 2,9 20

SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení
TV koleje 1 v prostoru záhlaví směr 
Chabařovice - výhybka 4 nová mimo

10. září 2022  - 19. září 2022 0 1,4 10

SO 02-37-01 Žst. Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 1 10. září 2022  - 19. září 2022 0 1,4 10
20. září 2022  - 29. září 2022 1,0 1,4 10
20. září 2022  - 29. září 2022 0,3 1,4 10
26. září 2022  - 28. září 2022 0,1 0,4 3

PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK úpravy podle kolejí 20. září 2022  - 29. září 2022 0,3 1,4 10

PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC úpravy podle kolejí 20. září 2022  - 29. září 2022 0,3 1,4 10

PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 20. září 2022  - 29. září 2022 0,3 1,4 10
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek náhrada výhybky 26 kolejovým polem 25. září 2022  - 29. září 2022 0,2 0,7 5
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek náhrada výhybky 26 kolejovým polem 20. září 2022  - 24. září 2022 0,2 0,7 5
SO 02-31-01 Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení demontáž a montáž vodičů v koleji 1 26. září 2022  - 28. září 2022 0,1 0,4 3

6. prosinec 2022  - 11. prosinec 2022 0,2 0,9 6
6. prosinec 2022  - 6. prosinec 2022 0,0 0,1 1

SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek kolej 2: následná úprava GPK 6. prosinec 2022  - 6. prosinec 2022 0 0,1 1
10. prosinec 2022  - 11. prosinec 2022 0,1 0,3 2

SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek kolej 1: následná úprava GPK 10. prosinec 2022  - 11. prosinec 2022 0 0,3 2
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staniční kolej 1 (záhlaví - výhybka 4 včetně)

staniční kolej 1 (vždy 6 hodin v noci)
traťová kolej 1 (prostor rušené výhybky 26)

rekonstrukce liché části chaba řovického zhlaví: dokon čení

4

3b

staniční kolej 1 (záhlaví - výhybka 4 včetně)
vlečka Bohosudov - Chabařovice st. n.
uzavírka silnice III/25 355

3a

rekonstrukce liché části bývalého teplického zhlaví

rekonstrukce liché části chaba řovického zhlaví: zahájení

2e

rekonstrukce liché skupiny: dokon čení
staniční kolej 1 (chabařovické záhlaví po dočasné přeložce)
staniční kolej 2 (chabařovické záhlaví - výhybka 13 mimo)
uzavírka silnice III/25 355

uzavírka silnice III/25 355

2d

NÚGPK

následná úprava GPK
staniční kolej 2

lichá staniční skupina



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200
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Stavební 
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Etapy

22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné práce 22. červenec 2020  - 9. únor 2021 1,0 29,0 203
PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v Č. traťové zabezpečovací zařízení realisační dokumentace 22. červenec 2020  - 9. únor 2021 6,8 29,0 203
PS 04-01-01 Žst. Teplice v Č. úprava staničního zabezpečovacího zařízení realisační dokumentace 22. červenec 2020  - 9. únor 2021 6,8 29,0 203
SO 03-31-02.1 Přeložka trakčních kabelů provedení 21. srpen 2020  - 19. září 2020 1,0 4,3 30

10. únor 2021  - 10. květen 2021 1,0 12,9 90
21. duben 2021  - 10. květen 2021 0,7 2,9 20
1. duben 2021  - 20. duben 2021 0,7 2,9 20
10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90

PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v Č. traťové zabezpečovací zařízení výroba 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90
PS 04-01-01 Žst. Teplice v Č. úprava staničního zabezpečovacího zařízení výroba 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK úpravy podle kolejí 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90

PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC úpravy podle kolejí 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90

PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-31 Zast. Proboštov, rozhlasové zařízení nákup a výroba technologie 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90
SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek provisorium v koleji 1 propustek 14,350 21. duben 2021  - 10. květen 2021 0,7 2,9 20
SO 03-24-01 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350 provisorium do koleje 1 21. duben 2021  - 10. květen 2021 0,7 2,9 20
SO 03-16-01 Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 
15,226

provedení 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90

SO 03-16-03 Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 
16,876

provedení 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90

SO 03-16-04 Bohosudov - Teplice, ochrana potrubí pod mostem v km 16,981 provedení 21. duben 2021  - 10. květen 2021 0,7 2,9 20

SO 03-18-01 Bohosudov - Teplice, úprava komunikace u přejezdu v km 14,514 zahájení 10. únor 2021  - 10. květen 2021 3,0 12,9 90

SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení základy trakčních stožárů u koleje 1 21. duben 2021  - 30. duben 2021 0,3 1,4 10

SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení
základy trakčních stožárů u koleje 2 (vždy 6 
hodin)

1. duben 2021  - 20. duben 2021 0,7 2,9 20

SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení trakční stožáry u koleje 1 10. květen 2021  - 10. květen 2021 0,0 0,1 1
11. květen 2021  - 8. srpen 2021 1,0 12,9 90

29. červenec 2021  - 30. červenec 2021 0,1 0,3 2
11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

staniční koleje 2, 4 žst. Teplice v Čechách (6 hodiny) 31. červenec 2021  - 4. srpen 2021 0,2 0,7 5
11. květen 2021  - 15. květen 2021 0,2 0,7 5

13. červenec 2021  - 17. červenec 2021 0,2 0,7 5
11. květen 2021  - 12. červenec 2021 2,1 9,0 63
11. květen 2021  - 15. květen 2021 0,2 0,7 5

18. červenec 2021  - 22. červenec 2021 0,2 0,7 5
16. květen 2021  - 20. květen 2021 0,2 0,7 5

23. červenec 2021  - 27. červenec 2021 0,2 0,7 5
11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v Č. traťové zabezpečovací zařízení
výroba, montáž vnějších prvků u koleje 2, 
aktivace

11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

PS 04-01-01 Žst. Teplice v Č. úprava staničního zabezpečovacího zařízení výroba, aktivace 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK úpravy podle kolejí 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC úpravy podle kolejí 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-31 Zast. Proboštov, rozhlasové zařízení montáž na nástupišti 1 30. červenec 2021  - 8. srpen 2021 0,3 1,4 10

SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek
demontáž na umělých stavbách, demontáž 
napojení vlečky Ardagh

11. květen 2021  - 20. květen 2021 0,3 1,4 10

SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek montáž, rekonstrukce 29. červenec 2021  - 7. srpen 2021 0,3 1,4 10
SO 03-11-01 Bohosudov - Teplice, železniční spodek kolej 2 Bohosudov mimo - Teplice mimo 19. červenec 2021  - 28. červenec 2021 0,3 1,4 10
SO 03-12-01 Zast. Proboštov, nástupiště demontáž nástupiště 2 11. květen 2021  - 20. květen 2021 0,3 1,4 10
SO 03-12-01 Zast. Proboštov, nástupiště montáž nástupiště 2 10. červenec 2021  - 8. srpen 2021 1,0 4,3 30
SO 03-13-01 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514 demontáž v koleji 2 11. květen 2021  - 15. květen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-01 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514 montáž v koleji 2 13. červenec 2021  - 17. červenec 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-02 Bohosudov - Teplice, přechod v km 14,830 demontáž v koleji 2 16. květen 2021  - 20. květen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-02 Bohosudov - Teplice, přechod v km 14,830 montáž v koleji 2 18. červenec 2021  - 22. červenec 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-03 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134 demontáž v koleji 2 11. květen 2021  - 15. květen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-03 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134 montáž v koleji 2 13. červenec 2021  - 17. červenec 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-04 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584 demontáž v koleji 2 16. květen 2021  - 20. květen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-04 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584 montáž v koleji 2 23. červenec 2021  - 27. červenec 2021 0,2 0,7 5
SO 03-14-01 Bohosudov - Teplice, most v km 15,226 v koleji 2 11. květen 2021  - 29. červenec 2021 2,7 11,4 80
SO 03-14-02 Bohosudov - Teplice, most v km 15,595 v koleji 2 11. květen 2021  - 9. červenec 2021 2,0 8,6 60
SO 03-14-03 Bohosudov - Teplice, most v km 16,773 v koleji 2 11. květen 2021  - 9. červenec 2021 2,0 8,6 60
SO 03-14-04 Bohosudov - Teplice, most v km 16,876 v koleji 2 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90
SO 03-24-01 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350 v obou kolejích 21. květen 2021  - 19. červenec 2021 2,0 8,6 60
SO 03-24-02 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389 v koleji 2 21. květen 2021  - 19. červenec 2021 2,0 8,6 60
SO 03-24-03 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,809 v koleji 2 21. květen 2021  - 19. červenec 2021 2,0 8,6 60
SO 03-24-04 Bohosudov - Teplice, propustek v km 15,412 v koleji 2 21. květen 2021  - 19. červenec 2021 2,0 8,6 60
SO 03-24-05 Bohosudov - Teplice, propustek v km 16,445 v koleji 2 21. květen 2021  - 19. červenec 2021 2,0 8,6 60
SO 03-16-03 Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 
16,876
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1a

přípravné práce
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200

týdny dny

1. únor 2020
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Stavební 
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Etapy

22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné práce
SO 03-18-01 Bohosudov - Teplice, úprava komunikace u přejezdu v km 14,514 pokračování 11. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,0 12,9 90

SO 03-50-01 Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny podél koleje 2 21. květen 2021  - 19. červenec 2021 2,0 8,6 60
SO 03-42-01 Zast. Proboštov, orientační systém pro cestující na nástupišti 2 10. červenec 2021  - 8. srpen 2021 1,0 4,3 30
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení stožáry u koleje 2 31. květen 2021  - 29. červen 2021 1,0 4,3 30
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení vodiče v koleji 2 29. červenec 2021  - 7. srpen 2021 0,3 1,4 10
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení montáž bran 29. červenec 2021  - 30. červenec 2021 0,1 0,3 2
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení výměna kotevního úseku 21 žst. Teplice 31. červenec 2021  - 4. srpen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení regulace a uvedení do provozu 5. srpen 2021  - 5. srpen 2021 0,0 0,1 1
SO 03-36-01 Zast. Proboštov, venkovní rozvody nn a osvětlení  pro objekty u koleje 2 10. červenec 2021  - 8. srpen 2021 1,0 4,3 30
SO 03-37-01 Bohosudov - Teplice, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 2 29. červenec 2021  - 7. srpen 2021 0,3 1,4 10

9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 1,0 12,9 90
9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90

14. srpen 2021  - 17. srpen 2021 0,1 0,6 4
staniční kolej 1 žst. Teplice v Čechách (vždy 6 hodin) 9. srpen 2021  - 14. srpen 2021 0,2 0,9 6

9. srpen 2021  - 13. srpen 2021 0,2 0,7 5
28. říjen 2021  - 1. listopad 2021 0,2 0,7 5

14. srpen 2021  - 15. říjen 2021 2,1 9,0 63
9. srpen 2021  - 13. srpen 2021 0,2 0,7 5
28. říjen 2021  - 1. listopad 2021 0,2 0,7 5

14. srpen 2021  - 18. srpen 2021 0,2 0,7 5
2. listopad 2021  - 6. listopad 2021 0,2 0,7 5

9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v Č. traťové zabezpečovací zařízení montáž vnějších prvků u koleje 1 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 04-01-01 Žst. Teplice v Č. úprava staničního zabezpečovacího zařízení výroba 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK úpravy podle kolejí 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90

PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC úpravy podle kolejí 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90

PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-05 Žst. Teplice v Č., přenosový systém nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-11 Žst. Teplice v Č., dispečerské pracoviště a telefonní zapojovač nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-31 Zast. Proboštov, rozhlasové zařízení montáž na nástupišti 2 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-32 Žst. Teplice v Č., rozhlasové zařízení a úprava IS nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-42 Žst. Teplice v Č., úprava TRS nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 03-02-50 Klientské pracoviště DDTS nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
PS 03-03-01 Žst. Teplice v Č., DŘT nákup a výroba technologie 9. srpen 2021  - 6. listopad 2021 3,0 12,9 90
SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek demontáž koleje 1 9. srpen 2021  - 23. srpen 2021 0,5 2,1 15
SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek montáž koleje 1 28. říjen 2021  - 6. listopad 2021 0,3 1,4 10
SO 03-11-01 Bohosudov - Teplice, železniční spodek kolej 1 Bohosudov mimo - Teplice mimo 28. září 2021  - 27. říjen 2021 1,0 4,3 30
SO 03-12-01 Zast. Proboštov, nástupiště nástupiště 1 28. září 2021  - 27. říjen 2021 1,0 4,3 30
SO 03-13-01 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514 demontáž v koleji 1 9. srpen 2021  - 13. srpen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-01 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514 montáž v koleji 1 28. říjen 2021  - 1. listopad 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-02 Bohosudov - Teplice, přechod v km 14,830 demontáž v koleji 1 14. srpen 2021  - 18. srpen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-02 Bohosudov - Teplice, přechod v km 14,830 montáž v koleji 1 2. listopad 2021  - 6. listopad 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-03 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134 demontáž v koleji 1 9. srpen 2021  - 13. srpen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-03 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134 montáž v koleji 1 28. říjen 2021  - 1. listopad 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-04 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584 demontáž v koleji 1 14. srpen 2021  - 18. srpen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-13-04 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584 montáž v koleji 1 2. listopad 2021  - 6. listopad 2021 0,2 0,7 5
SO 03-14-01 Bohosudov - Teplice, most v km 15,226 v koleji 1 14. srpen 2021  - 1. listopad 2021 2,7 11,4 80
SO 03-14-02 Bohosudov - Teplice, most v km 15,595 v koleji 1 14. srpen 2021  - 12. říjen 2021 2,0 8,6 60
SO 03-14-03 Bohosudov - Teplice, most v km 16,773 v koleji 1 14. srpen 2021  - 12. říjen 2021 2,0 8,6 60
SO 03-14-04 Bohosudov - Teplice, most v km 16,876 v koleji 1 14. srpen 2021  - 6. listopad 2021 2,8 12,1 85
SO 03-24-01 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350 demontáž provisoria 14. srpen 2021  - 18. srpen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-24-02 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389 v koleji 1 14. srpen 2021  - 12. říjen 2021 2,0 8,6 60
SO 03-24-03 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,809 v koleji 1 14. srpen 2021  - 12. říjen 2021 2,0 8,6 60
SO 03-24-04 Bohosudov - Teplice, propustek v km 15,412 v koleji 1 14. srpen 2021  - 12. říjen 2021 2,0 8,6 60
SO 03-24-05 Bohosudov - Teplice, propustek v km 16,445 v koleji 1 14. srpen 2021  - 12. říjen 2021 2,0 8,6 60

SO 03-18-01 Bohosudov - Teplice, úprava komunikace u přejezdu v km 14,514 dokončení 9. srpen 2021  - 7. říjen 2021 2,0 8,6 60

SO 03-50-01 Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny podél koleje 1 9. srpen 2021  - 7. říjen 2021 2,0 8,6 60
SO 03-21-01 Zast. Proboštov, přístřešek na nástupišti u koleje 1 provedení 18. září 2021  - 17. říjen 2021 1,0 4,3 30
SO 03-42-01 Zast. Proboštov, orientační systém pro cestující na nástupišti 1 28. září 2021  - 27. říjen 2021 1,0 4,3 30
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení demontáž stávajících systémů koleje 1 9. srpen 2021  - 13. srpen 2021 0,2 0,7 5
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení výměna kotevního úseku 11 žst. Teplice 9. srpen 2021  - 14. srpen 2021 0,2 0,9 6
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení demontáž břeven nad oběma kolejemi 14. srpen 2021  - 17. srpen 2021 0,1 0,6 4
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení stožáry u koleje 1 9. srpen 2021  - 23. srpen 2021 0,5 2,1 15
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení vodiče v koleji 1 28. říjen 2021  - 6. listopad 2021 0,3 1,4 10
SO 03-36-01 Zast. Proboštov, venkovní rozvody nn a osvětlení  pro objekty u koleje 1 28. září 2021  - 27. říjen 2021 1,0 4,3 30
SO 03-37-01 Bohosudov - Teplice, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 1 28. říjen 2021  - 6. listopad 2021 0,3 1,4 10

7. listopad 2021  - 1. únor 2022 1,0 12,4 87
7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87

PS 03-02-05 Žst. Teplice v Č., přenosový systém instalace a oživení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87
PS 03-02-11 Žst. Teplice v Č., dispečerské pracoviště a telefonní zapojovač instalace a oživení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200
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22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné prácePS 03-02-32 Žst. Teplice v Č., rozhlasové zařízení a úprava IS instalace a oživení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87
PS 03-02-42 Žst. Teplice v Č., úprava TRS instalace a oživení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87
PS 03-02-50 Klientské pracoviště DDTS instalace a oživení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87
PS 03-03-01 Žst. Teplice v Č., DŘT instalace a oživení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87
SO 03-14-11 Bohosudov - Teplice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě a 
zárubní zdi ulice Emilie Dvořákové

zahájení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87

SO 03-16-02 Bohosudov - Teplice, odvodnění ulice Emilie Dvořákové zahájení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87
SO 03-18-02 Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové zahájení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87
SO 03-31-02 Arriva Teplice, úprava trakčního vedení trolejbusu zahájení 7. listopad 2021  - 1. únor 2022 2,9 12,4 87

2. únor 2022  - 11. únor 2022 1,0 1,4 10
2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10

SO 03-14-11 Bohosudov - Teplice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě a 
zárubní zdi ulice Emilie Dvořákové

pokračování 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10

SO 03-16-02 Bohosudov - Teplice, odvodnění ulice Emilie Dvořákové pokračování 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10
SO 03-18-02 Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové pokračování 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10
SO 03-31-02 Arriva Teplice, úprava trakčního vedení trolejbusu pokračování 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10
SO 03-36-01.1 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, veřejné 
osvětlení

zahájení 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10

SO 03-36-01.2 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, napájení 
čerpadel odvodnění

zahájení 2. únor 2022  - 11. únor 2022 0,3 1,4 10

12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,0 6,4 45
12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45

SO 03-14-11 Bohosudov - Teplice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě a 
zárubní zdi ulice Emilie Dvořákové

pokračování 12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45

SO 03-16-02 Bohosudov - Teplice, odvodnění ulice Emilie Dvořákové pokračování 12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45
SO 03-18-02 Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové pokračování 12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45
SO 03-31-02 Arriva Teplice, úprava trakčního vedení trolejbusu pokračování 12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45
SO 03-36-01.1 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, veřejné 
osvětlení

pokračování 12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45

SO 03-36-01.2 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, napájení 
čerpadel odvodnění

pokračování 12. únor 2022  - 28. březen 2022 1,5 6,4 45

29. březen 2022  - 12. květen 2022 1,0 6,4 45
10. květen 2022  - 11. květen 2022 0,1 0,3 2
29. březen 2022  - 2. květen 2022 1,2 5,0 35

3. květen 2022  - 12. květen 2022 0,3 1,4 10
SO 03-14-11 Bohosudov - Teplice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě a 
zárubní zdi ulice Emilie Dvořákové

dokončení 29. březen 2022  - 2. květen 2022 1,2 5,0 35

SO 03-16-02 Bohosudov - Teplice, odvodnění ulice Emilie Dvořákové dokončení 29. březen 2022  - 2. květen 2022 1,2 5,0 35
SO 03-18-02 Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové dokončení 29. březen 2022  - 12. květen 2022 1,5 6,4 45
SO 03-31-02 Arriva Teplice, úprava trakčního vedení trolejbusu dokončení 29. březen 2022  - 2. květen 2022 1,2 5,0 35
SO 03-36-01.1 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, veřejné 
osvětlení

dokončení 29. březen 2022  - 2. květen 2022 1,2 5,0 35

SO 03-36-01.2 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, napájení 
čerpadel odvodnění

dokončení 29. březen 2022  - 2. květen 2022 1,2 5,0 35

23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1,0 5,7 40
23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1,3 5,7 40

PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK úpravy podle kolejí 23. květen 2022  - 24. květen 2022 0,1 0,3 2

PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC úpravy podle kolejí 23. květen 2022  - 24. květen 2022 0,1 0,3 2

PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 23. květen 2022  - 24. květen 2022 0,1 0,3 2
SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek demontáž koleje 2 23. květen 2022  - 24. květen 2022 0,1 0,3 2
SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek montáž koleje 2 24. červen 2022  - 28. červen 2022 0,2 0,7 5

SO 03-11-01 Bohosudov - Teplice, železniční spodek
kolej 2 Bohosudov mimo - Teplice mimo, 
snesená část mostu v km 16,891

25. květen 2022  - 23. červen 2022 1,0 4,3 30

SO 03-14-05 Bohosudov - Teplice, most v km 16,891
náhrada mostu v km 16,891 kolektorem - 
vložení rámu pod obě koleje, demontáž 
nosné konstrukce pro kolej 2

23. květen 2022  - 21. červen 2022 1,0 4,3 30

SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení demontáž a montáž vodičů v koleji 2 23. květen 2022  - 1. červenec 2022 1,3 5,7 40
20. září 2022  - 29. září 2022 1,0 1,4 10
20. září 2022  - 29. září 2022 0,3 1,4 10

PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK úpravy podle kolejí 20. září 2022  - 29. září 2022 0,3 1,4 10

PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC úpravy podle kolejí 20. září 2022  - 29. září 2022 0,3 1,4 10

PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T úpravy podle kolejí 20. září 2022  - 29. září 2022 0,3 1,4 10

SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek
náhrada mostu v km 16,891 kolektorem - 
demontáž koleje 1

20. září 2022  - 20. září 2022 0,0 0,1 1

SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek
náhrada mostu v km 16,891 kolektorem - 
montáž koleje 1

26. září 2022  - 29. září 2022 0,1 0,6 4

SO 03-11-01 Bohosudov - Teplice, železniční spodek
náhrada mostu v km 16,891 kolektorem - 
kolej 1

21. září 2022  - 25. září 2022 0,2 0,7 5

SO 03-14-05 Bohosudov - Teplice, most v km 16,891
náhrada mostu v km 16,891 kolektorem - 
zásyp pod kolejí 1

21. září 2022  - 25. září 2022 0,2 0,7 5
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přeložka ulice Emilie Dvo řákové: dokon čení
traťová kolej 1 (vždy 6 hodin)

uzavírka MK Emilie Dvořákové

uzavírka MK Emilie Dvořákové

přeložka ulice Emilie Dvo řákové: pokra čování

přeložka ulice Emilie Dvo řákové: pokra čování

traťová kolej 2

přestavba mostu v km 16,891 na kolektor inženýrských sítí: dokon čení
traťová kolej 1

2c

2a

1c

uzavírka MK Emilie Dvořákové - trolejbusový podjezd
uzavírka MK Emilie Dvořákové

přestavba mostu v km 16,891 na kolektor inženýrských sítí: zahájení
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2b



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

Rekonstrukce žst. Bohosudov
uzavírka/omezení PK kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

Délka stavby celkem (dnů) bez následné úpravy GPK:
809 mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

objekty elektro přípravné a dokončovací práce

pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

od  - do

22. červenec 2020  - 8. březen 2021 3,0 32,9 230
9. březen 2021  - 24. říjen 2021 7,7 32,9 230

25. říjen 2021  - 12. květen 2022 1,0 28,6 200
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Stavební 
úsek

Etapy

22. červenec 2020
29. září 2022
9. říjen 2022

doba trvání     (milníky)

29. září 2022
22. červenec 2020

29. září 2022
9. říjen 2022

19. září 2022

10. červenec 2020

13. květen 2022

Popis činnosti
08 10

výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Bohosudov
výroba SZZ pro žst. Bohosudov
instalace a zkoušení SZZ v žst. Bohosudov
zapnutí SZZ v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
konec dokončovacích prací v úseku Chabařovice - Bohosudov
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Bohosudov
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Bohosudov
konec dokončovacích prací v žst. Bohosudov
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.
konec dokončovacích prací v úseku Bohosudov - Teplice v Č.

měs.

zahájení soutěže na dodavatele

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

22.7.20 9.2.21přípravné práce
SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení

demontáž a montáž vodičů v koleji 1, 
regulace

20. září 2022  - 29. září 2022 0,3 1,4 10

SO 03-37-01 Bohosudov - Teplice, ukolejnění vodivých konstrukcí v koleji 1 26. září 2022  - 29. září 2022 0,1 0,6 4
12. prosinec 2022  - 13. prosinec 2022 0,1 0,3 2
12. prosinec 2022  - 12. prosinec 2022 0,0 0,1 1

SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek kolej 2: následná úprava GPK 12. prosinec 2022  - 12. prosinec 2022 0 0,1 1
13. prosinec 2022  - 13. prosinec 2022 0,0 0,1 1

SO 01-10-01 Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek kolej 1: následná úprava GPK 13. prosinec 2022  - 13. prosinec 2022 0 0,1 1

B
o

ho

26.9.22

29.9.22

29.9.22

NÚGPK

následná úprava GPK
traťová kolej 1

traťová kolej 2


































