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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3276/2019 
číslo smlouvy Zhotovitele: 53/19 - 19381 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky 
 
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 
 

 
 
Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.  

zn. C 1805 
  Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01 

                          IČO 44564287, DIČ CZ44564287 
  Zastoupena  Ing. Davidem Novákem, jednatelem 
    Ing. Tomášem Novákem, jednatelem, obchodním ředitelem 
    Josefem Vaňouskem, jednatelem (jednají samostatně) 
  bankovní spojení: XXXX 
 
   

kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
  N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

  Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 
 
 
 
 
 
Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava 

traťového úseku Otročín - Bečov nad Teplou“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku 
veřejných zakázek: 65019121 uzavřely dne 22. 08. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva o dílo“). 
 

1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 
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Předmět dodatku  
2.1. Článek 4.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 „Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce a předat DSPS (ukončit plnění díla) 
nejpozději do 15. 08. 2020.“ 

 
 Ke změně termínu dochází z důvodu posunutí výluk z 05/2020 na 6/2020. 
 
 
Závěrečná ujednání  
3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 
 

3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 
 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho níže připojují své podpisy. 
 
 
Přílohy 
Bez příloh 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 29. 06. 2020   V Litoměřicích dne 17. 06. 2020 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel 
Ing. Martin Kašpar      Ing. David Novák 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 
Správa železnic, státní organizace   N+N – Konstrukce a dopravní stavby  

Litoměřice, s.r.o. 
 

  

„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým 
Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku 
nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné 
okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní 
strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny“. 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ……………………… 


