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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.

DEFINICE POJMU

1.1

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek
¢i definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé (bez pfiloh) s velkym pocatecnim pismenem

vyznam uvedeny nize:

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
plnéni

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

Méf¥ici protokol

znamena celkovou castku, specifikovanou jako Cena Dila
v €lanku 3 a v pfiloze €. 4 Smlouvy

znamena stavebni objekt, provozni soubor nebo jinou cast
plnéni vymezenou v Harmonogramu plnéni

znamend datum, oznacené v Harmonogramu plnéni jako
,Den zahdjeni praci“ nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

znamena plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu plnéni, nebo jiném schvaleném
planu wvyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych
k odstranovani vad a nedodélkt Dila, a to i v zaruéni dobé

znamena dokumentace  zpracovana  Zhotovitelem
v souvislosti s provadénim Dila, zjejiz povahy vyplyva, Ze
ma byt v pribéhu provadéni Dila nebo po jeho dokonceni
predana Objednateli

znamend grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, sklddajici se zjednotlivych Casti Dila a
uvedeni termin( jejich dokonceni, které je pfiloZzeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny
v Seznamu internich pfedpisd Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné seznamen

tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatriovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, dle
zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpist

dokument zaznamenadvajici vysledek méreni a kontroly
ceny pfisluiné Casti Dila
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Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba
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Podrobny
harmonogram

POV
Projekt

Projektova
dokumentace

Predavaci protokol

Seznam internich
predpist
Objednatele
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znamend nabidka Zhotovitele jako uchazede v zaddvacim
fizeni na Verejnou zakazku

znamena osobu, oznacenou natizenim vlady ¢. 133/2005
Sb., o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjsich predpist jako , Notifikovand osoba“ a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich
predpisl

znamena tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

znamend smluvni stranu, oznacenou ve Smlouvé jako
,Objednatel”

znamena dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

znamena plan organizace vystavby

znamend projektovou dokumentaci ke stavebnimu
povoleni (DSP)

zahrnuje zpravidla nasledujici dokumentace:

- Investi¢ni zamér (1Z), pfipadné studie
proveditelnosti (SP)

- Uzemné technicka studie (UTS)

- Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR), tj. Pfipravna
dokumentace (PD)

- Posuzovani vlivli na Zivotni prostredi (EIA)

- Dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP), tj.
Projekt (P)

- Projektové souhrnné fedeni (PSR)

- Dopracovani projektového souhrnného feseni
(dPSR)

- Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
- Vyrobni dokumentace
- Realiza¢ni dokumentace

znamend pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou,
prokazujici Zze Zhotovitel predal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cést Dila

znamend seznam internich  predpisi  Objednatele
uvedenych v Technickych kvalitativnich podminkach staveb
statnich drah

Strana 4



Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté

Stat

Subdodavatel

SZDC
TDS
Technické podminky

Verejna zakazka

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani a
prevzeti Dila

Zhotovitel

Zkusebni provoz

Zvlastni technické
podminky
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znamena smlouvu o dilo, uzavienou mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

znamena pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i
soupis dodaného materialu za Ucelem zhotoveni Dila, které
byly provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni
Dila v pfislusném kalendarnim mésici

znamena Uzemi uréené k realizaci Dila a umisténi zatizeni
stavenisté

Ceska republika

s vz

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

znamena zkratku ndzvu Objednatele
znamena technicky dozor stavebnika
znamena souhrn dokumentd, tvoricich ptilohu ¢. 2 Smlouvy

znamena verejnou zakazku, oznacenou ve Smlouvé jako
,Verejna zakazka“”

znamend dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zaddavaci
dokumentace”

znamend pisemny dokument prokazujici predani celého
Dila Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

znamena smluvni stranu, oznacenou ve Smlouvé jako
,Zhotovitel”

znamena proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako
celku nebo jeho samostatné ¢asti v souladu se stavebnim
povolenim drazniho spravniho Gradu

znamena dokument, tvofici pfilohu ¢. 2 Smlouvy oznaceny
jako ,,Zvlastni technické podminky*

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.11

2.1.2
Zhotovitele;

2.1.3
214

na svlj naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobé;

zpUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce

odborné a peclivé, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru;

za pomoci sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano

nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiall a zarizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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Dila, aby Dilo mohlo slouzit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.5 vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi

pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.6  vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se

tykaji predmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami
aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pti provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadeéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele
zavaznd okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s ptislusnou zménou,
pficemZz Objednatel ma povinnost stakovou zménou Zhotovitele neprodlené
seznamit.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v primérené mifre TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou
tyto materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se
zavazuje u kazdého vzorku zajistit vyznaceni plivodu a zamyslené pouZiti pro Dilo.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci
na Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za vesSkerou Dokumentaci
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby
podminek vydané v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zdvazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl
ohrozit provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel
téchto skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni
naleZité odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci vramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potreba
urcitého opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami,
které maji kvykonu téchto cinnosti veskerd prislusna opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon
¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy,
internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze
veskerd opravnéni vyzadovand Smlouvou zlstanou po celou dobu Ucinnosti
Smlouvy v platnosti.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zédkona ¢. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpis(.
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2.9

2.10

2.11
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Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fond( EU, znéhoZ vyplyvad povinnost monitorovani postupu stavby
pomoci fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
v pisemné formé a bez zbytecnych odkladd informace o uUdajich, tykajicich se
vyvoje projektu, ziskanych na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatelll a
jejich plnéni. V pfipadé potreby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti
doplnujicich ¢i chybéjicich informaci, pficemzZ Zhotovitel je povinen tyto informace
bezodkladné poskytnout.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho
systému (resp. predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na
vlastni naklady zajistit ¢innosti Notifikované osoby u téchto prvk( za Gcelem vydani
prohlaseni o spInéni podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti nezavislého
posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009 o pfijeti spolecné bezpecnostni metody
pro hodnoceni a posuzovani rizik, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni tfeba zajistit.

Zhotovitel se zavazuje zajistit jako soucast plnéni Smlouvy informovanost Siroké
verejnosti o financovani Dila z prostfedk( poskytnutych Evropskou unii - Fondem
soudrznosti v ramci programu Operacni program Doprava na léta 2007 - 2013 a
Statnim fondem dopravni infrastruktury. Za tim Ucelem se Zhotovitel zavazuje
zajistit aplikaci vsech prostfedk( propagace (véetné formy) stanovené v naftizeni
Komise (ES) €. 1083/2006, v Nafizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006 (zejména billboardy,
pamétni desky, tiskova konference pfi prilezitosti slavnostniho zahajeni a ukonceni
Dila, presentace projektu v tisku), vparametrech a poctu dle Zadavaci
dokumentace a v souladu s Pravidly pro publicitu spolufinancovanych projektd EU
v ramci OPD - Fond soudrzZnosti a Technickych specifikaci pro prostredky propagace
pro projekty spolufinancované z fondd ES, vydaném Smérnici SZDC €. 44, pod &.j.: S
9640/2012-FEU ze dne 29.2.2012, se kterymi se Zhotovitel pfed uzavienim
Smlouvy dlkladné seznamil. Dale je Zhotovitel povinen zajistit, aby ve vsech
informaénich materialech o provadéném Dile bylo vyobrazeno logo EU, logo SZDC a
loga Statniho fondu dopravni infrastruktury vcéetné uvedeni Udaje, Ze Dilo je
Castecné financovano z prostfedkl Evropské unie a Statniho fondu dopravni
infrastruktury s uvedenim Gdaje o tom, jaké procento celkovych naklad( stavby je
financovano Evropskou unii a Statnim fondem dopravni infrastruktury. Objednatel
se zavazuje k vyse uvedenym ucellim poskytnout Zhotoviteli logo Statniho fondu
dopravni infrastruktury v elektronické podobé. Pfi plnéni vyse stanovenych
povinnosti je Zhotovitel povinen respektovat ustanoveni pfislusnych natizeni a
smérnic Evropského spolecenstvi a obecné zdvaznych pravnich predpisti Ceské
republiky. Pokyny pro zajisténi propagace EU pro tento projekt jsou uvedeny v
Pravidlech pro publicitu spolufinancovanych projektd EU v ramci OPD - Fond
soudrznosti, vydanych Smérnici SZDC ¢&. 44, pod &.j.: 9640/2012-FEU ze dne
29.2.2012. Jednotlivé prostiedky propagace mohou byt pfimérené aktualizovany
v pribéhu zhotovovani Dila bez nadroku na zménu Ceny Dila.
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Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihat a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Uradu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora
pro zakazky spolufinancované z prostfedkll ES. Zhotovitel uchova potrebné
zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po
predani Dila, ukonéeni Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby,
podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim ozndameni provést
kontrolu téchto vykazl a zdznamu. Zhotovitel zajisti a zaruCuje, Ze zadznamy a
vykazy vSech Subdodavatell nebo tretich osob, ktefi maji prospéch z prostredki
spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno rfadné provést jejich
kontrolu subjekty dle predchozi véty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, vietné
predloZzeni dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly
Objednatele & Subdodavateld ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD
aj.), véetné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Ufadem pro boj proti
podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povéfenou osobou ¢&i kontrolnim orgdnem urceny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech
Evropského spolecenstvi pro ochranu finan¢nich zajmG Evropskych spoleéenstvi
proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do tficeti (30) dnli ode dne nabyti Uc¢innosti Smlouvy uzavfit
a predlozit Objednateli pojisténi uvedené v priloze ¢. 7 Smlouvy a toto udrZovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat
Objednateli existenci pojiSténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim
pfislusnych smluv ¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze bude po celou dobu platnosti Smlouvy udrZovat
v platnosti certifikace, uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a splfiovat po celou dobu
veskeré poZzadavky pro ptiznani uvedenych certifikaci.

V ptipadé, Ze Zhotovitel prestane splfiovat podminky pro uzivani nékterého
z certifikatl popripadé v prfipadé, Ze platnost kteréhokoliv z certifikatl zanikne
v pribéhu trvani této Smlouvy a neni bezprostfedné poté obnovena, Zhotovitel je
povinen vyrozumét o této skutecnosti Objednatele a to do t¥i (3) pracovnich dnl
od okamZiku vzniku této skutecnosti.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy
predloZit Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaze, ze ma
pfistup k avériim a dal$im finan¢nim zdrojlim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze
pfislib banky musi byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani
Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Neni-li v pfiloze €. 7 Smlouvy pozadovano prokazani certifikace, ¢lanky 2.15 a 2.16
téchto Obchodnich podminek nebudou pouZzity.

DOBA PLNENI

3.1

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.
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3.2

3.3
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3.5

3.6
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Zhotovitel zahdji prace nejdrive ke Dni zahajeni praci. Pokud vsak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahdjeni praci na Dile nabude pravni moci az
po Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel praci nejdfive dnem nabyti pravni moci
posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni praci
v Den zahdjeni praci a po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce den, kdy zahdji
prace.

V ptipadé, Ze Zhotovitel ucinil vesSkeré ukony pro zajiSténi vefejnopravnich
opravnéni pro zahdjeni praci vden uvedeny v Harmonogramu plnéni s péci
radného hospodare, ale verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele
vydana, vznikd Zhotoviteli ndrok na zménu Harmonogramu plnéni dle odstavce
3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu plnéni dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace vden
uvedeny v Harmonogramu plnéni z objektivnich dlvod( nespocivajicich na strané
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokonc¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihitach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.5.1  za okamiik dokonéeni Casti Dila je povaZovan okamzik podpisu Pfedavaciho

protokolu TDS a Zhotovitelem, a

3.5.2 za okamtzik dokonceni Dila je povazovan okamzik podpisu Zapisu o predani a

prevzeti Dila ze strany TDS a Zhotovitele.

Podrobny harmonogram

3.6.1 V ptipadé pisemného poZzadavku TDS na upfesnéni Harmonogramu plnéni je

Zhotovitel povinen predat TDS Podrobny harmonogram do 30 dn0 od
doruceni pisemného pozadavku TDS. Podrobny harmonogram bude
obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 cCasové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni,

3.6.1.3 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.4 prlvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) vSeobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodla
postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpokladaném poctu pracovnikll Zhotovitele a
viSech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou treba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do 21 dn0 poté, co Podrobny harmonogram obdrzZel, neoznami

Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé a rozsah,
v némzZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym
harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici
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Objednatele budou opravnéni spoléhat se pti planovani svych cinnosti na
Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se poufZije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené ozndmit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prdce nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu plnéni. TDS mliZe poZadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpoklddaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo
navrh na zménu dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, 7e nastane nasleduijici:

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihty nebo
zménu Harmonogramu plnéni podle nékterého clanku téchto
Obchodnich podminek,

3.6.5.3 okolnosti vylucujici odpovédnost ve smyslu § 374 obchodniho
zakoniku, nebo

3.6.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatieni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

v

pricemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhiaty pro predani Dila nebo
pfisluné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni |hiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzZeni Ih(ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhity pro
pInéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do 15 dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zaklddajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a
soucasné predloZit Objednateli podrobné odlivodnéni predloZzeného naroku,
tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené
tvrzené naroky.

V ptipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu
pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plnéni formou pisemného dodatku
k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pfisluiné Casti
Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni
terminu pro dokonéeni pfisluiné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarovef
prodlouzeni termind pro dokonéeni nasledujicich Césti Dila o tomu
odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram plnéni, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s pIlnénim Dila,
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které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvyssi mozné mire
dodrZzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného

harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil postup praci na
celém Dile nebo Césti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, Ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn pFerusit postup praci na Dile nebo Césti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZzité ukoncit veSkeré prace na provadéni Dila nebo
Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrieni povinnosti
stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi
rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pFeruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpeCit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztrdtou, zni¢enim nebo
znehodnocenim, zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti,
Zivota a zdravi tfetich osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zatizeni a
zajistit jejich uschovu tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo
znehodnoceni. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze
Zhotovitel nemd ndrok na uUhradu nakladu spojenych s plnénim povinnosti dle
tohoto odstavce.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech dle predchoziho odstavce, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferuseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odstavce 3.7 nezptisobuje prodlenti,
pfipadné se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti
Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihdté stanovené v Harmonogramu
plnéni. Zhotovitel vsak vyvine maximalni Usili ktomu, aby plvodni Ih(ty
v Harmonogramu plnéni byly dodrZzeny s vyjimkou pfipadd, kdy to neni objektivné
mozné. Zhotoviteli vtakovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni |hiity pro
plnéni dle ¢lanku 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSsak nebude mit narok na prodlouzeni Ihlty v pfipadé, kdy k preruseni
dal TDS pokyn z dlvodu napravy vady v pripadech, kdy preruseni ma pficinu
vzniklou vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele nebo materialQ
které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit,
uskladriovat nebo zabezpecovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Jestlize preruseni prace na Dile trva vice nez 84 dnl, miZe Zhotovitel poZadat TDS
o souhlas s pokracovanim prace.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.
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Dodatecné vyluky:

3.15.1

3.15.2

3.15.3

3.154

Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych divodd mozné, aby bylo
pokracovano ve zhotovovani Dila bez Dodatecnych vyluk, opravnén pisemné
pozadat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych vyluk, a to alespori 70 dnl
pred terminem potiebné Dodatecné vyluky.

Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalsimi zacastnénymi
subjekty a poskytnout Dodate¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit darfiovy doklad
pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky dle odst. 13.5 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zdroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veSkeré opravnéné ndklady uplatnéné Objednatelem ¢i pfislusSnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pfipadného nasazeni ndhradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4, ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon ndsledujici udaje:

4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.1.5

vycet provedenych stavebnich praci;

dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavka;

jakékoliv vyhrady Objednatele ¢i TDS k provedeni Casti Dila (véetné
oznameni vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

daldi Udaje dle poZadavkd platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne
podpisu Zapisu o preddni a prevzeti Dila Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni
denik veden a uloZen v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly
tyto prdce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
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Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy do stavebniho deniku v origindle a dvou
kopiich, pficemzZ Zhotovitel kazdé pondéli (popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni
den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) predlozi TDS jednu z kopii stavebniho
deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano jinak.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech
kopiich a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat
obdobi do konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahdjeni. Poté budou zpravy
predavany za kaidy kalendaini meésic zpétné, vidy do 7 dnl po skondeni
kalendarniho mésice, jehoZ se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Predavacim protokolu. Kazdd zprava bude obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné viech stadii projektovych

praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,
4.3.3 u vyroby kazdé dllezZité polozky zafizeni a materialli jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:
4.3.3.1 zahdjeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;
4.3.4 podrobné udaje uvadéjici pocet pracovnikli Zhotovitele a poéty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,
4.3.5 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledk testl a certifikatd materiald,
4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich

nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych

udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

51

5.2

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu Ci osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k ¢inéni tkond jménem smluvni strany.

Jména a kontaktni Udaje oprdvnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna jednostranné zménit své oprdvnéné osoby,
je vsak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tii (3) pracovnich dnli pfed Gcinnosti zmény. U&innost zmény
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opravnénych osob vic¢i druhé smluvni strané nastdva uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob
neni povazovana za zménu Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v rdmci provadéni
Dila.

Dozor bude vykondvat dostate¢ny pocet osob majicich dostatec¢nou znalost
¢eského jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a
technik, rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred
nehodami) pro uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci
stavbyvedouciho musi mit takovou znalost ¢eského jazyka umoziujici operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely
na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve lhGtach a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocind nebo je nedbal3,

6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,

6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu

Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v prfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené,
zkuSené pro své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle
Zadavaci dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezniéni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpUsobilych zaméstnancd a zaméstnancl Subdodavatell. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi
doklady zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Spravci stavby
a zaméstnanclm pfrislusnych verejnych organd.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavateld, ktefi
budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou
mit platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviovat
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provadét Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpusobilosti,
vydané na zakladé zmocnéni dle § 22 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném
znéni; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisa.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném
Smérnici SZDC & 50 ,PoZadavky na odbornou zpisobilost dodavatelt pfi
¢innostech na drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty”, vydanou pod ¢.j.: 31175/08-OP ze srpna 2008, s ucinnosti od 01.09.2008,
v platném znéni).

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim
praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje
k bezodkladnému predloZeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby
doloZeni uvedenych doklad( Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét prace na
provozované Zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje vsouladu sobecné zavaznymi prdvnimi predpisy a
pfislusnymi Internimi predpisy Objednatele, zejména PFedpisem SZDC Ob 1
,Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace”, schvaleny GR SZDC dne 01.08.2011 pod &.j.: 28361/11-BEZ, s U&innosti
od 01.09.2011, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou
pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétnd povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s ptislusSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splfiovat i dalsi povinnosti vyZadované prislusSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpisli. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi se
budou podilet na provozovani a organizovani drdini dopravy, budou mit zdravotni
a odbornou zplsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
pfislusnymi internimi predpisy Objednatele.

V pfipadé zahranicnich technickych pracovnikll a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskerd pfislusna povoleni k pobytu a
pracovni povoleni, pokud jsou takovd povoleni podle ceského pravniho fadu
nezbytnda. Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto,
kde byli najati nebo do mista bydlisté. V pfipadé, Zze kdokoli z téchto zaméstnancl
nebo jejich rodinnych pfislu$niki v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel
zajistit vesSkerd opatfeni potfebnd pro jejich repatriaci a uhradit naklady stim
spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

Pokud si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil poZzadavek, Ze urcita vécné
vymezena Cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna subdodavatelem, zavazuje se
zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
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subdodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel
svoji ¢ast plnéni v rdmci provadéni Dila nepfevede na dalsiho Subdodavatele.

Zhotovitel je opravnén prostfednictvim Subdodavatele provést jen takové plnéni
Smlouvy, které je pro prislusného Subdodavatele uvedeno v ptiloze ¢. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zatizenimi, materialy, lidskymi a finanénimi zdroji nezbytnymi
k provedeni pfislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ulely tohoto
¢lanku rozumi, Ze tyto stroje a zatizeni, materialy, lidské a financni zdroje musi mit
Zhotovitel pti plnéni pfedmétného Dila k dispozici, nemusi vsak byt v jeho
vlastnictvi.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavatell a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.4.1  Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatell, ktefi jsou
uvedeni v ptiloze Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.4.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani predmét jejich subdodavky se nebudou v priibéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
formou dodatku ke Smlouvé;

7.4.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné 28 dnl predem predpokladané datum
zahdjeni kazdé subdodavatelské prace a poté ozndmi zahajeni takové prace
na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Subdodavatel bude mit ptislusna opravnéni
k provadeéni pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani a
vybrané cinnosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, knimZ je zapotrebi urcitého oprdvnéni ¢i dosazeného
vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti
veskerd pozZzadovanad opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany
Subdodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon ¢innosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi
predpisy Objednatele nebo Smlouvou.

BEZPECNOST

8.1

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladdat ptfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a
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8.1.5 zajistovat vesSkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych

zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné z dlivodl provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikd a najemct pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ustanoveni § 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sbh., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisli. O
této skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné
po uzavieni Smlouvy.

V ptipadé, Ze Zhotovitel v souladu se Smlouvou prenechavd uréitou Cast Dila
k realizaci Subdodavateli, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o tom, zda
tito Subdodavatelé nebo jejich pracovnici budou na Stavenisti plsobit soucasné s
pracovniky Zhotovitele ve smyslu § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisl. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel urc¢i a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se
zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu
provadéni Dila i vSsechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosazitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zdchrannd sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné
socialni a hygienické pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovdvat zaznamy a poddavat zprdvy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkerd odpovidajici
opatreni pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného
chovani pracovnikll Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob
a majetku na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila
v souladu s Harmonogramem plnéni a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokondit
pfislu§nou Cast Dila v terminu dle Harmonogramu plnéni, oznamit TDS termin, ve
kterém bude pFipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a
Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do 14 dnl po
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tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich
zkousek vyrozumi Objednatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena
¢ast Casti Dila stim, Ze prejimaci zkoudky takové ¢asti Casti Dila musi byt
provedeny tak, aby celd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu
plnéni. O predani a prevzeti takové ¢&asti Casti Dila po provedeni piejimacich
zkousek bude vyhotoven Pfedavaci protokol a takto pfedana a prevzatd ¢ast Césti
Dila jiz nebude pfedmétem prejimacich zkousek pfisluiné Casti Dila jako celku. V
ostatnim se na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila primérené pouziji nasledujici
ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfirucku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusSnymi ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjedndno jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro

ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkouSek a poZadovat

provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako ¢as

zahdjeni zkousek, mlze Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), o nichZ se poté bude mit za to, Ze byly provedeny v
pfitomnosti TDS;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,

mUze prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostateCném predstihu pisemné informovan, pricemZz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema

vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Predavaci protokol. TDS je
opravnén podepsat Predavaci protokol pred terminem sjednanym
v Harmonogramu plnéni pro pfislunou Cast Dila jen s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje

zkousku jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zdznamem do stavebniho deniku,
pozadat Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén
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kdykoli TDS pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Césti Dila provedeno. Po
zadznamu pozadavku TDS na provedeni zméteni Casti Dila do stavebniho deniku je
Zhotovitel povinen zajistit méFeni p¥isluiné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi mérfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méreni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnoizstvi kazdé polozky zhotovovacich
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSsemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

JestliZe se zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepise Méfici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovovaci prace méreny podle zaznamd, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Meéficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zaznamy povaZovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS davody, které ho
vedly ktvrzeni, Ze zaznamy jsou nepfesné. Po obdrZeni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepreda toto oznameni TDS do 10 dnl poté, co byl pozadan, aby provéril
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za presné.

TDS vramci méfeni zkontroluje cenu prislusné Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou poloZzku prace za poutziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfisluSnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluiné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pFislusnd Cast Dila neni
provedena rfadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

prislugna Cést Dila je povazovana za vadnou;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Pfedavaciho protokolu, s udanim
divodl a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Preddvaci protokol podepsat a naridit dalSi opakovani prejimacich zkousek
po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou lhdtu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrZeni a opakované zkouSeni zpUsobf
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Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V ptipadé prevzeti Dila nebo Casti Dila s mensimi vadami, které podstatné neovlivni
uzivani Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému UGéelu, uvede TDS do Predavaciho
protokolu vycet takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né primérené Ihlty, ve
které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Dnem, ktery je uvedeny v Pfedavacim protokolu jako den splnéni vSech povinnosti
nezbytnych k ukon&eni ptislu§né Casti Dila, je pfisluina Cast Dila povaZovana za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pfisluina Cast Dila dle Harmonogramu
plnéni povaZovana za ukoncéenou, pficemz Predavaci protokol musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k ukonéeni pfisluiné Casti Dila;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Pfedavaci protokol vztahuje;

9.9.4 piipadné vady, které podstatné neovlivni uZivani Dila nebo Casti Dila

k zamyslenému ucelu, a Ihidty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady
odstranit.

Neni-li v Pfedavacim protokolu uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Pfeddavaci
protokol pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich Uprav nebo upravu jinych
ploch vyZadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle
Smlouvy na jinych Castech Dila.

10. DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

Dilo jako celek bude povazovano za dokonéené ke dni podpisu Zapisu o pfedani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSsechny své
povinnosti podle Smlouvy pro dokonceni Dila.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Zapis o predani a prevzeti Dila bez
zbytecného odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokoné&i a fadné preda viechny Casti Dila véetné viech €asti
Projektové dokumentace, které mél Zhotovitel vypracovat; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vSech
vad uvedenych v Pfedavacich protokolech; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokoldarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a original( stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou
pro dokonceni Dila neni provedeni Zkusebniho provozu.
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Dnem podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS je Dilo
povaZovano za prevzaté a pouze Zapis o predani a prevzeti Dila bude dokladem
konecného prevzeti celého Dila, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi
obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zUstavaji
nesplnény nebo z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat v platnosti i po dokonceni
Dila.

Do 28 dnli po podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS
Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbytecny material,
odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti tak, aby bylo
mozno Dilo nebo pfedavanou Cast Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl ohroZen
bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Je-li vprabéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhaté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem plnéni, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma pfednost lhta, ktera
byla za soucinnosti obou smluvnich stran vsouladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo ptipominky k prvni verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti
(15) pracovnich dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhaté k prvni
verzi dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument
ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené I|haté vyhrady nebo pfipominky kprvni verzi
dokumentu dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez
zbytecného odkladu (ve |h(té pfimérené povaze vyhrady) provést veskeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pripominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti
(15) pracovnich dnli od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té
k druhé verzi dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany
dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a
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TDS smluvni strany zahdjit spolec¢né jednani za Ucelem odstranéni veskerych
vzajemnych rozpor( a akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dn0 od doruceni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

11.7  V pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vsak vylucné,
zménu termind dle Harmonogramu plnéni, obsah dokumentu je pro strany zavazny
pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného dodatku
ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

12. CENA DiLA

12.1  Cena Dila je uvedena v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle stavebnich
objekt, provoznich soubori ¢i jinych ¢asti Dila.

12.2  Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu
uvedenou v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to vplném rozsahu a potvrzuje, Ze cena
uvedenad v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje
veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni a predani Dila, pficemz muzZe byt
ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdakonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

12.3  Cena veskerého zafizeni a materiald urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich
dodavky je zahrnuta v Cené Dila.

12.4  Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného feseni a
naklady na zpracovani dokumentace skutecného provedeni, véetné geodetické
dokumentace skutec¢ného provedeni, i naklady na ¢innost Notifikované osoby. Déle
obsahuje naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZadované
dokumentace. Soucasti Ceny Dila jsou i ndklady vSech cinnosti, které jsou
provadény v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovanych projektd EU
v ramci OPD (billboard, pamétni deska, medialni prezentace, informacni materialy,
atd.) dle odst. 2.11 téchto Obchodnich podminek.

12.5 Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatell, naklady na zpracovani a projednani projektu
zafizeni Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsSich predpist. V cené jsou
zahrnuty i naklady odpadového hospodafstvi a Upravy pozemk a jejich uvedeni do
pGvodniho stavu, mérfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a
potiebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dovozni
cla a jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti
docasnych zaborU hradi Zhotovitel.

12.6  Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.
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Cena Dila je cenou nejvysSe pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady na zhotoveni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a celym obsahem Zadavaci
dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a ¢ast vykaz vymér).

13. PLATEBNi PODMINKY

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

Cena Dila bude hrazena na zékladé danovych doklad(, které budou vystaveny vidy
na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za uUcelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to
vyzada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendarnim
mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen
pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pficemzZ tyto stavebni a jiné prace ci
material musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafovy doklad nejdfive k prvnimu dni kalendarniho
mésice nadchazejiciho po mésici, ve kterém byly provedeny fakturované prace, a
dorudit jej Objednateli nejpozdéji do desatého dne tohoto nadchazejiciho
kalendarniho mésice a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé fakturované &astky za zhotoveni Casti Dila
¢astku ve vysi 10% z ¢astky uvedené na pfislusném danovém dokladu jako zajisténi
zavazku Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost dafiového dokladu nesmi byt krat$i nez Sedesat (60) dni od doruceni
fadného darnového dokladu Objednateli.

Platba splatné c¢éastky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho
pfevodu na ucéet uréeny Zhotovitelem v pfisluiném dafiovém dokladu. Castka se
povazuje za uhrazenou dnem pfipsani ¢astky na bankovni Gcet Zhotovitele.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména
zdkonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a
dale musi obsahovat pfilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného
podpisem TDS.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lh(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocdind béZet znovu
od opétovného doruceni naleZité doplnéné Ci opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je dariovy
doklad vystaven.
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14. BANKOVNI ZARUKA

14.1

14.2

14.3

14.4

Zhotovitel se zavazuje pfi podpisu Smlouvy poskytnout Objednateli zaruku za
provedeni Dila ve formé bankovni zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé; jednu kopii
zaruky zasle TDS do 10 dnid od ucinnosti Smlouvy. Zaruka za provedeni Dila bude
vydana renomovanou bankou, kterd provozuje Cinnost v souladu se zakonem ¢.
21/1992 Sh., o bankach, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisQ, tj. bankou se
sidlem v Ceské republice nebo bankou se sidlem na tGzemi €lenského statu EU s
pobockou na Uzemi Ceské republiky, je? poZivd vyhodu jednotné licence podle
prava EU.

Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahateln3,
dokud nebude podepsdn Zapis o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS. Pokud
podminky bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, kterd vydala bankovni zaruku ("datum ukonceni
platnosti") a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Zapisu o predani a prevzeti Dila
do data 30 dn(li pred datem ukondeni platnosti bankovni zaruky za provedeni Dila,
potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost bankovni zaruky za provedeni Dila,
dokud neni Dilo dokonéeno, vSechny zdvady odstranény a dokud Objednatel
neobdrzi bankovni zaruku na odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky pouze v pfipadech,
pokud:

14.3.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfiéemz za téchto okolnosti
mUze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.3.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narok( Objednatelem, do
40 dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.3.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnény zavazek do 40 dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takového zavazku.

Objednatel vrati bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 20 dnl ode dne,
kdy TDS a Zhotovitel podepsali Zapis o pfedani a prevzeti Dila a kdy Objednatel od
Zhotovitele obdrzel bankovni zaruku na odstranéni vad, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrzeného v souladu s odst. 13.3
Obchodnich podminek v pfipadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo

15.1.2 neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo
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15.1.3 nevydd Objednateli bankovni zaruku na odstranéni vad dle podminek
uvedenych nize.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadrzného Zhotoviteli dle odst. 13.3 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyse zadriného, pripadné ponizenou o castku,
kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni Ucet Zhotovitele
nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila
Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 60 dnl ode dne podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS predat Objednateli bankovni zaruku na odstranéni
vad Dila. Bankovni zaruka na odstranéni vad Dila bude vystavena na castku
odpovidajici vysi 50% celkové vyse zadriného.

Objednatel se zavazuje prevést ¢ast zadrzného ve vysi 50% celkové vyse zadrzného,
pfipadné poniZzenou o ¢astku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to
na bankovni Géet Zhotovitele nejpozdéji do 40 dnll ode dne predloZeni bankovni
zaruky na odstranéni vad Objednateli, ne viak pted podpisem Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, ze bankovni zaruka na odstranéni vad bude vydana na dobu
Sesti (6) let, a to renomovanou bankou, kterd provozuje cinnost v souladu se
zdkonem ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisd, tj.
bankou se sidlem v Ceské republice nebo bankou se sidlem na tUzemi €lenského
statu EU s pobo&kou na uzemi Ceské republiky, je? poZivé vyhodu jednotné licence
podle prava EU.

Pokud podminky bankovni zaruky na odstranéni vad specifikuji datum ukonceni
platnosti bankovni zaruky na odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vSechny
zarucni vady do 30 dnu pfed timto datem ukonceni platnosti bankovni zaruky na
odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky na
odstranéni vad prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaru¢ni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky na odstranéni vad pouze
v pripadech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky na odstranéni vad
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti mizZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse castky
bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokd Objednatelem, do
40 dni po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do 40 dn( poté, co obdrzel oznameni
Objednatele, v némz bylo poZzadovano odstranéni zarucni vady, nebo v jiné
pfimérené hté dodatec¢né mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.
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Objednatel vrati bankovni zaruku na odstranéni vad zhotoviteli do 20 dn( poté, co
tato bankovni zaruka na odstranéni vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto
¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo
nebo zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim
ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o
statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpist nebo Ze k pozemkim Objednatel
jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel poskytuje pro plnéni Smlouvy a které se
stanou soucasti nebo pfislusenstvim Dila nebo pozemku nebo které vznikaji jako
vysledek plnéni Smlouvy, nabyva okamizikem, kdy se staly soucasti nebo
pfislusenstvim Dila nebo kdy takto vznikly, Stat a Objednatel soucasné ziskava
odpovidajici pravo hospodareni.

Ustanoveni o vlastnickém pravu obsazené v ptredchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
ktera je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo prdvnické osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci vsouladu sobecné
zavaznymi pravnimi predpisy neprechazi a zlstava zachovano plvodnimu
vlastnikovi.

Nebezpeti $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel a? do
okamiiku Fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislu$ného
Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

V pripadé, Ze vysledkem ¢innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond,
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového
autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, umoznujici
vSechny zpUsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Géelu Smlouvy a
pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoZstevnim rozsahu tomuto ucelu
pfiméfenému, sUzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky
a tasovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€éetné mozZnosti zasahu do autorské dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, moZznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na tfeti osobu.
Pro wvylou€eni pochybnosti strany sjedndvaji, Ze odména veskerych licenci
poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.

17. ZMENOVE RIZENi

17.1

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jeZz nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly souédsti plnéni dle Smlouvy, ptipadné jiné provedeni
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praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti
vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové & upravené Césti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény splhovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni
schvalené zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni
Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skute¢nost
druhé strané a zaroven popise predmét zmeény, jeji dlvody, predpokladané
technické feSeni a predpokladané disledky zmény. Zména bude oznacena
pofadovym cislem, timto ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na
nejblizSim jednani ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadid navrhované zmény na vysi Ceny
Dila (tj. prehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou zpUlsobenych) a
pfipadné téZz na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji
do patnacti (15) dnl od navrieni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se
pisemné Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni
hodnoceni dopad( navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmeény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany
odhad zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj.
veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény objednatelem musi byt ndasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ktéto Smlouvé podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly
vyslovné uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto
viceprace u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho
odstavce se prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele,
pfipadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a
mista plnéni. Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna
se jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyuZije se kvytvoreni nové nabidky
skladby obdobnych praci k vytvofeni porovndvaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy
neexistuje ocenény druh viceprace ani porovnavaci prace, je Zhotovitel opravnén
vytvofit individudlni ocenéni poZadovanych vicepraci. V pfipadé, Ze nabidka
Zhotovitele bude obsahovat porovndvané polozky nebo individudlni ocenéni
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vicepraci, je Objednatel opravnén posoudit takovou nabidku cenovymi specialisty a
v pfipadé, Ze nabidka Zhotovitele bude obsahovat nabidkovou cenu vyssi, nezZ jaka
bude urcena cenovymi specialisty Objednatele, je Objednatel opravnén nabidku
Zhotovitele nepfijmout.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto clanku povinny
postupovat v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich
predpisQ, zejména pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil
fadné plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude Cinit Zadné kroky,
které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navySeni ceny navrhované zmeény.
Vedlo-li by respektovani takového zavazku dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdéni
Harmonogramu plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost
ozndmit TDS.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A OKOLNOSTI VYLUCUJiICl ODPOVEDNOST

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na
zakladé pravnich predpist nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou sSkodu, kterou Objednatel
utrpi v dlisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy
nebo na zakladé pravnich predpisi nebo v dlsledku poruseni povinnosti
vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou skodu vzniklou na zakladé
radné uplatnénych narok( tretich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl vyplyvajicich
z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i prdmyslovému vlastnictvi, které bylo
soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni
prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu a na
vlastni ndklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, 7e $koda byla zpGsobena
okolnostmi vylucujicimi odpovédnost ve smyslu § 374 obchodniho zédkoniku, ¢imz
vSak nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci zporuSeni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi
v pfiloze €. 7 Smlouvy.

Zadnda ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaZe, 7e $koda nevznikla
v pFicinné souvislosti s porusenim povinnosti smluvni strany v souvislosti s pInénim
Smlouvy, pfipadné prokaZe, Ze Skoda neexistuje.
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19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

19.8

Zhotovitel odpovidé za viechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
pfedani a pFevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdykoliv v pribéhu zaruc¢ni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po
prechodu nebezpeci Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel
nebo osoby, s jejichz pomoci Zhotovitel pinil sv(j zavazek.

Zhotovitel odpovida za vsechny vady, zplsobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zaruc¢ni dobu
zpUsobilé k uzZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v niZze uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady ozndmit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznicni svrSek a geometrické usporadani koleje (uzity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostd, tunelll a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni casti Dila vCetné c¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina bézet ode dne piedani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu plnéni. V pfipadé prevzeti ¢asti Casti Dila pocina
bézet zaruéni doba a? po prevzeti celé Casti Dila.

Zarucni doba nebéizi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nem(zZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou

Cast Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které

odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem(zZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené
Céasti Dila ijinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto
souvisejici Cast Dila.

Zaruéni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy
Objednatel fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do
dne, kdy Zhotovitel pfeda Objednateli pfislu$nou Cést Dila po odstranéni vady.
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Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych vyrobcl se
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne predani a
prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V ptipadé, Ze Objednatel vzaruéni dobé opriavnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vymeénil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcd,
pocina ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zdrucni doba v délce
24 mésicl.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho
¢asti na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz
zakonem, prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit
Jind opravnéna osoba.

Jind oprdvnéna osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pripadég, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prlibéhu zarucéni
doby zjisti, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahldseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo
nebo Cast Dila ma vady, a poZadovat jejich odstranéni vidy bez zbyteéného
odkladu poté, kdy je zjistili pfi pfedani a prevzeti Dila nebo Césti Dila a u vad, které
se objevi az v prlbéhu zarucni doby, bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistili
v pribéhu této zaruéni doby. Objednatel nebo jind opravnénd osoba rovnéz
Zhotovitele upozorni na Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi
vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady vietné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o |h(té pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve Ih{té
stanovené Objednatelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené |h(té, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
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zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za
jakost poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného
prodlouzeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé naklad( na
odstranéni vad své ndroky vyplyvajici z bankovni zaruky na odstranéni vad.

Za okolnosti vylucujici odpovédnost se nepovazuje jakakoli okolnost, jez vyplyva
z osobnich, zejména hospodarskych pomérl povinné strany.

Jestlize nem(iZe byt vada Ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, mlzZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty soucasti
zafizeni, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku bankovni zaruky na odstranéni vad o uplné
naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

JestliZe je mozné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mdze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek
bude oznadmen do 28 dnli poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou
provedeny v souladu s podminkami pouZzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho,
Ze budou provedeny na riziko a ndaklady strany odpovédné za ndklady na
odstranéni vad.

V pfipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, zavazuje se
Zhotovitel dodat do 30 dnl od zjisténi této skutecnosti nahradni predmét plnéni
nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni plnéni nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

20. SMLUVNIi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

204

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha
smluvni strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné provedené Casti Dila v terminech
a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro jednotlivé Césti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1
% z ceny za prislusnou Cést Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, véetné vad v zarucni
dobé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve wysi 0,05 % z ceny dotéené Césti Dila za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy
pfipad a zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé, ze v pribéhu realizace stavby nebo v prlibéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (naptiklad omezeni
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dovolené rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stanicni nebo
tratové provozni intervaly, kategorie ZZ, funkcénost trakéniho napajeni nebo
osvétleni, ohfevl vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i
opakované a zaroven uhrazeni plné vyse penale uplatnéné vici Objednateli ze
strany dopravcul. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti,
které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti doddvanych ¢&asti Dila, popf.
které zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepoufije.

V pripadé, Ze je zokolnosti zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat
v provadéni Dila nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Ze v rozporu se
Smlouvou nebude pokracovat v provadéni Dila, je Objednatel oprdvnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5% z celkové Ceny Dila za
takovy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté Ci jeho casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni
Stavenisté i jeho casti.

V ptipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po
dobu preruseni praci na Dile nebo Céasti Dila dle odst. 3.9 Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,5% z ceny viech dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé, ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Subdodavatele nez toho,
ktery byl uveden v pfiloze Smlouvy, bez ptedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za
kazdy takovy ptipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické c¢asti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel z ddvodld na strané Zhotovitele ukonéi vyluku nebo
samostatnou etapu (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné casové poloze
nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Useku nebo ZST) wvyluky v terminech
prekracujicich ¢asovy rozsah vyluky, plati nasledujici:

20.10.1 Zhotovitel se v pripadech tykajicich se vlakl osobni dopravy zavazuje uhradit

Objednateli niZze uvedené smluvni pokuty ve vysi podle prekroceni ¢i trvani
doby vyluky:

20.10.1.1- od 10 do 60 min. 500,- K¢ (slovy pét set korun ceskych) za
kazdych zapocatych 10 min. zpozdéni vlaku;

20.10.1.2- od 61 do 120 min. 400,- K¢ (slovy ctyfi sta korun ceskych) za
kazdych zapocatych 10 min. zpozdéni vlaku;
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20.10.1.3- od 121 min. do 4 hod. 1500,- K¢ (slovy jeden tisic pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani
vyluky;

20.10.1.4- od 4 do 12 hod. 1000,- K¢ (slovy jeden tisic korun ceskych) za
kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani vyluky;

20.10.1.5- pfi delSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K¢ (slovy pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani
vyluky.

20.10.2 Zhotovitel se v pripadech tykajicich se vlakd nakladni dopravy zavazuje
uhradit Objednateli nize uvedené smluvni pokuty ve vysi podle prekroceni i
trvani doby vyluky:
20.10.2.1- od 61 do 120 min. 400,- K¢ (slovy ctyfi sta korun ¢eskych) za kazdy

zpozdény vlak;
20.10.2.2- od 121 min. do 4 hod. 1500,- K¢ (slovy jeden tisic pét set korun

Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu pfekroceni doby trvani vyluk,

20.10.2.3- od 4 do 12 hod. 1000,- K¢ (slovy jeden tisic korun ceskych) za
kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani vyluky,

20.10.2.4- pfti delSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K¢ (slovy pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani
vyluky.

20.10.3 Bez ohledu na vySe uvedené ustanoveni odstavce 20.10 téchto Obchodnich
podminek se smluvni pokuty nevztahuji na:

20.10.3.1prvnich 10 min. prekroceni doby trvani vyluky v pfipadé vlaku
osobni dopravy,

20.10.3.2prvnich 60 min. prekroceni doby trvani vyluky v pfipadé vlaku
nakladni dopravy,

20.10.3.3pfipady podle bodl 20.10.1.1, 20.10.1.2 a 20.10.2.1, kdy vlivem
prekrocené doby trvani vyluky doslo ke zpoZzdéni vlaku do 5 minut,

20.10.3.4prodlouzeni vyluky, které nema vliv na jizdu vlakd dopravce.

20.10.4 Za prekrocenou vyluku se nepovazuje vyluka, kterd byla pozdé zahdjena
z divodl na strané operatora, tj. smluvniho partnera provozovatele drahy
(Objednatele), ktery zajistuje obsluhu drahy, nebo dopravce a pfitom byl
celkovy ¢as vyluky dodrzen.

20.10.5 Zhotovitel predloZi Objednateli seznam prekrocenych vyluk k posouzeni vidy
k poslednimu dni v mésici.

20.11 Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ (slovy jeden tisic
korun ceskych) za kazdy pripad, kdy Zhotovitel:

20.11.1 kona vyluku, kterd nebyla projedndna s pfisluSnym dopravcem nebo,
20.11.2 odiekne ptedem projednanou vyluku, nebo

20.11.3 zméni termin predem projednané vyluky.
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20.11.4 Povinnost Uhrady smluvni pokuty dle ustanoveni odstavce 20.11 se vztahuje
pouze na ptipady, které mély vliv na jizdu vlaku dopravce nebo pfipady dle
bodu 20.11.2 a 20.11.3, kdy jiZz dopravce zpracoval a predal Objednateli (jako
provozovateli drahy) své dil¢i opatieni k dopravé s konkrétnim dopadem na
jizdu vlaku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti.
Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
bankovni zaruku za provedeni Dila nebo bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzZuje v platnosti bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,03% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudriuje v platnosti bankovni pfislib vrozsahu
vyzadovaném Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této
povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
postoupil byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3%
z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

V pripadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad a za
kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokdze, Ze predmétni pracovnici
obdrzZeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté“ nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni
denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé, vcéetné dodrieni poZzadavk( jejich
obsahovych nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi
pfilohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 Obchodnich podminek a Technickymi
podminkami, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvé sté tisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna ndapravu do 14 dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy
odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.
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V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci
dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,-
K¢ (slovy: jedno sto tisic korun Ceskych) za kazdy zjiStény pripad poruseni takové
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnd, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy dalsi den,
az do dne, kdy preda TDS predmétnou zpravu o postupu praci.

V ptipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora
BOZP pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy dvé
sté tisic korun ¢eskych) za kazdy zjiStény pripad.

V ptipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech,
které k tomuto Ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néz pro takové ucely
nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila prdvo pfedmétné nemovitosti
za Ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokd
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢
(slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
kaZzdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim
nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajisti, aby kazda osoba, kterd se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi ptedpisy zavaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyi 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit
do 30 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

21. ODSTOUPENI OBJEDNATELE

211

Kromé jinych ddvod(, vyplyvajicich z pravnich predpisli je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Césti Dila del$im neZ 60 dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trvd i po 30 dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.
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Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo bankovni zaruku za
odstranéni vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini
svoji povinnost predlozZit a udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dasledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené Ihité.

z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle odstavce 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo C3sti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, Zze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze v(ci jeho majetku probéhlo
insolvenéni ftizeni, vnémi bylo vyddno rozhodnuti o upadku nebo
insolvenéni navrh byl zamitnut pro nedostatek majetku nebo byl konkurs
zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véritel(
nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpis(, jedna
s véfiteli o podminkach vyrovnani dluhu, nebo vjeho obchodni &innosti
pokracuje spravce konkursni podstaty, povérenec nebo spravce jmenovany
ve prospéch véritell, jestlize byla proti zhotoviteli nafizena exekuce nebo
pokud dojde k jakémukoliv jinému udkonu nebo udalosti, které by mély
podobny efekt jako kterykoli z uvedenych ukonl nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkatstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.11 V ptipadé okolnosti vylucujici odpovédnost, ktera znemoziuje provedeni

Dila.

21.1.12 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté

origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokadze, Ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 Obchodnich
podminek, mlZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli.
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Kromé toho v pfipadech uvedenych v bodech 21.1.8 a 21.1.9 téchto Obchodnich
podminek muZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou
ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téZz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace,
za néZ obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze StaveniSté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mlze Objednatel dokoncit Dilo
a/nebo zarfidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou
vyuzit Dokumentaci Zhotovitele a dalS$i dokumentace zhotovené Zhotovitelem
nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy md Zhotovitel pravo na uUhradu
prokazatelnych nakladi za:

21.7.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cést Dila v rdmci jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materidly, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
dodavku je Zhotovitel povinen pfijmout: tato zafizeni a materialy se stavaji
okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté uréeném TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na tzemi Ceské republiky.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

Kromé jinych dlvod(, vyplyvajicich z pravnich predpist je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:
22.1.1 TDS nepodepise Predavaci protokol do 60 dnli poté, co Zhotovitel splnil

podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu
Preddavaciho protokolu;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s uhradou splatné castky vice nez 40 dn0 od
vyprseni Ihity splatnosti prislusného darového dokladu a doruceni pisemné
vyzvy Zhotovitele k Uhradé pfedmétné splatné castky.
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Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

eer

Ustanoveni odst. 21.5 aZz 21.7 Obchodnich podminek se pouzZiji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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