I SPRAVA

Z ZELEZNIC

HARMONOGRAM PRACI

LOprava mostnich objektu

v Useku Velky Senov - Dolni Poustevna”

1. Termin zahajeni plnéni: po nabyti G¢éinnosti smlouvy o dilo
2. Termin zajisténi stavebniho povoleni: do 30. 4 2021

Zhotovitel vyuzije projekty ze zadavaci dokumentace, zhotovi potfebné doklady a
zajisti stavebni povoleni. Pfedpoklédda se jedno stavebni povoleni na opravu vsech
4 propustka.

2. Predpokladané terminy vyluk:

20N 10. 6. - 29. 6. 2021, jedna se o predb&Zny termin vyluky Velky Senov -
MikulaSovice dolni nadrazi, ktery bude jesté upresneén dle nasazeni jedné linky
ASP+PUSL i pro soubé&znou vyluku Rumburk - Velky Senov.

3. Termin ukonceni stavebnich praci a prevzeti zadavatelem: 31. 8. 2021
4. Vyklizeni stavenisté: do 10 dn(i od ukonceni stavebnich praci

5. Predani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) v¢. geodetické DSP:
10. 12. 2021

V Usti n. L. dne 16. 10. 2020.
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