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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3101/2019 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-006-GADP 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky 

 

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 

 

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370 

  Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
   
                       IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 
   
  Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
  Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
 
  bankovní spojení: XXX 
   
  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:  

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
   

 

Úvodní ustanovení 

 

1.1.Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem                   

„Celková oprava administrativní budovy OŘ Ústí n.L., Železničářská 31“, ev. č. veřejné 

zakázky v registru veřejných zakázek: 65019099 uzavřely dne 14.8. 2019  Smlouvu o Dílo 

(dále jen „Smlouva o Dílo“). 

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o Dílo, se dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č.3 (dále jen „Dodatek“). 

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 

Smlouvy o Dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

Předmět dodatku  

 

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: „3.1.  Cena díla činí 27 218 092,75 Kč bez DPH.“ 
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2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla: 

 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:      25 669 152,21 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků č. 1 a č. 2)     25 669 152,21 Kč 

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce):            +     2 619 781,70 Kč 

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (méněpráce):             -     1 070 841,16 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce-méněpráce)          27 218 092,75 Kč 

 

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c): 

„c) Změnový list stavby č. 3  ze dne 20. 04. 2020“. 

 

2.4. Článek 4.2.1. Smlouvy o Dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

  „4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 30.09. 2020.“ 

  

Závěrečná ujednání  

 

3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o Dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 

3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho níže připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 01_ Změnový list č.3 

 

V Ústí nad Labem dne 23.04.2020    V Ústí nad Labem dne 27.04.2020 

 

 

 

_________________________________ _          __________________________ 

Objednatel       Zhotovitel 
                     
Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda   

     
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem    předseda ředstavenstva                      

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  STRABAG Rail a.s. 

 

         

        _________________________ 

Ing. Luboš Tomášek  

        člen představenstva 

        STRABAG Rail a.s., 

 

 

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne …………………… 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 

 

Název veřejné zakázky Celková oprava administrativní budovy OŘ Ústí n.L., 

Železničářská 31 

Ev. č. VZ 65019099 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3101/2019 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 3 

Změna se týká těchto SO, PS, JV Architektonicky-stavební část 

 

Iniciátor změny Objednatel / Zhotovitel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

Stručný popis změny : 

 

Architektonicky-stavební část 
zatřídění změn § 222/  6  ZZVZ 

 
- Demontáž ocelových nosníků I160 – odřezání stavební připravenosti ( případné 

schodiště do 4.NP, které nebude již nikdy realizováno ) 
- Změna způsobu jádrového vrtání 
- Oprava prostor společných chodeb části objektu č.4 – odsekávání keramického soklu na 

chodbách, odstranění starého olejového nátěru na chodbách 
- Demontáž a likvidace luxferových stěn, náhrada za tvárnice Ytong, potažení stěn 

omítkou a štukem 
- Statické vyztužení střešních atik, na které byly kotveny ocelové konstrukce pro montáž 

venkovních klimatizačních jednotek , dále statické vyztužení příčky mezi místnosti 
č.43.05 a 43.06 

- Oprava podlah, nivelační stěrky, broušení a montáž nového PVC – objekt č. 4 – 2.a3.NP 
- Oprava maleb v 4.NP blo 3,4  a s tím spojené tmelení rohů a koutů 
- Úprava ocelových konstrukcí ve 4.NP , konstrukce zůstanou na chodbách přiznány, 

budou opatřeny bílým nátěrem 
- Dokončovací práce spojené s pokládkou podlahových krytiny, montáže soklů 

kobercových krytin 
- V objektu č.1,2 - 3.,4.NP  již nebudou v rámci této akce realizovány datové rozvody , 

tyto byly realizovány v rámci jiné stavební činnosti s touto akcí nesouvisející 
- Drobné úpravy elektroinstalace dle požadavků odborných správ, úprava 

hromosvodových rozvodů na střeše, doplnění jímacích tyčí 
- Změna v rozsahu dodání a montáže základních aktivních prvků datových rozvodů, kde 

byly některé komponenty po dohodě s kolegy IT a zástupci ČD Telematika změněny za 
jiné kompatibilní typy  

 
 

Více práce celkem :    2 014 890,75 Kč        Méně práce celkem :   1 070 841,16 Kč 

 
 
01 - Stavební část  
zatřídění změn § 222/  4  ZZVZ 
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- Jedná se objekt č.3 , 2.a 3.NP ( část Správa elektro ) o změnu ve způsobu oprav 

jednotlivých místností. Nově se začaly všechny obvodové stěny a příčky vyztužovat 
sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenké vrstvy lepidla, vyztužují se všechny rohy 
PVC lištou, s následnou finální vrstvou štuku a novými malbami. Na všechny stropní 
konstrukce ( kanceláře i společné prostory ) jsou instalovány minerální kazetové 
podhledy s vestavěným LED osvětlením. Nově budou opraveny kompletně prostory 
společných chodeb ( stropy, stěny, podlahy ) . 

- Požadavek na nové rozvody elektro a datové rozvody v části objektu č.3 – 2 a 3 NP ( 
SEE ), nebylo řešeno v této PD 

 

Více práce celkem :    604 890,95 Kč 

 

Prodloužení termínu : 
 

Po ukončení opravy objekty č.4 ( SSZT ) rozhodlo vedení Oblastního ředitelství Ústí nad 
Labem o změně ve způsobu oprav jednotlivých místností. Nově se začaly všechny 
obvodové stěny a příčky vyztužovat sklo-vláknitým pletivem vtlačeným do tenké vrstvy 
lepidla, s následnou finální vrstvou štuku a novými malbami. Důvodem proč jsme se tak 
rozhodli je fakt, že v minulosti již byly stěny několikrát opravovány a zabránilo se 
možným prasklinám původních vrstev v místě lokálních oprav stávající jádrové omítky. 
Na všechny stropní konstrukce ( kanceláře i společné prostory ) budou instalovány 
minerální kazetové podhledy s vestavěným LED osvětlením a to z důvodu nerovnosti 
stropní konstrukce, kde přisazená světla a lišty s rozvody elektro nevypadají esteticky 
dobře. Nově jsou opravovány podlahové krytiny, kdy stávající povrchy jsou nahrazeny 
po vystěrkováním novými koberci případně pásy z PVC. Nově budou opraveny 
kompletně prostory společných chodeb ( stropy, stěny, podlahy ).  
 
Dalším ovlivňujícím faktorem je přepojování datových rozvodů za plného provozu 
zbytku administrativní budovy, jak zadavatel předpokládal, odstávky tohoto zařízení je 
potřeba plánovat s předstihem tak, aby nebyla narušena administrativní činnost v 
objektu, a tím se celý proces přepojování prodlužuje. Stěhování zaměstnanců z 
uvolněných prostor do nově opravených kanceláří se realizuje postupně v návaznosti na 
dodávky nového nábytku, následného postupného opětovného stěhování výpočetní 
techniky, její instalace v nových prostorech a s tím spojené přeložky telefonních čísel 
jednotlivých uživatelů. 
 
Z důvodu organizačních změn k 1.4.2020 u Správy železnic, státní organizace došlo ke 
vzniku nových oddělení a odborů, které mají personální vliv na obsazenost objektu 
(navýšení počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení), respektive na rozdělení (přesun 
zaměstnanců) odborných správ, odborů a oddělení po objektu. 
 
V návaznosti na usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s 
nebezpečím ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním pandemie COVID-19 
způsobené koronavirem, byly zavedeny opatření, které mají také dopad na probíhající 
stavbu zejména na omezení dělnických kapacit ( stavebního i odborného směru ) pro 
dodržení nařízení Vlády ČR a nařízení GŘ Správy železnic, státní organizace, tak i s 
omezenou dodávkou stavebních materiálů, které jsou vyžadovány na plnění výše 
uvedené SoD . 
 

Z výše uvedených důvodů a s tím spojených technologických postupů se posouvá 

termín dokončení díla do 30.9. 2020 . 
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Cena díla dle SOD  25 669 152,21 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn 

(dodatků) 

25 669 152,21 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 27 218 092,75 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE  2 619 781,70 7,84 % 2,35 % 

MÉNĚPRÁCE  1 070 841,16 4,17 %  

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                              3,67 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 2,35 % 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/ 5 a/nebo 

6) 

Změny de minimis       
[%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  0 %  

Hodnota změn tohoto ZL 3,67 % 2,35 % 

CELKEM 3,67 % 2,35 % 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 
      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO X  NE  

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:  § 222/  4 ZZVZ   ,  § 222/  6  ZZVZ 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x  

a) 

 
z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b)  z jiného PA 

  
  c) 

 
z rezervy stavby 

  
  d) X z přeschválených nákladů stavby 

  
  d) 

 
z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 
 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč: 

 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: XXX 
STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L. Datum: 20.4.2020 Podpis  ................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 20.4.2020 Podpis  ................................  

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno:------------------------- Datum: Podpis  ................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji  X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 20.4.2020 Podpis  ................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji  X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX  Datum: 20.4.2020 Podpis  ................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji  X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 20.4.2020 Podpis  ................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji  X       Zamítám □ 

Jméno: XXX Datum: 20.4.2020 Podpis  ................................  

Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 
2) Stavební deník  
3) Fotografie  

                                         

 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 
01  2 619 781,70 1 070 841,16  

     

     

Celkem: 25 669 152,21 2 619 781,70 1 070 841,16 27 218 092,75 


