
Termín výluky Druh výluky
Plánovaný čas 

výluky
Činnost

doba trvání stavby rok

Kolej č. 116c - 4x 4 hodiny 2022
23.4.2022 - 24.4.2022

30.4.2022 - 1.5.2022
Výluka koleje 0:30 - 4:30

Kolej č. 114 297.730 - 298.700 4x 4 hodiny 2022
23.4.2022 - 24.4.2022

30.4.2022 - 1.5.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 114a 297.730 - 298.700 4x 4 hodiny 2022
23.4.2022 - 24.4.2022

30.4.2022 - 1.5.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 116, 116a, 116b 297.730 - 298.700 4x 4 hodiny 2022
23.4.2022 - 24.4.2022

30.4.2022 - 1.5.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 118 297.730 - 298.700 4x 4 hodiny 2022
23.4.2022 - 24.4.2022

30.4.2022 - 1.5.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 118 - 1 den 2022 01.04.2022 Výluka koleje -

Přesunutí kotevního 

stožáru trakce koleje č, 

120

Kolej č. 120 od 298.357 9 týdnů 2022 28.2.2022 - 2.5.2022 Výluka koleje - Výstavba kabelovodu

Kolej č. 120 od km 298.357 21 týdnů 2022 3.5.2022 - 26.9.2022 Výluka koleje - Výstavba kabelovodu

Kolej č. 116c - 7x 4 hodiny 2022
SO/NE 

7.5.2022 - 29.5.2022
Výluka koleje 0:30 - 4:30

Kolej č. 114 297.730 - 298.700 7x 4 hodiny 2022
SO/NE 

7.5.2022 - 29.5.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 114a 297.730 - 298.700 7x 4 hodiny 2022
SO/NE 

7.5.2022 - 29.5.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 116, 116a, 116b 297.730 - 298.700 7x 4 hodiny 2022
SO/NE 

7.5.2022 - 29.5.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 118 297.730 - 298.700 7x 4 hodiny 2022
SO/NE 

7.5.2022 - 29.5.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 120 297.730 - 298.700 7x 4 hodiny 2022
SO/NE 

7.5.2022 - 29.5.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 105 347.650 - 347.900
3 dny

4 dny
2022

8.7.2022 - 10.7.2022

28.8.2022 - 31.8.2022
Výluka koleje -

Kolej č. 105a 347.650 - 347.900
3 den

4 den
2022

8.7.2022 - 10.7.2022

28.8.2022 - 31.8.2022
Výluka koleje -

Kolej č. 103, 103a -
1 den

1 den
2022

8.7.2022

31.8.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 107 -
1 den

1 den
2022

8.7.2022

31.8.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 109 -
1 den

1 den
2022

8.7.2022

31.8.2022
Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kompletní výluka - 2 hodiny 2023
21.1.2023

28.1.2023
Výluka stanice 1:00 - 3:00 Kabelizace směr Praha

Kompletní výluka - 2 hodiny 2023
11.2.2023

18.2.2023
Výluka stanice 1:00 - 3:00

Kabelizace směr 

Pardubice

Kompletní výluka - 2 hodiny 2023
4.3.2023

11.3.2023
Výluka stanice 1:00 - 3:00

Kabelizace směr Kutná 

Hora

Kolej č. 116c - 4 hodiny 2023 25.02.2023 Výluka koleje 0:30 - 4:30

Kolej č. 114 297.730 - 298.700 4 hodiny 2023 25.02.2023 Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 114a 297.730 - 298.700 4 hodiny 2023 25.02.2023 Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 116, 116a, 116b 297.730 - 298.700 4 hodiny 2023 25.02.2023 Trakční výluka 0:30 - 4:30

Pažení u kabelovodu - 

startovací jáma

0

Betonování trakčnch 

základ

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝLUKY KOLEJÍ
Stavba: "ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA NÁSTUPIŠTĚ V ŽST KOLÍN"

Etapy 
výstavby

Kolej/výhybky Popis úseků
Doba trvání

1.1.

Zřízení cílové jámy

Vyjmutí stroje

1.2.

Pažení u kabelovodu - 

startovací jáma



Kolej č. 118 297.730 - 298.700 4 hodiny 2023 25.02.2023 Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 120 297.730 - 298.700 4 hodiny 2023 25.02.2023 Trakční výluka 0:30 - 4:30

Kolej č. 110 Podél nástupiště č. 4 3 x 6h 2023 1.7.2023 - 4.7.2023 Výluka koleje 22:00 - 4:00

Kolej č. 112 Podél nástupiště č. 4 3 x 6h 2023 1.7.2023 - 4.7.2023 Výluka koleje 22:00 - 4:00

Kolej č. 32 297.790 - 298.700 3 x 6h 2023 1.7.2023 - 4.7.2023 Trakční výluka 22:00 - 4:00

Kolej č. 34 297.790 - 298.700 3 x 6h 2023 1.7.2023 - 4.7.2023 Trakční výluka 22:00 - 4:00

Kolej č. 36 297.790 - 298.700 3 x 6h 2023 1.7.2023 - 4.7.2023 Trakční výluka 22:00 - 4:00

Kolej č. 38 297.790 - 298.700 3 x 6h 2023 1.7.2023 - 4.7.2023 Trakční výluka 22:00 - 4:00

Kolej č. 40 297.790 - 298.700 3 x 6h 2023 1.7.2023 - 4.7.2023 Trakční výluka 22:00 - 4:00

Kolej č. 114 -

3 dny

3 dny

2 dny

5 dnů

2023

1.7.2023 - 3.7.2023

1.9.2023 - 3.9.2023

16.9. 2023 - 17.9.2023

5.10. 2023 - 9.10.2023

Výluka koleje -
Vložení a odstranění 

mostního provizoria

Kolej č. 116c
347.757 - 347.797 

298.322 - 298.372
14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Výluka koleje -

Kolej č. 118
347.757 - 347.797 

298.322 - 298.372
14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Výluka koleje -

Kolej č. 120
347.757 - 347.797 

298.322 - 298.357
14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Výluka koleje -

Kolej č. 42 297.730 - 298.700 14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Trakční výluka -

Kolej č. 44 297.730 - 298.700 14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Trakční výluka -

Kolej č. 114 297.730 - 298.700 14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Trakční výluka -

Kolej č. 114a 297.730 - 298.700 14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Trakční výluka -

Kolej č. 116, 116a, 116b 297.730 - 298.700 14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Trakční výluka -

Kolej č. 118 297.730 - 298.700 14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Trakční výluka -

Kolej č. 120 297.730 - 298.700 14 týdnů 2023 1.7.2023 - 9.10.2023 Trakční výluka -

Kolej č.108 -

3 dny

3 dny

2 dny

2 den

2023

2024

10.10.2023 - 12.10.2023

8.12.2023 - 9.10.2023

6.1.2024 - 7.1.2024

2.2.2024 - 3.2.2024

Výluka koleje -
Vložení a odstranění 

mostního provizoria

Kolej č. 110
347.757 - 347.797 

298.322 - 298.357
14 týdnů

2023

2024
10.10.2023 - 2.2.2024 Výluka koleje - Výstavba podchodu

Kolej č. 112 -

3 dny

3 dny

2 dny

5 den

2023

2024

10.10.2023 - 12.10.2023

8.12.2023 - 9.10.2023

6.1.2024 - 7.1.2024

29.1.2024 - 2.2.2024

Výluka koleje -
Vložení a odstranění 

mostního provizoria

Kolej č. 32 297.790 - 298.700 14 týdnů
2023

2024
10.10.2023 - 2.2.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 34 297.790 - 298.700 14 týdnů
2023

2024
10.10.2023 - 2.2.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 36 297.790 - 298.700 14 týdnů
2023

2024
10.10.2023 - 2.2.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 38 297.790 - 298.700 14 týdnů
2023

2024
10.10.2023 - 2.2.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 40 297.790 - 298.700 14 týdnů
2023

2024
10.10.2023 - 2.2.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 110, 110a, 110b 297.790 - 298.700 14 týdnů
2023

2024
10.10.2023 - 2.2.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 112a 297.790 - 298.700 14 týdnů
2023

2024
10.10.2023 - 2.2.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 102 od km 347.773 14 týdnů 2024 5.2.2024 - 20.5.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 104 od km 347.773 14 týdnů 2024 5.2.2024 - 20.5.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 106 347.757 - 347.797 14 týdnů 2024 5.2.2024 - 20.5.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 108, 108a 347.757 - 347.797 14 týdnů 2024 5.2.2024 - 20.5.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 102 347.757 - 348.115 14 týdnů 2024 5.2.2024 - 20.5.2024 Trakční výluka -

Přesunutí trakčních bran

2.1.

Výstavba podchodu

2.2.

Výstavba podchodu

Výstavba podchodu



Kolej č. 104 347.757 - 348.115 14 týdnů 2024 5.2.2024 - 20.5.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 104a do km 348.115 14 týdnů 2024 5.2.2024 - 20.5.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 106 - 14 týdnů 2024 5.2.2024 - 20.5.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 108, 108a, 108b - 14 týdnů 2024 5.2.2024 - 20.5.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 110 -

3 dny

2 dny

7 dnů

2024

5.4.2024 - 7.4.2024

20.4. 2024 - 21.4.2024

14.5.2024 - 20.5.2024

Výluka koleje -

Odstranění mostního 

provizoria + dokončení 

nástupiště

Kolej č. 32 297.790 - 298.700

3 dny

2 dny

7 dnů

2024

5.4.2024 - 7.4.2024

20.4. 2024 - 21.4.2024

14.5.2024 - 20.5.2024

Trakční výluka -

Kolej č. 34 297.790 - 298.700

3 dny

2 dny

7 dnů

2024

5.4.2024 - 7.4.2024

20.4. 2024 - 21.4.2024

14.5.2024 - 20.5.2024

Trakční výluka -

Kolej č. 36 297.790 - 298.700

3 dny

2 dny

7 dnů

2024

5.4.2024 - 7.4.2024

20.4. 2024 - 21.4.2024

14.5.2024 - 20.5.2024

Trakční výluka -

Kolej č. 38 297.790 - 298.700

3 dny

2 dny

7 dnů

2024

5.4.2024 - 7.4.2024

20.4. 2024 - 21.4.2024

14.5.2024 - 20.5.2024

Trakční výluka -

Kolej č. 40 297.790 - 298.700

3 dny

2 dny

7 dnů

2024

5.4.2024 - 7.4.2024

20.4. 2024 - 21.4.2024

14.5.2024 - 20.5.2024

Trakční výluka -

Kolej č. 112 297.790 - 298.700

3 dny

2 dny

7 dnů

2024

5.4.2024 - 7.4.2024

20.4. 2024 - 21.4.2024

14.5.2024 - 20.5.2024

Trakční výluka -

Kolej č. 112a 297.790 - 298.700

3 dny

2 dny

7 dnů

2024

5.4.2024 - 7.4.2024

20.4. 2024 - 21.4.2024

14.5.2024 - 20.5.2024

Trakční výluka -

Kolej č. 102 - 1 den 2024 5.2.2024 - 6.2.2024 Výluka koleje 22:00 - 4:00 Vložení izolátorů

Kolej č. 102
347.200 - 348.215

347.300 - 348.115

1 den

1 den
2024

18.5.2024

19.5.2024
Výluka koleje

celodenní

celodenní

Kolej č. 104, 104a -
1 den

2 dny
2024

5.2.2024 - 6.2.2024

18.5.2024 - 19.5.2024
Výluka koleje

22:00 - 4:00

celodenní

Kolej č. 2, 2b, 2c, 102a 345.911 - 348.470 1 den 2024 19.05.2024 Trakční výluky -

Kolej č. 2d od km 347.200 2 dny 2024 18.5.2024 - 19.5.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 107 - 1 den 2024 20.5.2024 - 21.5.2024 Výluka koleje 22:00 - 4:00

kolej č. 109 - 1 den 2024 20.5.2024 - 21.5.2024 Trakční výluka 22:00 - 4:00

Kolej č. 100 od km 347.773 14 týdnů 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 101 od km 347.773 14 týdnů 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 103 347.757 - 347.797 14 týdnů 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 105 347.757 - 347.797 14 týdnů 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Výluka koleje

Kolej č. 100a - 14 týdnů 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 105 - 14 týdnů 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 105a - 14 týdnů 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 103a - 2 dny 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 107 - 2 dny 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Výluka koleje -

kolej č. 109 - 2 dny 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Výluka koleje -

Kolej č. 103a - 2 dny 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 107 - 2 dny 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Trakční výluka -

kolej č. 109 - 2 dny 2024 21.5.2024 - 2.9.2024 Trakční výluka -

Kolej č. 101, 101a - 1 den 2024 20.5.2024 - 21.5.2024 Výluka koleje 22:00 - 4:00

Kolej č. 100, 100a - 1 den 2024 20.5.2024 - 21.5.2024 Výluka koleje 22:00 - 4:00

Kolej č. 1, 1b, 1c, 101b 345.911 - 348.530 1 den 2024 30.08.2024 Trakční výluky -

Kolej č. 1d od km 347.200 3 dny 2024 29.8.2024 - 1.9.2024 Výluka koleje -
Kolej č. 101a  do km 348.215 1 den 2024 01.09.2024 Výluka koleje -

2.4.

Vložení izolátorů

Výstavba podchodu

Odstranění izolátorů

Vložení a odstranění 

izolátorů

Odstranění izolátorů

2.3.

Odstranění mostního 

provizoria

Vložení a odstranění 

izolátorů v kolejích

Odstranění izolátorů


