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Sprava Zelezniéni dopravni cesty




Správa železniční dopravní cesty, státní organizace



Stavební správa východ


Nerudova 1


772 58 Olomouc


VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:


NAŠE ZN:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:


E-MAIL

DATUM:

POČ. LISTŮ:   

POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ  PŘ.:  

Věc: 
Dotaz č. 30:
Bude skutečně realizována souběžná stavba „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“ a stavební práce dokončeny do doby ukončení stavebního postupu č. 4, jak předpokládá POV stavby „Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín“?

Odpověď na dotaz č. 30:
I nadále se předpokládá, že bude realizována souběžná stavba „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“. Informace uvedená v textové části POV je však nepřesná, opovídající tehdejším poznatkům. Projekt organizace výstavby předpokládá realizaci souběžné stavby nikoliv do doby ukončení 4. stavebního postupu, ale v průběhu 5.  stavebního postupu, tak jak je zobrazeno ve schématech ke stavebním postupům. Přikládáme aktualizovanou část F.3 s upraveným textem v kapiotole A.
Dotaz č. 31:
Bude skutečně realizována souběžná stavba „Rekonstrukce kol. č. 134 a 136 včetně povrchu žel. přejezdu P8343 v km 137,775 v žst. Český Těšín“ a stavební práce dokončeny do doby ukončení stavebního postupu č. 4, jak předpokládá POV stavby „Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín“?

Odpověď na dotaz č. 31:
I nadále se předpokládá, že bude realizována souběžná stavba „Rekonstrukce kol. č. 134 a 136 v žst. Český Těšín“ (upravený-konečný název stavby).  Informace uvedená v textové části POV je však nepřesná, opovídající tehdejším poznatkům. Projekt organizace výstavby předpokládá realizaci souběžné stavby nikoliv do doby ukončení 4. stavebního postupu, ale v průběhu 5.  stavebního postupu, tak jak je zobrazeno ve schématech ke stavebním postupům. Přikládáme aktualizovanou část F.3 s upraveným textem v kapiotole A.

Dotaz č. 32: 
(v návaznosti na dotazy č. 30 a 31):  

Pokud uvedené stavby neproběhnou v souběhu, jak zohlední zadavatel tuto změnu z hlediska stavby „Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín“, zejména v rozsahu prací a ve výkazech výměr? Například jak má být zajištěna náhrada výhybek, které jsou určeny k regeneraci a následnému užití do stavby?

Odpověď na dotaz č. 32:
S ohledem na odpovědi k dotazům č.30 a 31 je již dotaz č.32 bezpředmětný. 
Dotaz č. 33: 
Bude skutečně realizována souběžná stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ tak, aby stavební práce v úseku Český Těšín - Louky nad Olší proběhly současně se stavebními pracemi na dětmarovickém zhlaví žst. Český Těšín? 


Odpověď na dotaz č. 33:

I nadále se předpokládá, že bude realizována souběžná stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ dle předpokladů uvedených v části F. Organizace výstavby.
Dotaz č. 34: 
V dokumentu F.1. Technická zpráva Organizace výstavby je v kapitole 10 na straně 19 nahoře uvedeno, že vícenáklady společnosti Veolia Transport Morava a.s., vzniklé z důvodu dopravních opatření v ulici Viaduktová v souvislosti s výstavbou mostního objektu SO 24-19-06 Most v km 319,658, jsou zakalkulovány do celkových nákladů stavby. Ve výkazu výměr jsme nenalezli takovou položku s uvedením částky výše nákladů. Jakým způsobem (a zda-li vůbec) máme zakalkulovat tyto vícenáklady do naší nabídky?

Odpověď na dotaz č. 34:
Náklady vzniklé jízdou vozidel veřejné hromadné dopravy po objízdné trase (Veolia Transport Morava a.s.) se do cenové nabídky nezahrnují, jde o náklady, které zajišťuje investor.
Dotaz č. 35: 
V soupisu prací u SO 24-00-03 Provizorní dopravní opatření u pol. č. 5 je uvedena měrná jednotka Kč a množství 3,5. Jaká je správná měrná jednotka a je správné uvedené množství v případě, že se u této položky jedná o stanoviště ostrahy provizorního přechodu?

Odpověď na dotaz č. 35:
Agregovaná položka: Stanoviště ostrahy provizorního přechodu během prací v osobním nádraží žst. Český Těšín (stavební postup č.6, jedna buňka, její zřízení, nájem po dobu 3,5 měsíce, odstranění), měrná jednotka (změna z Kč na kus): KUS, počet měrných jednotek: 1. Změna položky na R položku označení 02110-R01.
Informace:
 Nad rámec dotazů je aktualizován výkaz výměr a soupis prací stavebního objektu

„SO 24-00-01 Žst. Český Těšín, kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadby“

Přílohy:

Priloha_D8-Informace.zip

E_01_01_02_SO240001_02_01_02_01-AKTUALIZACE_2013-04-11.pdf

E_01_01_02_SO240001_02_02-AKTUALIZACE_2013-04-11.pdf

SO_24-00-01_sp-AKTUALIZACE_2013-04-11.xls

Přílohy k dotazů č.: 30,31

Priloha_D8-Dotaz30_31.zip

F_3-AKTUALIZACE_2013-04-10.pdf
Přílohy k dotazů č.: 35
Priloha_D8-Dotaz35.zip

E_01_01_02_SO240003_03-AKTUALIZACE_2013-04-10.pdf
SO 24-00-03_SP-AKTUALIZACE_2013-04-10.xls

V Praze dne 11. 4. 2013                              
                ……………………………………….
               Ing. Petr Šlegr v.r.
            náměstek pro modernizaci dráhy

              na základě pověření č. 1372
                                                                                  Správa železniční dopravní cesty,

        státní organizace
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