HARMONOGRAM PLNĚNÍ
	Část Díla
	Doba plnění

	Termín zahájení prací
	ihned po podpisu Smlouvy

	1. Dílčí etapa
Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava – geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu) k připomínkovému řízení - Variantní řešení, včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA) jednotlivých variant
	do 4 měsíců
od podpisu Smlouvy

	1. Dílčí etapa
Zhotovení finálního záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivnosti investice (MKA)
	[bookmark: _GoBack]do 1 měsíce
od ukončení 1. Dílčí etapy

	1. Dílčí etapa
Dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR
	do 4 měsíců
od ukončení 2. Dílčí etapy

	1. Dílčí etapa
Inženýrská činnost k DÚR
	do 4 měsíců
od ukončení 3. Dílčí etapy

	1. Dílčí etapa
Dokumentace pro stavební povolení – DSP, BOZP ve fázi projektu
	do 4 měsíců
od ukončení 4. Dílčí etapy

	1. Dílčí etapa
Inženýrská činnost k DSP
	do 4 měsíců
od ukončení 5. Dílčí etapy

	1. Dílčí etapa
Dokumentace pro provádění stavby - DPS
	do 4 měsíců
od ukončení 6. Dílčí etapy

	1. Dílčí etapa
Autorský dozor projektanta při realizaci stavby
	30 měsíců
(předpoklad 08/2020 – 02/2023)

	Termín dokončení Díla
	předpoklad do 28. 02. 2023
(v závislosti na zahájení
8. Dílčí etapy)



