Jízdní řád 2017/2018


Žádost o ROV 63147


Č.j.: 63147/Pancht

	Účel:
	Opravné práce v traťovém úseku Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem II. část.


Zpracovatel:

	Dana Panchártková, hlavní zpracovatel
	tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz


1. Místo výluky:
Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 2. traťová kolej Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem 

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 2.,4. staniční kolej v dopravně Kostomlaty nad Labem

kolejově záhlaví a zhlaví lysecké v pokračování 2.TK v dopravně Kostomlaty nad Labem

Etapa C:

Vyloučí se:

napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Kostomlaty nad Labem

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Kostomlaty nad Labem

kolejově zhlaví lysecké v pokračování 1. a 3. SK v dopravně Kostomlaty nad Labem

další popis: jeho část od návěstidla

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví kostomlatské v pokračování 2.SK, její část, od návěstidla L2 po návěstidlo Se12 v dopravně Lysá nad Labem

Etapa F:

Vyloučí se:

napěťově 2.,4. staniční kolej v dopravně Lysá nad Labem

2. Doba konání výluky:
Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 19:40 hodin - 45. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí

 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 

 19:40 hodin - 45. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 19:40 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

c) začátek výluky napětí

 08:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 

 19:40 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 01:30 hodin

b) konec výluky koleje

 03:10 hodin

Etapa E:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 08:40 hodin

b) konec výluky koleje

 19:40 hodin

Etapa F:

Denní výluka

c) začátek výluky napětí

 08:40 hodin

d) konec výluky napětí 

 19:40 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:
Etapa A : 7.8. - N - 20.9.2018

Etapa B : 7.8. - N - 5.9.2018

Etapa C : 7.8. - N - 5.9.2018

Etapa D : 13.8., 18.8., 19.8.2018

Etapa E : 20.8., 21.8., 22.8., 31.8., 1.9., 2.9.2018

Etapa F : 20.8., 21.8., 22.8., 31.8., 1.9., 2.9.2018

Plánované souběhy výluk :

A+B+C

A+B+C+D

A+B+C+E+F

V souběhu s ROV 63023!

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:
Etapa A, B, C, D:

dopravna Kostomlaty nad Labem.

Etapa E, F:

dopravna Lysá nad Labem.

5. Účel a rozsah prováděných prací:
· výměna defektoskopicky vadných kolejnic

· výměna upevňovadel

· svařování

· oprava výhybek č.

· čištění štěrkového lože

· sanace železničního spodku

· úprava odvodnění

· úprva GPK strojně

· sjízdnost TV

Použitá mechanizace :

· MHS

· Loko traktor

· vozy se štěrkem

· ASP

· SČ

· svařovací vozík

· MUV

· MVTV

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

· v dopravně Kostomlaty nad Labem kolej č.6

· v dopravně Lysá nad Labem kolej č.101., 102.

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:
a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:
Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:
Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:
Zavedení, změny a odvolání pomalé jízdy oznámí OŘ Praha dálnopisnou zprávou, na základě písemné žádosti oprávněného zástupce zhotovitele díla.

Po dobu výluky bude v sousedndí koleji zavedena bezpečností PJ 50km/hod v délce cca 6.000m,

časově omezená od 07:000 hodin do 18:00 hodin.

Po ukončení výluky bude zavedena konsolidační pomalá jízda 50km/hod po dobu 4dnů.

11. Bezpečnostní opatření:
·  bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

· za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:
Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:
· Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

· Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

· Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

· Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 24.01.2018

	Ing. Jiří Kočárek

Náměstek pro provoz infrastruktury

OŘ Praha
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